

**ANEXO 6:****FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PAZ  
FORMATO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS**

Parte A: Resumen del Proyecto <i>(A completar por la(s) Organización(es) Participante(s))</i>					
Fecha de presentación:	24/01/2023				
Organización participante:	HUMANICEMOS DH				
Contacto:	Ángela Orrego – Directora – <a href="mailto:angelaorrego@humanicemosdh.org">angelaorrego@humanicemosdh.org</a> Maria Sanz – Gerente de Movilización de Recursos- <a href="mailto:proyectos@humanicemosdh.org">proyectos@humanicemosdh.org</a>				
Número de Proyecto:	00132577				
Título de Proyecto:	AICMA: aporte a la consolidación de la paz territorial y desarrollo socioeconómico de las comunidades afectadas por artefactos explosivos en La Montañita, Solita y Cartagena del Chairá, Caquetá.				
Zona geográfica, beneficiarios	La Montañita, Solita y Cartagena del Chairá, Caquetá. Beneficiarios 16.347, dentro de los cuales, se estiman aproximadamente 337 personas, miembros de las comunidades, como beneficiarios directos de las actividades de desminado en las zonas asignadas; en ERM se propone una meta de 1010 personas como beneficiarios directos de talleres y un mínimo de 15.000 beneficiarios directos de programas de difusión de información en ERM por medio de cuñas de difusión radial. Se estima un total de 29.489 beneficiarios indirectos en la zona rural del departamento compuesta por 9.141 hombres, 7.655 mujeres, 6.590 niños y 6.103 niñas.				
Presupuesto total aprobado:	US \$1.050.000				
Monto y porcentaje de costes indirectos:	US \$ 43.066 - 4.1%				
Fecha de Aprobación del Comité de Dirección:	27/05/2022				
Duración del Proyecto:	9 meses	Fecha de inicio:	13/072022	Fecha de finalización:	13/04/2023

1. Tipo de Revisión Requerida

- Extensión de la duración del proyecto. Nueva fecha de finalización: 30/06/2023.
- Variación (más del xx %) en las líneas presupuestarias.
- Aumento del presupuesto total del Proyecto. Monto requerido: US\$ \_\_\_\_\_
- Cambio en el marco programático (*presentar documento de proyecto revisado*)

Gastos del Proyecto hasta la fecha: a fecha de 31 de diciembre de 2022

- Total ejecutado US\$ 420.000

2. Razón por la que se solicita la revisión:

HUMANICEMOS DH es una Organización Civil de Desminado Humanitario (OCDH), la cual, por medio de sus actividades de Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA), apoya la consolidación de la paz territorial y el desarrollo socioeconómico de las comunidades afectadas por artefactos explosivos. En el caso de HUMANICEMOS DH, por medio de un Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés), entre el gobierno de Colombia y el PNUD, con vigencia del 10 de marzo de 2020 al 10 de marzo de 2022, se delegó al Servicio de Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas (UNMAS Colombia, por sus siglas en inglés) las labores control de calidad como CEM.

Una vez vencido el MOU, y tras diversas alertas generadas por la OCDH, el 18 de julio de 2022, la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario (IIDH), responsable del aseguramiento de calidad externa de acuerdo con el Decreto 3750 de 2011, definió que, de manera temporal, la misma asumiría la gestión de calidad externa de las labores de desminado humanitario de HUMANICEMOS DH junto con la asistencia técnica de UNMAS, en tanto se definía la firma de un nuevo MOU entre las partes. Frente a esto, en el mismo mes de julio, se realizó una visita de la OACP- Grupo AICMA, a la base de operaciones y entrenamiento de HUMANICEMOS DH, junto a UNMAS Colombia, con el fin de coordinar la implementación de la gestión de calidad externa por la IIDH y la asistencia técnica de UNMAS. En esta reunión, la OACP – Grupo AICMA se comprometió a realizar un Plan de Trabajo junto con los miembros del IIDH, lo cual no fue llevado a cabo.

Entre el vencimiento del MOU y septiembre de 2022, la OCDH continuó las actividades de Desminado Humanitario en los municipios asignados. Pero, el 6 de septiembre de 2022, ante la falta de plan de trabajo para la gestión de calidad externa, y de monitoreo en campo por la IIDH, HUMANICEMOS DH tomó la decisión de suspender las operaciones teniendo en cuenta las afectaciones a las operaciones de desminado como:

1. La OCDH, no contaba con aprobación de las Áreas Peligrosas Sospechosas (APS) y Áreas Peligrosas Confirmadas (APC) en el sistema Periféricos de la OACP. Bloqueando el inicio de actividades de despeje.
2. La OCDH no podía iniciar el desarrollo de las actividades de despeje hasta no contar con la aprobación del CEM, lo cual no permitió la liberación de tierras de sospecha de minas.

3. El Sistema Periféricos de OACP, acumuló documentos técnicos cargados llegando a 50 documentos sin respuesta con un periodo superior al reglamentado por la NTC, dentro de los cuales se encuentra las hojas de verificación, la aprobación de sectores, los reportes de Estudio No Técnico (ENT), entre otros.
4. No se realizó monitoreo en campo de las operaciones de despeje realizadas en este periodo, por lo que las áreas liberadas se encuentran a la espera de ser entregadas a las comunidades, y fuera de los tiempos determinados por la NTC.

Frente a la suspensión de las operaciones de Desminado de HUMANICEMOS DH, el 11 de noviembre de 2022, se generó una reunión con esquema de mesa de trabajo, con el fin de: *“Revisar alternativas para reanudar el monitoreo externo a las operaciones de desminado humanitario de la ODH HUMANICEMOS DH y definir el Plan de Monitoreo para reanudar las actividades de Desminado Humanitario”*, entre los delegados de: HUMANICEMOS DH, OACP- Grupo AICMA, UNMAS Colombia, Inspección General de las Fuerzas Militares (IGEFM), Ministerio de Defensa, Cancillería, Organización de Estados Americanos (OEA)(como CEM de las demás ODHs del país), y delegados de los financiadores del presente proyecto: la Embajada de Suiza en Colombia, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas (MPTF).

Al cierre de esta mesa de trabajo, las partes presentes acordaron que la IGEFM sería el responsable, a partir de la fecha, de realizar un *“Monitoreo Externo Extraordinario Temporal”*, por medio de una persona civil (Sandra Jilary Pulido), junto con la asistencia técnica de UNMAS y de OEA.

En consecuencia, el 15 de noviembre de 2022, se realizó una mesa técnica con delegados de: HUMANICEMOS DH, OACP- Grupo AICMA, UNMAS Colombia, OEA y IGEFM, con el fin de definir el cronograma para desarrollo del plan de trabajo que abarca: reactivación del CEM, Capacitación de Sandra Jilary Pulido en sistema Periféricos y CEM (por UNMAS y OEA) y revisión de documentos pendientes en el sistema Periféricos. Como resultado de esta reunión, el 28 de noviembre de 2022, la OACP- Grupo AICMA, recomendó a través de oficio OFI22-00155691 a HUMANICEMOS DH reanudar operaciones de desminado humanitario en las zonas asignadas.

A partir de la última semana de HUMANICEMOS DH retomó sus operaciones de Desminado Humanitario, aunque en el mes de diciembre de 2022 se iniciaron las vacaciones colectivas, dando tiempo a los diferentes actores de poner en orden sus operaciones con el fin de iniciar en el mes de enero los reentrenamientos definidos por NTC y las operaciones de Desminado Humanitario, una vez Teniendo en cuenta la suspensión de las operaciones de Desminado Humanitario, por las razones y en los tiempos presentados, desde el mes de septiembre de 2022 la OCDH generó un Plan de Contingencia. Este plan, estaba acompañado de una contracción en los gastos asociados a las operaciones y cambios tanto del calendario de operaciones como del plan de trabajo, generando una no ejecución presupuestal acumulada de 376.655.457 en 4 meses. Por otra parte, la OCDH puede redistribuir el monto a favor que tiene por concepto de diferencia en cambio que asciende a 800 millones de pesos. Basado en la cifra a favor de la diferencia en cambio se realiza la solicitud de una extensión en tiempo de 2 meses, con el fin de llegar a las metas aprobadas en el presente proyecto, las cuales se vieron afectadas por la falta de CEM.

## 2.1 Avances

A pesar de la contingencia asociada a la falta de CEM y la suspensión de las actividades de Desminado Humanitario en septiembre de 2022, HUMANICEMOS DH ha generado avances en los resultados del proyecto aprobado. A continuación, encontrarán el avance en los indicadores:

INDICADOR(ES)	Fuente de datos	Línea de base	Periodo de reporte/ Metas	Periodo de reporte desempeño actual frente a las metas
Número de territorios de pueblos y comunidades étnicas priorizados por la autoridad nacional libres y saneados de MAP y/o MUSE con atención inmediata en los territorios incluidos en el Capítulo Étnico (PMI)	Hoja de finalización reportada en el sistema periférico de la OACP y aprobada por el Componente externo de monitoreo (CEM). Formatos M4 subidos al sistema periféricos de la OACP	3 territorios de pueblos y comunidades étnicas priorizados por la autoridad nacional	2/3	2 Se investigaron las 2 comunidades y en el diagnóstico realizado por el ENT no se identificó contaminación por MAP y/o MUSE. En consecuencia, no se reporta Hoja de Finalización. Reporte de Sector Cargado en Periférico a la espera de aprobación por el CEM.
Número de metros cuadrados con sospecha de presencia de MAP y/o MUSE despejados a través de proyectos financiados por el MPTF.	Hojas de trabajo diario con estadísticas. Hoja de finalización reportada en el sistema periférico de la OACP y aprobada por el Componente externo de monitoreo (CEM).	20.000 m <sup>2</sup>	7.127 m <sup>2</sup> / 20.000 m <sup>2</sup>	7.127 m <sup>2</sup> despejados.
Número de veredas y/o sectores libres de presencia de MAP y/o MUSE entregadas a las comunidades a través de proyectos financiados por el MPTF	Sectores aprobados por el CEM en el sistema periférico de la OACP.	10 sectores Cartagena del Chairá 2 sectores Zona 2 de La Montañita 8 sectores y 1 colegio de Solita 2 sectores de la Zona 3 de La Montañita	3/ 22	3 sectores libres de sospecha de minas A la espera de aprobación de otros sectores y de la entrega a las comunidades en el sistema Periféricos por el CEM.
Porcentaje de AP y APC identificadas y señalizadas con el fin de reducir el riesgo de accidentes por MAP y MUSE a través de proyectos financiados por el MPTF	Reportes de ENT cargados al sistema periférico de la OACP y aprobados por el CEM.	100% de las APS y APC identificadas.	100% / 100%	100% Se han identificado y señalizado el 100% de las AP y APC investigadas por los equipos de ENT.

Número de iniciativas para el desarrollo socioeconómico generadas en las comunidades beneficiarias gracias al despeje de las tierras o a la gestión de los operadores con otros socios o actores locales que impulsen este tipo de iniciativas	Actas de reunión Metodología de intervención y selección con las comunidades Acta de levantamiento de selección de iniciativas en ejecución en las comunidades beneficiarias Acta de levantamiento de selección de las 2 iniciativas Cronograma de implementación de las iniciativas 2 informes de seguimiento (1 por iniciativa) 2 informes de cierre de las iniciativas apoyadas (1 por iniciativa)	2 iniciativas recolectadas con las comunidades.	4 / 2	4 iniciativas identificadas Se han identificado 4 iniciativas con las comunidades y autoridades locales con el fin de hacer la selección por el Comité de selección de iniciativas.
Percepción de las comunidades frente a las actividades AICMA en las zonas entregadas libres de sospecha de artefactos explosivos.	Encuesta de percepción	Se programó en Plan de Trabajo realización de la encuesta de percepción para marzo 2023	0%/70% de favorabilidad	0% encuesta de percepción por aplicar en el mes de marzo 2023 en las áreas que estarán libres de sospecha de minas aprobadas por el CEM en el sistema periférico luego de monitoreo en campo.
Número de personas (hombres, mujeres, niños, niñas) beneficiarios de programas de educación en el riesgo de minas en municipios priorizados por la autoridad nacional	Formatos M4 subidos al sistema periféricos de la OACP Reporte de escucha radial Actas de participación en talleres ERM	16.010	62.460/ 16.010	62.460 beneficiarios Los beneficiarios se cuentan entre beneficiarios directos de los talleres de ERM y los beneficiarios de cuñas radiales de ERM.
Porcentaje de personas (hombres, mujeres, niños, niñas) que reconocen factores de riesgo relacionados con la presencia de MAP y MUSE y han asumido comportamientos seguros y medidas preventivas para reducir su riesgo de exposición.	Evaluación de entrada  Evaluación de salida	95%	96% / 95%	96% De los participantes en talleres de ERM, a los cuales se aplica evaluación de entrada y de salida reconocen factores de riesgo relacionados con la presencia de MAP y MUSE.

Porcentaje de víctimas de MAP y MUSE identificadas en el marco de la operación de ENT y ERM que son referidas a la ruta de atención del Estado.	Actas de registro de víctimas identificadas.  Reporte de Ruta de Atención Integral a Víctimas a la que se integra cada víctima registrada e integrada.	100%	100% /100%	100% (de 0 víctimas encontradas) No se han encontrado víctimas de MAP y MUSE que son referidas a la Ruta de Atención Integral a Víctimas, ya que las que se encuentran ya están dentro de la Ruta. Se ha trabajado con las autoridades nacional y local en la actualización de las Rutas AIV de los municipios de La Montañita, Solita y Cartagena del Chairá en conjunto con la OACP - Grupo AIV, líderes locales y encargados municipales de la AIV.
# de participantes en los conversatorios de género e inclusión para la identificación de línea base de necesidades en género de las comunidades beneficiarias.	Actas de participación conversatorios de género e inclusión Encuesta inicial Encuesta de cierre Metodología de los conversatorios de género Línea base de necesidades identificadas en las zonas intervenidas	Realización de 5 talleres	64/120	64 participantes en 4 talleres Por medio de consultoría de género e inclusión se trabajó al interior de las comunidades afectadas por la presencia de AE en las zonas asignadas. La consultoría desarrolló la capacidad interna de HUMANICEMOS DH en género e inclusión, por medio de la cual se realizarán los próximos talleres y se espera llegar a los 120 beneficiarios meta.
Porcentaje de personal vinculado a las actividades de AICMA capacitado en enfoque de igualdad de género.	Contratos laborales, prestación de servicios y/o aprendiz SENA. Nómina HUMANICEMOS DH. Acta de participación en los 2 conversatorios de género e inclusión realizados para el personal de HUMANICEMOS DH.	107	96% / 95%	96% Del personal de HUMANICEMOS DH se capacitó por medio de 3 conversatorios realizados por la consultoría de género e inclusión en esta temática.
Número de excombatientes mujeres que participan en planes y programas de reincorporación social financiados por el MPTF	Nómina de HUMANICEMOS DH	21 mujeres	21 / 21	21 mujeres excombatientes Trabajan a la fecha al interior de HUMANICEMOS DH y participan en el presente proyecto, desde el área administrativa y de operaciones.
# de excombatientes que participan en los proyectos productivos individuales o colectivos financiados por el MPTF	Nómina de HUMANICEMOS DH	89 21 mujeres 68 hombres	84 / 89	84 excombatientes Trabajan a la fecha al interior de HUMANICEMOS DH y participan en el presente proyecto, desde el área administrativa y de operaciones.

### Solicitud de extensión

De acuerdo con el contexto descrito anteriormente, se solicita amablemente la extensión del proyecto hasta el 30 de junio de 2023, con el fin de alcanzar la totalidad de los resultados planteados en el plan de Siendo así, el proyecto finalizaría el 30/06/2023.

### 3. Documentos Adjuntos:

- Presupuesto Revisado (*para cambios en el presupuesto*)
- Documento de Proyecto Revisado (*para cambios en el marco programático*)

Parte B: Firma (A completar por la(s) Organización(es) Participante(s))			
Por parte de la Organización Participante:	Firma	Fecha	Nombre/Título
Corporación HUMANICEMOS DH		22-02-2023	Dora Angela Orrego Medina Directora y Representante Legal

Parte C: Revisión Administrativa (A completar por la Secretaría Técnica)	
4. Comentarios de la Secretaría Técnica:  Solicitud aprobada directamente por la Secretaría Técnica por tratarse de una extensión en tiempo inferior a 6 meses y sin costos asociados.	
5. Recomendación de la Secretaría Técnica:	
6. Aprobación de las partes correspondientes:  Alice Beccaro, Coordinadora Secretaria Técnica – 24 de febrero de 2023. 	
Parte D: Decisión del Comité de Dirección (A completar por la Secretaría Técnica)	

7. Decisión del Comité de Dirección:

- Aprobación
- Aprobación con modificaciones/condiciones
- No aprobación

Comentarios (si procede):

Presidente del Comité de Dirección

.....

.....

Firma

Fecha

Co-Presidente del Comité de Dirección

.....

.....

Firma

Fecha