

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récepteurs avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-23

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

MARIAMA DIOULDE BALDE

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Abdoul Latif Haïdara

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

L'évaluation finale du projet est en cours de finalisation

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input checked="" type="radio"/> Guinée | <input type="radio"/> Guinée-Bissau |
| <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali | <input type="radio"/> Mauritanie |
| <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria | <input type="radio"/> Sénégal |
| <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo | <input type="radio"/> Autre, précisez |

Titre du projet

*

- 00125576: Action concertée des jeunes (femmes et hommes) leaders communautaires pour le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation de la paix en Guinée Forestière
- 00113698: Appui a la gestion des risques lies a la degradation environnementale dans les zones a risque de radicalisation et de conflits potentielle
- 00124727: Appui à la prévention des conflits intercommunautaires en Guinée forestière par une économie mutualisée et l'amélioration de la gouvernance foncière
- 00118832: Appui à la réduction de l'instrumentalisation et des violences politico-sociales des jeunes taxi-motards en période électorale
- 00118833: Appui aux femmes leaders communautaires pour la prévention des éventuels conflits liés aux élections législatives et présidentielles de 2020
- 00119221: Foniké*, entrepreneurs sociaux pour la paix en Guinée (*Les jeunes)
- 00120480: Projet d'appui à la participation des jeunes à la prévention des conflits en période électorale et la pérennisation des Synergies locales des acteurs de paix
- 00122868: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République de Guinée
- 00121768: Renforcement de la confrérie des Donzos pour la protection de l'environnement et la cohésion sociale en Haute Guinée
- 00129551: Renforcement du dialogue multi-acteurs pour une gouvernance foncière et environnementale responsable en Basse Guinée
- 00133097: Appui à la participation des femmes pour une transition inclusive et apaisée en République de Guinée
- 00133059: Appui à la participation des jeunes (femmes et hommes) pour une transition apaisée et inclusive
- 00133056: Projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale et à la réconciliation nationale en Guinée
- Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2020-03-09

Date de fin du projet

*

2022-03-09

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Réciendaire

Le réciendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réciendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations
- UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé
- OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international
- Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- Action Aid The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Christian Aid Ireland
- CARE International UK The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF COIPRODEN
- Concern Worldwide CORDAID CORD Burundi
- DanChurchAid Fundacion Estudios Superior (FESU) Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS) Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps MSIS-TATAO Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR OXFAM Peace Direct
- PNG UN Country Fund Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG) SismaMujer Tearfund
- Trocaire World Vision International World Vision Myanmar
- ZOA Autre, Précisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

UNION POUR LE DEVELOPEMENT DE LA GUINEE

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

180000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Encadrement des jeunes hommes et femmes pour la réalisation des activités à haute intensité de main d'œuvre et pour le développement des AGR dans la commune de Matoto

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

CONVERGENCE DES JEUNES ET LEADERS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

150000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Encadrement des jeunes hommes et femmes pour la réalisation des activités à haute intensité de main d'œuvre et pour le développement des AGR dans la commune de Matam et Kaloum

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Synergie et développement

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

180000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Encadrement des jeunes hommes et femmes pour la réalisation des activités à haute intensité de main d'œuvre et pour le développement des AGR dans la commune de Ratoma

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Child's friend Guinea

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

90000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Encadrement des jeunes hommes et femmes pour la réalisation des activités à haute intensité de main d'œuvre et pour le développement des AGR dans la commune de Dixinn

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

1

*

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veillez limiter votre réponse à 275 mots

La mise en œuvre du projet a été conduite en coordination avec le Ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté (MUNC) d'alors. Le MUNC organisait les rencontres du comité technique et du comité de pilotage en collaboration avec les autres ministères concernés.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNDP: United Nations Development Programme	1526890 *	1526890 *	1503373.29 *	98.46 %
Search for Common Ground (SFCG)	500000 *	500000 *	450955.46 *	90.19 %
TOTAL	2026890	2026890	1954328.75	96.42%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **96.42%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

30

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 608067**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

611260

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 586298.63**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

335628.76

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

RAPPORT FINANCIER ANNUEL (CUMULE) ISP NOV 2022-12_0_39.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en**

œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

Au cours de la période de mise en œuvre du projet (mars 2020 - mars 2022), les activités suivantes ont été mises en œuvre : (i)- la réalisation de l'enquête initiale de perception des communautés vis-à-vis des Infrastructures Sociales de Paix en Guinée forestière, (ii)- l'accompagnement de 500 jeunes (250 hommes et 250 femmes) à travers les activités de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) dans les communes de Conakry, (iii)- l'appui aux initiatives communautaires de riposte à Ebola et COVID-19 des ISP en Guinée forestière, (iv)- la formation de 30 jeunes membres des ISP sur les techniques de collecte des données et l'analyse participative des conflits, (v)- l'organisation de 27 dialogues communautaires/initiatives portées par les acteurs de paix de la région;

Les instances de gouvernance (7 réunions mensuelles de suivi, 2 comités techniques et 2 comités de pilotage) ont été aussi organisées entre les parties prenantes du projet.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

En termes de changement structurel ou institutionnel constaté à la suite de la mise en œuvre du projet, les autorités locales de la région forestière s'engagent à accompagner et soutenir les ISP dans les PDL et PAI. A date, 17 collectivités locales ont déjà inscrit les ISP dans leurs PDL en cours d'élaboration. Ce rôle de puissant outil de consolidation de la paix reconnu aux ISP, leur confère la crédibilité et l'autorité nécessaires dans la résolution des multiples foyers de tension qui secouent la région forestière.

Aussi, le projet a contribué à renforcer, dans les différentes localités, une solide interaction entre les membres des ISP (notamment les jeunes et les femmes) et les autorités locales dans le cadre de la prévention, gestion et résolution des conflits.

A Macenta, en guise d'illustrations, les dialogues communautaires ont fortement contribué à améliorer la cohabitation entre 2 ethnies (Manian et Toma) et à réduire considérablement les conflits intercommunautaires qui y étaient récurrents comme le témoigne M. Issiaka KAMARA, 2e Vice-Maire de la Commune Urbaine : « Grâce à ces rencontres périodiques soutenues par le projet, les conflits qui avaient pris place ici à Macenta ont vraiment diminués ces derniers moments ».

Eli LAMAH, membre de la SYCAP de Macenta, reconnaît : « Avant, les autorités avaient du mal à nous associer au processus de gestion des affaires publiques parce que pour elles, les jeunes sont les promoteurs des violences. Aujourd'hui à force de s'asseoir au tour de la même table pour parler des problèmes de notre préfecture, elles ont changé positivement leur façon de faire. Nous collaborons bien avec elles et cela nous reconforte de plus ».

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les synergies locales des acteurs de la paix sont structurées, mieux coordonnées et contribuent à la prévention et à la résolution des conflits en région forestière, en particulier pendant la période électorale

Résultat 2 *

Les jeunes et les femmes contribuent à réduire les violences en période électorale à travers leur engagement citoyen et des initiatives socio-économiques

Résultat 3 *

L'Architecture Nationale de Paix est mise en place et renforce les mécanismes locaux de prévention et gestion des conflits en Guinée Forestière

Résultat 1: Les synergies locales des acteurs de la paix sont structurées, mieux coordonnées et contribuent à la prévention et à la résolution des conflits en région forestière, en particulier pendant la période électorale

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Durant la période de mise en œuvre du projet, nous avons une meilleure structuration des synergies en région forestière. Les 57 Synergies locales disposent de documents de fonctionnement. Ces synergies contribuent efficacement à la prévention des conflits et la consolidation de la paix dans la région. Par exemple au cours de la période de mise en œuvre du projet, 336 conflits ont été rapportés et 155 ont été résolus au travers des Synergies locales. Dans le cadre de la riposte à Ebola, les SYCAP de Samoé, Gouécké et N'Zérékoré ont également réalisé des activités de sensibilisations communautaires et de résolution de conflits. Ces activités qui ont touché 713 personnes dont 302 femmes ont permis de déconstruire les rumeurs, atténuer les résistances et rassurer les populations sur la nécessité de la vaccination.

De même, les SYCAP de Kissidougou et Macenta ont également organisé des dialogues communautaires sur les diverses crises postélectorales ayant causé des dégâts matériels importants et des pertes en vies humaines. Et les capacités de 32 femmes et filles leaders des associations féminines de promotion de la paix de la région ont été renforcées sur leurs rôles et responsabilités dans la lutte contre Ebola et COVID-19 afin de réduire les résistances et les tensions dans les communautés.

L'organisation de 27 sessions de dialogues communautaires à N'Zérékoré, Macenta et Kissidougou (Août 2020 - mai 2021) ont permis à 1375 personnes dont 346 femmes de s'impliquer dans la prévention et la gestion des conflits dans leurs localités ayant connu des crises post-électorales. Elles ont permis aux jeunes de produire et diffuser des messages de paix promouvant le vivre ensemble, éviter de recourir à toutes formes de violences dans leurs revendications. Ces émissions ont contribué à atténuer à environ 60% les tensions et autres violences communautaires dans une région marquée par la double crise d'Ebola et COVID-19.

La conduite des premiers exercices d'analyse participative des conflits par les jeunes des ISP qui a eu lieu du 14 au 22 mars 2021, a permis de toucher 224 personnes dont 112 femmes et 7 rapports ont été produits et partagés dans la région.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La dimension genre étant une approche intégrale du projet, les activités mises en œuvre contribuent à accroître l'implication et la participation active des jeunes et femmes à toutes les étapes du processus : au moins 32% de femmes y compris des jeunes touchées. Car ces jeunes femmes ont une expérience directe et approfondie d'activités de sensibilisations communautaires et de résolution de conflits avec un haut taux d'acceptation parmi les communautés bénéficiaires.

En outre, au cours des cadres d'échange organisés par le projet, les recommandations formulées par les jeunes et femmes sont souvent les plus pertinentes et ont aidé l'équipe du projet à planifier des actions pour y répondre dans la mesure du possible.

Enfin, lors de la restructuration des Synergies locales des acteurs de paix au niveau communal (SYCAP), préfectoral (SYPAP) et régional (SYRAP), le projet a exigé et obtenu auprès des communautés 30 % de filles et femmes membres et les postes de vice-présidence des bureaux exécutifs sont occupés par des femmes.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les synergies locales des acteurs de la paix sont structurées, mieux coordonnées et contribuent à la prévention et à la résolution des conflits en région forestière, en particulier pendant la période électorale

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1	% des répondants dans les communautés à N'Zérékoré qui déclarent que les synergies locales ont contribué à la prévention et à la résolution des conflits, en particulier pendant la période électorale	I4 = 19,20% dont (24,25% chez les hommes et 11,91% chez les femmes).	I4 = à définir selon qu'une élection soit organisée avant la clôture du projet	77,53 %	

1.2	Niveau de perception des populations (jeunes, hommes et femmes, sages) sur le rôle et le fonctionnement des synergies	I1.2 = (B= 20% AB= 4,97% M= 14,48% NSP = 61,38%)	I1.2 = 50% des populations expriment au moins une bonne perception	63,92 % expriment une bonne perception sur le rôle et le fonctionnement des synergies	
1.3	Pourcentage de conflits prévenus/résolus au travers des synergies locales	55,8 %	100 %	80,70 %	

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les synergies des acteurs de la Paix des sept préfectures de la Région Forestière sont restructurées et redynamisées

Produit 1.2

Les capacités des Synergies locales sont renforcées (utilisant d'outils harmonisés et appropriés).

Produit 1.3

Les acteurs locaux (les autorités locales, la notabilité le conseil des sages, les acteurs de la société civile locale, jeunes) renforcent les dispositions de prévention des conflits en période électorale.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les synergies des acteurs de la Paix des sept préfectures de la Région Forestière sont restructurés et redynamisés	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Indicateur 1.1.1: % de synergies (SYCAP, SYPAP, SYRAP) disposant des documents de fonctionnement (RI, statut, ...)	0 %	100 %	100 %	A date, toutes les 57 Synergies locales (1 SYRAP, 7 SYPAP et 49 SYCAP) disposent des documents de fonctionnement (Règlement intérieur, registres des PV et registres des courriers arrivées et départs). Le processus d'acquisition des documents juridiques (agrément) est en cours.
1.1.2	Indicateur 1.1.2: % de synergies (SYCAP, SYPAP, SYRAP) disposant des plans d'actions opérationnels sensibles aux conflits	89,58%	100 %	100 %	Toutes les Synergies locales disposent de plan d'actions opérationnel et sensibles aux conflits

1.1.3	% de SYCAP et SYPAP ayant déposé (au niveau de la SYRAP) des rapports annuels d'activités sur la prévention et la résolution des conflits	0 %	100 %	0 %	L'écart s'explique par la restructuration tardive des synergies locales mais aussi par le fait que les conflits prévenus ou résolus par la majeure partie des Synergies locales n'étaient pas documentés.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les capacités des Synergies locales sont renforcées (utilisant d'outils harmonisés et appropriés)	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	% de synergies qui utilisent le manuel référentiel et le guide de plaidoyer élaborés	26,09 %	100 %	96 %	
1.2.2	% de synergies ayant réalisé au moins une action de plaidoyer portant sur la consolidation de la paix	42,39 %	100 %	100 %	

1.2.3					
-------	--	--	--	--	--

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : Les acteurs locaux (les autorités locales, la notabilité le conseil des sages, les acteurs de la société civile locale, jeunes) renforcent les dispositions de prévention des conflits en période électorale.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1	Pourcentage de rapports d'analyse participative des conflits élaborés et diffusés par les synergies (SYCAP, SYPAP, SYRAP)	17 %	100 %	90 %	La diffusion de certains rapports dans les 7 préfectures de la région s'est faite en présence des autorités communales et préfectorales des localités concernées. Elle a été précédée par des exercices d'analyse de conflits dans les communautés.

1.3.2	Nombre d'initiatives de prévention des conflits mises en œuvre par les acteurs locaux en période électorale	07 initiatives	07	27 initiatives	Ce dépassement s'explique par la forte demande de réponses aux risques de violences et autres crises postélectorales dans certaines localités du projet (Kissidougou, Macenta et N'Zérékoré). En plus les dialogues communautaires qui étaient l'initiative dominante ont été jugés efficaces par les acteurs pour l'apaisement de diverses tensions en latence
1.3.3	# d'émissions radiophoniques animées par les jeunes sur la prévention des conflits électoraux	0 émission	Au moins trois (3) émissions par préfecture	30 émission	Ce dépassement (30 (soit 142,86% et 9 émissions de plus) s'explique par l'importance qu'accordent les cibles aux émissions surtout par la participation des jeunes à la réalisation de ces émissions.

Résultat 2: Les jeunes et les femmes contribuent à réduire les violences en période électorale à travers leur engagement citoyen et des initiatives socio-économiques

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Durant la mise en œuvre du projet, des progrès significatifs ont été réalisés dans le cadre de ce résultat dont l'insertion socioéconomique des jeunes à risque susceptibles d'être instrumentalisés politiquement, à travers la création d'emplois temporaires et de revenus, la responsabilisation des populations locales bénéficiaires dans l'engagement citoyen des jeunes dans les actions de développement de leurs localités ainsi que l'assainissement du cadre de vie dans les quartiers.

En effet les activités HIMO ont essentiellement porté sur l'assainissement (curage des caniveaux, viabilisation de certaines artères, ramassage et transport des ordures vers les dépotoirs ou décharges).

Les travaux ont été réalisés à Kaloum, Matam, Matoto, Dixinn et Ratoma, et les 500 jeunes (250 hommes et 250 femmes) bénéficiaires ont été formés sur diverses thématiques (la citoyenneté, le rôle de la jeunesse dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix ; le leadership, la promotion de l'esprit d'entreprise ; la création et la gestion des groupements d'intérêt économique, l'hygiène et l'assainissement). A l'issue de ce processus, ils ont été constitués en groupements d'intérêt économique (GIE) et les plans d'affaires élaborés sont soutenus par le projet. Au total, 37 GIE ont été constitués dont 13 à Ratoma, 5 à Kaloum, 6 à Matam, 5 à Dixinn et 8 à Matoto. Ces GIE évoluent dans les domaines de : la saponification, le transport urbain (taxi moto), le commerce, l'assainissement et la briqueterie.

La dimension consolidation de la paix a été prise en compte depuis la réalisation des travaux HIMO où les fins de semaine (vendredi et samedi) étaient consacrées à la formation de ces 500 jeunes sur cette thématique. Et au cours de la mise en œuvre de leurs AGR, les jeunes réalisent périodiquement des activités de sensibilisation sur la citoyenneté, la paix et l'éducation civique et citoyenne dans certains quartiers chauds de Conakry en cette période postélectorale. Ce qui contribue à l'apaisement du climat social, à la quiétude et la coexistence pacifique.

En termes de stratégie de durabilité de ces activités, ces GIE sont placés sous la supervision directe des services déconcentrés des 5 communes de Conakry, notamment les Directeurs de Microréalisations (DMR), et de l'Agence Guinéenne d'Exécution des Travaux d'Intérêt Publics pour l'Emploi (AGETIPE).

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet a contribué à lutter contre certaines fragilités et a favorisé l'inclusion et l'autonomisation des 250 jeunes femmes bénéficiaires de Conakry qui mènent des AGR leur permettant de subvenir aux besoins de leurs familles, de participer à la résolution des problèmes de leurs communautés : « Aujourd'hui je suis contente et fière de ce que je fais dans ce projet. Nous avons bénéficié d'une moto, qui en est la preuve de ce travail qui m'a permis de laisser la délinquance juvénile surtout de ne pas me lancer dans une activité de prostitution pour gagner ma vie.», Oumou Marietou SOUMAH, jeune bénéficiaire, Ratoma.

« Je suis Alseny Baldé, couturier, âgé de 30 ans, marié et père de 2 enfants. J'ai appris ce métier après avoir abandonné l'école. Le projet m'a identifié...nous avons travaillé et avons été formés aussi. Chaque semaine, le projet nous payait et on faisait de l'épargne. Aujourd'hui, je suis un peu équilibré car je parviens à assurer normalement les charges de la famille. Aussi, les activités de sensibilisation que nous avons menées font de moi un messenger de paix car à travers nos messages, beaucoup de nos amis ont changé de comportement. ».

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : Les jeunes et les femmes contribuent à réduire les violences en période électorale à travers leur engagement citoyen et des initiatives socio-économiques

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1	% d'associations des jeunes, membres des synergies ayant mené des actions de prévention et résolution des conflits en période électorale	80 %	100 %	88,7 %	Le processus se poursuit sur le terrain. L'appui aux initiatives de prévention et gestion des conflits des associations de jeunesse membres des synergies locale est planifié pour novembre et décembre 2021

2.2	Pourcentage de jeunes (filles et garçons) ayant développés des initiatives citoyennes de prévention et de résolution des conflits en Période électorale	25,58% (25,48% de garçons et 25,68% de filles)	Au moins 90% (dont 90% de garçons et 90% de filles).	Au moins 90% (dont 90% de garçons et 90% de filles).	
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	--

2.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les associations de jeunes, membres des Synergies, mettent en place des initiatives de prévention et de gestion des conflits en période électorale en région forestière

Produit 2.2

Les initiatives des femmes évoluant dans la prévention et la résolution des conflits sont renforcées et mieux structurées en région forestière

Produit 2.3

500 jeunes (250 filles et 250 hommes) à risque sont reconvertis en vecteurs de paix à partir des activités de haute intensité de main d'œuvre et d'une éducation à la citoyenneté en période électorale dans la zone spéciale de Conakry

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Les associations de jeunes, membres des Synergies, mettent en place des initiatives de prévention et de gestion des conflits en période électorale en région forestière	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1.1	% de jeunes (filles et garçons) membres des associations appartenant aux synergies formées et qui mettent en œuvre des initiatives de prévention et de résolution des conflits électoraux	44,64% (30,55% des filles et 69,45% de garçons)	Au moins 90% (dont 90% de garçons et 90% de filles)	50 %	Les besoins en renforcement de capacités des jeunes filles et garçons sont accrus par rapport aux ressources disponibles

2.1.2	% de jeunes (filles et garçons) membres des associations appartenant aux synergies formées sur le processus électoral et la prévention et résolution des conflits électoraux	37,93% (31,23% et 42,2,69%): quelques jeunes s'impliquent mais n'ont pas reçus de formation	Au moins 90% (dont 90% de garçons et 90% de filles)	71 %	
1.1.3	% d'association des jeunes, membres des synergies ayant élaboré un plan d'action sensible à la prévention et gestion des conflits électoraux	46,73 %	100 %	100 %	

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Les initiatives des femmes évoluant dans la prévention et la résolution des conflits sont renforcées et mieux structurées en région forestière	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

2.2.1	% d'initiatives des femmes, membres de synergies appuyées (accompagnement de 10 associations de femmes à travers les plans d'action) par le projet	0 %	100 % (cible : 10 groupements de femmes)	80 %	
2.2.2	% de réseaux des femmes, membres de synergies impliqués dans la gestion des conflits électoraux et sur les dynamiques sous régionales de gestion des conflits	0 %	50 %	0 %	Il n'y a pas eu processus électoral après la mise en place de ces réseaux
1.2.3	Nombre de sessions de partage d'expériences entre les initiatives des femmes des 7 préfectures organisées	0	2 sessions de partage à raison d'une session par an	0	

» Produit 2.3

<p>Produit 2.3 : 500 jeunes (250 filles et 250 hommes) à risque sont reconvertis en vecteurs de paix à partir des activités de haute intensité de main d'œuvre et d'une éducation à la citoyenneté en période électorale dans la zone spéciale de Conakry</p> <p>.....</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p> <p>.....</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3.1	# jeunes bénéficiaires de HIMO et d'initiatives d'éducation citoyenne	Non Déterminé (ND)	250 jeunes filles	500 jeunes (250 hommes et 250 filles)	500 jeunes (250 jeunes hommes et 250 jeunes femmes) ont bénéficié, pendant les travaux HIMO dans les 5 communes de Conakry, des formations (les vendredis et samedis de chaque semaine) sur l'éducation civique et citoyenne, le leadership, la prévention des conflits et la consolidation de la paix
-------	-----------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3.2	% de jeunes bénéficiaires de THIMO ayant mis en œuvre des initiatives de prévention des conflits et de préservation de la paix en période électorale	Non Déterminé (ND)	80%	80%	
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-----	-----	--

2.3.3					
-------	--	--	--	--	--

Résultat 3: L'Architecture Nationale de Paix est mise en place et renforce les mécanismes locaux de prévention et gestion des conflits en Guinée Forestière

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Au compte de ce résultat, un outil de collecte des alertes de conflits a été conçu et les membres des IPS ont été formés à leur utilisation.

Par ailleurs, un projet d'architecture nationale de la paix (ANP) a été élaboré à travers un atelier qui a réuni l'ensemble des acteurs concernés au niveau de la région de N'Zérékoré. Cette mouture a été passée en revue et amendée par les parties prenantes au niveau national. Cependant cette architecture n'a pas encore été mise en place à cause du changement institutionnel survenue avec l'avènement du CNRD (suppression du Ministère de l'Unité nationale et de la Citoyenneté et transmission de ses attributions à 2 autres ministères) qui a retardé le processus de validation du projet d'ANP ainsi que son opérationnalisation

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Dans le projet d'architecture nationale de Paix (ANP), il est prévu l'implication d'au moins 30 % de femmes dans les instances de gouvernance de l'Architecture.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 3** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 3 : L'Architecture Nationale de Paix est mise en place et renforce les mécanismes locaux de prévention et gestion des conflits en Guinée Forestière

Résultat 3 : L'Architecture Nationale de Paix est mise en place et renforce les mécanismes locaux de prévention et gestion des conflits en Guinée Forestière	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1	Existence d'un mécanisme national et régional (Guinée Forestière) d'alerte et de réponse aux conflits	Non	Oui	40 %	Le projet d'ANP a été élaboré et techniquement validé
3.2	Un rapport d'analyse des alertes et des conflits de la région forestière diffusé	Non	Oui	100 %	
3.3	Existence d'un cadre conceptuel de l'ANP validé	Non	Oui	100 %	

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

.....

Produit 3.1

ANP est mise en place au niveau national et opérationnelle en région forestière

Produit 3.2

Le mécanisme national de collecte, d'analyse des données, d'alertes précoces et de réponses préventives est mis en place et opérationnel en région forestière

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : ANP est mise en place au niveau national et opérationnelle en région forestière	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Existence d'outils opérationnels de l'ANP (plan d'action, plan de renforcement de capacité, Coût annuel budgété du fonctionnement de l'ANP déterminé,)	Non	Oui	80 %	
3.1.2					
3.1.3					

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 : Le mécanisme national de collecte, d'analyse des données, d'alertes précoces et de réponses préventives est mis en place et opérationnel en région forestière	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1	Existence d'un outil de collecte et d'analyse des alertes sur les conflits fonctionnels	Non	Oui	100 %	
3.2.2	% d'acteurs de synergies outillés sur le mécanisme de collecte et d'analyse des alertes	0 %	30 %	3,5 %	
3.2.3	# de rapports sur les alertes de conflits remontés par l'architecture régionale à l'ANP	0	1	0	Pas de progrès à signaler à date. Le rapport sera élaboré et diffusés après l'opérationnalisation de l'ANP en région forestière

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

oui

non

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

2

1

Partie Prenante: *

Préfet de N'Zérékoré

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Difficulté de faire face à l'épidémie d'Ebola et du Covid 19 en rapport à la réticence des populations de recevoir les vaccins, ce qui était une source potentielle de conflits.

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Facilitation de la lutte contre ces épidémies et promotion de la paix

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Pour l'ancien Préfet de N'Zérékoré, Saa Yola TOLNO : « L'appui aux SYCAP dans la lutte contre la double crise d'Ebola et Covid-19 est vraiment salutaire. A l'endroit des SYCAP, de traduire les messages en langues locales du terroir pour une meilleure appropriation par les communautés respectives. Aux populations, de recevoir ces équipes elles viennent pour lutter contre cette maladie et promouvoir la paix ».

2

Partie Prenante: *

Jeune bénéficiaire des activités HIMO

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Chômage, à risque d'instrumentalisation dans des violences pendant la période électorale

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Exercice d'activité génératrice de revenu et acteur de promotion de la paix

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Moussa Sékou SYLLA, jeune bénéficiaire de Koloma Soloprimo : « Avant ce projet, je ne travaillais pas, j'étais consommateur de stupéfiants et j'étais très violent. Depuis que je suis dans ce projet, j'ai compris que j'étais sur le mauvais chemin. Actuellement, je suis préoccupé par mon travail et je suis même transformé parce que je travaille avec des jeunes d'autres ethnies que je qualifiais d'ennemis. Mes camarades dans ce projet constituent aujourd'hui ma deuxième famille et je vais chaque jour, apporter ma contribution pour consolider la paix ».

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

L'approche qui consiste à responsabiliser les membres des ISP, plus particulièrement les jeunes et les femmes, dans la mise en œuvre des différentes activités du projet, est très appréciée par les intéressés et les autorités qui reconnaissent les effets bénéfiques d'une telle approche en termes de changements comportementaux et sur la dynamique de consolidation de la paix dans leurs différentes localités.

Ces changements sont illustrés par les témoignages ci-dessous :

- 1. « (....) Je me réjouis vraiment de ma participation à l'analyse des conflits dans la préfecture. J'ai appris beaucoup de choses à travers cette première intervention sur le terrain qui a renforcé mes compétences sur les techniques de collecte et d'analyse des données. Ce que j'ai beaucoup aimé dans tout ça, c'est qu'en nous donnant la responsabilité de l'analyse participative des conflits avec les communautés, cela nous met au-devant de la scène et fait de nous jeunes de vrais acteurs de paix », Sékou Kourouma, jeune membre de la SYCAP de Yomou.**
- 2. « Nous sommes passés du statut de cibles des mesures de planification à celui de véritables acteurs de la paix » Amadou MANSARÉ, membre de la SYCAP de Beyla.**
- 3. Ces jeunes ne sont pas les seuls à se considérer comme des acteurs clés de la coexistence pacifique et du développement à la base. L'ancien préfet de Yomou, Elhadj Ibrahima Sory CAMARA : « Les programmes de développement socio-économiques ne peuvent pas prospérer sans une coexistence pacifique des communautés. Les résultats des analyses de conflits réalisés par les jeunes nous permettent désormais de mieux comprendre les dynamiques de conflits et de repenser nos propres efforts ».**
- 4. Mamadi KOUROUMA, un autre jeune explique le changement opéré à son niveau grâce aux formations reçues : « J'étais presque un rebelle et tout le temps en conflit avec les autres membres de ma famille et surtout animé par l'esprit de vengeance de ma mère qui n'a pas bénéficié du soutien de la part de mon père. J'ai donc grandi avec cette frustration qui s'est transformée en haine. Je voulais vaille que vaille venger ma mère... mais grâce aux différentes formations et le coaching, je sens un grand changement à mon niveau. J'ai maintenant une grande ouverture d'esprit et une vraie vision sur mon avenir. Dans ma famille et avec mes amis, tout le monde s'interroge sur ce changement survenu à mon niveau ».**

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

IMAGE 1-8_17_28.png



Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

IMAGE 2-8_19_33.png



Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

IMAGE 4-8_19_41.png



Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Durant la période du rapport, 2 activités de suivi ont été réalisées : (i)- la mission de suivi des projets PBF en Guinée maritime effectuée par le Secrétariat du Fonds de Consolidation de la Paix du 2 au 4 février 2021 dans les communes de Dixinn et Ratoma ; (ii)- la mission de suivi conjointe du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies, PBF et membres du gouvernement en Guinée forestière du 15 au 19 février 2021

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

L'enquête initiale de perception des communautés vis-à-vis des Infrastructures Sociales de Paix (ISP) en Guinée forestière a permis de disposer des données de référence actualisées

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

- oui
 non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

L'enquête finale de perception des communautés vis-à-vis des Infrastructures Sociales de Paix (ISP) en Guinée forestière a permis de disposer des données de finales

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

- oui
 non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

40000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Recrutement et déploiement d'un consultant international pour effectuer l'évaluation finale du projet

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

- oui
 non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

- oui
- non

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

NA

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

La résurgence des deux pandémies en Guinée (COVID-19 et Ebola) a eu des répercussions néfastes tant sanitaires, que sociales et économiques. A l'issue de la mise en œuvre des activités et de l'analyse du budget du projet, une révision budgétaire de certaines lignes a été effectuée au cours de l'année. Toutefois, cette révision, inférieure à 15 %, n'a eu aucun effet majeur sur le budget global du projet et n'a nullement impacté les résultats attendus.

Annex: Veillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file.](#) (< 5MB)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes