RESULTADO 2) Actores de la sociedad civil fortalecidos para participar en la gestión del desarrollo local en ejercicio de sus derechos, con énfasis en la participación de las mujeres

Producto del Programa Conjunto: 2.1) Las organizaciones comunitarias, asociaciones de agricultores y asociaciones de mujeres incrementan sus capacidades técnicas para el desarrollo

Productos específicos del organismo de la ONU participante	Indicador de Producto específico 2012	Actvidades indicativas	Unidad de medida	Meta anual	mes												Organismo de la ONU	Asociado en la ejecución	PRES
				2012	Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Año 2012
2.1.1) ONG's seleccionadas capacitan a la población y COCODES en GR y planificación territorial.	2.1.2) # de ONG's seleccionadas capacitando a la población y COCODES en GR y planificación territorial.	2.1.2) Fortalecimiento de capacidades locales en GR y planificación territorial.	ONG	**3**													PNUD	SE-CONRED SEGEPLAN INAP	$ 5,000
Estrategia: Asistencia Técnica y Capacitación		a) Reforzamiento conceptual y metodológico en procesos de gestión de riesgo y ordenamiento territorial	Taller	4	1		1			1			1						
		b) Realizar reuniones de acompañamiento a las ONGs en el proceso de capacitación a COCODES	Reunión	5		1		1		1		1		1					
2.1.3) Asociaciones de productores/as selecionadas para conformar alianzas.	2.1.3 % de avance en la ejecución de la carta de acuerdo para mejoramiento de la producción y comercialización de organizaciones de productores	2.1.3 Identificación visita y selección de asociaciones que trabajan en el tema de desarrollo rural, de acuerdo a criterios establecidos para el establecimiento de alianzas.	Carta de Acuerdo	1													FAO	MAGA.	$ 4,000
Establecimiento de alianzas para el desarrollo y asistencia técnica		Negociar y suscribir acuerdo para el establecimiento de alianza para asistencia tècnica comercial.	Acuerdo	1				1											
		Brindar seguimiento al acuerdo firmado.	Visita de Asistencia Técnica	7					1	1	1	1	1	1	1				
2.1.4) Asociaciones prestadoras de servicios de salud capacitadas.	2.1.4) # de Asociaciones prestadoras de servicios de salud capacitadas.	2.1.4) Capacitación de asociaciones prestadoras de servicios de salud	**Asociaciones**	2													OPS	MSPAS	**$ 5,000**
Estrategia: Asistencia Técnica, Diagnóstico y Capacitación		Presentación del Diagnóstico de la red Terapeutas y Medicina Tradicional a Area de Salud, prestadores de servicios (MSPAS, ONGs, etc) y actores de la sociedad civil (asociaciones de mujeres, comadronas y terapeutas mayas) con el fin de establecer primeros nexos de articulación entre los sistemas tradicional y oficial.	Talleres	2					2										$ 1,000
		Facilitar que MSPAS sensibilice y capaciten a las asociaciones prestadoras de servicios de salud en temas de salud mental, salud materno-neonatal, nutricion, AIEPI, salud de pueblos indígenas y medicina tradicional.	Talleres	4					1	1	1	1							$ 4,000
2.1.5) Asociaciones de productores/as mejoran la comercialización de sus productos	2.1.5) % de avance en el proceso de mejora de la producción y comercialización de organizaciones de productores/as	2.1.5 Planificación, capacitación, acompañamiento y dotación de insumos para el fortalecimiento de capacidades empresariales, técnicas gerenciales, asociativas y mercadeo de las organizaciones (cadenas productivas, planes de negocios).	**Asociación con Mejora de producción y comercialización**	**4**													FAO	MAGA.	**$ 127,000**
Capacitación, Asistencia Técnica e Incentivos		Elaborar la planificación estratégica empresarial y comercial de las organizaciones de productores.	Plan Elaborado	4	1	2	1												
		Elaborar planes de negocios de las orgs. de productores.	Plan Elaborado	4	1	1	2												
		Brindar asistencia técnica para ejecución planes de negocios.	Plan de Negocio Ejecutado	4		1	2	4	4	4	4	4	4	4	4				
		Dotar incentivos a las organizaciones locales para la mejora de la producción, empresarialidad y comercialización.	Entrega	3		1		1						1					
		Realizar el registro de produción y comercialización.	Registro	2						1					1				
		Mejorar la infraestructura productiva (riego e invernaderos)	Plan	1			1	1	1	1	1	1	1						
		Capacitar a organizaciones locales en temas mercadeo, administración y finanzas, producción amigable con el medio ambiente y gestión de riesgos en la producción.	Evento	5			1		1		1		1		1				
		Realizar giras de intercambio.	Gira	2					1			1							
		Participar y organizar eventos de promoción productiva, empresarial y comercial (ferias, congresos y otros).	Evento	4				1		1		1		1					
		Realizar pasantía en temas productivos y comerciales por parte de extensionistas, administrativos y directivos.	Pasantía	4		1	1		1			1							
		Organizar misión de asistencia técnica en desarrollo empresas asociativas rurales.	Vista	1						1									
2.1.6) Pequeñas empresas proveedoras rurales de bienes y servicios no agrícolas creadas y fortalecidas	2.1.6) % de avance en el proceso de capacitación asistencia tècnica a grupos emprendedores	2.1.6 Identificación de pequeñas empresas rurales con base al potencial y demanda de bienes y servicios no agrícolas requeridos en la comunidad, fortalecimiento organizacional y empresarial.	Grupo emprendedor capacitado y con asistencia tècnica	4													FAO	MAGA, Organizaciones locales	$ 25,000
Capacitación, Asistencia Técnica e Incentivos		Diagnosticar emprendimientos con potencial de éxito.	Documento	1		1													
		Elaborar planes de fortalecimiento empresarial de emprendimientos no agrícolas.	Documento	3			3												
		Brindar asistencia técnica a grupos con emprendimientos no agrícolas en la ejecución de los planes de fortalecimiento empresarial.	Plan de Fortalecimiento Ejecutado	4		1	1	4	4	4	4	4	4	4	4				
		Capacitar a grupos con emprendimientos no agrícolas en temas de organización, buenas prácticas de manufactura, mercadeo, administración, finanzas y producción amigable con el medio ambiente.	Evento	10			2		2		2		2		2				
		Dotar de incentivos a grupos con emprendimientos no agrícolas para la mejora de la producción y comercialización.	Entrega	3			1	1					1						
2.1.7) Un documento de sistematización sobre experiencias exitosas de organizaciones públicas y ONG´s de la región, sobre extensión y promotoría rural	2.1.7) Sistematización de experiencias en extensión agrícola y promotoría rural elaborada.	Identificación, Sistematización y socialización de experiencias de organizaciones públicas y de la región sobre extensión y Promotoría rural.	Documento de Sistematización	1													FAO	MAGA, Organizaciones locales	$ 18,500
Comunicación		Sistematizar experiencias de trabajo de agencias de extensión agrícola del MAGA.	Documento	1					Definir eje de sistematizació	equipo	proceso de campo	proceso de campo	trabajo de gabinete	1er borrador	1				
		Elaborar una historia de vida	Documento	1								Trabajo de campo	Preparar y enviar doc. FAO	1					
		Gira de prensa.	Gira	1								1							
2.1.8) Asociaciones de productores manejan un fondo para apoyar a sus asociados.	2.1.8) % de avance en la conformación de fondos, capacitación y asistencia tècnica a organizaciones para el manejo de fondos.	Capacitación y acompañamiento a las asociaciones para la implementación de metodologías y herramientas, con enfoque de género, para la constitución de fondos comunitarios o grupales, y otras formas no monetarias de retribución.	Organizaciones manejan fondos. Organizaciones capacitadas y con asistencia técnica para la conformación y manejo de fondos.	3 4													FAO	MAGA, Organizaciones locales	$ 30,000
Capacitación y Asistencia Técnica		Realizar intercambios en la conformación y manejo de fondos con organizaciones.	Gira con Organización	2					1				1						
		Capacitar para la conformación y el manejo de fondos con organizaciones.	Evento	3						1		1		1					
		Asistir técnicamente a organizaciones de productores (as) para la conformación y manejo de fondos.	Organización Asistida	6		1	5	5	4	3	3	3	3	3	3				
		Conformar y manejar fondos en organizaciones de productores (as).	Fondo Conformado Organización	3						3									
2.1.9) Extensionistas en diversificación y comercialización fortalecidos para el acompañamiento a las asociaciones de productores.	2.1.9) % de avance en la capacitación a extensionistas en diversificación y comercialización para el acompañamiento a las asociaciones de productores.	Identificación, capacitación y acompañamiento a extensionistas en temas de comercialización, diversificación, cadenas productiva.	No. de Extensionistas de organizaciones de productores capacitados.	12													FAO	MAGA, Organizaciones locales	$ 13,000
Capacitación y Asistencia Técnica		Capacitar a extensionistas de organizaciones de productores en diversificación, comercialización y cadenas productivas.	Evento	5		1		1		1		1		1					
2.1.10) Organizaciones en coordinación con el MSPAS, gestionan un modelo de atencion en salud.	2.1.10) # Organizaciones en coordinación con el MSPAS, gestionan un modelo de atencion en salud.	2.1.10) Apoyo técnico al MSPAS para la gestión del modelo de atenciónyy facilitación de los procesos de formación de personal prestador de servicios de las ONGs para brindar atención integral del neonato, la madre, prevención y atención de las enfermedades (propias) prevalentes de la infancia-AIEPI, salud reproductiva, seguridad alimentaria y nutricional y medio ambiente	Organización	2													OPS	MSPAS	$ 119,851
Estrategia: Asistencia Técnica, Diagnóstico , Incentivos y Capacitación		Socializar el modelo de atención del país con autoridades locales de salud, organizaciones locales, líderes y prestadores de servicios y discutir las opciones y plan de implementación.	Evento	3				1	1	1									$ 109,979
		Apoyar y facilitar que autoridades locales tengan una propuesta de gestión de recursos (terreno, infraestructura, equipo, formación de personal local, otros) y búsqueda de fuentes de financiamiento (locales, internacionales) para la implementación del modelo de atención.	Propuesta	1										1					
		Acuerdo entre miembros de COMUSAS y MSPAS para implementacion de modelo de atención.	Acuerdos	1					1										
		Facilitar los procesos de cpacitación y actualización de prestadores de servicios (MSPAS, ONGs) y actores sociales, cuando sea pertinente, en normas de atención, materiales promocionales e instrumentos del MSPAS para primer y segundo nivel. Se incluye diseño y reproducción de normas, instrumentos y gestión y ejecución de cursos y talleres cuando sea pertinente.	Talleres	2						1					1				
		Diagnóstico Agua y Saneamiento en Servicios de salud	Diagnóstico	1						1									$ 9,872
2.1.11) Personal de ONG´s capacitado en temas de salud mental, violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer.	2.1.11) % del personal de ONG´s capacitados en temas de salud mental, violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer.	2.1.11) Capacitación al personal de ONG para mejorar las intervenciones de salud mental orientados a la convivencia familiar y a reducir la violencia intrafamiliar y violencia basada en el género; y promoción de la reducción de la violencia intrafamiliar y violencia basada en género	Persona	80%													OPS	MSPAS	$72,000
Estrategia: Asistencia Técnica, Diagnóstico , Incentivos y Capacitación		Identificación de recursos disponibles a nivel local	documento	1															$52,000
		Diseño de plan de accion de medidas inmediatas en salud mental	Plan	1															
		Implementación de plan de accion																	
		Capacitación a ONG, asociaciones prestadoras de servicios, grupos de mujeres y población de comunidades en temas de salud mental	Talleres	5						1		1	1	1	1				
		Capacitación a facilitadores comunitarios en salud mental	Facilitadores formados	50															
		Mapeo de organizaciones que trabajan con temas de violencia (VI; VBG;VS) (Dx)	mapeo	1			1												$20,000
		Elaboración de plan de intervenciones orientadas a la promocion de la prevencion de la violencia	plan	1						1									
		Elaboración y dotación de kits educativos para la prevencion de violencias basado en el plan	kits educativos	50					50										
		Capacitación a grupos de mujeres en temas de violencia intrafamiliar y violencia sexual	capacitaciones	5						1		1	1	1	1				
		Divulgacion del plan nacional de violencia	plan	50															

Producto del Programa Conjunto: 2.2) Organizaciones con capacidades fortalecidas para la incidencia en los espacios de toma de decisiones a nivel comunitario (COCODE) y municipal (COMUDE)

2.2.1) COCODEs fortalecidos participan en la planificación territorial y actualización de los PDM.	2.2.1) # de COCODEs (capacitados en los niveles 2,3 y 4 de Gestión de Riesgo) que participan en la planificación territorial y actualización de los PDM. # de COCODES que cuentan con un plan de desarrollo comunitario	2.2.1) Capacitación y acompañamiento a organizaciones de la sociedad civil para la planificación del territorio con enfoque de gestión de riesgos, y su inclusión en la actualización o formulación de los planes municipales de desarrollo (PDMs).	**COCODES**	**50**													PNUD	MUNICIPALIDADES SEGEPLAN SE-CONRED INSIVUMEH MARN INAB	$ 20,000
Estrategia: Diagnóstico, Análisis y Capacitación		a) Análisis de capacidades y elaboración de agenda de acompañamiento	Documento	50			25	25											
		b) Capacitación a COCODES en los niveles 2, 3 y 4 de gestión de riesgo	COCODES	50											50				
		c) Planes de desarrollo comunitario	Plan	20											20				
2.2.2) Asociaciones de productores fortalecidas para incluir temas productivos en los PDM.	2.2.2) % de avance en el proceso de capacitación y asistencia técnica a asociaciones de productores/as en temas de incidencia para incluir temas productivos en los PDM.	Desarrollo de eventos de capacitación para la participación e incidencia a nivel local.	Asociaciones capacitadas	4													FAO	MAGA, Organizaciones locales	$ 15,000
Capacitación y Asistencia Técnica		Asistir técnicamente a organizaciones Locales en incidencia política.	Evento	4				1		1		1		1					
2.2.3) 50 COLRED y Gestores Locales de Riesgos (GLR) conformados, capacitados en GR y preparación en respuestas a desastres, certificados por SE-CONRED.	2.2.3) # de COLRED y Gestores Locales de Riesgos (GLR) conformados, capacitados en GR y preparación en respuestas a desastres, certificados por SE-CONRED.	2.2.3) Constitución y Fortalecimiento de las Coordinadoras Locales de Riesgos (COLRED) y los Gestores Locales de Riesgos, para la gestión del territorio y preparación a respuestas.	COLREDs	50													PNUD	MUNICIPALIDADES SEGEPLAN SE-CONRED	$ 35,297
Coordinadión, asistencia técnica y capacitación		a) Coordinación con SECONRED	Reunión	4		1		1			1			1					
		b) Análisis de capacidades y elaboración de agenda de acompañamiento	Plan	1			1												
		c) Organización y reorganización de COLRED	COLREDs	50		15	15	20											
		d) Capacitación a COLRED en los niveles 1 al 4 en GR	COLREDs	50											50				
		e) Capacitación de COMRED	COMRED	4				2	2										
		f)Definición del mecanismo de coordinación en el marco de la CODEMAR para el acompañamiento en el proceso de capacitación a GLR	Acuerdo	1		1													
		g) Elaboración del Plan de acompañamiento a Jóvenes en el marco de la CODEMAR	Plan	1			1												
		h)identificación y selección de GLR	GLR	50				25	25										
		i)implementación del proceso de capacitación a GLR	Porcentaje	70							10	15	15	15	15				
		J) Adquisición de equipo para COLREDS y GLR	comunidades	50											50				
2.2.4) 50 comités de vigilancia constituidos para intervenir en las cuatro demoras que producen muerte materna y reducir la violencia intrafamiliar.	2.2.4) # de comités de vigilancia constituidos para intervenir en las cuatro demoras que producen muerte materna y reducir la violencia intrafamiliar.	2.2.4) Capacitación e intercambio de experiencias para la conformación y seguimiento de los comités de vigilancia de la salud para intervenir en las cuatro demoras que producen muerte materna y reducir la violencia intrafamiliar	Comité	30														OPS	$44,089
Capacitación		Conformación de comites de vigilancia de salud materna, nutricion, violencias	comites conformados	30						5	5	10	10	10	5	5			$50,000
		Capacitación de comités de vigilancia para prevencion de violencia y muerte materna	capacitaciones	5						1		1	1	1	1				$10,000