MDG ACHIEVEMENT FUND

Para: Mr. Antonio Molpeceres
Coordinador Residente, ONU
Chile [redacted]

Fecha: 24 Mayo 2012

De: Sophie De Caen [redacted]
Director del Secretariado del F-ODM

Asunto: Enmienda a la **Solicitud de Extensión sin coste**
MDGF-1951 *"Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la prevención y gestión de conflictos interculturales"*
Prevención de conflictos y consolidación de la paz – Ventana Temática

I. Estado de Aprobación

Nos complace informarles de que ha sido aprobada su solicitud de enmienda sin coste para el Programa **MDGF-1951** ***"****National Capacity-building for intercultural conflict prevention and management in Chile****"*** por un periodo de seis (6) meses. De esta manera, la nueva fecha de finalización operacional del programa es el 31 de Diciembre de 2012. Tras esta fecha no se podrán realizar más compromisos presupuestarios, sino tan sólo gestionar los desembolsos pendientes. Nos gustaría resaltar que se trata de una extensión cuyo objetivo es permitir que el programa conjunto consolide procesos, complete sus actividades y pueda alcanzar los resultados previstos. Todos los fondos que no sean ejecutados durante el periodo del programa tendrán que ser rembolsados al F-ODM.

II. Recomendaciones

Se recomienda al equipo:

- Continuar los esfuerzos por asegurar la apropiación y la participación de los pueblos indígenas en los mecanismos de gobernanza del programa y en las diferentes fases del proceso de implementación de las actividades.
- Medir y actualizar de forma permanente el marco de seguimiento y evaluación con respecto al avance realizado respecto a indicadores y metas.
- Incrementar los esfuerzos para la implementación del Plan de Comunicación.
- Fortalecer la coordinación y el trabajo conjunto en el marco del Programa Conjunto al interior del Sistema de las Naciones Unidas y revisar las acciones propuestas en el Plan de Mejora para reactivar los Grupos de Trabajo Interagencial.
- El Plan de sostenibilidad requiere ser trasladado en acciones concretas que se desarrollen en este último semestre de implementación. Se recomienda que junto con el próximo informe semestral (Julio 2012) envíen una descripción de las acciones ejecutadas hasta la fecha para asegurar la sostenibilidad y una mínima hoja de ruta para la implementación de lo previsto en el actual plan.

.../

MDG-F Secretariat, UNDP, 220 East 42nd Street, DN Bldg. - 2018, New York, NY 10017-5806, USA
Tel: +1 (646) 781-4262
Email: mdgf.secretariat@undp.org · www.mdgfund.org

MDG ACHIEVEMENT FUND

III. Seguimiento e Informes

El Programa Conjunto deberá continuar enviando todos los informes de seguimiento establecidos por el Secretariado del F-ODM durante el periodo de extensión del programa (plan de trabajo semestral con colores e informes semestrales de monitoreo). Junto con el informe de monitoreo semestral deberá adjuntarse también una actualización de los progresos del plan de mejora del programa. Por favor recuerden que el Programa Conjunto es responsable de elaborar una evaluación final antes del cierre del programa y que el informe final de ésta debe ser enviado al Secretariado.

Les rogamos que envíen este memo a todas las agencias participantes en el PC indicando que cada agencia debe renviarlo a su vez a sus respectivas sedes. Pueden encontrar más información sobre el cierre de programas en la guías de implementación revisadas disponibles en nuestra página web (www.mdgfund.org).

Con nuestros mejores deseos, atentamente.

cc:
Mr. Bisrat Aklilu, Executive Coordinator, Multi-Partner Trust Fund Office
Mr. Heraldo Muñoz, Assistant Administrator and Director Bureau for Latin America and the Caribbean, UNDP New York
Ms. Sigrid Kaag, Assistant Secretary-General and Assistant Administrator of the Bureau of External Relations and Advocacy, UNDP New York
Ms. Deborah Landey, Director, United Nations Development Operations Coordinator Office (DOCO)
MDG-F Secretariat

MDG-F Secretariat, UNDP, 220 East 42nd Street, DN Bldg. - 2018, New York, NY 10017-5806, USA
Tel: +1 (646) 781-4262
Email: mdgf.secretariat@undp.org · www.mdgfund.org