RCA CHF PROPOSITION DE PROJET : ACDES 01

Page de couverture
VERSION 1 - FR

Common Humanitarian Fund

Organization demandeur*	Association Centrafricaine Pour le Développement Economique et Social	**Acronyme**	ACDES
Type d'allocation *	Allocation speciale n°3		
Titre de projet*	Appui d'urgence en sante mentale , psycho social et medicale des personnes victime du trauma; du stress et du VBG dans la sous préfecture de BAMBARI.		
Code OPS			
Code projet CHF	CHF ACDES 01		
Cluster primaire*	Sante	**Sous cluster**	
Cluster (2)		**Sous cluster (2)**	
Cluster (3)		**Sous cluster (3)**	
Cluster (4)		**Sous cluster (4)**	
Durée du projet *	6 mois		
Date de démarrage prévu *	01/11/2014	**Date de fin prévu ***	30/04/2015

Si le projet est multi-cluster / secteur, indiquer le pourcentage d'activités pour chaque cluster / secteur

Résumé de projet*
(Max 2000 characters)

La mise en œuvre du projet de l' apui d'urgence en santé mental et prise en charge psycho social et médicale des personnes victimes du trauma ;du stress ;et du VBG dans la sous préfecture de BAMBARI permet de sauver la vie de ces vulnérables en leur offrant un appui en santé mental et la prise en charge psychosociale et médicale de ces victimes.En effet il est important d'apporter un soutien psychosocial à travers des centres d'écoute, référer les cas relevant de la santé mentale pour des soins spécifiques appropriés, et sensibiliser les populations contre l'alcoolisme et les drogues.En vue d'apporter une assistance adéquate à ces populations, l'ONG ACDES a élaboré ce programme de réponse humanitaire dans le secteur de la santé mentale, soutien psychosocial, prise en charge du stress, des victimes du traumatisme et des violences basées sur le genre.

Bénéficiaires *

	Hommes	Femmes	Garçons	Filles	Total
Résumé des bénéficiaries	30350	45524	37937	37937	151748
Le résumé des bénéficiaires inclut:					
Communautés hôtes 60%	18210	27315	22762	22762	91049
PDI 40%	12140	18210	15175	15175	60700
Réfugiés 0%	0	0	0	0	0
	30350	45524	37937	37937	151748

Bénéficiaires indirects

Les relais communautaires

Population cible

50% des enfants
30% des femmes
20% des hommes

Lien avec la stratégie d'allocation *
(Max 2000 caractères)

Ce projet est en lien avec la strategie de l'allocation spécial n°3 parcequelle est contenu dans les objectifs du plan de réponse hummanitaire du CHF 2014.

RCA CHF PROPOSITION DE PROJET : ACDES 01

Page de couverture

VERSION 1 - FR

Common Humanitarian Fund

Budget total du projet 50,000.00 US$

Contribution demandé au CHF * 50,000.00 US$

Transferts aux partenaires d'implémentation

Partenaire	Type de partenaire	Budget US$
FOSA de Bambari	Médecin	3,120.00
Total		3,120.00

Autres financements obtenus pour ce projet? (Y/N)

Source	US$
Total	0.00

Coordonnées du point focal de l'organisation dans le pays*

Nom: Ngouandji No Zoulongo Ngarewabogbo

Titre: Coordonateur National

Tèl.: 00 236 75 73 64 63

Email: ongacdes338@yahoo.fr

Coordonnées du point focal QG*

Nom:

Titre:

Tèl.:

Email:

Commentaires sur la page de couverture
(Max 4000 caractères)

L'ONG ACDES est disponible pour la mise en œuvre de ce projet dénomé Appui d'urgence en santé mentale et prise en charge psychosociale et médicale des personnes victimes du trauma ,de stress et du VBG dans la sous préfecture de Bambari.Cet appui permet aux personnes en situation de doute,du trauma,de stress,de difficulté majeure de se sentir mieux et de développer de façon autonome des attitudes favorables pour leur réinsertion sociale.

1. Contexte humanitaire*
(Max 3500 caractères)

La prefecture de la OUAKA située au centre du pays a pour chef lieu BAMBARI,et constitue un vaste carrefour qui facilite la connection entre plusieurs régions du pays :de la capitale BANGUI vers dautres régions.Elle couvre une superficie de 49.900 Km2 avec une population de 326.524 habitants,et 151.748 habitants de lq sous préfecture de BAMBARI.Zone jugé stable en dépit des conflits antérieurs qui ont touché le Nord et Centre du pays ,elle a subit les consequences de la crise déclanché en décembre 2012 avec les attaques lancer par les SELEKA entrainant une paralysi général à Bambari .Avec la crise du décembre 2013 déclenché par les élements des Antibalaka qui à conduit à l'instautation d'ungouvernement de transition et au retrait de la séléka dans plusieurs régions du pays .La zone a de nouveau soumise à de profondes pertubations.En mal dernier la ville de Bambari a également été le théatre de graves évenements,entrainant de considérables conséquences humanitaires.Apres des qui ont opposé les forces sangharis et ex séleka , et rapprochement des antibalaka jusque la peu présent dans la zone , de forts déplacements de la populations ont été enregistrés :environ 20500 personnes déplacés interne à l'évéché de Bambari.la présence des barrierres ,l'état de route et l'insécurité sur certains axes réduisent l'acces hummanitaire.Pour ce fait ,ces conséquences peuvent constituer une ménace pour la paix ,les droits de l'homme et le développement.Ainsi il est important de mener une action prioritaire pour préserver la santé mentale et le bien etre psychosocial de la population.

2. Analyse des besoins *
(Max 3500 caractères)

Les conflits entre les ex seleka et les antibalaka dans la localité de Bambari avaient entrainés de graves souffrances pour les populations affectées sur le plan psychologique et social.Ainsi les conséquences psychologiques et sociales entrainent une situation dramatique et portent atteinte à la santé mentale de bien etre psychosocial de la population.Ces personnes affectées ont bésoins de soutien tels que:les enfants séparés ,non accompagnés,recrutés ont besoins d' etre encadrer ;les femmes telles que les les femmes enceintes,les meres,les veuves,les femmes et les adolescentes non marier ayant subit des problemes liers au VBG ont besoins de l'appui en santé mentale et soutien psychosocale et médicale;les hommes tels que les personnes agés,les hommes,et autre personnes tels que les handicapés qui sont sans emploi ,ayant perdu le moyen de subsistance ,qui ont perdu une des membres de leur famille et aussi confrontés au problemes liers au VBG ont besoins de soutien.une évaluation a été faites par l'ONG ACDES dans la zone et plusieur évaluations ont été faite par les agence des nations unies part les ONG Internationales et nationales ont montrés d'énormes impact sur la population de la dite localité.les personnes consultés dans le cadre de cette évaluation sont : les équipes de la santé qui se trouvent dans la localité,les organisations non gouvermentale et communautaires,les responsables réligieux et les populations affectées.Grace à l'observation ,à lentretien ,à l'interview et à l'administration du questionnaire nous a permis de connaitre les réels problemes afin de planifier notre action prioritaire à mener.Cette évaluation faite part l'ong ACDES en avril et mai 2014 à permis de planifier une réponse humanitaire dans ce sens.

3. Justification de la demande de financement *
(Max 3500 caractères)

On voit dans les conséquences de la situation de crise qui s'est produite dans la localité de Bambari,les problemes liés à la santé mentael et psychosociale des victimes du trauma , du stress et de VBG qui devraient être traités afin que la population puisse se sentir apte et de développer des stratégies d'adaptation. Pour resoudre ce probleme ,l'ONG ACDES a élaboré un plan de répone , et la mise en oeuvre des activités necessite une demande de financement au CHF. Ce qui permettra à ACDES de répondre aux besooins de la population affectée. L'ong ACDES dispose également des staffs de son antenne dans la localité et à aussi l'experience dans ce domaine sous la responsabilité sectorielle de l'OMS et a aussi travaillé avec IUNFPA dans le cadre de la santé de reproduction et la prise en charge de victime de VBG.

4. Déscription des bénéficiaires *
(Max 2500 caractères)

Les populations victimes des crises ayant des problèmes de santé mentale et celle qui courrent les risques de la nature. On peut énumérer les populations en général qui courent un risque accru de souffrir de divers problemes dans le contexte d'une situation d'urgence.

5. Complémentarité
(Max 2000 caractères)

Ce projet vient completer les interventions des certainnes acteurs humanitaires déjà présentent dans la localité pour une meilleur coordination ,nous allons travailler en collaboration avec les acteurs humanitaires sur place et de nous réferer à certains cas de la santé mentale et psychosociale.

RCA CHF PROPOSITION DE PROJET : ACDES 01

Cadre logique

VERSION 1 - FR

Objectif général du projet *
(Max 1000 caractères)

Permettre aaux personnes en situation de doute,du trauma,de stress,de difficultés majeur de se sentir mieux,de mobiliser et de développer de façon autonome des attitudes et des ressources propres pour faire face à ces situations ou à la reinsertion sociale.

Pour les projets multi-sectoriels, merci de remplir un cadre logique par cluster

Objectifs du Cluster	Objectifs du Plan de Réponse Stratégique (SRP)	Perc des activités
Provision of emergency health services (preventive and curative), including support for chronic diseases, reproductive health, trauma care, infant newborns, child health and nutrition services to affected community	Provide live-saving humanitarian, multi-sectorial packages to internally displaced persons (IDPs) and host communities, migrants, and returning persons	
	Conflict-affected people are protected from harm, specifically vulnerable groups (e;g; unaccompanied minors, women, single-headed households, migrants, unaccompanied children and the elderly)	
Increase the capacity of functioning of primary and secondary health facilities affected by conflicts through rehabilitation and setting up of the package of minimum of activities	Returnees and other afected people access basic services	
	Affected communities' resilience. Affected communities' resilience is restored	

Contribution aux objectifs du Cluster
(Max 4000 caractères)

Promouvoir et prévenir le bien-être mental des populations et faciliter leur accès aux soins de santé mentale et d'aide psychosociale.

Effet 1 *
(Max 1000 caractères)

Les populations victimes de VBG (Hommes et femmes) et les enfants (Filles et garçons) de moins de 18 ans séparés ou non accompagnés et victimes de VBG sont réinsérés dans la communauté.

Produit 1.1 *
(Max 1000 caractères)

8 Agents psychosocial et médical (50% hommes et 50% femmes) et 10 relais communautaires (50% femmes et 50% hommes) sont formés pour promouvoir et prévenir le bien-être mental des populations en leur facilitant l'accès aux soins de santé mentale et d'aide psychosociale

Hypothèses - Risques - Mitigation Produit 1.1

i) Les problèmes d'insécurité peuvent influencer la réalisation de cette activité (Faire des plaidoyers pour la protection des humanitaires dans la zone)

ii) Problème de disponibilité des agents de santé et des affaires sociales de la localité (Faire des plaidoyers pour que les services étatiques soit disponibles)

iii) Dysfonctionnement dans le dispositif des relais communautaires (Renforcer le dispositif de coordination des relais communautaire en impliquant les leaders communautaires)

Activity 1.1.1 *
(Max 1000 caractères)

Former les agents psychosociaux (50% femmes et 50% hommes) et les relais communautaires(50% femmes et 50% hommes) pour une meilleure prise en charge psychosociale des populations cibles

Activity 1.1.2 *
(Max 1000 caractères)

Faciliter la réinsertion des populations victimes VBG (Hommes et femmes) et les enfants (Filles et garçons) de moins de 18 ans séparés ou non accompagnés et victimes de VBG

Indicateurs pour Produit 1.1

	Indicateur	Bénéficiaires à mi-terme				Total	Bénéficiaires à la fin du projet				Total
		Hommes	Femmes	Garçons	Filles		Hommes	Femmes	Garçons	Filles	
Indicateur 1.1.1.1	Nombre des agents psychosocial et médical formés						4	4			8
	Moyens de vérification: Fiche de présence et rapport d'activité										
Indicateur 1.1.1.2	Nombre de relais communautaires formés						5	5			10
	Moyens de vérification: Fiche de présence et rapport d'activité										
Indicateur 1.1.2.1	Nombre de personnes sensibilisées sur les problématiques de VBG, de traumatisme, les méfaits de l'alcool et de la consommation de drogues						30350	45524	37937	37937	151748
	Moyens de vérification: Rapport d'activité										
Indicateur 1.1.2.2	Nbre des relais communautaires opérationnels						5	5			10
	Moyens de vérification: Registre et fiche d'enregistrement										
Indicateur 1.1.2.3	% des relais communautaires capables d'identifier les troubles mentaux et des personnes nécessitant un soutien psychosocial						100%	100%			100%
	Moyens de vérification: Registre et fiche d'enregistrement										

Effet 2 *
(Max 1000 caractères)

Les cas qui relèvement du stress, du trauma et de la VBG sont référés pour une prise en charge

Produit 2.1 *
(Max 1000 caractères)

Un centre d'écoute pour le soutien psychosocial est implanté pour assurer le suivi et le réfrencement des cas

Hypothèses - Risques - Mitigation Produit 2.1

les victimes identifiés ont besoin d'aide specifique pour une meilleure protection
Les pesanteurs sociologiques et culturelles
Les relais communautaires ont aussi besoin de protection et leur disponibilité est un gage pour le bon fonctionnement du dispositif commuanuatire

Activity 2.1.1 *
(Max 1000 caractères)

Amenager un hangar de centre d'écoute

Activity 2.1.2 *
(Max 1000 caractères)

Référer les cas pour la prise en charge medicale

Indicateurs pour Produit 2.1

	Indicateur	Bénéficiaires à mi-terme				Total	Bénéficiaires à la fin du projet				Total
		Hommes	Femmes	Garçons	Filles		Hommes	Femmes	Garçons	Filles	
Indicateur 2.1.1	1 Centre d'écoute aménagé										1
	Moyens de vérification										
	Existence physique du centre										
Indicateur 2.1.2	Nombre de personnes bénéficiant de soutien psychosocial						3035	4553	3793	3793	15174
	Moyens de vérification										
	Registre et la fiche technique										
Indicateur 2.1.2	15 % des cas référés pour la prise en charge médicale par rapport au nombre des cas bénéficaiant de soutien psychosocial						455	683	569	569	2276
	Moyens de vérification										
	Registre de consultation et fiche de suivi										

Plan de travail pour les activités décrites dans le Cadre Logique	*Indiquer 'X' pour la période pendant la quelle l'activité se déroulera*													
	Description de l'activité (Mois)	**Année**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Activité 1.1.1	Lancement du projet et communication	2014	x											
		2015												
Activité 1.1.2	Formation des agents psychosocial et medicale	2014	x											
		2015												
Activité 1.1.3	Formation des Relais Communautaires	2014	x											
		2015												
Activité 1.1.4	Identification et Réferencement des cas	2014	x	x										
		2015			x	x	x	x						
Activité 1.1.5	Counseling	2014	x	x										
		2015			x	x	x	x						
Activité 1.2.1	Prise en charge médicale	2014	x	x										
		2015			x	x	x	x						
Activité 1.2.2	Sensibilisation sur l'alcoolisme	2014	x	x										
		2015			x			x						
Activité 1.2.3	Suivi Evaluation et rapporting	2014	x	x										
		2015			x	x	x	x						

Plan de mise en oeuvre *
(Max 3000 caractères)

les activités quiu seront réalisés dans le plan de la mise en œuvre des activités du projet pour une durée maximum de 6 moisà compté de la date du démarage du projet en 2014-2015 sont les suivant:-lancement du projet et la communication .Avec le partenaire ACDES pour la mise en œuvre de l'activité dans le premier mois du projet.-Formation des relais communautaires ,des agents de consling et de l'équipe médicale par le staff de l'ONG ACDES en collaboration avec OMS.-Réferencement des cas par les relais communautaires.-prise en charge psychosocial par les agents de consling de l'ONG ACDES.-prise en charge médicale par notre partenaire gouvernement.- la sensibilisationsur les maifaits de l'alcool faite par nos relais durant six mois.- suivi et évaluation interne et externe faites par ACDES et son partenaire externe.La supervision de ces activités sera faite par le superviseur de l'équipe terrain de l'ACDES Le suivi et évaluationseront faite part d'une manière interne et externe en tenant compte des indicateurs de pereformences et les résultat.A chaque activité le responsable fait son rapport et soumet au chef de projet, et à son tour ilk compile le rapport pour remettre au responsable de fonds CHF.une réunion interne sera faite avec les béneficiaires pour mieux evaluer et de saisir l'impact du projet.les pièces justificatives telsque les factures de prestation de services ,les outils seront mis à la disposition des partenaires en cas de besoin.

Plan de suivi et rapportage *
(Max 3000 caractères)

Le plan de suivi du projet se situe à 3 niveaux : Suivi opérationnel, suivi périodique et évaluation externe

1. Suivi opérationnel : L'équipe de projet suivi le terrain va assurer un suivi quotidein des activités et des indicateurs tels que mentionnés dans le cadre logique

2. Suivi périodique : L'équipe de coordination de l'ONG ACDES au niveau de Bangui effectuera des mission de suivi et de supervision chaque 2 mois et au besoin régulièrement pour s'assurer de la bonne mise en œuvre des activités du projet.

3. Le cluster est disponible pour assurer un suivi du projet et au besoin une équipe de suivi CHF est invitée à conduire une mission d'évaluation du projet

Les rapports seront produits mensuellement, trimestriellement et un rapport final à la fin du projet

RCA CHF PROPOSITION DE PROJET : ACDES 01

Autres information sur le projet

VERSION 1 - FR

Questions transversales

(max 1500 caractères)

La mise en oeuvre du projet va tenir compte de l'implication des femmes ,y compris les autres personnes vulnérables telsque les handicapées,les personnes vivant avec le VIH et les personnes agées durant tout le processus de mise en oeuvre;

Coordination with other organizations in project area

Organization	Activity
Formation sanitaire	Prise en charge médicale par l'équipe soignanet de l'hopital universitaire de Bambari
Acteurs humanitaire locale	Toues les ONG internationales, nationales et les agences du système des nations Unies de la zone

Notation environmental du projet *

N/S Pas spécifiée

Redevabilité envers les populations affectées

(max 2000 caractères)

Avant le lancement du projet, l'ONG ACDES fera un travail de communication afin d'informer les communautés sur le bien fondé du projet ainsi que les partenaires humanitaires qui travaillent dans la zone. Les communautés seront impliqués dans le dispositif de suivi des activités sur le terrain. Et de manière période, l'ONG ACDES questionnera quelques échantillons de la population pour recueillir leur point de vue sur l'état d'avancement du projet ainsi qu'à la fin pour une meilleure appréciation des impacts.

Notation genre du projet *

2a

Expliquez comment le projet support le thème du genre *

(max 1500 caractères)

Ce projet tient compte de l'aspect genre dans la selection des bénéficiaires de ce programme à savoir 30% des femmes,20% des hommes ,25% des jeunes garcon et 25% des filles. L'ONG ACDES veillera à ce qu'il y'ait une parité homme femme dans le choix des relais comunaitaires et les agents de counseling.

Indiquez les activités qui supportent le thème du genre (O/N)

Activité 1.1.1	Lancement du projet et communication	
Activité 1.1.2	Formation des agents psychosocial et medicale	
Activité 1.1.3	Formation des Relais Communautaires	
Activité 1.1.4	Identification et Référencement des cas	
Activité 1.1.5	counseling avec 50% des femmes ,30% des jeunes et 20% des hommes	
Activité 1.2.1	prise en charge medicale avec 50% desfemmes ,30% des jeunes et 20%des hommes	
Activité 1.2.2	Sensibilisation sur l'alcoolisme	
Activité 1.2.3	Suivi Evaluation et rapporting	

Sécurité *

(max 1500 caractères)

La localité de Bambari présente un contexte sécuritaire difficile mais cela n'a pas empêché certains acteurs humanitaires de s'y déployer. L'ONG ACDES va s'aligner comme toute autre organisation humanitaire oeuvrant dans la localité, aux principes humanitaires afin d'exécuter ce projet en toute neutralité et impartialité.

Accès *

(max 1000 caractères)

Entant que acteur humanitaire,nous sommes engagés à aider la communauté meme dans des situations difficiles.Et plus nous avions des atouts en tant que ONG nationale, et nous avons la responsabilité morale de voler au secours des populations en détresse afin de promovoir leur bien être social. Et avec le projet, l'implication des communautés sera de mise pour une meilleure appropriation des acquis à la fin du projet par les populations elles-mêmes.

RCA CHF PROPOSITION DE PROJET : ACDES 01

Budget

VERSION 1 - FR

Common Humanitarian Fund

1. Personnel et autres coûts inhérents *(Prière détailler les coûts du personnel, consultants et autre personnel à recruter directement dans le cadre de la mise œuvre du projet)*

Code	Lignes budgétaires	Direct (D), Support (S)	Quantité	Coût unitaire	Durée	% CHF	Total	Détails budgétaires par trimestre					
								T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	Total T
					(Mois, jours ou coût forfaitaire)								
1.1	salaire de superviseur du projet		1	240	6	100%	1,440.00	720	720	0	0	0	1,440.00
1.2	salaire des Agent de counseling		3	180	6	100%	3,240.00	1620	1620	0	0	0	3,240.00
1.3	salaire de gardien de nuit		1	50	6	100%	300.00	150	150	0	0	0	300.00
1.4	salaire de garcon de salle ou fille de salle		1	80	6	100%	480.00	240	240	0	0	0	480.00
1.5	salaire des relais pour la sensibilisation		10	5	4	100%	200.00	100	100	0	0	0	200.00
1.6	Intéressements des relais pour le referencement		10	5	30	100%	1,500.00	750	750	0	0	0	1,500.00
	TOTAL						7,160.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	7,160.00

2. Fournitures, marchandises, matériels *(Prière détailler les coûts directs et indirects de consommables à acheter dans le cadre du projet, y compris les frais de transport, de courtage, de stockage et de livraison)*

Code	Lignes budgétaires		Quantité	Coût unitaire	Durée	% CHF	Total	Détails budgétaires par trimestre					
								T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	Total T
					(Mois, jours ou coût forfaitaire)								
2.1	kit pour la prise en charge psychosocial		1	7,600.00	1	100%	7,600.00	3800	3800	0	0	0	7,600.00
2.2	kit pour la prise en charge médicale		1	9,000.00	1	100%	9,000.00	4500	4500	0	0	0	9,000.00
2.3	Transport des victimes		1	1000	6	100%	6,000.00	3000	3000	0	0	0	6,000.00
2.4	Spote radio		1	10	10	100%	100.00	100	0	0	0	0	100.00
2.5	Banderole		1	50	1	100%	50.00	50	0	0	0	0	50.00
2.6	Tee-Short		10	5	1	100%	50.00	50	0	0	0	0	50.00
2.7	Casquette		10	4	1	100%	40.00	40	0	0	0	0	40.00
2.8	Sonorisation		1	101	1	100%	101.00	101	0	0	0	0	101.00
	Sous-Total						22,941.00	11,641.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	22,941.00

3. Equipements *(prière détailler les coûts de non-consommables à acheter dans le cadre du projet)*

Code	Lignes budgétaires		Quantité	Coût unitaire	Durée	% CHF	Total	Détails budgétaires par trimestre					
								T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	Total T
					(Mois, jours ou coût forfaitaire)								
3.1	Ordinateur portable		1	1,000.00	1	100%	1,000.00	1000	0	0	0	0	1,000.00
3.2	Achat de moto		1	1,000.00	1	100%	1,500.00	1500	0	0	0	0	1,500.00
	Sous-Total						2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00

4. Services contractuels *(Prière lister les travaux et services à sous-traiter dans le cadre du projet)*

Code	Lignes budgétaires		Quantité	Coût unitaire	Durée	% CHF	Total	Détails budgétaires par trimestre					
								T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	Total T
					(Mois, jours ou coût forfaitaire)								
4.1	Aménagement hangar pour la salle d'ecoute		1	1,000.00	1	100	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	1,000.00
	Sous-Total						1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

5. Voyages *(Prière détailler les coûts de voyage du personnel, consultants et autre personnel dans le cadre du projet)*

Code	Lignes budgétaires		Quantité	Coût unitaire	Durée	% CHF	Total	Détails budgétaires par trimestre					
								T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	Total T
					(Mois, jours ou coût forfaitaire)								
5.1	location vehicule de mission de suivi et évaluation		1	140	30	100%	4,200.00	2100	2100	0	0	0	4,200.00
5.2	carburant		500	1.76	1	100%	880.00	440	440	0	0	0	880.00
5.3	perdiem de mission de suivi et évaluation		3	30	30	100%	2,700.00	1350	1350	0	0	0	2,700.00
5.9													
	Sous-Total						7,780.00	3,890.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	7,780.00

6. Exécution du programme par d'autres partenaires *(Prière lister les activités à exécuter par d'autres partenaires)*

Code	Lignes budgétaires		Quantité	Coût unitaire	Durée	% CHF	Total	Détails budgétaires par trimestre					
								T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	Total T
					(Mois, jours ou coût forfaitaire)								
6.1	Appui du médecin pour la prise médicale		1	180	6	100%	1,080.00	480	480	0	0	0	960.00
6.2	Appui de l'infirmier pour la prise médicale		1	140	6	100%	840.00	420	420	0	0	0	840.00
6.3	Appui du laboratin pour la prise médicale		1	100	6	100%	600.00	360	360	0	0	0	720.00
6.4	Appui du pharmacien pour la prise médicale		1	100	6	100%	600.00	300	300	0	0	0	600.00
	Sous-Total						3,120.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00

RCA CHF PROPOSITION DE PROJET : ACDES 01

Budget

VERSION 1 - FR

Common Humanitarian Fund

7. Autres coûts directs *(Prière lister tous les autres coûts directs liés à la mise en œuvre du projet)*

Code	Lignes budgétaires		Quantité	Coût unitaire	Durée	% CHF	Total	Détails budgétaires par trimestre					
								T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	Total T
					(Mois, jours ou coût forfaitaire)								
7.1	Encadrement des enfants pour espace ami d'enfants		1	100	10	100%	1,000.00	500	500	0	0	0	1,000.00
7.2	Formation agent psycho-sociale et médicale		2	290	1	100%	580.00	290	290	0	0	0	580.00
7.3	Formation des relais communautaires		2	324	1	100%	648.00	324	324	0	0	0	648.00
	Sous-Total						2,228.00	1,114.00	1,114.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00
	Sous-Total Coûts Directs						46,729.00	25,285.00	21,444.00	0.00	0.00	0.00	46,729.00

Coûts Indirects

Coûts indirects de programme *PSC Rate (insérer le pourcentage, à ne pas dépasser 7 pour cent)*							
Montant du PSC							3271
	Détails par trimestre pour le montant du PSC	1er Trimestre	2em Trimestre'				
		25,285.00	25,285.00	0	0	0	46,729.00
Coûts total CHF							50,000.00

RCA CHF PROPOSITION DE PROJET : ACDES 01

Localités
VERSION 1 - FR

Common Humanitarian Fund

Préfecture	Sous-préfécture	Perc du budget
OUAKA	BAMBARI	

Activités	Bénéficiaires				
	Hommes	Femmes	Garçons	Filles	Total
1.1.1	30350	45524	75874	75874	151748
1.1.2					8 Pers
1.1.3					10 Relais
1.1.4	20%	30%	25%	25%	100%
1.1.5	20%	30%	25%	25%	100%
1.1.6	20	30	25	25	100 Pers
1.1.7	30350	45524	75874	75874	151748
1.1.8					

CAR CHF PROJECT PROPOSAL : ACDES 01

Approbation de la Coordonnatrice Humanitaire

VERSION 1 - FR

Common Humanitarian Fund

Décision de la Coordonnatrice Humanitaire

Approuvé pour un budget total de : **50 000** **USD**

Mme Claire Bourgeois
Coordonnatrice Humanitaire

Signature

2.11.2014

Date

CAR CHF PROJECT PROPOSAL : ACDES 01

Signature du PNUD

VERSION 1 - FR

Common Humanitarian Fund

Examen de l'Agent Administratif

Programme en conformité avec les dispositions des memorandums d'accord entre les Nations Unies

Agent administratif

Nom et titre

_____

Signature

_____

Date

Examen de l'Agent de gestion (Seulement pour les projets des ONGs)

Programme en conformité avec les dispositions de l'accord de partenariat avec l'agent de gestion pour

Agent de gestion

Nom et titre

_____

Signature

4/11/14

Date

Programme des Nations Unies pour le Développement
UNDP
Empowered Lives
Resilient Nations
République Centrafricaine