FONDS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX
MODELE DE DOCUMENT DE PROJET

United Nations Peacebuilding

DOCUMENT DE PROJET DU PBF

Longueur : 12 pages maximum (plus page de couverture et annexes)

Pays : MALI	
TITRE DU PROJET : Cellule d'appui à la coordination des projets PBF au Mali **NUMERO de Projet : 00122876 / portail Gateway du MPTF-O (pour les projets en cours) : IRF 365**	
Modalité de financement du PBF: ☒ IRF ☐ PRF	**Indiquer si les fonds doivent être déboursés dans un fonds d'affectation spéciale ("Trust fund") (au lieu des comptes des organisations bénéficiaires):** ☐ Fonds d'affectation spéciale national ☐ Fonds d'affectation spéciale régional **Nom du fonds d'affectation spéciale :**
Liste de l'ensemble des agences bénéficiaires directes des fonds du PBF (en commençant par l'agence chef de file), type d'organisation (ONU, ONG etc.) : PNUD **Autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux) : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale (MAECI).**	
Date approximative de démarrage du projet[1]: 10 juillet 2020 **Durée du projet en mois :[2] 24 mois + 7 mois (nouvelle date de fin 9 février 2023).** **Zones géographiques (à l'intérieur du pays) de mise en œuvre du projet :** **MALI**	
Le projet relève-t-il d'une des fenêtres de priorité spécifiques du PBF: ☐ Initiative de promotion de l'égalité des sexes ☐ Initiative de promotion des jeunes ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. désengagement d'une mission de maintien de la paix) ☐ Projet transfrontalier ou régional	
Budget total du projet PBF* (par agence bénéficiaire) : **PNUD:** $ 1,325,000 **Total PBF : $ 1,325,000** **Le budget total approuvé et le versement de la deuxième tranche, ou toute tranche supplémentaire, sont soumis à la condition d'être approuvés par PBSO, et à la disponibilité des fonds sur le compte du PBF. L'agence coordinatrice doit démontrer la dépense/engagement d'au moins de 75% de la tranche précédente et la soumission de tous les rapports PBF dus dans la période écoulée.* **Toute autre source de financement destinée au projet (montant et source) : N/A**	

[1] Note: la date de démarrage du projet sera celle du premier versement.
[2] La durée maximum des projets I.RF est de 18 mois et PRF de 36 mois.

PBF 1ère tranche (70%):	PBF 2ème tranche* (30%):	PBF 3ème tranche* (_%):
PNUD: $ 927,500 TOTAL 1ere tranche : $927,500	PNUD: $ 397,500 TOTAL 2eme tranche : $397,500	XXXX: $ XXXXXX XXXX: $ XXXXXX XXXX: $ XXXXXX

Décrire brièvement en deux ou trois phrases le projet en expliquant succinctement son aspect urgent, son rôle catalyseur, sa tolérance au risque et son caractère innovant :

Le projet vise à maintenir le fonctionnement de la cellule d'appui à la coordination des projets PBF au Mali (cellule d'appui) afin d'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation des projets au Mali et renforcer le cadre de coordination stratégique du portefeuille PBF. L'unité a été mise en place pour assurer la complémentarité des interventions financées par le PBF et fournir un appui technique aux entités récipiendaires afin de maximiser l'impact du Fonds sur la consolidation de la paix au Mali ainsi que le renforcement des capacités du Comité Conjoint de Pilotage (CoPil).

Résumer le mécanisme de consultation adopté pour formuler le projet préalablement à la soumission à PBSO, y compris (i) via examen / consultation du Comité de pilotage du PBF, le cas échéant, et (ii) avec les communautés cibles et la société civile.

Le projet résulte des consultations menées avec les différents acteurs, y compris le Bureau du Coordonnateur Résident (RCO) et le Système des Nations Unies (Agences, MINUSMA), le gouvernement (notamment le MAECI et l'ensemble des ministères techniques associes dans la mise en œuvre des projets à travers le Comité technique (COTEC), la société civile et le comité de pilotage des projets PBF au Mali (COPIL), et le PBSO., le projet tient également compte des priorités du Gouvernement du Mali identifié dans la demande d'éligibilité au PBF ainsi que l'analyse des facteurs de conflits. Le document de projet enfin sera soumis à l'endossement du président du Comité de Pilotage (CoPil).

Degré de contribution à la promotion de l'égalité des sexes[3] : 1
Spécifiez le pourcentage (%) et le montant ($) du budget total du projet alloués aux activités directement liées à l'égalité entre les sexes / le renforcement des capacités des femmes :15%

Degré de risque du projet[4] : 0

Sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (« focus area ») du PBF résumant au mieux l'objet du projet (choisir un domaine seulement[5]) : 4.3

Le cas échéant, le résultat de l'**UNSDCF** auquel le projet contribue : N/A

Le cas échéant, **Objectif de Développement Durable** auquel le projet contribue : ODD 16

[3] **Score 3** pour les projets qui ont l'égalité entre les sexes comme objectif principal (minimum 80% du budget total est alloué à l'égalité entre les sexes et le renforcement des capacités des femmes).
Score 2 pour les projets qui ont l'égalité entre les sexes comme objectif significatif (minimum 30% du budget qui va à l'égalité entre les sexes et le renforcement des capacités des femmes).
Score 1 pour les projets qui contribuent d'une certaine manière a l'égalité entre les sexes, mais pas de manière significative (moins de 30% du budget total).

[4] 0 = risque faible pour la réalisation des résultats
1 = risque moyen pour la réalisation des résultats
2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

[5] (1.1) Réforme du Secteur de la Sécurité, (1.2) État de droit, (1.3) DDR, (1.4) Dialogue politique
(2.1) Réconciliation nationale ; (2.2) Gouvernance démocratique ; (2.3) Prévention/gestion des conflits
(3.1) Création d'emplois ; (3.2) Accès équitable aux services sociaux
(4.1) Renforcement des capacités nationales de l'État ; (4.2) Prolongement de l'autorité de l'État/de l'administration locale ;
(4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix et Secrétariat PBF

Type de demande : **Nouveau projet** ☐ **Révision de projet** ☒	**Pour les révisions de projet, sélectionnez tous les changements pertinents et fournir une brève justification à la fin du document :** **Extension de la durée :** ☒ Durée additionnelle du projet en mois : 7 mois **Changement de résultat / sujet :** ☐ **Changement de l'allocation budgétaire entre résultats ou augmentation de plus de 15% par catégorie de budget :** ☐ **Budget PBF supplémentaire :** ☐ Budget supplémentaire par agence bénéficiaire : **USD XXXXX** **Brève justification de la révision :** *NB : s'il s'agit d'une révision, indiquer chaque changement du document de projet en rouge ou en MODE RÉVISION. Inclure également un nouveau cadre de résultats et un budget en indiquant clairement les changements apportés. Les parties sans modifications restent les mêmes. De nouvelles signatures seront requises.* Le projet « *Cellule d'appui à la coordination des projets PBF au Mali* » nécessite une extension sans coût de sept (07) mois pour les raisons majeures suivantes : - Poursuivre la coordination, la supervision et l'assurance qualité des projets actifs au-delà du 09 juillet 2022 (date de fin initiale du projet). - Faciliter le fonctionnement du secrétariat technique en attendant la soumission et l'approbation du nouveau projet d'appui à la Cellule PBF en cours d'élaboration. - Poursuivre l'appui au Comité de pilotage dans son rôle d'orientation stratégique. - Assurer la fonction d'appui/conseil aux agences onusiennes et aux organisations internationales. - Poursuivre les efforts en communication et plaidoyer pour continuer à informer sur les investissements en consolidation au Mali. Le solde des ressources financières du projet est suffisant pour couvrir les dépenses inhérentes à la réalisation des activités prévues pendant la période de rallonge sollicitée.

SIGNATURES DU PROJET :

AGENCE RECIPIENDAIRE[6] *Nom: Jo Scheuer* DocuSigned by: [redacted] 85EA603B818C40E... DS *Signature* *Titre: Représentant Résident du Programme des Nations Unies pour le Développement* *Date et visa :* 21-Jun-2022	**Représentant du gouvernement national** *Nom :* [redacted] *Signature* *Titre: Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale* *Date et visa :* 07 JUIL 2022 SEM. Abdoulaye DIOP MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE République du Mali Un Peuple • Un But • Une Foi Le Ministre
Coordonnateur résident *Nom: Alain Noudehou* *Signature* [redacted] *Date & visa :* COORDONNATEUR RESIDENT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DES NATIONS UNIES B.P 120 BAMAKO • Tél: 20 70 0...	**Bureau d'appui à la consolidation de la paix (PBSO)** *Nom du représentant : Mme Elizabeth Spehar* *Signature* [redacted] Sous-Secrétaire Général d'appui à la consolidation de la paix *Date & visa :*

[6] Veuillez inclure un bloc de signature dans le tableau pour chaque agence bénéficiaire du projet.