Consolidation de la paix
UN PBF - Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix

Bureau d'appui à la consolidation de la paix (PBSO)

Fonds pour la consolidation de la paix (PBF)
Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix (PRF)

RÉVISION DE DESCRIPTIF DE PROJET PRF [1]

Titre du projet : Consolidation des acquis de la paix par les théâtres axés sur les valeurs UBUNTU	**Entité(s) récipiendaire(s) de l'ONU (RUNOs) :** UNICEF
Personne à contacter concernant le projet : Personnes à contacter concernant le projet : Adresse : BP. 2960 Bujumbura – Burundi Téléphone : +257- 22245045 / +257- 79023071 E-mail : bignepoop@gmail.com Addresse: BP1650 UNICEF Burundi Téléphone : +257 71819178 E-mail :jrandimbivololona@unicef.org	**Partenaire(s) d'exécution – nom et type de partenaire (gouvernement, organisation de la société civile, etc.) :** Centre UBUNTU (Faith based organisation/OSC) Tubiyage(OSC)
Numéro de projet du Bureau des fonds d'affectation spéciale pluripartenaires (MPTF) : *PBF/BDI/D-1 no 00100207*	**Site du projet :** Gitega, Karuzi, Kayanza, Makamba, Ngozi, Rumonge et Rutana
Description du projet : Avec les ressources additionnelles, le projet a pour but de promouvoir la cohésion sociale dans les nouvelles communes des 7 provinces d'intervention. A travers les séances de théâtres participatifs et les animations psychosociales, le projet envisage de sensibiliser les communautés sur les enjeux de la paix et de la réconciliation à travers les théâtres interactifs et animations psychosociales avec les théâtres narratifs. Pour atteindre ses objectifs, le projet utilisera le processus de la communication pour le changement de comportement couplé avec les activités de consolidation de la paix.	**Budget d'origine approuvé :**$500,000 **Budget supplémentaire demandé :**$500,000 **Budget total du projet :**$1, 000,000 **Date de démarrage du projet :** 26 avril 2016 **Date initiale d'achèvement du projet :** 31 mai 2017 **Nouvelle date d'achèvement** *(le cas échéant)*: **30 juin 2018**
« Score » d'égalité entre les sexes (« Gender Marker »)[2]: _2__ *Note 3 pour les projets ayant l'égalité entre les sexes comme principal objectif.*	

[1] **Utiliser ce formulaire UNIQUEMENT dans le cas d'une augmentation de budget ou d'un changement significatif des résultats visés par le projet. La demande doit être accompagnée d'un formulaire de transmission (Transmittal form) signé par les coprésidents du JSC – Formulaire 3.3.**

[2] PBSO prend en compte l'intégration des femmes et des jeunes filles aux projets du Fonds, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité 1325, 1888, 1889, 1960 et 2122 et tel que mandaté par le Secrétaire général dans ses Sept engagements du Plan d'action pour la prise en compte de la problématique hommes-femmes dans la consolidation de la paix.

X

Note 2 pour les projets ayant l'égalité entre les sexes parmi leurs objectifs. *Note 1 pour les projets contribuant en partie à l'égalité entre les sexes mais pas de manière significative.* *Note 0 pour les projets qui ne visent pas contribuer à l'égalité entre les sexes.*
Résultats du projet : **Outcome :** ➢ La cohésion sociale entre les jeunes filles et garçons de différents groupes sociaux dans les communautés d'intervention est améliorée afin de prévenir, gérer et transformer le conflit, et consolider la paix. **Output/produits :** ➢ Les compétences des jeunes sont renforcées sur les valeurs UBUNTU, les compétences de vie courante[3] et sur l'organisation des initiatives d'entraide et solidarité. ➢ La conduite des initiatives d'entraide dirigée par les jeunes à travers les chaines de solidarité est augmentée. ➢ Le plaidoyer en faveur d'environnement propice pour la mise en œuvre des activités de consolidation de la paix est amélioré
Domaine de résultat du Fonds[4] décrivant au mieux l'objectif du projet : 2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2)

(Pour les projets financés par le PRF)*	
RUNO	**Représentant des autorités nationales**
Nom du Représentant : Jeremie HOPKINS *Signature* *Nom de l'Agence : UNICEF* *Date et cachet* 30/08/2017	*Nom du Représentant :* Frère Emmanuel Ntakarutimana *Signature* *Titre : Représentant Légal du Centre UBUNTU* *Date et cachet* 1/08/17 CENTRE UBUNTU B.P. 2960 Bujumbura

[3] Leadership, résolution pacifique de conflits, sensibilité aux conflits, etc.

[4] Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants :
1. Apporter un soutien au processus de mise en application des traités de paix et de dialogue politique (Priorité 1) :
(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique;
2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des conflits (Priorité 2) :
(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits;
3. Revitaliser l'économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) :
(3.1) Génération d'emplois à court terme; (3.2) Moyens de subsistance durable.
4) (Ré)-établissement des services administratifs essentiels (Priorité 4).
(4.1) Renforcement de capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l'autorité de l'état/ administration locale ; (4.3) Gouvernance de ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat PBF).

Table des matières :

I. Contexte relatif à la consolidation de la paix et justification de l'appui du Fonds

a) Changements relatifs au contexte de consolidation de la paix
b) Justification et impact de la révision de ce projet

II. Objectif de l'appui du Fonds et mise en œuvre proposée

a) Nouveaux résultats du projet, théorie du changement, activités, cibles et enchaînement
b) Budget révisé
c) Capacité des nouvelles RUNOs et des nouveaux partenaires d'exécution

III. Gestion et coordination

a) Gestion du projet
b) Gestion des risques
c) Suivi et évaluation
d) Dispositions administratives (langage normalisé)

COMPOSANTES DU PROJET :

I. Contexte relatif à la consolidation de la paix et justification de l'appui du PBF

a)Changements relatifs au contexte de consolidation de la paix :

La révision du présent projet intègre le renforcement des capacités des jeunes à bien réagir devant les manipulations d'ordre politique et à valoriser davantage le dialogue avec les autorités sur les solutions à mettre en œuvre pour gérer efficacement les conflits prévalant dans leurs communautés. Ce projet avec Centre UBUNTU s'inscrit dans une logique d'activités à impact supplémentaire aux projets mis en œuvre au cours des trois années précédentes.

Ces projets ont été initiés dans un contexte dans lequel les jeunes et adolescent(e)s font face à des défis socioéconomiques difficiles. Avec un accès au post fondamental très limité, une grande partie de jeunes et adolescent(e)s burundais n'a pas accès à une éducation de qualité pouvant leur faciliter l'employabilité face aux opportunités éventuelles. Les évidences des recherches montrent que les jeunes qui ont abandonné l'école et sans-emplois peuvent perdre confiance dans leur avenir et recourir à d'autres moyens pour gagner leur vie, notamment la criminalité, l'engagement dans des groupes armés, ou la prostitution. Dans le contexte actuel du Burundi, il n'est pas surprenant que beaucoup de jeunes aient perdu confiance dans l'avenir. Des recherches faites par l'UNICEF dans l'optique de comprendre les effets de la violence sur les jeunes ont mis en évidence que des adolescent(e)s âgés de 10-13 ans montrent déjà des signes d'engagement dans les violences politiques. Les jeunes ont cité trois facteurs structurels qu'ils considèrent comme explicatifs du conflit au Burundi, à savoir les inégalités sociales et économiques (69 %), la pauvreté (39 %) et les questions foncières (36 %). Les jeunes perdent espoir et deviennent vulnérables à la violence (Sommers 2013, 2014 Seymour). Cette vulnérabilité expose les jeunes aux diverses formes de violence, sapent leur énergie positive et diminuent leur motivation à participer aux activités constructives pour leurs familles et la société.

Les mêmes recherches ont montré néanmoins que les jeunes aspirent à la paix et à la prospérité. Plus de 63 % des jeunes interrogés veulent l'établissement des relations entre les acteurs du conflit au Burundi, tandis que 50 % donnent des propositions positives pour construire une paix plus durable (Vinck, P. 2015). Malgré la rupture des mécanismes de soutien familial et social, le rôle des groupes reste important pour les adolescent(e)s, surtout les affiliations associées aux institutions de foi. Donc la solidarité communautaire, la réduction de la pauvreté, l'accroissement des moyens d'existence restent des priorités pour les jeunes. C'est dans cette perspective que les précédents projet ont été bâtis sur la stratégie de consolidation des acquis de la paix avec un accent sur la résilience des adolescent(e)s pour les aider à apprendre et développer des compétences des choix éclairés sur leur bien-être, leur sécurité et leur avenir et participer constructivement à la paix et développement de leur société.

Notons que ce projet dont l'extension est qui prend fin avec le mois de juin a enregistré d'excellents progrès : presque tous les trois indicateurs de performances sont atteints (témoignages disponibles des bénéficiaires sur l'augmentation de la perception quant à : la tolérance, la cohésion sociale et l'égalité des sexes empêchant les violences faites aux femmes). C'est grâce aux approches combinées(théâtres narratifs, le renforcement des

7

compétences de vie courante CVC sur les valeurs d'Ubuntu axées sur la cohésion sociale ainsi que des initiatives d'autonomisation qui protègent les jeunes contre la manipulation et augmentent l'égalité des sexes) nous démontrent une efficacité dans la voie des changements les plus significatifs en termes de tolérance, de cohésion sociale et d'autonomisation des jeunes. Les théâtres narratifs et les compétences de vie courante ont permis aux jeunes (résidents et rapatriés) de prendre conscience des racines des conflits dans leurs communautés. Ensuite, un renforcement des capacités des jeunes sur les compétences de vie courante (CVC) axées sur les valeurs d'Ubuntu leur ont permis d'acquérir les compétences de base en consolidation de la paix notamment, la négociation, la gestion pacifique des conflits, la gestion des émotions, le leadership, ainsi que l'internalisation des valeurs comme la tolérance, l'entraide, la solidarité, la générosité et le respect mutuel. En outre, les théâtres narratifs ont révélé que le manque de ressources de survie des jeunes est un des facteurs de vulnérabilité à la manipulation politique et aux différentes sollicitations. Ainsi, le renforcement en initiatives d'entraide et de solidarité a été introduit à travers des activités d'épargne et crédit sur le modèle VICOBA (Village Community Banks), visant l'autonomisation des jeunes par leur auto-prise en charge dans la perspective d'une cohésion sociale durable

La présente révision du projet s'inscrit dans ce contexte et vise l'extension du précédent projet à de nouveaux sites des provinces de Rumonge, Gitega, Kayanza, Karuzi, Makamba, Ngozi et Rutana. Ce présent projet révisé continuera d'utiliser les approches combinées (théâtres narratifs, le renforcement des compétences de vie courante CVC sur les valeurs d'Ubuntu axées sur la cohésion sociale ainsi que des initiatives d'autonomisation) qui sont en train de produire de bons résultats en termes de changements dans la cohésion sociale.

b) Justification et impact de la révision de ce projet

Notons que ce projet dont l'extension est envisagée a enregistré d'excellents progrès : presque tous les trois indicateurs de performances sont atteints (témoignages disponibles des bénéficiaires sur l'augmentation de la perception quant à : la tolérance, la cohésion sociale et l'égalité des sexes empêchant les violences faites aux femmes). C'est grâce aux approches combinées(théâtres narratifs, le renforcement des compétences de vie courante CVC sur les valeurs d'Ubuntu axées sur la cohésion sociale ainsi que des initiatives d'autonomisation qui protègent les jeunes contre la manipulation et augmentent l'égalité des sexes) nous démontrent une efficacité dans la voie des changements les plus significatifs en termes de tolérance, de cohésion sociale et d'autonomisation des jeunes. Les théâtres narratifs et les compétences de vie courante ont permis aux jeunes (résidents et rapatriés) de prendre conscience des racines des conflits dans leurs communautés. Ensuite, un renforcement des capacités des jeunes sur les compétences de vie courante (CVC) axées sur les valeurs d'Ubuntu leur ont permis d'acquérir les compétences de base en consolidation de la paix notamment, la négociation, la gestion pacifique des conflits, la gestion des émotions, le leadership, ainsi que l'internalisation des valeurs comme la tolérance, l'entraide, la solidarité, la générosité et le respect mutuel. En outre, les théâtres narratifs ont révélé que le manque de ressources de survie des jeunes est un des facteurs de vulnérabilité à la manipulation politique et aux différentes sollicitations. Ainsi, le renforcement en initiatives d'entraide et de solidarité a été introduit à travers des activités d'épargne et crédit sur le modèle VICOBA (Village Community Banks), visant

7

l'autonomisation des jeunes par leur auto-prise en charge dans la perspective d'une cohésion sociale durable.

C'est pour toutes ces raisons que le projet nécessite des ressources additionnelles et une durée supplémentaire d'une année permettant son extension à de nouvelles zones tout en consolidant les progrès enregistrés. La révision consiste à renforcer le suivi des activités mises en œuvre avec le partenaire Centre Ubuntu et Tubiyage tout en élargissant les interventions à de nouvelles communes ciblées dans les provinces actuellement couvertes par le projet.

II. Objectif de l'appui du Fonds et mise en œuvre proposée

a) Nouveaux résultats du projet, théorie du changement, activités, cibles et enchaînement :

Etant donné que cette révision de projet s'inscrit notamment dans la logique de couvrir les autres communes des provinces cibles, l'outcome reste le même :
« La cohésion sociale entre les jeunes filles et garçons de différents groupes sociaux dans les communautés d'intervention est améliorée afin de prévenir, gérer et transformer le conflit, et consolider la paix. »

Cela sera toujours atteint par le biais du renforcement de capacités des jeunes membres des clubs d'UBUNTU ainsi que celles des adolescent(e)s hors de l'école issu(e)s de différents groupes sociaux sur les valeurs UBUNTU qu'ils puissent prévenir, gérer, transformer le conflit et rehausser le niveau de tolérance à l'égard des jeunes de différents horizons. Le renforcement des capacités comprendra aussi le volet compétences de vie courante (CVC) incluant le leadership et le développement des initiatives d'entraide à travers les chaines de solidarité ; ce qui permettra aux jeunes de collaborer ensemble dans les activités de solidarité communautaire. Les théâtres narratifs et interactifs s'intègreront dans le processus. Les activités de plaidoyer permettront de sensibiliser les autorités locales à faciliter la mise en œuvre des activités de consolidation de la paix dans leurs localités.

ii) "Théorie de changement"

Lors des interventions réalisées, il s'est avéré que la théorie du changement utilisée était pertinente. De ce fait, lors de cette phase suivante qui va s'étendre à d'autres communes ciblées dans les 7 provinces d'intervention, la même théorie de changement sera utilisée. Elle est formulée comme suit :

«Si les théâtres participatifs améliorent les compétences culturelles et les interactions appropriées entre les membres de la communauté, les participants accroitront leur tolérance (l'attitude), l'acceptation (comportement), et la compréhension des différences (connaissances). Alors les échanges dans ces espaces d'interaction permettront aux gens d'examiner leurs problèmes ensemble et tenter d'y trouver des solutions. »
Et
« Si les jeunes ayant participé/assisté aux théâtres incarnent et internalisent les valeurs UBUNTU (générosité, solidarité, entraide, respect mutuel, etc.), ils collaboreront pleinement dans les activités de solidarité en lien avec des opportunités économiques,

7

deviendront plus autonomes et alors participeront plus efficacement à la consolidation de la paix dans leurs communautés. »

iii) Type d'appui visé

Environ 2.940 (total des cibles primaires et secondaires du projet) jeunes rapatriés, résidents, élèves, ex-combattants et déplacés participeront dans ce projet de consolidation de la paix en utilisant les théâtres axés sur les valeurs UBUNTU. L'extension de ce projet permettra d'augmenter le nombre de jeunes touchés directement par le projet, passant de 1.500 à 2.940 jeunes et indirectement de 15.000 à 29.400 jeunes. Aussi, les communes d'intervention passeront de 8 à 13 communes dans les 7 provinces stratégiques du Burundi : Rumonge, Gitega, Karuzi, Kayanza, Makamba, Ngozi et Rutana.

L'extension du présent projet permettra de recourir à une expertise locale(Consultance ou partenariat) par le Centre Ubuntu en vue d'intégrer dans ses interventions, le renforcement de capacités des jeunes à bien réagir devant les manipulations d'ordre politique et à discuter avec les autorités locales. Egalement, cette extension consolidera le consortium en cours (précédent projet) entre le Centre UBUNTU et TUBIYAGE(ce qui veut dire, parlons-en) pour combiner les deux expertises (théâtre narratif et interactif). L'ONG locale TUBIYAGE est spécialisée dans la composition et la mise en scène des théâtres interactifs visant à privilégier la communication dans la résolution des conflits, de développer des capacités à apprécier les différences et à entreprendre des actions constructives avec autrui pour asseoir durablement la paix, le développement économique et social. Les représentations théâtrales vont contribuer à développer des capacités pour apprécier les valeurs universelles que véhiculent les droits de l'homme (liberté, justice, égalité, tolérance, solidarité etc…) et entreprendre les actions visant à respecter et défendre les valeurs humaines. .

b) **Budget révisé**

Le budget suivant permettra d'étendre les activités dans les communes qui n'ont pas été ciblées lors de la première intervention en y intégrant le renforcement des capacités des jeunes à bien réagir devant les manipulations d'ordre politique et à discuter avec les autorités locales. Il permettra aussi d'intensifier les activités de coaching et accompagnement des jeunes bénéficiaires de la 1ère phase du projet.

Tableau 1: Projet d'activité budgétaire indicatif

Résultat/numéro du produit	Nom du produit	RUNO(s)	Budget du produit	Commentaires (c.à.d. sur la justification concernant les types d'apports fournis ou le budget)
Résultat 1 : *La cohésion sociale entre les jeunes filles et garçons de différents groupes sociaux dans les communautés d'intervention est améliorée afin de prévenir, gérer et transformer le conflit, et consolider la paix..*				
Produit 1.1	Les compétences des jeunes sont renforcées sur les valeurs	UNICEF	135.000	Frais de déplacement, matériels, personnel et autres employés, équipement, véhicules

7

	UBUNTU, les compétences de vie courante et sur l'organisation des initiatives d'entraide et solidarité.			
Produit 1.2	La collaboration des jeunes dans les initiatives d'entraide à travers les chaines de solidarité est augmentée.	UNICEF	100.000	Services contractuels, frais de déplacement, personnel et autres employés
Produit 1.3	Le plaidoyer en faveur d'environnement propice pour la mise en œuvre des activités de consolidation de la paix est amélioré.	UNICEF	42 340	Frais de déplacement, personnel et autres employés
Personnel	Des appuis techniques en matière de communication pour le développement et en matière de peace building sont donnés	UNICEF	129.000	Services contractuels, personnel et autres employés
S&E	Des mécanismes et méthodes de suivi évaluation sont mis en place pour assurer l'atteinte des objectifs du projet à travers des études de cas et des vidéos participatifs.	UNICEF	60.951	Services contractuels, frais généraux de fonctionnement et autres couts directs, personnel et autres employés
	Couts indirect		32 710	
Total			500.001	

7

Tableau 2 : Projet de budget par catégories de dépense de l'ONU par RUNO

PROJET DE BUDGET PBF – RUNO 1 (rajouter un tableau par RUNO supplémentaire)			
Catégories de dépense	Budget d'origine	Augmentation proposée	Nouveau budget proposé
1. Personnel et autres employés	155,000	155,000	310,000
2. Fournitures, produits de base, matériels	10,000	10,000	20,000
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation)	45,000	45,000	90,000
4. Services contractuels	97,000	97,000	194,000
5. Frais de déplacement	99,340	99,340	198,680
6. Transferts et subventions aux homologues			
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs	60,951	60,951	121,902
Sous-total	467,291	467,291	
8. Coûts indirects*	32,710	32,710	65,420
TOTAL	500,001	500,001	1, 000,002

c) **Capacité des nouvelles RUNOs et des nouveaux partenaires d'exécution :**
Dans le cadre de cette extension, UNICEF va toujours travailler avec Centre UBUNTU en consortium avec l'ONG locale TUBIYAGE pour élargir les activités sur les autres communes qui n'ont pas été touchées.

III. Gestion et coordination

a) **Gestion du projet :**
Au niveau de la mise en œuvre sur terrain, la gestion et coordination du projet revient au Centre UBUNTU qui travaillera en consortium avec l'ONG locale TUBIYAGE. Les deux structures mettront à la disposition du projet des ressources humaines et matérielles nécessaires à l'atteinte des résultats du projet. Le Centre UBUNTU dispose de ressources humaines spécialisées dans l'animation psychosociale avec le théâtre narratif. L'ONG locale TUBIYAGE, quant à elle, est spécialisée dans la composition et la mise en scène des théâtres interactifs visant à valoriser la communication dans la résolution des conflits, à développer des capacités à apprécier les différences et à entreprendre des actions constructives avec autrui pour asseoir durablement la paix, le développement économique et social. L'équipe de l'UNICEF collaborera étroitement avec l'équipe du Centre UBUNTU et ses partenaires dans la mise en œuvre du projet qui bénéficiera principalement de l'appui de ses staffs spécialistes en consolidation de la paix, en communication pour le développement, en éducation et en suivi/ évaluation afin de faire l'assurance qualité des interventions du Centre UBUNTU.

b) **Gestion des risques :**

Tableau 3 – Matrice de gestion des risques

Risques	Probabilité (haute, moyenne, faible)	Gravité de l'impact sur le projet (haut, moyen, faible)	Stratégie d'atténuation (et personne/unité responsable)
Faible engagement des groupes ciblés	Faible	Faible	Sensibilisation des parties prenantes.
Risque de manipulation	Moyen	Moyen	Promouvoir la communication entre les différents groupes (Centre UBUNTU avec les autorités pour expliquer le projet)
Risque lié à la situation sécuritaire et socio-politique actuelle	Moyen	Moyen	Suivi et communication régulière pour identifier les risques et trouver une solution (UNICEF avec le Centre UBUNTU)

c) **Suivi et évaluation**

Basé sur le cadre de résultats, l'UNICEF avec le Centre UBUNTU révisera le cadre de suivi avec des indicateurs, les cibles, les moyens de vérification, la fréquence de collecte des résultats ainsi que et la répartition des responsabilités. La surveillance régulière sur le terrain est d'une importance cruciale et sera une activité continue pour suivre la mise en œuvre effective des activités et opérer des modifications éventuelles.

En outre, l'UNICEF avec le Centre UBUNTU suivront les progrès de chaque résultat en rassemblant des informations sur une série d'indicateurs détaillés. Des méthodes complémentaires telles que les études de cas, histoires d'intérêt humain, seront utilisées par l'UNICEF pour surveiller les changements les plus significatifs.

L'UNICEF assurera la transmission des rapports mandataires requis par PBSo (semestriel, annuel et Final).

d) **Dispositions administratives**

Le Bureau des Fonds d'affectation spéciale pluripartenaires (MPTF) du PNUD fait office d'Agent administratif (AA) du Fonds pour la consolidation de la paix, et est chargé, à ce titre, de recevoir les contributions des donateurs, d'assurer les transferts de fonds des entités des Nations Unies bénéficiaires, ainsi que de la consolidation des rapports narratifs et financiers et de la présentation de l'ensemble aux donateurs liés au PBSO et au Fonds. En tant qu'Agent administratif, le MPTF transfère les fonds aux entités des Nations Unies bénéficiaires sur la base du Mémorandum d'accord signé par chaque entité et par le MPTF.

7

Fonctions de l'Agent administratif

Au nom des organisations participantes, et conformément au « Protocol on the Administrative Agent for Multi Donor Trust Funds and Joint Programmes, and One UN funds » (2008)[5] (Protocole relatif à l'Agent administratif des Fonds d'affectation spéciale pluridonateurs et des Programmes conjoints, et du Fonds du programme des Nations Unies « Unis dans l'action ») – protocole approuvé par le Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD) – le Bureau des Fonds d'affectation spéciale pluripartenaires doit, en tant qu'Agent administratif du Fonds :

- Débourser des fonds à l'intention de chaque entité des Nations Unies bénéficiaire, conformément aux instructions du PBSO. En principe, l'Agent administratif procède à chaque versement dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables après avoir reçu les instructions du PBSO, ainsi que le Formulaire de demande pertinent et le Descriptif de projet signé par tous les participants concernés;
- Consolider les rapports narratifs et les états financiers (annuels et finals), sur la base des demandes soumises à l'Agent administratif par les entités des Nations Unies bénéficiaires, et fournir aux donateurs et au PBSO les rapports d'activité consolidés;
- Procéder, dans le cadre du système du MPTF, à la clôture opérationnelle et financière du projet, une fois celui-ci déclaré officiellement achevé par l'entité des Nations Unies bénéficiaire concernée (en joignant également le rapport narratif final, l'état financier final certifié et le document spécifiant le remboursement du solde);

Débourser des fonds à l'intention de toute entité des Nations Unies bénéficiaire, afin de couvrir tout coût supplémentaire décidé par le PBSO, conformément au statut et aux règles du Fonds.

Responsabilité, transparence et rapports des entités des Nations Unies bénéficiaires

Les entités des Nations Unies bénéficiaires doivent assumer intégralement la responsabilité programmatique et financière des fonds qui leur sont versés par l'Agent administratif. Ces fonds seront gérés par chaque entité conformément à son propre statut, ses propres règles, directives et procédures.

Chacune de ces entités tiendra un « grand livre » faisant état de la réception et de la gestion des fonds qui lui auront été versés par l'Agent administratif sur le budget du Fonds. Ce grand livre, autonome pour chaque entité, sera géré par l'entité en question conformément à ses règles, directives et procédures (y compris les règles régissant les intérêts). Chaque « grand livre » autonome sera soumis exclusivement aux procédures d'audit internes et externes établies dans le cadre du statut, des règles, des directives et procédures applicables à l'entité des Nations Unies concernée.

[5] Disponible à l'adresse suivante : http://www.undg.org/docs/9885/Protocol-on-the-role-of-the-AA,-10.30.2008.doc

Chaque entité des Nations Unies bénéficiaire fournira à l'Agent administratif et au PBSO (uniquement en ce qui concerne les rapports narratifs, dans ce dernier cas) les éléments suivants :

- Des rapports d'activité semestriels, à soumettre au plus tard le 15 juin;
- Des rapports d'activité narratifs annuels, à soumettre le 15 novembre
- Des états financiers annuels en date du 31 décembre et concernant les fonds versés à l'entité en question par le Fonds, à soumettre dans un délai de 4 mois après la fin de l'année civile (30 avril);
- Des rapports narratifs finals, après achèvement des activités prévues dans le document programmatique approuvé, et à soumettre dans un délai de 3 mois après la clôture opérationnelle du projet.. Le rapport final contiendra un résumé des réalisations et résultats en regard des buts et objectifs du Fonds;
- Des états financiers finals et certifiés, après achèvement des activités prévues dans le document programmatique approuvé, et à soumettre dans un délai de 6 mois (30 juin), au cours de l'année suivant l'achèvement des activités en question;
- Le solde non utilisé à la clôture du projet devra être reversé, et une notification sera envoyée à ce sujet au Bureau du MPTF, dans un délai de 6 mois (30 juin) au cours de l'année suivant l'achèvement des activités.

Propriété du matériel, des fournitures et autres biens

La propriété du matériel, des fournitures et autres biens financés sur le budget du Fonds sera assumée par l'entité des Nations Unies bénéficiaire et responsable des activités. Les questions de transfert de propriété demandé par l'entité des Nations Unies bénéficiaire seront déterminées conformément aux politiques et procédures de l'entité en question.

Information du public

Le PBSO et l'Agent administratif veilleront à la publication des opérations du Fonds sur le site Internet de ce dernier (http://unpbf.org) et sur le site de l'Agent administratif (http://mptf.undp.org).

Annexe B – Cadre de résultats révisé du projet PRF

Nom du pays : Burundi

Dates du projet : Avril 2016 – Juin 2018

Théorie de changement en bref : « Si les jeunes ayant participé/assisté aux théâtres incarnent et internalisent les valeurs UBUNTU (générosité, solidarité, entraide, respect mutuel, etc.), ils collaboreront pleinement dans les activités de solidarité et alors participeront plus efficacement à la consolidation de la paix dans leurs communautés. »

Résultats	Produits	Indicateurs	Etat d'avancée	Année 1				Année 2				Etapes
Résultat 1 : La cohésion sociale entre les jeunes filles et garçons de différents groupes sociaux dans les communautés d'intervention est améliorée afin de prévenir, gérer et transformer le conflit, et consolider la paix.		Indicateur de résultat 1.1: # de personnes témoignant que leur niveau de tolérance a augmenté Niveau de référence[6] : 267 Cible[7] : 500	267 personnes témoignant 248 personnes	x					x			
		Indicateur de résultat 1.2: # de personnes témoignant qu'ils ont perçu une amélioration dans la cohésion sociale dans leurs communautés Niveau de référence : 265 Cible : 500										
		Indicateur de résultat 1.3 : # de personnes qui perçoivent que l'égalité des sexes empêche la violence contre les femmes Niveau de référence : 248 Cible : 350										
	Produit 1.1 : Les compétences	Indicateur de résultat 1.1.1 # de jeunes filles et garçons ayant plus de	62.5%	x	x							

[6] Le niveau de référence(partout) tient compte des progrès accomplis dans la 1ère phase du projet

[7] La Cible (partout) dans ce tableau est basée sur le total(progrès accomplis) de la 1ère phase du projet, majorée de cible de la présente révision

	des jeunes sont renforcées sur les valeurs UBUNTU, les compétences de vie courante et sur l'organisation des initiatives d'entraide et solidarité.	60% au post test Niveau de référence : TBD Cible: 65% des jeunes participants dans les ateliers										
		Indicateur de résultat 1.1.2 # de personnes assistantes aux théâtres Niveau de référence :1.109 Cible : 2.200	1109 personnes		x	x	X	x	x			
	Produit 1.2 : La conduite des initiatives d'entraide dirigée par les jeunes à travers les chaines de solidarité est augmentée.	Indicateur de résultat 1.2.1 # de jeunes filles et garçons participants aux initiatives Niveau de référence : 543 Cible : 1.320	543 personnes		x	x	X	x	x			
		Indicateur de résultat 1.2.2 % de jeunes filles et garçons qui participent aux initiatives à la fin du projet Niveau de référence : 82% Cible : 95 %	82%						x			
		Indicateur de résultat 1.2.3 # d'initiatives conduites par les jeunes Niveau de référence : 543 Cible: 900	543		x	x	X	x	x			