Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récipiendaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut a droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- ( ) Semestriel
- (•) Annuel
- ( ) Final
- ( ) Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Juvigny Jacques

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Amour Boubakri

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- (●) oui
- ( ) non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- (●) oui
- ( ) non
- ( ) Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

Oui

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- ( ) oui
- (●) non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- ( ) Asie et le Pacifique
- ( ) Afrique centrale et australe
- ( ) Afrique de l'Est
- ( ) Europe et Asie centrale
- ( ) Global
- (●) Amérique latine et Caraïbes
- ( ) Moyen-Orient et Afrique du Nord
- ( ) Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- ( ) Bolivie
- ( ) Colombie
- ( ) République dominicaine
- ( ) Équateur
- ( ) El Salvador
- ( ) Guatemala
- (●) Haïti
- ( ) Honduras
- ( ) Autres, précisez

Titre du projet *

- ( ) 00108363: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes
- ( ) 00127434: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH) : Prévention des violences liées aux élections y compris la violence politique à l'égard des femmes en Haïti.
- ( ) 00130791: Fanm Djanm pou Lapè ak Rekonsilyasyon
- ( ) 00120132: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Haïti
- ( ) 00129744: Promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et d'instabilité politique en Haïti.
- ( ) 00124535: Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline
- ( ) 00129740: Renforcer la cohésion sociale en Haïti au travers de mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels
- ( ) 00119937: Renforcer l'access a la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale
- ( ) 00119985: Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions
- ( ) 00125915: Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo / Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure
- (•) 00133352: Dialogue National pour une Économie Inclusive et Porteuse de Paix
- ( ) Autre, Precisez

Date de début du projet *

2021-12-20

Date de fin du projet *

2023-12-21

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- ( ) OUI, extension avec coût
- ( ) OUI, extension sans coût
- ( ) OUI, extensions avec et sans coût
- (•) NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- ◯ OUI, extension avec coût
- ◯ OUI, extension sans coût
- ◯ OUI, extensions avec et sans coût
- ◉ NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- ◯ oui
- ◉ non

Récipiendaire

Le récipiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ◉ Entité de l'ONU
- ◯ Entité non ONU

Veuillez sélectionner le récipiendaire principal *

- ◉ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ◯ OIM : Organisation internationale pour les migrations
- ◯ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ◯ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ◯ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ◯ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ◯ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- ◯ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ◯ PAM : Programme alimentaire mondial
- ◯ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ◯ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ◯ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- ◯ OIT : Organisation internationale du travail
- ◯ OMS : Organisation mondiale de la santé
- ◯ OPS/OMS
- ◯ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ◯ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ◯ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ◯ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ◯ ITC : Centre du commerce international
- ◯ Département des opérations de paix de l'ONU
- ◯ Autre, Precisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- ( ) Aucun autre récipiendaires
- (•) Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ( ) Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ( ) Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

- [ ] PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- [ ] OIM : Organisation internationale pour les migrations
- [ ] UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- [ ] BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- [ ] UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- [ ] UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- [ ] UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- [ ] FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- [ ] PAM : Programme alimentaire mondial
- [ ] UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- [ ] UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- [ ] PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- [ ] OIT : Organisation internationale du travail
- [ ] OMS : Organisation mondiale de la santé
- [ ] OPS/OMS
- [ ] FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- [x] UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- [ ] UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- [ ] ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- [ ] ITC : Centre du commerce international
- [ ] Département des opérations de paix de l'ONU
- [ ] Autre, Precisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transférer de l'argent jusqu'à présent?

0

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- (●) oui
- ( ) non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

0

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

RAS

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Récipiendaire	"Budget total du projet (en US $) *Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.*	Transferts à ce jour (en US $) *Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US*	"Dépenses à ce jour (en US $) *Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US*	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total *(calculé automatiquement)*
UNDP: United Nations Development Programme	* 2300000	* 920000	* 14561.43	0.63 %

UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime	700000 *	280832 *	7876.22 *	1.13 %
TOTAL	**3000000**	**1200832**	**22437.65**	**0.75%**

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **0.75%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

- (●) Correct
- ( ) Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

30.3

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **$US 909000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

- ( ) Correct
- (●) Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

909783

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **$US 6798.61**. Ce montant est-il correct ? *

- ( ) Correct
- (●) Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

10000

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles ici

Copy of Rapport financier consolidé PBF-Corruption_16.11.22-13_32_38.xlsx

Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- ○ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ◉ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ○ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- ○ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ○ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ◉ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ( ) (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ( ) (1.2) État de droit
- ( ) (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ( ) (1.4) Dialogue politique
- ( ) (2.1) Réconciliation nationale
- (•) (2.2) Gouvernance démocratique
- ( ) (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ( ) (3.1) Emploi
- ( ) (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ( ) (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ( ) (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ( ) (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

-

- [ ] Initiative de promotion du genre
- [ ] Initiative de promotion de la jeunesse
- [x] Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- [ ] Projet transfrontalier ou régional
- [ ] Aucune

Partie I : Progrès global du projet

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:

Contractualisation des partenaires *

Pas commencé	Commencé	Partiellement complet	Complété	Non Applicable
( )	(•)	( )	( )	( )

Recrutement du personnel *

Pas commencé	Commencé	Partiellement complet	Complété	Non Applicable
( )	( )	(•)	( )	( )

Collection des données de base *

Pas commencé | Commencé | Partiellement complet | Complété | Non Applicable

Identification des bénéficiaires *

Pas commencé | Commencé | Partiellement complet | Complété | Non Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veuillez limiter votre réponse à 250 mots

Le démarrage du projet a été marqué par un contexte assez difficile, caractérisé par des vagues d'insécurité, dont le kidnapping et les affrontements entre gangs, des manifestations sociopolitiques et le problème de carburant auxquels la population est confrontée. Le processus de recrutement du personnel du projet est presque terminé. Un chargé de projet et l'assistante administrative ont été recrutés. Deux appels d'offres pour le recrutement du coordonnateur du projet ont été réalisés. Le premier s'était révélé infructueux et nous sommes en bonne voie pour conclure le second.

Certaines activités ont été réalisées notamment, les consultations préliminaires avec les partenaires et bénéficiaires du projet, le choix des partenaires de mise en œuvre des activités, l'élaboration d'un plan de travail et la mise en place d'un mécanisme de coopération entre les trois agences pour assurer la mise en œuvre conjointe des activités. Trois partenaires d'exécution ont déjà été identifiés et leur processus de contractualisation est en phase de finalisation.

Par ailleurs, l'appel d'offres pour le recrutement d'un consultant pour le diagnostic et la cartographie des acteurs intervenant dans la lutte contre la corruption en Haiti est en cours de publication.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt a décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veuillez limiter votre réponse à 550 mots

Le démarrage du projet a été marqué par un contexte assez difficile, caractérisé par des vagues d'insécurité, dont le kidnapping et les affrontements entre gangs, des manifestations sociopolitiques et le problème de carburant auxquels la population est confrontée. Le processus de recrutement du personnel du projet est presque terminé. Un chargé de projet et l'assistante administrative ont été recrutés. Deux appels d'offres pour le recrutement du coordonnateur du projet ont été réalisés. Le premier s'était révélé infructueux et nous sommes en bonne voie pour conclure le second.

Certaines activités ont été réalisées notamment, les consultations préliminaires avec les partenaires et bénéficiaires du projet, le choix des partenaires de mise en œuvre des activités, l'élaboration d'un plan de travail et la mise en place d'un mécanisme de coopération entre les trois agences pour assurer la mise en œuvre conjointe des activités. Trois partenaires d'exécution ont déjà été identifiés et leur processus de contractualisation est en phase de finalisation.

Par ailleurs, l'appel d'offres pour le recrutement d'un consultant pour le diagnostic et la cartographie des acteurs intervenant dans la lutte contre la corruption en Haiti est en cours de publication.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultatS ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Un dialogue national sur la lutte contre la corruption est établi à travers de larges consultations multi-niveaux et permet de faire émerger un consensus sur les actions à mener

Résultat 2 *

La population, et notamment les femmes et les jeunes, est mieux à même d'exercer ses droits et leurs devoirs en matière de lutte contre la corruption et dispose de moyens pacifiques pour exprimer ses revendications

Résultat 3 *

Les capacités des institutions nationales pour prévenir et lutter contre la corruption sont renforcées en mettant l'accent sur la prévention et une coordination interinstitutionnelle renforcée

Résultat 1: Un dialogue national sur la lutte contre la corruption est établi à travers de larges consultations multi-niveaux et permet de faire émerger un consensus sur les actions à mener

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

◯ 1. Off Track ◉ 2. On Track ◯ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Les termes de référence pour le recrutement d'un consultant pour la réalisation du diagnostic et de la cartographie des acteurs intervenants dans la lutte contre la corruption ont été rédigés et font l'objet d'un appel d'offre. Des discussions ont été initiées avec les partenaires nationaux dans la perspective de la mise en place d'une plateforme multi-acteurs contre la corruption d'ici la fin de l'année. Les planifications pour le "lancement du projet" sont en cours. Toutefois, il convient de souligner que l'instabilité politique et institutionnelle, l'insécurité, la pénurie et la cherté du carburant et les difficultés de déplacement à Port-au-Prince et dans les provinces constituent les principaux facteurs de retard dans la mise en œuvre de ce résultat.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Dans le cadre du recrutement du personnel du projet une attention particulière est accordée à la question de genre et l'objectif poursuivi est d'essayer d'avoir 50% de femmes et 50% d'hommes. Une attention particulière est accordée à la participation des candidats féminins pour la coordination du projet et leur candidature a été fortement encouragée.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Un dialogue national sur la lutte contre la corruption est établi à travers de larges consultations multi-niveaux et permet de faire émerger un consensus sur les actions à mener

Résultat 1	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
1.1	**Pourcentage de recommandations et décisions de la plateforme mises en œuvre permettant de renforcer le consensus national dans la lutte contre l'impunité et la corruption**	**0**	**35%**	**10%**	**Les rencontres préparatoires pour la mise en place de la plateforme ont été réalisées et les TdRs sont en cours de rédaction, toutefois les problèmes sociopolitiques et sécuritaires auxquels le pays est confronté ont retardé le processus.**
1.2	**Pourcentage des recommandations relatives à la cohésion sociale en lien avec la corruption/impunité produites par des consultations incluant des représentants de toutes les parties prenantes (institutions, OSCs, secteur privé, femmes, jeunesse, etc.)**	**0**	**90%**	**10%**	**Ce résultat est lié à la réalisation d'une multitude d'activités prévues jusqu'en 2023**
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Existence du diagnostic et cartographie des acteurs

Produit 1.2

Existence de la plateforme et de ses structures de gouvernance

Produit 1.3

Nombre de participants aux réunions et aux évènements thématiques relatifs à la consolidation de la paix, la cohésion sociale en lien

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit 1.1 : Existence du diagnostic et cartographie des acteurs	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*

1.1.1	**Existence du diagnostic et cartographie des acteurs**	**0**	**1**	**Non**	**Les TdRs pour le recrutement d'un consultant ont été élaborés et le processus d'appel d'offre a été lancé, mais les problèmes sociopolitiques et sécuritaires du pays provoquent une lenteur dans la réalisation des activités.**
1.1.2	**Existence de la plateforme et de ses structures de gouvernance**	**0**	**1**	**non**	**Plusieurs réunions avec les parties prenantes ont été réalisées afin de faciliter l'élaboration des TdRs, malheureusement, la mise en place de la plateforme a été retardée à cause des problèmes sociopolitiques et sécuritaires auxquels le pays est confronté.**
1.1.3	**Nombre de participants aux réunions et aux évènements thématiques relatifs à la consolidation de la paix, la cohésion sociale en lien**	**0**	**Au moins 300, désagrégé par âge et par sexe (dont au moins 100 de femmes et au moins 50 bénéficiaires de moins de 25 ans)**	**non**	**La réalisation de cet indicateur dépend des deux indicateurs précédents.**

» Produit 1.2

Produit 1.2 : Existence de la plateforme et de ses structures de gouvernance	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
1.2.1	**Nombre de participants aux sessions de consultation, désagrégé par âge, sexe, et zone géographique**	**0**	**100 (dont au moins 30 femmes et 20 de moins de 25 ans)**	**non**	**Des réunions ont été déjà initiées avec les partenaires d'implémentation pour la planification des sessions de consultation, toutefois, les problèmes sociopolitiques et sécuritaires du pays empêchent la réalisation des activités de terrain.**
1.2.2	**Existence de la feuille de route nationale**	**0**	**1**	**non**	**L'atteinte de cet indicateur est conditionnée par la mise en place de la plateforme et de ses structures de gouvernance.**
1.2.3	**Nombre d'acteurs sensibilisés et informés sur la feuille de route**	**0**	**Au moins 250 (dont 100 femmes et 50 de moins de 25 ans)**	**non**	**Indicateur prévu pour l'année 2023.**

» Produit 1.3

Produit 1.3 : Nombre de participants aux réunions et aux évènements thématiques relatifs à la consolidation de la paix, la cohésion sociale en lien	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
1.3.1	**Existence du diagnostic**	**0**	**1**	**non**	**Des réunions ont été initiées afin d'élaborer des TdRs du diagnostic. Les problèmes sociopolitiques et sécuritaires du pays provoquent une lenteur dans la réalisation des activités de terrain.**

1.3.2	**Nombre de participants aux formations, pourcentage d'augmentation des connaissances notamment sur la cohésion sociale et la consolidation de la paix liés à la corruption/impunité, désagrégé par âge, sexe et zone géographique**	**0**	**Au moins 35 personnes (dont au moins 15 femmes), au moins 35% d'augmentation**	**non**	**Indicateur prévu pour l'année 2023.**
1.3.3	**Nombre de formateurs formés, désagrégé par sexe et par zone géographique**	**0**	**Au moins 25 personnes dont au moins 10 femmes**	**non**	**Indicateur prévu pour l'année 2023**

Résultat 2: La population, et notamment les femmes et les jeunes, est mieux à même d'exercer ses droits et leurs devoirs en matière de lutte contre la corruption et dispose de moyens pacifiques pour exprimer ses revendications

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

- ○ 1. Off Track
- ◉ 2. On Track
- ○ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Les avancées du résultat 2 se caractérisent par le choix de trois partenaires d'exécution (Fondation Je Kléré, Institut haïtien des droits de l'homme et Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti) et l'élaboration d'un plan de travail détaillé de mise en œuvre des activités dudit résultat qui a été endossé par le Comité de pilotage. Ce plan a été rédigé en étroite collaboration avec les trois partenaires d'exécution et en synergie avec les deux agences. Au moins, cinq réunions de travail ont été menées avec des partenaires stratégiques tels qu'Avocat sans frontières Canada et Ensemble contre la corruption pour bâtir sur le matériel (vidéo et support écrits) qu'ils ont produit dans le cadre de leurs campagnes de sensibilisation en matière de lutte contre la corruption en Haïti.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la pontuation) *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Parmi les trois organisations partenaires de mise en œuvre, une (FJKL) est dirigée par une femme en tant que directrice générale exécutive. S'agissant de la mise en œuvre des activités de sensibilisation à l'échelle locale, le plan de travail détaillé du résultat s'appuie sur l'implication effective des organisations de femmes et des femmes leaders communautaires. De même, le plan de travail prévoit la formation d'au moins 20 femmes leaders de la société civile sur le mécanisme d'examen de la Convention des Nations Unies contre la corruption et le renforcement de la capacité d'au moins 5 organisations de femmes en vue d'intégrer l'Observatoire national de la corruption qui sera mis en place dans le cadre du projet. Quant aux activités de sensibilisation à grande échelle, le plan de travail vise à outiller au moins 35% de femmes et prévoit l'utilisation d'un langage sensible au genre dans l'élaboration du matériel d'éducation pour les élèves et le développement de modules d'enseignement pour l'École de la magistrature, l'Académie de police et l'Ecole nationale d'administration.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : La population, et notamment les femmes et les jeunes, est mieux à même d'exercer ses droits et leurs devoirs en matière de lutte contre la corruption et dispose de moyens pacifiques pour exprimer ses revendications

Résultat 2	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
2.1	**Pourcentage de la population ayant été sensibilisée en vue de promouvoir la redevabilité et la lutte contre la corruption**	**0**	**Au moins 70% (dont 35% de femme et 35% de jeunes)**	**30%**	**Les activités de sensibilisations, y compris les cibles, le chronogramme et les zones d'intervention, sont clairement définies, mais le contexte sécuritaire qui prévaut dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince ainsi que les manifestations sociopolitiques qui ont éclaté dans l'ensemble du pays n'ont pas rendu possible leur réalisation effective.**
2.2	**Pourcentage des participants aux évènements de sensibilisation et de formation qui estiment être mieux en mesure d'exercer leurs droits et leurs devoirs en matière de la corruption/impunité, désagrégé par âge et par sexe**	**0**	**Au moins 70 % (dont 40% de femme et 35% de jeunes)**	**10%**	**Ce retard est dû au fait qu'il s'agit d'un indicateur qui sera mesuré à la fin de l'ensemble des activités de sensibilisation et de formation prévues, qui elles n'ont jusqu'ici pas été réalisées.**

2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les citoyens, notamment grâce aux organisations de la société civile, ont un meilleur accès à l'information sur leurs droits et leurs devoirs

Produit 2.2

Les mécanismes d'observation de la société civile

Produit 2.3

Des supports d'éducation à la lutte contre la corruption et à l'intégrité ciblant les jeunes sont élaborés

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit 2.1 : Les citoyens, notamment grâce aux organisations de la société civile, ont un meilleur accès à l'information sur leurs droits et leurs devoirs	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*

2.1.1	**Nombre de personnes sensibilisées et outillées sur la lutte contre la corruption désagrégée par âge, sexe et par zone géographique**	**À déterminer dans le processus de définition du projet (estimation sur la base de la cartographie et projet passés et en cours)**	**100 (dont au moins 35% des femmes et 40% des jeunes)**	**non**	**Des consultations préliminaires ont eu lieu avec les différentes parties prenantes et les personnes ciblées ains que les zones d'intervention ont été identifiées. Mais l'instabilité sécuritaire et sociopolitique rendant difficile les activités sur le terrain**
2.1.2	**Pourcentage de la population sensibilisée sur la corruption, y compris le nombre d'élèves et des membres des secteurs publics et privés désagrégé par âge, sexe et zone géographique**	**À déterminer dans le processus de Baseline du projet (estimation sur la base de la cartographie et projet passés et en cours)**	**50% (dont au moins 35% des femmes et 30% des jeunes)**	**20%**	**Des consultations préliminaires ont eu lieu avec les différentes parties prenantes et les personnes ciblées ains que les zones d'intervention ont été identifiées. Mais l'instabilité sécuritaire et sociopolitique rendant difficile la réalisation des activités sur le terrain.**
1.1.3	**Nombre de participants outillés sur leur rôle et le mécanisme d'examen**	**0**	**40 (dont 20 femmes et 13 jeunes)**	**non**	**activité a été reportée pour 2023, en raison des troubles violents.**

» Produit 2.2

Produit 2.2 : Les mécanismes d'observation de la société civile	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
2.2.1	**Existence d'un observatoire de lutte contre la corruption**	**0**	**1**	**non**	**Réalisation prévue en 2023 suivant le plan de travail.**
2.2.2	**Nombre d'activités de monitoring ayant abouti à un rapport sur la corruption**	**0**	**2**	**non**	**Réalisation prévue en 2023 suivant le plan de travail.**
1.2.3	**Nombre de personnes outillées sur la question de corruption au regard des recommandations des organes de traités**	**20%**	**40 (dont au moins 35% des femmes et 35% des jeunes)**	**non**	**Réalisation prévue en 2023 suivant le plan de travail.**

» Produit 2.3

Produit 2.3 : Des supports d'éducation à la lutte contre la corruption et à l'intégrité ciblant les jeunes sont élaborés	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
2.3.1	**Nombre de participants de l'École de la Magistrature, à l'École Nationale de l'administration et l'Académie de Police formés sur la lutte contre la corruption désagrégée par sexe et par zone géographique**	**0**	**150 (dont au moins 40% de femmes**	**non**	**Réalisation prévue en 2023. Des consultations avec les institutions concernées (EMA, ENA et AP) ont permis de faire un état des lieux de leurs modules de formation.**
2.3.2	**Existence des manuels éducatifs d'éthique pouvant être intégrés dans le programme national de l'Éducation nationale**	**0**	**2**	**non**	**Réalisation prévue au mois de décembre 2022. Le contenu du matériel est déjà défini.**
2.3.3	**Existence d'une chaire anticorruption intégrée à l'UEH et associée à une revue scientifique**	**0**	**1**	**non**	**Les universités sont jusqu'ici fermées en raison du contexte sécuritaire.**

Résultat 3: Les capacités des institutions nationales pour prévenir et lutter contre la corruption sont renforcées en mettant l'accent sur la prévention et une coordination interinstitutionnelle renforcée

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

- ○ 1. Off Track
- ◉ 2. On Track
- ○ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Des échanges avec les bénéficiaires et d'autres parties prenantes ont permis de préparer le terrain pour la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre de ce résultat, notamment par l'évaluation préliminaire de la situation actuelle en matière de corruption, la coordination avec les initiatives existantes, et l'identification ou confirmation des besoins d'assistance technique. Des réunions ont donc eu lieu avec les institutions nationales impliquées dans la prévention et la lutte contre la corruption, telles que l'autorité anti-corruption (ULCC), l'unité d'investigation financière (UCREF), le bureau du procureur général, l'école de la magistrature (EMA), l'ombudsman (OPC), ainsi que divers représentants du secteur privé, des organisations de la société civile et des médias. Toutes les conversations ont mis en évidence l'urgente nécessité de renforcer les cadres législatif et institutionnel pour prévenir et combattre la corruption, conformément à la Convention des Nations Unies contre la corruption, ainsi que la difficulté de faire avancer des véritables réformes dans le contexte haïtien actuel.

Tenant compte de l'évolution du contexte actuel et des discussions menées avec les partenaires, le projet est en train de viser plutôt un appui au renforcement du circuit anticorruption qui vient d'être mis en place, fédérant les institutions chargées de lutter contre la corruption.

Malgré ces difficultés, de l'assistance technique a été fournie à l'ULCC pour la rédaction d'un projet de loi sur la protection des témoins et des lanceurs d'alerte. L'avis technique fourni à distance par l'ONUDC a permis des renforcer les connaissances du personnel de l'ULCC concernant les standards internationaux et les bonnes pratiques en la matière.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la pontuation) *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Une perspective de genre est prévue dans la mise en œuvre des toutes les activités à mener dans le cadre de ce résultat. Pour ce qui est de l'assistance technique fournie à l'ULCC en matière de protection des témoins et des lanceurs d'alerte, cela inclue des considérations spécifiquement liées à la protection des femmes qui communiquent des informations.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 3** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 3 : Les capacités des institutions nationales pour prévenir et lutter contre la corruption sont renforcées en mettant l'accent sur la prévention et une coordination interinstitutionnelle renforcée

Résultat 3 : Les capacités des institutions nationales pour prévenir et lutter contre la corruption sont renforcées en mettant l'accent sur la prévention et une coordination interinstitutionnelle renforcée	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
3.1	**Nombre de mécanismes de contrôle, de prévention et de répression dont les capacités à prévenir et lutter contre la corruption ont été amélioré**	**0**	**6**	**0**	**La plupart des initiatives prévues dans le cadre de ce résultat étaient déjà planifiées pour la deuxième année du projet. De plus, l'instabilité sécuritaire et sociopolitique a rendu difficile la réalisation des activités sur le terrain.**

3.2	**Nombre de protocoles et dispositifs conformes aux standards internationaux en matière de lutte contre la corruption mis en place à l'initiative de la task-force**	**0**	**10**	**non**	**La plupart des initiatives prévues dans le cadre de ce résultat étaient déjà planifiées pour la deuxième année du projet. De plus, l'instabilité sécuritaire et sociopolitique a rendu difficile la réalisation des activités sur le terrain. Toutefois, de l'assistance technique a été fournie à l'ULCC pour la rédaction d'un projet de loi sur la protection des témoins et des lanceurs d'alerte.**
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Une task-force interinstitutionnelle sur la lutte contre la corruption est mise en place et fonctionnelle

Produit 3.2

Les cadres des institutions sont plus à même de prévenir les actes de corruption grâce à meilleure connaissance des conséquences et des risques de la corruption dans le secteur public ainsi que du mandat des institutions de contrôle

Produit 3.3

Les capacités des institutions de contrôle, de prévention et de répression sont renforcées pour mettre en œuvre leur mandat de défense des droits, des citoyens y compris des femmes et des jeunes

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 3.1

Produit 3.1 : Une task-force interinstitutionnelle sur la lutte contre la corruption est mise en place et fonctionnelle	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
3.1.1	**Existence de termes de référence de la task-force approuvés**	**0**	**1**	**non**	**Des consultations avec les membres du circuit anticorruption ont déjà eu lieux, mais l'instabilité sécuritaire et sociopolitique a rendu difficile l'avancement des activités sur le terrain.**

3.1.2		0		5%	**Des consultations pour la mise en place des groupes thématiques ont été initiées, mais l'instabilité sécuritaire et sociopolitique rend difficile la réalisation des activités sur le terrain.**
3.1.3	**Pourcentage des recommandations ou des décisions prises lors des réunions mises en application**	0	40%	1%	**Réalisation prévue en 2023 suivant le plan de travail.**

» Produit 3.2

Produit 3.2 : Les cadres des institutions sont plus à même de prévenir les actes de corruption grâce à meilleure connaissance des conséquences et des risques de la corruption dans le secteur public ainsi que du mandat des institutions de contrôle	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
3.2.1	**Nombre d'ateliers d'évaluation des risques de corruption**	**0**	**8 ateliers avec au moins 30% de femmes comme participantes et présentatrices/intervenantes**	**non**	**Réalisation prévue en 2023 suivant le plan de travail.**
3.2.2	**Nombre de conférences thématiques interinstitutionnelles**	**0**	**[2 conférences par thématique faisant l'objet d'un groupe de travail avec au moins 30% de femmes comme participantes et présentatrices/intervenantes]**	**non**	**Réalisation prévue en 2023 suivant le plan de travail.**
3.2.3					

» Produit 3.3

Produit 3.3 : Les capacités des institutions de contrôle, de prévention et de répression sont renforcées pour mettre en œuvre leur mandat de défense des droits, des citoyens y compris des femmes et des jeunes	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
3.3.1	**Nombre de participants d'OPJ renforcés en matière d'investigation et analyse des rapports financiers et administratifs désagrégé par sexe et par zone géographique**	**0**	**60 dont au moins 40% de femmes et 20% de jeunes**	**non**	**Réalisation prévue en 2023 suivant le plan de travail.**
3.3.2	**Existence d'un code de déontologie judiciaire**	**0**	**1**	**non**	**Réalisation prévue en 2023 suivant le plan de travail.**

3.3.3	**Nombre de participants formés sur la documentation des cas de corruption désagrégé par sexe et par zone géographique**	**0**	**30 dont au moins 20% de femmes et 10% de jeunes**	**non**	**Réalisation prévue en 2023 suivant le plan de travail.**

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- (●) oui
- ( ) non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:
i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
ii. L'impact du projet sur leurs vies
iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

2

Partie Prenante: *

Population, y compris les femmes et les jeunes

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Connaissances limitées des défis et enjeux de la corruption ;
Connaissances limitées sur leurs droits et devoirs ;
Habitude à revendiquer de manière non pacifique leurs droits et devoirs dans le contexte de la corruption.

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Compréhension des défis et enjeux de la corruption à renforcer ;
Connaissances des citoyens sur leurs droits et devoirs à renforcer ;
Capacités des citoyens à exercer de manière pacifique leurs droits et devoirs à renforcer.

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représant de chacune des parties prenantes *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

RAS

Partie Prenante: *

Organisation de la société civile, y compris les organisations de femmes et de jeunes

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Capacités limitées en matière de prévention de la corruption en Haïti ;
Capacités limitées en matière de monitoring des cas de corruption ;
Capacités limitées en matière de saisine des mécanismes de contrôle au niveau national et international

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Capacités en matière de prévention à renforcer ;
Capacités en matière de monitoring des cas renforcées à renforcer ;
Capacités limitées en matière de saisine des mécanismes de contrôle au niveau national et international à renforcer.

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représant de chacune des parties prenantes *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

RAS

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utilisez cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 650 mots

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utilisez un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 2

Pour les photos, veuillez utilisez un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 3

Pour les photos, veuillez utilisez un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

RAS

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- ○ oui
- ◉ non

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

- ○ oui
- ◉ non

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

- [x] oui
- [ ] non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

120000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

RAS

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

- [ ] oui
- [x] non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- [ ] Aucun effet catalytique
- [ ] Peu d'effet catalytique
- [ ] Effet catalytique important
- [ ] Effet catalytique très important
- [ ] Je ne sais pas
- [x] Trop tôt pour savoir

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

- [x] oui
- [ ] non

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

RAS

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soummetre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

Click here to upload file. (< 5MB)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes