Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May 2023)

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récipiendaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut a droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à alejandro.bonilvaca@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- (●) Semestriel
- ( ) Annuel
- ( ) Final
- ( ) Autre

Date de soumission du rapport *

2023-06-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

N'GUETTIA Kouakou Ives - Spécialiste Urgence et Résilience - UNICEF - Côte d'Ivoire

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Mariana Stirbu, Deputy Representative, UNICEF – Côte d'Ivoire

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- (●) oui
- ( ) non

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- (●) oui
- ( ) non
- ( ) Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

(●) oui ( ) non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- ( ) Asie et le Pacifique
- ( ) Afrique centrale et australe
- ( ) Afrique de l'Est
- ( ) Europe et Asie centrale
- ( ) Global
- ( ) Amérique latine et Caraïbes
- ( ) Moyen-Orient et Afrique du Nord
- ( ) Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- [ ] Asie et le Pacifique
- [ ] Afrique centrale et australe
- [ ] Afrique de l'Est
- [ ] Europe et Asie centrale
- [ ] Global
- [ ] Amérique latine et Caraïbes
- [ ] Moyen-Orient et Afrique du Nord
- [x] Afrique de l'Ouest

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

- ( ) 00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix
- ( ) 00114134/5: Appui aux initiatives transfrontalieres de dialogue communautaire avec les acteurs de la securite et de la justice pour la consolidation de la paix au Mali et au Niger
- ( ) 00129231/2: Building cross border peace and strengthening sustainable livelihoods of cattle herders and crop farmers in Sierra Leone and Guinea
- ( ) 00106947/8/9: Burkina Faso/Niger/Mali: contribution to the United Nations Strategy for the Sahel
- ( ) 00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux
- ( ) 00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border security – Phase II
- ( ) 00125153/4: Gestion des conflits et renforcement de la résilience agro-pastorale à la frontière Mauritano-Malienne
- ( ) 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"
- ( ) 00113582/3: Prevenir les conflits communautaire et contribuer a la consolidation de la paix a travers le developpment d'un pastoralisme resilient dans la zone transfrontaliere de Diffa du Kanem (Niger/Tchad)
- ( ) 00120376/7/8: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina et du Togo
- ( ) 00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma
- (•) 00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits
- ( ) 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal
- ( ) Autre, Precisez

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

.....

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

- [ ] Bénin
- [x] Burkina Faso
- [x] Cote D'Ivoire
- [ ] Gambie
- [ ] Guinée
- [ ] Guinée-Bissau
- [ ] Liberia
- [ ] Mali
- [ ] Mauritanie
- [ ] Niger
- [ ] Nigeria
- [ ] Sénégal
- [ ] Sierra Leone
- [ ] Togo
- [ ] Autre, précisez

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2021-12-07

Date de fin du projet *

2023-12-08

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- ( ) OUI, extension avec coût
- ( ) OUI, extension sans coût
- ( ) OUI, extensions avec et sans coût
- (•) NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- ○ OUI, extension avec coût
- ○ OUI, extension sans coût
- ○ OUI, extensions avec et sans coût
- ◉ NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- ○ oui
- ◉ non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- ○ Fonds Fiduciare National
- ○ Fonds Fiduciare Régional

Récipiendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- (●) Entité de l'ONU
- ( ) Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ( ) PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ( ) OIM : Organisation internationale pour les migrations
- (●) UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ( ) BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ( ) UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ( ) UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ( ) UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- ( ) FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ( ) PAM : Programme alimentaire mondial
- ( ) UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ( ) UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ( ) PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- ( ) OIT : Organisation internationale du travail
- ( ) OMS : Organisation mondiale de la santé
- ( ) OPS/OMS
- ( ) FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ( ) UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ( ) UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ( ) ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ( ) ITC : Centre du commerce international
- ( ) Département des opérations de paix de l'ONU
- ( ) Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser *

.....

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- ( ) Aucun autre récipiendaires
- (●) Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ( ) Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ( ) Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- [x] PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- [ ] OIM : Organisation internationale pour les migrations
- [ ] UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- [ ] BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- [ ] UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- [ ] UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- [ ] UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- [ ] FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- [ ] PAM : Programme alimentaire mondial
- [ ] UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- [ ] UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- [ ] PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- [ ] OIT : Organisation internationale du travail
- [ ] OMS : Organisation mondiale de la santé
- [ ] OPS/OMS
- [ ] FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- [ ] UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- [ ] UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- [ ] ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- [ ] ITC : Centre du commerce international
- [ ] Département des opérations de paix de l'ONU
- [ ] Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- [ ] Action Aid
- [ ] The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- [ ] Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- [ ] American Friends Service Committee (AFSC)
- [ ] Avocats Sans Frontières
- [ ] Avocats Sans Frontières Belgium
- [ ] Avocats sans frontières Canada
- [ ] Christian Aid Ireland
- [ ] CARE International UK
- [ ] The Carter Center, Inc.
- [ ] Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- [ ] COIPRODEN
- [ ] Concern Worldwide
- [ ] CORDAID
- [ ] CORD Burundi
- [ ] DanChurchAid
- [ ] Fundacion Estudios Superior (FESU)
- [ ] Fund for Congolese Women
- [ ] Fundación Mi Sangre (FMS)
- [ ] Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- [ ] Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- [ ] HELVETAS Swiss Intercooperation
- [ ] Humanity & Inclusion (HI)
- [ ] Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- [ ] International Alert
- [ ] Interpeace
- [ ] Kvinna till Kvinna Foundation
- [ ] Life and Peace Institute (LPI)
- [ ] (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- [ ] Mercy Corps
- [ ] MSIS-TATAO
- [ ] Norwegian Refugee Council (NRC)
- [ ] ONG AZHAR
- [ ] OXFAM
- [ ] Peace Direct
- [ ] PNG UN Country Fund
- [ ] Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- [ ] Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- [ ] Saferworld
- [ ] Search for Common Ground (SFCG)
- [ ] SismaMujer
- [ ] Tearfund
- [ ] Trocaire
- [ ] World Vision International
- [ ] World Vision Myanmar
- [ ] ZOA
- [ ] Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser *

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.
*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire	"Budget total du projet (en US $) *Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.*	Transferts à ce jour (en US $) *Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US*	"Dépenses à ce jour (en US $) *Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US*	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total *(calculé automatiquement)*
UNICEF: United Nations Children's Fund	1975000 *	1975000 *	1395328 *	70.65%
	*	*	*	%
UNDP: United Nations Developmen t Programme	2025000 *	2025000 *	1555506 *	76.82%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	**4000000**	**4000000**	**2950834**	**73.77%**

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **73.77%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

- (●) Correct
- ( ) Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. *

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budgetcontribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

36

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **$US 1440000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

- ( ) Correct
- (●) Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

1271578

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **$US 1062300.24**. Ce montant est-il correct ? *

- ( ) Correct
- (●) Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

1182592

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *
Les modèles de budget sont disponibles ici

PBF project Annex D on budget_PNUD UNICEF_BFA CIV FINAL_juin 2023-17_40_49.xlsx

Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- ○ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ◉ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ○ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- ○ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ◉ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ○ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ○ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ○ (1.2) État de droit
- ○ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ○ (1.4) Dialogue politique
- ○ (2.1) Réconciliation nationale
- ○ (2.2) Gouvernance démocratique
- ◉ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ○ (3.1) Emploi
- ○ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ○ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ○ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ○ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☑ Projet transfrontalier ou régional
- ☐ Aucune

Comité de pilotage et Inteactions acec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- (●) oui
- ( ) non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

0

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet est mis en œuvre en étroite collaboration avec les Commissions Nationales des Frontières (CNF) de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Dans ces deux pays, les CNF facilitent les interactions entre les agences de mise en œuvre et les autorités administratives des régions couvertes par le projet. En Côte d'Ivoire, deux réunions de coordination décentralisée ont été organisées par la CNF (juillet 2022 et janvier 2023). Au niveau décentralisé, le corps préfectoral (préfets de région et sous-préfets) assure la coordination de la planification et du suivi des activités à travers d'un travail étroit avec les Directions Régionales des ministères sectoriels (hydrauliques, administrations du territoire, jeunesse et protection de l'enfant). Au Burkina Faso, une mission conjointe de suivi de la mise en œuvre des activités du projet, suivie d'une réunion décentralisée de coordination s'est déroulée en janvier 2023 dans les régions du Sud-ouest et des Cascades. Elle était composée de : PNUD-UNICEF-SP/CNF-Direction Générale de la Famille et de l'Enfant (DGFE) – Partenaires de mise en œuvre – Services techniques régionaux et des différents partenaires locaux de mise en œuvre. Plusieurs recommandations ont été formulées afin de renforcer les activités transfrontalières impliquant les communautés et même les services des deux pays de part et d'autre de la frontière, à travers une forte implication des autorités administratives, religieuses et coutumières.

Partie I : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Veuillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires *

- ( ) Ne pas commencé
- ( ) Commencé
- ( ) Partiellement commencé
- (●) Complété
- ( ) Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- ( ) Ne pas commencé
- ( ) Commencé
- ( ) Partiellement commencé
- (●) Complété
- ( ) Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- ( ) Ne pas commencé
- ( ) Commencé
- ( ) Partiellement commencé
- (●) Complété
- ( ) Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- ( ) Ne pas commencé
- ( ) Commencé
- ( ) Partiellement commencé
- (●) Complété
- ( ) Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet a démarré en décembre 2021, à travers la mise en place des mécanismes de coordination au niveau national, ainsi qu'entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ce processus a été suivi de la sélection des partenaires de mise en œuvre. En février 2022, deux missions de cadrage ont permis : (i) la mise à jour de l'analyse situationnelle des zones d'intervention ; (ii) l'information des autorités locales ; (iii) l'identification des villages frontaliers d'intervention et ; (iv) l'identification de synergies et de complémentarités potentielles des actions. Au total, 18 villages d'intervention en Côte d'Ivoire et 20 au Burkina-Faso ont été retenus pour le projet.

Le lancement officiel a été organisé en juillet 2022 à Laleraba en présence des autorités centrales, régionales et locales et des associations des femmes et des jeunes des deux pays. Cet évènement a confirmé un engagement fort des communautés des deux côtés de la frontière mais également des attentes fortes vis-à-vis l'appui du PBF. L'organisation de la deuxième réunion de haut niveau au Burkina Faso est prévue pour le mois de juillet 2023.

La contractualisation avec les partenaires est effective et la mise en œuvre des activités avancée. Les deux coups d'Etat intervenus au Burkina Faso en 2022 ont impacté la mise en œuvre des activités prévues. La situation sécuritaire au Burkina Faso reste encore précaire mais les activités ont été menées en réajustant conséquemment la stratégie et la planification.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une desription de progrès fait vers l'objectif principal du projet *

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEVRE

N/A

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Plus de 8

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Le cadre institutionnel de gestion des zones frontalières et les mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits sont ren

Résultat 2 *

Les services sociaux de base sont renforcés dans les régions transfrontalières entre le Burkina Faso et la Côte-d'Ivoire avec un focu

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

Résultat 1: Le cadre institutionnel de gestion des zones frontalières et les mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits sont renforcés ainsi que la confiance entre les populations, les FDS et l'administration pour prévenir les conflits et l'influence des groupes armes non étatiques

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

- ○ 1. Off Track
- ◉ 2. On Track
- ○ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

*

Resumé de progrès

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Les capacités techniques des agents des frontières et leaders communautaires ainsi que des structures en charge des frontières ont été renforcées dans les deux pays.

En Côte d'Ivoire, la politique nationale de gestion integrée des frontières a été transmise au conseil des Ministres pour adoption. Cette politique servira de cadre de référence pour les acteurs et permettra une meilleure coordination et synergie d'action pour une bonne gouvernance des frontières. La confiance entre les Forces e l'ordre et de Sécurité (FDS) et les populations civiles a été renforcée à travers la redynamisation de 3 Cellules civilo-militaires (CCM). Au niveau communautaire, le mécanisme local de prévention et de gestion pacifique des conflits a été mis en place par l'organisation de 3 dialogues intercommunautaires avec la participation de 500 personnes dont 214 femmes (42%) issues des villages miroirs des deux pays, suivi par la mise en place de 3 comités de paix composés de 50% de femmes. Au cours du semestre, 5 conflits (conflits fonciers, éléveurs-agriculteurs, FDS-population civile) ont été resolus par ces comités. Ainsi, ces mécanismes et outils locaux permettent de renforcer la cohésion sociale et la coopération transfrontalière entre les communautés miroirs d'une part, et d'autre part entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.

Au Burkina Faso, 160 personnes (dont 25 femmes), constituées des autorités administratives, coutumières et religieuses, des FDS, des organisations des jeunes et des femmes, des commerçants et des transporteurs routiers frontaliers ont bénéficié ont été renforcés sur la libre circulation des personnes et des biens, en partenariat avec la CNF. Plus de 70 % personnes, en moyenne, ont affirmé avoir amélioré leurs connaissances sur la libre circulation des personnes et des biens, sur la coopération sécuritaire et le cadre juridique de la coopération transfrontalière. L'évaluation des performances du projet, en cours actuellement, déterminera les premiers effets perceptibles après cette formation. Deux autres ateliers de formation ont été organisés afin de renforcer la collaboration entre les FDS et les Structures Communautaires Locales Sécuritaires, ainsi qu'une planification sensible au genre au profit des acteurs en charge de la gestion des frontières. Les FDS ont été équipés en matériel informatique, en équipements bureautiques et consommables, d'installations solaires et en matériel roulant composé de 40 motos en vue de renforcer leurs conditions de travail et faciliter leur mission de sécurisation des personnes et des biens dans les communes frontalières. Lors de la mission de réception provisoire des travaux et de suivi réalisé du 08 au 13 mai 2023, des témoignages très éloquents et des constats ont été faits sur l'usage et les contributions du matériel reçu. Outre les FDS, les présidents des délégations spéciales (PDS) des quatre communes cibles ont apprécié ces actions très concrètes et à effet immédiat engagé par le projet.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veuillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Pour la participation des femmes à la gouvernance des frontières en Côte d'Ivoire, un taux de 30% de femmes a été imposé aux partenaires lors de l'identification des participants. Quant aux mécanismes de prévention et de gestion pacifique des conflits, pour une meilleure implication des femmes, un quota de 50% a été requis. 15 sur les 30 membres que comptent les 03 comités de paix, sont des femmes. Ce processus permet la prise en compte des préoccupations spécifiques des femmes dans l'analyse et la gestion des conflits communautaires. Pour faciliter la résilience communautaire, sur 07 groupements ayant bénéficiés d'AGR, 05 sont des groupements féminins et 01 groupement de personnes en situation de handicap.

Au Burkina Faso, les différentes rencontres d'échanges organisées ont exigé une participation adéquate des jeunes et des femmes qui représentaient plus du tiers des participants. Le PNUD Burkina Faso a mené, dans le cadre du projet Participation Citoyenne et Cohésion Sociale (PaCoS), une étude sur la sensibilité au genre dans la gestion des affaires locales et des normes sociales, dans la zone du projet. Les résultats préliminaires ont permis d'apprécier l'état de la situation du genre et d'accentuer sa prise en compte lors des activité (formations, activités d'information et de sensibilisation). En outre, le SP/CNF et autres acteurs clés en charge de la gestion frontalière ont bénéficié d'une formation sur la planification sensible au genre.

Résultat 2: Les services sociaux de base sont renforcés dans les régions transfrontalières entre le Burkina Faso et la Côte-d'Ivoire avec un focus sur l'approvisionnement en eau potable, lutte contre la traite et l'exploitation des enfants et l'engagement des jeunes comme acteurs de changement positifs dans leurs communautés.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

- ○ 1. Off Track
- ◉ 2. On Track
- ○ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

*

Resumé de progrès

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

En Côte d'Ivoire, le système de mini-adduction en eau potable à partir d'un forage existant fonctionnant à l'énergie solaire est réalisé dans le village de Laleraba pour le bénéfice de 1,500 personnes. L'école primaire, le centre de santé, les postes de police, de douane et de l'Institut National de l'Hygiène Publique ont été connectés à ce réseau d'eau. Des travaux similaires ont débuté dans cinq autres localités. La disponibilité des services d'eau au niveau des centres de santé permettra de dispenser des soins de qualité face à l'augmentation de fréquentation avec l'arrivée continue des réfugiés du Burkina Faso. A termes, ces systèmes d'eau contribueront à réduire les tensions autour des points d'eau. Les travailleurs sociaux des zones frontalières ont apporté une assistance à plus de 918 enfants victimes d'abus ou d'exploitation dont plus de 50 % sont des filles. Plus de 290 acteurs sociaux sont mobilisés pour prévenir et répondre aux problématiques liés a l'urgence, notamment l'appui psychosocial, la traite et la séparation familiale. Les capacités au niveau communautaire ont été renforcées sur la détection et le signalement des cas de violence. Les Comités de Protection de l'Enfant (CPE) en Côte d'Ivoire veillent a l'identification et la prise en charge des enfants non accompagnés. La premiere rencontre transfrontalière des acteurs sociaux a été organisée en avril 2023 en présence de plus de 50 participants représentants des gouverneurs, travailleurs sociaux, sous-prefets et la société civile. La réunion a permis la création d'un réseau transfrontalier des acteurs pour leur mis en lien a travers d'un groupe whatsapp et l'identification quelques actions conjointes a mener. Les jeunes Ambassadeurs de la paix continuent à identifier des défis liés à l'accès aux services sociaux de base tels que l'eau, une source de tension intercommunautaire. Avec l'appui des autorités, ils ont conduit des plaidoyers sur la base des données d'accès l'eau potable dans le village de Sinakaha dans la Sous-Préfecture de Diawala afin que l'ouvrage prévu pour le village voisin déjà couvert par un projet du Gouvernement de la Cote d'Ivoire soit transféré sur un site avec plus de besoin pour contribuer à résoudre les tensions intercommunautaires liées à l'accès à l'eau potable. Les dialogues intercommunautaires ont été poursuivis dans les deux pays en se basant sur les modules nationaux de compétence de vie courante pour la paix et la cohésion sociale. Cette démarche a permis de créer un réseau transfrontalier de jeunes ambassadeurs de la paix. Le centre d'information en ligne a été mis à jour pour prendre en compte le genre et la gestion des conflits et il a été consulté par 29,130 U-Reporters.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veuillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Les femmes et les filles sont au cœur des actions du projet. L'identification des sites pour les systèmes d'Adduction d'Eau Potable Simplifiés (AEPS) a été faite de façon participative en vue de tenir compte des besoins des différents usagers de l'eau. Le comité de gestion d'eau mis en place à Laleraba est inclusif afin de garantir la prise en compte des besoins des femmes et des jeunes. Le bureau du comité de gestion d'eau est majoritairement constitué de femmes. Sur les 35 Comités de Protection de l'Enfant (CPE), 29 (82%) sont dirigés par des femmes. La sélection des adolescents et jeunes ambassadeurs de la paix a tenu compte de l'aspect genre. En outre, le dialogue intercommunautaire entre les adolescents et les jeunes issus des différentes communautés vivant dans les villages de Laleraba (Côte d'Ivoire) et Léraba (Burkina Faso) en juillet 2022 a révélé que les filles sont moins prises en compte dans le processus de prise de décision et ont moins d'accès aux opportunités de développement de leurs compétences et leur savoir-faire n'est pas valorisé. Sur la base de ce constat, le projet a intensifié les efforts pour une plus grande représentativité des adolescentes et des jeunes filles à chacune des activités. Ainsi dans ces villages, les adolescentes et les jeunes filles représentent 60% de l'effectif des ambassadeurs de la paix. Les groupes de population minoritaires et victimes de stigmatisation font partie des jeunes ambassadeurs de la paix.

Résultat 3:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

◯ 1. Off Track ◯ 2. On Track ◯ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veuillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Résultat 4:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

◯ 1. Off Track ◯ 2. On Track ◯ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veuillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Résultat 5:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track
2. On Track
3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veuillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Résultat 6:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track
2. On Track
3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veuillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Résultat 7:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track
2. On Track
3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veuillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Résultat 8:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track
2. On Track
3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veuillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat. *

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Le cadre institutionnel de gestion des zones frontalières et les mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits sont renforcés ainsi que la confiance entre les populations, les FDS et l'administration pour prévenir les conflits et l'influence des groupes armes non étatiques

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Niveau de perception des populations sur la sécurité et la sureté	Moyenne	Bonne		CIV : en cours BFA : en cours	A travers les échanges de numéros lors des activités civilo-militaires, les populations sont promptes à recourir aux FDS pour le partage d'informations relatives aux questions d'ordre sécuritaire. Plusieurs cadres et fora sont prévus pour améliorer le niveau de perception des populations sur la sécurité et la sureté. Cependant, les 2 coups d'état ainsi que la situation sécuritaire volatile dans les communes aux alentours de celles

celles d’intervention risquent d’impacter cette perception.

1.2	Niveau de confiance entre les FDS et les communautés	23,83%	85%		CIV : en cours BFA : en cours	Les 10 Cellules Civilo-Militaires réalisent des activités civilo-militaires pour renforcer la confiance entre les deux entités. L'évaluation finale du projet permettra d'actualiser l'indicateur. Les parties responsables (4 Associations) sont en train de déployer toute une batterie d'activités d'informations, sensibilisation, d'activités civilo-militaires et des activités transfrontalières pour rehausser significativement ce taux d'ici la fin du projet.
1.3	Taux de conflits réglés	0%	90%		CIV : en cours	10 comités de gestion de conflits ont été mis en place et équipés. Les membres de ces

		comités règlent pacifiquement les conflits dans leurs communautés
	BFA : en cours	A ce jour, 100% des conflits soumis aux comités de paix ont été réglés au niveau local. Dans toutes les 4 communes d'interventions, des diagnostics des Commissions de Conciliation foncière villageoise (CCFV) ainsi que des Comités Villageois de développement (CVD) ont été effectués. 04 dialogues intercommunautaires sont également réalisés

» Résultat 2 : Les services sociaux de base sont renforcés dans les régions transfrontalières entre le Burkina Faso et la Côte-d'Ivoire avec un focus sur l'approvisionnement en eau potable, lutte contre la traite et l'exploitation des enfants et l'engagement des jeunes comme acteurs de changement positifs dans leurs communautés.

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	# de personnes additionnelles ayant accès à une source d'eau potable dans les localités à haut risque d'infiltration de groupes armes non étatiques	0	9000		CIV : 1600 (Hommes : 832 – Femmes :	En CIV, les travaux sont achevés pour 1 village. Les travaux sont en cours pour les 5 autres sites. Au Burkina Faso, les travaux de de réalisation de trois points d'eau (1 AEPS et 2 PEA) sont achevés et les infrastructures sont en attente de réception. Les travaux sont en cours pour les 5 autres.

2.2	# d'enfants a risque ou affectes par les violences, l'abus ou l'exploitation et qui reçoivent une prise en charge approprie par les services sociaux compétents	0	5,700 dont au moins 50% des filles		CIV : 494 dont 60% des filles	
2.3	# d'adolescent-e-s engages en tant qu'acteurs de changements positifs	0	200 dont 50 % des filles		CIV : 282 dont 40% de filles BFA : 312 dont 106 filles	Les pesanteurs socio-culturelles affectent encore la participation et l'engagement de la jeune fille pour un changement positif de leur communauté. Des efforts sont en cours pour adresser ce gap avec la programmation de la formation sur la thématique du leadership féminin. Au burkina Faso, 40 jeunes 11 filles ont été formés en leadership et en technique de plaidoyer en vue d'améliorer, entre autres, leurs capacités de prise de parole en public et leur participation à la gouvernance

la gouvernance locale.

» Résultat 3 :

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1						
3.2						
3.3						

» Résultat 4 :

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1						
4.2						
4.3						

» Résultat 5 :

Résultat 5	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
5.1						
5.2						
5.3						

» Résultat 6 :

Résultat 6	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
6.1						
6.2						
6.3						

» Résultat 7 :

Résultat 7	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
7.1						
7.2						
7.3						

» Résultat 8 :

Résultat 8	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
8.1						
8.2						
8.3						

Si le projet comporte plus de 8 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. *

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez conbien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs
Événement 1	Réunions du réseau	Mai – juin 2023	Bouna, Ferkessédou	Acteurs étatiques et	Le réseau regional s
Événement 2	Rencontre de haut-r	Juillet 2023	Ouagadadougou	Ministère de la sécu	Renforcer la coopér
Événement 3	Rencontre des autor	Juillet 2023	Ferkessédougou	Autorités administra	Mise en place d'un c
Événement 4	Organisation de la jo	08 juin 2023	Laleraba Côte d'Ivoi	Populations ivoirien	Renforcer la coopér

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
ii. L'impact du projet sur leur vies
iii. Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots)	Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots)	Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Les communautés	Par le passé les commur	Alerté de ce conflit, l'équ	Une personne ressource
2	5 jeunes filles ambassad	Difficultes a prendre la p	Un coaching et un mente	« Grâce à l'appui d'UNICE
3	Protection	Méconnaissance des que	Mobilisation communau	« Nous, on veut parler av
4	Forces de l'Ordre et de la	Mefiance entre les FDS e	Des cellules civilo-millita	Le président du CCM de

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utilicez cet espace pour décrire tout autre imapct humain du projet (650 mots).

En ce qui concerne WASH, le poste frontalier de l'Institut National de l'Hygiène Publique de Laleraba a bénéficié d'un point de puisage à 4 robinets. Cet ouvrage va améliorer la qualité des services et faciliter l'alimentation régulière en eau des dispositifs de lavage des mains installés. En plus de renforcer la protection contre les infections au niveau de poste de frontière ou plusieurs personnes passent tous les jours surtout avec la réouverture officielle des frontières, cet ouvrage sert aussi de point de ravitaillement en eau potable du poste de police à proximité. Cela va contribuer au renforcement de la cohésion sociale entre le poste de police, le poste de l'INHP et les voyageurs. Pour les adolescents et jeunes, grâce aux mouvements U-Report et Jeunes Ambassadeurs de la Paix, les adolescents et jeunes des villages transfrontaliers se réunissent régulièrement entre eux et avec la notabilité du village pour échanger sur les défis susceptibles d'affecter la paix et la cohésion sociale, et de proposer des solutions aux différentes privations vécues par les populations. Des actions de volontariat sont menées par les adolescents et les jeunes pour l'intérêt des populations. L'on note de plus en plus, des initiatives des adolescents et des jeunes favorisant l'accès aux services sociaux de base et l'organisation d'activités socio-culturelles comme facteurs de paix et de cohésion sociale. La spécialisation jeunes U-Reporter comme Ambassadeurs de la Paix dans les programmes de résilience et de lutte contre les fragilités des zones nord, initialement conçus pour les régions frontalières, se repend dans la région du Poro voisine au Tchologo. Cela a été rendu possible grâce à l'initiative des jeunes U-Reporter de Sinématiali avec l'encadrement du corps préfectoral. Enfin, pour la protection de l'enfant, toutes les entités des villages d'intervention, à savoir les leaders communautaires et religieux, les femmes, les jeunes et même les enfants sont mieux imprégnés des droits et devoirs des enfants, y compris les enfants réfugiés et non accompagnés pour leur prise en charge. Les femmes se retrouvent pour discuter du bien-être de leurs enfants et sont plus aptes à en discuter avec leurs maris et les leaders communautaires. Par ailleurs les travailleurs sociaux témoignent que les fonds leur permettent d'adresser correctement les cas de protection, surtout ceux de viol qui nécessitent des interventions sanitaires. Ces fonds permettent également d'adresser les activités de prévention.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

230223_CR de la réunion avec la Commission Nationale des Frontières_VF-20_9_47.pdf

Fichier 2

OPTIONAL

Les témoignages_Bénéficiaires du projet-20_9_56.pdf

Fichier 3

OPTIONAL

Rapport reunion decentralisee_Bouna fevrier 2023_signé-20_10_2.pdf

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

https://www.unicef.org/cotedivoire/recits/la-protection-de-lenfant-est-au-c%C5%93ur-du-mandat-de-lunicef

Lien 2

OPTIONAL

https://www.youtube.com/live/m6I1bq155UQ?feature=share

Lien 3

OPTIONAL

https://www.facebook.com/282976248388120/posts/pfbid02LvGMAN7FUA1Sb4GRykjkGCMnaSAS8815Ub5uEtKEB3PPj6yetm2QnL(

Veuillez cocher le changement applicable en function du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

- [ ] Numérisation améliorée
- [ ] Des méthodes de travail innovantes
- [x] Ressources supplémentaires mobilisées
- [x] Cadres politiques améliorés ou initiés
- [x] Capacités renforcées
- [x] Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- [ ] Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- [ ] Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- [x] Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oevre) *

- [ ] Renforcement des partenariats avec les IFI
- [x] Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- [ ] Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- [ ] En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- [ ] En partenariat avec des entités infranationales
- [ ] En partenariat avec des entités nationales
- [ ] En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

réalisation d'une mission conjointe PNUD/UNICEF de suivi des réalisations du projet suivi d'une rencontre de coordination décentralisée à Gaoua du 23 au 28 en janvier 2023

Visite de terrain de la représente résidente de l'UNICEF des réalisations du projet dans la région des Cascades du 03 au 04 mai 2023.

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme decrí dans le document projet *

Obligatgoire

- [ ] Persons sans-emploi (Chômeurs)
- [x] Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- [x] Communautés autochtones
- [x] Personnes handicapées*
- [ ] Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- [x] Femmes
- [x] Jeunesse
- [ ] Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- [x] Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- [ ] Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- [ ] Personnes affectées par les conflits armés
- [ ] Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

UNICEF CIV : Des missions de supervision trimestrielles sont organisées par le bureau de zone. Elles ont permis de vérifier la mise en œuvre des activités et les goulots d'étranglement. Les missions de suivi permettent également de renforcer la collaboration et les liens avec les partenaires de mise en œuvre.
UNICEF BF : réalisation d'une mission conjointe PNUD/UNICEF de suivi des réalisations du projet suivi d'une rencontre de coordination décentralisée à Gaoua du 23 au 28 en janvier 2023
Visite de terrain de la représente résidente de l'UNICEF des réalisations du projet dans la région des Cascades du 03 au 04 mai 2023.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- (●) oui
- ( ) non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le diagnostic communautaire conduit par le CIRES dans les régions de Tchologo et Bounkani a permis de relever les perceptions de

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) : *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

- Le diagnostic communautaire conduit par le CIRES dans les régions de Tchologo et Bounkani - les rapports des missions de cadra

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? *

- (●) oui
- ( ) non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le diagnostic communautaire conduit par le CIRES dans les régions de Tchologo et Bounkani a permis de relever les perceptions de

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

- (●) oui
- ( ) non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les différents comités mis en place et les missions terrains servent de mécanisme de retour d'information de la communauté.

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- (●) oui
- ( ) non
- ( ) Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

réponse obligatoire

50000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

La préparation des termes de référence de l'évaluation a démarré notamment à travers des échanges avec le emergency officer et le bureau de zone de Korogho de l'UNICEF pour guider la définition de la portée et des questions d'évaluation.

Veuillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.

Emanuele Biraghi - ebiraghi@unicef.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le mountant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet despuis qu'il a été lancé. (y/n) *

- (●) oui
- ( ) non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

1

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet.

-

Nom de donnateur *

Union Européenne/Suisse (Natcom France, RR, Suisse)

Montant en USD *

250000

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- ○ Aucun effet catalytique
- ○ Peu d'effet catalytique
- ◉ Effet catalytique important
- ○ Effet catalytique très important
- ○ Je ne sais pas
- ○ Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est a dire, comment le projet a-t-il contribué a l'accroissement ou le dévelopment de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sien du syustem des Nations Unies qu'à l'exterieur *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet a eu un effet catalytique sur le développement de diverses initiatives et synergies pour le renforcement de la résilience des communautés et des systèmes et pour la consolidation de la paix aussi bien pour le Gouvernement à travers le Programme Social (PS Gouv) que pour les partenaires techniques et financiers.
L'existence et/ou la promotion de cadre de discussion et de dialogues intercommunautaires impliquant systématiquement l'ensemble des couches sociales du village et l'enrôlement progressif des villages par voisinage tant au niveau de la Côte d'Ivoire que du Burkina Faso permet de créer un climat de confiance entre les populations
Avec la mise en place et le renforcement des capacités des jeunes, ces derniers sont conviés aux cadres de discussions traitant des préoccupations du village. Ils initient régulièrement des activités d'intérêts communautaires notamment le nettoyage des écoles, des centres de santé, points d'eau, l'organisation de journée de solidarité. Le club de Nerfindougou, par exemple, s'est mobilisé pour réparer la partie impraticable de la piste rurale reliant le village à Niankorodougou en le remblayant avec des pierres.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Coordination : Les Commissions Nationales des Frontières des deux sont très impliquées dans le projet. Toutes les rencontres de coordination sont facilitées par les CNF. Durant la période de mise du projet, il a été noté une appropriation des actions par les CNF.

WASH : Les membres du comité de gestion et maintenance des systèmes de mini-adduction d'eau potable incluent toutes les communautés présentes au sein du village ciblé. La présence de chacun dans le comité permettra d'assurer qu'aucun groupe ne soit « laissé pour compte » par rapport à l'accès et l'utilisation des installations WASH. Cette composition des membres du comité de gestion et de maintenance prend du retard dans certaines localités à cause de la multiplicité de l'origine des communautés résidantes et/ou en déplacement.

Adolescents et jeunes : Dans le but d'adresser les défis liés à la pérennisation des acquis du projet, UNICEF a apporté un appui technique et financier au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du service Civique. Ainsi, les manuels de formation sur les compétences de vie courante, sur la paix et la cohésion sociale ont été développés en prenant en compte les aspects liés au contexte transfrontalier. Un pool national de formateurs incluant des adolescents et des jeunes, des points focaux du gouvernement issus des localités cible du projet, a bénéficié d'un renforcement des capacités. La stratégie de mise en œuvre des interventions s'appuie sur les cadres et organisations existants au niveau des différentes communautés. Cette approche est associée à la délivrance à moindre coût des interventions. Ce dispositif permet d'anticiper les défis liés à la pérennisation des acquis du projet.

Protection de l'enfant : l'UNICEF continue le plaidoyer pour assurer le financement des services sociaux par l'Etat et en janvier 2023, le ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale a annoncé une augmentation du budget opérationnel des centres sociaux par 500,000 FCA/an/centre. La construction de 3 nouveaux centres sociaux dans les régions du Nord par le ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale continue. Le préfet de la région du Tchologo qui est le coordonnateur du réseau transfrontalier des acteurs de protection des enfants est totalement impliqué dans la mise en œuvre du projet ayant responsabilisé l'un de ses secrétaires généraux pour un suivi rapproché de protection de l'enfant.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Avec l'arrivée massive des réfugiés dans la zone du projet côté de la Côte d'Ivoire, la problématique de ceux-ci devient déterminante dans l'atteinte des résultats et objectifs du projet. A la date de 22 mai 2023, selon les chiffres officiels du gouvernement, le nombre de réfugiés est à 22,114. Ce phénomène non pris en compte lors de la conception du projet met à l'épreuve tous les acteurs tant au niveau national que local. En effet, ce phénomène impacte sérieusement la vie des communautés avec des défis plus accrus. On peut citer notamment les défis sécuritaires, communautaires, alimentaires ainsi que les incidents entre les FDS et les civils, les tracasseries, les agressions et vols au niveau de la cohabitation pacifique. Une méfiance communautaire marquée par la stigmatisation, les conflits communautaires, fonciers et éleveurs – agriculteurs sont visibles. On note également une forte pression sur les infrastructures sociales de base (écoles, centres de santé, forages, service sociaux). Il serait nécessaire d'allouer des ressources financières additionnelles sans attendre la fin du projet pour la prise en compte de ces défis afin de préserver les acquis et faire face aux nouveaux besoins des communautés et des réfugiés.

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

"**Étapes finales**

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le probleme persiste, vous pouvez contacter l'addresse email ci-dessous pour un appui technique).
- Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O. **

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Alejandro Bonil Vaca alejandro.bonilvaca@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes