PBF June 2024 Project Progress Report

APERCU DU PROJET

» Soumission du rapport

formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut a droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2024-06-14

2024-06-14

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

SALIFOU Abdou (FAO) & Issa Sadou (UNFPA)

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Luc Genot RRai

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- Oui
- Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- Oui
- Non
- Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- ◯ Oui
- ◉ Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- ◯ Asie et le Pacifique
- ◯ Afrique centrale et australe
- ◯ Afrique de l'Est
- ◯ Europe et Asie centrale
- ◯ Global
- ◯ Amérique Latine et Caraïbes
- ◯ Moyen-Orient et Afrique du Nord
- ◉ Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- ◯ Bénin
- ◯ Burkina Faso
- ◯ Cote D'Ivoire
- ◯ Gambie
- ◯ Ghana
- ◯ Guinée
- ◯ Guinée-Bissau
- ◯ Liberia
- ◯ Mali
- ◯ Mauritanie
- ◉ Niger
- ◯ Nigeria
- ◯ Sénégal
- ◯ Sierra Leone
- ◯ Togo
- ◯ Autre, précisez

Autre, veuillez préciser *

.....

Titre du projet *

- ◯ 00108212: "Socio-economic reintegration of ex-Boko Haram fighters, victims and relaxed prisoners in the Diffa region"
- ◯ 00128163: Appui à l'amélioration de la protection et à la sécurité communautaire des populations frontalières dans le nord de la région de Tillabéri
- ◯ 00127712: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix au Niger''(ACOP-NI)»
- ◯ 00116455: Appui au pilotage et á la coordination des projets du PBF au Niger"
- ◯ 00113489: Appui au renforcement de la cohesion sociale dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Geskerou, Chetimari la region de Diffa
- ◯ 00113488: Creation d'un enviroment propice a la tenue d'elections consensuelle et paisible en 2021
- ◯ 00130502: La jeunesse nigérienne en action : Soutenir le rôle actif des jeunes femmes et hommes pour la consolidation de la paix dans les départements de Diffa (Communes de Diffa, Chetimari et Gueskerou), Bosso (Commune de Bosso et Toumour) et N'Guigmi (Communes de Kablewa et Nguigmi)
- ◯ 00114127: Les jeunes filles nigériennes avec les leaders s'engagent pour une participation pacifique et inclusive
- ◯ 00113490: L'implication des jeunes et des femmes dans la resolution pacifiques des conficts communautaire dans la zone nord Tillabery
- ◉ 00128164: Prévention et gestion pacifique de conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles dans les communes nord de la région de Zinder (PREGECON)
- ◯ 00128888: Renforcement de la résilience des communautés du Sud Maradi face aux risques d'exposition à l'extrémisme violent
- ◯ 00113457: Youth Action for Social Cohesion in Tillabéri (Youth ACT)
- ◯ 00133676: Prévention des conflits et renforcement de la résilience dans les zones de retour des communes de Bosso Gueskerou et Kablewa à Diffa
- ◯ 00133764: Consolidation de la paix et de la résilience communautaire dans la région de Tahoua face aux risques sécuritaires et aux changements climatiques
- ◯ 00134227: Accélérer la mise en oeuvre de l'agenda femme paix et sécurité pour une meilleure prévention et gestion des conflits et la consolidation d'une paix durable et inclusive dans les régions de Tahoua et Zinder
- ◯ 00140120: Jeunesse pour la paix dans les communes de Bangui Tassara et Tillia ; région de Tahoua « Timidrit N'alher»
- ◯ 00140413: Promoting CSO-led peacebuilding initiatives in the Lake Chad Basin sub-region (Niger)
- ◯ 00140484: Projet de sécurité climatique de résilience et de stabilisation des communautés dans le nord des régions de Maradi et Zinder
- ◯ 00140593: Adresser et prévenir les facteurs de conflits liés aux trafics à la consommation de drogue et à la problématique de la gestion des ressources minières à Agadez
- ◯ Autre, Precisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- [ ] Asie et le Pacifique
- [ ] Afrique centrale et australe
- [ ] Afrique de l'Est
- [ ] Europe et Asie centrale
- [ ] Global
- [ ] Amérique Latine et Caraïbes
- [ ] Moyen-Orient et Afrique du Nord
- [ ] Afrique de l'Ouest

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2021-08-13

2021-08-13

Date de fin du projet *

2023-08-13

2023-08-13

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- ◯ OUI, extension avec coût
- ◯ OUI, extension sans coût
- ◯ OUI, extensions avec et sans coût
- ◉ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- ◯ OUI, extension avec coût
- ◯ OUI, extension sans coût
- ◯ OUI, extensions avec et sans coût
- ◉ NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- ◯ Oui
- ◉ Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- ◯ Oui
- ◉ Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

Récipiendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ◉ Entité de l'ONU
- ◯ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ◯ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ◯ OIM : Organisation internationale pour les migrations
- ◯ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ◯ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ◯ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ◯ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ◯ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- ◉ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ◯ PAM : Programme alimentaire mondial
- ◯ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ◯ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ◯ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- ◯ OIT : Organisation internationale du travail
- ◯ OMS : Organisation mondiale de la santé
- ◯ OPS/OMS
- ◯ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ◯ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ◯ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ◯ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ◯ ITC : Centre du commerce international
- ◯ Département des opérations de paix de l'ONU
- ◯ Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- ◯ Aucun autre récipiendaires
- ◉ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ◯ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ◯ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations
- ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☑ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé
- ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international
- ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- [ ] ACTED
- [ ] Action Aid
- [ ] AEDE
- [ ] African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- [ ] Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- [ ] American Friends Service Committee (AFSC)
- [ ] Avocats Sans Frontières
- [ ] Avocats Sans Frontières Belgium
- [ ] Avocats sans frontières Canada
- [ ] CARE International UK
- [ ] Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- [ ] Christian Aid Ireland
- [ ] COIPRODEN
- [ ] Concern Worldwide
- [ ] Conexion Guatemala
- [ ] COOPI - Cooperazione Internazionale
- [ ] CORD Burundi
- [ ] CORDAID
- [ ] Corporacion Sisma Mujer
- [ ] CRS - Catholic Relief Services
- [ ] DanChurchAid
- [ ] Fund for Congolese Women
- [ ] Fundacion Estudios Superior (FESU)
- [ ] Fundación Mi Sangre (FMS)
- [ ] Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- [ ] Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- [ ] HELVETAS Swiss Intercooperation
- [ ] Humanity & Inclusion (HI)
- [ ] ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- [ ] Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- [ ] Integrity Watch
- [ ] International Alert
- [ ] International Rescue Committee
- [ ] Interpeace
- [ ] Kvinna till Kvinna Foundation
- [ ] Life and Peace Institute (LPI)
- [ ] MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- [ ] Mercy Corps
- [ ] MLAL - ProgettoMondo
- [ ] MSIS-TATAO
- [ ] NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- [ ] Norwegian Refugee Council (NRC)
- [ ] ONG Adkoul - ONG Adkoul
- [ ] ONG AZHAR
- [ ] OXFAM
- [ ] Peace Direct
- [ ] Plan International
- [ ] PNG UN Country Fund
- [ ] Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- [ ] ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- [ ] Saferworld
- [ ] Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- [ ] Save the Children
- [ ] Search for Common Ground (SFCG)
- [ ] SismaMujer
- [ ] SOS Sahel Sudan
- [ ] Stichting Impunity Watch
- [ ] Tearfund
- [ ] The Carter Center, Inc.
- [ ] Trocaire
- [ ] War Child
- [ ] World Vision International
- [ ] World Vision Myanmar
- [ ] ZOA
- [ ] blank_placeholder
- [ ] Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transférer de l'argent jusqu'à présent?

6

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- (●) Associations Nationales de Jeunes
- ( ) Associations Nationales de Femmes
- ( ) Autres Associations Nationales de la société civile
- ( ) Associations sous-nationales de jeunes
- ( ) Associations sous-nationales de femmes
- ( ) Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ( ) Organisations régionales de la société civile
- ( ) Organisations Régionales
- ( ) ONGs Internationales
- ( ) Entité gouvernementale
- ( ) Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AEDL

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

68646.181121

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Création et accompagnement de 210 Clubs Dimitra dans 42 villages des communes de Gangara, Ollélewa (Tanout) et Tarka (Belbédji)

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- (●) Associations Nationales de Jeunes
- ( ) Associations Nationales de Femmes
- ( ) Autres Associations Nationales de la société civile
- ( ) Associations sous-nationales de jeunes
- ( ) Associations sous-nationales de femmes
- ( ) Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ( ) Organisations régionales de la société civile
- ( ) Organisations Régionales
- ( ) ONGs Internationales
- ( ) Entité gouvernementale
- ( ) Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

APEBA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

112145.8641

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Création et accompagnement de 240 Clubs Dimitra dans 48 villages des communes de Dakoussa (Takiéta), Tanout et Tenhiya (Tanout) ; Suivi et encadrement de 479 Clubs Dimitra et identification des bénéficiaires des AGR dans le domaine agro sylvo pastoral.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- (●) Associations Nationales de Jeunes
- ( ) Associations Nationales de Femmes
- ( ) Autres Associations Nationales de la société civile
- ( ) Associations sous-nationales de jeunes
- ( ) Associations sous-nationales de femmes
- ( ) Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ( ) Organisations régionales de la société civile
- ( ) Organisations Régionales
- ( ) ONGs Internationales
- ( ) Entité gouvernementale
- ( ) Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AIDD

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

132968.964

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Actualisation/ mise à jour des plans de développement communaux (PDC) des communes de Dakoussa (département de Takieta), Gangara et Ollelewa (département de Tanout).
Appui à la préparation et à l'organisation de 8 ateliers de capitalisation.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ◯ Associations Nationales de Jeunes
- ◯ Associations Nationales de Femmes
- ◉ Autres Associations Nationales de la société civile
- ◯ Associations sous-nationales de jeunes
- ◯ Associations sous-nationales de femmes
- ◯ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ◯ Organisations régionales de la société civile
- ◯ Organisations Régionales
- ◯ ONGs Internationales
- ◯ Entité gouvernementale
- ◯ Autre

Autre, veuillez préciser

ASSOCIATION HIMMA

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ASSOCIATION HIMMA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

143770.7215

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

• Appui à la mise en place, à l'équipement et au renforcement des capacités des membres de 90 commissions foncières de base ;

• Appui à la mise en place des plateformes multi acteurs communales de prévention et de gestion non violente des conflits dans chacune des communes d'intervention du projet.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ◯ Associations Nationales de Jeunes
- ◯ Associations Nationales de Femmes
- ◉ Autres Associations Nationales de la société civile
- ◯ Associations sous-nationales de jeunes
- ◯ Associations sous-nationales de femmes
- ◯ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ◯ Organisations régionales de la société civile
- ◯ Organisations Régionales
- ◯ ONGs Internationales
- ◯ Entité gouvernementale
- ◯ Autre

Autre, veuillez préciser

OSC Nationale des Pasteurs

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

CAPAN

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

21296.7349

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

• Formation de 150 bénéficiaires de kits ovins sur les techniques d'embouche.

• Formation de 70 bénéficiaires sur les techniques de fabrication des Blocs Muti Nutritionnels Densifiés (BMND).

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ◯ Associations Nationales de Jeunes
- ◯ Associations Nationales de Femmes
- ◉ Autres Associations Nationales de la société civile
- ◯ Associations sous-nationales de jeunes
- ◯ Associations sous-nationales de femmes
- ◯ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ◯ Organisations régionales de la société civile
- ◯ Organisations Régionales
- ◯ ONGs Internationales
- ◯ Entité gouvernementale
- ◯ Autre

Autre, veuillez préciser

OSC Nationale

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

APBE

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

556271

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

• Renforcement des capacités de 180 jeunes pour une gouvernance inclusive,
• Création, équipement et accompagnement des 90 espaces citoyens
• Renforcement des capacités des chefs de canton, tribus et groupements et les cadres des commissions foncières sur les textes juridiques et réglementaires en matière de gestion des ressources naturelles
• Formation de 270 jeunes en recyclage des déchets plastiques;
• Opérationnalisation de 90 micro-entreprises au profit des jeunes.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.
*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire	"**Budget total du projet** (en full US $) *Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.*	**Transferts à ce jour** (en full US $) *Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US*	"**Dépenses à ce jour** (en full US $) *Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US*	**Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total** *(calculé automatiquement)*
FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture	* 1400000	* 1400000	* 1400000	100%
	*	*	*	%
UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population	* 900000	* 900000	* 900000	100%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	**2300000**	**2300000**	**2300000**	**100%**

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **100%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

- (●) Correct
- ( ) Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. *

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budgetcontribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

41

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **$US 943000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

- (●) Correct
- ( ) Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

943000

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **$US 943000**. Ce montant est-il correct ? *

- (●) Correct
- ( ) Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *
Les modèles de budget sont disponibles ici

Copie de ANNEXE D NIGER PROJET PROGECON Juin 2024 FAO UNFPA v 1862024-9_37_22.xlsx

Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- ( ) Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- (●) Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ( ) Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- (●) Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ( ) Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ( ) Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ◯ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ◯ (1.2) État de droit
- ◯ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ◯ (1.4) Dialogue politique
- ◯ (2.1) Réconciliation nationale
- ◯ (2.2) Gouvernance démocratique
- ◉ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ◯ (3.1) Emploi
- ◯ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ◯ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ◯ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ◯ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☑ Aucune

Comité de pilotage et Inteactions acec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- ◉ Oui
- ◯ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Un comité de pilotage global pour l'ensemble des projets financés par le PBF existe au Niger. Ce comité se réuni au moins 2 fois par an pour :

• Entériner la planification annuelle des projets et donner des orientations stratégiques pour le développement du portefeuille et perspectives pour l'année en cours ;
• Apprécier l'état d'atteinte des résultats des projets et les défis majeurs rencontres et leçons apprises, valider les priorités de l'année suivante à renseigner dans le rapport stratégique annuel
Toutefois, des réunions extraordinaires du comité peuvent être convoquées au besoin après concertation des co-présidents

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet est mis en œuvre en collaboration avec la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP) et le Code Rural (Ministère en charge de l'agriculture) assurant respectivement la tutelle des projets PBF et des interventions relatives aux ressources naturelles au Niger. Aussi, la HACP a été impliquée de la planification opérationnelle à la mise en œuvre de toutes les activités et au suivi du projet sur le terrain.

A la demande des autorités régionales, le projet a appuyé le Gouvernorat de la région de Zinder dans l'organisation de 2 fora régionaux relatifs au processus de libération des champs de culture et la descente précoce des animaux. Dans le même cadre, le projet a appuyé les autorités municipales des 6 communes d'intervention à organiser 12 fora communaux en prélude au forum régional.

Conformément à la planification, les autorités régionales ont effectué une mission de supervision des activités réalisées par le projet du 23 au 30 janvier 2023.

Aussi, toutes les missions de suivi et supervision des activités du projet sont effectuées en compagnie des responsables nationaux, régionaux, départementaux et communaux des services techniques de l'Etat.

Au niveau national, une mission des membres du comité de pilotage a été programmé en collaboration avec les autorités régionales à partir du 27 juillet 2023, cependant, les évènements du 26 juillet 2023 n'ont pas permis la réalisation de cette mission ainsi que la participation des experts des agences en charge de la mise en œuvre du projet aux différents ateliers communaux de capitalisation.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- ○ Ne pas commencé
- ○ Commencé
- ○ Partiellement commencé
- ◉ Complété
- ○ Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- ○ Ne pas commencé
- ○ Commencé
- ○ Partiellement commencé
- ◉ Complété
- ○ Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- ( ) Ne pas commencé
- ( ) Commencé
- ( ) Partiellement commencé
- (•) Complété
- ( ) Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- ( ) Ne pas commencé
- ( ) Commencé
- ( ) Partiellement commencé
- (•) Complété
- ( ) Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les activités du projet ont démarré en aout 2021 par la mise en place d'une équipe technique opérationnelle et la réalisation des activités préparatoires ci-dessous :

1) Mission conjointe de prise de contact, d'informations et de ciblage des sites d'intervention. La mission a permis d'informer les autorités administratives, coutumières et municipales des objectifs et des résultats attendus du projet et de cibler 90 sites sur la base des critères. Les critères de ciblage des sites d'intervention (ci-dessous) ont été proposés par l'équipe technique, amendés par les services techniques et validés par les autorités municipales.
2) Un atelier de lancement et de planification participative a été tenu et un plan de travail annuel a été élaboré assorti d'un plan de communication et de suivi des activités du projet. L'atelier a regroupé les autorités régionales, départementales, municipales et coutumières, les représentant-e-s des services techniques nationaux, régionaux, départementaux et communaux et ceux des organisations communautaires des jeunes et des femmes.

3) La contractualisation avec des partenaires a abouti à la signature de 6 contrats entre les agences récipiendaires des fonds et les organisations de la société civile.

4) Une étude de référence a été réalisé et a permis de connaitre le niveau de base de certains indicateurs.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

- (•) Oui
- ( ) Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet a acquis l'adhésion, la participation et l'engagement des autorités administratives, coutumières et municipales ainsi que la collaboration efficace des services techniques à différents niveaux.

Les différentes structures et mécanismes locaux de mises en place et les sessions de renforcement des capacités des acteurs sur des thématiques en lien avec la médiation, la culture de la paix et la résolution pacifique des conflits ont permis de renforcer la cohésion sociale au niveau communautaire.

Grace au projet, 479 Clubs Dimitra, 90 Espaces Citoyens, 90 Commissions foncières de base et 43 Plateformes multi acteurs ont été installés dans les différents villages d'intervention. Ces structures ont permis une meilleure intégration des femmes et des jeunes dans les instances de prise de décision et une gestion efficace des différents conflits au niveau communautaire sans faire recours aux autorités administratives, coutumières ou judiciaires. Les jeunes et les femmes ont mené des séances de sensibilisation sur la prévention des conflits et de l'évolution des droits de l'homme. Au niveau de l'ensemble des villages et selon les communes au moins de 10 conflits particulièrement ceux en lien avec l'accès et la gestion des ressources naturelles sont aujourd'hui gérés au niveau communautaire de manière inclusive par les membres des différents mécanismes installés par le projet. Les structures installées ont permis également une meilleure communication entre les autorités communales et les communautés locales grâce aux réseaux communaux des Clubs Dimitra.

Les communautés locales ont reconnu que la résolution des conflits par elles-mêmes permet à la population d'économiser en temps et en finance. Les autorités ont affirmé que les membres des différentes structures les épargne des incessantes plaintes qu'elles reçoivent régulièrement.

L'organisation des fora communaux et régionaux ont permis aux autorités régionales de signer au moment opportun des arrêtés fixant les dates de libération des champs dans la région de Zinder. Les fora ont permis aux agriculteurs et aux éleveurs de disposer des informations fiables sur l'état d'avancement et les résultats des différentes campagnes et surtout sur la disponibilité et la localisation des pâturages et des ressources en eaux de surface.

Pour capitaliser les impacts du projet au niveau communautaire, des ateliers communaux de capitalisations des résultats ont été réalisés au niveau de chacune des communes d'intervention. Au niveau régional, un autre atelier a été organisé avec l'ensemble des parties prenantes.

A la lumière des informations recueillies, les participant-e-s ont reconnu que le projet a incontestablement contribué à changer les conditions de vies de populations des communes nord de Zinder. Le changement est observable particulièrement dans le domaine de réduction et de résolution pacifique des conflits entre agriculteurs et éleveurs et l'amélioration des conditions de vies des groupes vulnérables que sont les jeunes et les femmes.

Quant à l'atelier régional, il a permis aux participants notamment les autorités d'être informé des résultats atteints par le projet. La rencontre a également permis de réfléchir sur la pérennisation des acquis.

Pour pérenniser les acquis, les autorités traditionnelles de la zone d'intervention du projet ont instauré un évènement annuel dénommé Festival de la Paix en Zone Agro Pastorale. Ce festival qui est à sa deuxième édition, regroupe les chefs traditionnels, les opérateurs économiques, les leaders religieux, les élus locaux et les organisations communautaires et de la société civile. Il a pour objectif de contribuer, aux cotés de l'Etat du Niger, à la consolidation de la paix, au renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale en se basant sur des valeurs socioculturelles traditionnelles indispensables pour le maintien des bonnes relations humaines au sein de la société.

Ainsi, on note une baisse sensible des conflits et une amélioration de la cohésion sociale même si l'absence de dispositif formel et fonctionnel de statistiques sur les conflits (nombre, nature, occurrence, etc.) est à déplorer. De plus de 20 à 30 conflits entre octobre et décembre 2021 dont 4 meurtriers, on est passé à moins de 10 dont 0 meurtrier en 2023. Les sensibilisations ont permis de réduire les conflits à zéro début 2024 alors qu'auparavant c'est au moins 3 conflits par jours entre agriculteurs et éleveurs surtout au moment des semis (village de Warénaka). Le projet a permis une réconciliation entre les populations qui ne se parlaient pas, et qui ne prient pas ensemble (village de Bararey).

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Pour améliorer l'implication des femmes et des jeunes dans la prévention et la gestion pacifique des conflits, le projet a facilité l'installation des Clubs Dimitra, des Espaces Citoyens, des Commissions Foncières de Base et des Plateformes Multi Acteurs qui sont des structures communautaires de prévention et de gestion pacifique des conflits. Lors de la mise en place de toutes ces structures, une attention particulière a été accordée aux femmes et aux jeunes. Pour preuve, sur les 14513 membres des Clubs Dimitra et 4500 membres des Espaces Citoyens, on dénombre 8242 femmes soit 56,79%, 395 femmes (38,23%), des 1033 membres des commissions foncières de base, 193 femmes (27,45%) des 702 membres des plateformes et 450 jeunes dont 225 filles des Espaces Citoyens.

En plus du nombre important des femmes dans les différentes structures communautaires, des actions en faveur du renforcement des capacités des femmes ont été réalisés par le projet. Toutes ces actions ont permis aux femmes et aux jeunes de mieux s'impliquer et de s'affirmer pour démontrer aux autres acteurs de la communauté leurs capacités à jouer un rôle déterminant dans la prévention et la gestion pacifique des conflits. Les femmes et les jeunes ont joué un rôle dans la promotion d'une gouvernance inclusive, l'intégration des notions de paix et de droits de l'homme dans leur préoccupation quotidienne, la prévention des conflits et la réduction des inégalités sociales dans leurs communautés. Ils ont maitrisé et contribué à la vulgarisation de l'importance des résolutions 1325 et 2250 à travers les espaces citoyens.

Aussi, le projet a mis l'accent sur la vulgarisation et l'accès aux informations relatives à la législation sur l'accès et la gestion des ressources naturelles et l'acquisition de connaissances, aptitudes et compétences pour mener des activités qui renforcent la paix et consolide la quiétude sociale. Le projet a contribué à la création d'un véritable engouement, ayant suscité des fortes attentes notamment chez les jeunes et les femmes bénéficiaires.

On note une prise de conscience dans le domaine de la santé de la reproduction, les mariages précoces et les mariages forcé, l'éducation des enfants, l'hygiène et assainissement du village, les violences faites aux femmes et aux jeunes filles ; les comportements déviants des jeunes.

Les discussions au sein des clubs et espaces ont abouti à des prises de décision au niveau communautaire relativement au mariage précoce avec fixation de l'âge de mariage de la jeune fille à 20 ans au minimum, des sanctions allant jusqu'à l'emprisonnement en cas de viol de jeune fille mineure, des mesure relatives à l'espacement des naissances.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *

- (●) Oui
- ( ) Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

- (●) Oui
- ( ) Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet s'est distingué par une approche inclusive et de « faire -faire », fondée sur un montage institutionnel fonctionnel et une capitalisation des expériences et leçons apprises. Les mécanismes communautaires de prévention et de gestion des conflits mis en place par le projet ont été bien assimilés et ont favorisé la création d'une certaine émulation et l'occurrence de plusieurs changements induits.

Au niveau structurel, le projet a acquis l'adhésion, la participation et l'engagement des autorités administratives, coutumières et municipales. A ce titre, les services techniques à différents niveaux se sont fermement engagés à collaborer efficacement à l'atteinte des résultats du projet. En plus de leur participation aux différentes activités préparatoires, les autorités ainsi que les services techniques prennent part aux différentes missions de suivi des activités sur le terrain. Aussi, les autorités régionales, départementales et communales ont réalisé une mission spécifique pour constater de visu l'état d'avancement de la mise en œuvre des activités sur le terrain. Le projet a permis aux autorités régionales l'organisation de 2 fora régionaux sur le processus de libération des champs de culture et la descente précoce des animaux. Ces fora ont permis aux autorités régionales de signer au moment opportun l'arrêté fixant les dates de libération des champs dans la région de Zinder. Au-delà des autorités de la zone d'intervention du projet, les fora régionaux ont servi d'occasion à l'ensemble des autorités de la région de se retrouver ensemble et d'échanger sur les problèmes sécuritaires de la région et sur plusieurs questions d'intérêt national. Quant aux services techniques de l'état, les fora leurs ont permis d'informer les populations, notamment les agriculteurs et les éleveurs, sur les résultats des campagnes agricoles et pastorales dans la région.

Au niveau communautaire, grâce aux différentes structures installées et équipées (notamment les Clubs Dimitra et les Espaces Citoyens) plusieurs conflits de diverses natures ont été résolus localement sans faire recours aux autorités locales et judiciaires. En général, les conflits locaux auxquels les membres des structures communautaires installées par le projet résolvent, sont relatifs aux dégâts champêtres, à la fixation de l'indemnisation, au respect de la date de libération des champs, à la gestion des couloirs de passage et aux aires de pâturage. Les communautés locales ont reconnu que la résolution des conflits par elles-mêmes permet à la population d'économiser en temps et en finance.

Pour renforcer le respect de la gestion communautaire des conflits, des amendes sont fixées pour les contrevenants aux décisions relatives à l'hygiène autour des points d'eau du village : XOF 5000 pour celui qui salit l'abreuvoir du village, XOF 5000 pour tout transhumant qui abreuve son troupeau sans autorisation préalable du chef du village, XOF 2000 pour les tapages nocturnes.

Au niveau individuel, le projet a permis de trouver des solutions à certains différends entre voisins et/ou voisines, entre époux et/ou épouses et entre frères et/ou sœurs. Le projet a enclenché des changements profonds de mentalité et d'autre part, il a également contribué à la création d'un véritable engouement, ayant suscité des fortes attentes notamment chez les jeunes et les femmes bénéficiaires. Les discussions au sein des Clubs Dimitra et Espaces Citoyens ont abouti à des prises de décision au niveau communautaire relativement au mariage précoce avec fixation de l'âge de mariage de la jeune fille à 20 ans au minimum, des sanctions allant jusqu'à l'emprisonnement en cas de viol de jeune fille mineure, des mesures relatives à l'espacement des naissances. Le projet a permis beaucoup d'amélioration sur le plan de la fréquentation scolaire, la santé de la reproduction, la connaissance des voies de recours et des droits humains, les conséquences du mariage précoce et du mariage forcé, l'accouchement assisté. Il a également déclenché, une responsabilisation des jeunes d'avant-garde de la gestion des conflits (programmation du temps de passage au niveau du puits, chacun son heure de passage).

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

Arrêté Gouverneur de Zinder sur la libération des champs.

File attachment

Acrobat Document-9_49_6.pdf

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles dans les 6 communes d'intervention dans la région de Zinder sont réduits.

Résultat 2 *

Les moyens d'existence, diversifiés des jeunes et femmes vulnérables aux conflits sont améliorés de façon durable

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles dans les 6 communes d'intervention dans la région de Zinder sont réduits.

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	**Indicateur 1.1 % de conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles réduits**	**67.6%**	**50%**	**50%**	
1.2	**Indicateur 1.2 % de bénéficiaires qui considèrent que les mécanismes communautaires de gestion des ressources naturelles sont inclusifs, efficaces et justes**	**9.4%**	**50%**	**50%**	
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les mécanismes communautaires de prévention et de gestion pacifique des conflits sont créés et opérationnels

Produit 1.2

Les mécanismes communautaires de prévention et de gestion pacifique des conflits sont créés et opérationnels

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit 1.1 : Les mécanismes communautaires de prévention et de gestion pacifique des conflits sont créés et opérationnels	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
1.1.1	**Indicator 1.1.3 b1 : Proportion des jeunes qui participent aux mécanismes formels de prévention et gestion de conflit liés à l'accès et à la gestion des RN.**	**30%**	**35%**	**35%**	**35%**	**Les actions de sensibilisation menées par les membres des clubs Dimitra et espaces citoyens à l'intention des jeunes ont favorisé une forte adhésion des jeunes aux commissions foncières de base.**

1.1.2	**Indicator 1.1.3 b2 : Proportion des femmes qui participent aux mécanismes formels de prévention et gestion de conflit liés à l'accès et à la gestion des RN.**	**30%**	**38,23%**	**38,23%**	**38,23%**	**Les actions de sensibilisation menées par les membres des clubs Dimitra et espaces citoyens à l'intention des femmes ont favorisé une forte adhésion des femmes aux commissions foncières de base.**
1.1.3	**Indicator 1.1.4 : Nombre de leaders traditionnels et cadres techniques formé sur les dispositifs de prévention et gestion des conflits.**	**0**	**50**	**52**	**52**	**Le fort nombre de groupe cible et la disponibilité de ressources ont permis de réaliser 7 sessions en lieu de 2 sessions prévues.**

» Produit 1.2

Produit 1.2 : Les mécanismes communautaires de prévention et de gestion pacifique des conflits sont créés et opérationnels	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
1.2.1	**Indicateur 1.2.1b : Nombre de femmes et de jeunes qui intègrent les commissions foncières de base**	**0**	**360**	**395**	**395**	**La sensibilisation des femmes et des jeunes a permis l'adhésion d'un nombre au-delà de celui prévu par les textes juridiques.**

1.2.2	**Indicateur 1.2.5 :Nombre de plans de développement locaux révisés pour prendre en compte les questions liées au changement climatique, aux ressources naturelles et au genre et à la gestion des conflits**	**0**	**6**	**50%**	**50%**	**Les Plan de Développement Communaux de 2 communes sont à jour sur la prise en compte des questions liées au changement climatique, au genre, aux ressources naturelles et à la prévention et gestion des conflits.** **Les ressources sont orientées pour appuyer l'élaboration du PDC de la commune de Tenhiya.**
1.2.3	**Indicateur 1.2.8 : Nombre de supports de visibilité produit et diffusé sur l'expérience du projet réalisés.**	**0**	**1 film et 2 articles**	**1 film et 2 articles**	**1 film et 2 articles**	

» Produit 1.3

Produit 1.3 :	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
1.3.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.3.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.3.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 1.4

Produit 1.4:	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
1.4.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.4.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.4.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 1.5

Produit 1.5:	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : Les moyens d'existence, diversifiés des jeunes et femmes vulnérables aux conflits sont améliorés de façon durable

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	**Indicateur 2.1 Proportion des jeunes (hommes et femmes) formés qui s'orientent vers des emplois verts ruraux .**	**0%**	**45%**	**45%**	
2.2	**Indicateur 2.2 % de bénéficiaires rapportant une réduction de la compétition/pression sur les ressources naturelles grâce à l'appui du projet**	**5%**	**45%**	**45%**	
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les capacités entrepreneuriales des jeunes (hommes et femmes) sont renforcées.

Produit 2.2

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

.....

» Produit 2.1

Produit 2.1 : Les capacités entrepreneuriales des jeunes (hommes et femmes) sont renforcées.	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
2.1.1	**Indicator 2.1.1 :Nombre de jeunes producteurs formés sur les techniques de compostage, maraîchage, techniques d'embouche et production avicoles et piscicoles**	**0**	**225**	**225**	**225**	.....
2.1.2	**Indicator 2.1.2a: Nombre de Clubs de jeunes pourvus en kits caprins ou volaille**	**0**	**150**	**150**	**150**	.....
2.1.3	**Indicator 2.1.2b: Nombre d'AGR crées au bénéfice des jeunes (femmes et hommes)**	**270**	**334**	**334**	**334**	**L'engouement et la volonté pour les jeunes de disposer d'une AGR** .....

» Produit 2.2

Produit 2.2 :	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
2.2.1						
2.2.2						
2.2.3						

» Produit 2.3

Produit 2.3 :	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
2.3.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.3.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.3.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 2.4

Produit 2.4:	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
2.4.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.4.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.4.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 2.5

Produit 2.5:	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 :

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 3.1

Produit 3.1 :	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» Produit 3.2

Produit 3.2 :	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» Produit 3.3

Produit 3.3 :	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» Produit 3.4

Produit 3.4:	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» Produit 3.5

Produit 3.5:	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Résultat 4 :

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

Produit 4.1 :	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Produit 4.2

Produit 4.2 :	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
4.2.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.2.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.2.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 4.3

Produit 4.3 :	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
4.3.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.3.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.3.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 4.4

Produit 4.4:	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Produit 4.5

Produit 4.5:	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. *

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez conbien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	**Titre de l'événement**	**Date (peut être approximative)**	**Lieu (Si connu)**	**Audience cible**	**Objectifs** (900 caractères)
Événement 1					
Événement 2					
Événement 3					
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
ii. L'impact du projet sur leur vies
iii. Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	**Autorités administratives, municipales et coutumières de la région.**	**Le défis pour les autorités régionales était de disposer au moment opportun des informations pertinentes leur permettant de prendre la décision (signature de l'arrêté) de libération des champs dans toute la région.**	**Le projet a permis d'organiser 14 fora dont 12 communaux et 2 régionaux sur le processus de libération des champs. Ces fora ont permis à toutes les autorités de se réunir en un lieu et à une période idéale pour ensemble décider des dates de libération des champs par département et dans toute la région.**
2	**Organisations de la Société Civile**	**Les OSC, particulièrement des jeunes et des femmes ont constitué un support important dans la mise en œuvre. Elles ont joué rôle dans l'information et l'éducation du public sur les évolutions du contexte de sécurité ainsi que sur le rôle des citoyens**	

3	**Organisations des femmes**	**Les organisations des femmes et des jeunes ont assuré la mobilisation, le conseil et la médiation. A cause de leur rôle central dans la communauté, elles ont non seulement influencé leurs époux, leurs pères, leurs frères ou leurs fils, mais aussi les autotités**	**Les femmes rencontrées ont toutes affirmées que rien ne vaut la paix, car, avant le projet, il n'y avait pas de cohésion, aujourd'hui cette cohésion sociale existe : elle concerne tout le village et inclut les villages limitrophes. Ce sont principalement les femmes qui œuvrent pour la préservation de cette cohésion retrouvée à travers les sensibilisations.**
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utilicez cet espace pour décrire tout autre imapct humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Le projet a réussi à répondre de manière significative aux défis multiformes liés à la gestion des conflits dans la zone d'intervention. De plus de 20 à 30 conflits entre octobre et décembre 2021 dont 4 meurtriers, on est passé à moins de 10 dont 0 meurtrier en 2023. Les sensibilisations ont permis de réduire les conflits à zéro début 2024 alors qu'auparavant c'est au moins 3 conflits par jours entre agriculteurs et éleveurs surtout au moment des semis. La méthodologie participative et inclusive du projet, son alignement avec les politiques nationales et sa capacité à adresser les besoins spécifiques des communautés sont autant d'éléments qui témoignent de sa réussite.
Les mécanismes communautaires de prévention et de gestion des conflits (479 Clubs Dimitra, 90 Espaces Citoyens, 90 Commissions foncières de base et 43 Plateformes multi acteurs), mises en place par le projet, ont été largement assimilés et ont suscité un sentiment d'émulation au sein des communautés.
Les fora communaux et régionaux ont eu un large impact humain et a été jugé très efficace, tous les acteurs concernés par la question (y compris les représentants des éleveurs en contact avec les transhumants) ont été représentés au niveau des deux forums régionaux organisés respectivement à Takiéta en 2021 et à Belbégi en 2022. Fort de l'impact positif que ces deux expériences ont eu dans la prévention des conflits, les acteurs se sont activés pour créer les conditions d'organisation du forum pour l'année 2023.
La mise en œuvre des activités liées à l'autonomisation des femmes et jeunes vulnérables, ont permis de susciter des changements positifs au sein des communautés, notamment en favorisant une meilleure cohésion sociale et en stimulant des initiatives entrepreneuriales parmi les femmes et les jeunes.

Le projet a permis un changement de la perception du rôle et de la responsabilité des femmes et des jeunes. Les femmes et les jeunes sont plutôt comme des acteurs de la société qui disposent des capacités et compétences nécessaires pour apporter une plus-value à l'économie et à la consolidation de la paix. La présence des différents kits, matériels et équipements et les différentes sessions de renforcement des capacités permettent aux femmes et aux jeunes d'apporter des contributions inestimables dans la consolidation de la paix.

Au village de Maikalafou, commune de Gangara, Mme Hadiza, épouse de Kaila, 18 ou 19 ans, apporte une confirmation assez édifiante. De la foule, Elle jette son regard pour faire le tour de la foule d'une centaine de personnes âgées. Elle ajuste son voile et sa position, fixe le Chef de Canton qui lui semble être la personnalité la plus importante malgré la présence du maire. Elle se présente comme leader des clubs des jeunes femmes de son village. Elle raconte que les Clubs Dimitra sont des espaces de formation pour leurs membres. En plus de rapprocher les habitants du village, on y apprend à mieux réfléchir, sélectionner des préoccupations, les analyser sur fond de discussions et prendre collégialement des décisions. Aujourd'hui plusieurs personnes qui ne s'adressaient pas la parole depuis plusieurs années, se parlent et s'entendent pour exécuter des tâches communes. Mon époux vient d'acheter notre parcelle après 4 ans de tentative. Les concertations avec les propriétaires terriens a permis la décision salutaire de céder à toute personne du village les parcelles de 400 m² à 50 000F. Toutes les mésententes liées à la frustration de ne pas pouvoir acheter un espace pour s'abriter se sont dissipées et la cohésion sociale est devenue une réalité à la grande satisfaction des tous les belligérants d'hier. En terminant, Mme Hadiza disait : « C'est avec l'avènement des Clubs Dimitra que j'ai osé et découvert que je peux donner mon avis dans un grand public de ce genre composé d'hommes et de femmes ».

https://drive.google.com/file/d/1_veYIj1X9SvzvxgAXvOmmFeksmpbk59l/view?usp=sharing

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

https://drive.google.com/file/d/1_veYIj1X9SvzvxgAXvOmmFeksmpbk59l/view?usp=sharing

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veuillez cocher le changement applicable en function du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *****

Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

- [ ] Numérisation améliorée
- [ ] Des méthodes de travail innovantes
- [x] Ressources supplémentaires mobilisées
- [x] Cadres politiques améliorés ou initiés
- [ ] Capacités renforcées
- [x] Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- [ ] Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- [ ] Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- [x] Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Grace aux résultats engrangés, un autre financement a été obtenu pour pérenniser les acquis de certaines activités.

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a permis de prendre en comptes les questions liées au changement climatique, au genre et à la gestion participative et inclusive des ressources naturelles.

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a permis de renforcer la synergie entre les agences de mise en œuvre et les organisations de la société civile.

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oevre) *

- [ ] Renforcement des partenariats avec les IFI
- [x] Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- [x] Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- [ ] En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- [ ] En partenariat avec des entités infranationales
- [x] En partenariat avec des entités nationales
- [ ] En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a été mis en œuvre par la FAO et UNFPA qui sont des agences onusiennes et récipiendaires des fonds. Les activités ont été réparties entre les agences en fonction de leur avantage comparatif et surtout du domaine d'intervention de chacune des agences. La synergie dans la mise en œuvre des différentes activités a permis à chacune des agences de bénéficier du savoir-faire de l'autre.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme decrí dans le document projet *

Obligatgoire

- [ ] Persons sans-emploi (Chômeurs)
- [ ] Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- [ ] Communautés autochtones
- [ ] Personnes handicapées
- [x] Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- [x] Femmes
- [x] Jeunesse
- [ ] Enfants
- [ ] Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- [ ] Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- [ ] Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- [ ] Personnes affectées par les conflits armés
- [ ] Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Conformément à l'approche de mise en œuvre développée dans le document du projet, le comité technique a assuré un suivi régulier des activités sur le terrain.
Pour assurer un suivi permanent de toutes les activités, les partenaires de mise en œuvre disposent d'animateurs locaux qui accompagnent et encadrent les membres des Clubs Dimitra, des Espaces Citoyens et des Commissions foncières de base.

En plus du suivi du comité technique et des animateurs locaux, des missions de supervision des autorités administratives municipales et coutumières ont été réalisées. Composées du Gouverneur de la région, des Préfets des départements et des Maires des différentes communes et des responsables de force de défense et de sécurité, ces missions ont permis aux plus hautes autorités de constater de visu les réalisations du projet et de formuler des recommandations pour une mise efficace et efficiente du projet.

En complément à ces missions de suivi et supervision, les experts en charge de suivi évaluation des agences récipiendaires et du bailleur ont réalisé une mission sur le terrain pour observer et collecter des données sur le changement induit par les activités.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- (●) Oui
- ( ) Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description.Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Pour disposer d'une ligne de base au niveau des indicateurs, une étude de référence a été réalisée. L'étude a été orientée sur les axes suivants : types et importance des ressources naturelles ; textes réglementaires en matière de gestion des ressources naturelles ; dispositifs institutionnels ou mécanismes de gestion des ressources naturelles et contentieux ruraux ; l'occurrence, causes, effets et impacts des conflits ruraux ; les acteurs de médiation et de résolution des conflits ruraux ; les emplois verts en milieu rural, et le niveau de référence des indicateurs du projet. Dans le cadre de leurs activités productives (essentiellement agricoles et pastorales), les membres des communautés (Hommes, Femmes, Garçons et Filles) enquêtées exploitent ces ressources ainsi que celles situées dans les terroirs voisins. Cependant on note que le potentiel en ressources naturelles subi une dégradation causée à la fois par des phénomènes naturelles (sécheresse, changement climatique, vents violents, faibles précipitations, la colonisation de certains espaces pastoraux par des espèces non appétées, tarissement précoce des points d'eau, l'ensablement des points d'eau,...) et les activités anthropiques (l'Insuffisance de sécurisation des ressources naturelles, coupe abusive du fourrage aérien, coupe abusive du bois, feux de brousse, exploitation non organisée du bois pour des besoins énergétiques, installation agricole à travers les brulis). L'accès et la gestion des ressources naturelles (foncières, végétales, animales, en eau et hydrauliques) sont régis par l'ordonnance n° 93-015 du 02 mars 1993, fixant les principes d'orientation du code rural. La même ordonnance définit également les contentieux résultant de la gestion des ressources naturelles et détermine les autorités compétentes pour trancher les litiges y afférents. Il ressort que 60 à 70% des membres des COFODEP connaissent ces textes contre 20 à 60% membres des COFOCOM. Dans la zone du projet, les commissions foncières constituent l'unique dispositif identifié. Tous les départements et Communes de la zone du projet sont pourvus de COFODEP et COFOCOM. Cependant, seule une COFOB a été enregistrée au niveau du village de Bakimaram (Dakoussa) dans la zone du projet. Cette étude a fait ressortir quatre (4) types de conflits liés aux ressources naturelles : conflits liés au foncier, conflits liés aux ressources pastorales, conflits liés aux ressources hydrauliques, et enfin les conflits liés aux ressources forestières. Il ressort que chacune des six (6) communes de la zone du projet a enregistré des conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles au cours des 12 derniers mois. Cependant le nombre de conflits enregistrés varie d'une commune à une autre.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) : *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

NA

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? *

- ◯ Oui
- ◉ Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Afin de déterminer la contribution du projet à la consolidation de la paix au Niger, dans les domaines de gestion des ressources naturelles et d'autonomisation des jeunes et des femmes vulnérables, une évaluation finale du projet a été réalisé. L'évaluation a adopté une approche consultative et transparente intégrant les parties prenantes internes et externes tout au long du processus (équipe nationale du projet PBF, des fonctionnaires des ministères clés et du gouvernement, des bénéficiaires du projet, des représentants d'organisations de la société civile, des chefs de communautés et des chefs religieux). L'évaluation a permis de produire un rapport de démarrage. Compte tenu de la situation sécuritaire dans le Pays, l'équipe d'évaluation avait commencé à conduire des entretiens exploratoires avec certains acteurs et partenaires stratégiques clés à travers des rencontres physiques et/ou virtuelles. Durant cette phase préparatoire, l'équipe d'évaluation a également procédé à la revue de la documentation pertinente mise à sa disposition ainsi que l'analyse des parties prenantes pour identifier les acteurs à impliquer dans l'évaluation au niveau des institutions nationales, des autres agences des NU, de la société civile, des partenaires opérationnels. Cette analyse s'est achevée en prenant en compte les acteurs et partenaires tant au niveau national que régional et local comme les ONG de mise en œuvre, les structures communautaires les bénéficiaires et les services techniques partenaires. En outre, l'équipe d'évaluation a proposé un plan d'échantillonnage, couvrant l'ensemble des communes d'intervention du projet. Six (6) villages ont été ciblés, soit un peu moins de 10% des villages d'intervention du projet et deux (2) villages ont été couverts par commune échantillonnées. Les bénéficiaires directes ont été touchées à travers l'organisation des assemblées générales et de focus group selon les catégories et/ou structures communautaires mises place par le projet. Recommandation 1 : La FAO et UNFPA doivent capitaliser sur l'approche participative initiée durant la conception et la mise en œuvre du projet impliquant les acteurs clés nationaux afin d'améliorer l'efficacité et l'appropriation des futures interventions. Recommandation 2 : Renforcer les capacités associatives des femmes, avec le soutien des autorités locales et régionales, pour assurer la continuité des activités et leur impact positif sur la communauté. Il est crucial d'impliquer davantage les directions régionales de la promotion de la femme dans le suivi et la supervision des activités post-projet. Cette collaboration permettrait de consolider les acquis et d'assurer une transition harmonieuse vers une autonomie durable des femmes et des jeunes bénéficiaires. L'évaluation finale a formulé des recommandations ci-dessus : Recommandation 3 : Lors de la formulation de projets futurs la FAO et UNFPA doivent renforcer les mécanismes de validation et de contrôle des données du système de suivi évaluation au niveau régional, tout en améliorant la communication et la transmission d'informations entre les sous bureaux et le niveau central. Recommandation 4 : Dans le cadre de la mise en œuvre de projets conjoints il faut renforcer la coordination des ONGs de mise en œuvre des agences respectives afin d'assurer une cohérence et une harmonisation des interventions. Recommandation 5 : Consolider les acquis de ce projet lors de la formulation de projets futurs en renforçant les capacités des acteurs locaux pour assurer une gestion autonome et efficace des conflits au sein des communautés concernées. De plus, la FAO doit intégrer le rôle catalytique de ce type de projets dans la formulation et la mise en œuvre de projets similaires.

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

- ◯ Oui
- ◉ Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- (●) Oui
- ( ) Non
- ( ) Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

50000.00

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- ( ) Oui
- ( ) Non
- (●) Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	**Boulkassim Salifou**	**FAO**	**Expert Suivi-Evaluation**	**salifou.boulkassim@yahoo.fr**

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- ( ) Oui
- (●) Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- ◯ Oui
- ◉ Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- ◯ Peu d'effet catalytique
- ◯ Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Pour permettre aux différentes parties prenantes, d'apprécier la qualité, répertorier les défis et formuler des recommandations pour la pérennisation de tous les acquis du projet, des ateliers de capitalisation (6 communaux et 1 régional) sont été réalisés. Au cours de ces ateliers beaucoup de témoignages illustrent les changements induits par le projet:

« Avant nous ne nous réunissons même pas, donc même le fait de nous réunir dans notre village pour discuter sur nos propres problèmes est pour nous un véritable changement »

« Les femmes et les hommes apprennent à discuter ensemble, ce qui est une grande avancée chez nous, car avant les femmes adhérent tout simplement aux décisions prises par les hommes »

« Cette année, chez nous n'avons pas enregistré aucun conflit violent entre agriculteur et éleveur. Nous avons enregistré un début de conflit entre deux agriculteurs et qui a été résolu à l'amiable aux moyens des outils mis en place par la COFOB. Si c'est avant, il faudrait qu'on se déplace jusqu'au niveau de la commune ». Pour pérenniser ces acquis, le projet a organisé des ateliers de capitalisation au cours desquels, les autorités municipales et les communautés se sont engagé à consolider les résultats du projet. Pour preuve, les autorités municipales se sont engagées a assurer un suivi régulier et à appuyer les réseaux des Clubs Dimitra et des espaces citoyens à mettre ses structures au niveau des autres villages de la commune.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

NA

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.

-**Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.**
Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org_

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes