PBF June 2024 Project Progress Report

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récipiendaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut a droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- (●) Semestriel
- ( ) Annuel
- ( ) Final
- ( ) Autre

Date de soumission du rapport *

2024-06-13

2024-06-13

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Boubacar 1 BAH, Coordinateur Global du Projet, Mahamadou FOFANA (PNUD Mali), Rokia TRAORE (UNFPA Mali), Crispin Sangara Bahizire (ONUDC Mali), Abdourahamane SAGNANE (UNFPA Guinée), Mamadou Bassirou BAH (UNODC Guinée), Salimou FADIGA

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Alassane BA, DRA du PNUD en Guinée

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- (●) Oui
- ( ) Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- (●) Oui
- ( ) Non
- ( ) Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

(●) Oui ( ) Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- ( ) Asie et le Pacifique
- ( ) Afrique centrale et australe
- ( ) Afrique de l'Est
- ( ) Europe et Asie centrale
- ( ) Global
- ( ) Amérique Latine et Caraïbes
- ( ) Moyen-Orient et Afrique du Nord
- ( ) Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- [ ] Asie et le Pacifique
- [ ] Afrique centrale et australe
- [ ] Afrique de l'Est
- [ ] Europe et Asie centrale
- [ ] Global
- [ ] Amérique Latine et Caraïbes
- [ ] Moyen-Orient et Afrique du Nord
- [x] Afrique de l'Ouest

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

- ( ) 00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix
- ( ) 00114134/5: Appui aux initiatives transfrontalieres de dialogue communautaire avec les acteurs de la securite et de la justice pour la consolidation de la paix au Mali et au Niger
- ( ) 00129231/2: Building cross border peace and strengthening sustainable livelihoods of cattle herders and crop farmers in Sierra Leone and Guinea
- ( ) 00106947/8/9: Burkina Faso/Niger/Mali: contribution to the United Nations Strategy for the Sahel
- ( ) 00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux
- ( ) 00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border security – Phase II
- ( ) 00125153/4: Gestion des conflits et renforcement de la résilience agro-pastorale à la frontière Mauritano-Malienne
- ( ) 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"
- ( ) 00120376/7/8: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina et du Togo
- ( ) 00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma
- ( ) 00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits
- ( ) 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal
- ( ) 00140260_1_2: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin du Burkina Faso et du Togo Phase 2
- ( ) 00119957_8: Femmes et gestion des conflits lies aux resources naturelles
- ( ) 00133730_1: Projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire à la gestion et la prévention des conflits liés à la transhumance et la gestion des ressources naturelles
- ( ) 00140187_8: Projet relatif à la promotion de la gouvernance transfrontalière inclusive et au renforcement de la résilience des populations en vue d'atténuer les risques sécuritaires dans les espaces frontalie
- ( ) 00140412_3_4_5: Promoting CSO-led peacebuilding initiatives in the Lake Chad Basin sub-region
- (•) Autre, Precisez

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Appui à la prévention des conflits et renforcement de la résilience économique des communautés transfrontalières de Guinée & du Mali

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

- [ ] Bénin
- [ ] Burkina Faso
- [ ] Cote D'Ivoire
- [ ] Gambie
- [ ] Ghana
- [x] Guinée
- [ ] Guinée-Bissau
- [ ] Liberia
- [x] Mali
- [ ] Mauritanie
- [ ] Niger
- [ ] Nigeria
- [ ] Sénégal
- [ ] Sierra Leone
- [ ] Togo
- [ ] Autre, précisez

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2023-10-24

2023-10-24

Date de fin du projet *

2025-10-25

2025-10-25

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- ( ) OUI, extension avec coût
- ( ) OUI, extension sans coût
- ( ) OUI, extensions avec et sans coût
- (•) NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- ◯ OUI, extension avec coût
- ◯ OUI, extension sans coût
- ◯ OUI, extensions avec et sans coût
- ◉ NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- ◯ Oui
- ◉ Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- ◯ Oui
- ◉ Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

Récipiendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- (●) Entité de l'ONU
- ( ) Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- (●) PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ( ) OIM : Organisation internationale pour les migrations
- ( ) UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ( ) BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ( ) UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ( ) UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ( ) UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- ( ) FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ( ) PAM : Programme alimentaire mondial
- ( ) UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ( ) UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ( ) PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- ( ) OIT : Organisation internationale du travail
- ( ) OMS : Organisation mondiale de la santé
- ( ) OPS/OMS
- ( ) FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ( ) UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ( ) UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ( ) ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ( ) ITC : Centre du commerce international
- ( ) Département des opérations de paix de l'ONU
- ( ) Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser *

.....

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- ( ) Aucun autre récipiendaires
- (●) Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ( ) Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ( ) Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- [ ] PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- [ ] OIM : Organisation internationale pour les migrations
- [ ] UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- [ ] BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- [ ] UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- [ ] UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- [x] UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- [ ] FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- [ ] PAM : Programme alimentaire mondial
- [ ] UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- [ ] UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- [ ] PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- [ ] OIT : Organisation internationale du travail
- [ ] OMS : Organisation mondiale de la santé
- [ ] OPS/OMS
- [ ] FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- [x] UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- [ ] UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- [ ] ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- [ ] ITC : Centre du commerce international
- [ ] Département des opérations de paix de l'ONU
- [ ] Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- [ ] ACTED
- [ ] Action Aid
- [ ] AEDE
- [ ] African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- [ ] Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- [ ] American Friends Service Committee (AFSC)
- [ ] Avocats Sans Frontières
- [ ] Avocats Sans Frontières Belgium
- [ ] Avocats sans frontières Canada
- [ ] CARE International UK
- [ ] Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- [ ] Christian Aid Ireland
- [ ] COIPRODEN
- [ ] Concern Worldwide
- [ ] Conexion Guatemala
- [ ] COOPI - Cooperazione Internazionale
- [ ] CORD Burundi
- [ ] CORDAID
- [ ] Corporacion Sisma Mujer
- [ ] CRS - Catholic Relief Services
- [ ] DanChurchAid
- [ ] Fund for Congolese Women
- [ ] Fundacion Estudios Superior (FESU)
- [ ] Fundación Mi Sangre (FMS)
- [ ] Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- [ ] Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- [ ] HELVETAS Swiss Intercooperation
- [ ] Humanity & Inclusion (HI)
- [ ] ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- [ ] Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- [ ] Integrity Watch
- [ ] International Alert
- [ ] International Rescue Committee
- [ ] Interpeace
- [ ] Kvinna till Kvinna Foundation
- [ ] Life and Peace Institute (LPI)
- [ ] MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- [ ] Mercy Corps
- [ ] MLAL - ProgettoMondo
- [ ] MSIS-TATAO
- [ ] NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- [ ] Norwegian Refugee Council (NRC)
- [ ] ONG Adkoul - ONG Adkoul
- [ ] ONG AZHAR
- [ ] OXFAM
- [ ] Peace Direct
- [ ] Plan International
- [ ] PNG UN Country Fund
- [ ] Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- [ ] ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- [ ] Saferworld
- [ ] Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- [ ] Save the Children
- [ ] Search for Common Ground (SFCG)
- [ ] SismaMujer
- [ ] SOS Sahel Sudan
- [ ] Stichting Impunity Watch
- [ ] Tearfund
- [ ] The Carter Center, Inc.
- [ ] Trocaire
- [ ] War Child
- [ ] World Vision International
- [ ] World Vision Myanmar
- [ ] ZOA
- [ ] blank_placeholder
- [ ] Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transférer de l'argent jusqu'à présent?

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ◯ Associations Nationales de Jeunes
- ◯ Associations Nationales de Femmes
- ◯ Autres Associations Nationales de la société civile
- ◯ Associations sous-nationales de jeunes
- ◯ Associations sous-nationales de femmes
- ◯ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ◯ Organisations régionales de la société civile
- ◯ Organisations Régionales
- ◯ ONGs Internationales
- ◯ Entité gouvernementale
- ◉ Autre

Autre, veuillez préciser

ONG Nationale

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AZAHAR

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

39944,52

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

- Organisation d'une séance de formation sur la gestion des conflits liés aux ressources naturelles dédiées aux membres du groupement local de coopération transfrontalière Siguiri - Kangaba.

- Organisation d'un cadre d'échanges multi-acteurs incluant tous les mécanismes de coopération transfrontalière entre la Guinée et le Mali (Direction en charge des frontières, membres du GLCT Siguiri – Kangaba, autorités administratives locales, FDS, notabilités, representants des femmes et jeunes .

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ◯ Associations Nationales de Jeunes
- ◯ Associations Nationales de Femmes
- ◯ Autres Associations Nationales de la société civile
- ◯ Associations sous-nationales de jeunes
- ◯ Associations sous-nationales de femmes
- ◯ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ◯ Organisations régionales de la société civile
- ◯ Organisations Régionales
- ◯ ONGs Internationales
- ◯ Entité gouvernementale
- ◉ Autre

Autre, veuillez préciser

Organisation de la Société civile

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

CASA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

87079,07

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

- Mise en réseau et mobilisation de 20 groupements des femmes et associations des jeunes travaillant dans les secteurs de l'orpaillage et extraction minière dans les 02 GLCT pour le développement de modes opératoires conjoints de gestion pacifique des conflits et d'alerte, en collaboration avec les mécanismes institutionnels et communautaires existants ;

- Organisation d'activités de rapprochement communautaire (rencontre villageoise Dioulafoundou – Nafadji) en vue de renforcer la cohabitation pacifique entre les communautés transfrontalières avec une implication particulière des jeunes et des femmes

- Mise en réseau et mobilisation des radios communautaires Siguiri – Kangaba pour le vivre ensemble et la cohésion sociale (annonces et débats radios)

- Consultations avec les GLCT et les Collectivités ciblées par le projet pour la prise en compte de 05 initiatives en lien avec les questions de sécurité, de cohésion sociale ainsi que de genre dans leurs PDL/PDSEC.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ◯ Associations Nationales de Jeunes
- ◯ Associations Nationales de Femmes
- ◯ Autres Associations Nationales de la société civile
- ◯ Associations sous-nationales de jeunes
- ◯ Associations sous-nationales de femmes
- ◯ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ◯ Organisations régionales de la société civile
- ◯ Organisations Régionales
- ◯ ONGs Internationales
- ◉ Entité gouvernementale
- ◯ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ministère de la Jeunesse du Mali

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

16474,46

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Réhabilitation des périmètres maraichers de Djoulafoundou et de Nakama

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ◯ Associations Nationales de Jeunes
- ◯ Associations Nationales de Femmes
- ◯ Autres Associations Nationales de la société civile
- ◯ Associations sous-nationales de jeunes
- ◯ Associations sous-nationales de femmes
- ◯ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ◯ Organisations régionales de la société civile
- ◯ Organisations Régionales
- ◯ ONGs Internationales
- ◯ Entité gouvernementale
- ◉ Autre

Autre, veuillez préciser

ONG Nationale

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AGIR

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

26994,9

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Formation de 100 jeunes et 100 femmes des zones transfrontalières sur les métiers porteurs et sensibilisation des communautés sur la prévention et la gestion des conflits.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire	"**Budget total du projet** (en full US $) *Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.*	**Transferts à ce jour** (en full US $) *Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US*	"**Dépenses à ce jour** (en full US $) *Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US*	**Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total** *(calculé automatiquement)*
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	* 2274370	* 1592059	* 592826,26	26.07%
	*	*	*	%
UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population	* 1410260	* 987182	* 267226,36	18.95%

UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime	541420 *	378994 *	72785,71 *	13.44%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

TOTAL	**4226050**	**2958235**	**932838.33**	**22.07%**

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **22.07%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

(●) Correct ( ) Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. *

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budgetcontribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

37

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **$US 1563638.5**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

(●) Correct ( ) Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **$US 345150.18**. Ce montant est-il correct ? *

(●) Correct ( ) Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *
Les modèles de budget sont disponibles ici

Rapport financier semestriel du projet transfrontalier Guinée et Mali_vf-15_18_33.xlsx

Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- ○ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ◉ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ○ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- ○ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ○ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ◉ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ○ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ○ (1.2) État de droit
- ○ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ○ (1.4) Dialogue politique
- ○ (2.1) Réconciliation nationale
- ○ (2.2) Gouvernance démocratique
- ◉ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ○ (3.1) Emploi
- ○ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ○ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ○ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ○ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☑ Projet transfrontalier ou régional
- ☐ Aucune

Comité de pilotage et Inteactions acec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- (●) Oui
- ( ) Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Au cours de cette période le projet n'a pas tenue de COPIL et des session du Comité Technique (COTEC) compte tenu des agendas des autorités nationales de la Guinée et du Mali à concilié à fois. Il a néanmoins collaboré de manière régulière avec les Directions en charge des frontières des deux pays les autorités locales (Gouvernorats de Kankan, de Bougouni, de Koulokoro, des préfectures de Mandiana et Siguiri, des cercles de Yanfolila et Kangaba ainsi que les GLCT et les communes frontalires). La tenue des deux instances de gouvernance du projet est prévue ce mois de Juin 2024.

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet intervient de façon systémique et coordonnée avec l'ensembles des acteurs institutionnels des deux pays. Une communication régulière et fonctionnelle est mise en œuvre à travers les échanges de courriers et des réunions d'information entre les agences récipiendaires des fonds et les parties nationale de la Guinée et du Mali sous le leadership des ministères en charges de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation des deux pays. Les points focaux représentant les parties nationales guinéenne et malienne sont systématiquement impliquées dans la préparation et la mise en œuvre des activités terrain du projet à savoir : les directions nationales en charge des frontières, les direction générales des collectivités territoriales, les directions nationales de la Jeunesse, le Centre National de Promotion du Volontariat du côté du Mali et l'Agence Nationale de la promotion du Volontariat du côté de la Guinée, les directions nationales en charge de la promotion des femmes, les comités nationaux de lutte contre la prolifération des Armes légères et de petits calibres, les commissions nationales en charge de la lutte contre la traite des personnes et autres pratiques assimilées des deux pays, les gouvernorats de Koulikoro, Bougouni et Kankan, les préfectures/cercles de Siguiri, Kangaba, Mandiana et Yanfolila, les GLCT ainsi que les communes cibles du projet.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- ( ) Ne pas commencé
- (•) Commencé
- ( ) Partiellement commencé
- ( ) Complété
- ( ) Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- ( ) Ne pas commencé
- ( ) Commencé
- ( ) Partiellement commencé
- (•) Complété
- ( ) Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- ( ) Ne pas commencé
- (•) Commencé
- ( ) Partiellement commencé
- ( ) Complété
- ( ) Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- ( ) Ne pas commencé
- ( ) Commencé
- ( ) Partiellement commencé
- (•) Complété
- ( ) Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dès la mise en place de l'équipe du projet, elle s'est attelée à la planification conjointe du projet tenue à Bamako du 18 au 22 décembre 2023. Cet atelier avait réuni outres les agences des Nations Unies récipiendaires des Fonds, les secrétariats du PBF et des représentants des parties nationales des deux pays notamment les autorités nationales et locales de gestion des frontières ainsi que les représentants des GLCT de Siguiri – Kangaba et Mandiana – Yanfolila. A la suite de cette session de planification l'équipe du projet a organisé des missions de prise de contacts et de mobilisation des bénéficiaires et autres parties prenantes du projet. Cette série de rencontres et d'échanges ont permis d'une part une bonne appropriation du contenu du projet par les parties prenantes nationale et d'autre part une imprégnation de l'équipe du projet des enjeux et des défis de la coopération transfrontalière dans la zone d'intervention.

L'équipe de projet organise des réunions hebdomadaires d'échanges (une douzaine de réunions à ce jour) et de concertation sur la planification et la mise en œuvre des activités terrain. Des partenaires de mise en œuvre notamment les OSC ont été sélectionnées et appuyées pour la conduite de certaines activités afin d'assurer une appropriation locale et la durabilité de l'intervention.

Bien que le lancement officiel et la tenue des instances de gouvernance du projet soient toujours tributaire de l'Agenda très chargé des Ministres en charge de l'Administration Territoriale de la Guinée et du Mali, le projet bénéficie d'une grande adhésion des autorités nationales, régionales locales dans les 02 pays ainsi que des populations bénéficiaires. Ceci facilité la mise en œuvre des activités sur le terrain.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

- (●) Oui
- ( ) Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet a renforcé les capacités techniques et opérationnelles des Groupements locaux de coopération transfrontalière (GLCT) Siguiri – Kangaba et Mandiana- Yanfolila, le préfet du cercle yanfolila, la préfecture de Mandiana (préfet+SGCA+SGCC), les FDS, la région de Kankan, les medias etc. Ce renforcement s'est basé sur un diagnostic institutionnel des GLCT qui permis de déterminer les besoins réels à travers la mise en place d'un plan de renforcement des capacités.

Au titre des capacités techniques les 64 membres des GLCT et des services techniques du cercle de Yanfolila et de la préfecture de Mandiana ont été formé sur les techniques de prévention et de gestion des conflits y compris la médiation communautaire, la communication non conflictogène, l'analyse des conflits et la la gestion intégré des frontières.

Sur plan institutionnel et organisationnel les bureaux des GLCT ont été redynamisé, un appui à la tenue des sessions des Assemblées générales des GLCT et un accompagnement à la revue conjointe des Plans Transfrontaliers de développement Local (PTDL) des GLCT de Mandiana – Yanfolila et Siguiri – Kangaba en vue de prendre en compte la dimension prévention et gestion des conflits, les aspects de criminalité transnationale organisée et le genre. La revue des PTDL a aussi abouti à l'élaboration des Plans d'Action Opérationnel pour la période 2024-2025 dans les deux espaces. 156 (13 femmes) membres des GLCT, des services techniques des gouvernorats, préfectures ou cercles cibles du projet, des forces de défense et de sécurité et des répresentant de la société civile ont participé aux cadres de concertation tenues à Yanfolila et Siguiri sur la coopération transfrontalière et le renforcement de la cohabitation pacifique entre les communautés transfrontalières.

Sur le plan opérationnel le projet a mis à disposition un premier lot d'équipements coté du Mali composé de tables de réunion, tables de bureau avec retour, fauteuils, chaises avec accoudoirs, chaises plastiques, armoires, étagères, kits d'archivage, ordinateurs de bureaux et portables, imprimantes multifonctions, cartouches d'encre, disques durs externes, onduleurs, vidéoprojecteurs, tableaux de projection, tableaux chevalier, appareils photos, kits solaires, groupes électrogènes et 02 motos pour permettre aux structures bénéficiaires de gagner en efficacité dans une perspective d'autonomie à long terme pour bien assumer leur mandat et améliorer donc leur positionnement dans l'architecture institutionnel global de l'État. Les structures bénéficiaires sont entre autres la Direction nationale des frontières, la Direction générale des collectivités territoriales, le GLCT Siguiri – Kangaba, le GLCT Mandiana – Yanfolila, les Gouvernorats de Bougouni et Koulikoro, les préfectures de Kangaba et Yanfolila.

Le projet a également démarré plusieurs études dont notamment l'étude diagnostique sur les capacités nationales et locales transfrontalières de gestion des conflits, incluant des femmes et des jeunes, le diagnostic de sécurité locale dans les collectivités ciblées par le projet, l'étude sur le phénomène de la criminalité organisée entre les deux pays relativement à la traite des personnes, trafic de migrants et l'enquête de perception initiale ou étude référence de base. Les conclusions de ces études devront permettre de disposer d'une stratégie locale de prévention et de gestion des conflits, d'une cartographie des acteurs et de leurs besoins afin de mieux cibler les organisations de femmes et de jeunes de la zone d'intervention du projet ainsi que les actions prioritaires à mettre en œuvre pour favoriser leur pleine participation à la prévention et la gestion des conflits transfrontaliers au même titre que les autres acteurs. De même, ces études permettront de prendre en compte les questions de sécurité, de cohésion sociale ainsi que de genre dans les PDL / PDSEC des communes frontalières et soutenir le Mali et la Guinée dans la production ou collecte et l'analyse de données relatives à la criminalité transnationale organisée. En fin ces études vont permettre au projet de fixer les lignes de base et les cibles de certains indicateurs du cadre de résultats et de disposer d'un cadre de suivi-évaluation opérationnel.

Le Projet s'est doté d'un plan de communication assorti d'une banque de messages clés pour les activités d'information et de sensibilisation adressés à diverses cibles : élus locaux, leaders religieux et communautaires, les jeunes, les femmes, les orpailleurs, les éleveurs et agriculteurs etc. et des canaux de communication définis tels que les radios de proximités, les rencontres villageoises, les causeries éducatives, etc. Une campagne conjointe de sensibilisation sur la prévention des conflits est en cours ce mois de juin 2024. Elle cible 26 villages frontaliers conflictogènes mettant en relation 13 communes frontalières cibles du projet. Au terme de la campagne 10 comités transfrontaliers de prévention et de gestion des conflits seront mis en place et 23 démembrements de ces comités installés et dont les capacités seront renforcées.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Afin de réduire les conflits liés à la gestion des ressources naturelles et de promouvoir la paix à travers le développement économique local, 100 jeunes et 100 femmes des localités cibles, y compris quelques personnes vivant avec un handicap, ont été identifiés pour participer à des formations dans divers domaines tels que la pose et l'entretient de panneaux solaires, l'électricité pour batiment, la boulangerie-pâtisserie, l'application de henné, l'art de nouer les foulards, et les soins des ongles etc.

La réhabilitions de deux sites maraichers sont en cours et vise à soutenir les femmes de la zone transfrontalière Guinée-Mali en améliorant leur production agricole, leur sécurité alimentaire et leurs revenus, dans le cadre des initiatives de développement communautaire et d'autonomisation des femmes. Les sites sont situés à Djoulafoundou (Mali) et Nafadji (Guinée), relevant du GLCT de Kangaba-Siguiri. Dans le même sens les sites maraichers de Dalabhé dans la commune de Balandougouba (Guinée) et Niani dans le commune de Sankarani (Mali) relevant du GLCT Mandiana – Yanfolila. Cette réhabilitation permettra de mobiliser les femmes et les sensibiliser sur la prévention des conflits, la paix et le vivre ensemble et leur procurer des activités genratrices de revenus.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *

- ◯ Oui
- ◉ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

- ◯ Oui
- ◯ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les institutions nationales et locales de gestion des conflits entre la Guinée et le Mali promeuvent un dialogue pacifique et inclusif permettant la prévention et la gestion des conflits transfrontaliers.

Résultat 2 *

La gestion efficace et commune des frontières entre la Guinée et le Mali favorise la paix et la sécurité à travers la lutte contre la criminalité transfrontalière et les trafics illicites

Résultat 3 *

La résilience des jeunes et des femmes face aux diverses formes de marginalisation et d'exclusion est renforcée et ceux-ci contribuent à la paix et à la stabilité transfrontalières.

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les institutions nationales et locales de gestion des conflits entre la Guinée et le Mali promeuvent un dialogue pacifique et inclusif permettant la prévention et la gestion des conflits transfrontaliers.

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	**Indicateur 1.1 Taux de réduction des conflits (agro-pastoraux, miniers et domanial) entre les communautés des 2 pays dans la zone transfrontalière**	**Non Détermine (à déterminer par l'étude de référence initiale)**	**75% de réduction**	**15%**	**RAS**
1.2	**Indicateur 1.2 Existence d'un dialogue institutionnel inclusif et fonctionnel permettant la prévention et la gestion des conflits transfrontalier**	**Dialogue communautaire transfrontalier peu inclusif et peu fonctionnel**	**Dialogue communautaire transfrontalier inclusif et fonctionnel**	**Le dialogue communautaire transfrontalier inclusif et fonctionnel est instauré entre les mécanismes nationaux et locaux de prévention et de gestion des conflits transfrontaliers**	**RAS**
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Produit 1.1 : Les instances de coopération transfrontalières (les groupements locaux mixtes transfrontaliers, les autorités locales et coutumières ainsi que les forces de défense et de sécurité sont engagées dans un dialogue inclusif et dans des actions conjointes de prévention des conflits.

Produit 1.2

Produit 1.2 : Les mécanismes institutionnels et communautaires de prévention et de gestion des conflits transfrontaliers sont rendus inclusifs avec une participation accrue des jeunes et des femmes.

Produit 1.3

Produit 1.3: Les collectivités cibles du projet sont renforcées pour intégrer et mettre en œuvre les questions de sécurité et de cohésion sociale dans leurs actions de développement

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit 1.1 : Produit 1.1 : Les instances de coopération transfrontalières (les groupements locaux mixtes transfrontaliers, les autorités locales et coutumières ainsi que les forces de défense et de sécurité sont engagées dans un dialogue inclusif et dans des actions conjointes de prévention des conflits.	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*

1.1.1	**Indicateur 1.1.1 Nombre de cadre de dialogue formel inclusif et transfrontalier fonctionnel**	**2**	**7 dont 5 nouveaux cadres de dialogues entre les deux communautés (Guinée-Mali)**	**Renforcement des GLCT + Mise en place des cadres d'échange inter communes + Mise en place des cadre d'échanges inter village frontalier + Dynamisation du cadre de concertation à l'échelle des gouverneurs**	**3 Groupements Locaux de coopération transfrontaliers GLCT Siguiri – Kangaba et Mandiana – Yanfolila redynamisés + Cadre de concertation transfrontalier multi-acteurs Siguiri - Kangaba**	**RAS**
1.1.2	**Indicateur 1.1.2 Taux de mise en œuvre des recommandations en lien avec les préoccupations des jeunes et femmes issues du dialogue inclusif transfrontalier (recommandations issus des différents cadres de dialogue)**	**0**	**70% (jeunes) 70% (femmes)**	**Tenue de cadre de concertation + Mise en place d'une matrice de suivi des recommandations**	**15% (jeunes) 15% (femmes)**	
1.1.3						

» Produit 1.2

Produit 1.2 : Produit 1.2 : Les mécanismes institutionnels et communautaires de prévention et de gestion des conflits transfrontaliers sont rendus inclusifs avec une participation accrue des jeunes et des femmes.	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
1.2.1	**Indicateur 1.2.1 Pourcentage des jeunes et femmes membres actifs des mécanismes institutionnels et communautaires**	**ND**	**30% jeunes 30% femmes**	**Mise en place des mécanisme de prévention et gestion des conflits + Evaluation du niveau de représentativité des jeunes et des femmes**	**10% jeunes 10% femmes**	**N/A**

1.2.2	**Indicateur 1.2.2 Niveau de prise en compte des préoccupations des femmes et des jeunes des zones transfrontalières au sein des mécanismes de coopération transfrontaliers**	**ND (à déterminer lors de l'étude de référence)**	**Femmes : 60% au moins Jeunes : 60% au moins**	**Evaluation des préoccupation des jeunes et des femmes + plaidoyer pour la prise en compte des préoccupation des jeunes et des femmes + Prise en compte des préoccupations des jeunes et des femmes + Suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des cadres de concertations.**	**Femmes : 20% au moins Jeunes : 20% au moins**	**RAS**
1.2.3						

» Produit 1.3

Produit 1.3 : Produit 1.3: Les collectivités cibles du projet sont renforcées pour intégrer et mettre en œuvre les questions de sécurité et de cohésion sociale dans leurs actions de développement	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
1.3.1	**Indicateur 1.3.1 Niveau de mise en œuvre du plan de sécurité locale, de cohésion sociale dans chaque commune**	**0**	**60%**	**Diagnostic sociaux économique et sécuritaire + Elaboration des plans de sécurité et de cohésion sociale + Appui à la mise en œuvre + Evaluation du niveau de mise en œuvre du plan**	**15%**	**En raison des retards enregistrés dans l'étude diagnostic confiée à l'UNCDF, le projet a mis en œuvre des activités de cohésion sociale dans certaines communes**

1.3.2	**Indicateur 1.3.2 Proportion des initiatives mise en œuvre par les collectivités cibles portant sur les questions de sécurité et de cohésion sociale**	**0**	**75%**	**Elaboration des plan + Appui aux initiatives pilotes**	**2 initiatives en cours (réhabilitation et opérationnalisation des périmètres maraicher)**	**RAS**
1.3.3						

» Produit 1.4

Produit 1.4:	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» Produit 1.5

Produit 1.5:	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : La gestion efficace et commune des frontières entre la Guinée et le Mali favorise la paix et la sécurité à travers la lutte contre la criminalité transfrontalière et les trafics illicites

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	**Indicateur 2.1 : Taux de satisfaction des communautés transfrontalières (désagrégé par âge et sexe) par la gestion commune des frontières**	**ND (à déterminer par l'étude de référence initiale)**	**Au moins 75% Jeunes + et 75 % des femmes satisfait(e)s**	**Etude de référence de base + réalisation des actions + Enquête de perception finale**	**Le renseignement de ce indicateur est assujetti à l'étude de référence ou enquête de perception initiale et celle finale**
2.2	**Indicateur 2.1 : Pourcentage des autorités et société civile locale indiquant une meilleure compréhension des textes législatifs et réglementaire sur la traite des personnes.**	**ND (étude de référence initiale)**	**Femme + 75% bonne et Jeune + 75% bonne**	**Enquête de perception initiale et finale**	**RAS**
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Produit 2.2

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit 2.1 :	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
2.1.1						
2.1.2						
2.1.3						

» Produit 2.2

Produit 2.2 :	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
2.2.1						
2.2.2						
2.2.3						

» Produit 2.3

Produit 2.3 :	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» Produit 2.4

Produit 2.4:	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» Produit 2.5

Produit 2.5:	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 : La résilience des jeunes et des femmes face aux diverses formes de marginalisation et d'exclusion est renforcée et ceux-ci contribuent à la paix et à la stabilité transfrontalières.

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	**Indicateur 3 a : Pourcentage des jeunes et des femmes vulnérables soutenues par les activités socio-économiques qui participent aux mécanismes de préventions et de gestion des conflits transfrontaliers**	**Niveau de référence : AD (étude de perception initiale)**	**Au moins 80% Femme et 80% Jeunes**	**NA**	**Les activités de résilience non entamés**
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 3.1

Produit 3.1 :	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» Produit 3.2

Produit 3.2 :	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» Produit 3.3

Produit 3.3 :	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» Produit 3.4

Produit 3.4:	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» Produit 3.5

Produit 3.5:	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Résultat 4 :

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

Produit 4.1 :	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Produit 4.2

Produit 4.2 :	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Produit 4.3

Produit 4.3 :	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Produit 4.4

Produit 4.4:	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Produit 4.5

Produit 4.5:	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. *

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez conbien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	**Titre de l'événement**	**Date (peut être approximative)**	**Lieu (Si connu)**	**Audience cible**	**Objectifs** (900 caractères)

Événement 1	**1ère rencontre transfrontalière des Gouverneurs des Régions de Bougouni, Koulikoro et Kankan**	**23 au 25 juillet 2024**	**Yanfolila**	**Gouverneurs des régions frontalières de la Guinée et du Mali, membres des mécanismes nationaux et locaux de prévention et de gestion des conflits de la Guinée et du Mali, Services Techniques de l'Etat des 02 pays et Organisations de la Société civile**	**Dynamiser les cadres d'échanges et de concertation institués entre les deux pays. Il s'agit spécifiquement de : - permettre aux autorités administratives frontalières de débattre des problématiques transfrontalières propres à leurs régions respectives y compris les problèmes liés aux moteurs de conflits et d'une manière générale à toute la bande frontalière ; - Echanger sur les voies et moyens de renforcer les cadres de concertations créées - Elaborer un plan d'actions et une feuille de route pour la mise en œuvre des activités programmées et un mécanisme de suivi évaluation.**

Événement 2	**Organiser des activités de rapprochement communautaires et socio-culturelles en vue de renforcer la cohabitation pacifique entre les communautés transfrontalières avec une implication particulière des jeunes et des femmes : appuyer la semaine artistique, culturelle et touristique, organiser 2 tournois sportifs**	**Octobre 2024**	**Yanfolila et Siguiri**	**La population de l'espace de deux GLCT notamment les jeunes et les femmes**	**Ces activités visent à créer un environnement propice à la cohabitation pacifique et au développement harmonieux des communautés transfrontalières, en mettant en avant la participation des jeunes et des femmes comme vecteurs de changement et de cohésion sociale.**
Événement 3	**Soutenir l'organisation d'un forum transfrontalier sur le contenu local et l'investissement en faveur des jeunes.**			**les jeunes, les autorités administratives et locales, les sociétés minières, les Partenaires Techniques et Financiers (PTF).**	**Créer un environnement propice à l'émergence de jeunes leaders et entrepreneurs capables de contribuer activement au développement de leurs communautés et de renforcer les liens transfrontaliers pour un avenir commun prospère, tout en prenant en compte leurs opinions dans les prises de décisions.**
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
ii. L'impact du projet sur leur vies
iii. Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	**Direction Nationale des Frontières du Mali**	**Capacités technique et opérationnelle renforcées pour assumer son mandat de coordination des actions de gouvernance transfrontaalières/ coopération transfrontalière, d'anticipation des crises le long des frontières**	**Seydou OUANE, Directeur national des frontières du Mali : « Nous apprécions fortement les appuis multiformes faits dans le cadre de la mise en œuvre du projet Appui à la prévention des conflits et renforcement de la résilience économique des communautés transfrontalières de Guinée & du Mali. Ces appuis nous soulagent à plus d'un titre et au nom de Monsieur le Ministre d'Etat en charge des questions de frontière et au mien propre, nous remercions le PNUD et l'ensemble de ses partenaires ».**

2	**Groupement Local de Coopération Transfrontalière**	**Capacités technique et opérationnelle renforcées pour assumer son mandat de coopération transfrontalière au niveau local et de cohésion entre les communautés frontalières.**	**Oumar TRAORE, Président du GLCT Siguiri – Kangaba : « Le projet d'appui à la prévention des conflits et renforcement de la résilience économique des communautés transfrontalières de la Guinée et du Mali a permis à notre GLCT, pour la prèmière fois depuis sa création en 2019, de pouvoir échanger avec nos communautés et les sensibilisés sur notre mission, sur le vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale de part et d'autre de la frontière Mali – Guinée. Grâce à ce même projet, notre GLCT a pu faire la revue de son plan de travail transfrontalier. Le GLCT a également été doté en équipement de bureau et de travail. Nous remercions le PNUD et son partenaire le PBF pour cet accompagnement technique et financier dans l'atteinte de résultats tangibles ».**
3	**Populations frontalières**	**Raffermissement du tissu social et amélioration des conditions de vie**	**Un des responsables de l'association WASSOULOU BLOMBA déclare que « Cela fait plus de trente ans que le conflit transfrontalier Siradjouba) Dalakan existe. Grace à l'accompagnement de ce projet, des populations que ne se fréquentaient plus arrivent à asseoir et à discuter en vue de trouver une solution commune à leur problème commun ».**

4	**Organisation de la Société Civile**	**Renforcement des initiatives de prévention et de gestion des conflits en cours**	**« Depuis plusieurs années, notre ONG opère dans le bassin transfrontalier Mali – Guinée. Ce projet vient au bon moment. Il a permis d'engager une dynamique positive sans précédent dans la zone en matière de prévention et de gestion des conflits transfrontaliers » a martelé le Président de l'ONG AZHAR.**

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utilicez cet espace pour décrire tout autre imapct humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

L'octroi d'équipement a permis aux acteurs nationaux et locaux bénéficiaires de fournir des services de qualité aux populations (le renforcement des capacités techniques et opérationnelles a favorisé le dialogue entre communautés et FDS pour la libre circulation des personnes et de leurs biens, l'implication des populations dans les actions d'alerte précoce, ...) . L'appui s'est ainsi avéré un levier de la modernisation des services publics concernés et une source de motivation desdits services à accroître leur implication dans la prévention et la gestion des conflits. En effet, dotés désormais de matériels de travail neufs et formés sur les thématiques de la coopération transfrontalière ainsi que la prévention et la gestion des conflits, les agents publics concernés (Maires, secrétaires généraux des mairies par exemple) sont aptes à répondre efficacement aux attentes de leurs populations.

Les initiatives déroulées sur le terrain ont permis de réduire les tensions qui entraînaient à l'approche de chaque hivernage des violences avec mort d'hommes et la destruction des biens. Les responsables d'organisation de la société civile impliqués dans le projet sont considérés par les communautés comme des vecteurs de la paix et sont consultés/impliqués dans la résolution des conflits à l'instar de l'association WASSOULOU BLOMBA dans la résolution du conflit Siradjouba – Dalakan datant de plus de 30 ans.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

RAPPORT DE L'ATELIER DE REVUE DE PTDL DU GLCT MANDIANA YANFOLILA-19_57_23.pdf

Fichier 2

OPTIONAL

RAPPORRT REVUE DU PTDL DU GLCT SIGUIRI - KANGABA-19_58_19.docx

Fichier 3

OPTIONAL

PLAN COM PROJET FRONTALIER vf-20_1_42.pdf

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

https://deltanews.ml/?p=4596

Lien 2

OPTIONAL

. https://x.com/pbfmali/status/1799195165216936236?s=46&t=HR_Ae0-Z-NKpeqMM2cR8_w

Lien 3

OPTIONAL

https://afrikinfos-mali.com/2024/06/10/mali-guinee-reduire-davantage-les-tracasseries-frontalieres/

Veuillez cocher le changement applicable en function du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

- [ ] Numérisation améliorée
- [ ] Des méthodes de travail innovantes
- [ ] Ressources supplémentaires mobilisées
- [ ] Cadres politiques améliorés ou initiés
- [x] Capacités renforcées
- [x] Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- [x] Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- [ ] Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- [x] Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Grâce à ce projet conjoint, le PNUD, l'UNFPA et l'ONUDC en Guinée et au Mali ont établi un cadre de collaboration et des synergies d'actions permettant de traiter de façon holistique plusieurs défis du développement spécifiquement en zone frontalière : Mise en place et rendre sensible au genre et à l'alerte précoce les mécanismes endogènes de prévention et de gestion des conflits liés aux ressources naturelles, la lutte contre la criminalité transnationale organisée et le renforcement de la résilence économique des femmes et des jeunes.

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Sur la base de son expertise spécifique, l'UNCDF reçoit un fonds du projet dédié à la réalisation d'une étude diagnostic de sécurité locale et accompagner les collectivités ciblées par le projet à prendre en compte les questions de sécurité, de cohésion sociale ainsi que de genre dans leurs PDL / PDSEC.

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a transféré des fonds à des organisations locales de la société civile qui sont responsables de la réalisation de certaines activités au niveau du Résultat 1 (1.1.4, 1.2.2, 1.2.3, ...).Toutes les interventions du projet sont discutées et convenues à l'avance avec les structures nationales concernées. Dans l'objectif de ne laisser personne de côté, le projet a donc mis en avant une démarche collaborative, de cocréation et de prise de décision collégiale avec les partenaires à savoir : Direction Nationale des Frontières, Direction Générale des Collectivités Territoriales, Direction Nationale de la Jeunesse, Centre National de Promotion du Volontariat, Direction Nationale de la Promotion de la Femme, Secrétariat Permanent de la Lutte contre la Prolifération des Armes légères et de petit calibre, Commission Nationale de lutte contre la Traite des Personnes et autres pratiques assimilées.
Le projet a recruté des volontaires communautaires qui feront l'interface entre les bénéficiaires, les populations/autorités locales et l'équipe de gestion du projet. En plus de représenter toutes les Agences récipiendaire du projet au niveau local, ces volontaires combleront également (en partie) le déficit de ressources humaines des GLCT qui s'appuieront sur eux pour améliorer leur fonctionnement.

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oevre) *

- [x] Renforcement des partenariats avec les IFI
- [x] Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- [x] Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- [x] En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- [x] En partenariat avec des entités infranationales
- [x] En partenariat avec des entités nationales
- [x] En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dans l'objectif de ne laisser personne de côté, le projet a donc mis en avant une démarche collaborative, de cocréation et de prise de décision collégiale avec les partenaires à savoir : Direction Nationale des Frontières, Direction Générale des Collectivités Territoriales, Direction Nationale de la Jeunesse, Centre National de Promotion du Volontariat, Direction Nationale de la Promotion de la Femme, Secrétariat Permanent de la Lutte contre la Prolifération des Armes légères et de petit calibre, Commission Nationale de lutte contre la Traite des Personnes et autres pratiques assimilées.
Le projet a recruté des volontaires communautaires qui feront l'interface entre les bénéficiaires, les populations/autorités locales et l'équipe de gestion du projet. En plus de représenter toutes les Agences récipiendaire du projet au niveau local, ces volontaires combleront également (en partie) le déficit de ressources humaines des GLCT qui s'appuieront sur eux pour améliorer leur fonctionnement.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme decrí dans le document projet *

Obligatgoire

- [x] Persons sans-emploi (Chômeurs)
- [x] Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- [x] Communautés autochtones
- [x] Personnes handicapées
- [x] Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- [x] Femmes
- [x] Jeunesse
- [x] Enfants
- [ ] Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- [x] Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- [x] Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- [x] Personnes affectées par les conflits armés
- [x] Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Au cours de cette période il y a pas eu d'activités terrain en terme suivi. L'équipe du projet a institué une concertation hebdomadaire pour coordonner les interventions et suivre les progrès.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- ( ) Oui
- (•) Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description.Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les indicateurs de base seront disponibles après l'étude de reference

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) : *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le Chargé de suivi évaluation en relation avec l'équipe du projet des différentes agences réalise période périodiquement des mission de collecte et analyse de données en commun accord avec les contre parties nationales.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? *

- (●) Oui
- ( ) Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'enquête de perception est en cours

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

- (●) Oui
- ( ) Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a mis en place un suivi conjoint entre les agences de nations unies et les parties nationales de la Guinée et du Mali (GLCT, Préfectures de Mandiana et Siguiri, cercles de Yanfolila et Kangaba, gouvernorats de Bougouni, Koulikoro et Kankan

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- ( ) Oui
- ( ) Non
- (●) Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

70000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- ◯ Oui
- ◯ Non
- ◉ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	**Boubacar 1 BAH**	**PNUD Guinée**	**Cordonnateur du Projet**	**boubacar.bah@undp.org**

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- ◯ Oui
- ◉ Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- ◉ Oui
- ◯ Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- ◉ Peu d'effet catalytique
- ◯ Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Il est très tôt pour sentir les effets catalytiques du projet mais néanmoins, il commence à rendre un dynamique le dialogue et la collaboration entre les autorités locales de part et d'autre de la frontière. Il a aussi contribué à la cohésion sociale suite à la mise en place de cadres de dialogues entre les communautés frontalières du Mali et de la Guinée.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

- La mobilisation et l'implication des communautés dès la phase de planification des activités et dans les espaces de dialogue ;
- Le renforcement des capacités des communautés, notamment des femmes et jeunes, sur la prévention et la gestion des conflits ;
- L'implication des autorités locales (Groupements locaux de Coopérations transfrontalières, élus locaux, Préfets et sous-préfets, ...) et des services étatiques déconcentrés et centraux des 02 pays dans la mise en œuvre du projet ;
- Le soutien aux initiatives d'autonomisation économique des femmes et des jeunes pour assurer leur plein épanouissement et leur participation aux cadres de dialogues existants ;
- La capitalisation et la diffusion des leçons apprises et des bonnes pratiques de prévention et de gestion des conflits développées dans le cadre du projet, notamment à travers les Comités Transfrontaliers de prévention et de gestion des conflits.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les autorités nationales des deux pays manifestent un grand intérêt pour la mise en œuvre du Projet. Ils sont mobilisés pour les interventions.

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			

Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.

-**Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.**
Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org_

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes