PBF June 2024 Project Progress Report

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récipiendaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut a droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- (●) Semestriel
- ( ) Annuel
- ( ) Final
- ( ) Autre

Date de soumission du rapport *

2024-06-19

2024-06-19

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Djallami Hadizatoul Kouboura Badéri, Programme Associate Paix et Sécurité

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

John Paul Awambeng, Programme Specialiste Paix et Développement

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- (●) Oui
- ( ) Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- (●) Oui
- ( ) Non
- ( ) Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

(●) Oui ( ) Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- ( ) Asie et le Pacifique
- ( ) Afrique centrale et australe
- ( ) Afrique de l'Est
- ( ) Europe et Asie centrale
- ( ) Global
- ( ) Amérique Latine et Caraïbes
- ( ) Moyen-Orient et Afrique du Nord
- ( ) Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- [ ] Asie et le Pacifique
- [ ] Afrique centrale et australe
- [ ] Afrique de l'Est
- [ ] Europe et Asie centrale
- [ ] Global
- [ ] Amérique Latine et Caraïbes
- [ ] Moyen-Orient et Afrique du Nord
- [x] Afrique de l'Ouest

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

- ( ) 00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix
- ( ) 00114134/5: Appui aux initiatives transfrontalieres de dialogue communautaire avec les acteurs de la securite et de la justice pour la consolidation de la paix au Mali et au Niger
- ( ) 00129231/2: Building cross border peace and strengthening sustainable livelihoods of cattle herders and crop farmers in Sierra Leone and Guinea
- ( ) 00106947/8/9: Burkina Faso/Niger/Mali: contribution to the United Nations Strategy for the Sahel
- ( ) 00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux
- ( ) 00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border security – Phase II
- ( ) 00125153/4: Gestion des conflits et renforcement de la résilience agro-pastorale à la frontière Mauritano-Malienne
- ( ) 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"
- ( ) 00120376/7/8: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina et du Togo
- ( ) 00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma
- ( ) 00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits
- ( ) 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal
- ( ) 00140260_1_2: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin du Burkina Faso et du Togo Phase 2
- ( ) 00119957_8: Femmes et gestion des conflits lies aux resources naturelles
- (•) 00133730_1: Projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire à la gestion et la prévention des conflits liés à la transhumance et la gestion des ressources naturelles
- ( ) 00140187_8: Projet relatif à la promotion de la gouvernance transfrontalière inclusive et au renforcement de la résilience des populations en vue d'atténuer les risques sécuritaires dans les espaces frontalie
- ( ) 00140412_3_4_5: Promoting CSO-led peacebuilding initiatives in the Lake Chad Basin sub-region
- ( ) Autre, Precisez

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

.....

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

- [x] Bénin
- [ ] Burkina Faso
- [ ] Cote D'Ivoire
- [ ] Gambie
- [ ] Ghana
- [ ] Guinée
- [ ] Guinée-Bissau
- [ ] Liberia
- [ ] Mali
- [ ] Mauritanie
- [x] Niger
- [ ] Nigeria
- [ ] Sénégal
- [ ] Sierra Leone
- [ ] Togo
- [ ] Autre, précisez

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2022-10-24

2022-10-24

Date de fin du projet *

2024-09-30

2024-09-30

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- ( ) OUI, extension avec coût
- ( ) OUI, extension sans coût
- ( ) OUI, extensions avec et sans coût
- (•) NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- ( ) OUI, extension avec coût
- (•) OUI, extension sans coût
- ( ) OUI, extensions avec et sans coût
- ( ) NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- (•) Oui
- ( ) Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- ( ) Oui
- (•) Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- ( ) Fonds Fiduciare National
- ( ) Fonds Fiduciare Régional

Récipiendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- (●) Entité de l'ONU
- ( ) Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- (●) PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ( ) OIM : Organisation internationale pour les migrations
- ( ) UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ( ) BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ( ) UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ( ) UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ( ) UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- ( ) FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ( ) PAM : Programme alimentaire mondial
- ( ) UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ( ) UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ( ) PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- ( ) OIT : Organisation internationale du travail
- ( ) OMS : Organisation mondiale de la santé
- ( ) OPS/OMS
- ( ) FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ( ) UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ( ) UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ( ) ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ( ) ITC : Centre du commerce international
- ( ) Département des opérations de paix de l'ONU
- ( ) Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- ( ) Aucun autre récipiendaires
- (●) Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ( ) Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ( ) Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- [ ] PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- [ ] OIM : Organisation internationale pour les migrations
- [ ] UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- [ ] BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- [ ] UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- [ ] UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- [ ] UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- [x] FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- [ ] PAM : Programme alimentaire mondial
- [ ] UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- [ ] UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- [ ] PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- [ ] OIT : Organisation internationale du travail
- [ ] OMS : Organisation mondiale de la santé
- [ ] OPS/OMS
- [ ] FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- [ ] UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- [ ] UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- [ ] ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- [ ] ITC : Centre du commerce international
- [ ] Département des opérations de paix de l'ONU
- [ ] Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- [ ] ACTED
- [ ] Action Aid
- [ ] AEDE
- [ ] African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- [ ] Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- [ ] American Friends Service Committee (AFSC)
- [ ] Avocats Sans Frontières
- [ ] Avocats Sans Frontières Belgium
- [ ] Avocats sans frontières Canada
- [ ] CARE International UK
- [ ] Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- [ ] Christian Aid Ireland
- [ ] COIPRODEN
- [ ] Concern Worldwide
- [ ] Conexion Guatemala
- [ ] COOPI - Cooperazione Internazionale
- [ ] CORD Burundi
- [ ] CORDAID
- [ ] Corporacion Sisma Mujer
- [ ] CRS - Catholic Relief Services
- [ ] DanChurchAid
- [ ] Fund for Congolese Women
- [ ] Fundacion Estudios Superior (FESU)
- [ ] Fundación Mi Sangre (FMS)
- [ ] Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- [ ] Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- [ ] HELVETAS Swiss Intercooperation
- [ ] Humanity & Inclusion (HI)
- [ ] ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- [ ] Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- [ ] Integrity Watch
- [ ] International Alert
- [ ] International Rescue Committee
- [ ] Interpeace
- [ ] Kvinna till Kvinna Foundation
- [ ] Life and Peace Institute (LPI)
- [ ] MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- [ ] Mercy Corps
- [ ] MLAL - ProgettoMondo
- [ ] MSIS-TATAO
- [ ] NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- [ ] Norwegian Refugee Council (NRC)
- [ ] ONG Adkoul - ONG Adkoul
- [ ] ONG AZHAR
- [ ] OXFAM
- [ ] Peace Direct
- [ ] Plan International
- [ ] PNG UN Country Fund
- [ ] Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- [ ] ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- [ ] Saferworld
- [ ] Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- [ ] Save the Children
- [ ] Search for Common Ground (SFCG)
- [ ] SismaMujer
- [ ] SOS Sahel Sudan
- [ ] Stichting Impunity Watch
- [ ] Tearfund
- [ ] The Carter Center, Inc.
- [ ] Trocaire
- [ ] War Child
- [ ] World Vision International
- [ ] World Vision Myanmar
- [ ] ZOA
- [ ] blank_placeholder
- [ ] Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transférer de l'argent jusqu'à présent?

12

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ◯ Associations Nationales de Jeunes
- ◯ Associations Nationales de Femmes
- ◉ Autres Associations Nationales de la société civile
- ◯ Associations sous-nationales de jeunes
- ◯ Associations sous-nationales de femmes
- ◯ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ◯ Organisations régionales de la société civile
- ◯ Organisations Régionales
- ◯ ONGs Internationales
- ◯ Entité gouvernementale
- ◯ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Coalition Nationale pour la Paix

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

58960

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Dynamisation des comités communaux et départementaux de paix pour la cohésion sociale et la résilience et formation des membres desdits comités.
Formation des populations sur la cohésion sociale et les valeurs de vivre-ensemble

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ◯ Associations Nationales de Jeunes
- ◯ Associations Nationales de Femmes
- ◉ Autres Associations Nationales de la société civile
- ◯ Associations sous-nationales de jeunes
- ◯ Associations sous-nationales de femmes
- ◯ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ◯ Organisations régionales de la société civile
- ◯ Organisations Régionales
- ◯ ONGs Internationales
- ◯ Entité gouvernementale
- ◯ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

PNOPPA-Bénin Plateforme Nationale des Organisations de Paysannes et de Producteurs Agricoles

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

21330

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Evaluation des besoins et mise en place des kits de production animale, des intrants agricoles et des équipements de transformation des produits agro sylvopastoraux et halieutiques
-Etat des lieux des besoins et constitution d'un répertoire de textes à traduire en langue locale en lien avec la transhumance et le foncier

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ( ) Associations Nationales de Jeunes
- ( ) Associations Nationales de Femmes
- (•) Autres Associations Nationales de la société civile
- ( ) Associations sous-nationales de jeunes
- ( ) Associations sous-nationales de femmes
- ( ) Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ( ) Organisations régionales de la société civile
- ( ) Organisations Régionales
- ( ) ONGs Internationales
- ( ) Entité gouvernementale
- ( ) Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG APBA(Niger)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

49799

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en place, suivi et accompagnement des Clubs Dimitra

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ○ Associations Nationales de Jeunes
- ○ Associations Nationales de Femmes
- ◉ Autres Associations Nationales de la société civile
- ○ Associations sous-nationales de jeunes
- ○ Associations sous-nationales de femmes
- ○ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ○ Organisations régionales de la société civile
- ○ Organisations Régionales
- ○ ONGs Internationales
- ○ Entité gouvernementale
- ○ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association pour la Redynamisation de l'Elevage au Niger (AREN) Base régionale de Dosso (Niger)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

93282

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en application de l'outil Transhumance Tracking Tools (TTT)

Identification, traduction et vulgarisation des articles pertinents relatifs aux textes régissant l'accès et la gestion des ressources naturelles (décision A/DEC-CEDEAO et son règlement d'exécution, textes régissant le pastoralisme au Niger, le code pastoral, certificat international de transhumance

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ○ Associations Nationales de Jeunes
- ○ Associations Nationales de Femmes
- ◉ Autres Associations Nationales de la société civile
- ○ Associations sous-nationales de jeunes
- ○ Associations sous-nationales de femmes
- ○ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ○ Organisations régionales de la société civile
- ○ Organisations Régionales
- ○ ONGs Internationales
- ○ Entité gouvernementale
- ○ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG Actions Intégrées pour un Développement Durable (AIDD NIGER)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

97499

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

- Mise en place, équipement et formation des membres de 16 commissions foncières de base inclusif et sensible au genre ;
- Diagnostic et structuration des organisations paysannes des 16 villages d'intervention du projet ;
- Identification des potentiels bénéficiaires des équipements et matériels pour le développement des activités productives agricoles, pastorales, halieutiques, forestières et commerciales à valeur ajoutée et formation des bénéficiaires.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ◯ Associations Nationales de Jeunes
- ◯ Associations Nationales de Femmes
- ◉ Autres Associations Nationales de la société civile
- ◯ Associations sous-nationales de jeunes
- ◯ Associations sous-nationales de femmes
- ◯ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ◯ Organisations régionales de la société civile
- ◯ Organisations Régionales
- ◯ ONGs Internationales
- ◯ Entité gouvernementale
- ◯ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG ARIDEL

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

450000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Développer des activités de génération de revenus immédiats (phase 1 approche 3x6 : activités HIMO)
Structurer les organisations à but économique (en particulier de femmes et de jeunes) pour la mise en place d'activités économiques durables (phases 2 et 3 approche 3x6)

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ◯ Associations Nationales de Jeunes
- ◯ Associations Nationales de Femmes
- ◉ Autres Associations Nationales de la société civile
- ◯ Associations sous-nationales de jeunes
- ◯ Associations sous-nationales de femmes
- ◯ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ◯ Organisations régionales de la société civile
- ◯ Organisations Régionales
- ◯ ONGs Internationales
- ◯ Entité gouvernementale
- ◯ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG CDR

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

225000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Développer des activités de génération de revenus immédiats (phase 1 approche 3x6 : activités HIMO)
Structurer les organisations à but économique (en particulier de femmes et de jeunes) pour la mise en place d'activités économiques durables (phases 2 et 3 approche 3x6)

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ◯ Associations Nationales de Jeunes
- ◯ Associations Nationales de Femmes
- ◉ Autres Associations Nationales de la société civile
- ◯ Associations sous-nationales de jeunes
- ◯ Associations sous-nationales de femmes
- ◯ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ◯ Organisations régionales de la société civile
- ◯ Organisations Régionales
- ◯ ONGs Internationales
- ◯ Entité gouvernementale
- ◯ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG DIKO

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

225000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Développer des activités de génération de revenus immédiats (phase 1 approche 3x6 : activités HIMO)
Structurer les organisations à but économique (en particulier de femmes et de jeunes) pour la mise en place d'activités économiques durables (phases 2 et 3 approche 3x6)

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ◯ Associations Nationales de Jeunes
- ◯ Associations Nationales de Femmes
- ◉ Autres Associations Nationales de la société civile
- ◯ Associations sous-nationales de jeunes
- ◯ Associations sous-nationales de femmes
- ◯ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ◯ Organisations régionales de la société civile
- ◯ Organisations Régionales
- ◯ ONGs Internationales
- ◯ Entité gouvernementale
- ◯ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG ALAFIA. Bénin

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

83500

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Développer des activités de génération de revenus immédiats (phase 1 approche 3x6 : activités HIMO)
Structurer les organisations à but économique (en particulier de femmes et de jeunes) pour la mise en place d'activités économiques durables (phase 2 approche 3x6) dans la commune de Kandi

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ◯ Associations Nationales de Jeunes
- ◯ Associations Nationales de Femmes
- ◉ Autres Associations Nationales de la société civile
- ◯ Associations sous-nationales de jeunes
- ◯ Associations sous-nationales de femmes
- ◯ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ◯ Organisations régionales de la société civile
- ◯ Organisations Régionales
- ◯ ONGs Internationales
- ◯ Entité gouvernementale
- ◯ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG ODEVIC

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

56159

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Développer des activités de génération de revenus immédiats (phase 1 approche 3x6 : activités HIMO)
Structurer les organisations à but économique (en particulier de femmes et de jeunes) pour la mise en place d'activités économiques durables (phase 2 approche 3x6) dans la commune de Malanville

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ◯ Associations Nationales de Jeunes
- ◯ Associations Nationales de Femmes
- ◉ Autres Associations Nationales de la société civile
- ◯ Associations sous-nationales de jeunes
- ◯ Associations sous-nationales de femmes
- ◯ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ◯ Organisations régionales de la société civile
- ◯ Organisations Régionales
- ◯ ONGs Internationales
- ◯ Entité gouvernementale
- ◯ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG APICSE Bénin

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

58000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Développer des activités de génération de revenus immédiats (phase 1 approche 3x6 : activités HIMO)
Structurer les organisations à but économique (en particulier de femmes et de jeunes) pour la mise en place d'activités économiques durables (phase 2 approche 3x6) dans la commune de Karimama

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ( ) Associations Nationales de Jeunes
- ( ) Associations Nationales de Femmes
- (•) Autres Associations Nationales de la société civile
- ( ) Associations sous-nationales de jeunes
- ( ) Associations sous-nationales de femmes
- ( ) Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ( ) Organisations régionales de la société civile
- ( ) Organisations Régionales
- ( ) ONGs Internationales
- ( ) Entité gouvernementale
- ( ) Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG ADDC Bénin

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

45000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Développer des activités de génération de revenus immédiats (phase 1 approche 3x6 : activités HIMO)
Structurer les organisations à but économique (en particulier de femmes et de jeunes) pour la mise en place d'activités économiques durables (phase 2 approche 3x6) dans la commune de Karimama

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire	"**Budget total du projet** (en full US $) *Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.*	**Transferts à ce jour** (en full US $) *Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US*	"**Dépenses à ce jour** (en full US $) *Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US*	**Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total** *(calculé automatiquement)*
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	* 2419029	* 1693320	* 1602142	66.23%
	*	*	*	%
FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture	* 1580966	* 1106676	* 816432	51.64%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	**3999995**	**2799996**	**2418574**	**60.46%**

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **60.46%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

- ○ Correct
- ◉ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. *

65

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budgetcontribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

43,79

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **$US 1751597.81**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

- ◉ Correct
- ○ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **$US 1059093.55**. Ce montant est-il correct ? *

- ◉ Correct
- ○ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *
Les modèles de budget sont disponibles ici

Rapport financier - Niger Benin - juin 2024 version finale-22_28_22.xlsx

Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- ○ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ◉ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ○ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- ○ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ◉ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ○ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ○ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ○ (1.2) État de droit
- ○ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ○ (1.4) Dialogue politique
- ○ (2.1) Réconciliation nationale
- ○ (2.2) Gouvernance démocratique
- ◉ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ○ (3.1) Emploi
- ○ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ○ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ○ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ○ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☑ Projet transfrontalier ou régional
- ☐ Aucune

Comité de pilotage et Inteactions acec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- (●) Oui
- ( ) Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Au cours des 6 derniers mois, il n'y a eu aucune rencontre du comité de pilotage du projet.

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

De la conception du projet à la planification opérationnelle des activités et la mise en œuvre, les autorités administratives ainsi que les services techniques de l'état ont été impliqués à tous les niveaux.
Aussi, les autorités municipales des deux pays ont été impliqués dès le départ pour assurer une bonne adhésion des populations locales et pour faciliter la mise en œuvre des activités sur le terrain.
Cette approche a permis d'obtenir l'engagement et le soutien des autorités départementales et des services techniques déconcentrés pour l'atteinte des résultats du projet. Les autorités régionales, (Gouvernorat et Conseil Régional) ont fortement exprimé leur engagement à travers leur participation à toutes les activités stratégiques notamment l'atelier de lancement, les réunions du comité de pilotage et la fourniture des facilités logistiques.
Nonobstant le défi sécuritaire le long de la frontière entre les deux pays, les autorités administratives n'ont cessé de poser des bases solides pour la continuité des activités sur le terrain. Pour preuve, ces derniers continuent d'assurer un suivi régulier des activités en cours et fournissent régulièrement des conseils pour une adaptation des activités au contexte et aux besoins des communautés.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- ○ Ne pas commencé
- ○ Commencé
- ○ Partiellement commencé
- ◉ Complété
- ○ Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- ○ Ne pas commencé
- ○ Commencé
- ○ Partiellement commencé
- ◉ Complété
- ○ Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- ○ Ne pas commencé
- ○ Commencé
- ○ Partiellement commencé
- ◉ Complété
- ○ Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- ○ Ne pas commencé
- ○ Commencé
- ○ Partiellement commencé
- ◉ Complété
- ○ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Depuis le démarrage du projet, les équipes au niveau de chaque Agence et dans les deux pays ont été mises en place.
S'agissant de la Coordination générale du projet, elle est assurée par un staff de grade P3 qui est en même temps en charge de tous les projets Paix et Sécurité du PNUD Niger.
En ce qui concerne, le recrutement des OSC/ONG partenaires de mise en œuvre des activités terrain elles sont toutes recrutées et les activités sont en cours de réalisations. Une première remise des matériels aux bénéficiaires pour le début des activités HIMO a eu lieu.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

- ○ Oui
- ◉ Non

*

Si non, veuillez fournir une explication

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

La mise en œuvre des activités accuse un retard du côté du Niger, donc les produits ne pourront pas être achevés comme indiqué dans le plan de travail. En effet, Les sanctions économiques imposées au Niger par la CEDEAO et l'UEMOA n'ont pas facilité la mise en œuvre du projet. Ces sanctions ont impacté le transfert de fonds aux partenaires de mise en œuvre, ce qui a interrompu la mise en œuvre des activités planifiées sur le terrain. De plus La fermeture de la frontière entre le Niger et le Bénin et la dégradation des relations entre les deux pays n'ont pas permis la mise en œuvre d'activités transfrontalières. Ces deux aspects combinés constituent un facteur de retard dans la finalisation des activités du projet.

Résumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

L'étude de référence a permis de fournir des données de base pour la mise en œuvre du projet. Les activités sur le terrain se sont poursuivies, notamment avec la formation de 55 membres des comités communaux de paix au Bénin, dont 27 femmes et 13 jeunes, visant à renforcer la prévention des conflits par l'élaboration de plans d'action. Au Niger, 139 Clubs Dimitra ont été créés dans 16 villages, comptant 4 173 membres dont 55,40% de femmes. Ces clubs favorisent la mobilisation communautaire et l'auto-développement local.
278 leaders de ces clubs ont reçu une formation continue en communication participative, renforçant leur capacité à traiter les problématiques locales. Les mécanismes de sécurité communautaires dans le département de l'Alibori au Bénin ont également été renforcés, augmentant la prise de conscience et la collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité pour la paix collective. Au Niger, pour assurer une meilleure gestion des transactions foncières au niveau communautaires, 17 commissions foncières ont été mises en place, équipés et les 178 membres formés sur les règles et principes de gestion des ressources naturelles et le remplissage des différents actes de transactions foncières. Cette activité a permis d'améliorer la participation des femmes dans les instances de prise de décision au niveau communautaire et la sécurisation du patrimoine foncier. Aussi, pour permettre aux membres des comités départementaux et communaux de transhumance de bien mener leurs activités, 30 membres ont été formés sur la gestion pacifique des conflits et l'utilisation du Système d'Information Géographique. A la fin de la formation, ils ont été dotés de 10 GPS pour leur permettre un meilleur géoréférencement des ressources foncières.
Afin de maitriser la situation des OP dans la zone d'intervention du projet un diagnostic des organisations paysannes a été réalisé et à permis de répertorier 308 organisations. Les capacités de 225 responsables de ces organisations ont été renforcées sur la gestion des coopératives. Ce diagnostic a permis d'identifier conjointement avec les autorités, services techniques et communautés les OP et les types d'activités à soutenir pour la promotion des AGR. Ainsi, 16 groupements féminins des 3 communes d'intervention du projet ont été appuyé en équipements et matériels de pêche composés de 160 filets maillants, 160 palangres appâtées, 160 palangres non appâtées, 160 éperviers, 360 nasses, 160 pirogues de pêche et accessoires ainsi que des kits pour faciliter la commercialisation du poisson par les mareyeurs.

L'identification des bénéficiaires et la distribution d'intrants agricoles ont renforcé la collaboration entre producteurs et autorités locales. Au total, 76 coopératives avec 5 073 membres ont reçu des semences et des engrais, impactant 1 100 producteurs. En outre, 16 groupements féminins ont été soutenus avec des équipements de pêche.
Enfin, 270 bénéficiaires au Bénin ont été formés sur l'approche 3X6 pour les activités à haute intensité de main-d'œuvre (HIMO), recevant les kits nécessaires pour débuter leurs activités, visant à générer des revenus immédiats après la phase HIMO.

La Plateforme Nationale des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles du Bénin (PNOPPA-Bénin) est le Partenaire de Mise en œuvre (PMO) qui a été identifié par la FAO Bénin pour la conduite des activités sur le terrain et la mise en place des outils pour l'identification des bénéficiaires et l'évaluation de leurs besoins en intrants au titre de la campagne en cours.
Il a été recensé 76 Coopératives de producteurs agricoles avec environ 5073 membres dont 825 femmes ;

Au titre de la campagne agricole 2024-2025, les coopératives identifiées ont reçu au total 8,3 tonnes de semences (riz, maïs, tomate et oignon), et 56,45 tonnes d'engrais (NPK et Urée) Comme l'année dernière c'est plus de 1200 producteurs dont 300 et près de 400 jeunes qui ont bénéficié de ces intrants agricoles en 2024.
Dans le domaine de la production animales 220 éleveurs vulnérables dont 85 ont été recensés en collaboration avec leurs organisations faîtières. Il s'agit de l'Association pour la promotion de l'élevage en savane et au sahel (APESS) et l'union départementale des organisations de professionnels et éleveurs de ruminants (UDOPER). Ces éleveurs ont reçu au total 76 tonnes d'aliment bétail, 540 pierres à lécher de 5,5kg, 152 sacs de sel et 31400 comprimés déparasitant gastrointestinaux.
Le processus de réalisation de trois forages pastoraux à but multiple est en cours démarrage et sera accéléré pour être achevé dans les quatre prochains mois avec l'implication directes des autorités locales dans les trois communes d'intervention du projet (la dernière tranche attendue permettra d'honorer les engagements financiers dans ce sens.

Pour ce qui est du développement des activités HIMO, 945 bénéficiaires dont 387 femmes soit 40% sont actuellement enrôlés et formés sur l'approche 3X6 dans les 6 communes cibles du projet au Bénin et au Niger, pour la mise en œuvre des activités (HIMO). Ce taux relativement faible de participation des femmes s'explique par le contexte de la zone du côté du Niger où les hommes sont réticents au fait que leurs épouses s'adonnent à des activités du genre HIMO.
Les bénéficiaires ont individuellement reçu les matériels et kits nécessaires qui leur ont permis de débuter les activités HIMO. Il est également procédé avec les bénéficiaires, à l'identification des potentielles activités génératrices de revenus immédiats après la phase HIMO.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a permis la mise en place, l'équipement de 139 Clubs Dimitra regroupant 4173 membres dont 2311 femmes. Les échanges et les discussions au sein des clubs ont apporté ont permis d'engranger des effets multiples au niveau communautaire. Pour réduire le nombre d'accidents de circulation dans la commune de Gaya qui débouchent sur des conflits, les membres des Clubs ont mis en place des comités d'appui à la police pour réguler la circulation et la construction des cassis. Dans le village de Ouna (commune de Sambéra) les Clubs ont pris des mesures pour réduire les dégâts champêtres causés par la divagation des animaux et résultent par des conflits. Ces mesures vont du recrutement d'un berger pour l'ensemble des animaux du village au port musette aux animaux et à l'instauration d'une amende de XOF 500à 1000 par bête en cas de dégâts champêtres. Ainsi les leaders et membres des clubs ainsi que la communauté affirment leur volonté et leur engagement ferme de continuer à utiliser et exploiter l'outil Clubs Dimitra, au-delà du retrait formel et définitif du projet.
Les activités à Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO) ont été mises en place pour soutenir les populations locales en fournissant des revenus temporaires et en favorisant l'inclusion sociale. L'égalité des sexes était au cœur lors de l'identification des bénéficiaires. Ainsi, sur 945 bénéficiaires retenus, 387 seulement sont des femmes soit 40%. Cette faible présence des femmes sur le cumul des bénéficiaires des 2 pays est essentiellement dû à la réticence des hommes, du côté du Niger de permettre à leurs épouses de s'adonner aux travaux HIMO.
Par contre du côté du Bénin pris individuellement, le projet enregistre un taux de participation des femmes de 70%. Cela démontre l'engouement que ces dernières ont pour le projet et de l'espoir qu'elles fondent sur les activités du projet pour contribuer à leur autonomisation.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *

- (●) Oui
- ( ) Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

- (●) Oui
- ( ) Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Les activités HIMO ont joué un rôle important en fournissant des revenus temporaires à plus de1000 personnes, dont une proportion significative de femmes, de jeunes, de chefs de ménage et de personnes handicapées. L'impact global touche environ 7000 individus, démontrant l'importance de ces initiatives pour le bien-être et la stabilité socio-économique de la communauté. Ces résultats soulignent l'efficacité des programmes HIMO dans l'amélioration des conditions de vie des populations locales et la promotion de l'inclusion sociale.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

La sécurité communautaire transfrontalière est renforcée dans les zones frontalières cibles à travers le renforcement des mécanismes de prévention et de gestion des conflits liés à la gestion des ressources naturelles et à l'extrémisme violent impliquant les jeunes et les femmes, la collaboration entre les acteurs du secteur de la sécurité, les autorités administratives et locales, et les populations

Résultat 2 *

Les populations transfrontalières, en particulier les jeunes et les femmes, disposent d'opportunités socio-économiques et de revenus durables sur la base d'une gestion partagée

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : La sécurité communautaire transfrontalière est renforcée dans les zones frontalières cibles à travers le renforcement des mécanismes de prévention et de gestion des conflits liés à la gestion des ressources naturelles et à l'extrémisme violent impliquant les jeunes et les femmes, la collaboration entre les acteurs du secteur de la sécurité, les autorités administratives et locales, et les populations

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	**Indicateur 1 a: Nombre d'incursions de groupes radicaux/extrémistes violents recensés au sein des communautés**	**13 dont 2 au Niger, 11 au Bénin**	**0**	**ND**	
1.2	**Indicateur 1 b: Pourcentage de jeunes et de femmes membres des mécanismes communautaires transfrontaliers**	**0**	**Femmes 29% Jeunes 20%**	**55 % femmes ; 28% de jeunes (Club Dimitra)**	
1.3	**Indicateur 1 c: % de communautés dans lesquelles les mécanismes et dispositifs de consolidation réduisent l'enrôlement des hommes et des femmes dans les groupes extrémistes CRS, PBF, indicateur II.8**	**ND**	**TBD**	**ND**	**La collecte de cet indicateur sera réalisée d'ici la fin du projet**

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

renforcer les mécanismes transfrontaliers de sécurité communautaire, veillant à l'implication des jeunes et les femmes pour une meilleure prise en charge des facteurs de risques sécuritaires (Produit 1.1.)

Produit 1.2

réduire les conflits entre communautés transfrontalières liés à la transhumance (Produit 1.2.)

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

.....

» Produit 1.1

Produit 1.1 : renforcer les mécanismes transfrontaliers de sécurité communautaire, veillant à l'implication des jeunes et les femmes pour une meilleure prise en charge des facteurs de risques sécuritaires (Produit 1.1.)	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

1.1.1	**Nombre d'alertes sur les conflits entre les communautés recensés par les mécanismes communautaires mis en place**	**44 dont 28 au Niger, 16 au Bénin**	**TBD**	**ND**	**ND**	**La collecte de cet indicateur sera réalisée d'ici la fin du projet**
1.1.2	**Proportion d'alertes ou de conflits entre les communautés pris en charge par les mécanismes communautaires (y compris transfrontaliers)**	**86% au Niger** **78% au Bénin**	**TBD**	**ND**	**ND**	**La collecte de cet indicateur sera réalisée d'ici la fin du projet**
1.1.3	**Pourcentage de la population qui confirme que l'implication des femmes et des jeunes, a amélioré la cohésion sociale et la sécurité dans leur communauté CRS-PBF Indicateur III.6**	**Femmes : 34% au Niger, 87%au Bénin** **Jeunes : 49% au Niger ; 59% au Bénin**	**TBD**	**ND**	**ND**	**La collecte de cet indicateur sera réalisée d'ici la fin du projet**

» Produit 1.2

Produit 1.2 : réduire les conflits entre communautés transfrontalières liés à la transhumance (Produit 1.2.)	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
1.2.1	**1.2.1 Nombre de textes vulgarisés en langues régissant l'accès et la gestion des ressources naturelles, le pastoralisme, le code pastoral et le code foncier (désagrégé par pays et par type)**	**0**	**TBD**	**27 soit 100%**	**27 sur 100**	
1.2.2	**Indicateur 1.2.2 Nombre de cadre d'échange sur la transhumance mis en place ou redynamisés entre les deux pays**	**0**	**1**	**4**	**4**	**1 cadre régional et 3 cadres communaux**

1.2.3	**Pourcentage de la population qui confirme que l'implication 1. Femmes, 2 jeunes dans les comités de transhumance, a amélioré la cohésion sociale et la sécurité dans leur communauté CRS-PBF, Indicateur III.6**	**ND**	**TBD**	**ND**		**La collecte de cet indicateur sera réalisée d'ici la fin du projet**

» Produit 1.3

Produit 1.3 :	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» Produit 1.4

Produit 1.4:	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» Produit 1.5

Produit 1.5:	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : Les populations transfrontalières, en particulier les jeunes et les femmes, disposent d'opportunités socio-économiques et de revenus durables sur la base d'une gestion partagée

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	**Pourcentage des femmes et des jeunes qui s'adonnent aux activités génératrices de revenus (désagrégé par pays, par genre et par secteur d'activités)**	**Femmes : 24% au Niger ; 85% au Bénin Jeunes : 53% au Niger ; 48% au Bénin**	**50% au Niger 95% au Bénin,**	**ND**	**La collecte de cet indicateur sera réalisée d'ici la fin du projet**
2.2	**Pourcentage des membres des communautés qui déclarent être résilientes face aux violences extrémistes PCC indicateur 1.5.4. SRF, PBF indicateur II.6**	**65% au Niger**	**TBD**	**ND**	**La collecte de cet indicateur sera réalisée d'ici la fin du projet**
2.3	**Taux de réduction des conflits agriculteurs - éleveurs**	**27% au Niger, 12% au Bénin**	**TBD**	**ND**	**La collecte de cet indicateur sera réalisée d'ici la fin du projet**

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

L'amélioration immédiate des revenus des communautés, en misant sur le développement d'activités agro-sylvo---pastorales et commerciales, qui sont les principales opportunités de génération de revenu identifiées dans la zone (Produit 2.1.).

Produit 2.2

Renforcer les capacités des communautés, en particulier les jeunes et les femmes, afin de leur permettre d'accéder à des opportunités économiques durables (Produit 2.2.).

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

.....

» Produit 2.1

Produit 2.1 : L'amélioration immédiate des revenus des communautés, en misant sur le développement d'activités agro-sylvo---pastorales et commerciales, qui sont les principales opportunités de génération de revenu identifiées dans la zone (Produit 2.1.).	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

2.1.1	**Pourcentage des communautés bénéficiaires dont le revenu est amélioré 6 mois après la mise en œuvre d'activités HIMO**	**0**	**TBD**	**0**	**ND**	**La collecte de cet indicateur sera réalisée d'ici la fin du projet**
2.1.2	**Nombre de filières agricoles à valeur ajoutée dont le volume d'activité a augmenté**	**0**	**TBD**	**0**		**La collecte de cet indicateur sera réalisée d'ici la fin du projet**
2.1.3						

» Produit 2.2

Produit 2.2 : Renforcer les capacités des communautés, en particulier les jeunes et les femmes, afin de leur permettre d'accéder à des opportunités économiques durables (Produit 2.2.).	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
2.2.1	**Nombre de structures à but économique appuyées pour la mise en place d'activités économiques qui sont toujours en place et rentable à 6 mois ou à un an après leur mise en place**	**0**	**TBD**	**0**		**L'approche 3x6 est à la phase 1. Les groupements ne sont donc pas encore mis en place (Phase 2)**

2.2.2	**Pourcentage de bénéficiaires (femmes, jeunes) ayant réussi à développer un plan d'affaire viable**	**0**	**TBD**	**0**		**L'approche 3x6 est à la phase 1. Il n'est donc pas à cette phase (3) du 3x6**
2.2.3						

» Produit 2.3

Produit 2.3 :	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» Produit 2.4

Produit 2.4:	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» Produit 2.5

Produit 2.5:	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 :

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

.....

» Produit 3.1

Produit 3.1 :	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» Produit 3.2

Produit 3.2 :	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» Produit 3.3

Produit 3.3 :	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» Produit 3.4

Produit 3.4:	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» Produit 3.5

Produit 3.5:	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Résultat 4 :

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

Produit 4.1 :	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Produit 4.2

Produit 4.2 :	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Produit 4.3

Produit 4.3 :	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Produit 4.4

Produit 4.4:	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Produit 4.5

Produit 4.5:	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. *

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez conbien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	**Titre de l'événement**	**Date (peut être approximative)**	**Lieu (Si connu)**	**Audience cible**	**Objectifs** (900 caractères)
Événement 1					
Événement 2					
Événement 3					
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
ii. L'impact du projet sur leur vies
iii. Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	**Partie Prenante**	**Quel est l'impact du projet sur leur vies?**	**Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes**

1	Les acteurs de la sécurité (FDS, APN)	Les acteurs de la sécurité sont de plus en plus conscients de la necessité de favoriser une communication et un dialogue ouvert avec les populations lors de leurs interventions afin d'éviter tout débordement pouvant mener à un conflits entre les deux parties	M. KANHONOU T. Polycarpe, Policier républicain, Commissaire de Karimama : Cette formation est bien venue dans la mesure où en début de récolte, les conflits entre agriculteurs et éleveurs font partie des infractions les plus enregistrées au niveau des commissariats de la commune de Karimama. Si un terrain d'entente n'est pas trouvé et ceci de la bonne manière, cela peut dégénérer et entrainer un conflit communautaire. Cette formation montre à chaque participant ce qu'il doit faire en matière de prévention et de gestion de de conflit et comment il doit le faire. Je souhaite qu'à la fin de ce processus, un bilan soit fait pour mesurer les retombées de cette bonne initiative en termes d'effet sur les communautés dans la commune de Karimama. Merci aux partenaires qui travaillent sur ce projet. »
2	Les agriculteurs et éleveurs	Les agriculteurs et éleveurs sont plus conscients de la nécessité de cohabiter pacifiquement ensemble dans une dynamique de co gestion pour éviter les conflits liés aux ressources naturelles.	il y a une synergie remarquable au niveau de tous les projets de l'Etat pour la cohésion sociale, le vivre ensemble et la prévention des conflits en lien avec l'accès aux ressources naturelles. Toutes ces initiatives impliquent les collectivités territoriales et les organisations de producteurs

3	**Les autorités municipales, administratives et politiques**	**Les autorités municipales et administratives et politiques sont parties prenantes du projet et s'assurent que les interventions du projet cadre avec les orientations et les stratégies nationales.**	**M. GADO Guidani, Maire de la commune de Malanville au terme de la formation sur la prévention et gestion des conflits : « C'est pour moi l'honneur et le plaisir de vous remercier pour ces deux jours d'échanges. Le thème choisi est pertinent et accrocheur parce que dans la commune de Malanville, il y a souvent de problèmes par rapport à la gestion des ressources naturelles, ce qui conduit souvent à des conflits. Le code pastoral met l'accent sur le souhait de passer en premier lieu au règlement à l'amiable des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Cette formation vient renforcer les capacités des acteurs sur la médiation dans le cadre de la résolution de conflits. Nous avons bien vu les qualités d'un bon médiateur : la patience, l'écoute, la prise de hauteur, l'équité, le sens de la diplomatie, etc. Un mauvais règlement d'un conflit est source de conflits plus graves parce que la frustration de la personne lésée dans le processus de règlement va se rejaillir sur sa communauté ce qui est de nature à pérenniser les conflits….. Je souhaite que le code pastoral soit suffisamment vulgarisé pour permettre à tous les éleveurs et agriculteurs de mieux maitriser les textes et dispositions en matière de transhumance. »**

4	**Les femmes**	**Les femmes sont davantage impliqué dans ls processus de prises de décisions et dans les mécanismes formels et informels de gestion de connflits. Leur vulnérabilité aux recrutements des groupes extrémistes serait davantage réduites à travers la participation aux activités de générations de revenus immédiats qui contribueront à leur autonomisation socio-économique**	**«Je m'appelle Kadi Djibo. Je suis membre du Club Dimitra des femmes âgées du village de Ouna dans la commune rurale de Sambéra. Je suis mariée et mère de 4 filles et 1 garçon en âge de se marier. Je voudrais vous faire ce témoignage pour vous montrer le rôle majeur que les Clubs Dimitra nous ont apporté. Notre génération souffre du fardeau des pesanteurs sociales et nous les avons trainés comme des charges jusqu'à l'avènement des Clubs Dimitra. La croissance de la démographie aidant, la population de Ouna est allée de manière croissante. Aujourd'hui, nous avons de la peine à regarder nos filles et garçons en âge de se marier se transformer en célibataires endurci-e-s. La pauvreté est en majeure partie responsable de cet état de fait. Lorsqu'un un mariage est célébré dans notre village, aussi bien les jeunes mariés que leurs parents voient leurs ressources financières lessivées. Du côté du jeune marié, le montant de la dot est exorbitant et cela poussent à l'exode. Du côté de la jeune fille, les promesses du mariage consistant à acheter certains matériels comme les matelas, les céréales ou les lits ne sont pas honorés et un conflit éclate entre les belles familles. En définitive, ce sont les femmes qui sont les principales victimes de ces conflits. Le club des femmes âgées a invité les autres clubs a en discuter.**

			Ainsi, à la délibération de l'assemblée villageoise sur le sujet en question les décisions prises ont été d'un grand réconfort pour la communauté de Ouna. La situation a été analysée objectivement en relation avec les charges encourues par les familles et les jeunes mariés et le montant de la dot et de toutes les charges ont été réduites à 300.000 F.CFA au lieu de 700.000 auparavant. Ensuite, un comité de suivi et de surveillance, composé du chef de village, de l'autorité religieuse et des femmes leaders des clubs a été mis sur pied pour contrôler la mise en vigueur de ces mesures retenues. De plus, ledit comité a été investi d'un pouvoir de sanctions pour tout contrevenant. Depuis la prise de ces résolutions, cinq mariages ont été célébrés dans les normes, à la satisfaction de toute la communauté. Le clou de ce changement d'attitude et de comportement a été le mariage du fils du chef de village qui s'est déroulé dignement dans le respect et la considération du au chef qui a respecté les décisions prises. Par le truchement des Clubs Dimitra nous avons opéré un changement notable des normes sociales au sein du village de Ouna. Ce changement notable aura certainement un impact positif sur l'accès des femmes à des opportunités économiques dans notre village. Ce changement octroie aux femmes une espace de liberté et une marge de manœuvre dans

			leurs activités. Aussi, les revenus de ces activités commerciales féminines, il faut le dire, sont ceux qui soutiennent, en grande partie, la préparation et la célébration des mariages ».

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utilicez cet espace pour décrire tout autre imapct humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veuillez cocher le changement applicable en function du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

- [x] Numérisation améliorée
- [x] Des méthodes de travail innovantes
- [ ] Ressources supplémentaires mobilisées
- [ ] Cadres politiques améliorés ou initiés
- [x] Capacités renforcées
- [x] Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- [ ] Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- [x] Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- [x] Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oevre) *

- [ ] Renforcement des partenariats avec les IFI
- [ ] Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- [x] Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- [ ] En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- [ ] En partenariat avec des entités infranationales
- [ ] En partenariat avec des entités nationales
- [x] En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme decrí dans le document projet *

Obligatgoire

- [x] Persons sans-emploi (Chômeurs)
- [ ] Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- [x] Communautés autochtones
- [x] Personnes handicapées
- [ ] Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- [x] Femmes
- [x] Jeunesse
- [x] Enfants
- [ ] Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- [x] Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- [x] Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- [x] Personnes affectées par les conflits armés
- [x] Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une mission de suivi du Coordonnateur du projet a eu lieu dans le courant du mois de mai au Bénin, sur le site de réalisation du projet et a fait les recommandations suivantes :
- La mission recommande une meilleure communication sur l'avancement de la mise en œuvre du projet avec la coordination du projet (PNUD Niger), le secrétariat PBF Niger et les deux bureaux RCO.
- Les agences devraient partager leur taux d'exécution (delivery) mensuellement afin d'assurer un meilleur suivi du projet

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- (●) Oui
- ( ) Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description.Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'étude a été conduite dans les communes de de Malanville, Kandi et Karimama au Benin et dans les communes de Gaya, Tanda et Sambéra au Niger. Au total, 31 villages ont été ciblés dont 16 villages au Niger et 15 villages au Bénin en commun accord avec les autorités des communes cibles en se basant sur les quatre (4) critères suivants : Critère 1 : village frontalier avec le Benin et le Niger Critère 2 : village accessible pendant la phase d'enquête, Critère 3 : village à risque élevé de conflits entre agriculteurs et éleveurs, Critère 4 : village à risque de banditisme ou de terrorisme, En plus des villages identifiés sur la base des critères ci-dessus, les chefs-lieux des communes ont également été retenus pour conduire les enquêtes quantitatives et qualitatives.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) : *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Collecte auprès des bénéficiaires, rapports d'activités des ONG, missions de suivi

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? *

- ( ) Oui
- (●) Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

- (●) Oui
- ( ) Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les missions de suivi et l'évaluation finale du projet

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- ( ) Oui
- (●) Non
- ( ) Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

50000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- ( ) Oui
- (●) Non
- ( ) Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email

Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	**seyni Abdou Nafissa**	**PNUD**	**Chargée du Suivi Evaluation et rapportage**	**nafissa.seyni@undp.org**

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- ○ Oui
- ◉ Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- ○ Oui
- ◉ Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- ○ Peu d'effet catalytique
- ○ Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet depuis sa conception travaille étroitement avec les autorités nationales des deux pays qui sont partie intégrante de la mise en œuvre des activités à tous les niveaux d'interventions. Cette stratégie permet de s'assurer un bon plan de sortie dans le sens où elle permettrait aux entités nationales de ces pays d'assimiler la démarche du projet en vue de prendre le relais une fois le projet terminé

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations

Événement 1	**Mission de suivi du coordonnateur du projet sur le terrain au Bénin et au Niger**	**L'avancement global de la mise en œuvre du projet du côté du Benin est supérieur à 95% et les activités répondent aux besoins des communautés en termes de consolidation de la paix, de cohésion sociale et d'autonomisation économique. Malheureusement, avec la fermeture de la frontière entre le Niger et le Bénin depuis juillet 2024, et la dégradation des relations entre les deux pays, il est pratiquement impossible de 3 mettre en œuvre des activités transfrontalières liées au renforcement de la prévention des conflits. Ces activités représentent plus de 25 % du budget de la deuxième tranche. En raison des relations tendues entre le Bénin et le Niger, il sera également difficile d'organiser la deuxième réunion du comité de pilotage du projet en présentiel. La possibilité d'organiser la réunion en ligne devrait être prise en considération. Ceci devrait être discuté par les différents RCO (Niger et Benin) et les chefs des agences PNUD/FAO Niger et Bénin.**	**La mission recommande une meilleure communication sur l'avancement de la mise en œuvre du projet avec la coordination du projet (PNUD Niger), le secrétariat PBF Niger et les deux bureaux RCO. Les agences devraient partager leur taux d'exécution (delivery) mensuellement afin d'assurer un meilleur suivi du projet.**
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			

Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.
Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org_

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes