PBF June 2025 Project Progress Report

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Gracias por completar el informe de progreso del PBF. Para proyectos con más de un receptor, consulte entre los receptores antes de completar el formulario para garantizar la colaboración en las respuestas. Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia técnica para completar el formulario, envíe un correo electrónico a gabriel.velasteguimoya@un.org

Haga clic en Next para comenzar

» Envío de informe

Tipo de reporte *

- (●) Semestral
- ( ) Anual
- ( ) Final
- ( ) Otra

Fecha de envío de reporte *

Nombre y cargo de persona que envía el reporte *

Juan Pablo Rangel. Asociado Técnico en Monitoreo y Evaluación

Correo electrónico de la persona que envía el reporte *

juan.rangel.chavez@undp.org

Nombre y cargo de persona que aprobó el reporte *

Diana Prieto. Analista Jefe de Proyecto Diálogos de Paz

¿Todos los receptores de fondos para este proyecto contribuyeron al reporte? *

- (●) Si
- ( ) No

El reporte fue revisado por el Secretariado PBF o el punto focal en la OCR? *

Debería asegurarse de que el Secretariado PBF o el punto focal tenga una oportunidad de revisar el reporte, antes de su envío.

- (●) Si
- ( ) No
- ( ) No aplica

» Información del proyecto y alcance geográfico

¿Es un proyecto transfronterizo? *

( ) Si (●) No

Seleccione la región geográfica en la que se implementa el proyecto

- ◯ Asia y el Pacífico
- ◯ África Central y Sur
- ◯ África del Este
- ◯ Europa y Asica Central
- ◯ Global
- ◉ América Latina y el Caribe
- ◯ Medio Oriente y Norte de África
- ◯ África Occidental

País en donde se implementa el proyecto *

- ◯ Bolivia
- ◉ Colombia
- ◯ Costa Rica
- ◯ República Dominicana
- ◯ Ecuador
- ◯ El Salvador
- ◯ Guatemala
- ◯ Haití
- ◯ Honduras
- ◯ Perú
- ◯ Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

Título de proyecto *

- ◯ 00130079: Cocreando la paz: participación de mujeres jóvenes diversas en el espacio cívico urbano-rural en Nariño y Cauca.
- ◯ 00130080: Espacios cívicos juveniles para la resiliencia y la reconciliación en el Pacífico colombiano
- ◯ 00129657: Natural Paz – Naturaleza por la paz
- ◯ 00125569: Transformación territorial para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos, la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación
- ◯ 00131879: Proyecto de Apoyo para la finalización ambientación entrega difusión y sostenibilidad del Informe Final y el Legado de la Comisión de la Verdad (linked to # 131880)
- ◯ 00132747: Modelo de cuidado integral en el proceso de reincorporación en 10 AETCR priorizadas para la consolidación de la paz en territorios PDET (linked to project# 132787)
- ◯ 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta El Tarra y Tibú en el departamento de Norte de Santander
- ◯ 00134338: Fortalecimiento institucional de las Curules de Paz como mecanismo para asegurar la efectiva sostenibilidad del Informe Final y el Legado de la Comisión de la Verdad representación política de las poblaciones y zonas especialmente afectadas p
- ◯ 00140126: Intercultural Mae Kiwe (´Mother Earth´): Building Bridges and Fostering Intersectional Learning to prompt the Safe and Meaningful Political and Peacebuilding Participation of Afro-Descendant and Indigenous Young Women and Men in Colombia
- ◉ 00140156: Agile and flexible response mechanism to support peace dialogues and promote peacebuilding processes in Colombia
- ◯ 00140531: Tejiendo Dignidad: justicia protección y participación en la Jurisdicción Especial para la Paz para sobrevivientes de violencia sexual y de género en el marco del conflicto armado colombiano
- ◯ 00140817: Red Nacional de Jóvenes por la Reconciliación y La Paz Territorial
- ◯ 00140903: Secretaria Técnica del Peace Building Fund en Colombia
- ◯ 00140934: "Sembrando Economias de Paz": indigenous mestizo and campesino youth and women transforming their territories through sustainable peacebuilding processes
- ◯ 00140996: de JEP-PGN para la investigación y esclarecimiento de graves crímenes de lesa humanidad y de guerra desde un enfoque dialógico de género y restaurativo para la construcción de paz en COL (lnk COL MPTF#140968)
- ◯ Otro, especificar

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto *

EJEMPLO: 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta, El Tarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

Seleccione la región geográfica en la que se implementa el proyecto *

Si el proyecto que busca no aparece en la siguiente pregunta, por favor asegurarse de que las regiones correctas han sido seleccionadas. Un número limitado de proyectos transfronterizos cubren múltiples regiones geográficas. Por ejemplo, un proyecto transfronterizo entre Niger y Chad cubre África Occidental y África Central y Sur.

- [ ] Asia y el Pacífico
- [ ] África Central y Sur
- [ ] África del Este
- [ ] Europa y Asica Central
- [ ] Global
- [ ] América Latina y el Caribe
- [ ] Medio Oriente y Norte de África
- [ ] África Occidental

Seleccione el título del proyecto para el presente reporte *

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto *

EJEMPLO: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal

Seleccionar los países en los que se implementa el proyecto *

Otro, por favor especificar *

Fecha de inicio de proyecto (Fecha de primer desembolso) *

Fecha de finalización de proyecto *

¿Ha recibido este proyecto una extensión? *

- ( ) Si, extensión con costo
- (•) SI, extensión sin costo
- ( ) AMBOS, extensión con y sin costo
- ( ) NO, no extensiones

¿Solicitará este proyecto una extensión? *

- ( ) Si, extensión con costo
- ( ) SI, extensión sin costo
- ( ) AMBOS, extensión con y sin costo
- (•) NO, no extensiones

¿Presentará este proyecto una solicitud de transferencia de fondos (FTR) en los próximos seis meses? *

- ( ) Si
- (•) No

En caso afirmativo, ¿aproximadamente en qué mes espera presentar la solicitud? *

- Enero
- Febrero
- Marzo
- Abril
- Mayo
- Junio
- Julio
- Agosto
- Septiembre
- Octubre
- Noviembre
- Diciembre

La fecha actual de finalización está a menos seis meses? *

- (●) Si
- ( ) No

¿Los fondos son desembolsados a un agente fiduciario nacional o regional? *

- ( ) Si
- (●) No

Si lo es, por favor seleccionar cuál *

- Fondo Fiduciario Nacional
- Fondo Fiduciario Regional

Receptores

¿La agencia coordinadora es una agencia ONU o una entidad fuera de ONU? *

- (●) Entidad ONU
- ( ) Entidad no-ONU

Por favor, seleccionar a la agencia coordinadora receptora? *

- (●) PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- ( ) OIM: Organización Internacional para las Migraciones
- ( ) UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- ( ) ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ( ) ONU Mujeres
- ( ) ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
- ( ) UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
- ( ) FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- ( ) PMA: Programa Mundial de Alimentos
- ( ) ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
- ( ) UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- ( ) PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
- ( ) OIT: Organización Internacional del Trabajo
- ( ) OMS: Organización Mundial de la Salud
- ( ) OPS/OMS
- ( ) UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
- ( ) UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
- ( ) UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
- ( ) ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
- ( ) CCI: Centro de Comercio Internacional
- ( ) Departamento de Operaciones de Paz de la ONU
- ( ) Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

¿Existen otros receptores para este proyecto? *

- ( ) Sin otros receptores
- (●) Si, solo otros receptores ONU
- ( ) Si, solo otros receptores no-ONU
- ( ) Si, receptores ONU y no-ONU

Seleccionar otros receptores ONU *

Seleccione todos los que aplican

- [ ] PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- [ ] OIM: Organización Internacional para las Migraciones
- [ ] UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- [x] ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- [ ] ONU Mujeres
- [ ] ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
- [ ] UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
- [ ] FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- [ ] PMA: Programa Mundial de Alimentos
- [ ] ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
- [ ] UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- [ ] PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
- [ ] OIT: Organización Internacional del Trabajo
- [ ] OMS: Organización Mundial de la Salud
- [ ] OPS/OMS
- [ ] UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
- [ ] UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
- [ ] UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
- [ ] ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
- [ ] CCI: Centro de Comercio Internacional
- [ ] Departamento de Operaciones de Paz de la ONU
- [ ] Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

Seleccionar otros receptores no-ONU *

- [ ] ACTED
- [ ] Action Aid UK
- [ ] AAITG (ActionAid the Gambia)
- [ ] AEDE
- [ ] African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- [ ] Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- [ ] American Friends Service Committee (AFSC)
- [ ] Avocats Sans Frontières
- [ ] Avocats Sans Frontières Belgium
- [ ] Avocats sans frontières Canada
- [ ] Ayuda en Accion
- [ ] BIRN - Balkan Investigative Reporting Network
- [ ] BIOM -Youth Ecological Movemen
- [ ] CARE International UK
- [ ] Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- [ ] Christian Aid Ireland
- [ ] COIPRODEN
- [ ] Concern Worldwide
- [ ] Conexion Guatemala
- [ ] COOPI - Cooperazione Internazionale
- [ ] CORD Burundi
- [ ] CORDAID
- [ ] Corporacion Sisma Mujer
- [ ] CRS - Catholic Relief Services
- [ ] DanChurchAid
- [ ] EQUITAS
- [ ] Fund for Congolese Women
- [ ] Fundacion Estudios Superior (FESU)
- [ ] Fundación Mi Sangre (FMS)
- [ ] Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- [ ] Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- [ ] Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)
- [ ] HELVETAS Swiss Intercooperation
- [ ] Humanity & Inclusion (HI)
- [ ] ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- [ ] Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- [ ] Integrity Watch
- [ ] International Alert
- [ ] International Rescue Committee
- [ ] Interpeace
- [ ] Kvinna till Kvinna Foundation
- [ ] Life and Peace Institute (LPI)
- [ ] MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- [ ] Mercy Corps
- [ ] MLAL - ProgettoMondo
- [ ] MSIS-TATAO
- [ ] NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- [ ] Norwegian Refugee Council (NRC)
- [ ] Nile Sustainable Development Organization - NSDO
- [ ] OIKOS
- [ ] ONG Adkoul - ONG Adkoul
- [ ] ONG AZHAR
- [ ] OXFAM
- [ ] Peace Direct
- [ ] Plan International
- [ ] PNG UN Country Fund
- [ ] Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- [ ] ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- [ ] Saferworld
- [ ] Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- [ ] Save the Children
- [ ] Search for Common Ground (SFCG)
- [ ] SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- [ ] SismaMujer
- [ ] SOS Sahel Sudan
- [ ] Stichting Impunity Watch
- [ ] Tearfund
- [ ] The Carter Center, Inc.
- [ ] Trocaire
- [ ] War Child
- [ ] War Childhood Museum (WCM)
- [ ] World Vision International
- [ ] World Vision Myanmar
- [ ] ZOA
- [ ] blank_placeholder
- [ ] Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

Socios implementadores

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *desde el inicio del proyecto*

21

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *durante este período calendario/año en curso* (para los reportes de medio año: enero-junio; para los reportes anuales: enero-diciembre (anticipado); para los reportes finales: duración total del proyecto)?

23

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ◯ Asociación Nacional de jóvenes
- ◯ Asociación Nacional de mujeres
- ◉ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ◯ Asociación subnacional de jóvenes
- ◯ Asociación subnacional de mujeres
- ◯ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ◯ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ◯ Organizaciones regionales
- ◯ ONGs internacionales
- ◯ Entidades gubernamentales
- ◯ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ◯ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ◯ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Fundación Instituto para la Construcción de la Paz (FICONPAZ)

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

138,780

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

118,216

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

El presidente Gustavo Petro en 2022 convocó a la Iglesia Católica para que apoyara el desarrollo de la política de la Paz Total conforme a lo establecido en la Ley 2272 de 2022. Además, ha sido seleccionada como parte del Mecanismo y Verificación (MMV) con presencia nacional, regional y local en las distintas negociaciones y ceses al fuego. En este sentido, a continuación, se relacionan las principales actividades adelantadas por FICONPAZ durante el Periodo de reporte:

· Brindó apoyo técnico a 25 jurisdicciones eclesiásticas para fortalecer su rol pastoral en los procesos de paz. De estas, 10 (40%) participan activamente en mesas territoriales de diálogo y espacios socio-jurídicos, evidenciando el compromiso sostenido de la Iglesia como actor clave en la construcción de paz a nivel territorial.

· Brindó asesoría a los sacerdotes de la Compañía de Jesús que acompañan el diálogo entre el Gobierno Nacional y las disidencias (Estado Mayor de las FARC). Asimismo, facilitaron acciones para reactivar el diálogo con el ELN y se acompañó, en representación de la Delegación de Relaciones Iglesia-Estado, el proceso con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

· Se realizaron 5 talleres en las jurisdicciones eclesiásticas Tumaco, Ocaña, Ipiales, Barrancabermeja y Magangué, con 237 participantes (agentes de pastoral, líderes comunitarios y representantes de organizaciones juveniles, campesinas y de víctimas). Se socializaron avances de la Paz Total identificación de escenarios de participación de la sociedad civil, se analizó el impacto del fin del Cese al Fuego y se fortalecieron prácticas de protección individual y colectiva.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ◯ Asociación Nacional de jóvenes
- ◯ Asociación Nacional de mujeres
- ◉ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ◯ Asociación subnacional de jóvenes
- ◯ Asociación subnacional de mujeres
- ◯ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ◯ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ◯ Organizaciones regionales
- ◯ ONGs internacionales
- ◯ Entidades gubernamentales
- ◯ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ◯ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ◯ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Corporación Construyendo Poder Democracia Y Paz

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

27,520

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

26,162

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

20,723

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

La iniciativa “JUNTANZA CATATUMBERA: las mujeres tejen palabra para construcción de Paz” tiene como objetivo establecer escenarios de encuentro, escucha y comprensión sobre los conflictos y resistencias vividos en el pasado con diferentes sectores, promoviendo el liderazgo y la participación activa de las mujeres en la construcción de paz. Durante el periodo reportado, el acuerdo se encuentra en proceso de cierre. Debido a la crisis humanitaria en la región del Catatumbo, el proyecto finalizó con ajustes metodológicos que respondieron al contexto, acompañando sesiones de audiencias públicas y fortaleciendo los liderazgos femeninos en actividades puntuales. Entre los avances más relevantes se encuentra la definición de espacios como ferias de servicios, orientadas a convocar entidades y organizaciones con competencia directa en la atención a población víctima. Estas ferias permitieron brindar atención integral a las mujeres participantes, muchas de ellas desplazadas por el conflicto armado, facilitando el acceso a rutas de atención y respuestas oportunas en un solo lugar, de acuerdo con las necesidades expresadas por las mujeres de JUNTANZA CATATUMBERA.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ○ Asociación Nacional de jóvenes
- ○ Asociación Nacional de mujeres
- ○ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ○ Asociación subnacional de jóvenes
- ○ Asociación subnacional de mujeres
- ○ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ○ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ○ Organizaciones regionales
- ○ ONGs internacionales
- ○ Entidades gubernamentales
- ○ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ○ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ◉ Otro

Otro, por favor especificar

Universidad

Nombre del socio implementador *

Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia Y Paz del Nordeste Antioqueño - Asociación de Víctimas Desplazadas por el Con

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

57,602

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

26,981

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

21,543

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

La iniciativa “La Paz es con las comunidades; diálogos y juntanzas para la transformación territorial del Nordeste Antioqueño y el Sur de Bolívar” tiene como objetivo preparar y fomentar una participación activa de las comunidades minero-campesinas de estas regiones en el marco del Acuerdo sobre el desarrollo de la participación de la sociedad en la construcción de paz, como primer punto alcanzado en el proceso de negociación entre el Gobierno Nacional y el ELN. Durante el periodo reportado, se diseñó la estrategia metodológica para la primera actividad, en concertación con talleristas, promotores y el equipo de coordinación del proyecto. Asimismo, se desarrollaron tres espacios de diálogo concebidos como escenarios de confianza, donde se evidenció un alto compromiso y voluntad de los participantes para continuar en el proceso.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ( ) Asociación Nacional de jóvenes
- ( ) Asociación Nacional de mujeres
- ( ) Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ( ) Asociación subnacional de jóvenes
- ( ) Asociación subnacional de mujeres
- ( ) Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ( ) Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ( ) Organizaciones regionales
- ( ) ONGs internacionales
- ( ) Entidades gubernamentales
- ( ) OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ( ) OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- (•) Otro

Otro, por favor especificar

Universidad

Nombre del socio implementador *

Pontificia Universidad Javeriana

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

28,333

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

26,975

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

21,545

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

La organización desarrolla la propuesta "López de Micay: Transformando Realidades para la Paz en Jóvenes Indígenas y Afrocolombianos", cuyo objetivo es proporcionar un entorno multifuncional que permita a mujeres en situación de vulnerabilidad acceder a recursos, apoyos y oportunidades para mejorar su bienestar emocional, social, económico y profesional.
La iniciativa también busca contribuir a la territorialización y participación en los diálogos de paz en el municipio de López de Micay, a través de las rutas de incidencia de jóvenes indígenas y afrocolombianos, mediante acciones pedagógicas, estrategias comunicativas y la construcción de confianzas, fortaleciendo su rol como actores clave en la construcción de paz territorial.
Durante el periodo reportado, se avanzó en el diseño participativo de talleres para el espacio SanAcción Psicosocial y en la definición de una ruta para el Plan de Acompañamiento Psicosocial. Se llevó a cabo un diplomado en diálogo y construcción de paz, y se completó la malla curricular, construida en conjunto con autoridades étnicas y profesionales comunitarios.
Además, se desarrolló la malla pedagógica del proceso formativo juvenil, que incluyó el diseño de piezas lúdicas y la recopilación de herramientas formativas. También se realizó un mapeo inicial de medios de comunicación comunitarios del suroccidente colombiano, como parte de la estrategia de comunicación territorial.
Debido a la inestabilidad en la situación de seguridad en López de Micay, las actividades se llevaron a cabo en la ciudad de Cali, garantizando así la continuidad del proceso formativo y de acompañamiento.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ◯ Asociación Nacional de jóvenes
- ◉ Asociación Nacional de mujeres
- ◯ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ◯ Asociación subnacional de jóvenes
- ◯ Asociación subnacional de mujeres
- ◯ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ◯ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ◯ Organizaciones regionales
- ◯ ONGs internacionales
- ◯ Entidades gubernamentales
- ◯ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ◯ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ◯ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Corporación Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz - IMP

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

28,300

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

26,942

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

21,583

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

La organización desarrolla la propuesta "Las mujeres tejen palabra para la construcción de paz", cuyo objetivo es co-crear, junto a lideresas de los departamentos de Norte de Santander, Nariño y Magdalena, una propuesta de Plan de Transformaciones que responda a sus intereses y necesidades, con el fin de incidir en los procesos de paz territorial en el marco de la Paz Total, desde un enfoque de género y una planeación participativa de la gestión pública.

Durante el proceso, las mujeres participantes no solo reafirmaron su papel como lideresas en sus comunidades, sino que también avanzaron en la formulación de propuestas técnicas y políticas que visibilizan las exclusiones estructurales que enfrentan en su vida cotidiana. Esta experiencia fortaleció su empoderamiento y capacidad de incidencia en espacios de diálogo y formulación de políticas públicas.

A través de metodologías grupales e inclusivas, se identificaron cinco tipos de exclusión: económica, política/pública, territorial/ambiental, jurídica/seguridad y social/cultural. Para cada una, se construyeron propuestas concretas que fueron integradas en agendas territoriales. Estas agendas recogen las voces, demandas y soluciones de las mujeres, y se constituyen en herramientas clave de incidencia ante gobiernos locales, nacionales y actores del proceso de paz.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ◯ Asociación Nacional de jóvenes
- ◯ Asociación Nacional de mujeres
- ◯ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ◯ Asociación subnacional de jóvenes
- ◯ Asociación subnacional de mujeres
- ◯ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ◯ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ◯ Organizaciones regionales
- ◯ ONGs internacionales
- ◯ Entidades gubernamentales
- ◯ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ◯ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ◉ Otro

Otro, por favor especificar

Organización de representación étnica

Nombre del socio implementador *

Organización Nacional indígena de Colombia - ONIC

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

28,436

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

27,078

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

21,640

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Durante el periodo reportado, la iniciativa “Fortalecimiento de las capacidades de incidencia y movilización de los liderazgos juveniles territoriales indígenas” tuvo como objetivo principal fortalecer las capacidades de jóvenes indígenas en los departamentos del Chocó y Valle del Cauca, con el fin de generar escenarios locales de apropiación social de los acuerdos de paz. En esta etapa se propuso a las autoridades indígenas priorizar la participación de jóvenes víctimas del conflicto armado o que estén desarrollando acciones orientadas a la construcción de paz. Se estableció comunicación directa con las autoridades de las organizaciones indígenas y con las áreas de juventud, con el propósito de socializar el proceso y motivar la participación activa de los jóvenes en los encuentros programados. Estas acciones buscan garantizar una representación significativa de las juventudes indígenas en los espacios de diálogo y construcción de paz, promoviendo su liderazgo y fortaleciendo su rol en la transformación territorial desde una perspectiva étnica y participativa.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ◯ Asociación Nacional de jóvenes
- ◯ Asociación Nacional de mujeres
- ◯ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ◯ Asociación subnacional de jóvenes
- ◯ Asociación subnacional de mujeres
- ◯ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ◉ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ◯ Organizaciones regionales
- ◯ ONGs internacionales
- ◯ Entidades gubernamentales
- ◯ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ◯ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ◯ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio - CDPMM

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

28,818

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

27,347

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

21,909

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

La organización implementa la iniciativa "Círculo de Mensajeros y Mensajeras por la Paz", cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de los Consejos Municipales de Paz, Reconciliación y Convivencia (CMPRC) de los municipios de San Pablo y Santa Rosa del Sur, con el fin de consolidar alternativas orientadas a la construcción de paz desde lo local.

Durante el periodo reportado, se realizaron sesiones de formación con la participación de 33 personas: 16 mujeres, 16 hombres y 1 persona de población diversa. Estas sesiones se desarrollaron bajo una metodología participativa de “aprender haciendo”, promoviendo el diálogo y la apropiación de herramientas prácticas para el ejercicio de los CMPRC.

Uno de los principales avances ha sido la construcción colectiva de un plan de acción, orientado a aplicar los aprendizajes adquiridos. Sin embargo, se identificó como reto la disparidad en los niveles de conocimiento sobre el funcionamiento de los CMPRC. Para abordarlo, se diseñaron sesiones diferenciadas que facilitaron la comprensión del rol de estos espacios y fomentaron consensos internos que fortalecen la participación efectiva de los y las consejeras.

Se resalta la importancia de una mayor participación institucional, clave para garantizar la sostenibilidad del proceso formativo y su impacto en la gobernanza local para la paz.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ◯ Asociación Nacional de jóvenes
- ◯ Asociación Nacional de mujeres
- ◉ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ◯ Asociación subnacional de jóvenes
- ◯ Asociación subnacional de mujeres
- ◯ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ◯ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ◯ Organizaciones regionales
- ◯ ONGs internacionales
- ◯ Entidades gubernamentales
- ◯ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ◯ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ◯ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Asociación Municipal de Colonos del Pato - AMCOP

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

27,538

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

26,180

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

21,852

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

La organización implementa la iniciativa “Zona de Reserva Campesina Pato-Balsillas: una agenda para la Paz Total y Territorial”, cuyo objetivo es promover, a través del modelo de gobernanza y gestión socioambiental territorial de la ZRC-PB, una agenda campesina y ambiental que sirva como insumo para el diálogo social y aporte a la construcción de paz total y territorial. Durante el periodo reportado, los beneficiarios destacaron su rol como cuidadoras del agua y de la vida, reconociendo que sus labores agrícolas y domésticas están profundamente ligadas al uso y cuidado de este bien común. Además, se identificó el turismo de aventura y comunitario como una alternativa económica viable para la generación de ingresos sostenibles. La participación activa de las mujeres ha sido clave en la construcción de propuestas de conservación y protección de los bienes comunes naturales, lo que ha contribuido al fortalecimiento del tejido ambiental, social y alimentario de la comunidad campesina. Estas acciones reflejan el compromiso del territorio con la paz, desde una perspectiva integral que articula lo ambiental, lo económico y lo social.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ◯ Asociación Nacional de jóvenes
- ◯ Asociación Nacional de mujeres
- ◯ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ◯ Asociación subnacional de jóvenes
- ◯ Asociación subnacional de mujeres
- ◉ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ◯ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ◯ Organizaciones regionales
- ◯ ONGs internacionales
- ◯ Entidades gubernamentales
- ◯ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ◯ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ◯ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Corporación Viso Mutop

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

28,193

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

26,841

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

21,517

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

La iniciativa “Pedagogía activa para la paz y el diálogo social en el territorio” tiene como objetivo facilitar un proceso pedagógico que conecte a las partes involucradas para generar incidencia y soluciones eficientes en torno a temas concretos. Durante el periodo reportado, se llevaron a cabo acercamientos previos y talleres que permitieron, en primer lugar, un autorreconocimiento profundo de la realidad de los líderes y lideresas participantes. En segundo lugar, se fortaleció el nivel de información sobre los procesos de diálogo y los temas abordados en la mesa de negociación, incluyendo legislación actualizada sobre tierras, ambiente, derechos humanos y paz. Esto proporcionó herramientas útiles para el análisis comunitario y la definición de agendas locales. Finalmente, en las mesas de concertación, los participantes —tanto sociales como institucionales— manifestaron avances en el aprendizaje de nuevas formas de abordar conflictos socioambientales y mayor confianza para alcanzar acuerdos viables. El proceso pedagógico promovió una visión de gobernanza como ejercicio permanente de acuerdos entre pares sociales e instituciones, destacando la importancia del diálogo, la acción colectiva y la sensatez como pilares para transformar los modos de solución de conflictos desde el territorio

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ◯ Asociación Nacional de jóvenes
- ◯ Asociación Nacional de mujeres
- ◯ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ◯ Asociación subnacional de jóvenes
- ◯ Asociación subnacional de mujeres
- ◯ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ◉ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ◯ Organizaciones regionales
- ◯ ONGs internacionales
- ◯ Entidades gubernamentales
- ◯ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ◯ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ◯ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Corporación para el Desarrollo Regional

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

27,784

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

26,426

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

22,115

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

La iniciativa “La Paz Total: una apuesta por la vida y las transformaciones sociales en el Valle del Cauca” tiene como objetivo contribuir a la construcción de una paz territorial y transformadora con la participación activa de mujeres, jóvenes y comunidades étnicas en esta región. Durante el periodo reportado, se evidenció la voluntad de las organizaciones sociales para continuar fortaleciendo su participación en la construcción de apuestas de paz territorial. Como parte de los avances, se realizó una reunión institucional de socialización del proyecto con autoridades municipales, la Gobernación del Valle y representantes de la comunidad internacional, incluyendo la Misión de Verificación de la ONU, la MAPP-OEA y ONU Derechos Humanos. Además, en abril se llevó a cabo un encuentro regional en la ciudad de Cali, acompañado por la producción de diversas piezas de comunicación, como materiales audiovisuales y programas de radio, que fortalecen la visibilidad y apropiación del proceso en los territorios.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ◯ Asociación Nacional de jóvenes
- ◯ Asociación Nacional de mujeres
- ◉ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ◯ Asociación subnacional de jóvenes
- ◯ Asociación subnacional de mujeres
- ◯ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ◯ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ◯ Organizaciones regionales
- ◯ ONGs internacionales
- ◯ Entidades gubernamentales
- ◯ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ◯ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ◯ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Rodeemos el Diálogo

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

27,598

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

26,240

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

20,575

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

La organización desarrolla la propuesta "La Maleta Viajera – Colibrí de la Paz", cuyo objetivo es contribuir a la territorialización y participación en los diálogos de paz en el municipio de López de Micay, a partir de las rutas de incidencia de jóvenes indígenas y afrocolombianos, mediante acciones pedagógicas, estrategias comunicativas y la construcción de confianzas. La iniciativa también busca fortalecer a las comunidades dabeibanas en la gestión de la convivencia pacífica, la reconciliación, la construcción de tejido social y los cambios culturales necesarios para la paz, a través de estrategias pedagógicas, conceptuales y acciones sensibles que promuevan transformaciones estructurales y la coproducción de conocimientos, impulsando el desarrollo humano y la incidencia efectiva en los procesos de Paz Total. En el marco del proyecto, se aplicó una medición de capacidades institucionales a la organización ReD, que mostró un aumento de 9 puntos, pasando de 70 a 79 sobre un total de 113. Esta mejora se reflejó especialmente en el componente de Paz, Redes y Alianzas. Cabe destacar que el 100% de las participantes fueron mujeres integrantes de la junta directiva, quienes fortalecieron sus capacidades de participación e incidencia en escenarios de diálogo. Aunque no se alcanzó la meta final prevista, se evidenció un avance sostenido y se identificaron acciones que pueden ser ampliadas o potenciadas en futuras fases del proyecto.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ( ) Asociación Nacional de jóvenes
- (•) Asociación Nacional de mujeres
- ( ) Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ( ) Asociación subnacional de jóvenes
- ( ) Asociación subnacional de mujeres
- ( ) Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ( ) Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ( ) Organizaciones regionales
- ( ) ONGs internacionales
- ( ) Entidades gubernamentales
- ( ) OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ( ) OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ( ) Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca - ASOM

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

27,063

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

25,728

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

20,493

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

La organización implementa la iniciativa “Creamos Paz: Territorios para la Vida”, cuyo objetivo es contribuir a la generación de confianza en torno a las mesas de negociación que trabajan por la paz total, fortaleciendo el tejido social desde los entornos comunitarios y familiares. Durante el periodo reportado, se desarrollaron espacios de diálogo y reflexión con mujeres participantes, quienes coincidieron en la importancia de construir paz desde los hogares. A través de estos encuentros, se identificó que inculcar valores como el respeto por la diferencia, la responsabilidad, la lealtad y la integridad en la crianza de los hijos e hijas constituye una forma concreta de aportar a una paz estable y duradera. Asimismo, se reflexionó sobre la necesidad de establecer entornos basados en la confianza, la comunicación y el afecto, especialmente con adolescentes y jóvenes que enfrentan riesgos asociados a contextos de violencia, criminalidad y exposición a dinámicas nocivas. Estas acciones han permitido fortalecer la conciencia colectiva sobre el rol del entorno en la prevención de la violencia y en la construcción de entornos protectores, contribuyendo así a los objetivos de paz territorial desde una perspectiva cotidiana y transformadora.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ○ Asociación Nacional de jóvenes
- ○ Asociación Nacional de mujeres
- ○ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ○ Asociación subnacional de jóvenes
- ○ Asociación subnacional de mujeres
- ◉ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ○ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ○ Organizaciones regionales
- ○ ONGs internacionales
- ○ Entidades gubernamentales
- ○ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ○ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ○ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Viva la Ciudadanía

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

155,516

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

35,995

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Durante el periodo reportado, la iniciativa “Espacio formativo de liderazgos diversos: Red Conexiones para la Paz” tuvo como objetivo fortalecer la paz territorial mediante la entrega de herramientas teóricas y prácticas a lideresas y líderes de territorios priorizados, con el fin de potenciar sus capacidades para la construcción de paz y el seguimiento a los acuerdos pactados en espacios de diálogo con grupos armados. El acuerdo de ASBV ya se encuentra firmado y se avanza en el desarrollo de actividades claves. Se acordó la inclusión de los municipios de Olaya Herrera y El Charco en el proceso formativo, así como la incorporación de contenidos relacionados con los avances de la mesa de negociación, especialmente en lo referente a la participación comunitaria y las garantías previstas. Las organizaciones manifestaron su disposición para apoyar el proceso mediante la designación de personas delegadas, y se resaltó la importancia de que las propuestas de la sociedad civil se reflejen en instrumentos de política pública como las maquetas de paz o los planes de implementación del acuerdo de paz.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ◯ Asociación Nacional de jóvenes
- ◉ Asociación Nacional de mujeres
- ◯ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ◯ Asociación subnacional de jóvenes
- ◯ Asociación subnacional de mujeres
- ◯ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ◯ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ◯ Organizaciones regionales
- ◯ ONGs internacionales
- ◯ Entidades gubernamentales
- ◯ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ◯ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ◯ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Corporación Violeta en Movimiento

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

102,603

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

25,064

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

25,064

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

La iniciativa "Concertación, socialización e implementación de una estrategia para la participación e incidencia de las mujeres del Sur en el proceso de co-construcción de paz en diez municipios de Nariño" tiene como objetivo favorecer la construcción de un plan de acción con énfasis en la participación efectiva de las mujeres y las transformaciones territoriales, promoviendo ejercicios de incidencia que permitan vincular sus necesidades y expectativas en los diferentes escenarios de construcción de paz. Durante el periodo reportado, se avanzó con la firma del ASBV y el inicio de las actividades programadas, lo que marca un paso importante hacia la implementación de la estrategia territorial con enfoque de género y participación comunitaria.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ◯ Asociación Nacional de jóvenes
- ◯ Asociación Nacional de mujeres
- ◯ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ◯ Asociación subnacional de jóvenes
- ◯ Asociación subnacional de mujeres
- ◯ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ◯ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ◯ Organizaciones regionales
- ◯ ONGs internacionales
- ◯ Entidades gubernamentales
- ◯ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ◯ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ◉ Otro

Otro, por favor especificar

Fundación comunitaria afrodescendiente

Nombre del socio implementador *

Fundación Kiango

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

46,952

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

9,003

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

9,003

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

La iniciativa "Gran Acuerdo Regional y Nacional por la Paz de Buenaventura: Estrategia de Participación Social y Territorial" que tiene como objetivo fortalecer las habilidades de las organizaciones de la sociedad civil mediante procesos de formación que les permitan asumir un rol protagónico en la identificación de prioridades, la toma de decisiones y el monitoreo de resultados, todo ello con un enfoque diferencial. Durante el periodo reportado, se firmó el ASBV y se inició con la implementación de actividades

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- (●) Asociación Nacional de jóvenes
- ( ) Asociación Nacional de mujeres
- ( ) Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ( ) Asociación subnacional de jóvenes
- ( ) Asociación subnacional de mujeres
- ( ) Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ( ) Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ( ) Organizaciones regionales
- ( ) ONGs internacionales
- ( ) Entidades gubernamentales
- ( ) OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ( ) OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ( ) Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Asociación Caguán Sin Fronteras

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

27,842

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

3,452

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

3,452

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

La organización desarrolla la propuesta "Senderos de Paz: ¡Conecta con el Caguán!", cuyo objetivo es fortalecer las capacidades locales y las narrativas del territorio, promoviendo el rescate de la memoria histórica, la cultura y el tejido social.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ◯ Asociación Nacional de jóvenes
- ◯ Asociación Nacional de mujeres
- ◯ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ◯ Asociación subnacional de jóvenes
- ◯ Asociación subnacional de mujeres
- ◉ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ◯ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ◯ Organizaciones regionales
- ◯ ONGs internacionales
- ◯ Entidades gubernamentales
- ◯ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ◯ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ◯ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos - CECUP

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

27,479

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

5,528

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

5,528

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

La iniciativa "Fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil en Chocó y en Urabá para la construcción de la Paz Total" tiene como objetivo fortalecer capacidades, aumentar la confianza y promover la participación e incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en las regiones del Chocó y el Urabá antioqueño, en el marco de la construcción de la Paz Total. Durante el periodo reportado, se realizaron tres círculos de estudio en el municipio de Quibdó, con la participación de 50 personas, de las cuales 48 fueron mujeres y 2 hombres, con edades entre los 16 y 65 años. Los encuentros incluyeron mujeres negras afrodescendientes, indígenas y mestizas, así como personas LGBTIQ+ (7 identificadas en los listados). Las y los participantes residen en barrios marcados por la presencia de actores armados, pobreza estructural, múltiples vulneraciones de derechos y violencia de género. Estas actividades iniciales han permitido generar espacios seguros de diálogo, reflexión y formación, fundamentales para el fortalecimiento del tejido social y comunitario en contextos de alta vulnerabilidad.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ◯ Asociación Nacional de jóvenes
- ◯ Asociación Nacional de mujeres
- ◯ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ◯ Asociación subnacional de jóvenes
- ◯ Asociación subnacional de mujeres
- ◯ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ◯ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ◯ Organizaciones regionales
- ◯ ONGs internacionales
- ◯ Entidades gubernamentales
- ◯ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ◯ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ◉ Otro

Otro, por favor especificar

Institución eclesiástica

Nombre del socio implementador *

Secretariado Diocesano de Pastoral Social

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

29,080

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

5,708

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

5,708

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

La organización desarrolla la propuesta "Apoyo al proceso de paz urbana en el Distrito de Buenaventura", cuyo objetivo es fortalecer a las comunidades del distrito en la gestión de la convivencia pacífica, la reconciliación, la construcción de tejido social y los cambios culturales necesarios para la paz, mediante estrategias pedagógicas, conceptuales y acciones sensibles que permitan transformaciones estructurales y la coproducción de conocimientos para el desarrollo humano y la incidencia efectiva en los procesos de Paz Total.
La iniciativa también busca apoyar e impulsar los diálogos de paz y promover la consolidación de la paz en Buenaventura, a través de medidas que reconozcan a los jóvenes como actores clave en la transformación de su realidad y en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. el acuerdo

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ◯ Asociación Nacional de jóvenes
- ◯ Asociación Nacional de mujeres
- ◯ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ◯ Asociación subnacional de jóvenes
- ◯ Asociación subnacional de mujeres
- ◉ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ◯ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ◯ Organizaciones regionales
- ◯ ONGs internacionales
- ◯ Entidades gubernamentales
- ◯ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ◯ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ◯ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Fundación Evangelización y Solidaridad

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

28,881

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

La iniciativa promueve la recuperación y preservación de la Amazonía, mediante el impulso de proyectos medioambientales que fomenten la seguridad alimentaria y la generación de empleo productivo

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ◯ Asociación Nacional de jóvenes
- ◯ Asociación Nacional de mujeres
- ◯ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ◯ Asociación subnacional de jóvenes
- ◯ Asociación subnacional de mujeres
- ◉ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ◯ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ◯ Organizaciones regionales
- ◯ ONGs internacionales
- ◯ Entidades gubernamentales
- ◯ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ◯ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ◯ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Asociación Campesina del Catatumbo - ASCAMCAT

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

28,955

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

5,540

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

5,540

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

La organización desarrolla la propuesta "Fortalecimiento de la Incidencia Política de los Jóvenes de ASCAMCAT en los Diálogos de Paz para el Desarrollo Territorial del Catatumbo", cuyo objetivo es fortalecer las capacidades locales y las narrativas del territorio, promoviendo el rescate de la memoria histórica, la cultura y el tejido social. Esta iniciativa busca contribuir al impulso de los diálogos de paz y a la consolidación de una paz duradera, mediante el fortalecimiento de las capacidades de incidencia política de los jóvenes, con el fin de transformar su realidad y construir un futuro de paz y desarrollo para el Catatumbo

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ○ Asociación Nacional de jóvenes
- ○ Asociación Nacional de mujeres
- ○ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ○ Asociación subnacional de jóvenes
- ○ Asociación subnacional de mujeres
- ○ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ○ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ○ Organizaciones regionales
- ○ ONGs internacionales
- ○ Entidades gubernamentales
- ○ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ○ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ◉ Otro

Otro, por favor especificar

Fundación

Nombre del socio implementador *

Transparencia Por Colombia

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

29,209

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

5,794

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

5,794

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

La organización desarrolla la propuesta "Ciclo de fortalecimiento de capacidades ciudadanas para participar en los procesos de paz en Cauca y Caquetá desde una perspectiva de lucha contra la corrupción: mecanismo para generar confianza en los procesos de paz y en la implementación de acuerdos parciales".
El objetivo de esta iniciativa es apoyar e impulsar los diálogos de paz y promover procesos de consolidación de la paz en Buenaventura, mediante acciones en las que los jóvenes actúan como agentes de transformación social.

La propuesta busca fortalecer las capacidades ciudadanas para participar activamente en los procesos de paz, incorporando una perspectiva de lucha contra la corrupción como un mecanismo temprano de generación de confianza en los procesos de diálogo y en la implementación de los acuerdos alcanzados.

El acuerdo fue formalizado el 4 de abril de 2025. Desde entonces, la organización ha entregado la metodología y la malla curricular del proceso formativo, estructurada en tres unidades temáticas:

¿Cómo afecta la corrupción los esfuerzos de construcción de paz?
Acceso a la información pública y control ciudadano en la implementación del Acuerdo de Paz.
Control ciudadano a los presupuestos y contratos públicos relacionados con la implementación de los acuerdos

Reporte Financiero

» Tasa de implementación por receptor

Por favor ingrese montos totales en dólares estadounidenses para cada una de las organizaciones receptoras

Por favor ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha de elaboración de este informe y un estimado de fondos ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones receptoras.

*Por favor, asegurese de que ingreso el monto correcto. Todos los valores deben ser ingresados en **dólares estadounidenses***

Para proyectos trasfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aun cuando los montos se hayan transferido a oficinas de país diferentes. Tendrá oportunidad de compartir un presupuesto más detallado en la siguiente sección.

Receptores	Presupuesto aprobado (en USD) *Por favor, ingrese el presupuesto total como aparece en el documento del proyecto en USD*	Valor Desembolsado a la fecha (en USD) *Por favor, ingrese el monto total transferido a cada receptor a la fecha en USD*	Valor ejecutado / comprometido a la fecha (en USD) *Por favor, ingrese el monto aproximado ejecutado a la fecha en USD*	Tasa de ejecución como porcentaje del total del presupuesto aprobado *(calculado automáticamente)*
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	* 2309749	* 2309749	* 2279678	98.7%
	*	*	*	%
ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos	* 690,251	* 690,251	* 652,808	94.58%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	**2310439.25**	**2310439.25**	**2280330.81**	**98.7 %**

El porcentaje aproximado de ejecución del total del proyecto, en función a los valores ingresados en la matriz superior es **98.7%**. ¿Puede confirmar que esto es correcto? *

- (●) Correcto
- ( ) Incorrecto

Si el valor es incorrecto, por favor ingrese la tasa aproximada de implementación como porcentaje *

» Presupuesto con perspectiva de género

Indique el **porcentaje (%)** que contribuye a la promoción de la equidad de género o al empoderamiento de la mujer de acuerdo al documento de proyecto. *

30,1

El valor total del proyecto en USD que contribuye a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer, en función al porcentaje ingresado en la parte superior y el presupuesto total aprobado es **US $ 695442.21**. ¿Puede confirmar que esto es correcto? *

- ◯ Correcto
- ◉ Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *presupuesto* destinado a GEWE en dólares estadounidenses *

904,254

Valor ejecutado/comprometido a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer **US $ 686379.57**. ¿Es esto correcto? *

- ◯ Correcto
- ◉ Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *valor ejecutado a la fecha* en GEWE en dólares estadounidenses *

911,754

ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCIÓN APROXIMADA DEL PROYECTO *
Las plantillas para el presupuesto están disponibles aquí

Reporte financiero IRF-PNUD-ONU DDHH _VF-15_17_58.xlsx

Marcadores del proyecto

Seleccione el marcador de género asociado con este proyecto *

- ◯ Score 1 para proyectos que contribuyen en algún grado a la equidad de género, pero no de manera significativa (menos del 30% del presupuesto total para GEWE)
- ◉ Score 2 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo significativo y destinan entre 30% y 79% del presupuesto total para GEWE)
- ◯ Score 3 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo principal y destinan al menos 80% del total del presupuesto para GEWE)

Seleccione el marcador de riesgo asociado con este proyecto *

- ◯ Marcador de riesgo 0 = riesgo bajo
- ◯ Marcador de riesgo 1 = riesgo medio
- ◉ Marcador de riesgo 2 = riesgo alto

Seleccione las área prioritarias del PBF asociadas con este proyecto *

- ◯ (1.1) Reforma de sector de seguridad
- ◯ (1.2) Estado de derecho
- ◯ (1.3) Desmovilización, Desarme y Reintegración
- ◉ (1.4) Diálogo político
- ◯ (2.1) Reconciliación nacional
- ◯ (2.2) Gobernanza democrática
- ◯ (2.3) Prevención/manejo del conflicto
- ◯ (3.1) Empleo
- ◯ (3.2) Acceso equitativo a servicios sociales
- ◯ (4.1) Fortalecimiento de capacidad nacional esencial del Estado
- ◯ (4.2) Extensión de autoridad estatal / administración local
- ◯ (4.3) Gobernanza de recursos para la consolidación de la paz (incluyendo Secretariados PBF)

¿El proyecto forma parte de una o más ventanas prioritarias del PBF? *

Seleccione todos los que aplican

- ☐ Iniciativa a la promoción de género
- ☐ Iniciativa a la promoción de juventud
- ☐ Transición de misiones de paz o misiones políticas especiales de ONU o regionales Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- ☐ Proyecto transfronterizo o regional
- ☑ Ninguno

Comité directivo y trabajo con gobierno

¿El proyecto tiene un comité directivo/junta de proyecto? *

- ◉ Si
- ◯ No

En caso afirmativo, por favor indique cuantas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en los últimos seis meses

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

Una (1) sesión, el 4 de marzo de 2025.

*

Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en los últimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

Durante la sesión se realizó la presentación de los avances del plan de trabajo del proyecto, se realizó un dialogo conjunto sobre perspectivas de apoyo a través del proyecto y se estableció que la fecha de finalización operativa del proyecto es mayo de 2025, con un periodo adicional para el cierre administrativo y ejecución de acciones puntuales hasta agosto de 2025.

PARTE I: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

NOTAS PARA COMPLETAR EL REPORTE:

- Evite el uso de acrónimos o "jerga de la ONU", use lenguaje general o común.
- Elabore su reporte en base a lo que se ha logrado en el período cubierto por el mismo, no sobre lo que el proyecto busca lograr.
- Por favor sea tan concreto/a como le sea posible. Evite el uso de un lenguaje teórico, ambiguo o demasiado conceptual.
- Asegúrese de que tanto el análisis como los avances que se reportan sean sensibles al género y a la edad.
- En la tabla de resultados, por favor sea muy conciso/a, solamente podrá usar 3000 caracteres para sus respuestas.

Por favor evalúe el estado de implementación de las siguientes actividades preparatorias

*

Contratación de socios implementadores

- ○ No ha comenzado
- ○ Inició
- ○ Parcialmente completado
- ◉ Completado
- ○ No aplica

*

Contratación de colaboradores/personal

- ○ No ha comenzado
- ○ Inició
- ○ Parcialmente completado
- ◉ Completado
- ○ No aplica

*

Recolección de líneas de base

- ○ No ha comenzado
- ○ Inició
- ○ Parcialmente completado
- ◉ Completado
- ○ No aplica

*

Identificación de beneficiarios

- ○ No ha comenzado
- ○ Inició
- ○ Parcialmente completado
- ◉ Completado
- ○ No aplica

Proporcione cualquier información descriptiva adicional relacionada con el estado del proyecto, incluso si se han completado las actividades preliminares/preparatorias (es decir, contratación de socios, contratación de personal, etc.) *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

Durante los primeros ocho meses de implementación del proyecto se desarrolló la fase de preparación, que incluyó la toma de línea base y la contratación de los equipos técnicos y operativos a nivel nacional y territorial, con el objetivo de acompañar de manera coordinada la ejecución de los componentes técnicos, logísticos, administrativos y financieros del proyecto. Como parte del proceso de alistamiento y puesta en marcha, se llevaron a cabo espacios bilaterales con organizaciones de la sociedad civil (Vivamos Humanos, Redepaz, Red Prodepaz, Espacio de Confluencia, Mensip, Móvice, Colombia Diversa y la Red Nacional de Mujeres), orientados a fortalecer el análisis y la comprensión de las agendas locales de paz y de las dinámicas territoriales. La Misión de Verificación, en su rol de acompañamiento a las mesas de diálogo, aportó insumos clave para una mejor comprensión de los desafíos del proceso. Por su parte, la Oficina de la Coordinadora Residente (OCR) facilitó intercambios técnicos y políticos con la OCCP, articulados con los espacios de gobernanza del proyecto. Estos esfuerzos conjuntos permitieron consolidar un panorama integral para la definición de las líneas estratégicas, posteriormente aprobadas por el Comité Directivo.

Actualmente, el proyecto adelanta la implementación de 23 Acuerdos de Subvención de Bajo Valor con OSC orientados al fortalecimiento de capacidades para la participación ciudadana y la promoción de medidas de impacto temprano y confianza. También se han ejecutado los procesos contractuales relacionados con asesorías de alto nivel para los diálogos de paz y se ha respaldado en su totalidad requerimientos logísticos y operativos requeridos para el desarrollo de las mesas diálogos.

De los Acuerdos suscritos con organizaciones de la sociedad civil, se reporta que seis han finalizado su ejecución con corte a abril de 2025. Las organizaciones responsables son: Asociación Municipal de Colonos del Pato, Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, Corporación Viso Mutop, Corporación Construyendo Poder Democracia y Paz, Rodeemos el Diálogo y la Corporación Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz IMP.

Los demás acuerdos de subvención continúan en fase de implementación y cierre de actividades, en el marco del periodo de cierre del Proyecto. Durante este período, se prevé la finalización de las acciones acordadas, el cumplimiento de los entregables y la consolidación de los informes técnicos y financieros por parte de las organizaciones ejecutoras. Asimismo, se mantiene el acompañamiento por parte del equipo técnico del proyecto para asegurar la calidad en la ejecución, la trazabilidad de los resultados y el cierre administrativo conforme a los lineamientos establecidos.

Describa el avance general hacia cada Resultado (Outcome) que tuvo lugar durante el período reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-diciembre(anticipado); para los reportes finales: duración total del proyecto). Por favor, no enumere actividades individuales. Si el proyecto está comenzando a marcar/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione evidencia específica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cómo impacta a los contextos político y de consolidación de la paz en general.

¿Está el proyecto en camino a completar a tiempo los productos de acuerdo al plan de trabajo? *

- (●) Si
- ( ) No

*

En caso negativo, por favor proporcione una explicación

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

A pesar del trabajo de alistamiento técnico liderado por el PNUD y de la voluntad de las organizaciones involucradas, la combinación de retrasos los desembolsos, en la formulación de las propuestas y la situación contextual de los diálogos de paz ha impedido el inicio oportuno de varias actividades, comprometiendo el cumplimiento de los productos del proyecto en los tiempos establecidos, por lo cual ciertas acciones quedan pendientes para ser ejecutadas y finalizadas durante la fase de liquidación del proyecto. Las principales razones que explican estos retrasos son las siguientes:

· Demora en el segundo desembolso solicitado al PBF, los recursos fueron girados a finales de marzo de 2025. Esta situación impidió el inicio oportuno de la implementación de las iniciativas priorizadas en el Comité Directivo del 17 de diciembre de 2024, las cuales se esperaba iniciaran implementación en febrero de 2025. Como consecuencia, no fue posible avanzar de forma ágil en la definición de acciones clave ni evaluar de manera adecuada cuáles iniciativas podrían iniciar implementación, garantizando su viabilidad, pertinencia y alineación con la coyuntura política y las condiciones del contexto de los diálogos.
· Uno de los principales obstáculos ha sido la suspensión del diálogo con el ELN, resultado de una serie de hechos que deterioraron la confianza entre las partes: el rechazo del ELN a un proceso paralelo en Nariño, el anuncio del retorno al secuestro con fines económicos, un ataque a una base militar en Arauca, y los hechos de violencia en Catatumbo. Estos eventos llevaron al Gobierno Nacional a suspender formalmente los diálogos el 17 de enero de 2025.
· Algunas de las crisis están relacionadas con los casos como la captura de un negociador de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano han afectado la viabilidad de los espacios de diálogo y la confianza en el proceso. La situación humanitaria crítica en regiones clave, como en Catatumbo y Putumayo, donde el incremento de la violencia y el reclutamiento forzado impide una implementación segura y sostenida en el territorio.
· La demora en la presentación y ajuste de propuestas por parte de organizaciones de la sociedad civil, pues, aunque se había acordado que las organizaciones entregarían sus propuestas en diciembre de 2024, la mayoría de estas se empezaron a recibir recién entre mediados de enero y finales de febrero de 2025. Esta demora impidió avanzar de manera oportuna con los ajustes técnicos y presupuestales, el diseño final de las fichas de proyecto y la firma de los acuerdos de subvención de bajo valor y generando cuellos de botella para el inicio efectivo de las actividades en campo.
· En algunos casos las propuestas recibidas por las organizaciones de la sociedad civil superan el monto aprobado inicialmente en diciembre de 2024, debido a las fluctuaciones en la tasa de cambio (dólar-peso colombiano). Por lo que el presupuesto aprobado tuvo que ser ajustado y compensado utilizando fondos inicialmente destinados a otras líneas, como la bolsa del ELN. Esto ha generado reacomodos financieros que atrasaron la formalización de algunos compromisos.
· Los diferentes procesos de negociación en curso presentan dinámicas fluctuantes, lo que ha requerido ajustes continuos en la estrategia del Gobierno Nacional. En este contexto, el proyecto ha mantenido una postura de acompañamiento y espera activa frente a la redefinición de prioridades por parte del Gobierno, comprendiendo la necesidad de adaptar los enfoques a los cambios del contexto político y de seguridad. Esta situación, aunque esperada, ha generado retrasos en la implementación que, en muchos casos, ya eran previsibles desde la etapa de formulación del proyecto, considerando la complejidad del entorno y la naturaleza misma de los procesos de paz. No obstante, estos retrasos no obedecen a fallas operativas, sino a la necesidad de asegurar la pertinencia, coherencia y alineación estratégica de las acciones frente a un entorno altamente cambiante.

Resumen de avances *

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

Output 1.1. Actividad 1.1.1. Servicios de Asesoría de Alto Nivel:
El proyecto brindó acompañamiento estratégico al Comité Nacional de Participación (CNP) en el diseño del modelo y plan de participación de la sociedad civil en los diálogos de paz con el ELN, contribuyendo a la materialización del primer punto del Acuerdo de México. Este proceso incluyó la realización de encuentros sectoriales y regionales en diversos territorios durante 2024 (22 en total: 10 pre-encuentros, tres encuentros sectoriales y ocho territoriales), con el apoyo de ONU DDHH, PNUD, UNVMC, OCR y ONU Mujeres, promoviendo la inclusión de mujeres, jóvenes y víctimas mediante una metodología participativa y adaptativa.

Como complemento al apoyo brindado a las mesas de diálogo, en febrero de 2025 se consolidó una estrategia de fortalecimiento institucional a la Consejería de Paz a través de la contratación de un equipo técnico vinculación de cinco profesionales. El equipo, tiene a su cargo la formulación y estructuración de proyectos e iniciativas en territorios priorizados para la implementación de la Política de Paz Total. Asimismo, apoya a las delegaciones del Gobierno Nacional en los espacios de diálogo y conversación sociojurídica, realizando procesos de mapeo, diagnóstico e identificación de actores y oportunidades de articulación con la sociedad civil. Esta acción ha sido clave para mejorar la capacidad operativa del Gobierno en los procesos de negociación, aportando una visión territorial e intersectorial a las estrategias de construcción de paz.

Actividad 1.1.2. Desarrollo de Capacidades para la Participación Ciudadana:
El componente de fortalecimiento de la participación ciudadana se consolidó como una herramienta efectiva para dinamizar iniciativas de construcción de paz desde los territorios, mediante acciones ágiles y adaptativas que respaldan las negociaciones en curso. A través de la convocatoria "Rumbo a la Paz", se priorizaron 17 propuestas en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca. De estas, 12 fueron formalizadas en noviembre de 2024 y las cinco restantes en abril de 2025, mediante Acuerdos de Subvención de Bajo Valor.

De otra parte, en línea con el objetivo de promover pactos sociales con enfoque territorial y sectorial durante el primer semestre 2025 se avanzó en la implementación de otras iniciativas vinculadas a procesos de diálogo como Comuneros del Sur y Diálogos Sociojurídicos en Buenaventura, a saber: i) Estrategia de participación “Gran Acuerdo por la Paz de Buenaventura” liderado por la Fundación Kiango, que fortalece las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil mediante procesos formativos, promoviendo su participación activa en la identificación de prioridades, la toma de decisiones y el seguimiento de resultado.. ii) Estrategia de participación de mujeres – Comuneros del Sur (Nariño), implementada por la Corporación Violeta en Movimiento, que impulsa la construcción de un plan de acción centrado en la participación efectiva de las mujeres y en transformaciones territoriales, promoviendo su incidencia en escenarios de construcción de paz

Finalmente, se avanzó en la implementación del programa “Somos Cultura de Paz”, cuyo objetivo es fomentar una cultura de paz a través de procesos pedagógicos en bibliotecas públicas. Esta iniciativa, en alianza con el Ministerio de las Culturas, se implementará inicialmente en 16 bibliotecas ubicadas en zonas priorizadas por la Mesa de Negociación del ELN.

Output 1.2. Actividad 1.2.1. Apoyo Logístico y Operativo:
En coordinación con la UNVMC, la OCCP y las delegaciones de la Mesa de Diálogos de Paz con el ELN, se brindó apoyo logístico y operativo para el desarrollo del segundo ciclo de conversaciones realizado en México en 2023. Asimismo, se coordinó la asistencia necesaria para la instalación del Comité Nacional de Participación, el encuentro sectorial sobre discapacidad (2023) y el espacio preparatorio para el encuentro sectorial con víctimas (2024).

Adicionalmente, se respaldó la conformación del equipo técnico de la secretaría del CNP mediante la vinculación de ocho consultores, quienes contribuyeron al desarrollo de la primera etapa del proceso de participación, culminado con la firma del Acuerdo 28 por parte de la Mesa de Diálogos de Paz con el ELN.

Actividad 1.2.2. Promoción de Medidas de Impacto Temprano:
En línea con el objetivo de apoyar diversas expresiones de acompañamiento a los procesos de diálogo, se amplió hasta julio de 2025 la ejecución de la propuesta presentada por la Fundación Instituto para la Construcción de Paz. Esta ampliación ha permitido fortalecer el rol de la Iglesia como actor de confianza, extendiendo su acompañamiento a otros escenarios de negociación definidos en la Política de Paz Total.

Durante el primer semestre de 2025, se trabajó en coordinación con la delegación de gobierno de la mesa de diálogos con el

Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) en el diseño participativo y estructuración técnica de cinco propuestas estratégicas. Estas iniciativas articulan desarrollo territorial, inclusión social y sostenibilidad, y están orientadas a contribuir al cumplimiento de acuerdos parciales alcanzados en el marco de los diálogos.

Adicionalmente, como parte del enfoque de impactos tempranos, se apoyó la implementación de la iniciativa “Territorios de Paz: Empoderamiento y Participación para la Transformación”, presentada por el Departamento Nacional de Planeación a través de la Oficina de la Coordinadora Residente. Esta propuesta fortalece la participación de las comunidades en la formulación, seguimiento y control de proyectos definidos en los instrumentos de planeación de las mesas de diálogo.

Agregue un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Durante la fase inicial de implementación, el proyecto se centró en apoyar el desarrollo del proceso de participación de la sociedad civil en el marco de los diálogos de paz con el ELN, liderado por el Comité Nacional de Participación (CNP) y su secretaría técnica. Uno de los logros clave fue el fortalecimiento del enfoque de género dentro de la secretaría técnica del CNP, lo que permitió reconocer y visibilizar el papel fundamental de las mujeres en los procesos de paz. A través del fortalecimiento de capacidades técnicas y profesionales del equipo, se mejoró el diseño metodológico del proceso de participación, integrando enfoques que promovieron la inclusión efectiva de estos grupos. Como resultado, se garantizó que las necesidades, perspectivas e intereses de mujeres y jóvenes fueran tenidos en cuenta.

En el marco de las actividades desarrolladas con la Convocatoria Rumbo a la Paz, se acompañan 17 propuestas seleccionadas, de las cuales 3 están dirigidas a fortalecer liderazgos de mujeres en territorios de alta conflictividad. Estas iniciativas priorizaron el desarrollo de capacidades para la articulación, la construcción de redes y la promoción de la participación de las mujeres en procesos de construcción de paz. Las actividades se concentran principalmente en los departamentos de Norte de Santander, Nariño, Cauca y Santander.

La Iniciativa de Mujeres por la Paz desarrolló una serie de talleres presenciales en zonas priorizadas, con la participación de al menos 90 mujeres, tras el cierre de actividades se realizó la aplicación de una encuesta que permitió identificar que el 11,25% de las participantes tienen percepción positiva frente a los diálogos de paz. En estas jornadas se promovió como parte de las apuestas de la organización que las mesas de negociación dialoguen sobre la creación de espacios seguros para mujeres, el fortalecimiento de la infraestructura productivas, la inclusión de sus intereses en escenarios políticos y económicos, y la necesidad de una mayor presencia institucional.

La Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca centró sus esfuerzos en la generación de confianza en torno a las mesas de negociación. Como parte de los logros, un grupo de beneficiarias participó en una reunión de la Mesa de Diálogos de Co-construcción en Nariño, en la que socializaron las acciones de la iniciativa.

Por su parte, la Corporación Construyendo Poder Democracia y Paz diseñó una intervención para el fortalecimiento de 300 mujeres en la región del Catatumbo. Si bien, debido a la crisis humanitaria que provocó desplazamientos masivos y afectaciones a la seguridad en dicha región, la organización adaptó su estrategia hacia una atención psicosocial focalizada en mujeres desplazadas, reubicando las actividades en los municipios de Ocaña y Cúcuta. Gracias a este ajuste, se logró atender y acompañar a más de 300 mujeres, quienes además accedieron a ferias de servicios organizadas en articulación con instituciones del Estado.

¿El proyecto tiene más de 1 año de implementación? *

- (●) Si
- ( ) No

SOLO PARA PROYECTOS DE MÁS DE UN (1) AÑO DE IMPLEMENTACIÓN:

¿El proyecto está demostrando logros en materia de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes)? *

Los logros en materia de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes) implican resultados logrados a nivel social o estructural, incluidos cambios de actitudes, comportamientos o instituciones.

- (●) Si
- ( ) No

*

En caso afirmativo, proporcione ejemplos concretos de dichos resultados de consolidación de la paz

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

En caso afirmativo, proporcione fuentes o referencias (incluyendo enlaces) como evidencia de los resultados de la consolidación de la paz, o envíelas como archivos adjuntos adicionales.
La evidencia puede ser cuantitativa o cualitativa, pero debe demostrar el progreso utilizando como referencia los indicadores de resultados en el marco de resultados del proyecto.
Las fuentes pueden incluir encuestas del proyecto (como encuestas de percepción), informes de seguimiento, documentos gubernamentales u otros productos de conocimiento que hayan sido desarrollados por el proyecto.

Desde febrero de 2025 se inició la aplicación del instrumento de medición de percepción individual, dirigido a personas beneficiarias de los Acuerdos implementados por las organizaciones de sociedad civil en el marco de la convocatoria Rumbo a la Paz. Esta medición también incluyó a personas vinculadas a procesos de acompañamiento y fortalecimiento de otras mesas de diálogo, tales como el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Espacio de Conversación Sociojurídico (ECSJ) y Comuneros del Sur.

A la fecha, se han recopilado 142 registros, que reflejan la perspectiva de las personas participantes en los territorios priorizados. Del total encuestado, 112 son mujeres (79%) y 30 son hombres (21%), lo que evidencia una amplia participación femenina en el ejercicio, aspecto destacable en contextos donde históricamente su voz ha estado subrepresentada. En cuanto a la composición poblacional, el grupo más numeroso corresponde a víctimas del conflicto armado, con 35 personas (30 mujeres y 5 hombres), representando el 24,6% del total. Le sigue el grupo de personas que se identifican simultáneamente como víctimas y miembros de comunidades étnicas, con 21 personas (18 mujeres y 3 hombres), equivalente al 14,8%. En tercer lugar, se encuentran quienes se identifican exclusivamente como parte de comunidades étnicas, principalmente afrodescendientes e indígenas (14 personas), seguidos por aquellos que no se reconocen en ninguno de los grupos anteriores (12 personas).

En términos de edad, la mayoría de las personas encuestadas se encuentra entre los 29 y 45 años (36,6%), seguidas por quienes tienen entre 18 y 28 años (30,3%). Las personas mayores de 45 años representan un 20,4% y los menores de 18 años, el 12,7%. Esta distribución indica una participación mayoritaria de población en edad productiva, lo que puede tener implicaciones importantes para el diseño de estrategias de fortalecimiento de capacidades, generación de ingresos y liderazgo comunitario.

Geográficamente, la población encuestada se encuentra distribuida en los departamentos de Valle del Cauca (Bolívar, Buenaventura, Cali), Nariño (Cumbal, López de Micay, Samaniego, Pasto), Norte de Santander (Cúcuta, Tibú, Zulia), Caquetá (San Vicente del Caguán), Cauca (Buenos Aires), así como en Bogotá y Santa Marta. El municipio de Buenaventura concentra el mayor número de personas encuestadas, con 50 registros (35% del total), seguido por Buenos Aires (15%) y Caquetá (16%). Esta distribución territorial refleja una participación significativa de poblaciones históricamente afectadas por el conflicto armado y la exclusión estructural, en coherencia con los objetivos del proyecto orientados a promover la inclusión, el reconocimiento y la participación de estas comunidades.

Respecto a la percepción sobre los avances en los procesos de diálogo con actores armados (Ejército de Liberación Nacional – ELN, Estado Mayor de Bloques y Frente, Comuneros del Sur, Segunda Marquetalia, entre otros), se observa que 39 personas (27%) valoran positivamente los avances, aunque reconociendo retos persistentes. Por otro lado, 36 personas (25%) manifestaron no contar con información suficiente para emitir una opinión, lo cual evidencia una necesidad urgente de mejorar las estrategias de difusión, comunicación y pedagogía sobre los procesos de paz. Adicionalmente, 25 personas (18%) ofrecieron una valoración neutral, mientras que 13 (9%) identificaron retrocesos o avances muy limitados, y 6 personas (5,8%) expresaron una visión francamente negativa del proceso. Finalmente, 23 personas (16%) perciben un avance significativo, es decir muy positivo en los procesos de diálogo con los diferentes actores armados.

Complementariamente, ante la pregunta sobre cuál de los diálogos vigentes consideran más viable, 66 personas (46%) respondieron que ninguno, lo que denota un nivel considerable de escepticismo y desconfianza hacia la culminación exitosa de las negociaciones actuales. Esta percepción puede estar relacionada con experiencias previas de incumplimiento, la continuidad de hechos violentos o la ausencia de resultados visibles en los territorios. En contraste, los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron percibidos como el proceso de negociación más viable por 26 personas (18%), a pesar de que actualmente se encuentren suspendidos. Este resultado sugiere que las acciones implementadas por el proyecto han contribuido significativamente a fortalecer la confianza en dicho proceso, manteniendo una expectativa positiva entre los beneficiarios. En segundo lugar, el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) es percibido como viable por 21 personas (14%), lo que evidencia un

reconocimiento creciente a este canal de diálogo. Por su parte, los diálogos con Comuneros del Sur también fueron reconocidos, aunque en menor proporción (6%).

Este panorama refleja la diversidad de opiniones y niveles de confianza frente a los distintos procesos de negociación. Al mismo tiempo, alerta sobre el riesgo de una creciente desafección ciudadana si no se logra consolidar avances visibles y sostenibles que generen credibilidad en la paz negociada. En este sentido, se reafirma la necesidad de continuar fortaleciendo los canales de comunicación, transparencia y participación en los territorios, especialmente en aquellos más golpeados por el conflicto y la marginalidad histórica.

En caso afirmativo, proporcione fuentes o referencias (incluyendo enlaces) como evidencia de los resultados de la consolidación de la paz, o envíelas como archivos adjuntos adicionales.

La evidencia puede ser cuantitativa o cualitativa, pero debe demostrar el progreso utilizando como referencia los indicadores de resultados en el marco de resultados del proyecto.
Las fuentes pueden incluir encuestas del proyecto (como encuestas de percepción), informes de seguimiento, documentos gubernamentales u otros productos de conocimiento que hayan sido desarrollados por el proyecto.

File attachment

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

PART II: MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO

¿Cuántos resultados (outcomes) tiene el proyecto? *

1 2 3 4 5 Más de 5

Ingrese los resultados del proyecto tal y como están en el marco de resultados del proyecto en el documento de evaluación

Resultado 1: *

Acelerar y/o reforzar la implementación de los diálogos de paz y promover iniciativas locales de consolidación de la paz, con base en

Resultado 2: *

Resultado 3: *

Resultado 4: *

Resultado 5: *

Resultado 6: *

Resultado 7: *

Resultado 8: *

Resultados adicionales *

Si el proyecto tiene más de 8 resultados, por favor enumerar el resto de resultados aquí.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN FUNCIÓN A INDICADORES

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de **resultados** en la tabla a continuación

- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo "N/A" y agregue una breve explicación.
- Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (500 caracteres máximo por entrada)

» Resultado 1: Acelerar y/o reforzar la implementación de los diálogos de paz y promover iniciativas locales de consolidación de la paz, con base en el acumulado de experiencia de la ONU en Colombia.

OC 1	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)

1.1	Indicador 1.1 Porcentaje de cambio positivo en el transcurso de la implementación del proyecto en percepciones y actitudes de confianza, con respecto al proceso de diálogo con grupos ilegales y acciones de construcción de paz en los territorios priorizados (desagregado por género, edad, víctimas, grupos étnicos).	39,9 % considera que se logrará un acuerdo con el	30%	27%.	27%	Se encuentra en curso la aplicación del instrumento de salida dirigido a los beneficiarios de los Acuerdos de Subvención de Bajo Valor (ASBV) implementados en el marco de la convocatoria Rumbo a la Paz, así como del apoyo brindado a otras mesas: Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Espacio de Conversación Sociojurídico (ECSJ) y Comuneros del Sur. Debido a que este proceso aún no ha concluido, no se cuenta con el resultado total del indicador correspondiente.

1.2	Indicador 1.2 Porcentaje de las propuestas e Iniciativas apoyadas en el marco del proyecto son reconocidas en los territorios por su capacidad efectiva para para transformar conflictos, generar confianza o reducir condiciones que refuerzan la violencia	0 %	45%	23%	23%	A la fecha, se ha aplicado el Índice de Capacidades Organizacionales (ICO), tanto de entrada como de salida, a 5 de las 22 organizaciones que implementan Acuerdos de Subvención de Bajo Valor (ASBV). Los resultados preliminares evidencian que son reconocidas en los territorios por su capacidad efectiva para para transformar conflictos, generar confianza o reducir condiciones que refuerzan la violencia. Dado que la medición aún está en desarrollo, no se dispone del resultado consolidado del indicador a nivel general.

1.3						
1.4						
1.5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 1?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 1

Producto 1.1

Fortalecidas capacidades y asesoramiento especializado a los diálogos de paz, para garantizar estándares internacionales y fortalece

Producto 1.2

Impulsados Mecanismos ágiles y flexibles para apoyar la negociación de paz bajo los criterios de acción sin daño, respeto a los dere

Producto 1.3

Producto 1.4

Producto 1.5

Otros productos

Si el resultado 1 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» Producto 1.1: Fortalecidas capacidades y asesoramiento especializado a los diálogos de paz, para garantizar estándares internacionales y fortalecer el proceso.

1.1	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*

1. 1. 1	Indicador 1.1.1 número de insumos de asistencia técnica entregados a los representantes del sistema de las Naciones Unidas en la mesa de negociaciones	0	Al menos un insumo de asistencia técnico	2	2	Se cuenta con los documentos de recomendaciones para la estrategia de comunicaciones y la propuesta Somos Cultura de Paz y fortalecimiento equipo Consejería de Paz, con 5 profesionales que apoyan la formulación y estructuración de proyectos, iniciativas y acciones de construcción de paz para la territorialización de la Política de Paz Total (aporta a todos los procesos de diálogo).

1. 1. 2	Porcentaje de organizaciones, colectivos, grupos de interés (desagregados por: mujeres, víctimas, grupos étnicos, jóvenes) que aumentaron sus capacidades de participación e incidencia en el proceso de diálogo en relación con los identificados durante el proyecto.	0	Al menos el 60% de las organizaciones, colectivos y	23%	23%	A la fecha, se ha aplicado el Índice de Capacidades Organizacionales (ICO), tanto de entrada como de salida, a 5 de las 22 organizaciones que implementan Acuerdos de Subvención de Bajo Valor (ASBV). Los resultados preliminares evidencian un fortalecimiento significativo de sus capacidades de participación e incidencia en los procesos de diálogo, con incrementos que oscilan entre 3 y 9 puntos en relación con los niveles iniciales registrados al comienzo del proyecto. En este proceso han participado 32 personas vinculadas a las organizaciones evaluadas, de las cuales 22 son mujeres, 1 es joven y 11 se reconocen con pertenencia étnica indígena y/o afrodescendiente. Dado que la medición aún está en desarrollo, no se dispone del resultado consolidado del indicador a nivel general.

1.1.3						
1.1.4						
1.1.5						

» Producto 1.2: Impulsados Mecanismos ágiles y flexibles para apoyar la negociación de paz bajo los criterios de acción sin daño, respeto a los derechos humanos y enfoque centrado en las víctimas.

1.2	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*

1. 2. 1	Porcentaje de Iniciativas territoriales de impacto temprano y fomento de la confianza que inician su implementación bajo los criterios establecidos (se considerará un análisis de las iniciativas según criterios de inclusión poblacional y liderazgo de mujeres, jóvenes, grupos étnicos, agricultores, entre otros)	0	30% de iniciativas	39%	39%	Se avanza en la implementación de las iniciativas: • Fortalecer al Rol de la Iglesia en la Paz Total 2023 • Fortalecer las capacidades institucionales de FICONPAZ para que pueda ampliar su incidencia y la de la iglesia católica en los procesos de diálogo que adelanta el Gobierno Nacional en el marco de la política de paz total. • Senderos de Paz ¡Conecta con el Caguán! • Casa Integral de la Mujer Yariceña • Implementación de un Vivero para Fomentar la Producción de Proyectos Forestales en la Región del Catatumbo. • Montaje de cinco (5) parcelas demostrativas como estrategia para fomentar el mejoramiento productivo de las familias cacaoteras del departamento de Norte de Santander. • Territorios de Paz: Empoderamiento y Participación para la

Transformación en el Valle de Aburrá.
- Espacio formativo de liderazgos diversos: Red Conexiones para la paz".
- Ciudadela Amazónica Don Bosco.

1. 2. 2	Número de Alianzas territoriales transformadoras que se promueven y/o articulan en regiones priorizadas en torno a iniciativas de impacto rápido y fomento de la confianza en apoyo a los procesos de diálogo.	0	Al menos una alianza territorial transformadora	4	4	En el marco de las acciones implementadas por las organizaciones seleccionadas en la Convocatoria Rumbo a la Paz y el Programa Somos Cultura de Paz, se han consolidado cuatro alianzas estratégicas orientadas a fortalecer la articulación institucional y territorial para la construcción de paz: • PODERPAZ estableció una alianza con la Unidad para las Víctimas en el marco de la Mesa de Apoyo a la Crisis Humanitaria del Catatumbo. • Viso Mutop consolidó acuerdos de cooperación con las Alcaldías Municipales de Puerto Concordia y Puerto Rico, en el departamento del Meta. • Rodeemos el Diálogo articuló esfuerzos con el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia (CMPRC). • El Programa Somos Cultura de Paz formalizó una alianza con el Ministerio de las Culturas y la Red

Nacional de Bibliotecas Públicas, para la implementación de procesos pedagógicos en territorios priorizados.

1. 2. 3	Número de Acciones ágiles y flexibles para apoyar la negociación de país.	0	Al menos una acción ágil y flexible por ciclo de dialogo.	5	5	Se ha dado continuidad a la respuesta rápida y oportuna a las solicitudes realizadas que tienen que ver con: I) Requerimientos logísticos y operativos para el desarrollo del 2do ciclo de conversaciones realizado en México durante 2023; II) Apoyo para el desarrollo del proceso de participación en el marco del evento de instalación del Comité Nacional de Participación; III) Apoyo para desarrollo del encuentro sectorial de discapacidad en 2023; IV) Apoyo para el espacio preparatorio requerido para el encuentro sectorial con víctimas en 2024; v) Conformación del equipo técnico de la secretaria del CNP con ocho (8) consultores, que aportaron en el desarrollo de la primera etapa del proceso de participación que concluyó con el Acuerdo 28 de la Mesa de diálogos de paz con el ELN.

1. 2. 4						
1. 2. 5						

» Producto 1.3:

1.3	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						
1.3.4						
1.3.5						

» Producto 1.4:

1.4	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						
1.4.4						
1.4.5						

» Producto 1.5:

1.5	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						
1.5.4						
1.5.5						

» Resultado 2:

OC 2	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
2.1						
2.2						
2.3						
2.4						
2.5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 2?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 2

Producto 2.1

Producto 2.2

Producto 2.3

Producto 2.4

Producto 2.5

Otros productos

Si el resultado 2 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» Producto 2.1:

2.1	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
2.1.1						
2.1.2						
2.1.3						
2.1.4						
2.1.5						

» Producto 2.2:

2.2	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
2.2.1						
2.2.2						
2.2.3						
2.2.4						
2.2.5						

» Producto 2.3:

2.3	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						
2.3.4						
2.3.5						

» Producto 2.4:

2.4	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						
2.4.4						
2.4.5						

» Producto 2.5:

2.5	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						
2.5.4						
2.5.5						

» Resultado 3:

OC 3	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
3.1						
3.2						
3.3						
3.4						
3.5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 3?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 3

Producto 3.1

Producto 3.2

Producto 3.3

Producto 3.4

Producto 3.5

Otros productos

Si el resultado 3 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» Producto 3.1:

3.1	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						
3.1.4						
3.1.5						

» Producto 3.2:

3.2	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						
3.2.4						
3.2.5						

» Producto 3.3:

3.3	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						
3.3.4						
3.3.5						

» Producto 3.4:

3.4	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						
3.4.4						
3.4.5						

» Producto 3.5:

3.5	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						
3.5.4						
3.5.5						

» Resultado 4:

OC 4	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
4.1						
4.2						
4.3						
4.4						
4.5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 4?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 4

Producto 4.1

Producto 4.2

Producto 4.3

Producto 4.4

Producto 4.5

Otros productos

Si el resultado 4 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» Producto 4.1:

4.1	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						
4.1.4						
4.1.5						

» Producto 4.2:

4.2	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						
4.2.4						
4.2.5						

» Producto 4.3:

4.3	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						
4.3.4						
4.3.5						

» Producto 4.4:

4.4	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						
4.4.4						
4.4.5						

» Producto 4.5:

4.5	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						
4.5.4						
4.5.5						

Si el proyecto tiene más de 4 resultados, use este espacio para describir el progreso de los indicadores para los indicadores faltantes *

PARTE III: Temas transversales

¿Tiene el proyecto eventos planeados para implementar en los próximos seis meses?
En caso afirmativo, por favor indique cuantos eventos se van a realizar, y para cada uno, agregue la fecha tentativa de implementación y una breve descripción que incluya los objetivos clave, publico objetivo, lugar (de ser conocido), entre otros

Eventos	Descripción del evento	Fecha tentativa	Lugar	Público objetivo	Objetivo(s) del evento (900 caracteres)
Evento 1	Segunda Sesión de formación - Programa Somos Cultura de Paz	03 al 05 de junio de 2025	Rionegro, Antioquia	Bibliotecarios de 12 regiones del país, equipo de la delegación de gobierno de los diálogos con el ELN, equipo ONU	A través del reencuentro con los bibliotecarios participantes en el piloto del programa, hacer la
Evento 2	Performances por la paz – Programa Somos Cultura de Paz	22 al 28 de junio de 2025	Varias Regiones	Beneficiarios del programa Somos Cultura de Paz en cada región	Espacios de construcción artística que será presentado a la comunidad. El centro debe ser la Paz
Evento 3	Comparsas barriales en torno a la cultura y a la pedagogía para la Paz	21 de junio de 2025	Buenaventura, Valle del Cauca	Jóvenes de barrios de Miramar y Santafé, San Luis, Punta del este y Espacio Humanitario Puente Mayero, la Playita y Alfonso López	Realizar cuatro comparsas, en cuatro sectores de Buenaventura alusiva a la paz, donde se involucren

Evento 4	Primer encuentro territorial Nodo 1 y Nodo 4	Nodo 1: 20 y 21 de mayo de 2025 Nodo 4. 22 y 23 de mayo de 2025	Nodo 1: Samaniego Nariño	Beneficiarias Acuerdo de Subvención	Fortalecimiento de los saberes de las participantes respecto a derechos, mecanismos personales

Impacto Humano

Esta sección es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor indique el número de partes interesadas clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

i. El desafío/problema el que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.
ii. El impacto del proyecto en sus vidas
iii. Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés

Esta es una pregunta opcional. Puede dejarla sin contestar, si no es relevante

Impacto Humano	**Grupo de interés**	**¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas?**	**Indique, en la medida de lo posible, un testimonio del grupo de interés**

1	OSC: Viso Mutop	El proyecto de pedagogía activa para la paz ha generado un cambio significativo en la vida de las comunidades de Puerto Rico y Puerto Concordia (Meta), al brindar herramientas concretas para fortalecer su participación ciudadana y su capacidad de diálogo con las instituciones. En un contexto marcado por el conflicto armado y la persistencia de la violencia, este proceso permitió que diversos sectores —como mujeres, jóvenes, víctimas, campesinos e indígenas— se articularan en torno a objetivos comunes y se reconocieran como protagonistas en la construcción de paz territorial. Gracias a los espacios formativos y de encuentro, los liderazgos locales adquirieron habilidades para ejercer una interlocución más efectiva con entidades del orden municipal, departamental y nacional. Esto ha facilitado la identificación de prioridades colectivas, como la defensa de los derechos del campesinado y la necesidad de encontrar soluciones concertadas frente a la superposición entre zonas habitadas y áreas protegidas. El proyecto también impulsó la creación de mecanismos de gobernanza que promueven la gestión conjunta entre comunidades e instituciones, con un enfoque de derechos humanos y equidad de género. Además, el componente artístico, cultural y comunicativo motivó especialmente a los jóvenes, quienes encontraron en estas herramientas una forma de expresión, organización y participación activa. En conjunto, el proyecto no solo fortaleció capacidades individuales y colectivas, sino que también sembró bases sólidas para una paz duradera, construida desde el territorio y con la participación activa de quienes históricamente han sido más afectados por la	Testimonio de Pablo Arenas de la Corporación VISO MUTO “El proyecto de pedagogía activa para la paz, que incluyó un ejercicio de construcción de arreglos de gobernanza en los municipios de Puerto Rico y Puerto Concordia, en el sur del departamento del Meta —dos municipios que fueron gravemente afectados por el conflicto armado interno que se esperaba superar con el acuerdo de paz de 2016, y que lamentablemente en la actualidad son escenario de persistencias de formas de violencia que afectan a las comunidades—. Ese proyecto llegó a convocar en estos dos municipios a las asociaciones de junta de acción comunal, organizaciones de mujeres, de jóvenes, de población víctima, de organizaciones campesinas e indígenas. También convocó a la institucionalidad local, como las alcaldías con sus secretarías, a la Dirección de Parques Nacionales Naturales, a la corporación del medio ambiente que administra esa zona del país, lo mismo que a algunos organismos acompañantes internacionales, como la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo o la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, entre otras. Y les convocó para adelantar, primero, un ejercicio formativo de fortalecimiento de la capacidad de interlocución de los liderazgos locales frente a las instituciones. Segundo, un momento de encuentro entre esos liderazgos locales y los actores institucionales pertinentes, en dos grandes aspectos que fueron identificados por las mismas comunidades: uno relativo a los derechos del campesinado —haciendo particular énfasis en la modificación que ha tenido el artículo 64 de la Constitución, que reconoció al campesinado como sujeto de derechos—, y otro relativo al medio

violencia.

ambiente, teniendo en cuenta que en esta zona del país hay un traslape entre la ocupación de habitantes en la zona rural con áreas protegidas, asunto que merece un acuerdo de todos los actores. Por eso se habla de arreglo de gobernanza.
En este sentido, las comunidades y las instituciones locales identificaron la necesidad de establecer instancias que permitan adelantar gestión, tanto a nivel local como de incidencia en entidades del orden departamental o nacional, como la Gobernación del Meta, la Agencia Nacional de Tierras o el Ministerio de Ambiente, para poder encontrar alternativas que permitan congestionar las problemáticas que allí se están presentando. Y esto, todo, con un componente transversal de género y de derechos humanos… obviamente.
En este sentido, el proyecto contribuyó para hacer esas identificaciones de las prioridades. Contribuyó también a identificar las instancias que, al amparo de la normatividad vigente, pueden ponerse en marcha. Contribuyó a juntar la voz de las comunidades con las instituciones competentes, y contribuyó también a hacer un empoderamiento de esos liderazgos, a partir del acompañamiento que, con herramientas pedagógicas, brindó VISO MUTO.
Acompañadas, además, por un componente de orden artístico y cultural, junto con unas herramientas de comunicación que fueron entregadas allí, que permitieron la movilización de jóvenes hacia la construcción de estos espacios de gobernanza, pero en búsqueda de la paz.”

2			
3			
4			

Además de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se identifique un impacto directo o indirecto del proyecto

Por favor, limite sus respuestas a 4000 caracteres

También puede cargar hasta 3 archivos (imágenes, PowerPoint, pdf, video, etc.) para ilustrar el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Archivo 1

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 2

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 3

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

También puede cargar 3 links para ilustrar mejor el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Link 1

OPCIONAL

https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/petro-y-paz-total-las-propuestas-de-mujeres-de-narino-catatumbo-y-sa

Link 2

OPCIONAL

https://www.elinformador.com.co/index.php/distrito/332303-victimas-del-conflicto-armado-participaran-en-conversatorio-sobre-pa

Link 3

OPCIONAL

Por favor seleccione las opciones que correspondan, en función a la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo trabajamos? *

Por favor, seleccione hasta 3

- [ ] Procesos de digitalización mejorados
- [ ] Maneras de trabajar innovadoras
- [ ] Movilizando recursos adicionales
- [ ] Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos
- [x] Fortaleciendo capacidades
- [ ] Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil a nivel local o de base
- [x] Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política
- [ ] Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs
- [ ] Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas

Por favor, explique una de los opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El proyecto fortaleció las capacidades de liderazgo y participación de las comunidades locales a través de procesos formativos orientados a mejorar su capacidad de interlocución con las instituciones. Líderes y lideresas de sectores históricamente excluidos —como mujeres, jóvenes, campesinos e indígenas— accedieron a herramientas pedagógicas y comunicativas que les permitieron expresar sus necesidades y propuestas de manera más clara y efectiva.

Además, el acompañamiento brindado por el proyecto, en articulación con la organización VISO MUTO, e integrado con componentes artísticos y culturales, permitió traducir estas capacidades en prácticas concretas de organización comunitaria. Esto no solo fortaleció el empoderamiento individual y colectivo, sino que también promovió una mayor apropiación de los procesos de gobernanza territorial y de construcción de paz desde las bases.

☒ Nos asociamos o generamos acuerdos con organizaciones de la sociedad civil: El proyecto propició la articulación entre diversas organizaciones de la sociedad civil, como juntas de acción comunal, colectivos de mujeres, asociaciones juveniles, organizaciones campesinas e indígenas. Estas alianzas permitieron construir una agenda común basada en el reconocimiento de derechos y la defensa del territorio.

A través del diálogo y la colaboración, se generaron acuerdos para abordar problemáticas compartidas, como la superposición entre zonas habitadas y áreas protegidas. Esta articulación fortaleció el tejido social y promovió una visión colectiva de desarrollo y paz, con enfoque de derechos humanos y equidad de género

Por favor, explique una de los opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El proyecto logró convocar a actores institucionales clave, como alcaldías, secretarías locales, la Dirección de Parques Nacionales, la corporación ambiental regional y organismos internacionales y la Defensoría del Pueblo. Esta convergencia permitió abrir espacios de diálogo entre comunidades e instituciones, generando voluntad política para atender las demandas territoriales.

Gracias a estos encuentros, se identificaron rutas de acción conjunta y se promovió la creación de instancias de gobernanza que trascienden lo local, involucrando también a entidades del orden departamental y nacional. Esto ha contribuido a posicionar las voces comunitarias en escenarios de toma de decisiones, ampliando el alcance y la legitimidad de sus propuestas.

Por favor, explique una de los opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Estamos trabajando con *

- [ ] Fortalecimiento de alianzas con IFIs
- [ ] Fortalecimiento de alianzas entre las agencias de la ONU
- [x] En asociación con organizaciones de la sociedad civil
- [ ] En asociación con instituciones académicas locales
- [ ] Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional
- [ ] Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional
- [ ] En asociación con con voluntarios/as locales

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El proyecto se asoció con 23 organizaciones de la sociedad civil, lo que ha permitido la implementación de 23 iniciativas que han beneficiado a 3.546 personas (1.765 mujeres, 1.720 hombres y 31 personas de género diverso), en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, Chocó, Putumayo, Nariño, Caquetá, Meta, Santander, Norte de Santander y Valle del Cauca. Estas iniciativas han facilitado el desarrollo de acciones ágiles y flexibles en apoyo a los diálogos con el ELN y otros procesos de paz en curso, incluyendo la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Espacio de Conversación Sociojurídico (ECSJ), la mesa de diálogo con Comuneros del Sur y la implementación de acuerdos parciales con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF). Además de su contribución directa a la construcción de paz, estas acciones han propiciado un fortalecimiento de capacidades en doble vía: por un lado, las organizaciones sociales han fortalecido sus habilidades técnicas, de gestión y de incidencia, mientras que el proyecto ha nutrido su comprensión del contexto territorial, las agendas comunitarias y las dinámicas locales, permitiendo una mayor pertinencia, adaptabilidad y sostenibilidad de la intervención. Esta interacción constante ha consolidado una relación de colaboración estratégica entre los actores institucionales y comunitarios, clave para avanzar en escenarios de confianza y transformación territorial.

Leaving No one Behind – sin dejar a nadie atrás

Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita. *

Obligatorio

- [ ] Personas desempleadas
- [x] Minorías (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religión, etc.)
- [x] Comunidades indígenas
- [x] Personas con discapacidad
- [x] Personas afectadas por la violencia (incluyendo violencia basada en género)
- [x] Mujeres
- [x] Juventudes
- [ ] Niños/Niñas
- [x] Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género
- [x] Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera
- [ ] Personas afectadas por desastres naturales
- [x] Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)
- [x] Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

PARTE IV: Monitoreo, Evaluación y Cumplimiento

» Monitoreo

Por favor liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

o Elaboración de plan de trabajo y definición de líneas estratégicas para la implementación de acciones.
o Elaboración de reportes técnicos y financieros para presentar al Comité Asesor, Ejecutivo y Directivo.
o Elaboración de formatos de presentación y evaluación de propuestas ante el Comité Asesor y Comités Ejecutivo y Directivo.
o Jornadas de seguimiento al acuerdo de subvención de bajo valor con FICONPAZ, PODERPAZ, Corporación VISO MUTOP, CDPMM, ASOPORCANOR, PODERPAZ, ASCAMCAT, Corporación Viva la Ciudadanía, Corporación Violeta en Movimiento, Programa Somos Cultura de Paz.
o Monitoreo y seguimiento al proceso de la convocatoria "Rumbo a la Paz", asegurando que todas las propuestas recibidas se gestionen de manera eficiente y que las iniciativas seleccionadas para su implementación contribuyan de manera efectiva a los objetivos del proyecto.

¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base? *

Seleccionar "si", solo si algunos resultados tienen indicadores con línea de base

- (●) Si
- ( ) No

En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción. En caso negativo, explique por qué no y cuándo estarán disponibles. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

La línea base del Indicador 1.1 Porcentaje de cambio positivo en el transcurso de la implementación del proyecto en percepciones y

Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados) *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

o Resultados e informes de la encuesta de actitudes y Percepciones MAPS. o Acuerdos de Subvención de Bajo Valor firmados. o

¿Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilación de datos a nivel de resultados?, p.e. encuestas de percepción *

La encuesta de percepción es una recopilación formal de información de una muestra aleatoria de personas encuestadas, a través de sus respuestas a preguntas estandarizadas. Para más información, véase la Nota orientativa del PBF. *link*

- (●) Si
- ( ) No

Por favor ingrese una corta descripción. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Desde febrero de 2025 se dió inicio a la aplicación del instrumento de medición de percepción individual, dirigido a personas benefi

¿Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentación con las comunidades? *

Mecanismo de retroalimentación comunitaria, o monitoreo basado en la comunidad, es un sistema organizado para que las comunidades de participantes monitoreen los efectos locales y el impacto de una intervención. Idealmente, este sistema capacita a la comunidad para expresar si se están cumpliendo sus expectativas y aportar sugerencias a los responsables de la toma de decisiones para un posible (re)enfoque. Para más información, véase la Nota orientativa del PBF. *link*

- ( ) Si
- (•) No

Por favor ingrese una corta descripción. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

En el marco de la Convocatoria Rumbo a la Paz, se estableció un mecanismo de preguntas y respuestas para brindar retroalimenta

» Evaluación

¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación? *

- (•) Si
- ( ) No
- ( ) No aplica

Presupuesto para la evaluación final independiente: *

Respuesta obligatoria

70

Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, ¿su evaluación va por buen camino?

- (•) Si
- ( ) No
- ( ) No aplica

Por favor, describa los preparativos

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se avanza en el proceso de evaluación de los proponentes que han presentado su candidatura para la evaluación del proyecto, med

Información de contacto	Nombre	Organización	Cargo	Email
Por favor, mencione a la persona de contacto responsable de compartir el informe final de evaluación con el PBF.	Irene Rojas	Secretaría Técnica del PB	M&E Officer	irene.rojas@fondoonuco

» Efecto Catalítico

Efectos Catalíticos (financieros): ¿El proyecto ha movilizado recursos financieros adicionales distintos a los del PBF hasta la fecha? *

- (●) Si
- ( ) No

En caso de respuesta afirmativa, ¿cuántas fuentes o donantes adicionales ha tenido el proyecto? *

3

En caso afirmativo, indique el nombre de todo los donantes o fuentes respectivos de financiación y la cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto **desde que comenzó**, así como, específicamente, **durante el período del presente informe**

Por favor, ingrese cada agente financiero y sus contribuciones de manera separada

Nombre de Financiador *

Grupo de Países de Apoyo, Acompañamiento y Cooperación a la Mesa de Conversaciones (GPAAC)

Monto movilizado desde el inicio del proyecto (USD) *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

1,443433

Monto movilizado durante el periodo de referencia (USD) *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

En caso afirmativo, indique el nombre de todo los donantes o fuentes respectivos de financiación y la cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto **desde que comenzó**, así como, específicamente, **durante el período del presente informe**

Por favor, ingrese cada agente financiero y sus contribuciones de manera separada

Nombre de Financiador *

Embajada de Noruega

Monto movilizado desde el inicio del proyecto (USD) *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

364,977

Monto movilizado durante el periodo de referencia (USD) *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

123,654

En caso afirmativo, indique el nombre de todo los donantes o fuentes respectivos de financiación y la cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto **desde que comenzó**, así como, específicamente, **durante el período del presente informe**

Por favor, ingrese cada agente financiero y sus contribuciones de manera separada

Nombre de Financiador *

Embajada de Irlanda

Monto movilizado desde el inicio del proyecto (USD) *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

640,163

Monto movilizado durante el periodo de referencia (USD) *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

640,163

Efectos Catalíticos (no financieros): ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo? *

- (●) Si
- ( ) No

En caso afirmativo, por favor seleccione la opción relevante: *

- (●) Algún efecto catalítico
- ( ) Efecto catalítico significativo

Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, ha eliminado barreras para desbloquear procesos estancados de tipo político, institucional u otros, a diferentes niveles de país, y/o ha creado las condiciones para establecer nuevos procesos con este fin. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El proyecto contribuyó a al proceso de diálogo con el ELN mediante el diseño y apoyo técnico al Comité Nacional de Participación (CNP), lo cual permitió la firma del primer acuerdo sobre participación de la sociedad civil, un hito histórico. Además, al acompañar a la Delegación de Gobierno y a otros actores clave (como la Iglesia y organizaciones sociales), el proyecto ayudó a reconstruir confianza entre las partes, especialmente tras la suspensión del diálogo por hechos de violencia. Igualmente, ha permitido ampliar el espectro de la política de paz total mediante la inclusión de nuevos actores como el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, facilitando con ello la apertura de nuevos escenarios de negociación y conversación sociojurídica.

En términos de consolidación de la paz a largo plazo, el proyecto ha generado capacidades locales sostenibles al fortalecer liderazgos comunitarios, promover alianzas territoriales transformadoras y facilitar la participación de mujeres, víctimas y jóvenes en procesos de toma de decisiones. También ha impulsado mecanismos ágiles de impacto temprano, como los acuerdos de subvención con organizaciones sociales que, pese a los desafíos de implementación, han sido reconocidos en los territorios por su contribución a la transformación de conflictos y la generación de confianza. Estos logros posicionan al proyecto como un facilitador clave para la sostenibilidad de los procesos de paz más allá de su duración formal.

Sostenibilidad

Describa los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Para asegurar la sostenibilidad del proyecto, se han diseñado una serie de acciones orientadas a garantizar los logros de consolidación de la paz más allá de su duración. En primer lugar, se prioriza el fortalecimiento técnico e institucional de las organizaciones receptoras y las partes involucradas en la mesa de diálogo. Esto les permitirá mantener su participación lo que permitirá que estas entidades y organizaciones continúen las iniciativas de consolidación de la paz de manera autónoma tras finalizar el proyecto.

Por otro lado, se implementarán medidas de impacto temprano para fomentar la confianza en los territorios más afectados por el conflicto, promoviendo una transición pacífica y sostenible. A través de estas acciones, el proyecto busca lograr la territorialización de la paz y la inclusión de las poblaciones más marginadas en los esfuerzos de consolidación de la paz.

El proyecto también establece la generación de alianzas estratégicas con diversas organizaciones y actores locales para facilitar la implementación de medidas de fomento de la confianza, contribuyendo así a la materialización temprana de los compromisos del acuerdo y fortaleciendo la sostenibilidad de los esfuerzos de consolidación de la paz.

¿Hay algún otro problema relacionado con la implementación del proyecto que desee compartir, incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras?

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

A pesar del trabajo de alistamiento técnico liderado por el PNUD y de la voluntad de las organizaciones involucradas, la combinación de retrasos los desembolsos, en la formulación de las propuestas y la situación contextual de los diálogos de paz ha impedido el inicio oportuno de varias actividades, comprometiendo el cumplimiento de los productos del proyecto en los tiempos establecidos, por lo cual ciertas acciones quedan pendientes para ser ejecutadas y finalizadas durante la fase de liquidación del proyecto. Las principales razones que explican estos retrasos son las siguientes:

- La Demora en el segundo desembolso solicitado al PBF, los recursos fueron girados a finales de marzo de 2025. Esto generó retrasos en el inicio de las iniciativas priorizadas por el Comité Directivo en diciembre de 2024, , las cuales se esperaba iniciaran implementación en febrero de 2025. Como consecuencia, no fue posible avanzar de forma ágil en la definición de acciones clave ni evaluar de manera adecuada cuáles iniciativas podrían iniciar implementación, garantizando su viabilidad, pertinencia y alineación con la coyuntura política y las condiciones del contexto de los diálogos. A pesar de ello, se mantiene el compromiso de completar de manera efectiva las actividades del plan de trabajo, en particular aquellas dirigidas al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), lo que permitirá un cierre adecuado del proyecto y garantizará la consolidación de los resultados previstos.
- Uno de los principales obstáculos ha sido la suspensión del diálogo con el ELN, resultado de una serie de hechos que deterioraron la confianza entre las partes: el rechazo del ELN a un proceso paralelo en Nariño, el anuncio del retorno al secuestro con fines económicos, un ataque a una base militar en Arauca, y los hechos de violencia en Catatumbo. Estos eventos llevaron al Gobierno Nacional a suspender formalmente los diálogos el 17 de enero de 2025.
- Algunas de las crisis están relacionadas con los casos como la captura de un negociador de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano han afectado la viabilidad de los espacios de diálogo y la confianza en el proceso. La situación humanitaria crítica en regiones clave, como en Catatumbo y Putumayo, donde el incremento de la violencia y el reclutamiento forzado impide una implementación segura
- La demora en la presentación y ajuste de propuestas por parte de organizaciones de la sociedad civil. Esta demora impidió avanzar de manera oportuna con los ajustes técnicos y presupuestales, el diseño final de las fichas de proyecto y la firma de los acuerdos de subvención de bajo valor y generando cuellos de botella para el inicio efectivo de las actividades en campo.
- Los diferentes procesos de negociación en curso presentan dinámicas fluctuantes, lo que ha requerido ajustes continuos en la estrategia del Gobierno Nacional.

Actividades de seguimiento y supervisión

Por favor, describa cualquier evento relacionado a seguimiento y supervisión. Seleccione Next, si no se ha llevado a cabo ninguna actividad relevante.
Estos incluyen reuniones del Comité Directivo, visitas de monitoreo, monitoreo de terceros, monitoreo basado en la comunidad, cualquier recopilación de datos, percepción u otros hallazgos de encuestas, informes de evaluación, auditoría o investigaciones.

Actividades clave de seguimiento y supervisión	Nombre del evento	Resumen	Hallazgos

Evento 1	Comité Asesor: • 30 de junio 2023 • 27 de julio 2023 • 1 de noviembre 2023 • 30 de nov de 2023 • 17 de enero 2024 • 24 de enero 2024 • 16 de abril 2024 • 7 de mayo de 2024 • 21 de mayo 2024 • 11 de julio 2024 • 20 de septiembre de 2024 • 18 de octubre de 2024 • 21 de enero de 2025 • 18 de febrero de 2025 • 03 de marzo de 2025 • 30 de abril de 2025	Seguimiento a la implementación del Proyecto, análisis de contexto e identificación de	· Se identificó la suspensión de la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN, tras considerar el Gobierno que los hechos de violencia ocurridos en la región del Catatumbo constituyen un punto de inflexión que requiere un enfoque distinto. Adicionalmente, se evidenció que varias mesas de diálogo, incluidas las relacionadas con Tumaco y el Estado Mayor, se encuentran detenidas o en un estado de incertidumbre. · Se observó que muchas de las propuestas presentadas inicialmente por las organizaciones de la sociedad civil tenían un nivel de estructuración incipiente. Para superar esta limitación, se llevaron a cabo sesiones de trabajo conjunto con el equipo de derechos humanos y la Misión de Verificación, logrando que casi todas las propuestas fueran ajustadas al marco de resultados del proyecto y quedaran listas para su implementación. · Se realizó una misión conjunta con la delegación de gobierno de la mesa con el EMBF a territorio con el objetivo de reunirse con las organizaciones responsables y finalizar la estructuración de las iniciativas priorizadas. · En la última sesión se realizó seguimiento al plan de trabajo, encontrando avances significativos en la firma e implementación de las distintas iniciativas, lo cual evidencia un progreso positivo en la ejecución del proyecto.

Evento 2	Comité Ejecutivo: • 7 de agosto 2023 • 16 de noviembre 2023 • 29 de febrero 2024 • 18 de octubre 2024 • 2 de abril de 2025 • 8 de abril de 2025	Seguimiento a la implementación del Proyecto y evaluación de propuestas	En la última sesión se analizó y aprobó las propuestas: I) Estrategia de participación e incidencia de las mujeres del Sur en la construcción de paz – Concertación, socialización e implementación de una estrategia para fortalecer la participación de las mujeres en diez municipios de Nariño. Esta iniciativa busca desarrollar un plan de acción con enfoque en la participación efectiva de las mujeres y las transformaciones territoriales, promoviendo su incidencia en los espacios de construcción de paz. II) Montaje de parcelas demostrativas para el fortalecimiento productivo del cacao – Implementación de cinco (5) parcelas demostrativas en el departamento de Norte de Santander como estrategia para mejorar la producción de las familias cacaoteras. III) Espacio formativo de liderazgos diversos: Red Conexiones para la paz.

Evento 3	Comité Directivo • 12 de mayo 2023 • 30 de abril 2024 • 17 de diciembre 2024 • 4 de marzo de 2025.	Seguimiento a la implementación del Proyecto Direccionamiento político...	En la última sesión se realizó la presentación se presentaron avances del plan de trabajo del proyecto, se realizó un dialogo conjunto sobre perspectivas de apoyo a través del proyecto y se estableció que la fecha de finalización operativa del proyecto es mayo de 2025, con un periodo adicional para el cierre administrativo y ejecución de acciones puntuales hasta agosto de 2025.

Evento 4	Visitas de monitoreo • FICONPAZ: 30 de abril de 2024 • FICONPAZ: 27 de	Seguimiento a la implementación de los acuerdos firmados con organizaciones.	Los espacios en los dos acuerdos con FICONPAZ han permitido identificar los avances y desafíos en el fortalecimiento del rol de la Iglesia Católica en el monitoreo al cese al fuego y en la política de paz total en su integralidad. Para la segunda Fase se solicita al equipo de FICOPAZ fortalecer la entrega y calidad de los productos el marco del Acuerdo, de manera que reflejen de mejor manera las importantes contribuciones que vienen realizando a los diálogos de paz. Inicio formal del ASBV, formalización de la propuesta presentada en el marco de la Convocatoria Rumbo a la Paz y generación de primeras mediciones y evaluaciones de la organización. La propuesta fue ajustada principalmente en la redacción, sintetizando algunos párrafos para adecuarse al formato requerido por el PNUD para los ASBV. Primera sesión de formación del Programa Somos Cultura de Paz realizado por el equipo de la delegación de paz del Gobierno Nacional. Participación en la actividad de cierre del proyecto “Pedagogía activa para la paz y el dialogo en el territorio” desarrollado por la Corporación Viso Mutop. Acompañamiento a las actividades técnicas del ASBV con CDPMM y CAHUCOPANA en el marco de la implementación. Acompañamiento a las

actividades técnicas del ASBV con PODERPAZ en el marco de la implementación. Explicación del ASBV y Evaluación de capacidades ASCAMCAT Explicación y Evaluación de capacidades ASOPROCANOR

Socialización del Proyecto Red Conexiones para la paz: Propósito, alcances, momentos, beneficiarios (as), cronograma

Participación al evento de socialización de la propuesta: Concertación, e implementación de una estrategia para la participación e incidencia de las mujeres del Sur en el proceso de co-construcción de paz.

Evento 5			

Evento 6			
Evento 7			
Evento 8			

Pasos finales

- Guardar una copia en PDF del formulario en línea, haciendo click en el ícono de *Impresora* en la esquina superior derecha de la página.
- Un cuadro de diálogo aparecerá: por favor seleccionar tamaño A4 y orientación de página retrato.
- Hacer click en "prepare" y guardar el documento como PDF.
- (Si en el primer intento, el documento generado no es legible, cierre el cuadro de diálogo y regrese a la primera página del formulario usando el botón "Return to Beginning" e intente guardar el documento como PDF desde ahí).
- Después de generar la versión PDF, por favor envié (submit) el reporte en la última página del formulario. Puede usar el botón "Go to End" en la parte inferior derecha del formulario.
- Acorde a nuestros requerimentos sobre reportes, **por favor, cargar la versión PDF del reporte, así como también el *reporte financiero en formato Excel* en la plataforma de MPTFO-Gateway.**

Si encuentra alguna dificultad en llenar el formulario o generando el archivo pdf para la plataforma MPTFO Gateway, por favor, contactar a Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Gracias. Usted ha finalizado el reporte. Por favor, hacer click en el botón SUBMIT o VALIDATE en la parte inferior. Cuando el reporte ha sido enviado, un mensaje de confirmación aparecerá en la parte superior de la página. Esto puede tardar unos segundos.