PBF June 2025 Project Progress Report

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récipiendaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- (●) Semestriel
- ( ) Annuel
- ( ) Final
- ( ) Autre

Date de soumission du rapport *

2025-06-12

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

IPPET LETEMBET Bernadette Mah, Associate Reporting Officer

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport

ippetlet@unhcr.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Abdoulaya Fadiga, Monitoring and Evaluation Officer PBF Ouagadougou

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- (●) Oui
- ( ) Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- (●) Oui
- ( ) Non
- ( ) Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- ( ) Oui
- (●) Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- ○ Asie et le Pacifique
- ○ Afrique centrale et australe
- ○ Afrique de l'Est
- ○ Europe et Asie centrale
- ○ Global
- ○ Amérique Latine et Caraïbes
- ○ Moyen-Orient et Afrique du Nord
- ◉ Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- ○ Bénin
- ◉ Burkina Faso
- ○ Cote D'Ivoire
- ○ Gambie
- ○ Ghana
- ○ Guinée
- ○ Guinée-Bissau
- ○ Liberia
- ○ Mali
- ○ Mauritanie
- ○ Niger
- ○ Nigeria
- ○ Sénégal
- ○ Sierra Leone
- ○ Togo
- ○ Autre, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- ◯ 00129742: Soigner les blessures invisibles des individus et communautés affectés par les conflits et les violences pour la consolidation de la paix au Burkina Faso : Une approche intégrée santé mentale et soutien psychosocial axés sur les jeunes.
- ◯ 00118903: « Appui à la mobilisation des jeunes, acteurs de la cohésion sociale et de la paix dans les régions du Centre Nord et du Sahel du Burkina Faso »
- ◯ 00126871: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au Burkina Faso
- ◯ 00113590: Appui a la gestion pacific de conflits locaux dans les region du Sahel et du nord Burkina Faso
- ◯ 00125450: Appui à la prévention des risques de détérioration de la cohésion sociale et de la paix dans le contexte de la riposte à la COVID-19 aux points d'entrée et dans les lieux de détention au Burkina Faso
- ◯ 00129609: Appui au processus de réconciliation nationale au Burkina Faso
- ◯ 00125570: Appui au renforcement de la Cohésion sociale dans la région du Centre-Nord
- ◯ 00128826: Appui stratégique à la réforme du secteur de la sécurité, Phase II
- ◯ 00130026: Facilitation de l'accès à la terre et participation des jeunes à la prévention et la gestion des conflits fonciers dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins
- ◯ 00125231: Prévention et gestion des conflits dans la Région de l'Est du Burkina Faso
- ◯ 00125640: Projet d'appui à la promotion, à la protection des jeunes défenseurs des droits de la personne des Régions du Sahel, du Nord et de l'Est.
- ◯ 00115098: Projet d'appui a l'amelioration de la confiance entre l'administration, les forces de defense et de securite (FDS) et les populations dans le Nord et le Sahel du Burkina Faso
- ◯ 00140077: Women's Leadership in Action (WLiA)
- ◯ 00140125: Appui au renforcement des capacités et du rôle des femmes et des jeunes filles dans le processus de transition et de consolidation de la paix
- ◯ 00140652: Edification d'une paix durable : Appui au Renforcement des capacités du Burkina Faso à comprendre prévenir et contrer les menaces de financement du terrorisme
- ◉ 00140926: Renforcement de la résilience des communautés déplacées et hôtes ainsi que des capacités des autorités locales par l'opérationnalisation conjointe du Nexus humanitaire-développement-paix (HDP) dans la région des Cascades
- ◯ Autre, Precisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

.....

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- [ ] Asie et le Pacifique
- [ ] Afrique centrale et australe
- [ ] Afrique de l'Est
- [ ] Europe et Asie centrale
- [ ] Global
- [ ] Amérique Latine et Caraïbes
- [ ] Moyen-Orient et Afrique du Nord
- [ ] Afrique de l'Ouest

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2024-12-04

Date de fin du projet *

2027-05-31

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- ( ) OUI, extension avec coût
- ( ) OUI, extension sans coût
- ( ) OUI, extensions avec et sans coût
- (•) NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- ( ) OUI, extension avec coût
- ( ) OUI, extension sans coût
- ( ) OUI, extensions avec et sans coût
- (•) NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *

- (•) Oui
- ( ) Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *

( ) Janvier	( ) Février	( ) Mars
( ) Avril	( ) Mai	( ) Juin
(•) Juillet	( ) Août	( ) Septembre
( ) Octobre	( ) Novembre	( ) Décembre

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- ( ) Oui
- (•) Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- ( ) Oui
- (•) Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- ( ) Fonds Fiduciare National
- ( ) Fonds Fiduciare Régional

Récipiendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- (●) Entité de l'ONU
- ( ) Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ( ) PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ( ) OIM : Organisation internationale pour les migrations
- ( ) UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ( ) BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ( ) UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- (●) UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ( ) UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- ( ) FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ( ) PAM : Programme alimentaire mondial
- ( ) UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ( ) UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ( ) PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- ( ) OIT : Organisation internationale du travail
- ( ) OMS : Organisation mondiale de la santé
- ( ) OPS/OMS
- ( ) FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ( ) UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ( ) UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ( ) ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ( ) ITC : Centre du commerce international
- ( ) Département des opérations de paix de l'ONU
- ( ) Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- ( ) Aucun autre récipiendaires
- (●) Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ( ) Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ( ) Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- [ ] PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- [x] OIM : Organisation internationale pour les migrations
- [ ] UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- [ ] BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- [ ] UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- [ ] UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- [ ] UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- [x] FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- [ ] PAM : Programme alimentaire mondial
- [ ] UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- [ ] UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- [ ] PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- [ ] OIT : Organisation internationale du travail
- [ ] OMS : Organisation mondiale de la santé
- [ ] OPS/OMS
- [ ] FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- [ ] UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- [ ] UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- [ ] ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- [ ] ITC : Centre du commerce international
- [ ] Département des opérations de paix de l'ONU
- [ ] Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- [ ] ACTED
- [ ] Action Aid UK
- [ ] AAITG (ActionAid the Gambia)
- [ ] AEDE
- [ ] African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- [ ] Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- [ ] American Friends Service Committee (AFSC)
- [ ] Avocats Sans Frontières
- [ ] Avocats Sans Frontières Belgium
- [ ] Avocats sans frontières Canada
- [ ] Ayuda en Accion
- [ ] BIRN - Balkan Investigative Reporting Network
- [ ] BIOM -Youth Ecological Movemen
- [ ] CARE International UK
- [ ] Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- [ ] Christian Aid Ireland
- [ ] COIPRODEN
- [ ] Concern Worldwide
- [ ] Conexion Guatemala
- [ ] COOPI - Cooperazione Internazionale
- [ ] CORD Burundi
- [ ] CORDAID
- [ ] Corporacion Sisma Mujer
- [ ] CRS - Catholic Relief Services
- [ ] DanChurchAid
- [ ] EQUITAS
- [ ] Fund for Congolese Women
- [ ] Fundacion Estudios Superior (FESU)
- [ ] Fundación Mi Sangre (FMS)
- [ ] Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- [ ] Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- [ ] Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)
- [ ] HELVETAS Swiss Intercooperation
- [ ] Humanity & Inclusion (HI)
- [ ] ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- [ ] Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- [ ] Integrity Watch
- [ ] International Alert
- [ ] International Rescue Committee
- [ ] Interpeace
- [ ] Kvinna till Kvinna Foundation
- [ ] Life and Peace Institute (LPI)
- [ ] MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- [ ] Mercy Corps
- [ ] MLAL - ProgettoMondo
- [ ] MSIS-TATAO
- [ ] NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- [ ] Norwegian Refugee Council (NRC)
- [ ] Nile Sustainable Development Organization - NSDO
- [ ] OIKOS
- [ ] ONG Adkoul - ONG Adkoul
- [ ] ONG AZHAR
- [ ] OXFAM
- [ ] Peace Direct
- [ ] Plan International
- [ ] PNG UN Country Fund
- [ ] Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- [ ] ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- [ ] Saferworld
- [ ] Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- [ ] Save the Children
- [ ] Search for Common Ground (SFCG)
- [ ] SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- [ ] SismaMujer
- [ ] SOS Sahel Sudan
- [ ] Stichting Impunity Watch
- [ ] Tearfund
- [ ] The Carter Center, Inc.
- [ ] Trocaire
- [ ] War Child
- [ ] War Childhood Museum (WCM)
- [ ] World Vision International
- [ ] World Vision Myanmar
- [ ] ZOA
- [ ] blank_placeholder
- [ ] Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en œuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

2

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ( ) Associations Nationales de Jeunes
- ( ) Associations Nationales de Femmes
- (•) Autres Associations Nationales de la société civile
- ( ) Associations sous-nationales de jeunes
- ( ) Associations sous-nationales de femmes
- ( ) Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ( ) Organisations régionales de la société civile
- ( ) Organisations Régionales
- ( ) ONGs Internationales
- ( ) Entité gouvernementale
- ( ) OSC nationale des femmes et des jeunes
- ( ) OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ( ) Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

APESS, OCADES

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

120000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

40700

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

40700

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

APESS: Mise en place des CLUB DIMITRA, Réception (semences de riz) des intrants destinés aux basfonds à mettre en valeur
OCADES: Démarrage de l'identification des villages pour la mise en place /redynamisation des Commission de Conciliation Foncière Villageoise (CCFV) et Commission Foncières Villageoises (CFV)

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ○ Associations Nationales de Jeunes
- ○ Associations Nationales de Femmes
- ◉ Autres Associations Nationales de la société civile
- ○ Associations sous-nationales de jeunes
- ○ Associations sous-nationales de femmes
- ○ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ○ Organisations régionales de la société civile
- ○ Organisations Régionales
- ○ ONGs Internationales
- ○ Entité gouvernementale
- ○ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ○ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ○ Autre

Autre, veuillez préciser

OSC NATIONALES

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

APESS, OCADES

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

120000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

40699

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

40699

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

APESS: Mise en place des CLUB DIMITRA, Réception des intrants destinés aux basfonds à mettre en valeur
OCADES: Démarrage de l'identification des villages pour la mise en place /redynamisation des Commission de Conciliation Foncière Villageoise (CCFV) et Commission Foncières Villageoises (CFV)

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire	"**Budget total du projet** (en full US $) *Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.*	**Transferts à ce jour** (en full US $) *Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US*	"**Dépenses à ce jour** (en full US $) *Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US*	**Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total** *(calculé automatiquement)*

UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees	2017474.76 *	647609 *	464248 *	23.01%
	*	*	*	%
IOM: International Organization for Migration	1327711.22 *	426195 *	173941 *	13.1%
FAO: Food and Agriculture Organization	1327711.22 *	426195 *	398716 *	30.03%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	**4672897.2**	**1499999**	**1036905**	**22.19%**

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **22.19%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

- ○ Correct
- ◉ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. *

21

» Budgétisation sensible au genre

*

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budgetcontribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet?

33.30

*

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **$US 1556074.77**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

- ○ Correct
- ◉ Incorrect

*

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

1665132.71

*

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **$US 345289.36**. Ce montant est-il correct ?

- ○ Correct
- ◉ Incorrect

*

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

9828

*

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles ici

Rapport Intérimaire - Financier - BUDGET_PBF PROJET Nexus HDP_budget- VF-16_19_4.xlsx

Marqueurs de projet

*

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet.

- ○ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ◉ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ○ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet.

- ○ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ◉ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ○ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ( ) (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ( ) (1.2) État de droit
- ( ) (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ( ) (1.4) Dialogue politique
- ( ) (2.1) Réconciliation nationale
- ( ) (2.2) Gouvernance démocratique
- (•) (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ( ) (3.1) Emploi
- ( ) (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ( ) (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ( ) (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ( ) (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- [ ] Initiative de promotion du genre
- [ ] Initiative de promotion de la jeunesse
- [ ] Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- [ ] Projet transfrontalier ou régional
- [x] Aucune

Comité de pilotage et Inteactions acec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- (•) Oui
- ( ) Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une (1) réunion du Comité de Pilotage Interagence (CPI) a eu lieu au cours des six derniers mois, le 20 mai 2025. Ce comité, coordonné par le HCR, réunit les trois agences récipiendaires (HCR, FAO, OIM) pour assurer le suivi stratégique et la coordination du projet.

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet mis en œuvre dans la région des Cascades entretient une collaboration continue avec les autorités gouvernementales à tous les niveaux afin de garantir son ancrage institutionnel, son appropriation par les acteurs publics et sa durabilité. Au cours des six derniers mois, une réunion comité technique régional, s'est tenue les 28 et 29 janvier 2025 à Banfora, sous la présidence du Gouverneur des Cascades et a réuni les services déconcentrés de l'État, les agences des Nations Unies, les ONG et la société civile. Elle a permis l'élaboration participative du Plan de Travail Annuel (PTA) 2025, la clarification des rôles des partenaires et l'alignement sur les priorités régionales. A la suite de cela, le PTA 2025 a été validé par le Ministère de l'Administration Territoriale, de la Mobilité (MATM). Une présentation technique préalable a été faite à la Direction Générale des Études et des Statistiques Sectorielles (DGESS) du ministère pour garantir la cohérence avec les cadres nationaux et favoriser son appropriation institutionnelle. le MATM est en train de mettre en place un cadre intersectoriel de suivi qui permettra d'institutionnaliser la concertation régulière entre les acteurs étatiques, les partenaires techniques et financiers, et les agences onusiennes, tout en assurant une meilleure articulation avec les politiques publiques en matière de stabilisation, gouvernance locale et cohésion sociale.

Par ailleurs, plusieurs missions conjointes sur le terrain ont également été organisées avec les autorités régionales et les services techniques de l'État pour suivre l'exécution des activités. L'engagement des autorités locales, notamment du Gouverneur des Cascades, a été déterminant pour renforcer la légitimité du projet, faciliter les interventions sur le terrain et accroître l'adhésion des communautés bénéficiaires

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- ○ Ne pas commencé
- ◉ Commencé
- ○ Partiellement commencé
- ○ Complété
- ○ Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- ○ Ne pas commencé
- ◉ Commencé
- ○ Partiellement commencé
- ○ Complété
- ○ Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- (●) Ne pas commencé
- ( ) Commencé
- ( ) Partiellement commencé
- ( ) Complété
- ( ) Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- ( ) Ne pas commencé
- (●) Commencé
- ( ) Partiellement commencé
- ( ) Complété
- ( ) Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La mise en œuvre du projet est engagée de manière dynamique et coordonnée par les trois agences bénéficiaires des fonds – la FAO, le HCR et l'OIM. Sur la base du PTA 2025, la majorité des activités préparatoires ont été réalisées, notamment la planification technique conjointe avec les parties prenantes locales, la mobilisation progressive des ressources humaines essentielles, et la conclusion de plusieurs accords de partenariat. La FAO a ainsi contractualisé l'APESS et l'OCADES, deux acteurs de référence dans les domaines de l'agro-pastoralisme et du développement communautaire.

Concernant l'OIM, la phase préparatoire est bien avancée, avec la signature de conventions de partenariat avec la Croix-Rouge et l'Association Laafia. Le HCR est également dans un processus actif de contractualisation avec ses partenaires habituels, incluant des ONG et organisations de la société civile. Ainsi, bien que tous les accords de mise en œuvre ne soient pas encore finalisés à ce stade, les démarches sont engagées et proches d'aboutir.

En parallèle, les recrutements du personnel projet sont en cours, conformément aux prévisions du PTA 2025. Les procédures d'achat et d'approvisionnement ont également été lancées dans le respect des règles internes des agences et en cohérence avec les objectifs du projet.

Plusieurs missions conjointes sur le terrain ont permis de finaliser les ciblages communautaires, d'identifier les infrastructures de formation disponibles, de sélectionner les filières économiques porteuses, et de coordonner les futures interventions en matière de cohésion sociale et de gouvernance locale. Ces activités ont favorisé l'appropriation du projet par les communautés bénéficiaires et renforcé l'engagement des autorités locales.

Malgré les délais initiaux liés à la transition institutionnelle, le projet suit globalement son calendrier opérationnel. Les équipes des trois agences sont pleinement mobilisées pour assurer une mise en œuvre rigoureuse, visible et à fort impact. Les premiers résultats concrets commencent à émerger sur le terrain, posant les bases d'un accompagnement structurant au service de la stabilité, de la résilience et de la cohésion sociale dans la région des Cascades.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

- (●) Oui
- ( ) Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Porté par le HCR, la FAO et l'OIM, le projet se distingue par une collaboration étroite avec les services techniques déconcentrés, les autorités administratives et les communautés bénéficiaires. Cette synergie permet de concrétiser une approche intégrée du Nexus HDP, en articulant réponses d'urgence, relèvement socioéconomique et consolidation de la paix autour de priorités partagées et contextualisées.

Parmi les premières avancées majeures, la revitalisation des cadres de concertation régionaux, provinciaux et communaux a été engagée, avec un appui logistique en cours de finalisation. L'acquisition de motos destinées à améliorer la mobilité et l'efficacité des acteurs territoriaux a été effectuée, leur distribution étant planifiée pour les prochaines semaines. Cette mesure vise à renforcer les capacités de coordination et de réponse rapide sur le terrain, en particulier pour les services techniques et les autorités locales. L'implication constante du gouvernorat des Cascades représente un levier institutionnel majeur, favorisant l'ancrage durable du projet dans les mécanismes de gouvernance territoriale.

Au niveau communautaire, des résultats concrets sont déjà perceptibles. Huit (08) démembrements villageois de l'Observatoire National de Prévention et de Gestion des Conflits (ONAPREGECC), appelés OVIPREGECC, ont été mis en place dans des localités sensibles des provinces de la Comoé et de la Léraba (Sitiena, Djongolo, Konadougou, Tourny, Belka, Woulaka, Djanga et Pima). Ces organes, composés de 64 membres représentatifs des communautés locales – dont une femme – ont été formés à la prévention des conflits, à la médiation et au dialogue intercommunautaire. Enracinés dans le tissu social local, ils assurent déjà une veille communautaire efficace, favorisent la résolution pacifique des différends et jouent un rôle clé dans la remontée d'alertes vers les autorités compétentes.

Le projet a aussi contribué à la mise en place de Champs-Écoles Agro-Pastoraux (CEAP), en lien avec une démarche participative d'identification de bas-fonds. Ces dispositifs renforcent les moyens de subsistance des personnes déplacées internes, des femmes et des jeunes, tout en réduisant les tensions liées à l'accès aux ressources naturelles. Ils favorisent l'inclusion économique, l'apprentissage technique, et la cohésion sociale à travers une approche intégrée et sensible aux conflits.

La dimension culturelle du projet joue un rôle structurant dans la consolidation de la paix. L'édition 2025 du festival « Niangoloko en Fête », soutenue par le projet, a rassemblé près de 15 000 participants sur cinq jours. Ce cadre a permis de transmettre des messages forts sur la paix, l'unité et le vivre-ensemble, en valorisant la diversité culturelle locale. Les femmes et les jeunes ont été au cœur des animations à travers des prestations artistiques, débats, et dialogues intergénérationnels, contribuant activement à la réduction des stigmatisations et à la prévention des tensions sociales.

Dans son ensemble, le projet affiche des résultats très prometteurs dans cette phase initiale d'exécution. Il jette les bases d'une opérationnalisation concrète du Nexus HDP, à travers un renforcement des capacités institutionnelles, une mobilisation communautaire structurée et des actions cohérentes de relèvement. La coordination inter-agences est efficace, les partenaires techniques sont pleinement mobilisés, et les communautés s'impliquent activement dans la mise en œuvre. Ces signaux positifs illustrent l'alignement stratégique du projet avec les objectifs du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF), et augurent d'un impact durable pour les populations ciblées et les institutions locales.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dans le cadre du festival « Niangoloko en fête », une attention particulière a été portée à l'égalité entre les sexes et à l'autonomisation des femmes ainsi qu'à l'inclusion des jeunes, afin de promouvoir une approche véritablement inclusive et participative dans la prévention des tensions communautaires. Les femmes ont joué un rôle central dans les activités de sensibilisation, à travers des prestations artistiques, des témoignages et des débats communautaires, mettant en avant leur expérience en matière de cohésion sociale, de gestion des conflits et de résilience.

Des groupes de femmes déplacées internes, issues des communautés à risques de stigmatisation et des communautés hôtes ont été spécifiquement mobilisés et accompagnés pour renforcer leur visibilité et valoriser leur rôle dans la consolidation de la paix au niveau local. Le festival leur a permis non seulement d'exprimer leurs préoccupations, mais également de proposer des pistes de solutions fondées sur leurs savoirs endogènes et leur vécu quotidien. Cette participation active a contribué à renforcer leur sentiment d'utilité sociale et leur estime de soi, éléments essentiels de l'autonomisation. En parallèle, les jeunes ont également été au cœur de l'événement, tant dans l'organisation que dans l'animation des activités culturelles, sportives et éducatives. Des espaces de dialogue intergénérationnel ont été créés, où les jeunes ont pu s'exprimer librement sur les enjeux de la paix, de l'exclusion sociale et des risques de radicalisation, tout en formulant des recommandations concrètes. Des ateliers de théâtre forum et de musique urbaine ont également permis de diffuser des messages de tolérance, de solidarité et de coexistence pacifique, dans un langage accessible et mobilisateur pour la jeunesse locale.

Par ailleurs, le festival a favorisé la représentation équitable des femmes et des jeunes au sein du comité d'organisation, et des quotas minimums ont été instaurés pour garantir leur présence dans les panels de discussion et les tables rondes. Des séances de renforcement des capacités ont été organisées en amont pour les doter d'outils d'expression, de plaidoyer et de médiation. Enfin, l'approche adoptée a été sensible au genre et adaptée aux dynamiques locales, en tenant compte des rôles traditionnellement assignés aux femmes et aux jeunes, tout en créant des espaces sûrs pour encourager leur participation. Cette démarche a permis non seulement de valoriser leurs contributions, mais également de promouvoir un changement de perception au sein des communautés sur leur rôle dans la prévention des conflits.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *

- ◯ Oui
- ◉ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

- ◯ Oui
- ◯ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Click here to upload file. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Une réponse coordonnée et durable au profit des populations vulnérables est assurée grâce à l'opérationnalisation du nexus HDP dans la région des Cascades.

Résultat 2 *

Les conflits communautaires autour du foncier et des autres ressources naturelles ainsi que la suspicion entre les communautés sont réduits

Résultat 3 *

Les vulnérabilités économiques des PDI et des communautés hôtes sont réduites à travers le développement de solutions durables contribuant au renforcement de la cohésion sociale

Résultat 4

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Une réponse coordonnée et durable au profit des populations vulnérables est assurée grâce à l'opérationnalisation du nexus HDP dans la région des Cascades.

OC 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	% de projets régionaux et des acteurs qui intègrent l'opérationnalisation du nexus HDP au niveau national dans leurs outils de planification, suivi et évaluation	N/A	30%	N/A	N/A	Pas de progrès à ce jour pour renseigner cet indicateur.
1.2	% d'acteurs de chacun des piliers du nexus HDP qui participent ensemble à la planification, programmation, la réponse apportée dans la région des Cascades à travers les cadres de concertations régionaux, provinciaux et communaux	N/A	100%	N/A	N/A	Pas de progrès à ce jour pour renseigner cet indicateur.

1.3	**% des communautés déplacées de forces et hôtes qui grâce à l'opérationnalisation du NEXUS HDP voit leur condition de vie améliorée**	**N/A**	**30%**	**N/A**	**N/A**	**Pas de progrès à ce jour pour renseigner cet indicateur.**
1.4						
1.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1

Les services déconcentrés de l'état, de même que les cadres de coordination et de concertation existants au niveau régional qui regroupent les acteurs humanitaires, de développement et de Paix sont accompagnées en vue de la prise en compte du Nexus HDP dans la région des Cascades

Produit 1.2

Les capacités des parties prenantes sont renforcées, les poches de stabilité et les conditions propices aux solutions durables sont identifiées pour optimiser la collecte, l'analyse, la gestion des données en lien avec le Nexus HDP

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 1.1: Les services déconcentrés de l'état, de même que les cadres de coordination et de concertation existants au niveau régional qui regroupent les acteurs humanitaires, de développement et de Paix sont accompagnées en vue de la prise en compte du Nexus HDP dans la région des Cascades

1.1	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
1.1.1	**% de réalisations du PA-SD régional appuyées par le projet**	**0**	**30%**	**N/A**	**N/A**	**Le projet étant à un stade initial, l'indicateur n'est pas encore pleinement mesurable. Néanmoins, 26 motos sont prêtes à être remises au gouvernorat pour renforcer la mobilité des cadres de concertation**
1.1.2						

1.1.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.1.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.1.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 1.2: Les capacités des parties prenantes sont renforcées, les poches de stabilité et les conditions propices aux solutions durables sont identifiées pour optimiser la collecte, l'analyse, la gestion des données en lien avec le Nexus HDP

1.2	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
1.2.1	**% des données générées par les outils P21, RIMA, DTM utilisées au niveau régional pour la programmation des interventions**	**0**	**20%**	**N/A**	**N/A**	**Indicateur non encore mesurable à ce stade, mais des consultations sont en cours avec les services techniques régionaux pour identifier les sites prioritaires de forage, posant ainsi les bases de solutions durables**
1.2.2						
1.2.3						

1. 2. 4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1. 2. 5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 1.3:

1.3	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
1.3.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.3.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.3.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.3.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.3.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 1.4:

1.4	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
1.4.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.4.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.4.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.4.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.4.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 1.5:

1.5	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
1.5.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.5.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.5.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.5.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.5.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Résultat 2 : Les conflits communautaires autour du foncier et des autres ressources naturelles ainsi que la suspicion entre les communautés sont réduits

OC2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Pourcentage de conflits autour du foncier dans la zone du projet	55	-20%	N/A	N/A	Pas de progrès à ce jour pour renseigner cet indicateur.
2.2	% de conflits fonciers enregistrés résolus grâce au renforcement des mécanismes de prévention et de gestion des conflits.	N/A	50%	N/A	N/A	Pas de progrès à ce jour pour renseigner cet indicateur.
2.3	% de personnes indiquant une acceptation mutuelle et / ou un respect entre les différents groupes de leur communauté	N/A	100%	N/A	N/A	Pas de progrès à ce jour pour renseigner cet indicateur.
2.4						

2.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1

Des mécanismes communautaires de veille et de réponses aux urgences pour la consolidation de la paix sont redynamisés ou mis en place

Produit 2.2

La gestion durable des ressources naturelles et du foncier, est améliorée grâce aux pratiques innovantes et à la promotion du dialogue communautaire pour favoriser la restauration de la paix et le vivre ensemble

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

.....

» Produit 2.1: Des mécanismes communautaires de veille et de réponses aux urgences pour la consolidation de la paix sont redynamisés ou mis en place

2.1	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
2.1.1	**% de mécanismes communautaires qui sont fonctionnels dans leur communauté**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Pas de progrès à ce jour pour renseigner cet indicateur.** .....
2.1.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.1.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.1.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....

2. 1. 5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 2.2: La gestion durable des ressources naturelles et du foncier, est améliorée grâce aux pratiques innovantes et à la promotion du dialogue communautaire pour favoriser la restauration de la paix et le vivre ensemble

2.2	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
2.2.1	**% de membre de la communauté qui déclarent être satisfait des actions de promotion de la paix et du vivre ensemble**	**0**	**70%**	**N/A**	**N/A**	**Pas de progrès à ce jour pour renseigner cet indicateur.**
2.2.2						
2.2.3						
2.2.4						
2.2.5						

» Produit 2.3:

2.3	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
2.3.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.3.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.3.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.3.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.3.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 2.4:

2.4	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
2.4.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.4.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.4.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.4.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.4.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 2.5:

2.5	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
2.5.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.5.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.5.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.5.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.5.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Résultat 3 : Les vulnérabilités économiques des PDI et des communautés hôtes sont réduites à travers le développement de solutions durables contribuant au renforcement de la cohésion sociale

OC 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	% de femmes et de jeunes hommes et femmes des communautés PDI et hôtes qui participent activement aux programmes d'entrepreneuriat et de création d'emploi	N/A	100%	N/A	N/A	Pas de progrès à ce jour pour renseigner cet indicateur.
3.2	% de victimes de chocs identifiées qui se sentent prêtes à reprendre le cours normal de leur vie facilitant leur insertion, dans leurs communautés y compris d'accueil	N/A	70%	N/A	N/A	Pas de progrès à ce jour pour renseigner cet indicateur.

3.3	**% de croissance et la diversification des chaines de valeurs agrosylvopastorales dans lesquelles les femmes et les jeunes hommes et femmes déplacés sont impliqués dans la région des Cascades**	**N/A**	**50%**	**N/A**	**N/A**	**Pas de progrès à ce jour pour renseigner cet indicateur.**
3.4						
3.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

La santé mentale des PDI et des populations hôtes, notamment les plus vulnérables a été améliorée à travers leur participation activités touchant au développement socioculturel de leur localité

Produit 3.2

Les femmes et les jeunes hommes et femmes déplacés de force et ceux de la communauté hôte vulnérables, ont accès à des opportunités stimulant l'entrepreneuriat et la création d'emplois, afin de renforcer leurs moyens de subsistance , de promouvoir le développement économique des communautés et le développement de chaines de valeurs agrosylvopastorale.

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 3.1: La santé mentale des PDI et des populations hôtes, notamment les plus vulnérables a été améliorée à travers leur participation activités touchant au développement socioculturel de leur localité

3.1	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
3.1.1	**# de bénéficiaires de services SMSPS qui se sont impliqués pleinement dans la vie de la communauté**	**0**	**1000**	**N/A**	**N/A**	**Pas de progrès à ce jour pour renseigner cet indicateur.**
3.1.2						
3.1.3						
3.1.4						

3. 1. 5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 3.2: Les femmes et les jeunes hommes et femmes déplacés de force et ceux de la communauté hôte vulnérables, ont accès à des opportunités stimulant l'entrepreneuriat et la création d'emplois, afin de renforcer leurs moyens de subsistance , de promouvoir le développement économique des communautés et le développement de chaines de valeurs agrosylvopastorale.

3.2	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
3.2.1	**# d'entreprises créées par des groupements mixtes (PDI, hôtes) de femmes et ceux de jeunes hommes et femmes ainsi que le nombre d'emplois durables générés.**	**N/A**	**500**	**N/A**	**N/A**	**Pas de progrès à ce jour pour renseigner cet indicateur.**
3.2.2						
3.2.3						
3.2.4						

3.2.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 3.3:

3.3	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
3.3.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.3.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.3.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.3.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.3.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 3.4:

3.4	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
3.4.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.4.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.4.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.4.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.4.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 3.5:

3.5	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
3.5.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.5.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.5.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.5.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.5.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Résultat 4 :

OC 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) .....
4.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

.....

Produit 4.1

.....

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

.....

» Produit 4.1:

4.1	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						
4.1.4						
4.1.5						

» Produit 4.2:

4.2	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
4.2.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.2.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.2.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.2.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.2.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 4.3:

4.3	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
4.3.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.3.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.3.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.3.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.3.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 4.4:

4.4	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
4.4.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.4.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.4.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.4.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.4.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 4.5:

4.5	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
4.5.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.5.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.5.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.5.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.5.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. *

.....

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films
Si oui, indiquez conbien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événements	**Titre de l'événement**	**Date (peut être approximative)**	**Lieu (Si connu)**	**Audience cible**	**Objectifs** (900 caractères)
Événement 1	**Cérémonie de Lancement du projet**	**Juillet 2025**	**Banfora**	**Bénéficiaires directs, autorités régionales et nationales, leaders communautaires, religieux, coutumiers, services techniques déconcentrés, élus locaux, partenaires institutionnels et humanitaires**	**Lancer officiellement le projet en présence de toutes les parties prenantes clés, marquer symboliquement le démarrage par la remise de matériel (motos, véhicules, ordinateurs) destiné au renforcement des capacités locales. Présenter les objectifs, résultats attendus et zones d'intervention. Susciter l'adhésion des autorités, des communautés et des partenaires. Favoriser l'appropriation locale, renforcer la coordination interinstitutionnelle et communautaire, et créer un cadre d'échange inclusif pour recueillir avis et recommandations en vue d'une mise en œuvre efficace et concertée**
Événement 2					

Événement 3					
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
ii. L'impact du projet sur leur vies
iii. Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	**Partie Prenante**	**Quel est l'impact du projet sur leur vies?**	**Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes**

1	Autorités administratives locales	Bien qu'il en soit encore à ses débuts, le projet a déjà permis de poser des bases solides pour renforcer le rôle des autorités locales dans la prévention des conflits et la promotion de la cohésion sociale. Il a notamment contribué à dynamiser l'action de la Direction régionale des Droits humains, de la Citoyenneté et de la Paix des Cascades, qui, malgré un mandat clair en matière de gestion des conflits, faisait face à un déficit de ressources techniques et financières, limitant son action sur le terrain. Grâce à l'appui du projet, huit OVIPREGECC ont été mis en place dans les communes cibles, accompagnés de la formation de leurs membres issus des communautés locales au cours de quatre sessions de formation. Ces structures, désormais actives, permettent une identification précoce des tensions, l'organisation de dialogues communautaires et l'élaboration de solutions partagées. En favorisant cette dynamique participative, le projet a renforcé la légitimité institutionnelle de la direction régionale et lui a permis d'assumer un rôle plus affirmé dans la consolidation de la paix. Ces premiers résultats témoignent du potentiel du projet à renforcer durablement les mécanismes locaux de prévention et à ancrer la cohésion sociale au cœur de l'action publique	« Tout au long des formations, les participants ont acquis des connaissances approfondies sur les principes des droits humains et ont développé des compétences pratiques en matière de prévention et de gestion des conflits communautaires. Leur engagement et leur volonté de mettre en pratique ce qu'ils ont appris témoignent de l'impact positif de ces initiatives sur le renforcement de capacités de ces acteurs et la construction d'une société de paix », Mr Ibrahim TRAORE, Directeur régional des Droits Humains et de la promotion de la Citoyenneté et de la Paix des Cascades, extrait du rapport de formation, 12 mai 2025.
2			
3			

4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utilicez cet espace pour décrire tout autre imapct humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veuillez cocher le changement applicable en function du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

- [ ] Numérisation améliorée
- [ ] Des méthodes de travail innovantes
- [ ] Ressources supplémentaires mobilisées
- [ ] Cadres politiques améliorés ou initiés
- [x] Capacités renforcées
- [x] Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- [ ] Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- [ ] Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- [ ] Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a significativement renforcé les capacités techniques, logistiques et humaines des acteurs locaux en matière de prévention des conflits, de cohésion sociale et de gouvernance territoriale. Il a soutenu les cadres de concertation régionaux par la fourniture d'équipements adaptés et de formations ciblées. Ces formations participatives ont renforcé les compétences, la coordination et relancé les dynamiques locales de dialogue. Le processus, mené de manière inclusive, a posé les bases d'une action communautaire durable et autonome

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet s'inscrit résolument dans une dynamique de localisation de l'aide, en misant sur l'expertise, la proximité et l'ancrage des organisations locales de la société civile (OSC) pour garantir une mise en œuvre efficace, participative et durable. Dès les premières étapes, ces organisations ont été activement impliquées dans la conception du projet. Leur contribution a été déterminante lors des consultations techniques initiales, ayant permis d'enrichir la note conceptuelle avec des éléments issus du terrain. Cette démarche participative s'est poursuivie jusqu'à la finalisation et la validation du Plan de Travail Annuel (PTA), élaboré de manière conjointe avec toutes les parties prenantes, y compris les OSC, les autorités déconcentrées et les représentants communautaires.

Le dispositif opérationnel repose largement sur des partenariats structurés avec des acteurs locaux disposant d'une solide expérience dans les thématiques ciblées, notamment la gouvernance locale, la cohésion sociale, l'agropastoralisme et la formation professionnelle. À ce titre, les agences du projet ont conclu des accords de partenariat avec plusieurs OSC telles que l'Association pour la Promotion de l'Élevage au Sahel et en Savane (APESS), la Croix-Rouge burkinabè et l'Association Laafia. Ces organisations, bien implantées dans la région des Cascades, jouent un rôle clé dans l'exécution des activités sur le terrain.

Au-delà de la mise en œuvre, la collaboration avec les OSC locales vise à renforcer leurs capacités techniques, organisationnelles et de gestion de projet. Des actions de formation et d'accompagnement sont prévues pour consolider leur rôle d'acteur de développement local. En favorisant cette approche, le projet renforce l'appropriation communautaire des interventions, augmente la réactivité face aux besoins spécifiques des populations cibles et prépare les conditions de durabilité des résultats. Ce partenariat stratégique avec les OSC constitue ainsi un levier essentiel pour ancrer les activités dans les réalités locales, renforcer la cohésion sociale et consolider les efforts de stabilisation dans les zones d'intervention.

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous *

- [ ] Renforcement des partenariats avec les IFI
- [ ] Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- [ ] Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- [ ] En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- [ ] En partenariat avec des entités infranationales
- [x] En partenariat avec des entités nationales
- [ ] En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La mise en œuvre du projet repose fortement sur la collaboration avec les structures étatiques nationales, en particulier à travers l'implication active des services déconcentrés et décentralisés. Cette approche permet non seulement de garantir l'ancrage institutionnel des actions sur le terrain, mais aussi de favoriser une appropriation durable par les instances publiques nationales et locales.

Les principaux partenaires d'exécution du projet sont les directions régionales et provinciales relevant des ministères sectoriels concernés, notamment dans les domaines de l'administration territoriale, de la gouvernance locale, de la cohésion sociale, de l'agriculture, de l'élevage, de la formation professionnelle et de l'action humanitaire. Ces entités apportent leur expertise technique et jouent un rôle central dans la coordination, la validation et le suivi des activités au niveau régional et local.

Le projet prévoit également un travail étroit avec les collectivités territoriales, notamment les mairies ou délégations spéciales ainsi que le conseil régional. Ces structures sont des relais essentiels pour traduire les interventions du projet en actions concrètes et pérennes, adaptées aux besoins spécifiques des populations. En reconnaissant leur rôle stratégique dans le développement local et la stabilité des territoires, le projet vise à renforcer leurs capacités techniques, opérationnelles et institutionnelles.

Des appuis sont ainsi prévus pour soutenir les collectivités dans la planification locale, la gestion des ressources, la coordination des initiatives de développement, ainsi que la mobilisation des acteurs communautaires autour des objectifs de paix et de cohésion sociale. Cette dynamique vise à consolider les efforts de décentralisation et à doter les collectivités des outils nécessaires pour poursuivre de manière autonome les actions initiées dans le cadre du projet.

En s'appuyant sur ces entités nationales, le projet s'inscrit dans une logique de complémentarité avec les politiques publiques et les cadres stratégiques existants. Il contribue ainsi à renforcer la gouvernance locale, à favoriser l'institutionnalisation des mécanismes de prévention des conflits, et à poser les bases d'une stabilisation ancrée dans les institutions nationales.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme decrí dans le document projet *

Obligatgoire

- [x] Persons sans-emploi (Chômeurs)
- [x] Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- [x] Communautés autochtones
- [x] Personnes handicapées
- [x] Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- [x] Femmes
- [x] Jeunesse
- [x] Enfants
- [ ] Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- [x] Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- [x] Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- [x] Personnes affectées par les conflits armés
- [x] Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Plusieurs missions de suivi ont été menées dans la région des Cascades au cours de la période couverte, traduisant la volonté des agences partenaires et des autorités locales d'assurer une mise en œuvre participative, cohérente et efficace du projet :

• Mission conjointe de terrain pour la consultation des parties prenantes en vue de l'identification des sites devant accueillir les infrastructures prévues dans le cadre du projet (CEAP, forages, autres infrastructures communautaires). Cette mission a permis de recueillir l'avis des communautés locales, des autorités administratives et coutumières, et d'assurer une sélection des sites conforme aux priorités locales et aux critères techniques.

• Mission de suivi technique et institutionnel auprès des parties prenantes locales (services techniques déconcentrés, collectivités territoriales, OSC) pour affiner la planification et garantir la complémentarité des interventions dans la mise en œuvre des différentes composantes du projet (développement rural, protection, cohésion sociale, etc.).

• Mission de suivi pour la mise en place des CEAP dans plusieurs localités, associée à l'identification participative des bas-fonds devant faire l'objet d'une valorisation agroécologique. Ces missions ont permis de renforcer l'appropriation locale du projet et de poser les bases d'une gouvernance communautaire inclusive autour de la gestion durable des ressources naturelles.

• Mission de suivi pour l'installation et la formation des OVIPREGECC dans huit localités des provinces de la Léraba et de la Comoé. Cette mission a permis non seulement de formaliser la création des OVIPREGECC, mais aussi de doter leurs membres des compétences de base en médiation, prévention des conflits et remontée d'alertes, en lien avec les autorités locales.

• Mission de suivi des activités de sensibilisation sur la cohésion sociale dans la commune de Niangoloko, en marge du festival soutenu par le projet. Cette mission a permis d'évaluer l'impact de la mobilisation communautaire autour des messages de paix et d'inclusion, en particulier auprès des jeunes et des personnes déplacées.

Ces missions de suivi ont également été l'occasion de renforcer la coordination entre les agences partenaires (HCR, FAO, OIM), d'ajuster certaines activités à la lumière des réalités locales, et de renforcer les synergies entre les volets du projet. Elles ont permis de consolider la redevabilité, d'identifier les premiers signaux de changements au sein des communautés, et d'asseoir un dispositif de suivi-évaluation participatif en lien avec les acteurs locaux.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- ○ Oui
- ◉ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description.Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Certains indicateurs de résultats ne disposent pas encore de bases de référence complètes à ce stade du projet, principalement en raison du démarrage opérationnel effectif intervenu au deuxième trimestre 2025. Toutefois, leur établissement est prévu dans le cadre du processus d'élaboration du prochain rapport narratif semestriel, qui intégrera les premiers résultats des missions conjointes de suivi ainsi que les données issues des dispositifs de suivi communautaire mis en place.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) : *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

plusieurs sources de preuves ont déjà été mobilisées pour rendre compte des indicateurs de mise en œuvre et des effets immédiats observés. Il s'agit notamment des rapports des missions de terrain conduites conjointement avec les autorités administratives et techniques, des comptes rendus des consultations communautaires, des listes de participation aux formations, et des rapports de suivi liés à la mise en place des démembrements locaux de l'ONAPREGECC (OVIPREGECC). Ces documents sont disponibles sur demande. Des outils de collecte qualitative ont également été activés, notamment les comptes rendus d'activités culturelles telles que le festival de Niangoloko, qui fournissent des éléments qualitatifs sur la participation communautaire et les dynamiques de cohésion sociale. Le projet s'appuie également sur les rapports de suivi produits par les partenaires d'exécution, ainsi que sur les premiers retours d'expérience issus des mécanismes communautaires, bien que formels et structurés à ce stade. Enfin, des outils de suivi complémentaires comme les Post Distribution Monitoring (PDM) sont envisagés pour renforcer le dispositif de suivi-évaluation, notamment dans le cadre des activités de relance agricole et de soutien économique. Ces outils permettront de documenter plus finement la perception des bénéficiaires sur la pertinence, l'utilité et l'impact des interventions, et viendront compléter les données existantes à mesure que les activités progresseront.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? *

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations. *link*

- ○ Oui
- ◉ Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations *link*

- ◉ Oui
- ○ Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet s'appuie sur les mécanismes communautaires de suivi de protection déjà existants, notamment ceux développés dans le cadre du Projet 21, mis en place par le HCR et ses partenaires. Ces mécanismes sont opérationnels dans la zone de mise en œuvre et permettent de recueillir régulièrement les feedbacks des communautés, y compris les personnes déplacées internes et les populations hôtes. Ils assurent une remontée d'informations communautaires en lien avec les besoins de protection, les dynamiques locales et les éventuelles tensions, tout en facilitant l'adaptation des activités du projet en temps réel. Ce dispositif contribue également à renforcer la participation communautaire et la redevabilité envers les populations concernées.

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- ◯ Oui
- ◯ Non
- ◉ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

90000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- ◯ Oui
- ◯ Non
- ◉ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Informations de contact	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Veuillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF	**IPPET LETEMBET Bernadette**	**UNHCR**	**Associate Reporting Officer**	**ippetlet@unhcr.org**

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- ◯ Oui
- ◉ Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- ◯ Oui
- ◉ Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- ◯ Peu d'effet catalytique
- ◯ Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durabilité

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet intègre un plan de sortie progressif axé sur la durabilité des acquis de la consolidation de la paix. Il ne vise pas seulement à mettre en œuvre des actions ponctuelles, mais à renforcer et capitaliser des dynamiques existantes, en complémentarité avec les initiatives déjà engagées par les trois agences partenaires (HCR, FAO, OIM) ou d'autres acteurs clés. À cet effet, plusieurs mesures concrètes ont été mises en œuvre pour assurer la pérennisation des résultats au-delà de la durée du projet.

Premièrement, le projet s'appuie sur les consultations régulières du comité mixte Système des Nations Unies – Gouvernement, déjà opérationnel, pour assurer le suivi de l'opérationnalisation du Nexus HDP. Ce mécanisme facilite l'ancrage institutionnel du projet et garantit une cohérence stratégique avec les priorités nationales.

Deuxièmement, un accent fort est mis sur le renforcement des capacités des structures déconcentrées de l'État, afin de leur permettre d'exercer un leadership effectif dans la mise en œuvre, le suivi et la capitalisation des activités. Ce transfert de compétences vise à garantir que les autorités locales puissent mobiliser à l'avenir des partenaires techniques et financiers, tout en s'inscrivant dans les dispositifs de coordination nationaux.

Troisièmement, le projet contribue à la production de données sensibles au conflit, utiles aussi bien pour les programmations humanitaires que pour les interventions de développement. Ce système d'information alimentera les diagnostics territoriaux et appuiera les prises de décision basées sur des évidences, en lien avec les mécanismes de planification locale.

Quatrièmement, la mise en place de mécanismes endogènes de prévention et de gestion des conflits, à travers les OVIPREGECC, permettra de maintenir une réponse communautaire durable face aux tensions et aux dénis de droits.

Cinquièmement, le projet renforce les mécanismes de coordination multi-acteurs (régionaux, provinciaux et communaux), tout en développant les compétences des acteurs communautaires et étatiques dans la résolution des conflits, l'alerte précoce et la médiation.

Sixièmement, les besoins et priorités des personnes déplacées sont pris en compte dans les processus de planification locale, y compris les Plans de Développement Communaux (PDC), contribuant à leur inclusion durable dans les dynamiques territoriales.

Septièmement, un effort particulier est consacré à la documentation et au partage des bonnes pratiques et leçons apprises, afin de favoriser la réplication des approches réussies dans d'autres zones confrontées à des enjeux similaires.

Enfin, le suivi du projet est inscrit dans le mécanisme de coordination du Plan d'Urgence pour le Sahel - Burkina Faso (PUS-BF), qui mobilise les ministères sectoriels et les collectivités territoriales. Cet ancrage permettra d'assurer la continuité et l'alignement des interventions au-delà de la durée de vie du projet.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Missions de suivi	Des missions régulières, individuelles ou conjointes (Gouvernement et agences des Nations Unies), ont été organisées sur le terrain. Elles ont permis aux trois agences de s'assurer de la conformité des activités avec le Plan de Travail Annuel et les objectifs du projet. Chaque agence met également en œuvre un dispositif de suivi interne, incluant l'approbation annuelle des PTA partenaires et un suivi trimestriel de leur mise en œuvre. Les visites de terrain sont également réalisées par les partenaires	Conformité des réalisations avec les standards prévus ; niveau d'implication des autorités locales ; satisfaction des bénéficiaires (certains témoignages collectées dans les rapports d'activités)
Événement 2	Comité de pilotage interagence	La première réunion du CPI s'est tenu le 20 mai 2025 entre les trois agences récipiendaires et avec la participation du secretariat PBF Ceci en plus des réunions adhoc qui se tiennent régulièrement pour assurer la coordination du projet et suivre la mise en œuvre	Ce dispositif a permis de suivre de manière rapprochée le taux d'exécution financière et physique, d'identifier les éventuels goulots d'étranglement, d'ajuster les interventions en conséquence, et de veiller à la synergie entre les agences pour une mise en œuvre harmonisée et complémentaire des activités sur le terrain.

Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes