PBF June 2025 Project Progress Report

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récipiendaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- (●) Semestriel
- ( ) Annuel
- ( ) Final
- ( ) Autre

Date de soumission du rapport *

2025-06-11

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Semien Didier Jean-Luc, Spécialiste prévention de la violence électorale et promotion de la gouvernance démocratique

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

didier.semien@undp.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Sama Thompson Fongwe, Conseiller Technique Principal (CTP) du PAREM, Superviseur du Projet

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- (●) Oui
- ( ) Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- (●) Oui
- ( ) Non
- ( ) Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- ( ) Oui
- (●) Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- ○ Asie et le Pacifique
- ○ Afrique centrale et australe
- ○ Afrique de l'Est
- ○ Europe et Asie centrale
- ○ Global
- ○ Amérique Latine et Caraïbes
- ○ Moyen-Orient et Afrique du Nord
- ◉ Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- ○ Bénin
- ○ Burkina Faso
- ○ Cote D'Ivoire
- ○ Gambie
- ○ Ghana
- ○ Guinée
- ○ Guinée-Bissau
- ○ Liberia
- ◉ Mali
- ○ Mauritanie
- ○ Niger
- ○ Nigeria
- ○ Sénégal
- ○ Sierra Leone
- ○ Togo
- ○ Autre, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- ◯ 00120643: An be gnokon bolo (on est ensemble !) : La jeunesse unie pour un Mali stable
- ◯ 00120379: Approche intégrée pour lutter contre l'impunité et pour un accès amélioré à la justice dans le Centre du Mali
- ◯ 00118834: Appui à la gestion des risques liés à la dégradation environnementale à travers des mesures d'adaptation dans les zones à risque de conflits intercommunautaires.
- ◯ 00119701: Appui au Cadre politique de gestion de la crise du centre du Mali
- ◯ 00122876: Cellule d'appui à la coordination des projets PBF au Mali
- ◯ 00130613: Consolidation de la paix par l'accès des jeunes femmes et hommes au foncier agricole dans la zone sahélienne du Mali
- ◯ 00130336: Consolidation de la paix par la participation active des jeunes et des femmes de Koulikoro dans les mécanismes locaux de gestion-prevention des conflits liés aux ressources naturelles
- ◯ 00129745: Les femmes illuminant le chemin vers la paix
- ◉ 00130047: Projet D'appui à la prévention électorale et promotion de la gouvernance démocratique au Mali
- ◯ 00119645: Réconciliation communautaire et renforcement du vivre ensemble au Centre
- ◯ 00130046: Soutien à l'auto-emploi de la jeunesse rurale, vecteur de paix et de cohésion sociale au Mali
- ◯ 00133351: Projet d'appui à la stabilisation du Mali à travers le Renforcement de l'Etat de Droit
- ◯ 00140021: Mali "FOKABEN !" (Trouvons une Solution) - Mobiliser les jeunes influenceurs contre la propagation des fausses informations et des messages de haine au Mali
- ◯ 00140381: Appui à la prévention des conflits et renforcement de la résilience économique des communautés transfrontalières de Guinée & du Mali (Mali)
- ◯ 00140949: Femmes maliennes
- ◯ 00141075: Jeunes pour la consolidation de la paix et la coh?sion sociale dans les r?gions de S?gou et Koutiala
- ◯ Autre, Precisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- [ ] Asie et le Pacifique
- [ ] Afrique centrale et australe
- [ ] Afrique de l'Est
- [ ] Europe et Asie centrale
- [ ] Global
- [ ] Amérique Latine et Caraïbes
- [ ] Moyen-Orient et Afrique du Nord
- [ ] Afrique de l'Ouest

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2022-01-03

Date de fin du projet *

2025-12-31

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- (●) OUI, extension avec coût
- ( ) OUI, extension sans coût
- ( ) OUI, extensions avec et sans coût
- ( ) NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- ( ) OUI, extension avec coût
- ( ) OUI, extension sans coût
- ( ) OUI, extensions avec et sans coût
- (●) NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *

- ( ) Oui
- (●) Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *

- ( ) Janvier
- ( ) Février
- ( ) Mars
- ( ) Avril
- ( ) Mai
- ( ) Juin
- ( ) Juillet
- ( ) Août
- ( ) Septembre
- ( ) Octobre
- ( ) Novembre
- ( ) Décembre

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- (•) Oui
- ( ) Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- ( ) Oui
- (•) Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- ( ) Fonds Fiduciare National
- ( ) Fonds Fiduciare Régional

Récipiendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- (●) Entité de l'ONU
- ( ) Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- (●) PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ( ) OIM : Organisation internationale pour les migrations
- ( ) UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ( ) BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ( ) UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ( ) UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ( ) UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- ( ) FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ( ) PAM : Programme alimentaire mondial
- ( ) UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ( ) UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ( ) PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- ( ) OIT : Organisation internationale du travail
- ( ) OMS : Organisation mondiale de la santé
- ( ) OPS/OMS
- ( ) FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ( ) UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ( ) UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ( ) ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ( ) ITC : Centre du commerce international
- ( ) Département des opérations de paix de l'ONU
- ( ) Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser *

.....

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- ( ) Aucun autre récipiendaires
- (●) Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ( ) Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ( ) Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- [ ] PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- [ ] OIM : Organisation internationale pour les migrations
- [ ] UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- [ ] BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- [x] UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- [ ] UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- [ ] UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- [ ] FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- [ ] PAM : Programme alimentaire mondial
- [ ] UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- [ ] UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- [ ] PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- [ ] OIT : Organisation internationale du travail
- [ ] OMS : Organisation mondiale de la santé
- [ ] OPS/OMS
- [ ] FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- [ ] UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- [ ] UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- [ ] ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- [ ] ITC : Centre du commerce international
- [ ] Département des opérations de paix de l'ONU
- [ ] Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- [ ] ACTED
- [ ] Action Aid UK
- [ ] AAITG (ActionAid the Gambia)
- [ ] AEDE
- [ ] African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- [ ] Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- [ ] American Friends Service Committee (AFSC)
- [ ] Avocats Sans Frontières
- [ ] Avocats Sans Frontières Belgium
- [ ] Avocats sans frontières Canada
- [ ] Ayuda en Accion
- [ ] BIRN - Balkan Investigative Reporting Network
- [ ] BIOM -Youth Ecological Movemen
- [ ] CARE International UK
- [ ] Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- [ ] Christian Aid Ireland
- [ ] COIPRODEN
- [ ] Concern Worldwide
- [ ] Conexion Guatemala
- [ ] COOPI - Cooperazione Internazionale
- [ ] CORD Burundi
- [ ] CORDAID
- [ ] Corporacion Sisma Mujer
- [ ] CRS - Catholic Relief Services
- [ ] DanChurchAid
- [ ] EQUITAS
- [ ] Fund for Congolese Women
- [ ] Fundacion Estudios Superior (FESU)
- [ ] Fundación Mi Sangre (FMS)
- [ ] Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- [ ] Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- [ ] Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)
- [ ] HELVETAS Swiss Intercooperation
- [ ] Humanity & Inclusion (HI)
- [ ] ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- [ ] Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- [ ] Integrity Watch
- [ ] International Alert
- [ ] International Rescue Committee
- [ ] Interpeace
- [ ] Kvinna till Kvinna Foundation
- [ ] Life and Peace Institute (LPI)
- [ ] MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- [ ] Mercy Corps
- [ ] MLAL - ProgettoMondo
- [ ] MSIS-TATAO
- [ ] NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- [ ] Norwegian Refugee Council (NRC)
- [ ] Nile Sustainable Development Organization - NSDO
- [ ] OIKOS
- [ ] ONG Adkoul - ONG Adkoul
- [ ] ONG AZHAR
- [ ] OXFAM
- [ ] Peace Direct
- [ ] Plan International
- [ ] PNG UN Country Fund
- [ ] Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- [ ] ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- [ ] Saferworld
- [ ] Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- [ ] Save the Children
- [ ] Search for Common Ground (SFCG)
- [ ] SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- [ ] SismaMujer
- [ ] SOS Sahel Sudan
- [ ] Stichting Impunity Watch
- [ ] Tearfund
- [ ] The Carter Center, Inc.
- [ ] Trocaire
- [ ] War Child
- [ ] War Childhood Museum (WCM)
- [ ] World Vision International
- [ ] World Vision Myanmar
- [ ] ZOA
- [ ] blank_placeholder
- [ ] Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser *

.....

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en œuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

8

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

0

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ◯ Associations Nationales de Jeunes
- ◯ Associations Nationales de Femmes
- ◉ Autres Associations Nationales de la société civile
- ◯ Associations sous-nationales de jeunes
- ◯ Associations sous-nationales de femmes
- ◯ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ◯ Organisations régionales de la société civile
- ◯ Organisations Régionales
- ◯ ONGs Internationales
- ◯ Entité gouvernementale
- ◯ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ◯ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ◯ Autre

Autre, veuillez préciser

Organisation de la société civile

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ODHP - Observatoire des Droits Humains et de la Paix

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

175337.92

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

175337.92

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

00

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Toutes les activités ont été réalisées

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ◯ Associations Nationales de Jeunes
- ◯ Associations Nationales de Femmes
- ◉ Autres Associations Nationales de la société civile
- ◯ Associations sous-nationales de jeunes
- ◯ Associations sous-nationales de femmes
- ◯ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ◯ Organisations régionales de la société civile
- ◯ Organisations Régionales
- ◯ ONGs Internationales
- ◯ Entité gouvernementale
- ◯ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ◯ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ◯ Autre

Autre, veuillez préciser

Organisation de la société civile

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

IFE - ASSOCIATION IMPACT POUR FEMMES

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

60836,95

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

60836,95

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

00

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Trois (03) séances de formation ont été organisé au profit de 129 (78 femmes) professionnels des médias sur la gestion des rumeurs, les fakenews, et particulièrement le journalisme sensible au conflit et au genre en période électorale et développer un groupe clé des médias 'fact checkeurs'

Le développement de spots radios (07), émissions culturelles et éducatives (06) et encart de journaux (03 journaux) sur le processus électoral et les droits et devoirs des électeurs a été effectué, profitant à un large public estimé à 5 050 570 dont 2 515 184 des femmes

3

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ○ Associations Nationales de Jeunes
- ○ Associations Nationales de Femmes
- ◉ Autres Associations Nationales de la société civile
- ○ Associations sous-nationales de jeunes
- ○ Associations sous-nationales de femmes
- ○ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ○ Organisations régionales de la société civile
- ○ Organisations Régionales
- ○ ONGs Internationales
- ○ Entité gouvernementale
- ○ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ○ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ○ Autre

Autre, veuillez préciser

Organisation de la société civile

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

IADM - INITIATIVE D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DU MALI

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

98752.83

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

98752.83

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

00

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Production et distribution de 1 000 exemplaires programme de formation dédiées aux institutions du secteur de la sécurité sur les spécificités de l'engagement sécuritaire pendant les processus électoraux, avec une spécificité sur les mesures dans le cadre des violences à l'égard des femmes, ainsi que sur les normes des Droits de l'Homme

Production et distribution de 1 000 exemplaires d'un manuel détaillé pour les forces de sécurité :
Ce manuel constitue une ressource exhaustive pour les agents responsables de la sécurisation électorale. Il inclut des concepts clés, des études de cas, et des orientations pratiques sur la gestion des défis sécuritaires avant, pendant et après les élections.

Production et distribution de 2 000 exemplaires d'un guide simplifié pour les agents de terrain :

Ce guide, plus succinct, est spécifiquement conçu pour être utilisé sur le terrain. Il offre des conseils pratiques, des checklists, et des recommandations claires pour gérer des situations courantes.

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ◯ Associations Nationales de Jeunes
- ◯ Associations Nationales de Femmes
- ◉ Autres Associations Nationales de la société civile
- ◯ Associations sous-nationales de jeunes
- ◯ Associations sous-nationales de femmes
- ◯ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ◯ Organisations régionales de la société civile
- ◯ Organisations Régionales
- ◯ ONGs Internationales
- ◯ Entité gouvernementale
- ◯ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ◯ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ◯ Autre

Autre, veuillez préciser

Organisation de la société civile

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AJPC - Associations des Jeunes pour la Promotion de la Citoyenneté

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

22279,09

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

22279,09

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

00

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Développement d'un programme de formation et des supports de formation sur les thématiques de prévention de conflits, des droits de l'homme, de genre et élections, de sécurisation des élections à l'attention des autorités administratives (Gouverneurs, Préfets et Sous-préfets). Cinq cents 500 supports de formation seront distribués dans les régions de Kayes, Nioro, Nara, Kita, Taoudéni, Ménaka, Gao, Tombouctou et Kidal.

Neuf ateliers portant sur le programme de formation dédié aux autorités administratives (membres des services centraux, gouverneurs avec leurs collaborateurs, préfets et sous-préfets) aux niveaux de Kayes, Nioro, Nara, Kita, Taoudéni, Ménaka, Gao, Tombouctou et Kidal ont été organisé, réunissant 286 bénéficiaires dont 22 femmes sur une prévision de 270

Organisations des formations à destination de l'administration du MATD, de l'AIGE et de ses démembrements pour la prévention des violences liées aux opérations électorales, y compris les violences basées sur le genre, réunissant 100 participants dont 15 Femmes (60 à Mopti et 40 à Gao),

Organisation des formations pour les acteurs impliqués, notamment les jeunes et des femmes, et institutions pour la transmission et le traitement des informations collectées sur la base du système de monitoring, réunissant un total de 91 participants.es, dont 49 femmes, issus des localités ciblées Mopti (Mopti, Bandiagara et Douentza, Tombouctou et Taoudeni) et Gao (Gao, Kidal et Ménaka).

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ◯ Associations Nationales de Jeunes
- ◯ Associations Nationales de Femmes
- ◉ Autres Associations Nationales de la société civile
- ◯ Associations sous-nationales de jeunes
- ◯ Associations sous-nationales de femmes
- ◯ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ◯ Organisations régionales de la société civile
- ◯ Organisations Régionales
- ◯ ONGs Internationales
- ◯ Entité gouvernementale
- ◯ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ◯ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ◯ Autre

Autre, veuillez préciser

Organisation de la société civile

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AMRTPE - Association Malienne pour le Relèvement du Taux de Participation aux Élections

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

135070,9

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

135070,9

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

78244,9

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Organisation d'une formation des acteurs régionaux (jeunes, femmes, déplacés, chefs traditionnels) des zones à haut risque (tensions inter- communautaire et présence de groupes armés), sur la médiation électorale et l'éducation civique : Les formations ont duré six jours et ont rassemblées 150 participants.es dont 60 Femmes issus des groupes cibles identifiés : jeunes, femmes, déplacés internes et chefs traditionnels. En somme, cette activité a été une réussite et constitue une étape importante dans le renforcement de la démocratie et de la paix au Mali, car elle a permis de doter des acteurs clés des compétences essentielles pour prévenir et gérer les conflits électoraux dans la région de Bandiagara.

6

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ○ Associations Nationales de Jeunes
- ○ Associations Nationales de Femmes
- ◉ Autres Associations Nationales de la société civile
- ○ Associations sous-nationales de jeunes
- ○ Associations sous-nationales de femmes
- ○ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ○ Organisations régionales de la société civile
- ○ Organisations Régionales
- ○ ONGs Internationales
- ○ Entité gouvernementale
- ○ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ○ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ○ Autre

Autre, veuillez préciser

Organisation de la société civile

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association pour la Promotion de la Bonne Gouvernance, la Citoyenneté et des Droits de l'Homme

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

480506

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

480506

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

00

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Bamako

- Un atelier de formation à l'attention des mouvements de jeunes et de femmes affiliés aux partis politiques de toutes tendances organisées au Mali

- Tables rondes avec les media

- Causerie débats et une séance de sensibilisation de proximité avec les acteurs politiques parmi les jeunes et les femmes organisées

- Production de supports de communication et de sensibilisation sur le processus électoral et les droits et devoirs des électeurs, notamment spots radios(6), émissions culturelles et éducatives et encart de journaux

- Une campagne régionale d'affichage et d'émissions radios communautaires

Sikasso

- Un atelier de formation à l'attention des mouvements de jeunes et de femmes affiliés aux partis politiques de toutes tendances organisées au Mali

- Causerie débats et une séance de sensibilisation de proximité avec les acteurs politiques parmi les jeunes et les femmes organisées

- Une campagne régionale d'affichage et d'émissions radios communautaires

- Une formation en faveur des organisations féminines de suivi des élections (pré-campagnes et campagnes électorales) sur les droits de l'homme et les mesures de mitigation des violences électorales incluant un programme de formation/coaching des femmes leaders en participation politique organisées

Sikasso-Koulikoro-Ségou-Mopti-Bamako

- Formation des autorités administratives à la prévention de la violence électorale et à la sécurisation des élections

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ◯ Associations Nationales de Jeunes
- ◯ Associations Nationales de Femmes
- ◉ Autres Associations Nationales de la société civile
- ◯ Associations sous-nationales de jeunes
- ◯ Associations sous-nationales de femmes
- ◯ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ◯ Organisations régionales de la société civile
- ◯ Organisations Régionales
- ◯ ONGs Internationales
- ◯ Entité gouvernementale
- ◯ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ◯ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ◯ Autre

Autre, veuillez préciser

Organisation de la société civile

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

NOVA MALI

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

24958

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

24958

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

00

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Gao

- Sensibilisation de proximité avec les acteurs politiques parmi les jeunes et les femmes organisés

- Atelier de formation sur la médiation électorale et l'éducation civique en faveur des acteurs régionaux

- Une campagne régionale d'affichage et d'émissions radios communautaires

8

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ◯ Associations Nationales de Jeunes
- ◯ Associations Nationales de Femmes
- ◉ Autres Associations Nationales de la société civile
- ◯ Associations sous-nationales de jeunes
- ◯ Associations sous-nationales de femmes
- ◯ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ◯ Organisations régionales de la société civile
- ◯ Organisations Régionales
- ◯ ONGs Internationales
- ◯ Entité gouvernementale
- ◯ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ◯ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ◯ Autre

Autre, veuillez préciser

Organisation de la société civile

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AJD-Association des jeunes pour le développement

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

49507

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

49507

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Sensibilisation de proximité avec les acteurs politiques parmi les jeunes et les femmes organisés

Atelier de formation sur la médiation électorale et l'éducation civique en faveur des acteurs régionaux

Une campagne régionale d'affichage et d'émissions radios communautaires

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire	"**Budget total du projet** (en full US $) *Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.*	**Transferts à ce jour** (en full US $) *Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US*	"**Dépenses à ce jour** (en full US $) *Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US*	**Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total** *(calculé automatiquement)*

PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	3181843 *	2545474 *	2489767,08 *	78.25%
	*	*	*	%
UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes	1318157 *	1054526 *	1054526 *	80%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	**4500000**	**3600000**	**3544293.08**	**78.76%**

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **78.76%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

(•) Correct ( ) Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. *

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budgetcontribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

44,67

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **$US 2010150**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

(•) Correct ( ) Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **$US 1583235.72**. Ce montant est-il correct ? *

- (●) Correct
- ( ) Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *
Les modèles de budget sont disponibles ici

PBF Rapport financier global Final _POST PAC_Prevention Violences Electorales - Budget au 30 mars 2025 (1)-13_15_5

Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- ( ) Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- (●) Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ( ) Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- ( ) Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ( ) Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- (●) Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ○ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ○ (1.2) État de droit
- ○ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ◉ (1.4) Dialogue politique
- ○ (2.1) Réconciliation nationale
- ○ (2.2) Gouvernance démocratique
- ○ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ○ (3.1) Emploi
- ○ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ○ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ○ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ○ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☑ Aucune

Comité de pilotage et Inteactions acec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- ◉ Oui
- ○ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Il existe un comité de pilotage du projet, composé du Gouvernement, au niveau ministériel (Finances, Sécurité, Défense, Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille), du MATD, de l'AIGE, du Ministère en charges des réformes politiques et de l'appui au processus électoral, de la Cour constitutionnelle, de l'UA, du PNUD et de ONUFemmes, ainsi que de l'ensemble des partenaires extérieurs contribuant au panier commun. Placé sous la coprésidence du MATD et du PNUD, le Comité de pilotage assure la coordination des partenaires engagés en appui au cycle électoral à travers le Basket Fund et veille sur la planification et l'exécution des activités, la revue des progrès et propose des orientations. Les réunions du Comité de pilotage se déroulent en principe un fois tous les deux mois. La dernière en date s'est tenue le jeudi 16 décembre 2024

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Il y a eu plusieurs interactions entre la coordination du projet et le gouvernement au cours des six derniers mois. Cela s'est matérialisé par une dizaine de réunions. D'abord à travers les réunions hebdomadaires avec le point focal du projet, conseiller technique du Ministre ainsi qu'avec le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation (MATD), ministère d'ancrage du projet.

Par ailleurs, dans le cadre des discussions pour la mise en place de système d'alerte précoce et de réponse rapide, des réunions ont eu lieu avec le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le ministère de la Sécurité et de la protection civile.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- ○ Ne pas commencé
- ○ Commencé
- ○ Partiellement commencé
- ◉ Complété
- ○ Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- ○ Ne pas commencé
- ○ Commencé
- ○ Partiellement commencé
- ◉ Complété
- ○ Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- ○ Ne pas commencé
- ○ Commencé
- ○ Partiellement commencé
- ◉ Complété
- ○ Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- ○ Ne pas commencé
- ○ Commencé
- ○ Partiellement commencé
- ◉ Complété
- ○ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, l'ensemble des personnels indiqués dans le projet a été recruté (le coordonnateur du projet, le spécialiste genre, l'assistante administrative, l'assistant financier). La coordination du projet a procédé au recrutement de huit organisations de la société civile qui ont été déployées pour la mise en œuvre des activités à Bamako et dans les régions du pays.

L'étude de l'élaboration de la situation de référence des indicateurs du projet a été achevée et les indicateurs ont été intégrés dans le cadre logique du Document du Projet (Prodoc).

L'essentiel des activités (concertation, , formation, sensibilisation, etc) relatives au dialogue entre les acteurs politiques, sociaux, et sécuritaires, et spécialement les femmes et les jeunes sont achevées.
Les activités relatives à l'élaboration des dispositifs d'alerte précoce et de coordination de la réponse aux risques de conflits et de violences liés aux processus électoraux ont reçu un avis favorable de la part du ministère de l'administration territoriale et le choix de l'entité devant héberger la plateforme a été convenu : il s'agit du Centre de Coordination et de Gestion des Crises (CECOGEC), qui est un comité interministériel de prévention des crises et des catastrophes coordonné par le ministère de la Sécurité et de la protection civile

La retraite de réflexion de Ségou de décembre 2024 sur les aspects techniques et pratiques a fait un ensemble de recommandations pour l'opérationnalisation du dispositif d'alerte.

Les activités d'appui à la communication institutionnelle sur les réformes politiques et institutionnelles qui avaient connues une pause sont rediscutées avec le Ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Le ministère a recommandé le renforcement de la communication institutionnelle, la transparence et la visibilité autour du processus de réformes politiques, institutionnelles et électorales

En somme, le projet se situe dans une phase de mise en œuvre très avancée, marquée par l'achèvement de toutes les étapes préparatoires clés, y compris la contractualisation des partenaires et la mobilisation complète de l'équipe technique. Le déploiement des activités sur le terrain est effectif et a permis de poser les bases d'un dialogue renforcé entre les parties prenantes, tout en jetant les fondations pour un mécanisme institutionnalisé de prévention des conflits électoraux.

L'adhésion des ministères techniques, notamment à travers l'implication active du MATD et la validation du CECOGEC comme structure hôte du système d'alerte, témoigne d'un fort engagement institutionnel en faveur de la pérennisation des acquis. Les efforts en cours pour relancer les volets de communication institutionnelle indiquent une volonté de consolidation et de visibilité accrue des réformes soutenues par le projet.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

- (●) Oui
- ( ) Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Au cours de la période de référence, le projet a enregistré des avancées significatives en lien avec ses objectifs de prévention des violences électorales, de renforcement des capacités des acteurs clés et de promotion d'un environnement favorable à la paix et à la gouvernance inclusive. Ces progrès s'inscrivent dans la continuité d'une mise en œuvre conforme au calendrier établi, et commencent déjà à produire des effets mesurables sur le terrain.

Dès le début du semestre, un séminaire national a été organisé, rassemblant 75 participants (45 hommes, 30 femmes dont 15 jeunes) issus des structures étatiques, de la société civile et des organismes internationaux. Cette rencontre a permis de poser les bases d'un cadre de réponse commun aux violences liées aux élections et aux réformes, incluant spécifiquement les violences basées sur le genre (VBG). Ce cadre marque un pas important dans la structuration des réponses nationales en période électorale.

En novembre 2024, plusieurs formations ont été déployées au profit de 129 professionnels des médias (dont 78 femmes) sur des thématiques clés telles que la gestion des rumeurs, les fausses informations (fake news), et le journalisme sensible au genre et au conflit. Ces sessions ont contribué à renforcer un groupe stratégique de médias « fact-checkeurs » pour une couverture électorale responsable. Parallèlement, des outils de communication massifs ont été développés, comprenant 7 spots radios, 6 émissions culturelles et éducatives, et 3 encarts dans des journaux nationaux, atteignant un public estimé à plus de 5 millions de personnes, dont plus de 2,5 millions de femmes.

Toujours en novembre, le projet a produit et distribué 1 000 exemplaires d'un programme de formation à l'intention des institutions du secteur de la sécurité. Ces documents mettent l'accent sur les engagements des forces sécuritaires en période électorale, en lien avec les droits humains et la prévention des violences faites aux femmes. Un manuel détaillé (1 000 exemplaires) ainsi qu'un guide simplifié (2 000 exemplaires) pour les agents de terrain ont été diffusés. Ces outils visent à standardiser les pratiques sécuritaires et à renforcer les capacités des forces de l'ordre dans un contexte souvent marqué par des tensions.

En novembre et décembre 2024, le projet a poursuivi ses efforts de formation à destination des autorités administratives (gouverneurs, préfets et sous-préfets) sur la prévention des conflits, les droits humains, le genre et la sécurisation des élections. Neuf ateliers ont été organisés dans les régions de Kayes, Nioro, Nara, Kita, Taoudéni, Ménaka, Gao, Tombouctou et Kidal, atteignant 286 participants (22 femmes), dépassant ainsi l'objectif initial de 270. Cinq cents supports de formation ont également été produits pour accompagner ces sessions.

En parallèle, des formations ciblées ont été réalisées pour les personnels du MATD, de l'AIGE et de ses démembrements (100 participants dont 15 femmes), ainsi que pour les jeunes, les femmes et les institutions locales impliquées dans le système de monitoring électoral (91 participants dont 49 femmes). Ces actions visent à renforcer la capacité de collecte, d'analyse et de traitement de l'information relative aux incidents électoraux, contribuant ainsi à une meilleure réactivité et transparence du processus.

Enfin, en avril 2025, une formation régionale majeure s'est tenue dans la région de Bandiagara, zone à risque en raison des tensions intercommunautaires et de la présence de groupes armés. Cette session de six jours a réuni 150 acteurs régionaux (dont 60 femmes), notamment des jeunes, des personnes déplacées et des chefs traditionnels, autour des questions de médiation électorale et d'éducation civique. Elle a permis de doter ces acteurs clés des outils nécessaires pour prévenir et gérer les conflits électoraux dans leur communauté.

En conclusion, l'ensemble des activités menées démontre une mise en œuvre rigoureuse. Les résultats, tant quantitatifs que qualitatifs, illustrent un début d'impact réel sur le renforcement des capacités nationales, la sensibilisation des populations, et l'apaisement du climat politique. En dotant les différents acteurs de connaissances, d'outils et de mécanismes de prévention adaptés, le projet contribue de manière concrète à la consolidation de la paix et à la promotion d'élections plus inclusives, sûres et pacifiques.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les interventions du projet se fondent sur le fait avéré que l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sont indispensables à la réalisation des droits pour tous. Pour arriver à l'égalité entre les sexes, il est nécessaire de construire une société où hommes et femmes se répartissent équitablement le pouvoir, influencent et ont accès, les uns comme les autres, aux initiatives de cohésion sociale et de consolidation de la paix.

Toutes les activités du projet incluent l'égalité de genre et l'inclusion des jeunes. Certaines activités telles que la formation des organisations féminines en suivi des élections, sur les droits de l'Homme et les mesures de mitigation des violences électorales sont entièrement dédiées à la promotion des femmes dans les initiatives de prévention et aussi à une meilleure prise en compte du genre dans la participation, la crédibilité et la sécurisation du processus électoral.

À la suite des analyses faites des rapports de mission de suivi des activités au cours du semestre précédent, la participation des femmes et des jeunes n'avait pas suffisamment été prise en compte par les partenaires de mise en œuvre que sont les OSC. Cependant des mesures ont été prises pour exiger la prise en compte de la dimension genre.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *

- (●) Oui
- ( ) Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

- (●) Oui
- ( ) Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

A ce stade de la mise en œuvre des activités du projet, il est bien trop tôt pour mesurer les résultats en termes d'impact sur la consolidation de la paix. Il y a cependant un impact institutionnel perçu. En effet, bien qu'il soit encore prématuré d'évaluer l'impact à long terme du projet, les premiers résultats montrent des signes encourageants de changement structurel et sociétal contribuant à la consolidation de la paix.

L'une des avancées majeures est l'appropriation croissante du processus par les institutions nationales, en particulier le ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD), qui joue un rôle moteur dans la coordination des actions de prévention des violences électorales. Cette dynamique institutionnelle témoigne d'un engagement politique accru et d'une volonté de renforcer les dispositifs de gouvernance inclusive et apaisée.

Sur le plan structurel, le projet a permis de poser les bases d'un cadre de réponse multisectoriel aux violences électorales. Ce cadre, élaboré de manière participative avec l'implication de multiples parties prenantes – administration, forces de sécurité, médias, société civile, partis politiques – constitue une innovation notable dans la manière d'aborder la prévention des conflits en période électorale. Il favorise une meilleure synergie des acteurs et une anticipation des risques, tout en intégrant une approche sensible au genre.

Au niveau sociétal, des changements d'attitudes et de comportements commencent à émerger. Les campagnes communautaires de sensibilisation, menées en plusieurs langues et à travers des formats diversifiés, ont favorisé une prise de conscience accrue des risques liés à la désinformation, aux discours haineux et à l'exclusion politique. Ces actions ont également renforcé la confiance entre citoyens, autorités et institutions électorales. On observe notamment un regain d'intérêt des jeunes et des femmes pour les enjeux électoraux et les réformes politiques, grâce aux formations ciblées et à l'accompagnement offert à leurs organisations.

Le rôle des médias a également évolué. Grâce à des formations spécifiques sur le journalisme sensible aux conflits et au genre, les professionnels des médias sont mieux outillés pour traiter l'information de manière responsable, contribuant ainsi à un climat électoral plus serein et respectueux des diversités. Ce changement de posture contribue à apaiser les tensions et à prévenir les escalades de violence liées aux perceptions biaisées.

Enfin, l'appui aux autorités locales et agents électoraux a permis d'ancrer les principes de prévention des violences dans les pratiques institutionnelles quotidiennes. La montée en compétence des représentants de l'État sur l'ensemble du territoire national renforce la résilience des structures locales face aux tensions électorales.

En résumé, les actions menées jettent les bases d'une transformation durable des dynamiques politiques et sociales autour des processus électoraux. En créant des espaces de dialogue, en renforçant les capacités des institutions et en favorisant l'engagement des populations, le projet contribue à une pacification progressive de l'environnement électoral et à l'émergence d'une culture de participation citoyenne plus inclusive et apaisée. Ces résultats intermédiaires augurent positivement de l'atteinte des objectifs de consolidation de la paix à moyen et long terme.

Toutefois il est important de souligner que certains des résultats susmentionnés sont antérieurs aux récents changements dans le pays dont la dissolution des parties politiques.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Des systèmes d'alertes et de dissémination de l'information et données sont en place pour réduire les risques de tension et de violences électorales.

Résultat 2 *

Des capacités formelles et informelles sont en place pour anticiper et répondre aux alertes afin de diminuer les risques de violences, y compris les violences basées sur le genre

Résultat 3 *

Des capacités de communication, d'information et de lutte contre fake news liées au processus de réformes et aux scrutins permettent une résolution pacifique des conflits, y compris les violences basées sur le genre

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Des systèmes d'alertes et de dissémination de l'information et données sont en place pour réduire les risques de tension et de violences électorales.

OC 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Une plateforme d'alerte précoce et de coordination des réponses aux risques de violence liés aux opérations électorales créée et fonctionnelle	0	Institutionnels utilisent la plateforme (AIGE, MATD, FDS, CECOGEC, OSC, etc.)	0	0	En raison de la sensibilité de la question, les consultations et les autorisations sont nécessaires avant la mise en œuvre des activités d'opérationnalisation de la plateforme d'alerte précoce. Une retraite de concertation a été convenu avec les autorités administratives pour arrêter les bonnes approches. La mise en place de la plateforme est attendue courant le prochain semestre du projet.

1.2	**Nombre d'incidents rapportés et de réponses précoces**	**0**	**Au moins 70% des incidents et cas de violence rapportés ont une réponse**	**0**	**0**	**Le dispositif de collecte est entièrement lié à l'opérationnalisation de la plateforme et à la tenue de scrutins. La mise en place de la plateforme est attendue dans courant du trimestre prochain.**
1.3						
1.4						
1.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1

Le mécanisme existant de monitoring des droits humains avant, pendant et après la période électorale est renforcé et permet une meilleure collecte des données sur les violences électorales, y compris les violences basées sur le genre

Produit 1.2

Les mécanismes de réponse existants sont renforcés en vue de l'établissement d'une structure pour la réponse aux alertes précoces liées aux risques de violence électorale, y compris les violences basées sur le genre

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

.....

» Produit 1.1: Le mécanisme existant de monitoring des droits humains avant, pendant et après la période électorale est renforcé et permet une meilleure collecte des données sur les violences électorales, y compris les violences basées sur le genre

1.1	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
1.1.1	**Mission d'expertise pour le développement d'un mécanisme d'alerte précoce incluant l'AIGE**	**0**	**1**	**100%**	**100%**	**La mission a été effectuée**
1.1.2	**% d'indicateurs de risques de violence électorale revus et nombre d'ateliers organisés et facilités**	**0** **0**	**100%** **10 Ateliers**	**100%** **10 Ateliers**	**100%** **10 Ateliers**	**L'ensemble des indicateurs de risques ont été arrêtés au cours des 10 ateliers sur l'harmonisation des indicateurs**

1.1.3	% des bénéficiaires indiquant une meilleure capacité de suivi des indicateurs des violences électorales	8%	80%	0%	0%	Le dispositif de collecte est entièrement lié à l'opérationnalisation de la plateforme et à la tenue de scrutins. Une fois en place, elle pourra permettre une meilleure collecte et analyse des violences pour une réponse appropriée.
1.1.4	# de MoU établis avec les institutions partenaires	0	2	0		Les cadres d'opérationnalisation du dispositif n'est pas encore mise en œuvre. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui doit abriter le dispositif est en pourparlers avec le PAREM
1.1.5	Configuration de software de collecte et d'analyse de la Task force	0	1	0		Les cadres d'opérationnalisation du dispositif n'est pas encore mise en œuvre. Le Ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui doit abriter le dispositif est en pourparlers avec le PAREM

» Produit 1.2: Les mécanismes de réponse existants sont renforcés en vue de l'établissement d'une structure pour la réponse aux alertes précoces liées aux risques de violence électorale, y compris les violences basées sur le genre

1.2	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
1.2.1	**Mission d'expertise pour le développement d'un mécanisme d'alerte précoce incluant l'AIGE**	**0**	**1**	**1**	**100ù**	**La mission a eu lieu**
1.2.2	**Nombre de missions déployées pour des besoins d'alerte**	**0**	**2**	**1**	**50%**	**La mission a eu lieu**
1.2.3	**Nombre de démembrements de l'AIGE intégrés au niveau des régions dans les comités de sécurité**	**0**	**82**	**0**	**0%**	**L'intégration des démembrements de l'AIGE est liée à l'opérationnalisation du dispositif**

1.2.4	**Configuration du système informatique pour le suivi des réponses à l'alerte**	**0**	**1**	**0**	**0%**	**Le cadre d'opérationnalisation du dispositif n'est pas encore mis en oeuvre. Le Ministère de la sécurité et de la Protection civile qui doit abriter le dispositif est en pourparlers avec le PAREM. Les préparatifs sont en cours**
1.2.5						

» Produit 1.3:

1.3	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
1.3.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.3.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.3.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.3.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.3.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 1.4:

1.4	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
1.4.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.4.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.4.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.4.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.4.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 1.5:

1.5	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
1.5.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.5.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.5.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.5.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.5.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Résultat 2 : Des capacités formelles et informelles sont en place pour anticiper et répondre aux alertes afin de diminuer les risques de violences, y compris les violences basées sur le genre

OC 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Nombre d'ateliers organisés et facilités et réduction du taux (%) des violences électorales, dont les violences à l'égard des femmes et des jeunes	57	80	75%	75%	
2.2	% des bénéficiaires du projet indiquant une confiance accrue aux mesures d'identification des risques de violences électorales.	6%	80%	25%		une évaluation finale permettra de mesurer la confiance des bénéficiaires
2.3						
2.4						
2.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1

Le dialogue et la concertation entre les OSC, les médias et l'administration électorale pour encourager la confiance durant les scrutins sont renforcés.

Produit 2.2

Les institutions du secteur de la sécurité sont formées sur les spécificités de l'engagement sécuritaire pendant les processus électoraux, avec une spécificité sur les mesures dans le cadre des violences à l'égard des femmes, ainsi que sur les normes des Droits de l'Homme pour renforcer la crédibilité du processus

Produit 2.3

Les autorités administratives sont formées à la prévention de la violence électorale et à la sécurisation des élections

Produit 2.4

Formation des OSCs, des partis politiques signataires du code de bonne conduite afin de renforcer leur rôle spécifique de prévention des conflits et de médiation durant les processus électoraux

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

.....

» Produit 2.1: Le dialogue et la concertation entre les OSC, les médias et l'administration électorale pour encourager la confiance durant les scrutins sont renforcés.

2.1	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
2.1.1	**% des bénéficiaires (dont les jeunes et les femmes) indiquant un meilleur dialogue entre les acteurs politiques et sociaux**	**13%**	**Au mois 80% des bénéficiaires (dont 60% des jeunes et 60% des femmes)**	**30%**	.....	**Une évaluation finale permettra de mesurer le progrès dans la qualité du dialogue entre les parties prenantes** .....
2.1.2	**% des bénéficiaires indiquant un sentiment de sécurité pendant le processus électoral**	**56%**	**Au mois 80% des bénéficiaires (dont 60% des jeunes et 60% des femmes)**	**15%**	.....	**Une évaluation finale permettra de mesurer le progrès dans le sentiment de sécurité. Ceci à condition à la condition de l'organisation éventuelle des élections** .....
2.1.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.1.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....

2. 1. 5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 2.2: Les institutions du secteur de la sécurité sont formées sur les spécificités de l'engagement sécuritaire pendant les processus électoraux, avec une spécificité sur les mesures dans le cadre des violences à l'égard des femmes, ainsi que sur les normes des Droits de l'Homme pour renforcer la crédibilité du processus

2.2	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
2.2.1	**Nombre de programmes de formation dédiées aux institutions du secteur de la sécurité élaborés**	**0**	**1**	**1**	**100%**	**Les sessions ont toutes été organisées**
2.2.2	**# formations des forces de défense et de sécurité organisés et facilités**	**0**	**5**	**5**	**100%**	**Les formations ont toutes été organisées**
2.2.3						
2.2.4						
2.2.5						

» Produit 2.3: Les autorités administratives sont formées à la prévention de la violence électorale et à la sécurisation des élections

2.3	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
2.3.1	**Nombre de manuels développés et produits**	**0**	**2**	**0**	**0**	
2.3.2	**Nombre de formations et de sécurité organisés et facilités**	**0**	**12**	**12**	**100%**	**Toutes les 12 sessions ont été organisées**
2.3.3						
2.3.4						
2.3.5						

» Produit 2.4: Formation des OSCs, des partis politiques signataires du code de bonne conduite afin de renforcer leur rôle spécifique de prévention des conflits et de médiation durant les processus électoraux

2.4	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
2.4.1	**Indicateur 2.4.1 % de bénéficiaires (dont les jeunes et les femmes) indiquant une meilleure connaissance des mesures de mitigation des violences électorales**	**6%**	**80%**	**70%**	.....	**Une évaluation finale permettra de mesurer le progrès dans le sentiment de sécurité. Ceci à condition à la condition de l'organisation éventuelle des élections** .....
2.4.2	**Indicateur 2.4.2 % des bénéficiaires (dont les jeunes et les femmes) indiquant une meilleure connaissance du processus démocratique**	**5%**	**80%**	.....	.....	**Une évaluation finale permettra de mesurer le progrès dans lla connaissance du processus démocratique. Ceci à condition à la condition de l'organisation éventuelle des élections** .....

2.4.3	**% des femmes ciblées par le projet indiquant une capacité accrue à gérer les contentieux électoraux**	**5%**	**80%**	**60%**		**Une évaluation finale permettra de mesurer le progrès dans la capacité de gérer le contentieux. Ceci à condition à la condition de l'organisation éventuelle des élections**
2.4.4						
2.4.5						

» Produit 2.5:

2.5	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
2.5.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.5.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.5.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.5.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.5.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Résultat 3 : Des capacités de communication, d'information et de lutte contre fake news liées au processus de réformes et aux scrutins permettent une résolution pacifique des conflits, y compris les violences basées sur le genre

OC 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	Disponibilité des cadres institutionnels et non institutionnels d'information et de sensibilisation, de communication, de lutte contre les fakes news liées au processus de réformes et aux scrutins	0	5	3		Les dispositions sont en cours pour accroître les cadres de communication institutionnelle
3.2	Nombre de campagnes de sensibilisation dissémination de l'information électorale, de sensibilisation et de vulgarisation de messages d'information et des textes de loi sur le processus électoral et sur les réformes politiques	0	60	60		Des campagnes ont été organisées sur l'ensemble du territoire

3.3	**Réduction des risques des conflits et violences liés aux fake news dans le processus électoral et de réformes**	**40%**	**Les utilisateurs des réseaux sociaux et des jeunes**	**0**		**Le dispsititif est en voie de mise en oeuvre**
3.4						
3.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

La communication stratégique et institutionnelle des organes de gestion des élections et de l'administration en charge des réformes politiques et institutionnelles est renforcée.

Produit 3.2

Les autorités administratives et gouvernementales et les OSCs (surtout les médias) mettent en œuvre des campagnes de dissémination de l'information électorale, de sensibilisation et de vulgarisation de messages d'information et des textes de loi sur le processus électoral et sur les réformes politiques et institutionnelles

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 3.1: La communication stratégique et institutionnelle des organes de gestion des élections et de l'administration en charge des réformes politiques et institutionnelles est renforcée.

3.1	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
3.1.1	**Centre des médias avec matériel opérationnel (avec matériel didactiques à l'intention des journalistes)**	**0**	**1**	**0**	**0**	**Des changements institutionnels ont retardé la mise en place du Centre. Cependant, il est envisagé sa mise en oeuvre et son opérationnalisation dans le courant du dernier semestre**
3.1.2	**Plan de communication sensible au genre et aux conflits de l'AIGE, du MATD et du ministre chargée des réformes politiques et institutionnelles développés**	**0**	**1**	**0**	**0**	**Des changements institutionnels ont retardé la mise en place du plan de communication. Cependant, il est envisagé sa mise en oeuvre et son opérationnalisation dans le courant du dernier semestre**

3.1.3	**Sites internet de l'AIGE, du Cabinet et du MATD actualisé et opérationnel**	**0**	**1**	**0**	**0**	**Des changements institutionnels ont retardé la mise en place des sites. Cependant, il est envisagé sa mise en oeuvre et son opérationnalisation dans le courant du dernier semestre**
3.1.4						
3.1.5						

» Produit 3.2: Les autorités administratives et gouvernementales et les OSCs (surtout les médias) mettent en œuvre des campagnes de dissémination de l'information électorale, de sensibilisation et de vulgarisation de messages d'information et des textes de loi sur le processus électoral et sur les réformes politiques et institutionnelles

3.2	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
3.2.1	**Nombre de missions d'information et % de jeunes et de femmes touchées**	**0**	**20**	**18**		
3.2.2	**% de la population des zones ciblées indiquant une meilleure connaissance des enjeux du processus électoral**	**10%**	**60%**	**55%**		
3.2.3	**# de personnes utilisateurs du numéro vert sur les incidents liés aux élections**	**0**	**500**	**0**	**0**	
3.2.4	**Hausse du pourcentage des bénéficiaires indiquant une attitude positive vis-à-vis du processus démocratique**	**51%**	**80%**			

3.2.5	**Nombre de campagnes, d'affiches et d'émissions radio portant sur les opérations électorales et les réformes politiques et institutionnelles**	**0**	**5**			

» Produit 3.3:

3.3	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur*
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						
3.3.4						
3.3.5						

» Produit 3.4:

3.4	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
3.4.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.4.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.4.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.4.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.4.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 3.5:

3.5	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
3.5.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.5.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.5.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.5.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.5.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Résultat 4 :

OC 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) .....
4.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

.....

Produit 4.1

.....

Produit 4.2

.....

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

.....

» Produit 4.1:

4.1	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
4.1.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.1.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.1.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.1.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.1.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 4.2:

4.2	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
4.2.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.2.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.2.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.2.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.2.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 4.3:

4.3	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
4.3.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.3.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.3.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.3.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.3.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 4.4:

4.4	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
4.4.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.4.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.4.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.4.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.4.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 4.5:

4.5	Indicateurs *Décrivez l'indicateur*	Indicateur de base *Indiquez la valeur de base de l'indicateur*	Cible de fin de projet *Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet*	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport*	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet *Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet*	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) *Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur* .....
4.5.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.5.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.5.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.5.4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.5.5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. *

.....

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films
Si oui, indiquez conbien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événements	**Titre de l'événement**	**Date (peut être approximative)**	**Lieu (Si connu)**	**Audience cible**	**Objectifs** (900 caractères)
Événement 1	**Développement de la plateforme iReport des documents opérationnels**	**Juin-juillet 2025**	**Bamako**	**Ministère de la Sécurité et de la Protection civile, Ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, AIGE**	**Opérationnamliser le dispositif d'alerte réce pour la prévention de la violence et pour la lutte contre la désinformation**
Événement 2	**Développement de la plateforme iVerify et des documents opérationnels**	**Juin-juillet 2025**	**Bamako**	**Ministère de la Sécurité et de la Protection civile, Ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, AIGE**	**Opérationnamliser les modalités et le cadre de fonctionnement des dispositifs d'alerte précoce par le monitoring pour la prévention de la violence et la lutte contre la désinformation**
Événement 3	**Appui à la mise en place d'un Centre d'information et des médias pour la communication institutionnelle**	**Juin-juillet 2025**	**Bamako**	**Ministère de la Sécurité et de la Protection civile, Ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, AIGE**	**Sensibilisation et information trasparente sur les processus de réforme**

Événement 4	**Actualisation du site internet pour le soutien aux réformes et aux processus électoral**	**Juin-juillet 2025**	**Bamako**	**Ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation**	**Sensibilisation et information trasparente sur les processus de réforme**

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
ii. L'impact du projet sur leur vies
iii. Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	**Partie Prenante**	**Quel est l'impact du projet sur leur vies?**	**Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes**
1			
2			
3			
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utilicez cet espace pour décrire tout autre imapct humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veuillez cocher le changement applicable en function du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

- [ ] Numérisation améliorée
- [ ] Des méthodes de travail innovantes
- [ ] Ressources supplémentaires mobilisées
- [ ] Cadres politiques améliorés ou initiés
- [x] Capacités renforcées
- [x] Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- [x] Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- [ ] Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- [ ] Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Nous travaillons avec 8 OSC issues de la coalition des organisations de la société civile pour des élections réussies au Mali. Elles ont été sélectionnées sur la base d'une offre technique et financière à partir d'appels à manifestation d'intérêt et en fonction de leur zone de couverture du pays.
De façon générale, nous travaillons étroitement avec les entités nationales gouvernementales. Il s'agit du Ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation et du Ministère de la sécurité et de la protection civile

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous *

- [ ] Renforcement des partenariats avec les IFI
- [ ] Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- [x] Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- [ ] En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- [ ] En partenariat avec des entités infranationales
- [x] En partenariat avec des entités nationales
- [ ] En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme decrí dans le document projet *

Obligatgoire

- [ ] Persons sans-emploi (Chômeurs)
- [x] Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- [x] Communautés autochtones
- [x] Personnes handicapées
- [x] Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- [x] Femmes
- [x] Jeunesse
- [ ] Enfants
- [ ] Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- [ ] Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- [ ] Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- [ ] Personnes affectées par les conflits armés
- [ ] Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Suivi des activités des OSC de mise en oeuvre des activités

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- (●) Oui
- ( ) Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description.Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une étude menée par le Cabinet Fetê Impact Developpement a permis de définir l'ensemble des indicateurs du projet

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) : *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

De la documention, des interviews, des rencontres avec les autortés, les rapports d'activités.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? *

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations. *link*

- ( ) Oui
- (•) Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations *link*

- (•) Oui
- ( ) Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les SC partenaires de mise en oeuvre des activités et leurs relais ainsi que les participants aux activités sont les points focaux pour le retour d'informations

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- (•) Oui
- ( ) Non
- ( ) Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

89485

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- (•) Oui
- ( ) Non
- ( ) Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une évaluation est prévue dans le cadre global du projet d'appui aux réformes et aux élections (PAREM). Les termes de références sont en cours d'élaboration et l'évaluation proprement dite aura lieu dans le courant du mois d'août 2025;

Informations de contact	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Veuillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF	**SEMIEN Didier Jean-Luc**	**PNUD**	**Spécialiste Prévention de la violence électorale et promotion de la gouvernance démocratique**	**didier.semien@undp.org**

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- ◯ Oui
- ◉ Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- ◉ Oui
- ◯ Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- ◉ Peu d'effet catalytique
- ◯ Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a permis de confirmer le soutien des Nations Unies aux efforts de retour à l'ordre constitutionnel. Il en résulte donc un intérêt marqué de la part des autorités à l'endroit du PNUD.

Durabilité

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le présent projet est l'œuvre d'une plateforme de collaboration entre la société civile malienne travaillant sur les questions de genre et de paix, du PNUD, de ONUFemmes, de l'AIGE, ainsi que du MATD. La stratégie de fin de projet est soutenue par la génération de changements au niveau communautaire et politique. L'appropriation locale des initiatives de prévention de la violence électorale contribuera à permettre une relation de travail significative entre les institutions gouvernementales, les OSC, les associations de jeunes, et la communauté au sens large. En tant que telle, la durabilité du projet est conçue pour garantir que les acteurs locaux sont au cœur de la mise en œuvre des stratégies de prévention de la violence électorale pour accroître leur compétence en coordination. Le plan visera à s'assurer que les bénéficiaires cibles sont équipés des compétences et des outils dont ils ont besoin. C'est ainsi que l'Autorité de Gestion des élections (AIGE), le Centre de coordination de gestion des crises, le MATD seront accompagnés afin d'assurer le transfert de compétence et permettre une appropriation nationale à la fin du projet

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

A cette étape du projet, il reste à mettre en place les mécanismes et plateformes de prévention de la violence électorale et de lutte contre les Fakes news. La mise en place des dispositifs a été approuvée par les autorités maliennes. celle-ci recommandent une approche holistique et coordonnée qui consiste à intégrer le mécanisme envisagé de monitoring des violences électorales et de coordination des réponses rapides à la Stratégie Nationale de Réduction de Risques de Catastrophes, en période non électorale.
A l'issue de la retraite de Ségou, les travaux sont en cours avec le Ministère de la Sécurité et de la la Protection Civile, qui abritera l'outil i-Report, afin d'affiner les dernières modalités de démarrage des travaux d'arrimage. des équipements ont déjà été acquis et il ne reste que l'opérationnalisation des dispositifs avec le Centre de coordianation et de gestion des crises et des catastrophes (CECOGEC).

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations

Événement 1	**Organisation de mission d'évaluation finale**	**L'évaluation finale aura pour objectifs de mesurer l'atteinte des résultats escomptés, d'identifier les forces et faiblesses du projet à travers une analyse SWOT, et de formuler des recommandations pour des initiatives futures. La méthodologie adoptée à combiné des enquêtes auprès d'un échantillon de bénéficiaires, des entretiens sémi-directifs avec les parties prenantes, ainsi qu'une analyse documentaire des rapports d'activités. Les résultats relèveront le taux de réalisation des activités prévues, en prenant le soin de faire une ségrégation statistique par genre. Il permettra également de connaitre le pourcentage de satisfaction des partenaires satisfaits de la mise en œuvre du projet. Un ensemble recommandations pourront ensuite être faites pour assurer la durabilité des acquis du projet.**	
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			

Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes