PBF June 2026 Project Progress Report

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to gabriel.velasteguimoya@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- (●) Semi-annual
- ( ) Annual
- ( ) Final
- ( ) Other

Date of submission of report *

2026-06-12

Name and title of person submitting the report *

Lesley Hernández - Profesional Planeación, Monitoreo y Evaluación

E-mail of person submitting the report *

lesley.hernandez@unwomen.org

Name and title of person who approved the report *

Silvia Arias - Oficial Nacional de Programas

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- (●) Yes
- ( ) No

Did PBF Secretariat or RCO focal point review the report? *

You should normally ensure that the PBF Secretariat or the PBF focal point have an opportunity to review.

- (●) Yes
- ( ) No
- ( ) Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? *

- ( ) Yes
- (●) No

Please select the geographical region in which the project is implemented

- ( ) Asia and the Pacific
- ( ) Central & Southern Africa
- ( ) East Africa
- ( ) Europe and Central Asia
- ( ) Global
- (•) Latin America and the Caribean
- ( ) Middle East and North Africa
- ( ) West Africa

Country of project implementation *

- ( ) Bolivia
- (•) Colombia
- ( ) Costa Rica
- ( ) Dominican Republic
- ( ) Ecuador
- ( ) El Salvador
- ( ) Guatemala
- ( ) Haiti
- ( ) Honduras
- ( ) Peru
- ( ) Other, Specify

Other, please specify *

Project Title *

- ( ) 00130079: Cocreando la paz: participación de mujeres jóvenes diversas en el espacio cívico urbano-rural en Nariño y Cauca.
- ( ) 00130080: Espacios cívicos juveniles para la resiliencia y la reconciliación en el Pacífico colombiano
- ( ) 00129657: Natural Paz – Naturaleza por la paz
- ( ) 00125569: Transformación territorial para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos, la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación
- ( ) 00131879: Proyecto de Apoyo para la finalización ambientación entrega difusión y sostenibilidad del Informe Final y el Legado de la Comisión de la Verdad (linked to # 131880)
- ( ) 00132747: Modelo de cuidado integral en el proceso de reincorporación en 10 AETCR priorizadas para la consolidación de la paz en territorios PDET (linked to project# 132787)
- ( ) 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta El Tarra y Tibú en el departamento de Norte de Santander
- ( ) 00134338: Fortalecimiento institucional de las Curules de Paz como mecanismo para asegurar la efectiva sostenibilidad del Informe Final y el Legado de la Comisión de la Verdad representación política de las poblaciones y zonas especialmente afectadas p
- ( ) 00140126: Intercultural Mae Kiwe (´Mother Earth´): Building Bridges and Fostering Intersectional Learning to prompt the Safe and Meaningful Political and Peacebuilding Participation of Afro-Descendant and Indigenous Young Women and Men in Colombia
- ( ) 00140156: Agile and flexible response mechanism to support peace dialogues and promote peacebuilding processes in Colombia
- (•) 00140531: Tejiendo Dignidad: justicia protección y participación en la Jurisdicción Especial para la Paz para sobrevivientes de violencia sexual y de género en el marco del conflicto armado colombiano
- ( ) 00140817: Red Nacional de Jóvenes por la Reconciliación y La Paz Territorial
- ( ) 00140903: Secretaria Técnica del Peace Building Fund en Colombia
- ( ) 00140934: "Sembrando Economias de Paz": indigenous mestizo and campesino youth and women transforming their territories through sustainable peacebuilding processes
- ( ) 00140996: de JEP-PGN para la investigación y esclarecimiento de graves crímenes de lesa humanidad y de guerra desde un enfoque dialógico de género y restaurativo para la construcción de paz en COL (lnk COL MPTF#140968)
- ( ) Other, Specify

Write the 8 digit MPTFO number and Project Title exactly as it appears in the Project Document *

EXAMPLE: 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities

Please select the geographical region(s) in which the project is implemented *

If the project you are looking for does not appear in the following question, please make sure that you have selected the correct regions. A limited number of cross border projects span multiple geographic regions. For example, a cross border project between Niger and Chad spans both West Africa and Central & Southern Africa

- [ ] Asia and the Pacific
- [ ] Central & Southern Africa
- [ ] East Africa
- [ ] Europe and Central Asia
- [ ] Global
- [ ] Latin America and the Caribean
- [ ] Middle East and North Africa
- [ ] West Africa

Please select the title of the project for which you are submitting the report *

Write the 8 digit MPTFO numbers and Project Title exactly as it appears in the Project Document *

EXAMPLE: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal

Please select the countries where this project is being implemented *

Other, Please specify *

Project Start Date (Date of first transfer) *

2023-12-21

Project End Date *

2026-09-19

Has this project received an extension? *

- ( ) YES, Cost Extension
- ( ) YES, No Cost Extension
- ( ) YES, Both Cost and No Cost Extensions
- (•) NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- ( ) YES, Cost Extension
- (•) YES, No Cost Extension
- ( ) YES, Both Cost and No Cost Extensions
- ( ) NO, No Extensions

Will this project be submitting a Fund Transfer Request (FTR) in the next six months? *

- ( ) Yes
- (•) No

If so, around which month do you expect to submit the request? *

- January
- February
- March
- April
- May
- June
- July
- August
- September
- October
- November
- December

Is the current project end date within 6 months? *

- (●) Yes
- ( ) No

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? *

- ( ) Yes
- (●) No

If yes, please select which *

- National Trust Fund
- Regional Trust Fund

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *

- (●) UN entity
- ( ) Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient *

- ( ) UNDP: United Nations Development Programme
- ( ) IOM: International Organization for Migration
- ( ) UNICEF: United Nations Children's Fund
- ( ) OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- (●) UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ( ) UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees
- ( ) UNFPA: United Nations Population Fund
- ( ) FAO: Food and Agriculture Organization
- ( ) WFP: World Food Programme
- ( ) UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ( ) UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ( ) UNEP: United Nations Environment Programme
- ( ) ILO: International Labour Organization
- ( ) WHO: World Health Organization
- ( ) PAHO/WHO
- ( ) UNCDF: United Nations Capital Development Fund
- ( ) UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ( ) UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ( ) UNIDO: United Nations Industrial Development Organization
- ( ) ITC: International Trade Centre
- ( ) UNDPO
- ( ) Other, Specify

Other, Please specify *

Are there other recipients for this project? *

- (●) No other recipients
- ( ) Yes, other UN recipients only
- ( ) Yes, other non-UN recipients only
- ( ) Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients *

Select all that apply

- [ ] UNDP: United Nations Development Programme
- [ ] IOM: International Organization for Migration
- [ ] UNICEF: United Nations Children's Fund
- [ ] OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- [ ] UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- [ ] UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees
- [ ] UNFPA: United Nations Population Fund
- [ ] FAO: Food and Agriculture Organization
- [ ] WFP: World Food Programme
- [ ] UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- [ ] UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- [ ] UNEP: United Nations Environment Programme
- [ ] ILO: International Labour Organization
- [ ] WHO: World Health Organization
- [ ] PAHO/WHO
- [ ] UNCDF: United Nations Capital Development Fund
- [ ] UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- [ ] UNOPS: United Nations Office for Project Services
- [ ] UNIDO: United Nations Industrial Development Organization
- [ ] ITC: International Trade Centre
- [ ] UN Department of Peace Operations
- [ ] Other, Specify

Other, Please specify *

Please select other non-UN recipients *

- [ ] ACTED
- [ ] Action Aid UK
- [ ] AAITG (ActionAid the Gambia)
- [ ] AEDE
- [ ] African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- [ ] Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- [ ] American Friends Service Committee (AFSC)
- [ ] Avocats Sans Frontières
- [ ] Avocats Sans Frontières Belgium
- [ ] Avocats sans frontières Canada
- [ ] Ayuda en Accion
- [ ] BIRN - Balkan Investigative Reporting Network
- [ ] BIOM -Youth Ecological Movemen
- [ ] CARE International UK
- [ ] Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- [ ] Christian Aid Ireland
- [ ] COIPRODEN
- [ ] Concern Worldwide
- [ ] Conexion Guatemala
- [ ] COOPI - Cooperazione Internazionale
- [ ] CORD Burundi
- [ ] CORDAID
- [ ] Corporacion Sisma Mujer
- [ ] CRS - Catholic Relief Services
- [ ] DanChurchAid
- [ ] Danish Refugee Council
- [ ] EQUITAS
- [ ] Fund for Congolese Women
- [ ] Fundacion Estudios Superior (FESU)
- [ ] Fundación Mi Sangre (FMS)
- [ ] Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- [ ] Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- [ ] Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)
- [ ] HELVETAS Swiss Intercooperation
- [ ] Humanity & Inclusion (HI)
- [ ] ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- [ ] Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- [ ] Integrity Watch
- [ ] International Alert
- [ ] International Rescue Committee
- [ ] Interpeace
- [ ] Kvinna till Kvinna Foundation
- [ ] Life and Peace Institute (LPI)
- [ ] MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- [ ] Mercy Corps
- [ ] MLAL - ProgettoMondo
- [ ] MSIS-TATAO
- [ ] NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- [ ] Nonviolent Peaceforce
- [ ] Norwegian Refugee Council (NRC)
- [ ] Nile Sustainable Development Organization - NSDO
- [ ] OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti
- [ ] OIKOS
- [ ] ONG Adkoul - ONG Adkoul
- [ ] ONG AZHAR
- [ ] OXFAM
- [ ] Peace Direct
- [ ] Plan International
- [ ] PNG UN Country Fund
- [ ] Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- [ ] ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- [ ] Saferworld
- [ ] Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- [ ] Save the Children
- [ ] Search for Common Ground (SFCG)
- [ ] SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- [ ] SismaMujer
- [ ] SOS Sahel Sudan
- [ ] Stichting Impunity Watch
- [ ] Tearfund
- [ ] The Carter Center, Inc.
- [ ] Trocaire
- [ ] War Child
- [ ] War Childhood Museum (WCM)
- [ ] World Vision International
- [ ] World Vision Myanmar
- [ ] ZOA
- [ ] blank_placeholder
- [ ] Other, Please specify

Other, Please specify *

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money **since the project's start** ?

13

To how many implementing partners has the project transferred money **during this calendar period** ?

(for June reports: January-June;
for November reports: January-December (anticipated);
for final reports: full project duration)

13

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ( ) National youth CSO
- ( ) National women's CSO
- (•) Other National CSO
- ( ) Subnational youth CSO
- ( ) Subnational women's CSO
- ( ) Other subnational CSO
- ( ) Regional CSO
- ( ) Regional Organisation
- ( ) International NGO
- ( ) Governmental entity
- ( ) National women's and youth CSO
- ( ) Subnational women's and youth CSO
- ( ) Other

Other, Please specify

Indigenous Organization

What is the name of the Implementing Partner *

Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca –ACIN-Tejido Mujer

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

100000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

91570

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

41950

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

Durante este periodo, la ACIN mantuvo la representación jurídica de 7 mujeres sobrevivientes de violencia sexual acreditadas ante la JEP en el Macrocaso 05. Asimismo, 152 mujeres indígenas Nasa de entre 18 y 90 años, pertenecientes a municipios del norte del Cauca y del Valle del Cauca, continuaron fortaleciendo su participación en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) mediante mesas técnicas, diálogos políticos y escenarios judiciales de reconocimiento de verdad.

En el marco del Macrocaso 05, se priorizó el acompañamiento jurídico y psicosocial para la acreditación de 80 nuevos casos de mujeres Nasa, relacionados con 9 patrones de macrocriminalidad, entre ellos reclutamiento forzado, desaparición forzada, desplazamiento, confinamiento, persecución y afectaciones a la Madre Tierra.

Paralelamente, la organización avanzó en la formulación de un proyecto TOAR con enfoque de género y pertinencia territorial. Su Observatorio de Derechos Humanos produjo un boletín de análisis y dos infografías sobre violencias basadas en género y acceso a la justicia, socializadas con organizaciones sociales e instituciones para visibilizar riesgos asociados a la participación en la JEP.

Finalmente, se elaboraron 8 audiogramas, 1 podcast y se desarrollaron 4 jornadas de socialización del Protocolo de Protección y Autoprotección para la participación efectiva en la JEP, con la participación de 176 mujeres indígenas Nasa.

2

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ( ) National youth CSO
- ( ) National women's CSO
- ( ) Other National CSO
- ( ) Subnational youth CSO
- (•) Subnational women's CSO
- ( ) Other subnational CSO
- ( ) Regional CSO
- ( ) Regional Organisation
- ( ) International NGO
- ( ) Governmental entity
- ( ) National women's and youth CSO
- ( ) Subnational women's and youth CSO
- ( ) Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Fundación Arrópame con tu Esperanza

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

99021

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

84631

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

56085

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

La organización acompaña a 40 mujeres y personas LGBTIQ+ en Popayán (Cauca) y Jamundí (Valle del Cauca), de las cuales 32 son víctimas de violencia sexual y/o basada en género, avanzando en el acompañamiento jurídico de 27 de ellas, mediante orientación, revisión de casos y preparación de insumos para su acreditación en los macrocasos 05, 07 y 11 de la JEP. Se consolidaron documentos técnicos (fichas de caracterización y matrices de daño) y se fortaleció la documentación de afectaciones en dimensiones individual, familiar, colectiva e institucional, junto con propuestas restaurativas sistematizadas en un documento de rutas restaurativas. Se reforzó la articulación jurídica-psicosocial, incorporando una lectura restaurativa de los impactos en las solicitudes de acreditación. Durante el periodo, con las 40 mujeres participantes del proceso en Cauca y Valle, se realizaron 2 jornadas de sistematización de casos de VBG y violencia sexual para presentar las solicitudes; 2 talleres presenciales de capacitación en Sistema Restaurativo, evidenciando mayor apropiación del enfoque restaurativo y de los TOAR; 2 jornadas de diálogo restaurativo en la que se diligenció una Matriz del Daño; y 2 talleres para identificar riesgos territoriales y activar rutas de protección. Se produjeron 5 piezas gráficas para posicionamiento e incidencia, reconociendo a las mujeres como sujetas activas en la justicia transicional.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ( ) National youth CSO
- ( ) National women's CSO
- ( ) Other National CSO
- ( ) Subnational youth CSO
- (•) Subnational women's CSO
- ( ) Other subnational CSO
- ( ) Regional CSO
- ( ) Regional Organisation
- ( ) International NGO
- ( ) Governmental entity
- ( ) National women's and youth CSO
- ( ) Subnational women's and youth CSO
- ( ) Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca -ASOM

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

96545

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

86313

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

45371

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

El proyecto mantiene la representación jurídica y psicosocial de 25 mujeres afrodescendientes del municipio de buenos Aires Cauca en el (macrocaso 05). Durante este periodo, la organización, a través del Fondo de Emergencia logró acompañar 9 casos, Atendiendo los riesgos físicos, emocionales y económicos que enfrentan las mujeres sobrevivientes de violencia sexual, derivados de las dinámicas de riesgo asociadas al conflicto armado en sus territorios.

El proyecto fortaleció la coordinación interinstitucional con la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Buenos Aires, que culminó en la firma de una carta de entendimiento y la formulación de un plan de atención a víctimas de VBG.

4

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ○ National youth CSO
- ○ National women's CSO
- ○ Other National CSO
- ○ Subnational youth CSO
- ○ Subnational women's CSO
- ◉ Other subnational CSO
- ○ Regional CSO
- ○ Regional Organisation
- ○ International NGO
- ○ Governmental entity
- ○ National women's and youth CSO
- ○ Subnational women's and youth CSO
- ○ Other

Other, Please specify

LGBTIQ+ Organization

What is the name of the Implementing Partner *

Corporación Caribe Afirmativo

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

195000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

158793

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

49948

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

El proyecto mantiene representación jurídica de 101 víctimas acreditadas ante la JEP: 13 mujeres de Tumaco (macrocaso 02), 32 mujeres de Montes de María y Norte de Santander (macrocaso 11), 2 colectivos LGBTIQ+ con 13 personas (macrocaso 08), 18 personas LGBTIQ+ (macrocaso 04), un colectivo de 11 personas (macrocaso 11, subcaso 2), 12 personas adicionales en el mismo subcaso y 2 personas en el subcaso 1 . En total, se ha brindado asesoría a 228 víctimas.

Durante el periodo, se realizó 1 jornada en Urabá con 7 víctimas LGBTIQ+, orientada a socializar el Auto No. 09 de 2025 de la JEP, que determinó responsabilidades de 21 exintegrantes de las FARC-EP. Se elaboraron 2 documentos sobre actividad probatoria y enfoque de género en fase adversarial presentados ante la JEP y otras entidades el 30 de abril de 2026.

El proyecto fortaleció el acompañamiento psicosocial de 69 mujeres y personas LGBTIQ+, mediante 4 encuentros de Escuelas de Salud Mental en Montes de María (1), San Rafael (1) y Norte de Santander (2). Con ello, se alcanzan 11 de 12 jornadas, cerrando ciclos en El Carmen de Bolívar y San Rafael.

Además, se realizó 1 espacio de diálogo técnico con 20 mujeres lideresas para la revisión de procedimientos, la identificación de retos y la formulación conjunta de recomendaciones con enfoque diferencial y territorial en temas de protección en Sincelejo y se avanzó en la sistematización iniciada en Medellín. Finalmente, se crearon 2 de 4 comités de seguridad comunitarios, liderados por participantes, fortaleciendo estrategias de protección y autoprotección.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ( ) National youth CSO
- ( ) National women's CSO
- (•) Other National CSO
- ( ) Subnational youth CSO
- ( ) Subnational women's CSO
- ( ) Other subnational CSO
- ( ) Regional CSO
- ( ) Regional Organisation
- ( ) International NGO
- ( ) Governmental entity
- ( ) National women's and youth CSO
- ( ) Subnational women's and youth CSO
- ( ) Other

Other, Please specify

Victim´s Organization

What is the name of the Implementing Partner *

Comisión Colombiana de Juristas – CCJ

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

195000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

130408

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

37381

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

Durante el periodo se hizo seguimiento a 39 solicitudes de acreditación presentadas de miembros de FUNDEHUVICOL; de estas, 7 fueron resueltas y 26 continúan en trámite, según información de enero de 2026. Además, se dio seguimiento a más de 15 versiones voluntarias, se realizaron 7 entrevistas semiestructuradas con enfoque de género, 3 entrevistas adicionales a mujeres de FUNDEHUVICOL para ampliar solicitudes de acreditación y, el 5 de noviembre, se radicó una solicitud para acreditar a 14 mujeres víctimas de los Bloques Sur y Oriental de las FARC-EP.

En el periodo, se brindó acompañamiento jurídico y psicosocial a 33 mujeres acreditadas en el Macrocaso 01, promoviendo también su participación en los Macrocasos 11, subcasos 1 y 2. Se desarrollaron 4 espacios presenciales y encuentros virtuales quincenales con la Junta Directiva de FUNDEHUVICOL, con participación de más de 30 mujeres de distintos municipios del Magdalena. Estos espacios fortalecieron acuerdos de trabajo, participación ante la JEP, cuidado emocional y articulación organizativa.

Asimismo, se identificaron y remitieron 33 mujeres a la Corporación Vínculos para atención psicoterapéutica. Se han realizado un total de 100 atenciones desde la CCJ.

6

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ○ National youth CSO
- ◉ National women's CSO
- ○ Other National CSO
- ○ Subnational youth CSO
- ○ Subnational women's CSO
- ○ Other subnational CSO
- ○ Regional CSO
- ○ Regional Organisation
- ○ International NGO
- ○ Governmental entity
- ○ National women's and youth CSO
- ○ Subnational women's and youth CSO
- ○ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Fundación Círculo de Estudios

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

195000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

145396

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

52242

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

En Quibdó y Tumaco, 119 mujeres víctimas de violencia sexual fortalecieron sus capacidades de liderazgo, participación e incidencia en escenarios de justicia transicional. Se desarrollaron 18 círculos de acreditación y diálogo étnico-espiritual, fortaleciendo su preparación técnica, emocional y organizativa, y se realizaron 13 mesas de trabajo con la JEP para promover mecanismos de coordinación con enfoque de género y étnico-diferencial. Como resultado, se presentó la solicitud de acreditación ante la JEP de 50 mujeres de Quibdó.

En materia de protección, se llevaron a cabo 11 reuniones de seguimiento con la JEP para visibilizar riesgos y fortalecer medidas individuales y colectivas. Además, se consolidaron 4 grupos de apoyo en WhatsApp con cerca de 142 participantes, orientados al acompañamiento psicosocial, jurídico y al cuidado mutuo.

En apoyo psicosocial, psicocultural y espiritual se realizaron 7 espacios de acompañamiento, contribuyendo al fortalecimiento emocional de las participantes. En incidencia, se destaca la participación en el encuentro EMLER en Ginebra, donde se visibilizaron las barreras de acceso a la justicia y las necesidades de protección de mujeres afrodescendientes. Asimismo, se sostuvieron reuniones con mecanismos de Naciones Unidas y se realizó en Cartagena un foro sobre arte y protección de derechos en articulación con Mujeres Espejo y Oxfam Colombia..

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ( ) National youth CSO
- (•) National women's CSO
- ( ) Other National CSO
- ( ) Subnational youth CSO
- ( ) Subnational women's CSO
- ( ) Other subnational CSO
- ( ) Regional CSO
- ( ) Regional Organisation
- ( ) International NGO
- ( ) Governmental entity
- ( ) National women's and youth CSO
- ( ) Subnational women's and youth CSO
- ( ) Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Corporación Colectiva Justicia Mujer – CCJM

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

194590

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

194590

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

52901

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

A la fecha, el proyecto implementado por la Corporación Colectiva Justicia Mujer ha beneficiado a 360 mujeres de las subregiones Norte y Urabá de Antioquia, en articulación con la Asociación de Mujeres Ideales de Ituango (AMII) y la Asociación de Mujeres del Plantón (AMP), fortaleciendo sus capacidades para la participación, la exigibilidad de derechos y su actuación ante la JEP.

Durante el periodo reportado, se brindó asesoría psicojurídica a 23 mujeres mediante 26 atenciones individuales, se impulsaron 2 solicitudes de acreditación en los macrocasos 04, 07 y 11, y se desarrollaron 40 acciones jurídicas, incluyendo memoriales, participación en diligencias e impulso procesal.

En materia de incidencia, se realizó un espacio de diálogo con magistraturas de la JEP, el SAAD, la Comisión de Género y la Procuraduría, con participación de organizaciones, cooperación internacional y ONU Mujeres, donde se presentaron recomendaciones para superar barreras de acceso a la justicia, fortalecer la protección y promover la justicia restaurativa. Asimismo, se posicionaron documentos políticos y técnicos elaborados por AMII y AMP ante la JEP.

En el componente psicosocial se realizaron 75 atenciones individuales a 44 mujeres y un espacio colectivo, además de implementar un Plan Integral de Bienestar que incluyó medidas de protección y autoprotección para ambas organizaciones. Durante toda la ejecución del proyecto, la organización ha representado jurídicamente a 129 mujeres en 14 departamentos y acompañado psicosocialmente a 293 mujeres.

8

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- (●) National youth CSO
- ( ) National women's CSO
- ( ) Other National CSO
- ( ) Subnational youth CSO
- ( ) Subnational women's CSO
- ( ) Other subnational CSO
- ( ) Regional CSO
- ( ) Regional Organisation
- ( ) International NGO
- ( ) Governmental entity
- ( ) National women's and youth CSO
- ( ) Subnational women's and youth CSO
- ( ) Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Asociación Cristiana Menonita para Justicia Paz y Acción Noviolenta -JUSTAPAZ

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

195000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

173590

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

25778

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

El proyecto vinculó a 112 mujeres: 32 que iniciaron su participación ante la JEP —19 como víctimas directas y 13 como víctimas indirectas de reclutamiento, violencia sexual y VBG—, y 80 hacen parte de Forfupaz como victimas acreditadas.

En este marco, se gestionó una solicitud ante el ICBF para la adopción de medidas de protección en un caso de riesgo de reclutamiento que afectaba a un adolescente familiar de una persona acreditada en el Caso 07. Asimismo, se realizó 1 jornada virtual de fortalecimiento jurídico y psicosocial con 46 mujeres, centrada en violencias basadas en género y el Macrocaso 11 de la JEP, con el fin de fortalecer su información y participación activa.

De igual forma, se participó en la elaboración de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3° de la Ley de Víctimas, presentada el 25 de noviembre, con el propósito de ampliar el reconocimiento de las víctimas de reclutamiento y su acceso a medidas de reparación. Finalmente, la implementación del proyecto fue extendida hasta agosto, aunque inicialmente estaba prevista hasta mayo debido a los retrasos del último desembolso que implico ajustar planes de trabajo.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ( ) National youth CSO
- (•) National women's CSO
- ( ) Other National CSO
- ( ) Subnational youth CSO
- ( ) Subnational women's CSO
- ( ) Other subnational CSO
- ( ) Regional CSO
- ( ) Regional Organisation
- ( ) International NGO
- ( ) Governmental entity
- ( ) National women's and youth CSO
- ( ) Subnational women's and youth CSO
- ( ) Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad – LIMPAL- Colombia

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

190779

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

190779

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

96055

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

Se adelanta la representación jurídica de 33 mujeres víctimas de VS y VBG. 13 de ellas ya cuentan con auto de reconocimiento de acreditación y 21 siguen en estudio. En los espacios psicoemocionales colectivos participaron 124 mujeres víctimas de VS y VBG y 16 mujeres del equipo de trabajo de la OSC recibieron atención psicológica individual. Como resultado, se cuenta con una bitácora diagramada e impresa con acciones y ejercicios terapéuticos; 1 documento metodológico sobre mecanismos de acompañamiento psicoemocional y terapéutico, de consulta pública; y 1 documento de guía para profesionales de la línea de acompañamiento jurídico feminista. Asimismo, se elaboró, diagramó, imprimió y puso en práctica con lideresas una estrategia de autocuidado, protección y autoprotección. También se dispone de 1 documento metodológico con el paso a paso para el desarrollo de los círculos, incluyendo armonización, reflexión sobre el cuidado y cierre simbólico, y se sistematizaron los encuentros realizados en Meta, Guaviare, Bolívar y Cauca.
Finalmente, se realizó una Mesa Técnica el 8 de abril con los despachos de los subcasos 2 y 3 de la JEP, así como el Ministerio de Justicia, la Defensoría, entre otras instancias, y la socialización del informe "¿Y a nosotras quién nos repara el alma?" el 15 de abril de 2026. La OSC cierra su implementación en mayo.

10

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ○ National youth CSO
- ○ National women's CSO
- ○ Other National CSO
- ○ Subnational youth CSO
- ◉ Subnational women's CSO
- ○ Other subnational CSO
- ○ Regional CSO
- ○ Regional Organisation
- ○ International NGO
- ○ Governmental entity
- ○ National women's and youth CSO
- ○ Subnational women's and youth CSO
- ○ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Corporación Narrar para Vivir

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

195000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

167640

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

72995

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

Se han radicado 150 solicitudes de acreditación de mujeres y personas LGBTIQ+ víctimas de VS y VBG, de los cuales, 97 ya han sido acreditadas. Se ha brindado acompañamiento psicosocial a 16 profesionales del equipo interdisciplinario y 18 víctimas de VS y VBG. 321 personas han sido beneficiarias de procesos de asesoría jurídica psicosocial en 6 jornadas de documentación fortaleciendo su participación, informada y colectiva en los macrocasos 08 y 11 ante la JEP. La estrategia de litigio se fortaleció mediante el intercambio de buenas prácticas entre las organizaciones aliadas y un foro virtual regional. Como resultado, se elaboró una Guía de Buenas Prácticas Psicojurídicas para fortalecer la interlocución entre organizaciones sociales y la JEP en los macrocasos 08 y 11. Asimismo, avanzó la implementación del Plan de Prevención, Protección y No Repetición a través del Comité de Activación e Incidencia. En este marco, se brindaron orientaciones emocionales, pautas de autocuidado y, cuando fue necesario, primeros auxilios psicológicos a 95 personas. Además, se realizaron jornadas de socialización con la JEP, la UNP, el Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas de Bolívar y Sucre, y 15 alcaldías municipales.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ( ) National youth CSO
- ( ) National women's CSO
- ( ) Other National CSO
- ( ) Subnational youth CSO
- (•) Subnational women's CSO
- ( ) Other subnational CSO
- ( ) Regional CSO
- ( ) Regional Organisation
- ( ) International NGO
- ( ) Governmental entity
- ( ) National women's and youth CSO
- ( ) Subnational women's and youth CSO
- ( ) Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Corporación Ocho de Marzo – Hombres y mujeres por la Igualdad

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

100824

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

100824

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

31396

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

En el marco de la estrategia de litigio, 20 mujeres víctimas de violencia sexual contaron con representación legal ante la JEP en el macrocaso 11 subcasos 01 y 02, logrando la acreditación a la fecha de un caso. Este acompañamiento incluyó 102 actuaciones judiciales ante los despachos, como reuniones técnicas, participaciones en audiencias de versiones voluntarias, solicitud de participación, solicitudes de acreditación, de reconocimiento de personería jurídica, la presentación de memoriales, escritos y observaciones a versiones voluntarias.
En el componente psicosocial se implementaron 4 estrategias integrales de cuidado y acompañamiento que fortalecieron el bienestar emocional y la resiliencia de las participantes y del equipo de trabajo, a través de: (i) Dos estrategias de apoyo psicosocial individual y colectivo con 20 mujeres sobrevivientes de violencia sexual, a partir del Protocolo de Acompañamiento Psicosocial, instrumento metodológico que orienta la atención desde un enfoque integral, feminista y territorial; (ii) Una estrategia orientada al fortalecimiento de las capacidades psicoemocionales de 13 integrantes del equipo de la Corporación y; (iii) Una estrategia de autocuidado y cuidado colectivo implementado como eje transversal de proceso formativo "Tejiendo caminos de paz". Se realizó el cierre del proceso formativo "Tejiendo caminos de paz" que permitió consolidar las capacidades de autoprotección, participación segura e incidencia de 123 mujeres víctimas de VS, VBG y VR, pertenecientes a 42 organizaciones de Pasto, Ipiales, Buesaco y Samaniego.

12

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ○ National youth CSO
- ○ National women's CSO
- ○ Other National CSO
- ○ Subnational youth CSO
- ◉ Subnational women's CSO
- ○ Other subnational CSO
- ○ Regional CSO
- ○ Regional Organisation
- ○ International NGO
- ○ Governmental entity
- ○ National women's and youth CSO
- ○ Subnational women's and youth CSO
- ○ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Fundación Progresar Capitulo Norte de Santander

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

195000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

166481

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

38208

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

Durante el periodo se documentaron los casos de 62 mujeres sobrevivientes de violencia sexual, basada en género y reproductiva en el contexto del conflicto armado, de las cuales 49 fueron priorizadas para la presentación de solicitudes de acreditación ante la JEP. Para sustentar dichas solicitudes se realizaron entre dos y tres diálogos semiestructurados por participante, orientados a la ampliación de sus relatos.

Asimismo, se diseñó una estrategia de acompañamiento psicosocial que contempla sesiones individuales y espacios colectivos de cuidado para fortalecer el bienestar emocional y las redes de apoyo entre las sobrevivientes.

Como parte del proceso de acreditación, se entregó a la magistratura de la JEP la información de contexto recopilada para el análisis de los casos. Adicionalmente, se elaboró un documento de aproximación a patrones, tendencias y factores facilitadores de las violencias basadas en género en el conflicto armado en Norte de Santander, mediante la metodología de cartografía a la inversa.

También se desarrollaron dos espacios pedagógicos con participación de la JEP sobre mecanismos de participación, macrocasos y actuaciones judiciales, así como dos encuentros entre organizaciones aliadas para fortalecer la articulación entre litigio estratégico y recuperación emocional. Finalmente, se avanzó en la definición de una estrategia de divulgación basada en redes sociales, contenidos audiovisuales y encuentros comunitarios.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ( ) National youth CSO
- (•) National women's CSO
- ( ) Other National CSO
- ( ) Subnational youth CSO
- ( ) Subnational women's CSO
- ( ) Other subnational CSO
- ( ) Regional CSO
- ( ) Regional Organisation
- ( ) International NGO
- ( ) Governmental entity
- ( ) National women's and youth CSO
- ( ) Subnational women's and youth CSO
- ( ) Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Asociación Movimiento Feminista por la Paz Ruta Pacífica de las Mujeres

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

100147

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

100147

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

23213

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

El proyecto benefició a 71 mujeres de Antioquia y Putumayo, fortaleciendo sus conocimientos, participación e incidencia ante la JEP. Durante el periodo, la Ruta Pacífica de las Mujeres brindó representación jurídica a 11 mujeres, de las cuales 10 cuentan con acreditación ante la JEP en los macrocasos 004, 007 y 011. Se desarrollaron 27 actuaciones jurídicas y procesales, incluyendo solicitudes de protección, ajustes a acreditaciones, espacios de mediación y participación en audiencias.

Las 11 mujeres participaron en la construcción y validación de un informe de ampliación sobre violencia sexual en el Macrocaso 011, que recoge información contextual y análisis desde sus experiencias, presentado ante la JEP como insumo para la incidencia y el avance de los procesos judiciales.

En materia de protección e incidencia, se realizaron tres reuniones con la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP para abordar situaciones de seguridad de mujeres acreditadas. Asimismo, se documentaron seis casos de riesgo elevado que dieron lugar a procesos de valoración y a una misión territorial en Putumayo.

Adicionalmente, se desarrolló un seminario técnico sobre barreras de acceso a la justicia en la JEP con participación de organizaciones socias, entidades de cooperación y dependencias de la Jurisdicción. Como hito de cierre, se realizó un encuentro con mujeres víctimas para socializar ante la JEP elementos de contexto relevantes para el análisis de los crímenes de violencia sexual.

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in full US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

For cross-border projects, group the amounts by agency, even if different country offices are involved. You will have the opportunity to share a more detailed budget in the next section.

Recipients	**Total Project Budget** (in full US $) *Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars*	**Transfers to date** (in full US $) *Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars*	**Expenditure to date** (in full US $) *Please enter the approximate amount spent to date in US dollars*	**Implementation rate as a percentage of total budget** *(calculated automatically)*

UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women	* 3000000	* 3000000	* 2833121	94.44%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	**3000000**	**3000000**	**2833121**	**94.44%**

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **94.44%**. Can you confirm that this is correct? *

(●) Correct ( ) Incorrect

If it is incorrect, please enter the approximate implementation rate as a % *

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE) as per the project document? *

99.99

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US $ 2999700**. Can you confirm that this is correct? *

( ) Correct (●) Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars *

3000000

Amount expended to date on efforts contributiong to gender equality or women's empowerment is **US $ 2832837.69**. Is this correct? *

- ◯ Correct
- ◉ Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars *

2833121

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *
The templates for the budget are available here

BUDGET EXECUTION REPORT_JUN_2026-12_4_20.xlsx

Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- ◯ Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- ◯ Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- ◉ Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- ◉ Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- ◯ Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- ◯ Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- ( ) (1.1) Security Sector Reform
- ( ) (1.2) Rule of Law
- ( ) (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- ( ) (1.4) Political Dialogue
- ( ) (2.1) National reconciliation
- (•) (2.2) Democratic Governance
- ( ) (2.3) Conflict prevention/management
- ( ) (3.1) Employment
- ( ) (3.2) Equitable access to social services
- ( ) (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- ( ) (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- ( ) (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- [x] Gender promotion initiative
- [ ] Youth promotion initiative
- [ ] Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- [ ] Cross-border or regional project
- [ ] None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee/ project board? *

- (•) Yes
- ( ) No

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

Please limit your response to 3000 characters

El tercer comité directivo se encuentra programado para la tercera semana de junio en el marco de la PBF week del 22 al 26 de junio de 2026.

En esta sesión se presentarán:
• Un balance integral sobre los logros, resultados y principales hitos alcanzados a la fecha por las OSC participantes, identificando avances sustantivos en materia de acompañamiento, incidencia y participación de las víctimas en los escenarios de justicia transicional. Se contempla la participación de organizaciones socias que puedan dar cuenta de las historias de éxito de la iniciativa y su impacto en la vida de las mujeres víctimas y sobrevivieres de VS.
• Los principales progresos alcanzados en el marco de la ejecución, incluyendo las acciones de fortalecimiento dirigidas a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), los espacios de articulación y entrega de insumos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como los avances y cierres en la ejecución de las propuestas apoyadas.
• Finalmente, se socializará los términos de la enmienda en tiempo del proyecto Tejiendo Dignidad, precisando sus implicaciones programáticas, operativas y temporales para la fase final de implementación.

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. *

Please limit your response to 3000 characters

Durante el periodo de reporte, el proyecto fortaleció la articulación estratégica con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Ministerio Público, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Igualdad y otras entidades nacionales y territoriales para promover el acceso a la justicia, la protección y la participación efectiva de mujeres víctimas ante la JEP.

Se destaca el papel de la Comisión de Género de la JEP en la incorporación del enfoque de género en la actuación judicial, impulsando estándares diferenciados para el análisis de los hechos, la protección de las víctimas y el reconocimiento de sus experiencias. Bajo su liderazgo, el proyecto contribuyó a fortalecer la articulación entre la Subdirección del Sistema Restaurativo, los despachos del Macrocaso 11, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), organizaciones de mujeres y representantes de víctimas.

En este marco, se desarrollaron diversos espacios de diálogo técnico entre organizaciones, sobrevivientes e instituciones. Entre ellos, la presentación de recomendaciones para fortalecer el enfoque psicosocial en procesos restaurativos y una herramienta pedagógica orientada al liderazgo, la memoria histórica y el cuidado colectivo; la realización de una mesa técnica sobre justicia restaurativa con enfoque antimilitarista; y un diálogo nacional sobre los desafíos de incorporar el enfoque de género en la fase adversarial y probatoria de la JEP, con participación de distintas dependencias de la Jurisdicción y organismos de control.

Asimismo, se avanzó en la construcción de un concepto técnico liderado por la Comisión de Género, con apoyo de ONU Mujeres, para fortalecer la incorporación del enfoque de género en la fase adversarial, proceso al que las organizaciones socias de Tejiendo Dignidad aportaron insumos y recomendaciones sustantivas.

En materia de protección, se articularon acciones con entidades nacionales para activar rutas institucionales frente a amenazas, riesgos a la integridad y posibles situaciones de reclutamiento que afectaban a familiares de víctimas en seis casos.

A nivel territorial, se fortaleció la coordinación con las Unidades para las Víctimas de Bolívar y Sucre, la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, alcaldías municipales y la Defensoría del Pueblo. Estas articulaciones permitieron avanzar en medidas de protección, acompañamiento a víctimas y fortalecimiento de enfoques psicosociales y restaurativos en procesos de justicia transicional, particularmente en Montes de María, Cauca y Nariño.

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners *

- ○ Not Started
- ○ Initiated
- ○ Partially Completed
- ◉ Completed
- ○ Not Applicable

Staff Recruitment *

- ○ Not Started
- ○ Initiated
- ○ Partially Completed
- ◉ Completed
- ○ Not Applicable

Collection of baselines *

- ○ Not Started
- ○ Initiated
- ○ Partially Completed
- ◉ Completed
- ○ Not Applicable

Identification of beneficiaries *

- ○ Not Started
- ○ Initiated
- ○ Partially Completed
- ◉ Completed
- ○ Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) *

Please limit your response to 3000 characters

Las 13 estrategias de litigio impulsadas por las organizaciones socias han contribuido a la garantía de derechos y la participación efectiva de 1.966 víctimas de violencia sexual (VS) y violencia basada en género (VBG). A la fecha, 743 mujeres víctimas de violencia sexual cuentan con representación jurídica por parte de las organizaciones socias; 104 han sido acreditadas ante la JEP y se han radicado 624 casos en procesos de acreditación. De manera complementaria, 1.472 víctimas de VS, VBG y personas LGBTIQ+ han recibido acompañamiento psicosocial y jurídico, fortaleciendo sus capacidades para el acceso a la justicia, la exigibilidad de derechos y la participación informada y segura en el Sistema Integral para la Paz.

El proyecto ha fortalecido la articulación entre las organizaciones de la sociedad civil y diferentes dependencias de la JEP, incluyendo la Comisión de Género, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), la Subdirección del Sistema Restaurativo y diversas salas de justicia, favoreciendo una mayor atención a las necesidades de las víctimas y un mejor seguimiento de sus procesos judiciales.

Durante el semestre se realizó la segunda sesión de la Comunidad de Práctica "Caminando Juntas el Litigio de Género", orientada al fortalecimiento de estrategias de litigio en fase adversarial y a la incorporación del enfoque psicosocial en el litigio estratégico. En este espacio se socializó la "Guía de herramientas para el litigio estratégico de casos de violencias basadas en género como crímenes internacionales" y se promovieron acciones de cuidado emocional para los equipos psicojurídicos de las organizaciones socias.

Asimismo, culminó el levantamiento de la línea de base del indicador 1.B, desarrollado de manera conjunta con la JEP para medir la incorporación de estándares nacionales e internacionales sobre participación y enfoque centrado en sobrevivientes en decisiones judiciales relacionadas con VS y VBG. El análisis de 98 decisiones judiciales emitidas entre 2018 y 2023 evidenció que el 100% incorporan los elementos centrales definidos para evaluar dichos estándares, incluyendo participación efectiva, protección, confidencialidad, acceso a asistencia jurídica y psicosocial, y enfoques diferencial, territorial y de género.

Finalmente, durante el segundo trimestre del año se inició el levantamiento de la línea de salida del proyecto mediante la aplicación de encuestas de percepción e Índices de Capacidades Organizacionales (ICO) con las organizaciones cuyos acuerdos de implementación han finalizado.

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (*for June reports: January-June; for November reports: January-December (anticipated); for final reports: full project duration*). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

Is the project on track for the timely completion of outputs as indicated in the workplan? *

- ○ Yes
- ◉ No

*

If no, please provide an explanation

Please limit your response to 6000 characters

Durante el periodo de reporte se ha mantenido de manera constante el ritmo de implementación de los planes de trabajo de las OSC del proyecto a partir de su fecha de inicio, sin embargo, persisten condiciones globales y locales que han afectado las planificaciones iniciales, como los siguientes:

· El contexto electoral representó una acentuación de las dinámicas de conflictividad en los territorios. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, durante 2025 fueron asesinadas 177 personas defensoras de derechos humanos, de las cuales 27 eran mujeres. En lo corrido de 2026, con corte al 31 de marzo, la entidad ha reportado 34 asesinatos de personas defensoras, de los cuales 4 corresponden a mujeres. Asimismo, la violencia contra quienes firmaron el Acuerdo de Paz persiste: en 2025 se confirmó el asesinato de 45 excombatientes de las FARC-EP, lo que representa un incremento del 36 % respecto al año anterior. Desde la firma del Acuerdo en 2016, han sido asesinados 487 excombatientes, incluyendo 12 mujeres. De igual manera, se registraron 78 masacres con 256 víctimas, concentrándose principalmente en Valle del Cauca (17 masacres) y Antioquia (12 masacres). Este contexto de inseguridad ha tenido un impacto directo en el cumplimiento de los cronogramas de varias organizaciones aliadas, obligándolas a ajustar sus metodologías de implementación, postergar actividades territoriales y reforzar sus estrategias de autoprotección y cuidado colectivo.

· La reducción de equipos técnicos, espacios locativos y de reunión a causa de los cortes de financiación, ha incrementado cargas y agendas de trabajo de las organizaciones que han reducido sus equipos de trabajo, y están enfrentando desafíos financieros para su sostenimiento. Este desafío toma más relevancia teniendo en cuenta que se espera que a finales de este año, se emitan los Autos de Determinación de Hechos y Conductas – ADHC de los tres subcasos del macrocaso 11, dando por iniciada la etapa de reconocimiento de responsabilidad y, por ende, la fase adversarial-

· La JEP sigue enfrentado un desafío significativo derivado del factor de estricta temporalidad que reduce los tiempos de investigación e instrucción del Macrocaso11 frente a otros casos. Esta situación ha afectado tanto la recolección de información como la implementación de estrategias participativas con las víctimas y otros actores clave. Con el anuncio de los plazos de entrega de los Auto de Determinación de Hechos y Conductas - ADHC, aún persisten inquietudes por parte de las organizaciones alrededor de la articulación de los despachos de la SRVR con la UIA para la entrega segura y articulada de la información, la articulación de la UIA con las organizaciones para la estructuración de los casos y el componente restaurativo de esta nueva etapa.

Ante los desafíos identificados, ONU Mujeres ha adoptado medidas de mitigación mediante la adecuación de los planes de trabajo de las organizaciones aliadas, lo que ha permitido reprogramar actividades en escenarios más propicios para su ejecución. De manera complementaria, y en articulación con sus oficinas territoriales en Chocó, Antioquia, Cauca y Nariño, se ha fortalecido la activación de rutas institucionales y la gestión de postulaciones a fondos de emergencia, con el fin de atender situaciones de riesgo que afectan tanto a víctimas como a representantes de organizaciones.

En este marco, se han acompañado casos como el de FUNDEHUVICOL, organización aliada de la CCJ en Magdalena, que ha reportado amenazas y hostigamientos derivados de su labor con mujeres víctimas de violencia sexual y basada en género. Igualmente, se han brindado apoyos a ACIN–Tejido Mujer en el Cauca y a la Ruta Pacífica de las Mujeres. Para estos casos, se ha articulado con la Defensoría del Pueblo y la UIA, además de facilitar el diligenciamiento de solicitudes de medidas de protección ante fondos internacionales especializados.

El nivel de cumplimiento se considera parcial debido a retrasos en la ejecución durante el primer trimestre, atribuibles principalmente a las demoras en el cronograma de desembolsos. Estas condiciones impactaron la oportunidad en la transferencia de recursos a las organizaciones socias y, en consecuencia, la implementación de actividades en los tiempos previstos. No obstante, ONU Mujeres adoptó medidas de gestión y ajuste para avanzar en la ejecución en la mayor medida posible, incluyendo reprogramaciones y enmiendas con las contrapartes. En este marco, la enmienda que se proyecta solicitar es únicamente por un periodo de tres meses, reflejando tanto el carácter acotado de los retrasos como los avances sostenidos en la implementación a pesar de las limitaciones registradas.

Como retos futuros se contempla la incertidumbre en la continuidad de programas y políticas de atención a las víctimas en el cambio de gobierno presidencial, el cual será definido en la segunda vuelta en el mes de junio.

Se contempla la necesidad de extensión de tres meses del proyecto para poder consolidar los resultados.

Project progress summary *

Please limit your response to 6000 characters

El impacto más significativo de este periodo es que 1.297 víctimas de violencia sexual (VS), violencia basada en género (VBG) y población LGBTIQ+ lograron el reconocimiento de sus necesidades por parte de la JEP, desde un enfoque sensible al género, fortaleciendo la garantía de sus derechos en la justicia transicional. Este avance se sustentó en 13 estrategias de litigio estratégico, que representaron a 743 víctimas y acreditaron a 104 ante la JEP, consolidando un proceso de incidencia jurídica con resultados tangibles.

Las organizaciones socias implementaron 17 estrategias de protección y 10 de autoprotección, incluyendo fondos de emergencia, observatorios de derechos humanos, protocolos, mesas técnicas y rutas de articulación con entidades estatales, además de instrumentos pedagógicos para divulgar medidas de seguridad. Complementariamente, se desarrollaron 12 estrategias de acompañamiento psicosocial individual, 11 estrategias de acompañamiento psicosocial colectivo, 5 de cuidado emocional y/o autocuidado, 6 estrategia de cuidado de equipos de trabajo, 1 estrategia de acompañamiento psicoespiritual y 1 de acompañamiento psicocultural, fortaleciendo el bienestar emocional y comunitario de las víctimas para favorecer su participación ante el tribunal.

En total, estas acciones beneficiaron a 1.966 víctimas de VS y VBG, de las cuales 149 son jóvenes y 822 viven en zonas rurales. Del total, 1.804 son mujeres (605 afrodescendientes, 124 indígenas, 45 OSIGD y 13 con discapacidad) y 162 hombres (11 afrodescendientes, 13 indígenas, 51 OSIGD y 7 con discapacidad).

Durante el periodo, las OSC articularon con instituciones como la Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior, Procuraduría Delegada ante la JEP, Alcaldías y la Unidad Nacional de Protección, mejorando condiciones de participación y seguridad. En el marco de la Jurisdicción, se aportaron insumos técnicos y metodológicos que fortalecen la respuesta institucional en las fases dialógica, adversarial y restaurativa.

En la fase dialógica, la Corporación Colectiva Justicia Mujer presentó el documento colectivo "Los elementos que sostienen las cosechas". En la fase adversarial, Caribe Afirmativo y Corporación Humanas convocaron un diálogo técnico con la JEP para aportar metodologías de incorporación del enfoque de género. Asimismo, Justicia Mujer presentó "El Aire Adversarial", socializado con el equipo territorial de la JEP en Antioquia. En el componente restaurativo, LIMPAL promovió una reflexión sobre reparación en casos de daño causado por agentes del Estado, y la Corporación Ocho de Marzo presentó "Transformar el daño, tejer la vida" con recomendaciones psicosociales.

La Comunidad de Práctica "Caminando Juntas el Litigio de Género", realizada en enero de 2026 con 31 profesionales de 16 organizaciones, permitió intercambiar lecciones sobre el tránsito de la fase dialógica a la adversarial. Con apoyo de Daniela Kravetz se elaboró la "Guía de herramientas para el litigio estratégico de casos de violencias basadas en género como crímenes internacionales". Además, con la psicóloga Sandra Diana Betancourt se sistematizaron buenas prácticas y desafíos del acompañamiento psicoemocional.

ONU Mujeres con recursos complementarios reforzo la asesoría de nueve organizaciones territoriales con menor experiencia en litigio estratégico o con necesidades jurídicas específicas (Progresar, Narrar para Vivir, ASOM, ACIN, Arrópame con tu Esperanza, COALICO, Círculo de Estudios, CCJ y Ruta Pacífica de Mujeres). La asistencia incluyó evaluación participativa y planes de fortalecimiento organizativo, así como abordaje jurídico con enfoques diferenciales: niñez y juventudes, defensoras de derechos humanos, liderazgos sociales y mujeres secuestradas.

En conjunto, estos aportes han permitido que la JEP cuente con herramientas más sólidas para comprender experiencias diferenciadas de las víctimas, fortalecer rutas de participación, cualificar la incorporación del enfoque de género y avanzar hacia decisiones institucionales más sensibles al daño, al contexto territorial y a estándares internacionales aplicables.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured by the project to date *

Please limit your response to 3000 characters

La equidad de género y el empoderamiento de las mujeres se consolidaron como ejes transversales de todas las acciones estratégicas en el marco de la implementación del proyecto Tejiendo Dignidad. En primer lugar, en la identificación, vinculación y fortalecimiento de organizaciones de base lideradas por mujeres y personas LGBTIQ+ como aliadas estratégicas del proyecto. A través del acompañamiento técnico y financiero a sus propuestas, se fortalecieron capacidades organizativas, jurídicas, psicosociales y de incidencia, favoreciendo una participación más informada, sostenida y efectiva de las víctimas y sus representantes en los procesos de acceso a la justicia.

En segundo lugar, el proyecto aportó al cierre de brechas estructurales de género en el acceso a la justicia mediante el desarrollo de metodologías con enfoque de género, protocolos de acompañamiento y atención diferenciada, y estrategias de protección y cuidado. Estas herramientas, junto con las alianzas construidas con entidades públicas, agencias del Sistema de Naciones Unidas y redes territoriales, contribuyeron a consolidar entornos más seguros, con mayor capacidad de respuesta institucional y mejor alineados con las necesidades específicas de las mujeres sobrevivientes.

Asimismo, el proyecto incorporó un enfoque interseccional de género y juventudes, trabajando directamente con 149 jóvenes. En este marco, se destaca el trabajo de COALICO, que fortaleció a FORFUPAZ como organización aliada en la defensa de niñas, adolescentes y jóvenes afectadas por el reclutamiento. Este proceso no solo fortaleció capacidades organizativas y de incidencia, sino que también impulsó la recopilación de insumos desde las víctimas para la formulación de iniciativas restaurativas orientadas tanto a la reparación como a la prevención del reclutamiento forzado.

Finalmente, el fortalecimiento de organizaciones aliadas, como Colectiva Justicia Mujer con Asociación de Mujeres Ideales de Ituango y Mujeres del Plantón y Narrar para Vivir con organizaciones de base territorial, permitió avanzar en la garantía del acceso a la justicia para un número significativo de víctimas de VS y VBG en los territorios. En conjunto, estos resultados fortalecen las condiciones para el ejercicio pleno de derechos de mujeres y personas LGBTIQ+ en contextos históricamente marcados por la exclusión, la discriminación y la violencia.

Is the project 1+ year in implementation? *

- (●) Yes
- ( ) No

FOR PROJECTS 1+ YEAR IN IMPLEMENTATION ONLY:

Is the project demonstrating outcome-level peacebuilding results? *

Outcome-level peacebuilding results entail results achieved at the societal or structural level, including changed attitudes, behaviours or institutions.

- (●) Yes
- ( ) No

If yes, please provide concrete examples of such peacebuilding results *

Please limit your response to 6000 characters

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su misionalidad de administrar justicia para consolidar la transición hacia la paz y restaurar el tejido social, garantizando los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de los comparecientes, con enfoque territorial, diferencial y de género, ha demostrado una amplia disposición de escucha y atención a las necesidades de reparación de las víctimas y a las propuestas de abordaje de la violencia sexual que han presentado las organizaciones representantes.

El proyecto Tejiendo Dignidad ha contribuido en un momento clave del Macrocaso 11 y de otros macrocasos con líneas de investigación sobre violencia sexual (VS) y violencia basada en género (VBG) favoreciendo que las necesidades e intereses de 1.966 víctimas y sobrevivientes sean visibilizados y tenidos en cuenta en los escenarios de participación ante la Jurisdicción, aportando al esclarecimiento de la verdad y al fortalecimiento de condiciones para una paz duradera y sostenible. Como avances en la garantía de participación de las víctimas, se evidencian avances concretos en el proceso de acreditación que ha permitido el reconocimiento, con corte de 25 de mayo de 2026, de 648 víctimas en el Subcaso 1, 571 víctimas en el Subcaso 2 y 28 víctimas en el Subcaso 3, fortaleciendo así el acceso a la justicia transicional de las víctimas.
Frente a los desafíos que persisten para el reconocimiento, investigación y juzgamiento de la VS y la VBG, y la centralidad de las necesidades de las víctimas, el proyecto de manera decidida ha generado resultados concretos en materia de acompañamiento y bienestar, favoreciendo el respaldo psicojurídico de al menos 743 víctimas de violencia sexual representadas por las organizaciones socias. De forma complementaria, alrededor de 1.966 sobrevivientes de VS y VBG y personas LGBTIQ+ participaron en procesos de formación, incidencia y litigio orientados a fortalecer su participación ante la JEP y con ello, poder tomar decisiones informadas, contar con herramientas de manejo emocional ante diligencias judiciales, así como brindar aportes desde la voz de las víctimas, para su restauración y dignificación.

Al respecto, se destaca el reconocimiento realizado por el último Secretariado de las FARC-EP sobre la comisión de delitos relacionados con violencia reproductiva al interior de sus filas, en el marco del Macrocaso 7. Este hecho constituye un avance significativo no solo en términos de verdad y justiciabilidad, sino también por su potencial reparador para las víctimas, al contribuir al reconocimiento del daño sufrido, fortalecer los lazos de confianza con el proceso de justicia transicional y promover el diálogo como herramienta para la reconstrucción de la paz. Asimismo, la remisión temprana a la UIA de dos comparecientes —respecto de quienes no se descartó su posible consideración como máximos responsables de hechos de VBG y VS— representa uno de los primeros ejemplos concretos de avance en la justiciabilidad de estos delitos.

En relación con los aportes técnicos a la Jurisdicción, las organizaciones socias han desarrollado insumos estratégicos alineados con sus prioridades de litigio e incidencia. Las organizaciones han posicionado diversas conversaciones alrededor de la garantía del enfoque de género en diferentes componentes el proceso ante la JEP, como lo es la fase adversarial y los debates probatorios alrededor de los hechos de VS y VBG en los juicios de esta naturaleza, con las guías elaboradas por Caribe Afirmativo y la Corporación Humanas, en el marco de la Alianza de Litigio Estratégico de Género. De igual manera, las organizaciones han puesto su foco en fortalecer la incorporación de enfoque de género en la fase restaurativa. Por un lado, LIMPAL promovió una mesa técnica con la JEP con los hallazgos del informe "¿Y a nosotras quien carajos nos repara el alma?" y la Corporación Ocho de Marzo presentó el documento "Transformar el daño, tejer la vida", con recomendaciones para fortalecer el enfoque psicosocial en los procesos restaurativos, así como la herramienta pedagógica "Tejiendo Caminos de Paz". El primer espacio, buscó reflexionar sobre los alcances y desafíos de la reparación cuando el daño ha sido causado por agentes del Estado, particularmente en casos relacionados con la Fuerza Pública, mientras en el caso de Ocho de Marzo, el espacio se orientó al fortalecimiento del liderazgo, el cuidado colectivo, la memoria histórica, la justicia y el trabajo en equipo de las mujeres.

Estos resultados adquieren especial relevancia en un contexto de transición procesal del Macrocaso 11, en el que se espera la expedición de los Autos de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC) y el inicio de la fase adversarial. En este escenario, el proyecto ha contribuido a posicionar temas críticos para la garantía de derechos de las víctimas, como los estándares probatorios aplicables en casos sin reconocimiento de responsabilidad, las necesidades de acompañamiento psico jurídico durante la fase adversarial y la centralidad del componente restaurativo. De manera consistente, las organizaciones han aportado a que el enfoque de género sea comprendido no solo como una metodología, sino como un eje transversal de análisis y actuación judicial.

Finalmente, el proyecto ha generado resultados territoriales significativos a través de las alianzas construidas en Tejiendo Dignidad. La implementación de las propuestas ha fortalecido la participación efectiva de mujeres en territorios lugares Urabá antioqueño, Montes de María, Catatumbo, Buenos Aires y Santander de Quilichao

territorios lugares Urabá antioqueño, Montes de María, Catatumbo, Buenos Aires y Santander de Quilichao, mediante estrategias de litigio estratégico feminista, acompañamiento psicojurídico e incidencia política. Asimismo, ha contribuido al reconocimiento de las VBG en el conflicto armado, posicionando estos hechos en escenarios judiciales e institucionales, y ha fortalecido las capacidades organizativas, de protección y autocuidado de las organizaciones aliadas, favoreciendo la sostenibilidad de su liderazgo territorial y su aporte a la construcción de paz.

En caso afirmativo, proporcione fuentes o referencias (incluyendo enlaces) como evidencia de los resultados de la consolidación de la paz, o envíelas como archivos adjuntos adicionales.

If yes, please provide sources or references (including links) as evidence of peacebuilding results, or submit them as additional attachments.

Evidence may be quantitative or qualitative but needs to demonstrate progress against outcome indicators in the project results framework. Sources may include project surveys (such as perception surveys), monitoring reports, government documents, or other knowledge products that have been developed by the project.

Las evidencias (links) han sido incluidas a lo largo del reporte.

File attachment

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

PART II: PROJECT RESULTS FRAMEWORK

How many OUTCOMES does this project have *

1 2 3 4 5 more than 5.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

Las necesidades e intereses de las sobrevivientes de VS y VBG en el marco del conflicto armado son tomadas en cuenta desde una perspectiva sensible al género en las sentencias restaurativas de la JEP, aumentando así su alineación institucional con los estándares internacionales sobre el enfoque centrado en las sobrevivientes en la justicia de género, gracias a una participación colectiva fortalecida y significativa de las sobrevivientes en todas las etapas procesales de la JEP.

Outcome 2: *

Outcome 3: *

Outcome 4: *

Outcome 5: *

Outcome 6: *

Outcome 7: *

Outcome 8: *

Additional Outcomes *

If the project has more than 8 outcomes, please enumerate the remaining outcomes here

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments, provide an update on the achievement of all **outcome** and **output** indicators in the table below.

- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation.
- Provide gender and age disaggregated data. (500 characters max per entry)

» Outcome 1: Las necesidades e intereses de las sobrevivientes de VS y VBG en el marco del conflicto armado son tomadas en cuenta desde una perspectiva sensible al género en las sentencias restaurativas de la JEP, aumentando así su alineación institucional con los estándares internacionales sobre el enfoque centrado en las sobrevivientes en la justicia de género, gracias a una participación colectiva fortalecida y significativa de las sobrevivientes en todas las etapas procesales de la JEP.

OC 1	Outcome Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

1.1	**Indicador 1.1 Porcentaje de sobrevivientes de VS y VBG con una percepción positiva de la consideración de sus necesidades e intereses en los autos y decisiones restaurativas de la JEP.**	**47% de las sobrevivientes de VS y VBG tienen una percepción positiva sobre la consideración de sus necesidades e intereses en los autos y en las decisiones restaurativas de la JEP**	**60% de sobrevivientes de VS y VBG con una percepción positiva de la JEP**		**El Indicador se calculó sobre las 210 personas acreditadas o en proceso de acreditación ante la JEP, arrojando que 99 (47%) de este grupo tienen una percepción positiva sobre la consideración de sus necesidades e intereses en los autos y en las decisiones restaurativas de la JEP. 92 mujeres (2% de mujeres con orientaciones sexuales diversas, 3% mujeres indígenas, 48% mujeres afrodescendientes, 12% de mujeres con discapacidad pertenecientes a comunidades étnicas y 13% mujeres con discapacidad sin pertenencia étnica), 5 hombres (4 con orientaciones sexuales diversas) y 2 personas no binarias. 5 adultos jóvenes, 71 adultos y 23 adultos mayores.**	

1.2	**Indicador 1.2 Porcentaje del número de decisiones judiciales (autos, sentencias) restaurativas de la JEP en materia de VS y VBG que incorporan los estándares nacionales sobre participación de sobrevivientes y los estándares internacionales sobre enfoque centrado en sobrevivientes.**	**100%**	**40% de las decisiones judiciales (autos, sentencias) restaurativas de la JEP en materia de VS y VBG incorporan los estándares nacionales e internacionales sobre el enfoque centrado en las sobrevivientes.**		**100% - La línea de base analizó 98 decisiones judiciales relacionadas con asuntos de VSX y VBG (incluyendo Autos, Resoluciones y Sentencias, de acuerdo con la información reportada por la Relatoría de la JEP) que fueron emitidas en 18 de marzo de 2018 y el 31 de diciembre de 2023, fecha en que inicia el alistamiento del proyecto. El análisis arrojó que el 100% de las decisiones judiciales incorporan los elementos centrales identificados para analizar la integración de los estándares nacionales y los estándares internacionales sobre enfoque centrado en sobrevivientes.**	

1.3	**Indicador 1.3 Porcentaje de sobrevivientes de VS y VBG con una percepción positiva respecto de la implementación de mecanismos de participación sensibles al género en la JEP.**	**El 46% de las sobrevivientes de VS y VBG que han participado en la JEP tiene una percepción positiva de los mecanismos de participación sensibles al género en la JEP.**	**60% Sobrevivientes de VS y VBG con percepción positiva sobre la implementación de mecanismos de participación sensibles a género en la JEP**		**El Indicador 1C se calculó sobre el total de 194 personas que reportaron haber participado alguna vez en los procesos de la JEP, de las cuales 89 (46%) de las personas que han participado en la JEP tienen una percepción positiva sobre los mecanismos de participación sensibles al género en la JEP.** **• 83 mujeres (4% de mujeres con orientaciones sexuales diversas, 6% mujeres indígenas, 43% mujeres afrodescendientes, 11% de mujeres con discapacidad pertenecientes a comunidades étnicas y 16% mujeres con discapacidad sin pertenencia étnica) y 6 hombres (5 de los cuales tienen orientaciones sexuales diversas).** **• 4 adultos jóvenes, 64 adultos y 20 adultos mayores.**	

1.4						
1.5						

How many outputs does outcome 1 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list all outputs for outcome 1

Output 1.1

Las sobrevivientes de VS y VBG implementan las estrategias de incidencia y/o litigio estratégico (incluido el proceso de acreditación) desarrolladas por las OSC dentro de la JEP sobre VS y VBG.

Output 1.2

Las sobrevivientes de VS y VBG y los equipos legales/de defensa que participan en todas las etapas procesales de la JEP tienen un mayor acceso a los servicios de apoyo psicosocial y emocional proporcionados por las OSC.

Output 1.3

Output 1.4

Output 1.5

Other Outputs

If Outcome 1 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators

» Output 1.1: Las sobrevivientes de VS y VBG implementan las estrategias de incidencia y/o litigio estratégico (incluido el proceso de acreditación) desarrolladas por las OSC dentro de la JEP sobre VS y VBG.

1.1	Output Indicators *Describe the indicator*	Indicator Baseline *State the baseline value of the indicator*	End of Project Indicator Target *State the target value of the indicator at the end of the project*	Indicator progress for reporting period *State the current value of the indicator for the reporting period*	Indicator progress since project's start *State the current cummulative value of the indicator since the start of the project*	Reasons for Variance/ Delay (if any) *Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant*
1.1.1	**Indicador 1.1.1 Incremento porcentual en la capacidad de las mujeres y las OSC de mujeres que brindan servicios a sobrevivientes de VS y VBG para llevar a cabo litigios estratégicos (conocimiento de los marcos normativos nacionales e internacionales, derecho penal y procedimientos aplicables a la JEP, calificación de las sobrevivientes dentro de la JEP) y/o estrategias de incidencia.**	**33% de las OSC socias cuentan con capacidades bien desarrolladas para llevar a cabo litigios estratégicos y/o estrategias de incidencia**	**Aumento del 60% en la capacidad general de las OSC para llevar a cabo litigios estratégicos y/o estrategias de incidencia**	**0**	**0**	**Finalmente, durante el segundo trimestre del año se dio inicio al proceso de levantamiento de la línea de salida del proyecto, avanzando en la aplicación de ICOs (relacionado al indicador 1.1.1) con las organizaciones cuyos Partner Agreements han finalizado.**

1. 1. 2	**Indicador 1.1.2 Número y tipo de estrategias de incidencia y/o litigio estratégico implementadas por las OSC para promover la incorporación de las necesidades y los intereses de las sobrevivientes de VS y VBG dentro de la JEP.**	**0**	**1 estrategia de litigio y 1 estrategia de incidencia por OSC seleccionada a través de la Convocatoria de Propuestas (se estima que alrededor de 12 propuestas seleccionadas).**	**26**	**26**	**Durante el periodo reportado, las 13 organizaciones socias continuaron avanzando en la implementación de sus estrategias de litigio estratégico e incidencia, orientadas a fortalecer la participación efectiva de mujeres sobrevivientes de VS y VBG y población LGBTIQ+ en los mecanismos de justicia transicional ante la JEP. En este marco, se consolidaron acciones que han permitido posicionar las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas en escenarios judiciales y de articulación institucional en el marco de los macrocasos priorizados. Entre los principales resultados destacan:** **-Avances en acreditación y representación ante la JEP de 743 mujeres y la acreditación de 104 mujeres ante la JEP.** **-Estrategias de incidencia**

						incidencia territorial de las 13 organizaciones **- Fortalecimiento de capacidades para la participación efectiva** **-Producción de insumos técnicos (informes, guías y observaciones judiciales).**

1. 1. 3	**Indicador 1.1.3 Número de sobrevivientes de VS y VBG que participan efectivamente en la implementación de las estrategias de litigio e incidencia desarrolladas por las OSC.**	**0**	**Por determinar a través de la recopilación de la línea de base.**	**669**	**1966**	**Durante el periodo reportado, 1.966 sobrevivientes de VS y VBG y población LGBTIQ+, participaron en la implementación de estrategias de litigio estratégico e incidencia. Su participación se evidenció a través de procesos de documentación, formación, acompañamiento jurídico y psicosocial, así como en espacios colectivos de incidencia y articulación institucional ante la JEP.** **En el marco del litigio estratégico, las sobrevivientes participaron activamente en procesos de acreditación y representación ante la JEP, alcanzando avances como la representación de 743 mujeres, y acreditación de 104 mujeres. Estas acciones incluyeron entrevistas de reconstrucción de hechos, círculos de acreditación, diligencias judiciales, elaboración de memoriales y**

						memoriales y observaciones jurídicas, fortaleciendo su rol como actoras procesales en macrocasos priorizados.

1. 1. 4	**Indicador 1.1.4 Número y tipo de iniciativas de protección y/o autoprotecciones implementadas por las OSC para sobrevivientes.**	**0**	**2 iniciativas de protección y/o autoprotección por OSC seleccionadas a través de la Convocatoria de Propuestas.**	**18**	**27**	**Durante el periodo de reporte, las organizaciones socias fortalecieron e implementaron iniciativas orientadas a garantizar condiciones seguras para la participación de sobrevivientes de VS y VBG y población LGBTIQ+ ante la JEP. En total, se reportan 17 iniciativas de protección y 10 iniciativas de autoprotección, que incluyen fondos de emergencia y respuesta rápida, observatorios de derechos humanos, protocolos y rutas de protección y autoprotección, comités comunitarios de seguridad, mesas técnicas de articulación con entidades estatales a nivel nacional y territorial, así como herramientas pedagógicas para la divulgación de medidas de seguridad.** **Estas iniciativas han contribuido a fortalecer la identificación y gestión de riesgos, así como la**

						como la capacidad de respuesta individual y colectiva de las sobrevivientes, promoviendo entornos más seguros para su participación sostenida en procesos judiciales y de incidencia ante la JEP.
1. 1. 5						

» Output 1.2: Las sobrevivientes de VS y VBG y los equipos legales/de defensa que participan en todas las etapas procesales de la JEP tienen un mayor acceso a los servicios de apoyo psicosocial y emocional proporcionados por las OSC.

1.2	Output Indicators *Describe the indicator*	Indicator Baseline *State the baseline value of the indicator*	End of Project Indicator Target *State the target value of the indicator at the end of the project*	Indicator progress for reporting period *State the current value of the indicator for the reporting period*	Indicator progress since project's start *State the current cummulative value of the indicator since the start of the project*	Reasons for Variance/ Delay (if any) *Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant*
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

1. 2. 1	**Indicador 1.2.1 Número y tipo de apoyo psicosocial, atención emocional y/o estrategias de autocuidado desarrolladas por las OSC para mejorar la participación de las sobrevivientes de VS y VBG y sus equipos legales/de defensa en todas las etapas del JEP y en el seguimiento de la ejecución de sentencias.**	**0**	**1 estrategia de apoyo psicosocial y 1 estrategia de cuidado emocional y/o autocuidado por OSC seleccionadas a través de la Convocatoria de Propuestas.**	**25**	**36**	**Durante el periodo reportado se identifican diversas estrategias orientadas al bienestar emocional y la sostenibilidad de la participación de las sobrevivientes ante la JEP. En total, se reportan 12 estrategias de acompañamiento psicosocial individual, 11 estrategias de acompañamiento psicosocial colectivo, 5 de cuidado emocional y/o autocuidado, 6 estrategia de cuidado de equipos de trabajo, 1 estrategia de acompañamiento psicoespiritual y 1 de acompañamiento psicocultural implementadas por las organizaciones socias.** **Estas acciones incluyen sesiones individuales y colectivas, círculos de sanación y autocuidado, espacios de contención emocional post-audiencia, metodologías de cuidado comunitario y acompañamiento con enfoque**

						con enfoque feminista, territorial y étnico. **En conjunto, estas estrategias han fortalecido la resiliencia, confianza y sostenibilidad emocional de las participantes y equipos técnicos, contribuyendo al desarrollo efectivo de las estrategias de litigio e incidencia.**

1. 2. 2	**Indicador 1.2.2 Número de sobrevivientes de VS y VBG en el marco del conflicto que reciben apoyo psicosocial para garantizar su participación efectiva dentro de todas las etapas judiciales de la JEP.**	**0**	**Indicador 1.2.2 Número de sobrevivientes de VS y VBG en el marco del conflicto que reciben apoyo psicosocial para garantizar su participación efectiva dentro de todas las etapas judiciales de la JEP.**	**371**	**1472**	**Durante el periodo reportado, se registra un total acumulado de 1.472 sobrevivientes de VS y VBG y población LGBTIQ+, que recibieron acompañamiento psicosocial para fortalecer su participación informada y segura en procesos ante la JEP. Estos apoyos se brindaron mediante sesiones individuales y colectivas, acompañamiento emocional en jornadas de acreditación, círculos de sanación, estrategias comunitarias de contención emocional y orientación psicojurídica, con énfasis en la prevención de revictimización y el fortalecimiento de redes de apoyo.** **Estas acciones han contribuido a sostener la participación de las sobrevivientes en los procesos judiciales, fortaleciendo su bienestar emocional, confianza y capacidad de**

						capacidad de incidencia en escenarios de justicia transicional.

1. 2. 3	**Indicador 1.2.3 Número de miembros de los equipos legales y/o de defensa de sobrevivientes de VS y VBG que reciben apoyo psicosocial.**	**0**	**Por determinar a través de la recopilación de la línea de base.**	**21**	**110**	**Durante el periodo reportado, las organizaciones brindaron espacios de apoyo psicosocial a 110 integrantes de equipos legales y psicosociales, con el objetivo de fortalecer su bienestar emocional y capacidades para acompañar a sobrevivientes de VS y VBG y población LGBTIQ+ ante la JEP. Estas acciones incluyeron talleres de autocuidado, jornadas colectivas de cuidado emocional, acompañamiento psicológico individual y estrategias para la prevención del agotamiento y el desgaste por exposición continua a casos de violencia. Estos apoyos han contribuido a mejorar las condiciones de sostenibilidad del equipo técnico, garantizando un acompañamiento más integral, empático y continuo a las sobrevivientes en todas las etapas del**

						etapas del proceso judicial.
1. 2. 4						
1. 2. 5						

» Output 1.3:

1.3	Output Indicators *Describe the indicator*	Indicator Baseline *State the baseline value of the indicator*	End of Project Indicator Target *State the target value of the indicator at the end of the project*	Indicator progress for reporting period *State the current value of the indicator for the reporting period*	Indicator progress since project's start *State the current cummulative value of the indicator since the start of the project*	Reasons for Variance/ Delay (if any) *Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant*
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						
1.3.4						
1.3.5						

» Output 1.4:

1.4	Output Indicators *Describe the indicator*	Indicator Baseline *State the baseline value of the indicator*	End of Project Indicator Target *State the target value of the indicator at the end of the project*	Indicator progress for reporting period *State the current value of the indicator for the reporting period*	Indicator progress since project's start *State the current cummulative value of the indicator since the start of the project*	Reasons for Variance/ Delay (if any) *Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant*
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						
1.4.4						
1.4.5						

» Output 1.5:

1.5	Output Indicators *Describe the indicator*	Indicator Baseline *State the baseline value of the indicator*	End of Project Indicator Target *State the target value of the indicator at the end of the project*	Indicator progress for reporting period *State the current value of the indicator for the reporting period*	Indicator progress since project's start *State the current cummulative value of the indicator since the start of the project*	Reasons for Variance/ Delay (if any) *Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant*
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						
1.5.4						
1.5.5						

» Outcome 2:

OC2	Outcome Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
2.1						
2.2						
2.3						
2.4						
2.5						

How many outputs does outcome 2 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list all outputs for outcome 2

Output 2.1

Output 2.2

Output 2.3

Output 2.4

Output 2.5

Other Outputs

If Outcome 2 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators

» Output 2.1:

2.1	Output Indicators *Describe the indicator*	Indicator Baseline *State the baseline value of the indicator*	End of Project Indicator Target *State the target value of the indicator at the end of the project*	Indicator progress for reporting period *State the current value of the indicator for the reporting period*	Indicator progress since project's start *State the current cummulative value of the indicator since the start of the project*	Reasons for Variance/ Delay (if any) *Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant*
2.1.1						
2.1.2						
2.1.3						
2.1.4						
2.1.5						

» Output 2.2:

2.2	Output Indicators *Describe the indicator*	Indicator Baseline *State the baseline value of the indicator*	End of Project Indicator Target *State the target value of the indicator at the end of the project*	Indicator progress for reporting period *State the current value of the indicator for the reporting period*	Indicator progress since project's start *State the current cummulative value of the indicator since the start of the project*	Reasons for Variance/ Delay (if any) *Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant*
2.2.1						
2.2.2						
2.2.3						
2.2.4						
2.2.5						

» Output 2.3:

2.3	Output Indicators *Describe the indicator*	Indicator Baseline *State the baseline value of the indicator*	End of Project Indicator Target *State the target value of the indicator at the end of the project*	Indicator progress for reporting period *State the current value of the indicator for the reporting period*	Indicator progress since project's start *State the current cummulative value of the indicator since the start of the project*	Reasons for Variance/ Delay (if any) *Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant*
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						
2.3.4						
2.3.5						

» Output 2.4:

2.4	Output Indicators *Describe the indicator*	Indicator Baseline *State the baseline value of the indicator*	End of Project Indicator Target *State the target value of the indicator at the end of the project*	Indicator progress for reporting period *State the current value of the indicator for the reporting period*	Indicator progress since project's start *State the current cummulative value of the indicator since the start of the project*	Reasons for Variance/ Delay (if any) *Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant*
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						
2.4.4						
2.4.5						

» Output 2.5:

2.5	Output Indicators *Describe the indicator*	Indicator Baseline *State the baseline value of the indicator*	End of Project Indicator Target *State the target value of the indicator at the end of the project*	Indicator progress for reporting period *State the current value of the indicator for the reporting period*	Indicator progress since project's start *State the current cummulative value of the indicator since the start of the project*	Reasons for Variance/ Delay (if any) *Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant*
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						
2.5.4						
2.5.5						

» Outcome 3:

OC3	Outcome Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
3.1						
3.2						
3.3						
3.4						
3.5						

How many outputs does outcome 3 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list all outputs for outcome 3

Output 3.1

Output 3.2

Output 3.3

Output 3.4

Output 3.5

Other Outputs

If Outcome 3 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators

» Output 3.1:

3.1	Output Indicators *Describe the indicator*	Indicator Baseline *State the baseline value of the indicator*	End of Project Indicator Target *State the target value of the indicator at the end of the project*	Indicator progress for reporting period *State the current value of the indicator for the reporting period*	Indicator progress since project's start *State the current cummulative value of the indicator since the start of the project*	Reasons for Variance/ Delay (if any) *Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant*
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						
3.1.4						
3.1.5						

» Output 3.2:

3.2	Output Indicators *Describe the indicator*	Indicator Baseline *State the baseline value of the indicator*	End of Project Indicator Target *State the target value of the indicator at the end of the project*	Indicator progress for reporting period *State the current value of the indicator for the reporting period*	Indicator progress since project's start *State the current cummulative value of the indicator since the start of the project*	Reasons for Variance/ Delay (if any) *Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant*
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						
3.2.4						
3.2.5						

» Output 3.3:

3.3	Output Indicators *Describe the indicator*	Indicator Baseline *State the baseline value of the indicator*	End of Project Indicator Target *State the target value of the indicator at the end of the project*	Indicator progress for reporting period *State the current value of the indicator for the reporting period*	Indicator progress since project's start *State the current cummulative value of the indicator since the start of the project*	Reasons for Variance/ Delay (if any) *Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant*
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						
3.3.4						
3.3.5						

» Output 3.4:

3.4	Output Indicators *Describe the indicator*	Indicator Baseline *State the baseline value of the indicator*	End of Project Indicator Target *State the target value of the indicator at the end of the project*	Indicator progress for reporting period *State the current value of the indicator for the reporting period*	Indicator progress since project's start *State the current cummulative value of the indicator since the start of the project*	Reasons for Variance/ Delay (if any) *Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant*
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						
3.4.4						
3.4.5						

» Output 3.5:

3.5	Output Indicators *Describe the indicator*	Indicator Baseline *State the baseline value of the indicator*	End of Project Indicator Target *State the target value of the indicator at the end of the project*	Indicator progress for reporting period *State the current value of the indicator for the reporting period*	Indicator progress since project's start *State the current cummulative value of the indicator since the start of the project*	Reasons for Variance/ Delay (if any) *Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant*
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						
3.5.4						
3.5.5						

» Outcome 4:

OC4	Outcome Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
4.1						
4.2						
4.3						
4.4						
4.5						

How many outputs does outcome 4 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list all outputs for outcome 4

Output 4.1

Output 4.2

Output 4.3

Output 4.4

Output 4.5

Other Outputs

If Outcome 4 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators

» Output 4.1:

4.1	Output Indicators *Describe the indicator*	Indicator Baseline *State the baseline value of the indicator*	End of Project Indicator Target *State the target value of the indicator at the end of the project*	Indicator progress for reporting period *State the current value of the indicator for the reporting period*	Indicator progress since project's start *State the current cummulative value of the indicator since the start of the project*	Reasons for Variance/ Delay (if any) *Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant*
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						
4.1.4						
4.1.5						

» Output 4.2:

4.2	Output Indicators *Describe the indicator*	Indicator Baseline *State the baseline value of the indicator*	End of Project Indicator Target *State the target value of the indicator at the end of the project*	Indicator progress for reporting period *State the current value of the indicator for the reporting period*	Indicator progress since project's start *State the current cummulative value of the indicator since the start of the project*	Reasons for Variance/ Delay (if any) *Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant*
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						
4.2.4						
4.2.5						

» Output 4.3:

4.3	Output Indicators *Describe the indicator*	Indicator Baseline *State the baseline value of the indicator*	End of Project Indicator Target *State the target value of the indicator at the end of the project*	Indicator progress for reporting period *State the current value of the indicator for the reporting period*	Indicator progress since project's start *State the current cummulative value of the indicator since the start of the project*	Reasons for Variance/ Delay (if any) *Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant*
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						
4.3.4						
4.3.5						

» Output 4.4:

4.4	Output Indicators *Describe the indicator*	Indicator Baseline *State the baseline value of the indicator*	End of Project Indicator Target *State the target value of the indicator at the end of the project*	Indicator progress for reporting period *State the current value of the indicator for the reporting period*	Indicator progress since project's start *State the current cummulative value of the indicator since the start of the project*	Reasons for Variance/ Delay (if any) *Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant*
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						
4.4.4						
4.4.5						

» Output 4.5:

4.5	Output Indicators *Describe the indicator*	Indicator Baseline *State the baseline value of the indicator*	End of Project Indicator Target *State the target value of the indicator at the end of the project*	Indicator progress for reporting period *State the current value of the indicator for the reporting period*	Indicator progress since project's start *State the current cummulative value of the indicator since the start of the project*	Reasons for Variance/ Delay (if any) *Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant*
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						
4.5.4						
4.5.5						

If the project has more than 4 outcomes, use this space to describe progress on progress on indicators for the remaining outcomes *

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)
If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)

Events	Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives (900 characters)
Event 1	**Cierre Comunidad de práctica "Caminando Juntas el Litigio Estratégico"**	**Agosto 2026**	**Por definir (Tentativamente virtual)**	**13 personas representantes de cada una de las OSC socias del proyecto**	**De cara al cierre del proyecto, se propone desarrollar un espacio de consolidación de buenas prácticas, aprendizajes y desafíos pendientes en el acompañamiento a las víctimas, en un contexto marcado por la finalización de la fase dialógica y la transición hacia la fase adversarial ante la JEP. Este espacio busca recoger elementos clave derivados de la implementación del proyecto, fortalecer capacidades instaladas en las organizaciones y dejar orientaciones útiles para la continuidad del trabajo de acompañamiento y litigio. Para ello, se plantea la realización de dos sesiones complementarias: Una que aborde elementos jurídicos y otra de cierre del componente psicosocial.**
Event 2					
Event 3					
Event 4					

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organziations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

i. The challenges/problem they faced prior to the project implemantation
ii. The impact of the project in their lives
iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

Human Impact	Type of stakeholder	What has been the impact of the project on their lives?	Provide, where possible, a quote or testimonial from the stakeholder

1	Organizaciones socias y aliadas representantes de víctimas de VS y VB	Más allá de sus objetivos programáticos, la Comunidad de Práctica "Caminando Juntas el litigio de género" ha generado resultados significativos en el fortalecimiento personal y profesional de sus participantes. Las abogadas representantes de víctimas han valorado este espacio de manera especialmente positiva, resaltando que no solo ha contribuido al fortalecimiento de sus conocimientos y capacidades para el acompañamiento jurídico, sino que también les ha permitido encontrarse con otras mujeres que comparten desafíos, aprendizajes y responsabilidades similares. Estos intercambios han trascendido el ámbito estrictamente jurídico y profesional, al abrir lugar a reflexiones sobre las necesidades de cuidado de los equipos técnicos y sobre los impactos emocionales, éticos y personales que implica acompañar a víctimas de violencia sexual y basada en género: Yo hice muchos símbolos porque hay confusión, incertidumbre, pero también momentos de claridad. No es un dibujo estático, es un proceso con muchas sensaciones.". Otra describió su experiencia mediante la metáfora de un hilo que se enreda: "Cuando pensé en la emoción sentí como un enredo... el litigio estratégico es importante, pero a veces el hilo se enreda, como en el bordado con las mujeres. Y aun así seguimos adelante". En este sentido, la Comunidad de Práctica se ha consolidado no solo como un espacio de fortalecimiento técnico, sino también como un escenario de escucha, contención y reconocimiento mutuo. Asimismo, los encuentros han permitido tejer redes de apoyo y aprendizaje entre abogadas y psicólogas, reconociendo que	La Comunidad de Práctica (CoP) "Caminando juntas en el litigio de género" fue concebida como un espacio colaborativo de aprendizaje entre pares e intercambio de saberes, orientado a compartir experiencias prácticas de litigio de género, comunicación y, de manera prioritaria, estrategias de cuidado y autocuidado para los equipos que acompañan a víctimas. Asimismo, la CoP buscó promover el diálogo, la incidencia y la articulación entre las OSC y la JEP. Durante dos días de trabajo, las participantes sostuvieron un intercambio con expertas nacionales e internacionales, así como con la Subdirección del Sistema Restaurativo, en torno a las expectativas y desafíos de la representación de víctimas en la transición de la fase dialógica a la fase adversarial. En este marco, uno de los principales aportes del espacio fue abrir una reflexión específica sobre el impacto emocional, ético y humano que implica el acompañamiento a víctimas de violencia sexual y basada en género, particularmente en escenarios judiciales complejos. La CoP permitió visibilizar la importancia de incorporar el autocuidado y el cuidado de los equipos técnicos como una condición necesaria para la sostenibilidad del acompañamiento psicojurídico. En particular, se abordó la necesidad de fortalecer herramientas de contención, manejo emocional y apoyo mutuo frente a una fase adversarial en la que podrían presentarse escenarios de confrontación entre víctimas y comparecientes. En la siguiente nota de presa, se recogen los testimonios de Briggite Hurtado, abogada indígena de ACIN – Tejido Mujer y de Carla Reyes, abogada antimilitarista de LIMPAL. Ver nota de prensa aquí.

		psicólogas, reconociendo que sus experiencias están atravesadas por contextos y trayectorias diversas: ser mujeres afrodescendientes, indígenas, personas LGBTIQ+ o defensoras de derechos humanos que acompañan a otras víctimas. Esta dimensión humana y colectiva ha fortalecido el sentido de propósito compartido y la sostenibilidad del acompañamiento en contextos profundamente exigentes: "Pensé que tener contacto con personas que no conocía iba a ser complicado. Pero hoy vine más tranquila, porque ya sabía lo que podía pasar. Me di cuenta de que cuando uno es consciente del espacio en el que está y de lo que está haciendo, las cosas empiezan a fluir mejor. En la jornada anterior me sentía un poco incómoda, pero ahora entendí que cuando uno se permite habitar el espacio con más calma, todo se acomoda distinto." (Relatos tomados de documento de sistematización: Informe Psicosocial de implementación y sistematización de CoP enero 2026)	

2	**Mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos de los municipios de Pasto, Ipiales, Samaniego y Buesaco en Nariño.**	**En el marco del proyecto "Mujeres Tejedoras y Constructoras de Paz en la Justicia Transicional" de la Corporación Ocho de Marzo, se llevó a cabo el proceso formativo "Tejiendo Caminos de Paz", desarrollado en los municipios de Pasto, Ipiales, Samaniego y Buesaco con las lideresas y defensoras de Nariño. Este proceso se consolidó como una experiencia emblemática y estratégica, en tanto permitió reforzar las acciones de incidencia y acompañamiento ante la JEP desde una perspectiva territorial.** **En sus vidas, este impacto se refleja, por un lado, en un mayor fortalecimiento de sus conocimientos, herramientas y confianza para promover la participación informada de las mujeres en escenarios de justicia transicional. Por otro, el proyecto ha contribuido a que su labor de acompañamiento no se limite al ámbito jurídico, sino que incorpore también dimensiones psicosociales, de memoria y cuidado, haciendo posible una respuesta más integral y cercana a las realidades de las víctimas.** **De esta manera, el proyecto no solo ha fortalecido sus capacidades de representación e incidencia, sino que también ha reafirmado su papel como actoras clave en la construcción de una justicia más accesible, sensible al territorio y conectada con las experiencias de las mujeres sobrevivientes.**	**El proceso se estructuró en cinco ejes estratégicos: liderazgos sostenibles, participación efectiva, justicia, memoria e incidencia, y un eje transversal de cuidado individual y colectivo. A través de esta metodología, se promovió una comprensión integral de la justicia transicional desde una perspectiva feminista y territorial.** **En total, 123 lideresas y defensoras, pertenecientes a 42 organizaciones sociales, participaron en el proceso formativo, fortaleciendo sus capacidades en temas como justicia transicional, liderazgo, memoria transformadora, incidencia política y autocuidado. Como resultado, cada organización recibió una herramienta pedagógica: el juego "Tejiendo Caminos de Paz", diseñada para replicar los aprendizajes en sus territorios y garantizar la sostenibilidad del proceso. Uno de los principales logros fue la construcción colectiva del documento deincidencia "Transformar el daño, tejer la vida", que reúne recomendaciones psicosociales y aportes desde los territorios para fortalecer la participación de mujeres víctimas ante la JEP. Este insumo busca incidir en decisiones judiciales, incorporando las experiencias y necesidades de mujeres afectadas por violencias basadas en género, incluidas la violencia sexual y reproductiva. Se puede consultar el testimonio de Andrea Riascos, directora de la Corporación Ocho de Marzo, aquí.**
3			

4			

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had.

Please limit your response to 4000 characters.

En el marco de los eventos de entrega de insumos a la JEP, fueron especialmente significativos los testimonios de las mujeres participantes, quienes resaltaron el impacto de la implementación de las propuestas de sus organizaciones en el fortalecimiento de su voz y su relacionamiento con la justicia transicional. Mujeres de Bolívar, Meta, Guaviare y Cauca, presentes en el por LIMPAL (15 de abril) para la socialización del informe "¿Y a nosotras quién nos repara el alma?", subrayaron la importancia de contar con iniciativas de acompañamiento especializado que sirvan como puente de diálogo con los equipos técnicos y las magistradas/os de la JEP. En sus intervenciones, destacaron la necesidad de ser escuchadas de manera directa y digna, y de fortalecer estos espacios que permiten trasladar sus experiencias y demandas a los despachos judiciales. En este contexto, hicieron entrega formal del documento a Lilibeth Cortés, integrante del equipo del Subcaso 2 del Macrocaso 11.

De igual manera, en el espacio convocado por la Ruta Pacífica de las Mujeres, "Desayuno de Socialización de avances y aprendizajes en el marco del proyecto Tejiendo Dignidad" (21 de mayo), las mujeres de Putumayo y Antioquia beneficiarias de la propuesta enfatizaron el valor del acompañamiento recibido. Manifestaron que este proceso les permitió narrar sus historias sintiéndose respaldadas, seguras y no solas, resaltando el impacto emocional y colectivo del trabajo realizado. Asimismo, hicieron un llamado explícito a la cooperación internacional para dar continuidad a este tipo de iniciativas, que no solo fortalecen su participación, sino que también contribuyen a su dignificación y proceso de sanación.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc.) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

File 2

OPTIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

File 3

OPTIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

Link 2

OPTIONAL

Link 3

OPTIONAL

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked: *

Please select up to 3.

- [ ] Enhanced digitization
- [ ] Innovative ways of working
- [ ] Mobilized additional resources
- [x] Improved or initiated policy frameworks
- [x] Strengthened capacities
- [x] Partnered with with local/grassroots Civil Society Organizations
- [x] Expanding coalitions & galvanizing political will
- [ ] Strengthened partnerships with IFIs
- [ ] Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain one of the selected options

Please limit your response to 3000 characters.

A través del trabajo coordinado entre la JEP y las OSC para avanzar en la acreditación de víctimas y para la entrega del expertiz de las OSC a los despachos, se han recopilado insumos importantes para avanzar en las investigaciones de los macrocasos que son objeto de intervención en el proyecto y fortalecer la aplicación de marco normativos relativos al derecho penal internacional con un enfoque diferencial, atendiendo a las distintas particularidades de las mujeres y personas LGBTIQ+ víctimas de VS y VBG.

Please explain one of the selected options

Please limit your response to 3000 characters.

Las 13 OSC seleccionadas cuentan con procesos de fortalecimiento de capacidades adelantados por el equipo técnico de ONU Mujeres, algunos de ellos bajo una estrecha colaboración con la JEP. Esto se configura, al tiempo, como una medida afirmativa hacía las organizaciones, y una estrategia de sostenibilidad de las intervenciones, pues el fortalecimiento de la capacidad instalada implica mayor capacidad de movilización de recursos, y mayor alcance político para las organizaciones en los ejes de intervención del proyecto.

Please explain one of the selected options

Please limit your response to 3000 characters.

El proyecto Tejiendo Dignidad apunta a Las coaliciones multi-actor son intrínsecas al litigio estratégico, y necesarias a su éxito. Todos los PA incluyen acciones de fortalecimiento de las estrategias de comunicación, ampliación de coaliciones, intercambio entre pares, y/o acciones de incidencia orientadas a generar compromiso político en la JEP como en los actores aliados de avanzar en la construcción de una justicia de género en todos los macro-casos.

Who are we working with *

- [ ] Strengthened partnerships with IFIs
- [ ] Strengthened partnerships between UN Agencies
- [x] Partnered with local civil society organizations
- [ ] Partnered with local academia
- [x] Partnered with sub-national entities
- [x] Partnered with national entities
- [ ] Partnered with local volunteers

Please explain

Please limit your response to 3000 characters

Más allá del trabajo directo con las organizaciones socias, la implementación eficaz de Tejiendo Dignidad depende del relacionamiento fructífero con todas las plataformas, coaliciones y organizaciones que llevan a cabo litigio de género ante la JEP. Esto, reconociendo el rol estratégico de ONU Mujeres en posicionar y avanzar los estándares internacionales en justicia de género y acompañar a la agenda de exigibilidad de derecho de las mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia.

En esta fase del proyecto, resultó de gran importancia para las OSC las alianzas y articulación de trabajo con entidades con presencia territorial que tienen un mandato de acompañamiento y atención a las víctimas en temas de rutas de acceso a la justicia transicional, protección y reparación, como lo son la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas, las Alcaldías y Personerías municipales, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y las Oficinas Territoriales de la JEP.

La estrecha colaboración con la Comisión de Género de la JEP ha sido fundamental para orientar el enfoque estratégico del proyecto y potenciar los impactos de las propuestas en relación con los avances procesales de los macrocasos y los requerimientos de los despachos en sus labores de investigación e instrucción. Se contempla que esta colaboración se amplíe en el tiempo a medida que se perfilen las necesidades específicas de las OSC en el avance de la transición de fase dialógica a fase adversarial.

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative *

Mandatory

- [ ] Unemployed persons
- [x] Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- [x] Indigenous communities
- [x] Persons with Disabilities
- [x] Persons affected by violence (including GBV)
- [x] Women
- [x] Youth
- [x] Children
- [x] Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- [ ] People living in and around border areas
- [ ] Persons affected by natural disasters
- [x] Persons affected by armed conflicts
- [ ] Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list key monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 3000 characters.

Durante este semestre se dio cierre al levantamiento del Indicador 1.B, gracias a un trabajo de co-constructor con la JEP. El indicador tiene como objetivo identificar el porcentaje de decisiones judiciales en materia de VS y VBG emitidas por la JEP que incorporan los estándares nacionales sobre participación de sobrevivientes y los estándares internacionales sobre enfoque centrado en sobrevivientes. Para ello, la JEP identificó una serie de elementos metodológicos centrales que permiten analizar la incorporación de los estándares internacionales (que incluyen tener en cuenta las necesidades específicas de las sobrevivientes sin discriminación, respetar la seguridad, la confidencialidad y el consentimiento informado de las sobrevivientes, garantizar la protección de las sobrevivientes y testigos, garantizar el acceso de las sobrevivientes a de atención psicosocial y de asistencia jurídica, y brindar la oportunidad de participar plena y significativamente en todas las etapas de los procesos de justicia de transición) y nacional (garantía de intimidad y seguridad de las sobrevivientes, aplicación de un enfoque territorial, diferencial y de género, la no confrontación con el agresor a menos que esta sea una solicitud expresa, garantizar el respeto por la dignidad de las sobrevivientes, así como la asesoría, orientación y representación judicial adecuada y especializada a las personas sobrevivientes, y el derecho a presentar informes, acreditarse, realizar observaciones, aportar pruebas y asistir a las audiencias).

Con estos elementos en mente, la línea de base analizó 98 decisiones judiciales relacionadas con asuntos de VSX y VBG (incluyendo Autos, Resoluciones y Sentencias, de acuerdo con la información reportada por la Relatoría de la JEP) que fueron emitidas en 18 de marzo de 2018 y el 31 de diciembre de 2023, fecha en que inicia el alistamiento del proyecto. El análisis arrojó que el 100% de las decisiones judiciales incorporan los elementos centrales identificados para analizar la integración de los estándares nacionales y los estándares internacionales sobre enfoque centrado en sobrevivientes.

Finalmente, durante el segundo trimestre del año se dio inicio al proceso de levantamiento de la línea de salida del proyecto, avanzando en la aplicación de encuestas de percepción (asociada a los indicadores 1A y 1C) y de ICOs (relacionado al indicador 1.1.1) con las organizaciones cuyos Partner Agreements han finalizado.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

- (●) Yes
- ( ) No

If yes, please provide a brief description. If not, explain why not and when they will be available. *

Please limit your response to 3000 characters.

Sí. Durante este semestre se dio cierre al levantamiento del Indicador 1.B, gracias a un trabajo de co-constructor con la JEP. La línea de base analizó 98 decisiones judiciales relacionadas con asuntos de VSX y VBG (incluyendo Autos, Resoluciones y Sentencias, de acuerdo con la información reportada por la Relatoría de la JEP) que fueron emitidas en 18 de marzo de 2018 y el 31 de diciembre de 2023, fecha en que inicia el alistamiento del proyecto. El análisis arrojó que el 100% de las decisiones judiciales incorporan los elementos centrales identificados para analizar la integración de los estándares nacionales y los estándares internacionales sobre enfoque centrado en sobrevivientes.

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) *

Please limit your response to 3000 characters.

La línea de base de los indicadores 1A, 1B, 1C y 1.1.1 se construyó a partir de tres fuentes principales de evidencia. En primer lugar, se aplicó una encuesta de percepción a una muestra de 321 víctimas de violencia sexual (VS) y violencia basada en género (VBG) vinculadas a las organizaciones socias, obteniéndose 296 encuestas efectivas en 22 departamentos del país. La muestra estuvo conformada mayoritariamente por mujeres, incluyendo una alta representación de personas pertenecientes a comunidades étnicas, personas con discapacidad y población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Asimismo, incluyó víctimas acreditadas ante la JEP y personas en proceso de acreditación. La información permitió medir los indicadores 1A y 1C relacionados con la percepción sobre la consideración de las necesidades e intereses de las víctimas en las decisiones de la JEP y la implementación de mecanismos de participación sensibles al género. En segundo lugar, en articulación con la JEP, se diseñó un instrumento para evaluar la incorporación de estándares nacionales e internacionales sobre participación de sobrevivientes y enfoque centrado en las víctimas en decisiones judiciales relacionadas con violencia sexual y violencia basada en género. El análisis abarcó 98 decisiones judiciales emitidas entre marzo de 2018 y diciembre de 2023, incluyendo autos, resoluciones y sentencias. Los resultados evidenciaron que el 100% de las decisiones examinadas incorporan los criterios definidos para garantizar la participación, protección, confidencialidad, acceso a asistencia jurídica y psicosocial, así como la aplicación de enfoques diferencial, territorial y de género. Finalmente, para el indicador 1.1.1 se aplicó un Índice de Capacidades Organizacionales orientado a medir fortalezas y oportunidades de mejora de las organizaciones socias en áreas clave como comunicaciones e incidencia, participación en espacios de toma de decisiones, alianzas estratégicas, transversalización del enfoque de género, litigio estratégico y desarrollo de estrategias de protección y autoprotección.

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys *

Perception survey is a formal collection of information from a randomly selected sample of respondents through their responses to standardized questions. See PBF Guidance Note for more information *link*

- (●) Yes
- ( ) No

Please provide a brief description *

Please limit your response to 3000 characters.

La encuesta fue aplicada a 296 personas víctimas y sobrevivientes de violencia sexual (VS) y violencia basada en género (VBG) en el marco del conflicto armado colombiano, vinculadas a las trece organizaciones socias del proyecto. Este instrumento tuvo como objetivo medir: • El nivel de conocimiento y acceso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) • La percepción sobre la consideración de sus necesidades e intereses en las decisiones judiciales (Indicador 1A) • La percepción sobre la implementación de mecanismos de participación sensibles al género (Indicador 1C) • El acceso a apoyo psicosocial y acompañamiento organizativo Las trece organizaciones socias del proyecto no solo facilitaron el acceso a las participantes, sino que fueron quienes aplicaron directamente los instrumentos de recolección de información, aprovechando las relaciones de confianza construidas a lo largo de años de acompañamiento a víctimas y sobrevivientes en sus territorios. Esta decisión metodológica tuvo implicaciones profundas para la calidad y la legitimidad de la información recabada: • Confianza y apertura: Las sobrevivientes aceptaron participar con una tasa de aceptación del 99% (solo tres de 299 personas contactadas declinaron participar), lo cual refleja la solidez de los vínculos entre las organizaciones y las mujeres que acompañan. • Pertinencia cultural y territorial: Las organizaciones conocen las dinámicas locales, los riesgos de seguridad, las particularidades culturales (especialmente relevante en el caso de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes) y las necesidades específicas de cada contexto, lo que permitió adaptar las modalidades de aplicación de los instrumentos (telefónica, presencial o virtual) según las condiciones de cada territorio. • Acción sin daño: Los equipos de las organizaciones socias cuentan con experiencia en acompañamiento psicosocial y conocimiento sobre cómo abordar temas sensibles sin revictimizar a las participantes. Su papel fue esencial para garantizar que el proceso de recolección de información no reprodujera violencias ni generara daños adicionales. • Sostenibilidad del proceso: Al involucrar activamente a las organizaciones en el levantamiento de la línea base, se fortaleció su apropiación del proyecto y se sentaron las bases para procesos futuros de monitoreo y evaluación que puedan ser liderados desde los territorios. Adicionalmente, durante el segundo trimestre del año se dio inicio al proceso de levantamiento de la línea de salida del proyecto, avanzando en la aplicación de encuestas de percepción con las organizaciones cuyos Partner Agreements han finalizado.

Has the project used or established community feedback mechanisms? *

Community feedback mechanism, or community-based monitoring, is an organized system for communities of participants to monitor the local effects and impact of an intervention. Ideally, this system empowers the community to express whether their expectations are being met and to provide suggestions to decision-makers for possible (re)focusing. See PBF Guidance Note for more information. *link*

- (●) Yes
- ( ) No

Please provide a brief description *

Please limit your response to 3000 characters.

Adicional al proceso de rendición de cuentas que permite un ejercicio de retroalimentación de los impactos de proyecto, las organizaciones socias han realizado distintos espacios de dialogo, entrega de insumos a la JEP o ejercicios de cierre que han permitido escuchar de las voces de las beneficiarias directas, lo que ha significado recibir un acompañamiento cuidadoso y especializado para su participación en la JEP. También esa en curso el proceso de sistematización de experiencias que permitirá la identificación de impactos, buenas prácticas y retos.

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? *

- (●) Yes
- ( ) No
- ( ) Not Applicable

Evaluation budget (in USD) included in the project budget: *

Response required

60000

If project will end in next six months, is your upcoming evaluation on track?

- (●) Yes
- ( ) No
- ( ) Not Applicable

Please describe the preparations

Please limit your response to 3000 characters.

Debido a los ajustes a los cronogramas de trabajo, y a la solicitud de enmienda para extender el proyecto hasta el mes de diciembre, el proceso de evaluación está previsto para iniciar en el mes de septiembre. Así, el cronograma para la elaboración de la evaluación se tendrá hasta Diciembre del año en curso. El proceso de evaluación externa será liderada por el área de Planeación, Monitoreo y Evaluación, garantizando plenamente la incorporación de los criterios de evaluación OECD-DAC y los lineamientos de evaluación del PBF.

Contact information	Name	Organization	Job title	Email

Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	**Lucio Severo**	**UN Women**	**Oficial PME**	**lucio.severo@unwomen.org**

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project mobilized additional non-PBF financial resources since the project's start? *

- (●) Yes
- ( ) No

How many funders or grants has the project received additional non-PBF funding from **since the project started**? *

1

1

If yes, please indicate name of all funding agencies and respective amounts of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project **since it started**, as well as specifically **during this reporting period**

Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder *

Alianza Internacional de la Iniciativa para Prevenir la Violencia Sexual en los Conflictos (PSVI)

Amount mobilized since project's start (USD) *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

15680

Amount mobilized during reporting period (USD) *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

15680

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur, in addition to the direct project changes? Please refer to PBF Catalytic Effect Guidelines for more information. *

- (●) Yes
- ( ) No

If yes, please select the relevant option below: *

- (●) Some catalytic effect
- ( ) Significant catalytic effect

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect, i.e. removed barriers to unblock stalled political, institutional or other peacebuilding processes at different levels in a country, and/or created the conditions to establish new processes to do so *

Please limit your response to 3000 characters.

La implementación del proyecto Tejiendo Dignidad ha generado efectos catalíticos relevantes para la construcción de paz, al fortalecer la participación efectiva de las víctimas, en particular de mujeres víctimas de violencia sexual y violencias basadas en género, en los procesos de justicia transicional adelantados por la JEP. El proyecto no solo contribuyó a acercar a las víctimas a los mecanismos de participación y acreditación ante la Jurisdicción, sino que también favoreció la producción y cualificación de insumos para los despachos que cuentan con líneas de investigación sobre violencia sexual y violencia basada en género.

Como resultado del incremento en la participación de las víctimas y de la presentación de solicitudes de acreditación, el Macrocaso 11, en sus distintos subcasos, cuenta con mayores elementos de contexto y análisis sobre los daños, impactos diferenciales y afectaciones psicosociales sufridas por las víctimas. Estos insumos han contribuido a robustecer la valoración judicial de los hechos y conductas, de cara a la preparación del Auto de Determinación de Hechos y Conductas – ADHC, previsto para el segundo semestre de 2026.

Asimismo, el proyecto ha contribuido a la generación de insumos técnicos y metodológicos para fortalecer la incorporación del enfoque de género en fases posteriores del proceso ante la JEP, incluyendo la fase adversarial y la puesta en marcha del sistema restaurativo. En este sentido, las estrategias de incidencia, diálogo y acompañamiento desarrolladas por las organizaciones en el marco de Tejiendo Dignidad han ampliado las capacidades institucionales y sociales para abordar la violencia sexual y las violencias basadas en género desde estándares de justicia transicional, centralidad de las víctimas y reparación transformadora.

Un efecto catalítico especialmente relevante ha sido la apertura de conversaciones y espacios metodológicos innovadores entre víctimas, comparecientes, organizaciones de mujeres y la JEP. La posibilidad de desarrollar espacios mediados por organizaciones, con apoyo de la Jurisdicción, ha permitido profundizar la reflexión sobre los fines de la justicia transicional, la correspondencia entre dichos fines y las expectativas de las víctimas, y las condiciones necesarias para avanzar hacia procesos restaurativos sensibles al género.

Finalmente, el proyecto ha favorecido la consolidación de un trabajo articulado entre organizaciones de mujeres, organizaciones de víctimas y magistraturas de la JEP, orientado al intercambio de metodologías, conceptos y recomendaciones. Este diálogo ha contribuido a fortalecer la incorporación de estándares internacionales en el abordaje de la violencia sexual y las violencias basadas en género en escenarios de justicia transicional, generando aprendizajes institucionales y sociales que trascienden la ejecución del proyecto y aportan a la sostenibilidad de la paz.

Sustainability

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains, including any mechanisms, platforms, networks and socio-economic initiatives supported, beyond the duration of the project *

Please limit your response to 3000 characters.

En primer lugar, el proyecto asegura la transferencia de capacidades hacia las OSC mediante asesoría técnica y formación especializada proporcionada por ONU Mujeres. Este enfoque permite que organizaciones con menor experiencia desarrollen competencias en gestión de proyectos, incidencia política y litigio estratégico, garantizando que las capacidades adquiridas se mantengan y se multipliquen más allá de la duración del proyecto. La creación de redes y alianzas interinstitucionales refuerza esta sostenibilidad al establecer mecanismos de cooperación y apoyo mutuo entre OSC, asegurando que los aprendizajes se institucionalicen y se conviertan en prácticas permanentes.
En segundo lugar, la sostenibilidad se asegura mediante la articulación directa con la JEP. Las decisiones de esta jurisdicción, particularmente en el macro-caso 11, constituyen un instrumento clave para garantizar justicia de género y combatir la impunidad. La institucionalización de capacidades dentro de la JEP, apoyada por ONU Mujeres y financiada por el PBF bajo una lógica espejo, asegura que el abordaje integral de la VS y la VBG se convierta en una práctica permanente y no dependiente exclusivamente de la intervención del proyecto. Este fortalecimiento institucional garantiza que las medidas de justicia transicional se traduzcan en resultados sostenibles y replicables en otros macro-casos.
En tercer lugar, el acercamiento de las organizaciones y las víctimas a las instancias del Sistema Restaurativo ha permitido posicionar recomendaciones y propuestas de reparación integral con alcance más allá de la temporalidad del proyecto. Como resultado, las organizaciones han canalizado hacia los despachos y oficinas competentes insumos sobre daños, afectaciones diferenciales e iniciativas restaurativas, favoreciendo que las víctimas accedan a medidas concretas de reconocimiento y dignificación.
Este componente contribuye a la sostenibilidad de los resultados, al fortalecer la confianza de las víctimas en la justicia transicional y promover impactos comunitarios duraderos orientados a la reparación, la dignificación y la no repetición.
Finalmente, aunque ONU Mujeres continuará sumando esfuerzos para el fortalecimiento de capacidades, la estrategia de salida reconoce que la sostenibilidad depende de la responsabilidad del Estado en garantizar justicia reparadora y en asegurar la implementación efectiva de las decisiones de la JEP y los TOARs. De esta manera, el proyecto establece una ruta clara de sostenibilidad que combina empoderamiento social, fortalecimiento institucional y reparación integral, asegurando que los logros de consolidación de la paz se mantengan y profundicen más allá de la duración del proyecto.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 3000 characters.

Es preocupante la situación actual de desfinanciación de las organizaciones sociales y de mujeres, quienes han venido haciendo recortes significativos de sus equipos técnicos.

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.
Events include Steering Committee meetings, Monitoring visits, Third party monitoring, Community based monitoring, any data collection, Perception or other survey findings, evaluation reports, audit or investigations.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings

Event 1	**Seguimiento para el cierre de Política Antifraude de ONU Mujeres y auditorías externas.**	**Durante este periodo se ha realizado seguimiento a los avances de las organizaciones en la incorporación de los estándares de ONU Mujeres en sus políticas antifraude-**	**A la fecha (7) organizaciones cuentan con politica antifraude actualizada. De las 13 organizaciones socias, 4 se encuentran en proceso de auditoría externa.**
Event 2	**Misiones de fortalecimiento y acompañamiento a las OSC de Tejiendo Dignidad**	**En el marco de las acciones de fortalecimiento de capacidades técnicas y administrativas, desde ONU Mujeres se estableció un cronograma de misiones, que, desde distintas áreas de seguimiento, tienen como objetivo brindar asesoría técnica, administrativa y financiera a la implementación de propuestas de Tejiendo Dignidad. Se llevaron a cabo acompañamientos en Medellín, con la Colectiva Justicia Mujer y Ruta Pacífica; el Cauca con ACIN y ASOM y se acompañaron los momentos de cierre de los proyectos de 8 de marzo, Ruta Pacífica y Limpal.**	**Como resultado de los acompañamientos, se continuaron reforzando estrategias y lineamientos para el manejo de los requisitos administrativos y financieros de ONU Mujeres. Se estableció un plan de trabajo de nivelación en estos temas para fortalecer las capacidades de las OSC en sus procesos de rendimientos de cuentas, con un enfoque de gestión de resultados, así como se brindó acompañamiento para el seguimiento a indicadores y metas.**

Event 3	**Fortalecimiento a las estrategias de litigio estratégico de las organizaciones más pequeñas, de victimas o con menor experiencia en el ámbito jurídico.**	**En el transcurso de la ejecución del proyecto del proceso de acompañamiento realizado por ONU Mujeres, se identificó la necesidad de poder realizar un acompañamiento reforzado a algunas organizaciones socias, adicionales a los espacios de las comunidades de practica- que permitieran fortalecer sus estrategias de litigio, dependiendo de su foco y capacidad de acompañamiento y representación. Se seleccionaron para ese ejercicio de acompañamiento reforzado y bilateral a las organizaciones: Narrar para Vivir, ASOM, ACIN, Arrópame con tu Esperanza y Progresar.**	**El acompañamiento se enfocó en la construcción conjunta, con las OSC, de una metodología de fortalecimiento orientada al desarrollo de sus estrategias jurídica, psicosocial y de gestión del riesgo para víctimas y sus representantes. Esta se estructuró a partir de entrevistas semiestructuradas que permitieron identificar fortalezas y oportunidades de mejora en la implementación integral de una estrategia de litigio con estos tres componentes, según sus capacidades y líneas de trabajo. Como resultado, y luego de jornadas presenciales de trabajo con sus equipos técnicos, las OSC cuentan con una matriz que consolida buenas prácticas y define herramientas y aspectos prioritarios a fortalecer.**
Event 4			
Event 5			
Event 6			
Event 7			
Event 8			

Final Steps

- Please save a PDF copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF.
- (If on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and go back to the first page of the online form using the "Return to Beginning" option and try to print the PDF version from there)
- After printing the PDF version, please submit the report in the last page of the form. You can use the "Go to End" button in the bottom right corner.
- In compliance with our reporting requirements, **please upload the PDF version of the report as well as your *financial report in excel format* to the MPTF-O Gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO Gateway, please contact Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.