PBF June 2026 Project Progress Report

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Gracias por completar el informe de progreso del PBF. Para proyectos con más de un receptor, consulte entre los receptores antes de completar el formulario para garantizar la colaboración en las respuestas. Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia técnica para completar el formulario, envíe un correo electrónico a gabriel.velasteguimoya@un.org

Haga clic en Next para comenzar

» Envío de informe

Tipo de reporte *

- (●) Semestral
- ( ) Anual
- ( ) Final
- ( ) Otra

Fecha de envío de reporte *

2026-06-15

Nombre y cargo de persona que envía el reporte *

Carlos Paredes

Correo electrónico de la persona que envía el reporte *

carlos.paredes@un.org

Nombre y cargo de persona que aprobó el reporte *

Junta de Proyecto

¿Todos los receptores de fondos para este proyecto contribuyeron al reporte? *

- (●) Si
- ( ) No

El reporte fue revisado por el Secretariado PBF o el punto focal en la OCR? *

Debería asegurarse de que el Secretariado PBF o el punto focal tenga una oportunidad de revisar el reporte, antes de su envío.

- (●) Si
- ( ) No
- ( ) No aplica

» Información del proyecto y alcance geográfico

¿Es un proyecto transfronterizo? *

- ( ) Si
- (●) No

Seleccione la región geográfica en la que se implementa el proyecto

- ( ) Asia y el Pacífico
- ( ) África Central y Sur
- ( ) África del Este
- ( ) Europa y Asica Central
- ( ) Global
- (•) América Latina y el Caribe
- ( ) Medio Oriente y Norte de África
- ( ) África Occidental

País en donde se implementa el proyecto *

- ( ) Bolivia
- ( ) Colombia
- ( ) Costa Rica
- ( ) República Dominicana
- ( ) Ecuador
- ( ) El Salvador
- (•) Guatemala
- ( ) Haití
- ( ) Honduras
- ( ) Perú
- ( ) Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

Título de proyecto *

- ( ) 00130028: Consolidando infraestructuras para sostener la paz
- ( ) 00129774: NAB'IL: Juventudes mayas y mestizas organizadas contribuyendo a la construcción de sociedades inclusivas y la coexistencia pacífica en Huehuetenango
- ( ) 00129732: Profesionalización, protección y participación ciudadana para una justicia más independiente
- ( ) 00130021: Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a la disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic
- ( ) 00127032: Secretariado PBF en Guatemala
- ( ) 00134253: Abordando la conflictividad electoral desde una perspectiva integral
- ( ) 00140109: Aportes para la paz: Oportunidades para jóvenes en zonas rurales de Guatemala
- (•) 00140580: Ciberciudadanos jóvenes construyendo paz
- ( ) 00140705: Potenciando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad y seguridad para la construcción de la paz
- ( ) 00140846: Secretariado PBF en Guatemala
- ( ) 00140907: Juventud Activa por la Paz
- ( ) 00141017: Reparación transformadora para la consolidación de la paz
- ( ) Otro, especificar

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto *

EJEMPLO: 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta, El Tarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

Seleccione la región geográfica en la que se implementa el proyecto *

Si el proyecto que busca no aparece en la siguiente pregunta, por favor asegurarse de que las regiones correctas han sido seleccionadas. Un número limitado de proyectos transfronterizos cubren múltiples regiones geográficas. Por ejemplo, un proyecto transfronterizo entre Niger y Chad cubre África Occidental y África Central y Sur.

- [ ] Asia y el Pacífico
- [ ] África Central y Sur
- [ ] África del Este
- [ ] Europa y Asica Central
- [ ] Global
- [ ] América Latina y el Caribe
- [ ] Medio Oriente y Norte de África
- [ ] África Occidental

Seleccione el título del proyecto para el presente reporte *

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto *

EJEMPLO: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal

Seleccionar los países en los que se implementa el proyecto *

Otro, por favor especificar *

Fecha de inicio de proyecto (Fecha de primer desembolso) *

2024-01-30

Fecha de finalización de proyecto *

2026-07-24

¿Ha recibido este proyecto una extensión? *

- ( ) Si, extensión con costo
- (•) SI, extensión sin costo
- ( ) AMBOS, extensión con y sin costo
- ( ) NO, no extensiones

¿Solicitará este proyecto una extensión? *

- ( ) Si, extensión con costo
- (•) SI, extensión sin costo
- ( ) AMBOS, extensión con y sin costo
- ( ) NO, no extensiones

¿Presentará este proyecto una solicitud de transferencia de fondos (FTR) en los próximos seis meses? *

- ( ) Si
- (•) No

En caso afirmativo, ¿aproximadamente en qué mes espera presentar la solicitud? *

- ( ) January
- ( ) February
- ( ) March
- ( ) April
- ( ) May
- ( ) June
- ( ) July
- ( ) August
- ( ) September
- ( ) October
- ( ) November
- ( ) December

La fecha actual de finalización está a menos seis meses? *

- (•) Si
- ( ) No

¿Los fondos son desembolsados a un agente fiduciario nacional o regional? *

- ( ) Si
- (•) No

Si lo es, por favor seleccionar cuál *

- ( ) Fondo Fiduciario Nacional
- ( ) Fondo Fiduciario Regional

Receptores

¿La agencia coordinadora es una agencia ONU o una entidad fuera de ONU? *

- (●) Entidad ONU
- ( ) Entidad no-ONU

Por favor, seleccionar a la agencia coordinadora receptora? *

- ( ) PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- ( ) OIM: Organización Internacional para las Migraciones
- ( ) UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- ( ) ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ( ) ONU Mujeres
- ( ) ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
- (●) UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
- ( ) FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- ( ) PMA: Programa Mundial de Alimentos
- ( ) ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
- ( ) UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- ( ) PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
- ( ) OIT: Organización Internacional del Trabajo
- ( ) OMS: Organización Mundial de la Salud
- ( ) OPS/OMS
- ( ) UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
- ( ) UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
- ( ) UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
- ( ) ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
- ( ) CCI: Centro de Comercio Internacional
- ( ) Departamento de Operaciones de Paz de la ONU
- ( ) Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

¿Existen otros receptores para este proyecto? *

- ( ) Sin otros receptores
- (●) Si, solo otros receptores ONU
- ( ) Si, solo otros receptores no-ONU
- ( ) Si, receptores ONU y no-ONU

Seleccionar otros receptores ONU *

Seleccione todos los que aplican

- [ ] UNDP: United Nations Development Programme
- [ ] IOM: International Organization for Migration
- [ ] UNICEF: United Nations Children's Fund
- [ ] OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- [ ] UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- [ ] UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees
- [ ] UNFPA: United Nations Population Fund
- [ ] FAO: Food and Agriculture Organization
- [ ] WFP: World Food Programme
- [ ] UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- [x] UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- [ ] UNEP: United Nations Environment Programme
- [ ] ILO: International Labour Organization
- [ ] WHO: World Health Organization
- [ ] PAHO/WHO
- [ ] UNCDF: United Nations Capital Development Fund
- [x] UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- [ ] UNOPS: United Nations Office for Project Services
- [ ] UNIDO: United Nations Industrial Development Organization
- [ ] ITC: International Trade Centre
- [ ] UN Department of Peace Operations
- [ ] Other, Specify

Otro, por favor especificar *

Seleccionar otros receptores no-ONU *

- [ ] ACTED
- [ ] Action Aid UK
- [ ] AAITG (ActionAid the Gambia)
- [ ] AEDE
- [ ] African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- [ ] Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- [ ] American Friends Service Committee (AFSC)
- [ ] Avocats Sans Frontières
- [ ] Avocats Sans Frontières Belgium
- [ ] Avocats sans frontières Canada
- [ ] Ayuda en Accion
- [ ] BIRN - Balkan Investigative Reporting Network
- [ ] BIOM -Youth Ecological Movemen
- [ ] CARE International UK
- [ ] Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- [ ] Christian Aid Ireland
- [ ] COIPRODEN
- [ ] Concern Worldwide
- [ ] Conexion Guatemala
- [ ] COOPI - Cooperazione Internazionale
- [ ] CORD Burundi
- [ ] CORDAID
- [ ] Corporacion Sisma Mujer
- [ ] CRS - Catholic Relief Services
- [ ] DanChurchAid
- [ ] Danish Refugee Council
- [ ] EQUITAS
- [ ] Fund for Congolese Women
- [ ] Fundacion Estudios Superior (FESU)
- [ ] Fundación Mi Sangre (FMS)
- [ ] Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- [ ] Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- [ ] Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)
- [ ] HELVETAS Swiss Intercooperation
- [ ] Humanity & Inclusion (HI)
- [ ] ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- [ ] Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- [ ] Integrity Watch
- [ ] International Alert
- [ ] International Rescue Committee
- [ ] Interpeace
- [ ] Kvinna till Kvinna Foundation
- [ ] Life and Peace Institute (LPI)
- [ ] MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- [ ] Mercy Corps
- [ ] MLAL - ProgettoMondo
- [ ] MSIS-TATAO
- [ ] NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- [ ] Nonviolent Peaceforce
- [ ] Norwegian Refugee Council (NRC)
- [ ] Nile Sustainable Development Organization - NSDO
- [ ] OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti
- [ ] OIKOS
- [ ] ONG Adkoul - ONG Adkoul
- [ ] ONG AZHAR
- [ ] OXFAM
- [ ] Peace Direct
- [ ] Plan International
- [ ] PNG UN Country Fund
- [ ] Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- [ ] ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- [ ] Saferworld
- [ ] Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- [ ] Save the Children
- [ ] Search for Common Ground (SFCG)
- [ ] SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- [ ] SismaMujer
- [ ] SOS Sahel Sudan
- [ ] Stichting Impunity Watch
- [ ] Tearfund
- [ ] The Carter Center, Inc.
- [ ] Trocaire
- [ ] War Child
- [ ] War Childhood Museum (WCM)
- [ ] World Vision International
- [ ] World Vision Myanmar
- [ ] ZOA
- [ ] blank_placeholder
- [ ] Other, Please specify

Otro, por favor especificar *

Socios implementadores

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *desde el inicio del proyecto*

12

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *durante este período calendario/año en curso* (para los reportes de medio año: enero-junio; para los reportes anuales: enero-diciembre (anticipado); para los reportes finales: duración total del proyecto)?

6

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ( ) Asociación Nacional de jóvenes
- ( ) Asociación Nacional de mujeres
- (•) Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ( ) Asociación subnacional de jóvenes
- ( ) Asociación subnacional de mujeres
- ( ) Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ( ) Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ( ) Organizaciones regionales
- ( ) ONGs internacionales
- ( ) Entidades gubernamentales
- ( ) OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ( ) OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ( ) Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

ASEC/IGER Asociación de Servicios Educativos y Sociales

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

55000

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

55000

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Desarrolló la malla curricular y hojas de trabajo para el proceso formativo de 32 horas de AMI, ciudadanía digital y derechos humanos dirigido a jóvenes de 13-17 y 18-29 años para su implementación en los municipios priorizados de Escuintla y Chiquimula.

2

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ○ Asociación Nacional de jóvenes
- ○ Asociación Nacional de mujeres
- ◉ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ○ Asociación subnacional de jóvenes
- ○ Asociación subnacional de mujeres
- ○ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ○ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ○ Organizaciones regionales
- ○ ONGs internacionales
- ○ Entidades gubernamentales
- ○ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ○ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ○ Otro

Otro, por favor especificar

Organización de Sociedad Civil de Análisis de Datos e Investigación

Nombre del socio implementador *

DIÁLOGOS, Organización de Sociedad Civil de Análisis de Datos e Investigación

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

153000

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

128000

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

57010.72

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Este socio implementador tendrá dos planes de trabajo con el UNFPA y UNESCO.

A continuación de describe los detalles de las actividades según cada agencia:

1. UNFPA:
Diseño e implementación de un sistema integral de observancia, adscrito a los procesos para la consolidación de la paz, liderado por juventudes, para ciberviolencias, ciberdelitos y discursos de odio.

2. UNESCO:
Construcción de una guía metodológica.
Capacitación de jóvenes líderes en el uso de la plataforma de KoboToolBox.
Prueba piloto y presentación pública del Observatorio.
Monitoreo, análisis y reporte mediante informes.
Diálogos con instituciones relacionadas a la prevención de la violencia en el ámbito digital.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ( ) Asociación Nacional de jóvenes
- ( ) Asociación Nacional de mujeres
- (•) Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ( ) Asociación subnacional de jóvenes
- ( ) Asociación subnacional de mujeres
- ( ) Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ( ) Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ( ) Organizaciones regionales
- ( ) ONGs internacionales
- ( ) Entidades gubernamentales
- ( ) OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ( ) OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ( ) Otro

Otro, por favor especificar

Organización Civil con Base Regional en Centroamérica - Investigación para la Prevención de la Violencia

Nombre del socio implementador *

CIPREVICA

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

87000

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

75000

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

75000

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Diseño de una propuesta metodológica para la implementación de programas de formación orientados a fortalecer las capacidades de cinco grupos de beneficiarios:
a. funcionario público
b. personal docente;
c. jóvenes escolarizados del sistema público de entre 13 y 17 años;
d. jóvenes de 18 a 29 años vinculados al Sistema de Educación Extraescolar del MINEDUC;
e. jóvenes en situación de vulnerabilidad, madres y padres de familia.

4

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ○ Asociación Nacional de jóvenes
- ○ Asociación Nacional de mujeres
- ◉ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ○ Asociación subnacional de jóvenes
- ○ Asociación subnacional de mujeres
- ○ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ○ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ○ Organizaciones regionales
- ○ ONGs internacionales
- ○ Entidades gubernamentales
- ○ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ○ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ○ Otro

Otro, por favor especificar

Organización de Sociedad Civil con Trabajo Dirigido a Mujeres, Juventudes y Niñez

Nombre del socio implementador *

.CICAM

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

143000

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Suscripción del contrato y diseño de una propuesta metodológica en prevención, atención y respuesta a las violencias habilitadas por internet, priorizando a las juventudes y la violencia digital de género. Incluye la actualización de marcos normativos y políticas municipales, la creación de espacios de diálogo y formación multiactor, además de protocolos de protección y un modelo territorial para enfrentar ciberviolencias y promover una participación juvenil segura.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- (●) Asociación Nacional de jóvenes
- ( ) Asociación Nacional de mujeres
- ( ) Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ( ) Asociación subnacional de jóvenes
- ( ) Asociación subnacional de mujeres
- ( ) Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ( ) Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ( ) Organizaciones regionales
- ( ) ONGs internacionales
- ( ) Entidades gubernamentales
- ( ) OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ( ) OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ( ) Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Paz Joven Guatemala

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

30000

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

30000

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Desarrollo e implementación de una propuesta metodológica para el fortalecimiento de capacidades de Paz Jóven a nivel organizacional, operativo y programático para facilitar la participación significativa, informada y transformadora de las Juventudes en espacios cívicos, institucionales y digitales vinculadas a los procesos de consolidación de la paz en los municipios priorizados de Chiquimula.

6

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- (●) Asociación Nacional de jóvenes
- ( ) Asociación Nacional de mujeres
- ( ) Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ( ) Asociación subnacional de jóvenes
- ( ) Asociación subnacional de mujeres
- ( ) Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ( ) Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ( ) Organizaciones regionales
- ( ) ONGs internacionales
- ( ) Entidades gubernamentales
- ( ) OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ( ) OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ( ) Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Crear Guatemala

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

30000

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

30000

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Diseño e implementación de una propuesta metodológica para el fortalecimiento de capacidades de CREAR a nivel organizacional, operativo y programático para facilitar la participación significativa, informada y transformadora de las juventudes en espacios cívicos, institucionales y digitales vinculadas a los procesos de consolidación de la paz en los municipios priorizados de Escuintla.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ( ) Asociación Nacional de jóvenes
- ( ) Asociación Nacional de mujeres
- (•) Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ( ) Asociación subnacional de jóvenes
- ( ) Asociación subnacional de mujeres
- ( ) Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ( ) Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ( ) Organizaciones regionales
- ( ) ONGs internacionales
- ( ) Entidades gubernamentales
- ( ) OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ( ) OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ( ) Otro

Otro, por favor especificar

Organización de Sociedad Civil y Medio de Comunicación Independiente

Nombre del socio implementador *

OCOTE

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

133000

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

24556

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

6624.28

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Diseño y lanzamiento de plataforma virtual interactiva que conectará a jóvenes de todo el país mediante un ecosistema digital, priorizando la participación de municipios priorizados y articulando alianzas con organizaciones juveniles y medios digitales. La propuesta impulsa comunidades de acción cívica, mentorías en ciudadanía digital, fortalecimiento de capacidades en comunicación con enfoque de juventud, derechos humanos, género e interculturalidad, y campañas colaborativas para amplificar voces juveniles, prevenir ciber violencias y promover una participación activa en la paz y la seguridad digital.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ○ Asociación Nacional de jóvenes
- ○ Asociación Nacional de mujeres
- ◉ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ○ Asociación subnacional de jóvenes
- ○ Asociación subnacional de mujeres
- ○ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ○ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ○ Organizaciones regionales
- ○ ONGs internacionales
- ○ Entidades gubernamentales
- ○ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ○ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ○ Otro

Otro, por favor especificar

Organización de Sociedad Civil y Medio de Comunicación Comunitario y Feminista

Nombre del socio implementador *

CANICAS

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

35000

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

35000

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

7700

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

La organización desarrolló un mapeo de jóvenes y organizaciones juveniles de los municipios priorizados y diseñó un marco metodológico para la implementación del Monitoreo Basado en la Comunidad (MbC), adaptado a entornos digitales y territoriales.
La implementación del MbC no pudo concretarse durante el período de ejecución del proyecto debido a diversos factores operativos y programáticos (ajustes metodológicos, cambios en el equipo implementador, limitaciones en la utilización de recursos planificados y los tiempos disponibles), para su adecuada implementación.

En este contexto, y en coordinación con el Secretariado del Fondo para la Consolidación de la Paz, se acordó priorizar un cierre programático ordenado y técnicamente sólido, recomendando no avanzar con la implementación del MbC en esta fase para resguardar la calidad, pertinencia y sostenibilidad de la intervención.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ( ) Asociación Nacional de jóvenes
- ( ) Asociación Nacional de mujeres
- (•) Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ( ) Asociación subnacional de jóvenes
- ( ) Asociación subnacional de mujeres
- ( ) Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ( ) Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ( ) Organizaciones regionales
- ( ) ONGs internacionales
- ( ) Entidades gubernamentales
- ( ) OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ( ) OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ( ) Otro

Otro, por favor especificar

Organismo Internacional Intergubernamental, Regional y Autónomo de Carácter Académico para América Latina y el Caribe.

Nombre del socio implementador *

FLACSO

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

38300

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

38300

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

28867.17

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Se elaboró un protocolo y se ha cubierto la primera etapa del trabajo de campo para la recolección de información. El estudio de carácter interdisciplinario generará evidencia sobre las causas y efectos de las ciberviolencias, los ciberdelitos y los discursos de odio en entornos digitales, con énfasis en su impacto en la participación cívica y política de las juventudes para generar evidencia que oriente acciones de diálogo e incidencia política para el desarrollo o reformulación de marcos legales de políticas públicas y estrategias comunitarias para la consolidación de la paz

10

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ○ Asociación Nacional de jóvenes
- ○ Asociación Nacional de mujeres
- ◉ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ○ Asociación subnacional de jóvenes
- ○ Asociación subnacional de mujeres
- ○ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ○ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ○ Organizaciones regionales
- ○ ONGs internacionales
- ○ Entidades gubernamentales
- ○ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ○ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ○ Otro

Otro, por favor especificar

Organización de Sociedad Civil de mujeres

Nombre del socio implementador *

REDMUCH

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

20000

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

3866.07

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

13971.13

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Formalización de las comisiones de juventud en las COMUPRES y la búsqueda de rutas para la creación del sector de juventud en el CODEDE de Chiquimula. Se han implementado procesos formativos y certificación del personal institucional para el abordaje integral de las violencias habilitadas por internet. Se han fortalecido los procesos de observancia local a través de su Observatorio de Juventudes para identificar ciberviolencias, ciberdelitos y discursos de odio en el territorio Además las juventudes participantes han diseñado, creado y socializado contenidos digitales sobre estas violencias.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ( ) Asociación Nacional de jóvenes
- ( ) Asociación Nacional de mujeres
- (•) Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ( ) Asociación subnacional de jóvenes
- ( ) Asociación subnacional de mujeres
- ( ) Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ( ) Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ( ) Organizaciones regionales
- ( ) ONGs internacionales
- ( ) Entidades gubernamentales
- ( ) OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ( ) OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ( ) Otro

Otro, por favor especificar

Asociación civil sin fines de lucro

Nombre del socio implementador *

CAJA LÚDICA,

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

76000.00

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Caja de herramientas para la UPCV

12

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ( ) Asociación Nacional de jóvenes
- ( ) Asociación Nacional de mujeres
- (•) Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ( ) Asociación subnacional de jóvenes
- ( ) Asociación subnacional de mujeres
- ( ) Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ( ) Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ( ) Organizaciones regionales
- ( ) ONGs internacionales
- ( ) Entidades gubernamentales
- ( ) OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ( ) OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ( ) Otro

Otro, por favor especificar

Organización guatemalteca con enfoque social que opera como una agencia de comunicación para el desarrollo

Nombre del socio implementador *

COMUNICARES

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

20100.00

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characteres

Mediación Pedagógica y digitalización en formato moodle de la Guía de Transversalización del Enfoque de Juventud.

Reporte Financiero

» Tasa de implementación por receptor

Por favor ingrese montos totales en dólares estadounidenses para cada una de las organizaciones receptoras

Por favor ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha de elaboración de este informe y un estimado de fondos ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones receptoras.

*Por favor, asegurese de que ingreso el monto correcto. Todos los valores deben ser ingresados en **dólares estadounidenses***

Para proyectos trasfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aun cuando los montos se hayan transferido a oficinas de país diferentes. Tendrá oportunidad de compartir un presupuesto más detallado en la siguiente sección.

Receptores	Presupuesto aprobado (en USD) *Por favor, ingrese el presupuesto total como aparece en el documento del proyecto en USD*	Valor Desembolsado a la fecha (en USD) *Por favor, ingrese el monto total transferido a cada receptor a la fecha en USD*	Valor ejecutado / comprometido a la fecha (en USD) *Por favor, ingrese el monto aproximado ejecutado a la fecha en USD*	Tasa de ejecución como porcentaje del total del presupuesto aprobado *(calculado automáticamente)*
UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas	* 994200.00	* 994200.00	* 659890.91	66.37%
	*	*	*	%
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura	* 502900.00	* 502900.00	* 329000.00	65.42%
UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito	* 502900.00	* 502900.00	* 335742.01	66.76%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

TOTAL	**2000000**	**2000000**	**1324632.92**	**66.23%**

El porcentaje aproximado de ejecución del total del proyecto, en función a los valores ingresados en la matriz superior es **66.23%**. ¿Puede confirmar que esto es correcto? *

(●) Correcto ( ) Incorrecto

Si el valor es incorrecto, por favor ingrese la tasa aproximada de implementación como porcentaje *

» Presupuesto con perspectiva de género

Indique el **porcentaje (%)** que contribuye a la promoción de la equidad de género o al empoderamiento de la mujer de acuerdo al documento de proyecto. *

43.42

El valor total del proyecto en USD que contribuye a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer, en función al porcentaje ingresado en la parte superior y el presupuesto total aprobado es **US $ 868400**. ¿Puede confirmar que esto es correcto? *

( ) Correcto (●) Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *presupuesto* destinado a GEWE en dólares estadounidenses *

868465.50

Valor ejecutado/comprometido a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer **US $ 575155.61**. ¿Es esto correcto? *

( ) Correcto (●) Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *valor ejecutado a la fecha* en GEWE en dólares estadounidenses *

614035.55

ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCIÓN APROXIMADA DEL PROYECTO *
Las plantillas para el presupuesto están disponibles aquí

Budget Semi-Annual Report 2025 P Ciberciudadanos 00140580 PBF-IRF-542-GTM-15_27_45.xlsx

Marcadores del proyecto

Seleccione el marcador de género asociado con este proyecto *

- ( ) Score 1 para proyectos que contribuyen en algún grado a la equidad de género, pero no de manera significativa (menos del 30% del presupuesto total para GEWE)
- (•) Score 2 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo significativo y destinan entre 30% y 79% del presupuesto total para GEWE)
- ( ) Score 3 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo principal y destinan al menos 80% del total del presupuesto para GEWE)

Seleccione el marcador de riesgo asociado con este proyecto *

- ( ) Marcador de riesgo 0 = riesgo bajo
- (•) Marcador de riesgo 1 = riesgo medio
- ( ) Marcador de riesgo 2 = riesgo alto

Seleccione las área prioritarias del PBF asociadas con este proyecto *

- ( ) (1.1) Reforma de sector de seguridad
- ( ) (1.2) Estado de derecho
- ( ) (1.3) Desmovilización, Desarme y Reintegración
- ( ) (1.4) Diálogo político
- ( ) (2.1) Reconciliación nacional
- ( ) (2.2) Gobernanza democrática
- (•) (2.3) Prevención/manejo del conflicto
- ( ) (3.1) Empleo
- ( ) (3.2) Acceso equitativo a servicios sociales
- ( ) (4.1) Fortalecimiento de capacidad nacional esencial del Estado
- ( ) (4.2) Extensión de autoridad estatal / administración local
- ( ) (4.3) Gobernanza de recursos para la consolidación de la paz (incluyendo Secretariados PBF)

¿El proyecto forma parte de una o más ventanas prioritarias del PBF? *

Seleccione todos los que aplican

- [ ] Iniciativa a la promoción de género
- [x] Iniciativa a la promoción de juventud
- [ ] Transición de misiones de paz o misiones políticas especiales de ONU o regionales Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- [ ] Proyecto transfronterizo o regional
- [ ] Ninguno

Comité directivo y trabajo con gobierno

¿El proyecto tiene un comité directivo/junta de proyecto? *

- (●) Si
- ( ) No

En caso afirmativo, por favor indique cuantas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en los últimos seis meses

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

Como parte de su estructura de gobernanza, el proyecto estableció un Comité Interinstitucional de Coordinación y Gobernanza con funciones estratégicas, liderado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) e integrado por representantes de la Oficina del Secretariado del PBF en Guatemala, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Gobernación (MINGOB), como contraparte nacional.

El Comité tiene la responsabilidad de supervisar la implementación del proyecto, orientar ajustes estratégicos conforme al contexto nacional, promover la institucionalización y sostenibilidad de los resultados, y asegurar la alineación con las prioridades nacionales y las estrategias programáticas de las agencias de las Naciones Unidas involucradas.

.

Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en los últimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

Nivel Nacional

Durante los últimos seis meses, se fortaleció la coordinación y asistencia técnica con instituciones nacionales vinculadas a la prevención de la violencia y la protección de juventudes en entornos digitales. En articulación con el Tercer Viceministerio del Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, el Departamento de Delitos Informáticos, la Oficina de Atención a la Víctima y la Subdirección de Prevención del Delito, se desarrollaron procesos de formación dirigidos a funcionariado público sobre ciberviolencias, ciberdelitos y discursos de odio. Asimismo, se entregó equipamiento tecnológico especializado para fortalecer capacidades de investigación forense, análisis y resguardo de evidencia digital, y se promovió la prevención de la violencia digital y la ciudadanía digital en espacios institucionales

El proyecto también brindó insumos técnicos al MINEDUC para la actualización del Protocolo de Identificación, Atención y Referencia de Casos de Violencia dentro del Sistema Educativo Nacional, actualmente en revisión por el Ministerio.

Nivel Departamental

El proyecto acompañó a la Policía Nacional Civil en la inauguración de dos sedes de la DEIC del Departamento de Delitos Informáticos en Chiquimula y Escuintla, fortaleciendo la descentralización de servicios especializados para la investigación de ciberdelitos. Esta acción sentó bases para rutas de atención victimológica, coordinación intrainstitucional e interinstitucional.

Asimismo, se brindó asistencia técnica y equipamiento a Oficinas de Atención a Víctimas y Direcciones Municipales de la Mujer, fortaleciendo servicios de atención diferenciada en violencia digital. También se apoyó a las COMUPRE para incorporar las ciberviolencias en la planificación territorial.

Nivel Municipal

En los municipios de intervención, el proyecto acompañó la aprobación y socialización de las Políticas Municipales de Prevención de la Violencia y el Delito 2026–2029, en coordinación con la UPCV y las COMUPRE, integrando ciberviolencias y discursos de odio con enfoque de juventudes.

En Escuintla, se impulsó la activación de la Mesa de Niñez, Adolescencia y Juventud y la apertura de la Oficina de Atención a la Víctima en Palín. En Chiquimula, se acompañó la definición de la estructura organizativa en Chiquimula, San José La Arada e Ipala, incluyendo roles institucionales y representación juvenil titular y suplente.

Nivel Comunitario

A nivel comunitario, el proyecto fortaleció capacidades y participación juvenil para promover entornos digitales seguros. Se realizaron encuentros "Ciberconectados", ideatones y diálogos intergeneracionales sobre ciudadanía digital, alfabetización mediática y prevención de violencias digitales.

Tras la incorporación de propuestas juveniles en las políticas municipales, se dio seguimiento a su implementación. Ipala avanzó como primer municipio en ejecutar acciones, con financiamiento asumido por instituciones de la COMUPRE, fortaleciendo la sostenibilidad del proceso.

PARTE I: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

NOTAS PARA COMPLETAR EL REPORTE:

- Evite el uso de acrónimos o "jerga de la ONU", use lenguaje general o común.
- Elabore su reporte en base a lo que se ha logrado en el período cubierto por el mismo, no sobre lo que el proyecto busca lograr.
- Por favor sea tan concreto/a como le sea posible. Evite el uso de un lenguaje teórico, ambiguo o demasiado conceptual.
- Asegúrese de que tanto el análisis como los avances que se reportan sean sensibles al género y a la edad.
- En la tabla de resultados, por favor sea muy conciso/a, solamente podrá usar 3000 caracteres para sus respuestas.

Por favor evalúe el estado de implementación de las siguientes actividades preparatorias

Contratación de socios implementadores *

- ( ) Not Started
- ( ) Initiated
- (•) Partially Completed
- ( ) Completed
- ( ) Not Applicable

Contratación de colaboradores/personal *

- ( ) Not Started
- ( ) Initiated
- ( ) Partially Completed
- (•) Completed
- ( ) Not Applicable

Recolección de líneas de base *

- ( ) Not Started
- ( ) Initiated
- ( ) Partially Completed
- (•) Completed
- ( ) Not Applicable

Identificación de beneficiarios *

- ( ) Not Started
- ( ) Initiated
- ( ) Partially Completed
- (•) Completed
- ( ) Not Applicable

Proporcione cualquier información descriptiva adicional relacionada con el estado del proyecto, incluso si se han completado las actividades preliminares/preparatorias (es decir, contratación de socios, contratación de personal, etc.) *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

Está contratada la Unidad Ejecutora del proyecto, integrada por una Coordinadora, dos Enlaces Territoriales para los municipios priorizados, una persona de Monitoreo y Evaluación, una de Comunicación y otra Administrativa-Financiera. Se fortalecieron las capacidades del equipo mediante un proceso de capacitación técnica, programática y operativa orientado a contribuir al alcance de resultados y al establecimiento de mecanismos efectivos para la institucionalización y sostenibilidad de las acciones impulsadas por el proyecto.
Adicionalmente, se actualizó el Plan Operativo Anual (POA) 2026, incorporando estrategias de aceleración orientadas al cumplimiento de los hitos y metas establecidos en el marco de resultados. Este ejercicio técnico y programático sustentó la solicitud de ampliación sin costo del proyecto por un período de seis meses, hasta el 24 de julio de 2026, así como una solicitud posterior de ampliación que se está gestionando por un período adicional de tres meses. Esta solicitud obedece a los retrasos en la recepción del segundo desembolso ya la necesidad de garantizar la implementación integral, oportuna y sostenible de las intervenciones previstas y el cumplimiento efectivo de los resultados definidos.
Asimismo, se actualizó y se dio seguimiento a la implementación del plan de sostenibilidad que contempla acciones estratégicas para fortalecer la institucionalización de procesos, capacidades y mecanismos de coordinación a nivel territorial.
Finalmente, se han mantenido procesos de coordinación y articulación con los socios implementadores y actores clave del proyecto, con el propósito de asegurar la complementariedad de las intervenciones, fortalecer la implementación territorial y promover una respuesta integrada y coherente en los municipios priorizados.
Se dispone de la medición final de 9 indicadores, mientras que 6 se encuentran actualmente en proceso de medición y los 11 restantes serán evaluados una vez concluyan los procesos en curso, los términos de referencia de la evaluación del proyecto están aprobados por PBSO y se lanzó el proceso de licitación, para dar inicio al proceso en la segunda quincena de agosto de 2026.

Describa el avance general hacia cada Resultado (Outcome) que tuvo lugar durante el período reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-diciembre(anticipado); para los reportes finales: duración total del proyecto). Por favor, no enumere actividades individuales. Si el proyecto está comenzando a marcar/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione evidencia específica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cómo impacta a los contextos político y de consolidación de la paz en general.

¿Está el proyecto en camino a completar a tiempo los productos de acuerdo al plan de trabajo? *

- ○ Si
- ◉ No

*

En caso negativo, por favor proporcione una explicación

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

El proyecto ha mostrado avances sustantivos en la implementación de su marco de resultados; sin embargo, presentó un retraso inicial de aproximadamente 10 meses atribuible a factores institucionales. Aunque PBSO aprobó el proyecto en diciembre de 2023, la Opinión Técnica favorable de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) se obtuvo hasta mayo de 2024. Posteriormente, el Acuerdo Ministerial 228-2024 emitido por el Ministerio de Gobernación el 3 de octubre de 2024 constituyó el inicio formal de la implementación.

Este retraso afectó la contratación de socios implementadores, el desarrollo de la línea de base y el inicio de actividades de fortalecimiento institucional y comunitario previstas en el plan de trabajo. No obstante, el equipo interagencial implementó medidas estratégicas de gestión para mitigar estos efectos, incluyendo la priorización de contratación de personal clave, la formulación participativa del POA 2025, la redefinición de responsabilidades críticas, la contratación de organizaciones socias y la aceleración de procesos de ejecución programática y financiera. Asimismo, se fortalecieron los mecanismos de seguimiento mediante la revisión del Plan de Monitoreo y la actualización de fichas técnicas de indicadores en coordinación con el Secretariado del PBF, reforzando la supervisión gerencial y la alineación con los hitos y metas del marco de resultados.

A pesar de estos avances, la implementación enfrentó un nuevo desafío derivado del retraso de aproximadamente 14 semanas en la recepción del segundo desembolso, lo que redujo significativamente el tiempo efectivo de ejecución de la extensión sin costo aprobada en febrero de 2026, pasando de seis a tres meses. Esta situación tuvo un impacto directo en la continuidad de actividades secuenciales y en la implementación prevista por socios ejecutores, particularmente en procesos relacionados con fortalecimiento de capacidades institucionales, participación juvenil, prevención de violencias digitales y generación de conocimiento.

En respuesta, el proyecto está elaborando una nueva solicitud de ampliación sin costo de tres meses adicionales, hasta el 24 de octubre de 2026, con el propósito de garantizar el cumplimiento integral, oportuno y de calidad de los resultados previstos. Esta ampliación permitirá consolidar productos vinculados al fortalecimiento institucional para la prevención, atención e investigación de ciberdelitos y violencia digital, dar seguimiento a servicios recientemente implementados, acompañar el desarrollo de planes municipales y fortalecer la articulación interinstitucional con actores del sector seguridad y justicia.

Asimismo, permitirá consolidar avances en el fortalecimiento de capacidades digitales y ciudadanas de juventudes en Escuintla y Chiquimula, ampliar el período de observación y análisis del observatorio de ciberviolencias "Ciberadar" y fortalecer la institucionalización de espacios de participación juvenil en el marco de la agenda de Juventud, Paz y Seguridad.

La solicitud no implica recursos financieros adicionales, sino una medida técnica y programática orientada a resguardar el alcance de los resultados previstos, la calidad de los entregables y el impacto de la inversión del Peacebuilding Fund. En este contexto, el proyecto mantiene una perspectiva positiva de ejecución, respaldada por una estructura operativa activa, alianzas consolidadas con instituciones nacionales y organizaciones de sociedad civil, y una creciente apropiación por parte de juventudes y actores comunitarios.

Resumen de avances *

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

Resultado 1:

Durante el período reportado, se observan cambios en las prácticas institucionales del Ministerio de Gobernación (MINGOB) y de los mecanismos locales de prevención, particularmente en la manera en que las Comisiones Municipales de Prevención de la Violencia y el Delito (COMUPRE), incorporan, planifican y comienzan a responder a las ciberviolencias y ciberdelitos que afectan a juventudes diversas. Estos avances reflejan una mayor apropiación institucional del enfoque preventivo y una integración progresiva de la prevención de violencias digitales en instrumentos de política pública, mecanismos de coordinación territorial y servicios de atención, contribuyendo al fortalecimiento de respuestas orientadas a la prevención de conflictividades y a la construcción de paz en entornos digitales.

Como resultado, las COMUPRE, con acompañamiento del MINGOB, avanzaron en la incorporación del enfoque de juventudes y prevención de ciberviolencias en sus políticas y estrategias locales. En particular, las Políticas Municipales de Prevención de la Violencia y el Delito de Chiquimula, Ipala, Escuintla, Palín y San José La Arada integran medidas específicas relacionadas con violencias digitales, fortaleciendo la capacidad institucional para responder a riesgos emergentes que afectan especialmente a adolescentes y juventudes.

En el marco del indicador 1a, se identificó que cuatro instrumentos se encuentran sustancialmente adaptados al enfoque de juventud y uno totalmente adaptado, correspondiente a la Política Municipal de San José La Arada. Asimismo, las instituciones locales han comenzado a aplicar de manera más sistemática el Modelo de Prevención de la Violencia y el Delito como herramienta para la planificación e implementación de intervenciones comunitarias, favoreciendo su apropiación institucional y potencial de sostenibilidad y replicabilidad en otros territorios.

A nivel operativo, fueron capacitados 21 funcionarios del Tribunal Supremo Electoral en ciberviolencias y juventudes, y 25 investigadores de la PNC en investigación de delitos en la dark web y uso ético de inteligencia artificial. También se fortalecieron mecanismos de coordinación y participación. En Escuintla se reactivó un espacio de la COMUPRE para niñez, adolescencia y juventud, con potencial para canalizar propuestas impulsadas por juventudes y articularlas con las políticas municipales. En Palín se fortaleció la Oficina de Atención a la Víctima; y en Chiquimula, San José La Arada e Ipala se consolidaron estructuras organizativas con representación juvenil.

Como parte de la asistencia técnica orientada a la sostenibilidad y formalización de mecanismos de participación juvenil, el proyecto sostuvo reuniones con CONJUVE en Escuintla y obtuvo la anuencia técnica de la Subdirección Técnica del Consejo Nacional de la Juventud a nivel central para continuar las gestiones dirigidas a la creación de la Comisión Departamental de Juventud (CODEJUVE) en Escuintla.

Resultado 2:
Durante el período reportado, se observan cambios en la forma en que juventudes diversas y organizaciones juveniles ejercen su ciudadanía digital, participando de manera más informada, segura y constructiva en espacios virtuales y comunitarios. Las juventudes participantes han fortalecido sus capacidades para identificar y visibilizar ciberviolencias, discursos de odio y riesgos digitales, así como para promover prácticas de convivencia digital pacífica y replicar conocimientos en sus comunidades. Estos avances fortalecen su rol como agentes de prevención y construcción de paz, contribuyendo a la transformación de dinámicas de violencia y conflictividad en entornos digitales.

Uno de los principales avances fue el lanzamiento del Observatorio Juvenil "Ciberadar", orientado al monitoreo y análisis de ciberviolencias y discursos de odio que afectan a las juventudes. El observatorio cuenta con un informe preliminar y un segundo informe en proceso de diagramación, en el que se registran 297 casos. Además, continuará ampliando su período de observación para fortalecer la generación de evidencia sobre riesgos digitales que afectan especialmente a jóvenes líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos. Este proceso ha contribuido al fortalecimiento de capacidades técnicas y analíticas de juventudes para el uso de herramientas digitales y la producción de conocimiento basado en evidencia.

En el ámbito educativo y comunitario, se desarrollaron productos de conocimiento sobre ciberviolencias, ciudadanía digital e inteligencia artificial en educación media, promoviendo el análisis de riesgos y oportunidades del uso de tecnologías digitales. Asimismo, se realizaron encuentros transmedia y foros intergeneracionales que facilitaron el intercambio entre juventudes, docentes, funcionarios y actores comunitarios, fortaleciendo la sensibilización, el diálogo y la prevención de violencias digitales.

Asimismo, en coordinación con FLACSO, se avanza con la primera etapa del trabajo de campo para la recolección de información lo cual brindará insumos para la generación de productos de conocimiento, que aportarán recomendaciones para políticas públicas y estrategias comunitarias orientadas a promover una participación juvenil segura en entornos digitales.

A nivel territorial, Radio Alternativa y REDMUCH fortalecieron alianzas por la ciberciudadanía y la paz a través de espacios radiales. Asimismo, en el ámbito nacional, avanza un acuerdo con OCOTE para producir contenidos sobre participación juvenil digital y ciberciudadanía para la paz.

El proyecto ha promovido la réplica de conocimientos en comunidades, fortaleciendo la sensibilización local y la convivencia digital pacífica. Aunque persisten desafíos para institucionalizar mecanismos juveniles en espacios de gobernanza local y por retrasos asociados al segundo desembolso, la articulación interagencial, la apropiación comunitaria y la creciente participación juvenil favorecen la sostenibilidad y consolidación de los resultados alcanzados.

Agregue un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se incorporó de manera transversal el enfoque de juventud y género en los procesos de fortalecimiento institucional, planificación territorial y gobernanza local vinculados con la prevención de las violencias habilitadas por internet. Uno de los principales avances ha sido la integración de la violencia digital de género en instrumentos estratégicos, normativos y operativos impulsados junto a instituciones nacionales y municipales. La actualización del Modelo de Prevención de la Violencia y el Delito y de las Políticas Municipales permitió incorporar análisis diferenciados sobre los riesgos que enfrentan mujeres adolescentes y jóvenes en entornos digitales, visibilizando brechas de acceso, participación y seguridad en el uso de tecnologías. Asimismo, los diagnósticos municipales incluyeron procesos participativos y grupos focales con mujeres jóvenes, cuyas contribuciones permitieron identificar riesgos específicos y formular acciones orientadas a la prevención y atención integral de la violencia digital de género.

Se fortalecieron capacidades en COMUPRE, MINEDUC, PNC y otras instituciones para prevenir y atender ciberviolencias, ciberdelitos y discursos de odio contra mujeres y jóvenes. Complementariamente, se desarrollan estrategias de comunicación y materiales digitales con mensajes de prevención, rutas de denuncia y mecanismos de referencia para adolescentes y mujeres jóvenes.

En términos de participación, se promovió la incorporación de mujeres jóvenes en mecanismos locales de gobernanza (COMUPRE), fortaleciendo su liderazgo y participación efectiva en espacios de toma de decisiones. Estos avances contribuyen a posicionar a las mujeres jóvenes no solo como sujetas de protección, sino también como actoras clave en la construcción de estrategias locales de prevención de violencia y consolidación de paz.

Se promueve el empoderamiento y la inclusión de juventudes mediante el fortalecimiento de capacidades digitales, liderazgo y prevención de violencias virtuales. Desde su diseño, las acciones priorizan la participación de adolescentes y mujeres jóvenes, reconociendo que enfrentan riesgos diferenciados en entornos digitales como acoso, violencia sexual digital, discursos de odio y otras agresiones de género.

En este marco, el Observatorio Juvenil "Ciberadar" ha fortalecido capacidades técnicas y analíticas de juventudes para monitorear, documentar y analizar casos de ciberviolencia desde una perspectiva de género y derechos humanos. Este proceso ha permitido generar evidencia sobre las afectaciones diferenciadas que enfrentan mujeres jóvenes en espacios digitales y fortalecer su rol como productoras de conocimiento e impulsoras de propuestas de prevención.

Asimismo, las actividades con organizaciones socias, comunidades y otros actores institucionales promovieron espacios seguros para el diálogo y la incidencia juvenil. Encuentros transmedia, ideatones y foros facilitaron la participación de mujeres jóvenes, fortaleciendo sus liderazgos y competencias en ciudadanía digital y alfabetización mediática.

¿El proyecto tiene más de 1 año de implementación? *

- (●) Si
- ( ) No

SOLO PARA PROYECTOS DE MÁS DE UN (1) AÑO DE IMPLEMENTACIÓN:

¿El proyecto está demostrando logros en materia de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes)? *

Los logros en materia de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes) implican resultados logrados a nivel social o estructural, incluidos cambios de actitudes, comportamientos o instituciones.

- (●) Si
- ( ) No

En caso afirmativo, proporcione ejemplos concretos de dichos resultados de consolidación de la paz *

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

Cambios estructurales e institucionales:

A nivel de gobernanza local y marcos normativos, se registran avances significativos en la institucionalización del abordaje de la violencia en el ámbito digital como parte de la agenda pública de la prevención de la violencia como un elemento para la construcción de la paz. La actualización de cinco Políticas Municipales de Prevención de la Violencia y el Delito (PPM) para un periodo de cinco años, permitió a los territorios incorporar líneas de acción relacionadas con ciberviolencias, ciberdelitos, discursos de odio, ciudadanía digital y protección integral de las juventudes. En adición la incorporación del enfoque de juventud ha significado un avance importante tanto a nivel territorial como en instrumentos de planificación nacional como lo es el Modelo de Prevención. Y este cambio es relevante porque traslada el problema de la violencia digital de una preocupación aislada o meramente tecnológica hacia una respuesta pública territorial, vinculada con ciudadanía, derechos humanos, convivencia pacífica e inclusión de la juventudes.

Desde una lógica causal, incluir estos temas en las PPM permite que las instancias locales cuenten con prioridades y rutas claras para prevenir y atender las violencias en internet. Esto contribuye a la paz al fortalecer la capacidad estatal y local para anticipar riesgos, reducir la conflictividad, proteger a poblaciones vulnerables y promover entornos comunitarios y digitales más seguros.

Por otra parte, la habilitación de dos sedes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) en Chiquimula y Escuintla descentraliza los servicios y acerca una respuesta especializada a la comunidad. Esto reduce las brechas territoriales de acceso a la justicia para delitos tradicionales y ciberviolencias. En términos de paz, llevar estas capacidades a los territorios fortalece la confianza ciudadana, mejora la percepción del Estado y agiliza la respuesta ante hechos que puedan escalar en impunidad. La regionalización acordada con el MINGOB en estos territorios favorece una estrategia articulada con alto potencial de convertirse en un modelo escalable.

También se fortaleció la articulación entre instituciones como MINGOB, UPCV, PNC, MINEDUC, SVET, Gobernaciones, CODEPRE y COMUPRE. Esta coordinación permitió que la prevención de ciberviolencias avance hacia una respuesta interinstitucional más coherente e integral. La sinergia entre prevención comunitaria, seguridad, educación y espacios municipales genera una infraestructura local de paz. Esto mejora la comunicación, facilita la identificación temprana de riesgos, robustece las rutas de derivación y promueve respuestas integrales ante situaciones que afectan a juventudes, mujeres jóvenes, indígenas, población LGBTIQA+ y otros grupos expuestos a violencia, discriminación o exclusión.

Cambios de comportamiento y actitudes:

Durante este período, actores institucionales y comunitarios lograron una mayor comprensión de las ciberviolencias, ciberdelitos y discursos de odio como un desafío crítico para la seguridad, la paz y los derechos humanos. Este cambio es clave porque permite reconocer que la violencia digital afecta la cohesión social, la confianza y la seguridad de adolescentes y jóvenes, impulsando una transformación progresiva en la responsabilidad de prevenirla y atenderla.

Un hito clave ha sido la apropiación de este abordaje integral por parte de la institucionalidad pública. Como resultado de las formaciones, las capacidades técnicas internas se robustecieron y algunas entidades ya lideran réplicas mediante talleres y conferencias, posicionando el tema en la agenda pública y en la toma de decisiones. Este efecto multiplicador evidencia un cambio en las prácticas institucionales, pues pasan de recibir asistencia técnica a asumir un rol activo en la difusión, sostenibilidad y escalamiento del enfoque.

Cambios sociales y comunitarios: La articulación entre actores gubernamentales, sociedad civil, agencias internacionales y juventudes ha robustecido los mecanismos comunitarios de diálogo, la cohesión social y la prevención de conflictos.

.

Resultado 2

Cambios estructurales e institucionales:

Las COMUPRE han institucionalizado el abordaje de la Violencia digital y Violencia hacia las Juventudes. Lejos de quedar como compromisos programáticos, este cambio estructural avanzó hacia la ejecución material de las propuestas diseñadas por las juventudes vinculadas a las PMM, donde Ipala destaca como el municipio pionero en traducir dichas políticas en acciones concretas y posicionar el rol de los jóvenes en la seguridad territorial.

En paralelo, mediante un modelo innovador de participación y en alianza con la organización experta Diálogos, se consolidaron capacidades técnicas en un comité de jóvenes para la generación de evidencia. Bajo este enfoque, las propias juventudes asumieron el monitoreo de plataformas digitales, transitando de un rol pasivo como beneficiarios a actores clave de la auditoría social. Este proceso de fiscalización digital dio como resultado la producción de un informe piloto y un segundo reporte especializado sobre ciberviolencias, discursos de odio y ciberdelitos, generando datos para la incidencia política.

Cambios de comportamiento y actitudes: Las juventudes participantes fortalecieron su liderazgo, ciudadanía digital y participación cívica, aumentando su involucramiento en la prevención de violencias y promoción de derechos. Formaciones, encuentros transmedia e ideatones favorecieron cambios positivos sobre el rol juvenil en la paz.

Cambios sociales y comunitarios: Las juventudes diversas han incrementado su participación en COMUPRE, redes comunitarias y espacios de diálogo intergeneracional, fortaleciendo la confianza, la cohesión social y la promoción de entornos digitales seguros e inclusivos. Asimismo, en los territorios han fortalecido su capacidad de articulación y participación comunitaria, impulsando iniciativas que promueven entornos digitales seguros y contribuyen a la construcción de comunidades más inclusivas y resilientes. Estas acciones reflejan una creciente apropiación comunitaria y un mayor compromiso con el trabajo coordinado junto a los mecanismos de gobernanza local, fortaleciendo la participación y la confianza,

En caso afirmativo, proporcione fuentes o referencias (incluyendo enlaces) como evidencia de los resultados de la consolidación de la paz, o envíelas como archivos adjuntos adicionales.

La evidencia puede ser cuantitativa o cualitativa, pero debe demostrar el progreso utilizando como referencia los indicadores de resultados en el marco de resultados del proyecto.
Las fuentes pueden incluir encuestas del proyecto (como encuestas de percepción), informes de seguimiento, documentos gubernamentales u otros productos de conocimiento que hayan sido desarrollados por el proyecto.

https://drive.google.com/file/d/1ry1Vh1dJqiVpkC9zsBa40lgfoFr_8RCx/view?usp=sharing

File attachment

Click here to upload file. (< 10MB)

PART II: MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO

¿Cuántos resultados (outcomes) tiene el proyecto? *

1 2 3 4 5 Más de 5

Ingrese los resultados del proyecto tal y como están en el marco de resultados del proyecto en el documento de evaluación

Resultado 1: *

El Ministerio de Gobernación y sus dependencias a nivel nacional y en coordinación con sus mecanismos locales, incrementan su eficacia en la prevención, atención, protección y seguridad de las juventudes diversas, reduciendo su vulnerabilidad frente a ciberviolencias y ciberdelitos en internet.

Resultado 2: *

Juventudes diversas y organizaciones juveniles incrementan la calidad de su participación, segura, informada y constructiva en el espacio cívico virtual y ejercen la ciudadanía digital vinculada a la infraestructura para la paz y la transformación de los conflictos sociales.

Resultado 3: *

Resultado 4: *

Resultado 5: *

Resultado 6: *

Resultado 7: *

Resultado 8: *

Resultados adicionales *

Si el proyecto tiene más de 8 resultados, por favor enumerar el resto de resultados aquí.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN FUNCIÓN A INDICADORES

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de **resultados** en la tabla a continuación

- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo "N/A" y agregue una breve explicación.
- Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (500 caracteres máximo por entrada)

» Resultado 1: El Ministerio de Gobernación y sus dependencias a nivel nacional y en coordinación con sus mecanismos locales, incrementan su eficacia en la prevención, atención, protección y seguridad de las juventudes diversas, reduciendo su vulnerabilidad frente a ciberviolencias y ciberdelitos en internet.

OC1	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
1.1	**Grado en el que las instituciones públicas han adaptado y mejorado sus estrategias y protocolos para la inclusión del enfoque de juventud.**	**0 (2025)**	**3**	**2**	**6**	**La actualización del Modelo de Prevención de la Violencia y de las 5 Políticas Municipales en las áreas de intervención permitió superar la meta prevista para este indicador. Aprovechando la apertura y disposición de los mecanismos locales de gobernanza, el proyecto potenció el alcance de la asistencia técnica, logrando un incremento superior al planificado.**

1.2	**Porcentaje de instituciones públicas que han implementado y están aplicando activamente estrategias y protocolos para la prevención, atención, protección y seguridad de las juventudes frente a ciberviolencias, ciberdelitos y discursos de odio.**	**33%** **Bajo (2025)**	**60%**	**0%** **Anual**	**0%**	**Se encuentran en proceso diversos instrumentos normativos y operativos orientados a la prevención de la violencia hacia las juventudes en el ciberespacio. Una vez se alcance el número previsto, se realizará el cálculo final correspondiente.**
1.3						
1.4						
1.5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 1?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 1

Producto 1.1

Funcionariado público capacitado para la aplicación de instrumentos normativos y operativos actualizados enfocados en la prevención de la violencia hacia las juventudes en el ciberespacio cívico y la implementación de un modelo de abordaje territorial efectivo.

Producto 1.2

Mecanismos municipales y comunitarios con participación juvenil y sus integrantes con capacidades mejoradas en la implementación de modelos de abordaje para la prevención, atención, protección y seguridad de jóvenes frente a las violencias del ciberespacio cívico.

Producto 1.3

Equipos institucionales capacitados y con herramientas actualizadas para la denuncia y abordaje integral de las ciberviolencias, que contribuya a la referencia oportuna de las víctimas a servicios esenciales y aplicando las recomendaciones éticas en inteligencia artificial en la prevención y protección.

Producto 1.4

Autoridades y equipos técnicos nacionales del MINGOB, y locales de los municipios priorizados con competencias desarrolladas para la definición e implementación de estrategias multisectoriales de prevención de ciberviolencias.

Producto 1.5

Otros productos

Si el resultado 1 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» Producto 1.1: Funcionariado público capacitado para la aplicación de instrumentos normativos y operativos actualizados enfocados en la prevención de la violencia hacia las juventudes en el ciberespacio cívico y la implementación de un modelo de abordaje territorial efectivo.

1. 1	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*

1. 1. 1	**Número de instrumentos normativos, operativos y/o estrategias desarrolladas para la prevención de la violencia hacia las juventudes en el ciberespacio cívico.**	**0**	**4**	**1**	**9**	**se brindó asistencia técnica estratégica en espacios clave, lo que permitió ampliar el alcance e incluir el Modelo de Prevención de la Violencia, las cinco Políticas Municipales y herramientas de fortalecimiento institucional. Cabe destacar que este incremento y superación de la meta prevista se logró mediante una optimización de la eficiencia operativa y sin alterar el presupuesto inicial del proyecto**
1. 1. 2	**Porcentaje de funcionarios públicos capacitados en la aplicación de instrumentos normativos y operativos actualizados para la prevención de la violencia hacia las juventudes en el ciberespacio cívico.**	**0%**	**80%** **del funcionariado capacitados de acuerdo con el mandato de la institución a la que pertenecen y funciones que desempeñan, desglosados por sexo y edad.**	**0** **Anual**	**0%**	**Se encuentra en espera del desembolso bancario según convenio firmado con CICAM, el cual dará seguimiento al proceso de capacitación en la aplicación de instrumentos normativos y operativos actualizados.**

1.1.3	**Nivel de satisfacción de los funcionarios públicos con respecto a la utilidad y aplicabilidad del instrumento normativo y operativo en su trabajo diario**	**41% (15) funcionarios alcanzaron el nivel Muy satisfecho (2025)**	**Muy Satisfecho**	**0**	**0**	**Se encuentra en proceso la recopilación de las encuestas de percepción relacionadas con este indicador, como parte del proceso previo a la medición final.**
1.1.4						
1.1.5						

» Producto 1.2: Mecanismos municipales y comunitarios con participación juvenil y sus integrantes con capacidades mejoradas en la implementación de modelos de abordaje para la prevención, atención, protección y seguridad de jóvenes frente a las violencias del ciberespacio cívico.

1. 2	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
1. 2. 1	**Número de procesos de formación implementados para el fortalecimiento de los mecanismos locales de participación juvenil.**	**0**	**6 desglosado por sexo y edad**	**6**	**6**	**COMUPRE: Edad 18 - 69 años Sexo: 53 mujeres y 21 hombres DIGEEX/ MINEDUC: Edad 18 - 29: 3 30 49: 81 50 a 69: 118 Sexo: 118 mujeres y 33 hombres**
1. 2. 2	**Número de mecanismos con modelos de abordaje desarrollados para la prevención de la violencia y la participación juvenil.**	**0**	**5**	**0**	**1**	

1. 2. 3	**Número de propuestas presentadas por las juventudes para la prevención, atención, protección y seguridad ante la violencia, con énfasis en las violencias habilitadas por el uso del internet.**	**0**	**6**	**1**	**6**	
1. 2. 4						
1. 2. 5						

» Producto 1.3: Equipos institucionales capacitados y con herramientas actualizadas para la denuncia y abordaje integral de las ciberviolencias, que contribuya a la referencia oportuna de las víctimas a servicios esenciales y aplicando las recomendaciones éticas en inteligencia artificial en la prevención y protección.

1. 3	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
1. 3. 1	**Número de rutas, instrumentos y/o procedimientos interinstitucionales desarrollados y/o actualizados para la prevención y abordaje integral del fenómeno de las ciberviolencias.**	**0**	**3**	**2** **2 materiales lúdicos: Lotería de la Prevención y Juego de Cartas sobre Plan de Vida, Factores de Riesgo y Factores de Protección Modelo de Prevención de las Violencias y el Delito**	**2**	**Se encuentra en espera del desembolso bancario según convenio firmado con CICAM, como paso previo necesario para autorizar y otorgar los fondos correspondientes.**
1. 3. 2	**Porcentaje de personas de las instituciones locales que conocen las recomendaciones éticas de inteligencia artificial.**	**0**	**80%**	**0** **Anual**	**0**	**Se encuentran en desarrolló los procesos formativos.** **Una vez finalizado, se procederá a la medición del indicador correspondiente.**

1.3.3	**Percepción de los equipos interinstitucionales sobre la utilidad y eficacia de las herramientas y capacitaciones recibidas para el abordaje de ciberviolencias.**	**Bajo**	**Alto**	**0**	**0**	**Se encuentra en proceso la recopilación de las encuestas de percepción relacionadas con este indicador, como parte del proceso previo a la medición final.**
1.3.4						
1.3.5						

» Producto 1.4: Autoridades y equipos técnicos nacionales del MINGOB, y locales de los municipios priorizados con competencias desarrolladas para la definición e implementación de estrategias multisectoriales de prevención de ciberviolencias.

1.4	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
1.4.1	**Número de personal técnico nacional y local capacitado para la prevención de ciberviolencias.**	**0**	**500**	**1479**	**1510**	**El sobrecumplimiento se debe a la decisión estratégica de ampliar la población meta para generar un piso común de conocimientos. Este ajuste fue acordado con las contrapartes sin afectar el presupuesto ni los plazos del proyecto.**
1.4.2	**Porcentaje de COMUPRE que desarrollan estrategias multisectoriales de prevención de ciberviolencias.**	**0%**	**80%**	**0**	**20% Anual**	**Se encuentra en espera del desembolso bancario según convenio firmado con CICAM, el cual dará seguimiento a los planes territoriales.**

1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» Producto 1.5:

1.5	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						
1.5.4						
1.5.5						

» Resultado 2: Juventudes diversas y organizaciones juveniles incrementan la calidad de su participación, segura, informada y constructiva en el espacio cívico virtual y ejercen la ciudadanía digital vinculada a la infraestructura para la paz y la transformación de los conflictos sociales.

OC 2	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
2.1	**Incremento en la proporción de jóvenes que participan en la formulación e implementación de acuerdos relativos a la ciudadanía digital en vinculación a la infraestructura para la paz y la transformación de los conflictos sociales.**	**0% (2025)**	**30% desglosado por sexo y edad**	**0** **Anual**	**0**	**Durante este período se desarrollaron procesos formativos con juventudes de las cinco áreas priorizadas. Actualmente, el indicador se encuentra en proceso de medición y análisis, y sus resultados serán presentados al cierre del Q2.**

2.2	**Calidad del ejercicio de la ciudadanía digital de las juventudes en el espacio cívico virtual**	**6.7% Media (2025)**	**Media**	**0 Anual**	**0**	**Durante este período se desarrollaron procesos formativos con juventudes de las cinco áreas priorizadas. Actualmente, el indicador se encuentra en proceso de medición y análisis, y sus resultados serán presentados al cierre del Q2.**
2.3	**Nivel de transformación de los activistas digitales que reproducen discursos de odio que incitan a la violencia y que afectan a las juventudes, jóvenes líderes/as y defensores(as) de derechos humanos.**	**Por determinar**	**Nivel Neutral**	**0**	**0**	**En este momento a través de la iniciativa Ciberadar, se está compilando información de ciberviolencias, ciberdelitos y discursos de odio en el ciberespacio, gracias a un proceso de observación por un grupo de jóvenes de los municipios priorizados, el informe final de dicha observación será entregado al finalizar el semestre.**

2.4	**Grado de confianza de las juventudes en su capacidad para ejercer una ciudadanía digital segura y constructiva**	**Muy bajo**	**Alto**	**0** **Anual**	**0**	**Durante este período se desarrollaron procesos formativos con juventudes de las cinco áreas priorizadas. Actualmente, el indicador se encuentra en proceso de medición y análisis, y sus resultados serán presentados al cierre del Q2.**
2.5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 2?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 2

Producto 2.1

Juventudes diversas con conocimientos, habilidades y actitudes favorables para el ejercicio de la ciudadanía digital segura e informada a favor de iniciativas locales de paz.

Producto 2.2

Establecido un observatorio juvenil que produce y difunde análisis sobre las características, magnitud y consecuencias de las ciberviolencias, ciberdelitos y discursos de odio, mejorando el entendimiento y la respuesta de las juventudes a estos desafíos de la participación cívica en el ciberespacio.

Producto 2.3

Grupos de jóvenes subrepresentados, incluyendo líderes, mujeres, activistas digitales e indígenas, capacitados y empoderados para una participación digital segura, informada y responsable, contribuyendo activamente a la consolidación de la paz en el ciberespacio cívico.

Producto 2.4

Producto 2.5

Otros productos

Si el resultado 2 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» Producto 2.1: Juventudes diversas con conocimientos, habilidades y actitudes favorables para el ejercicio de la ciudadanía digital segura e informada a favor de iniciativas locales de paz.

2.1	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
2.1.1	**Número de jóvenes con capacidades, conocimientos y actitudes favorables derivadas de la implementación de procesos de formación en alfabetización mediática informacional (AMI).**	**0**	**200**	**711**	**Total: 711** **Número de mujeres: 447** **Número de hombres: 261** **Otro: 3** **Edades:** **13-17: 481** **18-30: 230** **Certificados:** **58(IGER)+(429) CIPREVICA= 487**	**La meta fue sobrecumplida debido a la alta demanda juvenil y a la incorporación de nuevos centros educativos. El ajuste fue acordado sin afectar los plazos ni el presupuesto.**

2.1.2	**Número de alianzas establecidas entre OSC juveniles y medios de comunicación digital nacional y local para garantizar la autoexpresión y participación democrática de las juventudes en la construcción de la paz.**	**0**	**4**	**1**	**2**	**Se encuentran en proceso de formalización alianzas entre las organizaciones socias.**
2.1.3	**Grado de desempeño de las alianzas establecidas entre OSC juveniles y medios de comunicación digital nacional y local para garantizar la autoexpresión y participación democrática de las juventudes en la construcción de la paz.**	**1 Muy bajo (2025)**	**Alto**	**0**	**0**	**Al haberse alcanzado la meta establecida de cuatro alianzas previstas, se procederá a la medición final del indicador.**
2.1.4						
2.1.5						

» Producto 2.2: Establecido un observatorio juvenil que produce y difunde análisis sobre las características, magnitud y consecuencias de las ciberviolencias, ciberdelitos y discursos de odio, mejorando el entendimiento y la respuesta de las juventudes a estos desafíos de la participación cívica en el ciberespacio.

2.2	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
2.2.1	**Número de productos de conocimiento desarrollados, en alianza con OSC juveniles, para determinar las características, magnitud, efecto e impacto de las ciberviolencias, ciberdelitos y discursos de odio hacia las juventudes.**	**0**	**3**	**0**	**1**	**Se encuentra en curso la generación de información por parte de FLACSO y Diálogos.**

2.2.2	**Número de mecanismos de observancia para el monitoreo de los discursos de odio, ciberdelitos y ciberviolencias vinculado a la participación de las juventudes en el espacio cívico virtual.**	**0**	**1**	**0**	**1**	
2.2.3	**Percepción de las juventudes sobre la utilidad y relevancia de los productos de conocimiento y mecanismos de observancia en respuesta a las ciberviolencias, ciberdelitos y discursos de odio.**	**Neutral**	**Muy Satisfactorio**	**0**	**0**	**La percepción de las juventudes sobre la utilidad y relevancia de los productos de conocimiento y mecanismos de observancia en respuesta a las ciberviolencias, ciberdelitos y discursos de odio, se podrá medir una vez implementado el observatorio y difundido los productos de conocimiento.**
2.2.4						
2.2.5						

» Producto 2.3: Grupos de jóvenes subrepresentados, incluyendo líderes, mujeres, activistas digitales e indígenas, capacitados y empoderados para una participación digital segura, informada y responsable, contribuyendo activamente a la consolidación de la paz en el ciberespacio cívico.

2.3	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
2.3.1	**Número de liderazgos emergentes juveniles fortalecidos para su participación en el ciberespacio cívico y la construcción de la paz.**	**0**	**20**	**11**	**22** **Mujeres: 12 entre las edades de 18,19,20, 22,24,26,18** **Hombres: 8 entre las edades de 18,20,24,28 años** **Dos jóvenes se identificaron como otros.**	
2.3.2	**Número de encuentros transmedia juveniles para la paz y ciudadanía digital implementados.**	**0**	**4**	**0** **Anual**	**5**	

2.3.3	**Percepción de los jóvenes subrepresentados sobre su capacidad y confianza para participar de manera segura e informada en el ciberespacio cívico.**	**3.6% Muy baja (2025)**	**Alta Confianza**	**0 Anual**	**0**	**Durante este período se desarrollaron procesos formativos con juventudes de las cinco áreas priorizadas. Actualmente, el indicador se encuentra en proceso de medición y análisis, y sus resultados serán presentados al cierre del Q2.**
2.3.4						
2.3.5						

» Producto 2.4:

2.4	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						
2.4.4						
2.4.5						

» Producto 2.5:

2.5	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						
2.5.4						
2.5.5						

» Resultado 3:

OC 3	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
3.1						
3.2						
3.3						
3.4						
3.5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 3?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 3

Producto 3.1

Producto 3.2

Producto 3.3

Producto 3.4

Producto 3.5

Otros productos

Si el resultado 3 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» Producto 3.1:

3.1	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						
3.1.4						
3.1.5						

» Producto 3.2:

3.2	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						
3.2.4						
3.2.5						

» Producto 3.3:

3.3	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						
3.3.4						
3.3.5						

» Producto 3.4:

3.4	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						
3.4.4						
3.4.5						

» Producto 3.5:

3.5	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						
3.5.4						
3.5.5						

» Resultado 4:

OC 4	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
4.1						
4.2						
4.3						
4.4						
4.5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 4?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 4

Producto 4.1

Producto 4.2

Producto 4.3

Producto 4.4

Producto 4.5

Otros productos

Si el resultado 4 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» Producto 4.1:

4.1	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						
4.1.4						
4.1.5						

» Producto 4.2:

4.2	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						
4.2.4						
4.2.5						

» Producto 4.3:

4.3	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						
4.3.4						
4.3.5						

» Producto 4.4:

4.4	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						
4.4.4						
4.4.5						

» Producto 4.5:

4.5	Indicadores *Describir el indicador*	Línea de base *Ingresar la línea base del indicador*	Meta al finalizar el proyecto *Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto*	Avance durante el período reportado *Ingresar el valor del indicador para el período de reporte*	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto *Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició*	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) *Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante*
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						
4.5.4						
4.5.5						

Si el proyecto tiene más de 4 resultados, use este espacio para describir el progreso de los indicadores para los indicadores faltantes *

PARTE III: Temas transversales

¿Tiene el proyecto eventos planeados para implementar en los próximos seis meses?
En caso afirmativo, por favor indique cuantos eventos se van a realizar, y para cada uno, agregue la fecha tentativa de implementación y una breve descripción que incluya los objetivos clave, publico objetivo, lugar (de ser conocido), entre otros

Eventos	**Descripción del evento**	**Fecha tentativa**	**Lugar**	**Público objetivo**	**Objetivo(s) del evento** (900 caracteres)
Evento 1	**Plataforma digital interactiva, complementada con programas de mentoría en vocería y formación dirigida a adolescentes y jóvenes, en coordinación con la Organización OCOTE.**	**Q2 2026**	**Modalidad híbrida / a nivel nacional**	**Jóvenes de los 5 municipios priorizados, también se realizará a través de una convocatoria abierta a nivel nacional.**	**Fortalecer la participación activa, segura y responsable de los jóvenes en el ciberespacio y en procesos de construcción de paz, mediante el desarrollo de capacidades en ciudadanía digital, el uso de herramientas tecnológicas y la promoción de espacios de diálogo e incidencia juvenil.**
Evento 2	**Campañas nacionales de sensibilización en torno a la ciudadanía digital, prevención de la violencia en entornos digitales y construcción de paz. En coordinación con OCOTE.**	**Q3 2026**	**Ciberespacio**	**Jóvenes de los 5 municipios priorizados. Instituciones contrapartes**	**Impulsar las voces de las juventudes con mensajes en torno a prácticas responsables y seguras en el uso de tecnologías digitales, y fortalecer la construcción de paz entre la población, con un enfoque prioritario en jóvenes y adolescentes.**

Evento 3	**Visita del Comité Ejecutivo del Proyecto**	**Q2**	**Chiquimula**	**Base comunitaria Juvenil de Chiquimula y San José la Arada** **Representantes del comité ejecutivo**	**Visibilizar en terreno, a través de las experiencias y testimonios de actores clave, cómo el proyecto Ciberciudadanos: Jóvenes Construyendo Paz contribuye a la prevención de la violencia digital, fortaleciendo una ciudadanía digital segura, inclusiva e informada mediante el liderazgo juvenil y la articulación interinstitucional.**
Evento 4	**Presentación final de los productos de conocimiento generados por el Proyecto (Observatorio CIBERADAR, FLACSO, entre otros)**	**Q3**	**Ciudad de Guatemala**	**Actores varios**	**Se prevé una presentación final de los productos de conocimiento generados por el Proyecto, incluidos el Observatorio de Ciberviolencias, Ciberdelitos y Discursos de Odio (CIBERADAR), FLACSO, dirigida a actores clave, con el objetivo de compartir información y datos relevantes para la incidencia.**

Impacto Humano

Esta sección es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor indique el número de partes interesadas clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

i. El desafío/problema el que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.
ii. El impacto del proyecto en sus vidas
iii. Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés
Esta es una pregunta opcional. Puede dejarla sin contestar, si no es relevante

Impacto Humano	**Grupo de interés**	**¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas?**	**Indique, en la medida de lo posible, un testimonio del grupo de interés**

1	**Ministerio de Gobernación (MINGOB) – Tercer Viceministerio / Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV)**	**Ante la falta de leyes específicas para delitos digitales en Guatemala, las instituciones han tenido que depender de normativas conexas. Por esta razón, el Ministerio de Gobernación ha venido impulsando la actualización de sus marcos de protección y la capacitación de su personal .** **Frente a esto el proyecto fortaleció las capacidades técnicas y conceptuales del personal de la UPCV para incorporar enfoques de ciudadanía digital, derechos digitales y juventudes en procesos de prevención de violencia. Esto permitió mejorar el acompañamiento a gobiernos locales y comunidades, así como integrar las voces juveniles en políticas municipales y estrategias territoriales de prevención. El fortalecimiento institucional ha contribuido a una comprensión más integral de las ciberviolencias como un desafío de seguridad, convivencia y derechos humanos.**	**Luis Alberto Compá Martínez, Gobernador de Chiquimula, destacó la importancia de fortalecer las instituciones de seguridad y modernizar las herramientas de investigación, con el fin de responder de manera efectiva a los desafíos actuales relacionados con la criminalidad digital.**

2	**Dirección Especializada en Investigación Criminal, DEIC, MINGOB**	**La DEIC (Dirección Especializada en Investigación Criminal) de la Policía Nacional Civil de Guatemala no contaba con protocolos oficiales, estandarizados e institucionales específicos para la atención y el abordaje integral de ciberdelitos, así como la descentralización de sus servicios.** **Sin embargo en la actualidad a DEIC ha fortalecido sus herramientas para atender las violencias y delitos habilitados por el internet a partir de los procesos de fortalecimiento de capacidades y la inauguración de las nuevas oficinas de ciberdelitos aperturadas en Chiquimula y Escuintla.**	**"El Grupo de Investigación de Casos de Ciberdelitos permitirá atender de forma más técnica, oportuna y especializada casos relacionados con estafas digitales, amenazas, extorsiones, acoso y suplantación de identidad, entre otros hechos vinculados con el uso de tecnologías", dijo la PNC. i**
3	**Policía Nacional Civil (PNC) – Subdirección de Prevención del Delito y Departamento de Investigación de Ciberdelitos e Informática Forense**	**El proyecto fortaleció capacidades institucionales para identificar, prevenir y atender ciber violencias y ciberdelitos desde un enfoque de derechos humanos. A través de procesos de formación y acompañamiento técnico, el personal policial mejoró sus competencias para responder a incidentes digitales que afectan particularmente a juventudes y mujeres jóvenes. Asimismo, se fortaleció la comprensión sobre la importancia de la protección de derechos digitales y la prevención de la violencia en entornos virtuales.**	**Durante el próximo trimestre se tiene previsto desarrollar una historia de éxito junto a actores clave, con el fin de evidenciar el impacto que el proyecto ha generado en el fortalecimiento institucional.**

4	**Comisiones Municipales para la Prevención de la Violencia (COMUPRES)**	**En las áreas de intervención, las Comisiones Municipales de Prevención de la Violencia (COMUPRE) contaban con políticas municipales desactualizadas y, en el caso específico de Ipala, se carecía por completo de este instrumento. Asimismo, se omitía el abordaje de las nuevas tipologías de violencia, particularmente aquellas habilitadas en medios digitales.** **Actualmente las COMUPRE han fortalecido sus conocimientos y capacidades para incorporar la prevención de ciberviolencias en instrumentos municipales, políticas municipales, y procesos de gobernanza local. El proyecto promovió una mayor articulación interinstitucional y apertura hacia la participación juvenil, fortaleciendo el diálogo entre autoridades, instituciones y juventudes en torno a la construcción de entornos digitales seguros e inclusivos.**	**Durante el próximo trimestre se tiene previsto desarrollar una historia de éxito junto a actores clave, con el fin de evidenciar el impacto que el proyecto ha generado en el fortalecimiento institucional.**

Además de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se identifique un impacto directo o indirecto del proyecto

Por favor, limite sus respuestas a 4000 caracteres

No aplica

También puede cargar hasta 3 archivos (imágenes, PowerPoint, pdf, video, etc.) para ilustrar el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Archivo 1

OPCIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Archivo 2

OPCIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Archivo 3

OPCIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

También puede cargar 3 links para ilustrar mejor el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Link 1

OPCIONAL

Presentación Ciberadar: https://www.facebook.com/share/r/1B964n1eAQ/

Link 2

OPCIONAL

https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/refuerzan-acciones-contra-delitos-tecnologicos-y-electronicos-en-chiquimula/

Link 3

OPCIONAL

https://www.facebook.com/share/v/1HCk5Lp9dX/

Por favor seleccione las opciones que correspondan, en función a la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo trabajamos? *

Por favor, seleccione hasta 3

- [ ] Procesos de digitalización mejorados
- [ ] Maneras de trabajar innovadoras
- [ ] Movilizando recursos adicionales
- [x] Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos
- [x] Fortaleciendo capacidades
- [x] Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil a nivel local o de base
- [ ] Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política
- [ ] Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs
- [ ] Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas

Por favor, explique una de los opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se actualizó el Modelo de Abordaje para la Prevención de la Violencia y el Delito incorporando el abordaje de las ciberviolencias, ciberdelitos y discursos de odio, así como herramientas actualizadas para el análisis territorial y la participación juvenil. Este proceso permitió avanzar en la formulación y aprobación de cinco Políticas Municipales de Prevención de la Violencia y el Delito en Escuintla, Palín, Chiquimula, Ipala y San José La Arada, incorporando medidas de prevención digital y mecanismos de participación juvenil en los procesos locales de gobernanza.

En coordinación con el Ministerio de Educación (MINEDUC), se encuentra en proceso de desarrollo y revisión la actualización del Protocolo de identificación, atención y referencia de casos de violencia en el Sistema Educativo Nacional. A través de la entrega de insumos técnicos, actualmente bajo análisis del Ministerio, este esfuerzo busca fortalecer la capacidad institucional para prevenir y responder a riesgos y violencias en entornos digitales desde el ámbito educativo.

Por favor, explique una de los opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El proyecto fortaleció significativamente las capacidades institucionales y comunitarias para la prevención y atención de las ciberviolencias, juventudes y construcción de paz. En este marco, se capacitó a 25 investigadores del Departamento de Delitos Informáticos de la PNC en investigación de delitos en la dark web y en el uso ético de la inteligencia artificial, fortaleciendo la capacidad institucional para responder a ciberdelitos y violencias digitales emergentes. Asimismo, se desarrolló un proceso de capacitación sobre "Ciberciudadanía, prevención de ciberviolencias y ciberdelitos en el contexto democrático" en la ciudad de Guatemala, dirigido a funcionarios del TSE, el 12 de junio, con la participación de 21 funcionarios.

Por favor, explique una de los opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El proyecto fortaleció alianzas estratégicas con organizaciones de sociedad civil, medios digitales, organizaciones juveniles y centros académicos para ampliar el alcance territorial de las acciones y fortalecer la participación juvenil en procesos de construcción de paz y prevención de violencias digitales. En los municipios priorizados se involucraron organizaciones juveniles comunitarias para implementar acciones de formación, sensibilización y liderazgo juvenil vinculadas con ciudadanía digital y prevención de ciberviolencias.

Asimismo, se consolidaron alianzas con organizaciones como FLACSO, y Diálogo para generar evidencia y análisis sobre ciberviolencias, ciberdelitos y discursos de odio, aportando insumos técnicos para el diálogo político y el fortalecimiento de marcos normativos nacionales.

El proyecto también fortaleció la colaboración con el medio digital Ocote para impulsar una plataforma virtual orientada a promover la participación democrática, segura e informada de las juventudes en el ciberespacio cívico. Asimismo, las alianzas con Afrocreatividad (organización liderada por juventudes garífunas y afrodescendientes), Fundación Esquipulas, Aglojoven y Jóvenes Artistas por la Justicia Social, permiten ampliar la cobertura territorial, incorporando el eje de prevención de ciberviolencias, ciberdelitos y discursos de odio.

Estamos trabajando con *

- [ ] Fortalecimiento de alianzas con IFIs
- [ ] Fortalecimiento de alianzas entre las agencias de la ONU
- [x] En asociación con organizaciones de la sociedad civil
- [x] En asociación con instituciones académicas locales
- [x] Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional
- [ ] Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional
- [ ] En asociación con con voluntarios/as locales

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El proyecto fortaleció alianzas con organizaciones de sociedad civil y organizaciones juveniles comunitarias para ampliar el alcance territorial de las acciones de prevención de violencias digitales y fortalecimiento de ciudadanía digital. En los municipios priorizados se consolidó el trabajo conjunto con organizaciones como CREAR, Paz Joven, CIPREVICA, REDMUCH, OCOTE, FLACSO, Diálogos y próximamente CICAM, promoviendo procesos de formación, participación juvenil y prevención de ciberviolencias desde enfoques de género, derechos humanos y construcción de paz, así como la generación de productos de conocimiento

En coordinación con la Dirección General de Calidad Educativa (DIGECADE) del Ministerio de Educación (MINEDUC), el proyecto fortaleció alianzas con instituciones académicas y especializadas para impulsar procesos formativos en alfabetización mediática informacional (AMI), ciudadanía digital y prevención de violencias digitales.

En este marco, se consolidó la alianza con ASEC-IGER para el diseño e implementación de procesos formativos dirigidos a adolescentes y juventudes de 13 a 17 años, promoviendo capacidades para el uso crítico, seguro y participativo de entornos digitales. Asimismo, junto a CIPREVICA se desarrollaron procesos de formación dirigidos a docentes, madres, padres de familia y estudiantes en municipios priorizados, fortaleciendo capacidades comunitarias para prevenir ciberviolencias, discursos de odio y riesgos asociados al uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial.

Adicionalmente, se fortalecieron alianzas con FLACSO y Diálogos para la generación de evidencia, estudios y análisis sobre ciberviolencias y participación juvenil, contribuyendo al fortalecimiento del diálogo político y la formulación de respuestas institucionales basadas en evidencia.

Leaving No one Behind – sin dejar a nadie atrás

Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita. *

Obligatorio

- [ ] Personas desempleadas
- [x] Minorías (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religión, etc.)
- [x] Comunidades indígenas
- [ ] Personas con discapacidad
- [x] Personas afectadas por la violencia (incluyendo violencia basada en género)
- [x] Mujeres
- [x] Juventudes
- [ ] Niños/Niñas
- [x] Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género
- [ ] Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera
- [ ] Personas afectadas por desastres naturales
- [ ] Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)
- [ ] Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

PARTE IV: Monitoreo, Evaluación y Cumplimiento

» Monitoreo

Por favor liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se elaboraron los reportes de monitoreo correspondientes al trimestre 1 y trimestre 2 (parcial al 15 de mayo), los cuales sirvieron como insumo para la preparación del informe semianual del proyecto. El reporte del trimestre 1 fue cargado oportunamente en el Sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) del Secretariado del PBF. Asimismo, se realizó la sistematización y organización de los medios de verificación, asegurando su adecuado registro conforme a los nuevos lineamientos establecidos por el Secretariado del PBF.

Adicionalmente, se presentaron al Ministerio de Gobernación (MINGOB) los informes bimensuales 1 y 2, detallando los avances programáticos y financieros del Resultado 1 para su registro en el Sistema de Gestión de Cooperación Internacional (SIGEACI).

A nivel de coordinación y seguimiento, se llevaron a cabo reuniones interagenciales orientadas a la revisión del Plan Operativo Anual (POA) 2026, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de metas, identificar cuellos de botella y definir estrategias de aceleración para la implementación del proyecto.

Asimismo, se realizaron dos visitas de monitoreo in situ en las áreas de intervención, que además permitieron acompañar la presentación formal de las Políticas Municipales de Prevención de la Violencia y el Delito ante autoridades locales y actores clave. Posteriormente, se dio continuidad a la implementación de las propuestas impulsadas por las juventudes, fortaleciendo y reconectando las redes juveniles. Estos espacios también facilitaron la apertura de instancias de devolución de contenidos y la invitación a participar en los procesos previstos con la incorporación de socias en el territorio.

Como parte del acompañamiento técnico, se apoyó la revisión y actualización del plan de sostenibilidad del proyecto bajo los nuevos lineamientos del PBSO, identificando oportunidades y recursos catalíticos financieros y no financieros para fortalecer la continuidad de las acciones impulsadas. Paralelamente, se desarrollaron procesos de capacitación dirigidos a socios implementadores en gestión basada en resultados, contribuyendo a mejorar la calidad de los reportes programáticos y de los medios de verificación presentados.

Por último, se llevó a cabo la medición final de tres indicadores del marco de resultados, los cuales se encuentran actualmente en proceso de análisis de información y validación de los reportes correspondientes. Este ejercicio permitirá contar con evidencia actualizada sobre los avances alcanzados por el proyecto, fortaleciendo los procesos de monitoreo y evaluación del proyecto.

¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base? *

Seleccionar "si", solo si algunos resultados tienen indicadores con línea de base

- (●) Si
- ( ) No

En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción. En caso negativo, explique por qué no y cuándo estarán disponibles. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

La línea de base de los siete indicadores fue desarrollada con base en las fichas técnicas correspondientes y mediante la aplicación de metodologías mixtas de recolección y análisis de información. El proceso incluyó técnicas cuantitativas y cualitativas, tales como encuestas, entrevistas estructuradas, grupos focales y revisión documental de marcos normativos, instrumentos estratégicos y políticas públicas vinculadas con prevención de violencia, participación juvenil y ciudadanía digital. Esta metodología permitió establecer información de referencia sólida y contextualizada para el monitoreo del progreso y la medición de resultados del proyecto

Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados) *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Las fuentes de evidencia utilizadas para el seguimiento y reporte de indicadores incluyen informes técnicos y programáticos, minutas de reuniones, documentos metodológicos, instrumentos de recolección de información, diseños curriculares y programas de formación, listas de asistencia, registros fotográficos, documentos de formalización de alianzas, planes de trabajo acordados con organizaciones socias, productos de conocimiento, reportes de monitoreo y sistematización de actividades, entre otros medios de verificación. Todos los documentos se encuentran organizados y archivados conforme a los lineamientos establecidos por el Secretariado del PBF y están disponibles en caso de ser requeridos.

¿Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilación de datos a nivel de resultados?, p.e. encuestas de percepción *

La encuesta de percepción es una recopilación formal de información de una muestra aleatoria de personas encuestadas, a través de sus respuestas a preguntas estandarizadas. Para más información, véase la Nota orientativa del PBF. *link*

- ◯ Si
- ◉ No

Por favor ingrese una corta descripción. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

¿Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentación con las comunidades? *

Mecanismo de retroalimentación comunitaria, o monitoreo basado en la comunidad, es un sistema organizado para que las comunidades de participantes monitoreen los efectos locales y el impacto de una intervención. Idealmente, este sistema capacita a la comunidad para expresar si se están cumpliendo sus expectativas y aportar sugerencias a los responsables de la toma de decisiones para un posible (re)enfoque. Para más información, véase la Nota orientativa del PBF. *link*

- ◯ Si
- ◉ No

Por favor ingrese una corta descripción. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

» Evaluación

¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación? *

- (●) Si
- ( ) No
- ( ) No aplica

Presupuesto para la evaluación final independiente: *

Respuesta obligatoria

45000.00

Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, ¿su evaluación va por buen camino?

- (●) Si
- ( ) No
- ( ) No aplica

Por favor, describa los preparativos

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

De cara al desarrollo de la evaluación final independiente, el proyecto cuenta con un directorio actualizado de informantes clave de instituciones contrapartes nacionales, una base de datos de organizaciones socias y juventudes beneficiarias, así como un archivo sistematizado de informes trimestrales, semianuales y anuales; y medios de verificación organizados por trimestre. Asimismo, se ha avanzado en la planificación operativa y administrativa del proceso evaluativo, incluyendo la definición del cronograma de contratación y ejecución de la evaluación. El proceso contempla la recepción de propuestas hasta el 8 de junio de 2026. Se conformará el Comité Evaluador entre el 15 y 19 de junio de 2026, seguido por la evaluación técnica de propuestas el 22 de junio y el período de solicitud de aclaraciones entre el 18 y 23 de junio de 2026 y el inicio de la evaluación se prevé para el 15 de agosto de 2026, con una duración estimada de 12 semanas. Finalmente, la entrega del informe final de evaluación se prevé para el 4 de diciembre de 2026. Estos preparativos permitirán asegurar un proceso evaluativo sólido, participativo y alineado con los lineamientos establecidos por el PBSO.

Información de contacto	Nombre	Organización	Cargo	Email

Por favor, mencione a la persona de contacto responsable de compartir el informe final de evaluación con el PBF.	**Karelia Ramos Gonzalez**	**UNFPA**	**Oficial de M&E, Alianzas y Movilización de Recursos**	**ramosgonzalez@unfpa.org**

» Efecto Catalítico

Efectos Catalíticos (financieros): ¿El proyecto ha movilizado recursos financieros adicionales distintos a los del PBF hasta la fecha? *

- ( ) Si
- (•) No

En caso de respuesta afirmativa, ¿cuántas fuentes o donantes adicionales ha tenido el proyecto? *

Efectos Catalíticos (no financieros): ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo? *

- (•) Si
- ( ) No

En caso afirmativo, por favor seleccione la opción relevante: *

- ( ) Algún efecto catalítico
- (•) Efecto catalítico significativo

Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, ha eliminado barreras para desbloquear procesos estancados de tipo político, institucional u otros, a diferentes niveles de país, y/o ha creado las condiciones para establecer nuevos procesos con este fin. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Tipo de cambio desbloqueado

Previo al proyecto, las ciberviolencias, los ciberdelitos y los discursos de odio tenían una presencia limitada dentro de las políticas públicas y mecanismos institucionales de prevención de la violencia. A través del acompañamiento técnico brindado al Ministerio de Gobernación, especialmente a la UPCV, se logró incorporar estos enfoques en la actualización del Modelo de Abordaje para la Prevención de la Violencia y el Delito y en los procesos de formulación de Políticas Municipales de Prevención en los municipios priorizados. Este avance permitió visibilizar las violencias habilitadas por internet como una problemática de seguridad, convivencia y derechos humanos, desbloqueando barreras institucionales y generando condiciones para respuestas interinstitucionales más integrales y preventivas. Asimismo, el proyecto facilitó la incorporación del eje de ciudadanía digital dentro de la Estrategia Nacional de Formación Ciudadana del MINEDUC, posicionando el tema dentro del sistema educativo nacional.

Replicabilidad

Las metodologías, herramientas y procesos impulsados por el proyecto han generado interés en actores públicos, educativos y comunitarios para replicar experiencias similares en otros territorios. El fortalecimiento de capacidades de la PNC, UPCV, COMUPRE y actores educativos demuestra que la prevención de ciberviolencias y la promoción de ciudadanía digital pueden integrarse efectivamente en estructuras institucionales existentes. Asimismo, las experiencias de participación juvenil, monitoreo comunitario y alfabetización digital desarrolladas en los municipios priorizados ofrecen modelos replicables para otros contextos territoriales y sectores institucionales. Así también se tiene previsto la elaboración y entrega técnica de una caja de herramientas a UPCV que garantice la replicabilidad y sostenibilidad de acciones de prevención de las ciberviolencias y ciberdelitos dirigidas a juventudes, funcionarios y comunidad educativa.

Vínculo con la paz

Los efectos catalíticos del proyecto han contribuido al fortalecimiento de la cohesión social, la participación juvenil y la gobernanza local como elementos clave para la consolidación de la paz. La generación de espacios de diálogo interinstitucional y participación comunitaria ha fortalecido la confianza entre instituciones, juventudes y actores territoriales. Al mismo tiempo, el proyecto ha promovido entornos digitales más seguros, inclusivos y libres de violencia, fortaleciendo capacidades ciudadanas para la prevención de conflictos y la convivencia pacífica tanto en espacios físicos como digitales. Las juventudes participantes han fortalecido su liderazgo e incidencia, posicionándose como agentes de cambio y constructores de paz en sus comunidades.

Sostenibilidad

Describa los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Apropiación institucional: A nivel nacional, se fortaleció la capacidad de instituciones para integrar los enfoques de juventud, ciudadanía digital y prevención de ciberviolencias en sus programas y mecanismos de atención. La Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) del Ministerio de Gobernación asumió el liderazgo técnico del Modelo Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, incorporando herramientas y metodologías sobre prevención de ciberviolencias, ciberdelitos y discursos de odio. Como parte de este proceso, se está desarrollando una caja de herramientas institucional para su integración en procesos formativos internos y acciones comunitarias territoriales. Asimismo, la Policía Nacional Civil fortaleció las capacidades de sus unidades de prevención, atención a víctimas e investigación de ciberdelitos, y el fortalecimiento de protocolos y rutas de atención (en proceso).

El MINEDUC, mediante DIGEEX y otros mecanismos institucionales, ha brindado insumos para incorporar la ciudadanía digital y la prevención de violencias digitales en las estrategias educativas, así como en el seguimiento al Protocolo de Identificación, Atención y Referencia de casos de Violencia dentro del Sistema Educativo Nacional, ; este proceso se encuentra actualmente en fase de revisión por el Ministerio.

A nivel territorial, las COMUPRES, COMUDE, CODEDE, oficinas municipales de juventud y redes juveniles fortalecieron mecanismos de coordinación interinstitucional y participación juvenil, promoviendo la incorporación del enfoque de juventud y prevención de violencias digitales en políticas municipales.

Capacidades instaladas y sostenibilidad programática:

La sostenibilidad también se fortalece mediante la formación de formadores, mentorías juveniles y el desarrollo de plataformas y herramientas digitales (como el ChatBot con UPCV) que se desarrollarán al finalizar el Q2 y Q3, asegurando el acceso continuo de las juventudes a recursos pedagógicos y rutas de denuncia.

Alianzas estratégicas y escalamiento: Consolidación de alianzas con instituciones públicas, cooperación internacional, academia, organizaciones juveniles, sociedad civil y otros socios actores, permitirá dar continuidad a procesos de incidencia, generación de evidencia y fortalecimiento institucional.

Asimismo, el Observatorio CIBERADAR y la socialización de evidencia contribuirán a sostener acciones de incidencia política y diálogo técnico para el fortalecimiento de marcos normativos relacionados con ciberviolencias, ciberdelitos y discursos de odio. Estas acciones crean condiciones para el escalamiento territorial y normativo de los resultados.

¿Hay algún otro problema relacionado con la implementación del proyecto que desee compartir, incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras?

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Uno de los principales desafíos para la implementación del proyecto continúa siendo la alta rotación de autoridades y personal técnico en instituciones clave contrapartes, particularmente en el Ministerio de Gobernación (MINGOB) y entidades vinculadas a la prevención de violencia y seguridad ciudadana. Durante el período reportado, los cambios institucionales y administrativos generaron ajustes en los procesos de coordinación, validación técnica y toma de decisiones, afectando parcialmente la continuidad y el ritmo de implementación de algunas acciones estratégicas.

Asimismo, persisten desafíos relacionados con las capacidades técnicas y operativas de algunas organizaciones socias y actores territoriales para responder a los requerimientos de monitoreo, gestión basada en resultados y sistematización de medios de verificación conforme a los lineamientos actualizados del PBSO. En respuesta, el proyecto fortaleció los procesos de acompañamiento técnico, capacitación y seguimiento a socios implementadores, incluyendo asistencia en planificación, monitoreo, reporte y gestión documental.

Adicionalmente, el contexto territorial y las limitaciones institucionales a nivel local continúan representando retos para la sostenibilidad de algunos procesos de participación juvenil y articulación interinstitucional. No obstante, el fortalecimiento progresivo de capacidades locales, la consolidación de alianzas estratégicas y la apropiación de las acciones por parte de juventudes, gobiernos locales y organizaciones comunitarias han permitido mantener avances positivos en la implementación y mitigado parcialmente estos riesgos.

Actividades de seguimiento y supervisión

Por favor, describa cualquier evento relacionado a seguimiento y supervisión. Seleccione Next, si no se ha llevado a cabo ninguna actividad relevante.
Estos incluyen reuniones del Comité Directivo, visitas de monitoreo, monitoreo de terceros, monitoreo basado en la comunidad, cualquier recopilación de datos, percepción u otros hallazgos de encuestas, informes de evaluación, auditoría o investigaciones.

Actividades clave de seguimiento y supervisión	Nombre del evento	Resumen	Hallazgos
Evento 1	**Visita del Comité Directivo a Chiquimula.**	**Se elaboró de manera conjunta con el Secretariado del PBF la agenda de la visita del Comité Directivo a Chiquimula, la cual quedó programada para julio de 2026.**	**Aún no hay hallazgos, dado que la visita está calendarizada para julio.**

Evento 2	**Aplicación de encuestas a jóvenes participantes para la medición final de 4 indicadores**	**Se aplicó el instrumento de levantamiento de información correspondiente a cuatro indicadores utilizados en la línea de base a una muestra de 176 jóvenes de los municipios priorizados, con el fin de realizar la medición final de dichos indicadores.**	**Actualmente se encuentra en proceso la limpieza de la base de datos, como etapa previa para el cálculo final de los indicadores.**
Evento 3	**Monitoreo in situ del proyecto**	**Se han desarrollado reuniones semanales de coordinación con la Unidad Ejecutora para monitorear la implementación de las acciones. Asimismo, se mantienen reuniones mensuales con las organizaciones socias para promover la articulación, identificar desafíos y revisar avances en la ejecución. Complementariamente, se realizaron visitas de campo en las áreas de intervención, propiciando diálogos con autoridades y actores clave del territorio para fortalecer alianzas, impulsar la incidencia local y consolidar las acciones orientadas a la sostenibilidad del proyecto.**	**La comunicación constante entre las partes involucradas ha facilitado una respuesta más oportuna ante desafíos operativos y de coordinación en territorio y a nivel central.**
Evento 4	**Monitoreo del Plan de Sostenibilidad**	**Se actualizó el plan de sostenibilidad con base en las orientaciones técnicas proporcionadas por el PBSO en el webinar realizado en abril. En este sentido, se fortaleció la visibilización de los recursos catalíticos financieros y no financieros dentro del plan.**	**Se socializó el plan de sostenibilidad con las agencias implementadoras. Asimismo, se ha establecido un seguimiento más periódico con el fin de garantizar la institucionalización y sostenibilidad de las acciones implementadas en el marco del proyecto.**

Evento 5	**Evaluación final del proyecto**	**Evaluación del grado de contribución del proyecto Ciberciudadanos Jóvenes Construyendo la Paz a la resolución pacífica de conflictos en los municipios donde se implementó, y determinar su valor agregado para la consolidación de la paz en Guatemala. Esta evaluación se realizará tomando como referencia el marco de resultados del proyecto, el contexto específico de cada municipio y la información sistematizada durante el proceso de implementación.**	**Se implementará de agosto-diciembre 2026**
Evento 6			
Evento 7			
Evento 8			

Pasos finales

- Guardar una copia en PDF del formulario en línea, haciendo click en el ícono de *Impresora* en la esquina superior derecha de la página.
- Un cuadro de diálogo aparecerá: por favor seleccionar tamaño A4 y orientación de página retrato.
- Hacer click en "prepare" y guardar el documento como PDF.
- (Si en el primer intento, el documento generado no es legible, cierre el cuadro de diálogo y regrese a la primera página del formulario usando el botón "Return to Beginning" e intente guardar el documento como PDF desde ahí).
- Después de generar la versión PDF, por favor envié (submit) el reporte en la última página del formulario. Puede usar el botón "Go to End" en la parte inferior derecha del formulario.
- Acorde a nuestros requerimentos sobre reportes, **por favor, cargar la versión PDF del reporte, así como también el *reporte financiero en formato Excel* en la plataforma de MPTFO-Gateway.**

Si encuentra alguna dificultad en llenar el formulario o generando el archivo pdf para la plataforma MPTFO Gateway, por favor, contactar a Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Gracias. Usted ha finalizado el reporte. Por favor, hacer click en el botón SUBMIT o VALIDATE en la parte inferior. Cuando el reporte ha sido enviado, un mensaje de confirmación aparecerá en la parte superior de la página. Esto puede tardar unos segundos.