PBSO
United Nations Peacebuilding Support Office

FAST
PBF
RISK-TAKING CATALYTIC

PEACEBUILDING FUND
Project Extension/ Budget Re-allocation with No Cost Implications[1]

Project Title : Promotion du rôle de la femme dans la consolidation de la paix		**Recipient UN Organization(s): UNWOMEN**
Project Contact: Izeduwa Derex-briggs Address: East and Southern Africa Region P.O Box 30218-00100 Nairobi, Kenya Block M, Ground Floor, UN Gigiri Complex Telephone: Office: +254 20 7625710 +254 20 7625719 Cell: +254 795751170 E-mail : Izeduwa.derex-briggs@unwomen.org		**Implementing Partner(s) – name & type (Government, CSO, etc.) :** Ministère de l'Intérieur et de la Formation Patriotique (Ministère de Tutelle), Ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre ACCORD, Association pour la Promotion de la Fille Burundaise, BLTP, Dushirehamwe, AGB, Radio Isanganiro, Radio Ijwi ry'Umukenyezi
Project Number: PBF/BDI/A-12, numéro 00093147 *Use project number provided by UNDP MPTF Office*		**Project Location:** Tout le pays
Project Description: L'extension du projet permettra de poursuivre l'exécution des activités dont la mise en œuvre ne sera pas terminée à la date initiale (30 avril 2017) à cause de l'impérieuse nécessité de continuer de soutenir le dialogue politique toujours en cours, de poursuivre les activités à la suite du déblocage politique, etc.)		**Total PBF project budget:** 1 200 000 USD **Any non-PBF project contribution: 150 000** **Total project budget:** 1 200 000 USD **Project Start Date:** December 31, 2014 **Initial Project End Date:** April 30th, 2017 **Revised End Date (*if applicable*):** 31/10/2017
Gender Marker Score[2]: 3___ *Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective.*		

[1] Please use this form if there is a no-cost extension with no substantive effect of project results OR if there is a within-the-budget re-allocation of funds, affecting more than 15% of any budget category. This form does not need to be accompanied by a Transmittal Form (template 3.3). However, within 3 months of the proposed change, there should be JSC minutes indicating non-objection to the change by the JSC. The form and the minutes by JSC need to be submitted to MPTF and PBSO for information.
[2] PBSO monitors the inclusion of gender equality and women's empowerment all PBF projects, in line with SC Resolutions 1325, 1888, 1889, 1960 and 2122, and as mandated by the Secretary-General in his Seven-Point Action Plan on Gender Responsive Peacebuilding.

Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective.
Score 1 for projects that will contribute in some way to gender equality, but not significantly.
Score 0 for projects that are not expected to contribute noticeably to gender equality.

Project Outcomes :

1. Les conflits communautaires (tensions politiques, problèmes de communications, violences électorales faites contre les femmes, etc.) sont fortement réduits grâce à l'action d'un réseau d'acteurs à tous les niveaux partant de l'action des femmes médiatrices reconnues dans leurs communautés.
2. Les femmes leaders dans les institutions locales, provinciales et nationales sont actrices du dialogue national et influencent les politiques
3. Le dialogue entre les responsables politiques et leurs concitoyennes est renforcé afin que les politiques soient inclusives des besoins des femmes, que des mécanismes de redevabilité soient établis et pour la consolidation de la paix.

PBF Focus Area[3] which best summarizes the focus of the project (*select one*) : *Apporter un soutien au processus de dialogue politique (Priorité 1.4.) : Participation des femmes à la consolidation de la paix*

(for PRF-funded projects)	
Recipient UN Organization(s) *(include one signature box per RUNO)*	**National Government counterpart**
Name of Representative: Izeduwa Derex-briggs *Signature:* *Name of Agency: UNWOMEN* *Date & Seal:* 19/07/2017	*Name of Government Counterpart:* ***Thérence Ntahiraja*** *Signature :* *Title: Assistant du Ministre de l'intérieur et de la formation patriotique* *Date & Seal:* 27/7/2017

I. Reason for changes to the project and justification

a) Nature of change and justification

Malgré l'important appui au dialogue communautaire et au niveau national à travers l'organisation des consultations nationales et internationales pour avoir un agenda national des femmes, certaines activités n'ont pas encore été mises en œuvre. Cela ressort ainsi des conclusions de la réunion du Comité de Pilotage conjoint (CPC) de tous les projets de consolidation de la paix tenue le 26 mai 2017. L'extension sans coûts du projet promotion du rôle de la femme dans la consolidation de la paix est dictée par les circonstances suivantes :

- Les projets PBF ont accompagné les femmes dans le cadre de leur contribution à la prévention et résolution des conflits pour une meilleure cohésion sociale ;

[3] PBF focus areas:
1: Support the implementation of peace agreements and political dialogue (Priority Area 1):
(1.1) SSR; (1.2) RoL; (1.3) DDR; (1.4) Political Dialogue;
2: Promote coexistence and peaceful resolution of conflicts (Priority Area 2):
(2.1) National reconciliation; (2.1) Democratic Governance; (2.3) Conflict prevention/management;
3: Revitalise the economy and generate immediate peace dividends (Priority Area 3):
(3.1) Employment; (3.2) Equitable access to social services
4) (Re)-establish essential administrative services (Priority Area 4)
(4.1) Strengthening of essential national state capacity; (4.2) extension of state authority/local administration; (4.3) Governance of peacebuilding resources (including JSC/PBF Secretariats)

- Le projet a contribué au plaidoyer soutenu visant à faire valoir l'agenda des femmes au cours du dialogue politique ;
- Après la validation de l'agenda des femmes pour la paix, des étapes suivantes ont été définies et il importe d'accompagner leur mise en œuvre ;
- Le ralentissement de certaines activités eu égard à la complexité technique de la mise en œuvre des activités sur terrain.

Néanmoins, d'autres facteurs qui ne sont pas spécifiquement liés au contexte ont eu un impact direct sur la mise en œuvre du projet. C'est le cas notamment de certaines organisations partenaires de mise en œuvre du projet qui ont changé de leadership dans leur direction et pour lesquelles la mise dans le bain des nouveaux dirigeants a pris du temps.

Ainsi, la révision du projet sans couts additionnels va permettre de poursuivre l'exécution des activités dont la mise en œuvre n'est pas encore terminée :

Activité 1.2.1. La mise en œuvre des recommandations 5 initiatives (5 provinces) issues des rencontres organisées dans les provinces et en Marie de Bujumbura sur les préoccupations des communautés et le financement des initiatives qui en sont issues.

Activité 1.2.2. La diffusion des messages pour la paix et le dialogue à travers des radios écoutées au niveau communautaire.

Activité 1.2.3. Appui à la mise en œuvre des projets mobilisant les jeunes pour la paix et la cohésion sociale (Onu femmes et son partenaire d'exécution vont poursuivre l'encadrement et le coaching des 5 premières initiatives, le lancement et encadrement de 5 autres restantes)

Activité 1.3.1. Mise en place d'un groupe consultatif de femmes auprès des parties prenantes au dialogue (mise en œuvre de l'Agenda national des femmes burundaises et de la feuille de route issus du dialogue des femmes sur la paix et la sécurité au Burunci, suivi des mécanismes de suivi-évaluation de la feuille de route, appui et accompagnement des femmes leaders dans le dialogue politique en cours, etc.)
Activité 1.3.2. Organisation d'une plateforme de rencontre entre les femmes au niveau régional pour accompagner leur participation au processus de paix.

Activité 2.2.2 Renforcement des capacités des femmes élues. Un atelier de suivi de la mise en œuvre des plans d'actions des femmes formées

II. Budget impact

a) Budget revision

Le budget total initial du projet (depuis 2014) étant de 1 200 000 USD, les activités déjà mis en œuvre ont déjà couté 82 2154,18 $ soit 68.51%. L'extension sans cout additionnel des 31,49% du budget restant va permettre de réaliser jusqu'en octobre 2017 les activités en cours reprises dans le tableau en bas.

Table 1: Project Activity Budget

Outcome 1 : Les conflits communautaires (tensions politiques, problème de communication, violences électorales faites contre les femmes, etc.) sont fortement réduits grâce à l'action d'un réseau d'acteurs à tous les niveaux partant de l'action des femmes médiatrices			
Output number	Output name	Budget (USD)/output	Any remarks (e.g. on types of inputs provided or budget justification)
Output 1.1	Un réseau des femmes médiatrices est mis en place au niveau communautaire pour renforcer le	312,500	

	dialogue national et la consolidation de la paix		
Activité 1.1.1	*Former et mettre en place dans l'ensemble du pays un réseau d'acteurs à tous les niveaux pour prévenir et résoudre les conflits*	283,500	*Réalisé entièrement*
Activité 1.1.2	*Mettre en place une stratégie de communication nationale*	29,000	
Output 1.2	Des rencontres autour des préoccupations des communautés sont facilitées par les femmes, au niveau provincial et en Mairie de Bujumbura et font progresser la paix et la cohésion sociale	220,000	
Activité 1.2.1	*Des rencontres sont organisées dans les provinces et en Mairie de Bujumbura sur les préoccupations des communautés et les recommandations formulées sont mises en œuvre*	*100,000*	*En cours de mis en œuvre (20%) du budget ont été déjà dépensés pour l'organisation des dialogues inclusifs provinciaux des femmes*
Activité 1.2.2	*Diffusion des messages pour la paix et le dialogue à travers les radios écoutées au niveau communautaire*	*70.000*	*En début de réalisation : Cout de préparation et de diffusion des émissions*
Activité 1.1.3	*Appui à la mise en œuvre des projets mobilisant les jeunes pour la paix et la cohésion sociale*	*50,000*	*La mise en œuvre des projets des jeunes est en cours*
Output 1.3	Les parties prenantes au dialogue bénéficient des conclusions des rencontres organisées par les femmes à tous les niveaux et de l'appui de ces dernières pour orienter le processus politique vers une paix durable	197,290	
Activité 1.3.1	*Mise en place d'un groupe consultatif des femmes auprès des parties prenantes au dialogue*	*100,000*	*Environ 70 000 $ ont été déjà dépensés avec l'atelier régional d'Addis Abeba pour le renforcement de la participation des leaders des femmes à la dynamique de paix et le développement des mécanismes et des outils qui examinent l'impact sexiste des résultats des pourparlers de paix et du dialogue national*
Activité1.3.2	*Organisation d'une plateforme de rencontre entre les femmes au niveau régional pour l'organisation de leur participation à la dynamique de paix*	*97,290*	*Organisation d'une rencontre régionale entre les femmes*
Outcome 2. Les femmes leaders dans les institutions locales, provinciales et nationales sont actrices du dialogue national et influencent les politiques			
Output 2.1	L'espace politique est élargi pour une participation accrue des femmes à travers la mise en œuvre d'une stratégie de plaidoyer auprès du Parlement, du Gouvernement, de l'administration locale et des partis politiques	*57,500*	
Activité 2.1.1	*Appuyer des organisations de la société civile à développer et mettre en place une stratégie de plaidoyer en faveur de la promotion et la protection des droits des femmes.*	*37,000*	
Activité 2.1.2	*Appuyer les OSCs à mener un plaidoyer en rapport avec le suivi des engagements de partis politiques pour la représentation égale et transparente des femmes*	*20,500*	*Déjà réalisé*
Output 2.2	Les femmes dans les communautés et les femmes leaders à tous les niveaux disposent des capacités pour faire entendre leur voix et contribuer effectivement à un dialogue démocratique, serein et inclusif	*128,000*	
Activité 2.2.1	*Appuyer l'élaboration et la mise en place d'une campagne de sensibilisation et d'éducation des*	*45,000*	*Déjà réalisé*

	femmes à leurs droits en général et à ceux d'élire et de se faire élire en particulier		
Activité 2.2.2	*Renforcer les capacités des femmes élues*	*83,000*	*Déjà réalisé*
Outcome 3. Le dialogue entre les responsables politiques et leurs concitoyennes est renforcé afin que les politiques soient inclusives des besoins des femmes, que des mécanismes de redevabilité soient établis et pour la consolidation de la paix.			
Output 3.1	Des espaces de dialogue animés par les femmes permettent une redevabilité accrue des élus et le rapprochement entre partis politiques.	*79,000*	
Activité 3.1.1	*Appuyer la mise en place d'une plateforme de dialogue entre les femmes et hommes élus, les organisations féminines et leurs concitoyennes*	*36,500*	*Déjà réalisé*
Activité 3.1.2	*Organiser des rencontres entre les femmes membres de différents partis politiques à différents niveaux pour favoriser le rapprochement entre partis politiques.*	*42,500*	*Déjà réalisé*
Gestion, fonctionnement et suivi évaluation (Phase I)		*77,205.61*	
Couts indirects *(Phase I)*		45,794	
Gestion, fonctionnement et suivi évaluation *(increased)*		50,000	
Couts indirects *(increased)*		32,710	
TOTAL		**1 200,000**	

Table 2: Project budget by UN categories by RUNO

PBF PROJECT BUDGET – RUNO 1 (add other tables if more than 1 RUNO)			
CATEGORIES	Original Budget	Proposed increase/ decrease	Proposed new budget
1. Staff and other personnel	49,000	35,000	84,000
2. Supplies, Commodities, Materials	13,000	10,000	23,000
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)	4,000	-	4,000
4. Contractual services	564,400	417,290	981 ,690
5.Travel	1,805	5,000	6,805
6. Transfers and Grants to Counterparts	0		0
7. General Operating and other Direct Costs	22,000.61		22,000.61
Sub-Total Project Costs	654,205.61	467,290	1,121,495.61
8. Indirect Support Costs*	45,794.39	32,710	78,504.39
TOTAL[4]	700,000	500,000	1,200,000

* *The rate shall not exceed 7% of the total of categories 1-7, as specified in the PBF MOU and should follow the rules and guidelines of each recipient organization. Note that Agency-incurred direct project implementation costs should be charged to the relevant budget line, according to the Agency's regulations, rules and procedures.*

[4] The total in the original budget and in the proposed new budget must be the same if using this template.