République Démocratique du Congo
MINISTERE DES FINANCES
Comité Technique de Suivi et d'évaluation des Réformes
CTR

CANEVAS[1] DE RAPPORT DU PROGRAMME REDD+

Période du 01 janvier au 31 décembre 2020.

Table des matières

1. Données clés du programme REDD+ 5
2. Résumé exécutif 6
3. Brève présentation du programme 6
   3.1. Objectif Général 6
   3.2. Objectifs spécifiques 6
   3.3. Résultats attendus du programme 7
   3.4. Contexte du rapport 7
4. Etat d'avancement des activités prévues dans le PTBA 2020 7
5. Etat d'avancement des résultats du Programme 12
6. Contribution du programme à l'atteinte des Indicateurs harmonisés FONAREDD-CAFI 12
7. Contribution du programme à l'atteinte des jalons de la Lettre d'intention 12
9. Exécution financière 17
10. Gestion participative 32
11. Thèmes transversaux 32
   11.1. Gouvernance 32
   11.2. Genre 32
   11.3. Peuples Autochtones 34
   11.4. Autres groupes sociaux (Jeunes, mineurs, etc.) 35
   11.5. Respect des normes environnementales et sociales 35
   a) Etude d'impact environnementale et sociale 35
   b) Mesures prises afin d'assurer le respect de chacune des sauvegardes 35
12. Gestion des risques 41
13. Illustration narrative spécifique 42
14. Modalités de suivi 44

[1] Ce canevas proposé par le Secrétariat Exécutif du FONAREDD est relatif à la présentation des rapports semestriel et annuel des Agences d'Exécution (AE) des programmes financés par le FONAREDD.

15. Révisions programmatiques 46
16. Auto-évaluation du programme 46
17. Difficultés rencontrées et mesures prises 46
18. Conclusion et recommandations 47

ACP	:	Agence Congolaise de Presse
ALE	:	Agence Locale d'Exécution
AMAR	:	Action Massive Rurale
ANO		Avis de non objection
ARMP	:	Autorité de Régulation des Marchés Publics
BM	:	Banque Mondiale
CAFI	:	Initiative pour les Forêts d'Afrique Centrale
CARG	:	Conseil Agricole et Rural de Gestion
CGES	:	Cadre de Gestion Environnementale et Sociale
CLD	:	Comité Local de Développement
CLIP		Consentement Libre, Informé et Préalable
COPIL	:	Comité de Pilotage
CTMP/PF	:	Comité Technique Multisectoriel Permanent de Planning Familial
DANO	:	Demande d'Avis de Non Objection
DDD	:	Direction de Développement Durable
DRF	:	Demande de Retrait de Fonds
EPI	:	Equipements de Protection Individuelle
FA	:	Fonds Additionnel
FEM	:	Fonds pour l'Environnement Mondial
FONAREDD	:	Fonds National REDD
GTCR-R	:	Groupe de Travail Climat REDD Rénové
HJ	:	Homme/Jour
MEDD	:	Ministère de l'Environnement et Développement Durable
MGPR	:	Mécanisme de Gestion des Plaintes et Recours
MOD	:	Maîtrise d'Ouvrage Déléguée
MRV	:	Monitoring, Rapportage et Vérification
ONG	:	Organisation Non-Gouvernementale
PA	:	Peuple autochtone
PDD	:	Plan de Développement Durable
PDT	:	Plan de Développement de Territoire
PGAPF	:	Projet de Gestion Améliorée des Paysages Forestiers
PGEC	:	Plan de Gestion de l'Espace Contractuel
PGRN	:	Plan de Gestion des Ressources Naturelles
PIF	:	Programme d'Investissement pour la Forêt
PIREDD	:	Programme Intégré REDD
PNSR	:	Programme National de la Santé de la Reproduction
PPA	:	Plan en faveur des Peuples Autochtones
PRODOC	:	Document de Projet
PPM	:	Plan de Passation des Marchés
PSE	:	Paiement pour Services Environnementaux
PSG	:	Plan Simple de Gestion
PTBA	:	Plan de Travail et Budget Annuel
RDC	:	République Démocratique du Congo
REDD+	:	Réduction des Emissions de gaz à Effet de serre dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts
RSF	:	Rapport de Suivi Financier
RTNC	:	Radio-Télévision Nationale Congolaise

SIG	:	Système d'Information Géographique
TDR	:	Termes de Référence
UC-PIF	:	Unité de Coordination du Programme d'Investissement pour la Forêt
USD		United States Devise (Dollar américain)
WWF	:	World Wide Fund for Nature

1. Données clés du programme REDD+

Titre du Programme & Référence	Projet intégré REDD+ du Mai-Ndombe
Numéro de référence du Programme/MPTF	00103850
Localité, Secteur/Thème(s) du Programme	Province du Mai-Ndombe
Partenaires de mise en œuvre	• Unité de Coordination du Programme d'Investissement pour la Forêt (UC-PIF) • Consortium FRMi/WWC : Maître d'Ouvrage Délégué sélectionné par l'UC-PIF
Organisations participantes	Initiative pour la Forêt de l'Afrique Centrale Fonds National REDD Banque mondiale Ministère de l'Environnement et Développement Durable / Unité de Coordination du Programme d'Investissement pour la Forêt Province du Mai-Ndombe Consortium FRMi/WWC
Budget du Programme (USD)	20 millions de $ (phase 1) + 10 millions de $ (phase 2)
Durée totale programme (mois):	Durée totale : Phase 1 : 36 mois, Phase 2 : 24 mois Date de démarrage : 18/05/2018 Date de clôture : 18/05/2022
Date d'approbation du programme en COPIL FONAREDD (dd.mm.yyyy):	20/10/2016
Date de transfert de fonds par MPTF (dd.mm.yyyy):	05/05/2017
Date de lancement officiel/Démarrage effectif (dd.mm.yyyy):	18/05/2018
Date de clôture originale (dd.mm.yyyy)	18/05/2022
Date de clôture actuelle (dd.mm.yyyy)	18/05/2022
Dépenses globales (USD) au 30/0/20 …	10.840.684.48
Taux de consommation de la 1ère tranche	60%[2]
Date d'évaluation à mi-parcours le cas échéant	n/a
Contact (Nom, titre, organisation participante et adresse mail :	Nom : Pierre Guigon, sur proposition du Coordonnateur du PIF Chargé de Projet, Banque mondiale pguigon@worldbank.org

[2] Ce taux prend en compte aussi les engagements en cours.

2. Résumé exécutif

L'approche de mise en œuvre des activités privilégie l'élaboration de manière participative des documents de planification, notamment les Plans Simples de Gestion (PSG) des Terroirs avant le déploiement des investissements sous forme des PSE. Durant la période sous revue, en dépit de la baisse des activités due aux mesures de la lutte contre la pandémie de la COVID-19, les ONG chargées de conduire le processus participatif d''élaboration des PSG ont pu délivrer quelques PSG. Par ailleurs, la mise en œuvre des investissements planifiés dans les PSG déjà validés a permis de produire des résultats qui permettent de constater les avancées dans l'atteinte de certains jalons. S'agissant du volet infrastructure, une convention de collaboration a été signé avec l'Office des Route pour la construction des ponts et digues sur l'axe Mushi-Mbali. Aussi, les activités dédiées aux populations autochtones ainsi que celles de planning familial ont démarré durant l'année sous revue. Notons que durant la même période, le projet a fait l'objet d'une vérification des jalons 2020 conduite en ligne par un cabinet indépendant (TEREA) recruté par CAFI et a reçu une mission de suivi des activités à laquelle tous les points focaux des ministères sectoriels ainsi que les représentants de la société civile ont pris part. S'agissant de la situation de référence par rapport au niveau de monétaire et non monétaire des ménages dans la zone du projet, étude socio-économique a été réalisée durant cette période.

3. Brève présentation du programme

Le PIREDD Mai-Ndombe vise à étendre les investissements sectoriels et habilitants que la composante 1 du Projet de Gestion Améliorée des Paysages Forestiers (PGAPF) a mis en œuvre sur les Territoires de l'ex-District des Plateaux (PIREDD/Plateaux) aux Territoires d'Inongo, de Kiri, de Kutu et d'Oshwe. Ses objectifs globaux sont d'améliorer les conditions de vie des populations et la gestion des paysages forestiers afin de réduire les émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts.

Le projet est mis en œuvre par le Ministère de l'Environnement et Développement Durable (MEDD) à travers l'Unité de Coordination du Programme d'Investissement pour la Forêt (UC-PIF) avec l'encadrement de la Banque Mondiale. Le projet est financé par l'Initiative pour la Forêt d'Afrique Centrale (CAFI) à travers le Fonds National REDD (FONAREDD) à hauteur de 20 millions de dollars, comme première tranche de financement. Le Consortium FRMi/WWC a été sélectionné comme Maître d'Ouvrage.

3.1. Objectif Général

Le PIREDD/Mai-Ndombe, tel que proposé, vise à étendre à l'ex District du Mai-Ndombe, les investissements sectoriels et habilitants que la composante 1 du PIF a réalisé dans le district des Plateaux (PIREDD Plateaux), autre district de cette Province du Mai-Ndombe. Il vise également à compléter sur le District des Plateaux les investissements nécessaires mais non programmés par le PIF.

3.2. Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques sont :

- Renforcer les capacités des services techniques décentralisés des Ministères ;
- Renforcer les capacités des communautés locales et entités territoriales pour la gestion des Terroirs ;

- Appuyer la mise en œuvre des Plans de Développement Durable ;
- Renforcer les chaînes de valeur des cultures pérennes ;
- Soutenir les populations les plus vulnérables ;
- Promouvoir la Planification familiale.

3.3. Résultats attendus du programme

- Les capacités des services techniques décentralisés des Ministères sont renforcées ;
- Les capacités des communautés locales et entités territoriales pour la gestion des Terroirs sont renforcées ;
- La mise en œuvre des Plans de Développement Durable est appuyée ;
- Les chaînes de valeur des cultures pérennes sont renforcées ;
- Le soutien aux populations vulnérables est assuré ;
- La planification familiale est promue.

3.4. Contexte[3] du rapport

Durant la période sous revue, le projet a connu au début de l'année, un ralentissement en termes d'implémentations d'activités sur le terrain à la suite des mesures édictées par les autorités du pays dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de la COVID-19. En effet, plusieurs activités regroupant plus de 20 personnes ont été suspendues au début du deuxième trimestre de l'année 2020. Toutefois, à la suite de l'assouplissement desdites mesures au début du second semestre de l'année, le projet a commencé à retrouver son rythme habituel dans le déroulement des activités. Par ailleurs, le plafonnement de retrait journalier au niveau des banques commerciales a été un goulot d'étranglement majeur causant des retards dans le versement des PSE auprès des communautés.

4. Etat d'avancement des activités prévues dans le PTBA 2020

Le tableau 1 ci-dessous renseigne sur l'état d'avancement des activités prévues dans le PTBA 2020.

Tableau 1 : Activités prévues et réalisées, résultats attendus et atteints au bout de la période sous examen.

Activités prévues dans le PTBA	**Activités réalisées**	**Résultats attendus**	**Résultats atteints**	**Degré de réalisation en %**	**Sources de vérification**	**En cas d'une réalisation ≤ à 100%, activités prévues pour plus tard/ou commentaires**
1. Gouvernance des ressources naturelles des 4 Territoires	- Réunion des CARG de secteur ; - Réunion CARG de Territoire ; - Formation des juges de paix ;	15 4 1	15 0 1	100 0 100	Rapport ALE et compte rendu des réunions de CARG	Seuls les secteurs du Territoire de Kutu ont tenu les réunions de CARG. Au niveau des Territoires, aucune réunion n'a eu lieu.

[3] Contexte lié à la période sous-examen (semestre/année).

	- Formations des agents de cadastre ; - Comité de Pilotage ;	1 2	1 1	100 50	Une seule réunion s'est tenue de manière virtuelle à cause des restrictions liées à la COVID-19	
2. Renforcement des capacités des services techniques déconcentrés	- Appuyer les réunions conseil provincial des forêts ; - Appuyer la validation de l'édit provincial sur la gestion des ressources naturelles ; - Sensibiliser les communautés sur les activités du projet	1 1 nd	0 0 10 311	0 0 na	Edit Rapport ALE/Liste des présences	Durant la période sous revue, le projet n'a pas appuyé le conseil provincial des forêts Le draft de l'édit est toujours en attente d'approbation au niveau de l'assemblée provinciale. Depuis le lancement des activités du projet, environ 109 527 personnes ont été consultées/sensibilisées et/ou formées (dont 82.085 hommes soit 75%, 27 441 femmes soit 25%, 8.230 PA soit 8% et 101.297 bantous soit 92%).
3. Réalisation des infrastructures structurantes	- Réhabiliter les routes ; - Construire des ponts ;	700 km 41	0 0	0 0	Rapport ALE	A cet effet, un premier bon de service a été émis pour la réalisation des travaux ci-après au premier trimestre 2021 :

	Mise en service du bac de Lediba	1	0	0		la réfection de 14 ponts et 3 dalots en béton armé ; la réfection d'un pont métallique ; et le rechargement de 1,5 Km de digue sur le parcours Mbali-Mushie. L'AMI sur l'étude de faisabilité du Bac qui avait été déclarée infructueux en juin 2020 a été une fois de plus jugé infructueux à l'issu des évaluations. A cet effet, à la suite des échanges sur ce dossier lors de la réunion virtuelle du COPIL tenue le 10 décembre 2020, les parties prenantes ont levé l'options de fusionner les différentes phases relance (étude de faisabilité, l'avant projets sommaire et détaillé et dossier d'appel d'offres) et de procéder à la contractualisation par la méthode de passation des marchés par entente directe avec le bureau consultant qui sera retenu. D'après les projetions, le Bac sera fonctionnel dès le début de la seconde phase du projet.
4. Aide aux CLD à planifier la meilleure gestion des ressources naturelles.	- Validation des PSG ; - Cartographie des terroirs villageois ;	400 400	344 480	86 120	PSG PSG	S'agissant des PSG, au total 404 ont été produits dont 344 ont été validés. En termes des terres gérées durablement parce qu'ayant fait l'objet des plans d'aménagement,

	- Mis en place des CLD.	400	480	120	Rapport ALE	à ce jour 914 739,43 ha sont dits durablement gérés. Par rapport à la structuration des communautés en CLD, les objectifs de la première phase ont été largement dépassés.
5. Appui aux investissements des PSG de CLD et à la recherche développement	- Etude de base sur la situation monétaire et non monétaire ;	1	1	100	Rapport de l'étude. Rapport ALE Rapport ALE Rapport ALE	L'étude a démontré que (i) l'agriculture est la principale source des revenus des ménages enquêtés, (ii) le revenu agricole des ménages Bantous est le double de celui des ménages Twa, (iii) l'agriculture aurait aussi permis aux ménages de gagner davantage de revenu si toute la production était vendue, etc….
	- Mise en place des palmiers à huile ;	990 ha	204 ha	21		Les appuis aux investissements ont démarré en retard parce que dépendant de la finalisation des PSG dont le processus de validation prend du temps. Toutefois, on observe des avancées en termes des plantations d'acacia et des palmiers à huile.
	- Mise en place des plantations d'acacia ;	2000 ha	899 ha	45		
	- Mise en défens des plantations agroforestières ;	20000 ha	0 ha	0		Par rapport aux mises en défens, les activités suivantes ont été réalisées durant la période sous revue : Formation des équipes de l'environnement sur la législation et la délimitation des forêts ; Accompagnement des équipes pour la matérialisation physique (ouverture de

	- Mise en place des cultures pérennes durables.	6000 ha	60 ha	1		layon, piquetage des jalons) ; lancement des mises en défens des savanes sur 16 sites (7 876 ha) dans le Territoires de Kutu sont ; matérialisation des limites des zones de protection le Territoire de Kiri. Durant la période sous revue, 60 hectares de plantations (palmier à huile) ont été mise en place.
6. Soutien au développement des filières (café, cacao, hévéa, huile de palme)	- Développement des contrats de collaboration	4	1	25	Rapport ALE	Durant la période sous revue, le projet a signé un contrat de cofinancement avec l'ONG TRIAS pour le développement des filières identifiées, notamment la filière cacao, des PFNL et des vivriers rentables (identifiées par les bénéficiaires – approche participative).
7. Initiation au planning familial et à la prévention d'Ebola et du VIH SIDA	- Rendre fonctionnel le CTPM/PF	1	0	0	Rapport ALE	Durant la période sous revue, le projet a d'une part finalisé le protocole de collaboration qui sera signé avec la Direction Provinciale du Programme National de la Santé de la Reproduction (PNSR), et a d'autre part, réalisé une mission d'évaluation pour la mise en place/redynamisation du CTPM/PF. La première réunion du CTMP/PF est prévue au premier trimestre 2021.

8. Plan pour les Peuples Autochtones	- Finaliser les microprojets	6	6	100	Rapport ALE	La mise en œuvre des 6 microprojets se poursuit dans les sites. Les activités suivantes ont été réalisées durant la période sous revue : (i) Implantation des plans de tous les ouvrages in situ, (ii) finalisation des évaluations des dépôts, (iii) lancement des travaux de construction d'ouvrage (rucher, porcherie et bac de rouissage de manioc presqu'achevées), et (iv) Disponibilité de tous les matériels et matériaux locaux.

5. Etat d'avancement des résultats du Programme

Le cadre des résultats au 31 décembre 2020 est en annexe du présent rapport.

6. Contribution du programme à l'atteinte des Indicateurs harmonisés FONAREDD-CAFI

La contribution du Projet à l'atteinte des indicateurs FONAREED-CAFI est renseignée dans le cadre des résultats en annexe ainsi que le tableau de suivi des jalons ci-après.

7. Contribution du programme à l'atteinte des jalons de la Lettre d'intention

8.

Type de jalon	Objectifs	Progrès accomplis	Points d'attention particuliers et solutions proposées
Agriculture	« … efforts pour assurer des pratiques agricoles durables par les communautés locales et autochtones et pour limiter le déboisement et la dégradation des forêts résultant de cette agriculture à petite échelle » « Dispositif d'encadrement agricole et de production/distribution d'intrants en place dans chaque Programme Intégré REDD+ en fin d'année 2 de mise en œuvre, pour une large diffusion de technologies agricoles durables allant dans le sens de la sédentarisation, et respectant les plans de zonage. »	1 diagnostic agricole réalisé dans chaque Territoire. 1103 ha des plantations agroforestières mis en place Le dispositif d'encadrement agricole est en cours d'élaboration	
Energie	« Réalisation des études de références dans les zones ciblées par les programmes intégrés sur la production, la consommation et l'efficacité énergétique dans l'utilisation de la ressource bois »	899 ha plantations d'acacias mis en place, 1 voyage d'échanges organisé à Mampu (Plateaux de Bateke) pour comprendre le processus de valorisation économique des plantations d'acacia	Le projet ne dispose pas de ressources financières pour la réalisation de ces études et devrait se focaliser sur les investissements. Ces études pourraient être réalisées par le FONAREDD et/ou le Programme Energie avec la participation du PIREDD.

Type de jalon	Objectifs	Progrès accomplis	Points d'attention particuliers et solutions proposées
Forêt	« La promotion et la mise en œuvre de divers modèles locaux et communautaires de gestion des forêts fera partie intégrante de la politique forestière, avec des standards rigoureux et en accord avec l'Objectif 6 ». « Les concessions sans plan d'aménagement approuvé, ou tout au moins soumis formellement et de manière transparente selon les conditions et dates limites prescrites par la loi et les réglementations en vigueur, seront restituées à l'Etat au plus tard le 1er janvier 2019 ». « Un plan ambitieux pour combattre l'exploitation illégale est élaboré, validé de manière participative et progressivement mis en œuvre, en s'appuyant notamment sur les considérations d'un Accord Volontaire de Partenariat entre la RDC et le FLEGT à promouvoir ». « Dans le cadre de l'allocation de nouvelles concessions forestières industrielles, les procédures prévues par le Code forestier en termes (i) d'adjudication, (ii) d'enquête publique préalable, et (iii) de négociation des clauses sociales au profit des communautés dans le cadre du cahier des charge, seront réalisées en assurant des standards de qualité et de transparence particulièrement élevés - y compris une déclaration des représentants des populations riveraines notifiant leur accord de principe pour engager des négociations	Formation des services techniques pour la délimitation des forêts de concessions.	Le PIREDD, à travers ses différentes expériences, contribuera à la mise en place des politiques et stratégies portant sur la conservation des forêts. Le PIREDD n'intervient pas dans les processus d'allocation ou de restitutions des concessions forestières. Il interagit avec les concessionnaires comme avec les autres parties prenantes dans le cadre de l'élaboration des plans d'aménagement. En outre, pour les concessions forestières avec un Plan d'Aménagement approuvé par le MEDD, le projet pourra intervenir dans les terroirs (ou groupements) de la Zone de Développement Durable pour compléter les actions issues des clauses sociales passées entre les communautés et les concessionnaires.

Type de jalon	Objectifs	Progrès accomplis	Points d'attention particuliers et solutions proposées
	sur les clauses sociales, comme prévu dans le cadre réglementaire - et en accord avec l'Objectif 6 ».		
Standards miniers et pétroliers	Pas de jalon spécifique pour les PIREDD		
Aménagement du territoire	« Guide méthodologique élaboré, accompagné de normes de qualité claires, pour la réalisation du zonage participatif des terroirs villageois - comprenant les terres utilisées et occupées par les communautés locales et les peuples autochtones – et des entités territoriales, dans le cadre des programmes intégrés et sur base des démarches locales de planification déjà réalisées ».	Le PIREDD a participé à l'élaboration d'un draft de l'Edit Provincial relatif au « processus de planification et d'aménagement pour la gestion durable des ressources naturelles du Mai-Ndombe ». Ce processus porté par le PIREDD Plateaux (WWF), permettra de rendre juridiquement contraignants les différents Plans d'aménagement élaborés. Le document est toujours en instance d'approbation au niveau de l'Assemblée Provinciale Le PIREDD a commencé à accompagner l'élaboration des PDD de la Province et des Territoires (discutions sur les grands enjeux de développement et définition des orientations des PDD) 404 PSG de terroirs produits dont 344 validés de manière participative.	Durant la période sous revue, les experts du projet ont participé à plusieurs réunions organisées, notamment celle relative à l'uniformisation de la symbologie des cartes des PIREDD.

Type de jalon	Objectifs	Progrès accomplis	Points d'attention particuliers et solutions proposées
Foncier	« Guide méthodologique élaboré pour la définition de stratégies provinciales de gestion foncière dans le cadre des programmes intégrés, suivant les bonnes pratiques internationales et les lois Nationales ». « Appuyer les communautés locales dans les procédures de requête de divers modèles locaux et communautaires de gestion durable des forêts et dans la sécurisation des droits fonciers, en particulier dans le cadre des programmes intégrés ».	Les protocoles d'accord avec les services techniques des Territoires en charge des affaires foncières signés et sont en cours de mise en œuvre. L'appui au processus d'octroi d'une concession forestière en faveur des communautés locales est retenu parmi les choix des investissements dans le cadre de PSG.	Des PDD/PSG juridiquement contraignants permettront d'améliorer la sécurité foncière des communautés.
Démographie	« Stratégie d'appui aux zones des programmes intégrés définie avec le Comité. Technique Multisectoriel Permanent de la Planification Familiale, sur base de l'analyse des besoins ».	Rien à signaler	Protocole d'accord entre le Projet et la Direction Provinciale pour la redynamisation du CTMP/F et la conduite des activités de sensibilisation.
Gouvernance	« Renforcer la gestion de l'espace et des ressources naturelles aux divers niveaux de gouvernance territoriale appropriés, au travers de l'opérationnalisation des plateformes de concertation multi-acteurs et multi–sectorielles pertinentes (telle que les Conseils Agricoles Ruraux de Gestion), au mandat élargi, dans le cadre des programmes intégrés ».	Création ou redynamisation de 4 CARG de Territoire, de 15 CARG de Secteur et de 480 CLD de Terroir.	Durant la période sous revue, le projet a appuyé l'organisation des réunions des CARG des secteurs au niveau de Kutu.

Par rapport à la contribution du projet à l'atteinte des jalons de la lettre d'intention, la situation sur les progrès vers lesdits jalons est annexée au présent rapport.

9. Exécution financière

Par rapport au budget global du projet, le taux de décaissement est de 60%, soit 10.840.684,48 $ US réellement décaissés. Signalons que le projet a connu un retard au démarrage d'une part à cause du temps de l'instruction du dossier au niveau de la Banque mondiale et d'autre part à cause du long délai pris pour la signature de l'ordonnance pour l'entrée en vigueur ainsi que de l'obtention de l'avis juridique du Procureur Général. C'est seulement à partir de 2019 que le projet a connu une montée en puissance en termes d'activités. A cela, s'ajoute aussi le ralentissement des activités à cause de la pandémie de la COVID-19.
0

Par rapport au PTBA 2020, le taux de décaissement est de 50%. Ce faible taux est dû au ralentissement des activités causé par la pandémie de la COVID-19, à l'insuffisance de la trésorerie pour assurer le versement des PSE dans le délai dû au plafonnement de retrait journalier au niveau des banques commerciales mais aussi au retard dans le déploiement des investissements structurants dont l'exécution planifiée au second semestre n'a pas démarré à cause des contraintes liées à la passation des marchés. Notons que suivant les nouvelles orientations arrêtées lors de la réunion du Comité de Pilotage Mixte du 10 décembre 2020, le niveau de décaissement sera positivement impacté avec le démarrage imminent des travaux d'infrastructures.

Tableau 5 - Taux de décaissement du Programme.

Résultats	Budget Total (USD)	Budget prévu 2020	Dépenses au 31 décembre 2020	Solde au 31 décembre 2020	Taux de décaissement
Résultat 1. Gouvernance des ressources naturelles des 4 Territoires.	209 000	154 500	28 971	125 529	19%
Résultat 2. Renforcement des capacités des services techniques déconcentrés.	230 600	144 400	235 339	-90 939	163%
Résultat 3. Réalisation des investissements structurants.	3 008 788	2 255 000	47 677	2 207 323	2%
Résultat 4. Aide aux CLD à planifier la meilleure gestion des Ressources naturelles.	1 230 000	522 600	530 837	-8 237	102%
Résultat 4.1. Appui aux investissements des PSG de CLD et à la recherche développement	1 814 200	1 238 000	886 179	351 821	72%
Résultat 4.2. Contrats pour paiement au Résultat	4 050 000	1 537 050	849 764	687 286	55%
Résultat 5. Soutien au développement de filières (café, cacao, hévéa, huile de palme)	300 000	292 000	49 194	242 806	17%

Résultat 6. Sous total Planning familial, Ebola, VIH	300 000	150 000	2 343	147 657	2%
Plan PA	500 000	380 000	208540	171 460	55%
Total Activités	**11 642 588**	**6 673 550**	**2 838 844**	**3 834 706**	**43%**
Rémunération MOD	2 524 909	841 636	652 268	189 368	**78%**
Personnel	1 085 000	388 580	305 843	82 737	**79%**
Equipement	994 900	588 500	568 076	20 424	**97%**
Fonctionnement	726 400	281 900	152 127	129 773	**54%**
Total	**5 331 209**	**2 100 616**	**1 678 314**	**422 302**	**80%**
Total 1 MOD	**16 973 797**	**8 774 166**	**4 517 158**	**4 257 008**	**23%**
Résultat 7. Gestion du Projet					
UC-PIF	1 243 792	778 200	738 736	39 464	95%
Total Projet	**18 217 589**	**9 552 366**	**5 255 894**	**4 296 472**	**55%**

a) *Lister les ALE ou PLE avec lesquelles des contrats ont été signés, indiquer la thématique, la responsabilité et le budget assigné à chacune d'elle. Si les procédures de l'agence le permettent, joindre une copie du contrat.*

Tableau 6 - Suivi des contrats des ALE/PLE.

a) Au niveau de l''UC-PIF

N° Description	Montant Estimatif	Méthode passation marché	Revue Banque (Priori/ Posteriori)	Date prévue ouverture des offres	Date prévue signature du contrat / marchés	Date prévue fin des prestations	Niveau Avancement	Prochaine Etape			Date Nonobjection/Attribution Contrat	Date Signature du Contrat	Commentaires
								Action	Responsable	Date butoire			
CONSULTANT													
ZR-PIF-133621-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet en charge de l'audit financier et comptable du projet PIREDD/MAI-NDOMBE pour les exercices 2018, 2019 et 2020.	80 000,00	SBQC	Post	23/11/2020	15/04/2021	Juin 2022	Liste restreinte						Le déménagement de nos bureaux a rendu difficile l'organisation de la commission des marchés du fait de l'aménagement de la nouvelle salle des réunions. Le rapport a été validé par la commission de marchés et la DP sera envoyée aux Cabinet retenues sur la liste restreinte

b) Au niveau du MOD

N° Description	Montant Estimatif $	Méthode passation marché	Revue Banque (Priori/ Posteriori)	Date prévue ouverture des offres	Date prévue signature du contrat / marchés	Date prévue fin des prestations	Niveau Avancement	Prochaine Etape			Date Non objection/Attribution Contrat	Date Signature du Contrat	Commentaires
								Action	Responsable	Date butoir			
Fournitures													
Acquisition des outillages et équipements de protection individuelle pour	110 000	AON	Priori	15-févr-20	30-mai-20	30-juil-20	Rapport au PIF pour la validation	Signature du contrat	Equipe du projet, l'entrepreneur et le PIF	25-oct-20			Le projet a connu beacoup de ratard à cause de la situation de la COVID

N° Description	Montant Estimatif $	Méthode passation marché	Revue Banque (Priori/ Posteriori)	Date prévue ouverture des offres	Date prévue signature du contrat / marchés	Date prévue fin des prestations	Niveau Avancement	Prochaine Etape			Date Non objection/Attribution Contrat	Date Signature du Contrat	Commentaires
								Action	Responsable	Date butoir			
les travaux d'infrastructures routiers													
Travaux													
Protocole d'Accord avec l'Office des Routes	1 000 000	ED	Priori	NA	30-sept-20	31-mai-21	En attente de la signature par l'Office des Routes	Signature du contrat	Equipe du projet, OR	15-oct-20	NA		
Consultant													
Recrutement d'un cabinet pour les Etudes d'Impact Environnemental et Social pour la construction du Bac de Lediba et de deux quai d'accostage	20 000	CI	Priori	NA	30-oct-19	01-mai-21							Le marché a été annulé pour un préalable cad etudes de faisabilité
Recrutement d'un consultant pour les études de faisabilité pour la construction du bac et de deux quai d'accostage	20 000	CI	Priori	NA			Relance du marché	DANO du PIF	EPM, chef de projet	31-oct-20	NA		Observations du PIF sur le rapport produit
Recrutement de 4 Agro économistes	27 200	CI	Priori	NA			Analyse des cv en cours	DANO au PIF	L'équipe du projet	15-nov-20	NA		Analyse des cv en cours
Recrutement d'un encadrant Pêche	8 000	CI	Priori	NA		31-mai-21							Le projet se propose de changer de stratégie pour ce volet
Recrutement de 10 gardiens supplémentaires	11 000	CI	Priori	NA		31-mai-21	Les contrats sont envoyés au PIF pour les gardiens d'oshwe	ANO du PIF	PIF	31-oct-20	NA		Les contrats pour les garciens de Kiri et Nioki sont déjà signés, Le projets a déjç soumis les contrats des gardiesn

N° Description	Montant Estimatif $	Méthode passation marché	Revue Banque (Priori/ Posteriori)	Date prévue ouverture des offres	Date prévue signature du contrat / marchés	Date prévue fin des prestations	Niveau Avancement	Prochaine Etape			Date Non objection/Attribution Contrat	Date Signature du Contrat	Commentaires
								Action	Responsable	Date butoir			
													d'oshwe pour la validation au PIF
Recrutement de 4 MRV	25 480	CI	Priori	NA			Le rapport d'évaluation envoyé au PIF pour la validation	Négociations et signatures du contrats	PIF, L'équipe du Projet et les consultants				En attente de l'ANO du PIF sur le rapport d'évaluation et ensuite les négociations avec les intéressés

1. CONTRATS SIGNES

a) Au niveau de l'UC-PIF

N° Description	Titulaire du Marché	Type	Méthode	Description du Contrat	Date Signature du Contrat	Montant en USD)	Montant décaissé	reste à décaisser	Commentaires
1	GPO	Consultant	ED	Service d'un cabinet en charge de l'Audit financier et comptable du PIREDD MIA-NDOMBE pour les exercices 2018-2019	16/06/2020	25 520,00	25 520,00	0	La mission a été réalisée.
2	NESTOR BAZEYE	Consultant	CI	Mission d'un Consultant en charge de la cartographie des fournisseurs de services pour les survivant(e)s des violences basées sur le genre, l'évaluation de la qualité de services et des consultations communautaires dans l'ex district de MaÏ-Ndombe.	10/08/2020	10 580,00	10 580,00	0	La mission du Consultant a été réalisée

3	MULTINA	Consultant	ED	Recrutement d'un consultant pour l'établissement de la situation de référence de l'indicateur sur les revenus monétaires et non monétaires des ménages de la zone d'intervention du PIREDD / Maï-Ndombe avec le Cabinet MULTINA/DMK	26/03/2020	250 050,00	250 050,00	0.00	La mission du Consultant a été réalisée
4	FONTANA CONSTRUCT	Travaux	CF	Travaux de construction du bâtiment devant abriter les bureaux du Projet PIREDD/MND à KUTU	05/10/2020	122 497,56	16 000,00	106 497,56	Les travaux au niveau de la toiture en février 2021 évoluent normalement et conformément au calendrier d'exécution.
5	CONGO NETWORK SARL	Fourniture	CF	Acquisition des équipements de vidéo Conférence		9 439,65	9 439,65	0	Le marché a été exécuté à la satisfaction de l'UC-PIF
TOTAL GENERAL						**398 067,56**	**286 150,00**	**106 497,56**	

b) Au niveau du MOD

								Avance de démarrage		Niveau d'exécution		
N°	**Description**	**Titulaire du Marché**	**Description du Contrat**	**Montant en USD**	**Date Signature du Contrat**	**Date Début travaux selon Ordre de Service**	**Délai Exécution Prévu**	**Montant en USD**	**Date Paiement Effective**	**% Exécution Physique du Marché**	**% Paiements Effectués du trimestre**	**Commentaires**
Consultant												

								Avance de démarrage		Niveau d'exécution		
N°	**Description**	**Titulaire du Marché**	**Description du Contrat**	**Montant en USD**	**Date Signature du Contrat**	**Date Début travaux selon Ordre de Service**	**Délai Exécution Prévu**	**Montant en USD**	**Date Paiement Effective**	**% Exécution Physique du Marché**	**% Paiements Effectués du trimestre**	**Commentaires**
1	Recrutement des ONG pour création ou renforcement des CLD et réalisation des PDD dans le KIRI	Equipe MIKA	Service d'un consultant pour création ou renforcement des CLD et réalisation des PDD dans les 3 sites (INONGO, OSHWE et KIRI	195 705	11-juin-19	août-19	12 mois pour chaque site	25 411	10-juil-19	70% de réalisation	0%	pyt de 10 % 19 570,5 le 16/10/2019 ; déc 2019 de 19 570 USD (10 %), le 24 mars 2020 27 888 ; 22 017$ le 11 juin 2020
2	Recrutement des ONG pour création ou renforcement des CLD et réalisation des PDD	AMAR	Création ou renforcement des CLD et réalisation des PDD dans le site de Kutu	180 000	07-déc-18	21-janv-19	12 mois	36 000	17-déc-18	100%	0%	Paiements 29 mai 2019 32 400 $; le 14 août 2019 21600$; le 25 oct 2019 (36000 USD), 27 novembre 2019 (18000USD), le 27 mars 2020 (12000$), 15 avr 2020 24000$
3	Recrutement des ONG pour création ou renforcement des CLD et réalisation des PDD	AMAR	Création ou renforcement des CLD et réalisation des PDD dans le site de Kutu	66 000	01-janv-20	01-mai-20	5 mois	13 200	13-janv-20	100%	En attente de paiement	Av1 13200 le 13 jan 2020, 25 mars 2020 15840$, En attente du paiement du reste 36 960 $
4	Recrutement des ONG pour création ou renforcement des CLD et réalisation des PDD dans les 3 sites (INONGO,	Nouvelle vision de développement " NVD "	Recrutement des ONG pour création ou renforcement des CLD et réalisation des PDD dans le territoire d'Inongo	180 000	28-mai-19	NVD 15- 06-2019	12 mois	23 400USD	03-juin-19	70% de réalisation	15%	Les paiements 06 sept 2019 18 000$; décembre 2019 de 14000 USD, 21 Avril 2020 27000$; le 15 juillet 2020 25 650$, En attente du paiement de 24 300$

								Avance de démarrage		Niveau d'exécution		
N°	**Description**	**Titulaire du Marché**	**Description du Contrat**	**Montant en USD**	**Date Signature du Contrat**	**Date Début travaux selon Ordre de Service**	**Délai Exécution Prévu**	**Montant en USD**	**Date Paiement Effective**	**% Exécution Physique du Marché**	**% Paiements Effectués du trimestre**	**Commentaires**
	OSHWE et KIRI											
5	Recrutement des ONG pour création ou renforcement des CLD et réalisation des PDD dans le site d'Oshwe	Congo Vert	Recrutement des ONG pour création ou renforcement des CLD et réalisation des PDD dans le territoire d'Oshwe	180 000	03-juin-19	15-juil-19	12 mois	23 400	19-juin-19	55%	0%	Paiements le 08 oct 2019 18 000 $, le 23 déc 2019 18 000 $; le 14 avr 2020 10800$; P4 16200 le 11 juin 2020, A l'attente de paiement de 27 000 $
6	Recrutement d'un consultant pour l'appui a la mise en œuvredes microprojets identifies en faveur des peuples autochtones territoire de kiri dans la province de mai-ndombe (sites de mpendjwa et beronge/beliba	SPFA	Service d'un consultant pour l'appui a la mise en œuvredes microprojets identifies en faveur des peuples autochtones territoire de kiri dans la province de mai-ndombe (sites de mpendjwa et beronge/beliba	140 000	29-juil-20	31-mai-20	10 mois	32 870	03-sept-20	0%	24%	Le consultant a reçu les avances pour le demarrage des activités

								Avance de démarrage		Niveau d'exécution		
N°	**Description**	**Titulaire du Marché**	**Description du Contrat**	**Montant en USD**	**Date Signature du Contrat**	**Date Début travaux selon Ordre de Service**	**Délai Exécution Prévu**	**Montant en USD**	**Date Paiement Effective**	**% Exécution Physique du Marché**	**% Paiements Effectués du trimestre**	**Commentaires**
7	Recrutement d'un consultant pour l'appui a la mise en œuvre des microprojets identifies en faveur des peuples autochtones territoire d' Inongo (sites de Loile et Ikita)	Fondation Nselala	Service d'un consultant pour l'appui a la mise en œuvre des microprojets identifies en faveur des peuples autochtones territoire d' Inongo (sites de Loile et Ikita)	140 000	28-juil-20	31-mai-20	10 mois	32 865	03-sept-20		24%	Le consultant a reçu les avances pour le demarrage des activités
8	Recrutement d'un consultant pour l'appui a la mise en œuvredes microprojets identifies en faveur des peuples autochtones territoire d'oshwe - Inongo (sites de Mombokonda et Lokongo)	OR Blanc	Recrutement d'un consultant pour l'appui a la mise en œuvredes microprojets identifies en faveur des peuples autochtones territoire d'oshwe - Inongo (sites de Mombokonda et Lokongo)	140 000	28-juil-20	31-mai-20	10 mois	32 856	03-sept-20		24%	Le consultant a reçu les avances pour le demarrage des activités

								Avance de démarrage		Niveau d'exécution		
N°	**Description**	**Titulaire du Marché**	**Description du Contrat**	**Montant en USD**	**Date Signature du Contrat**	**Date Début travaux selon Ordre de Service**	**Délai Exécution Prévu**	**Montant en USD**	**Date Paiement Effective**	**% Exécution Physique du Marché**	**% Paiements Effectués du trimestre**	**Commentaires**
9	Recrutement de 4 DPO	Longolalayi, Mukenge et Gomo	Service de 4 DPO	30 400		le 03 août 2020 pour Hervé Longolamayi et le 24 août 2020 pour Gomo et Mukenge	8 mois	4 560 pour les 3 DPO	01-août-20	0%	20%	Les 3 consultants ont reçu des avances de 20% chacun conformément aux clauses contractuelles
10	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un pges relatif aux travaux de réhabilitation de l'axe routier Mbali - Masiambio et les ouvrages d'arts, et travaux de réfection du pont Ngampoko au prfit du projet Piredd Mai-Ndombe	Ready Konda	Service d'un consultant pour l'élaboration d'un pges relatif aux travaux de réhabilitation de l'axe routier Mbali - Masiambio et les ouvrages d'arts, et travaux de réfection du pont Ngampoko au prfit du projet Piredd Mai-Ndombe	13 540	17-juil-20		36 jours	5 416	19-août-20	0%	40%	Le consultant a reçu les 40% d'avance conformément aux clauses contractuelles, la mission un peu de retard sur terrain faute moyen logistique de la part du projet

								Avance de démarrage		Niveau d'exécution		
N°	**Description**	**Titulaire du Marché**	**Description du Contrat**	**Montant en USD**	**Date Signature du Contrat**	**Date Début travaux selon Ordre de Service**	**Délai Exécution Prévu**	**Montant en USD**	**Date Paiement Effective**	**% Exécution Physique du Marché**	**% Paiements Effectués du trimestre**	**Commentaires**
11	Avenant au contrat pour création ou renforcement des CLD et réalisation des PDD dans le KIRI	MIKA	Avenant au contrat pour création ou renforcement des CLD et réalisation des PDD dans le KIRI	6 000	28-août-20	01-sept-20	5 mois	6 000	10-sept-20	0%	100%	Le consultant a reçu la totalité conformément aux clauses de l'avenant
12	Avenant 3 au contrat de la Création ou renforcement des CLD et réalisation des PDD dans le site de Kutu	AMAR	Avenant 3 au contrat de la Création ou renforcement des CLD et réalisation des PDD dans le site de Kutu	114 000	26-août-20	01-sept-20	9 mois	26 000	01-sept-20	0%	20% de 50 PGRN et 4 000 pour la covid	Le consultant a reçu les 20% pour la réalisation de 50 nouveaux PGRN et les 4 000 $ pour le temps mort due à la covid
13	Avenant au contrat pour création ou renforcement des CLD et réalisation des PDD dans le territoire d'Inongo	NVD	Avenant au contrat pour création ou renforcement des CLD et réalisation des PDD dans le territoire d'Inongo	6 000	28-août-20	01-sept-20	5 mois		08-sept-20	0%	100%	Le consultant a reçu la totalité conformément aux clauses de l'avenant
14	Avenant au contrat de la création ou renforcement des CLD et réalisation des PDD dans le territoire d'Oshwe	Congo Vert	Avenant au contrat de la création ou renforcement des CLD et réalisation des PDD dans le territoire d'Oshwe	6 500	26-août-20	01-sept-20	5 mois		08-sept-20	0%	100%	Le consultant a reçu la tiotalité conformément aux clauses de l'avenant

								Avance de démarrage		Niveau d'exécution		
N°	**Description**	**Titulaire du Marché**	**Description du Contrat**	**Montant en USD**	**Date Signature du Contrat**	**Date Début travaux selon Ordre de Service**	**Délai Exécution Prévu**	**Montant en USD**	**Date Paiement Effective**	**% Exécution Physique du Marché**	**% Paiements Effectués du trimestre**	**Commentaires**
	Fournitures											
1	Location tracteur	BIO-AGRO Busness	Location tracteur	36 460	21-févr-20			25 522,00	02-mars-20	65%	0%	Compte tenu de la situation compliquée de la COVID, le projet avait démandé au prestataire de se limiter à 65% de réalisation, le prestataire doit rembourser 5% trop perçu
2	Acquisition des boutures et transport	BIO-AGRO Busness	Acquisition des 1740 bottes de 100ml des boutures de manioc et transport	33 984	22-avr-20			23 788,80	22-avr-20	87%	0%	Compte tenu de la COVID, le projet a trouvé bon de se limiter à 87% de réalisation, le projet paiera 29 687,17$, En attent du paiement de 17 %
3	Acquisition de deux tracteurs et accessoires	DEM CONGO	Acquisition de deux tracteurs et accessoires	108 600	30-mars-20			104 600,00	30-avr-20	100,00%	3,68%	Le fournisseur a livré la charrue qui restait pour une valeur de 4 000$
4	Achat des graines prégermeés de palmier à huile, nain, résistant à la fusariose, résistant à un léger stress hydrique	INDIGO/PALMELIT	Acquisition des graines pré gérmés de palmier à huile	B/C du 27 janvier 2020 220800 semences pour 364 320$ et B/C du 28 février 2020 de	**07-mai-19**			94 285,95	21-avr-20	100%	77,89%	Livraison lot1 60000 sem pour 94285$ payé ; lot2 22 juin 99505 semences pour 164 183,25$; lot3 29/6/20 101 753 semences 167 892,45 $, Le Projet a payé le montant restant 332

								Avance de démarrage		Niveau d'exécution		
N°	**Description**	**Titulaire du Marché**	**Description du Contrat**	**Montant en USD**	**Date Signature du Contrat**	**Date Début travaux selon Ordre de Service**	**Délai Exécution Prévu**	**Montant en USD**	**Date Paiement Effective**	**% Exécution Physique du Marché**	**% Paiements Effectués du trimestre**	**Commentaires**
				37600 semences pour 62 040$								
5	Acquisition d'équip informatiques	New ELETRONIC	Contrat d'acquisition d'équipements informatiques	14 320	19-août-20		2 jours	Néant	Néant	100%	100%	Le fournisseur a livré la totalité des équipements, le fournisseur a été totalement payé
	Travaux											
1	Construction du bureau d'inongo	BAJAC	Travaux de construction du bureau à Inongo	153 987,87	17-juil-20		8 mois	46 196,36	03-août-20	75%	30%	L'entrepreneur a reçu l'avance conformément au contrat
2	Construction du bureau d'Oshwe	BAJAC	Travaux de construction du bureau à Oshwe	130 277,26	14-juil-20		8 mois	39 083,18	03-août-20	60%	30%	L'entrepreneur a reçu l'avance conformément au contrat
3	Construction du bureau de Kiri	BAJAC	Travaux de construction du bureau à Kiri	132 853,37	14-juil-20		8 mois	39 856,01	03-août-20	75%	30%	L'entrepreneur a reçu l'avance conformément au contrat

b) Fournir des informations sur la gestion financière, l'approvisionnement et les ressources humaines (si applicable) :

- *Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont alignées aux prévisions du PTBA ou en retard par rapport aux plans de travail ;*

Les dépenses du projet sont toutes alignées aux prévisions du PTBA 2020.

- *Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une explication en indiquant les mesures prises pour (i) accélérer la mise en œuvre ; (ii) s'assurer que les résultats attendus soient bien réalisés en qualité et aux échéances prévues ;*

N/a

- *Veuillez indiquer quel montant en dollars a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour ;*

Le Plan VGB renseigné au point 11.2 du présent rapport donne une indication sur les ressources destinées à la mise en œuvre des activités axées sur l'égalité des sexes.

c) Indiquer si le programme REDD+ a mobilisé des ressources supplémentaires ou des interventions d'autres partenaires

A ce jour, 6,2 millions du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) ont été mobilisé afin de couvrir les aspects de biodiversité dans les certains Plans Simples de Gestion des Terroirs en cours d'élaboration sur les ressources CAFI. Aussi, la seconde phase de 10 millions de dollars de CAFI pour le PIREDD-MND ainsi que 6 millions de dollars supplémentaires pour pérenniser les acquis du PIREDD-Plateaux ont été approuvés.

d) Veuillez indiquer des éventuelles révisions au budget du programme

~~*N/a*~~

e) Indiquer si le compte a été audité ou non pendant la période sous examen. Si oui, mentionner la période et dans la mesure du possible les conclusions de cet audit.

Durant la période sous revue, le projet a connu un exercice d'audit pour la période allant de juin 2018 à décembre 2019. Le Cabinet GPO a soumis à l'UC-PIF les rapports suivants :

- Rapport d'audit des états financiers ;
- Rapport d'audit du compte désigné ;
- Rapport d'audit des états certifiés des dépenses ;
- Lettre des recommandations de contrôle interne.

Les opinions émises dans ces rapports se présentent comme suit :

Rapports d'audit	**Exercice 2018-2019**
Rapport d'audit des états financiers	Avec réserve
Rapports d'audit des états certifiés des dépenses	Sans réserve
Rapport d'audit du compte désigné	Sans réserve

Les recommandations émises dans la lettre de contrôle interne du Cabinet d'audit externe ont fait l'objet d'un suivi par l'UC-PIF à travers un tableau de suivi des recommandations.

10. Gestion participative

Le PIREDD intervient en accord avec les principes généraux de la REDD et de la lettre d'intention entre le Gouvernement de la RDC et le CAFI avec notamment une gestion participative et transparente des activités. Outre la réunion du Comité de Pilotage (COPIL) tenue le 10 décembre 2020, durant la période sous revue, des séances de travail ont eu lieu avec les autorités politico-administrative de la Province sur l'état d'avancement des activités. Notons que tous les Plans de Travail et Budget Annuel du projet sont soumis systématiquement à l'approbation des parties prenantes dans le cadre des réunions du COPIL.

Aux échelons inférieurs (Territoires, Secteurs, Groupements, Terroirs), le projet entame un processus de structuration ou de redynamisation des comités de consultation afin de garantir l'implication de toutes les parties prenantes au projet. Ainsi, plusieurs réunions des CARG et CLD ont été appuyées au cours de l'année 2020.

En ce qui concerne le suivi des activités par les services techniques, durant la période sous revue, 202 bons de commandes ont été signés pour le suivi et à l'évaluation des activités sur terrain par les équipes desdits services. En termes d'homme-jour (H-J), cela représente 8000 H-J.

Aussi, le projet s'appuie sur les radio-communautaire pour atteindre une masse critique de personnes. Avec 8 contrats signés avec les radio-communautaire, plus de 290 heures d'émission relatives aux activités du projet ont été passées durant toute l'année 2020.

Pour ce qui est des éventuelles plaintes en rapport avec la mise en œuvre des activités du projet, le projet s'assure de la bonne fonctionnalité du MGPR dans toute la zone du projet. Ainsi, plusieurs plaintes/réclamations ont été réceptionnées et traitées durant la période sous revue.

Avez-vous fait usage ou référence du « Guide méthodologique de consultations » produit et disséminé par le GTCRR ? ☐Oui ☐Non. Comment ou pourquoi selon le cas.

11. Thèmes transversaux

11.1. Gouvernance

Durant la période sous-revue, il s'est tenue une réunion virtuelle du comité de Pilotage. Depuis le lancement des activités du projet, au total 4 réunions du COPIL ont été organisées. Au niveau des Territoires et Secteurs, plusieurs réunions des CARG ont été organisées.

11.2. Genre

Le PIREDD intervient en accord avec les principes généraux de la REDD en matière de participation des femmes. Il vise l'objectif de parité homme-femme dans la mise en place des Comités Locaux de Développement (CLD), les Comités Agricoles et Ruraux de Gestion (CARG) et lors des consultations. Au 31 décembre 2020, les bénéficiaires directs femmes ont représenté 38% sur un total de 1888

bénéficiaires. En termes de participation des communautés aux différentes activités du projet (sensibilisation, réunion CLD, formation etc…). Depuis le lancement des activités du projet, environ 109. 527 personnes ont été consultées/sensibilisées et/ou formées dont 82.085 hommes soit 75%, 27. 441 femmes soit 25%, 8.230 PA soit 8% et 101.297 bantous soit 92%.

Par ailleurs, le projet dispose d'un Plan d'action de Violences Basées sur le genre pour le suivi des questions spécifiques du genre.

Tableau 8 - Suivi des aspects Genre.

No.	Action	Observation	Niveau d'exécution	Coût (USD)
1	Analyse des risques sur les VBG	Risque faible du projet selon l'analyse de la Banque mondiale. Toutefois, le projet reste en veille notamment sur les activités qui pourront mobiliser des travailleurs extérieurs.	Réalisé par la banque mondiale	0
2	Rédiger un code de conduite sur les VBG à faire signer par les intervenants du projet.	Le code de conduite est en cours d'élaboration et sera soumis pour validation avec l'appui de la Banque mondiale. L'UC-PIF et l'ALE s'assureront de la signature des personnels.	Réalisé et signé	0
3	Cartographie et évaluation de qualité des fournisseurs de services VBG dans la zone d´intervention, et consultations communautaires touchées par le projet (disponibles VBG des zones du projet (Province de Mai-Ndombe)[4] avec une partie spécifique femmes autochtones	Un consultant sera recruté pour faire l'état des lieux sur les services sur les VBG disponibles dans la Province du Maï-Ndombe Les différentes couches de la communauté doivent être consultées, avec une spéciale attention aux femmes et filles, personnes âgées, PA, étudiants…	Réalisé	12000
4	Réviser le Mécanisme de Gestion des Plaintes et Recours (MGPR) pour y	Réviser le MGPR du PIF en y intégrant un dispositif d'alerte sur les VBG dans le	Réalisé	0

	intégrer les questions liées au genre.	cadre du PIREDD Mai-Ndombe		
	Mise en œuvre du MGP sensible au Genre	A préciser sur la mise de la cartographie de service		17000
6	Formation des équipes du PIREDD sur les VBG et EAS	Formation par un consultant des bénéficiaires suivantes : autorités provinciales, services techniques, chefs des CARG, ALE, UC-PIF, Consultant	Les discussions avec la Banque mondiale sur les termes de référence sont en cours	30000
7	Prise en compte des aspects VBG dans la caractérisation socio-environnementale des sites	Des questions sur la VBG seront intégrées aux fiches de caractérisation une fois les experts des ALE et les consultants formés.	Réalisé	0
8	Sensibilisation des communautés locales et peuples autochtones sur les VBG et les EAS, les codes de conduites, et sur le MGP sensible au genre	Des sensibilisations de masse seront effectuées par le biais d'émissions radios. Des sensibilisations plus fines pourront être effectuées via les CARG et/ou les CLD. Un consultant pourra être mobilisé pour définir les messages clés et élaborer les outils de sensibilisation.	Débutera après la mission de formation en EAS/HS	30000
9	Mission de suivi	Provision pour mission de suivi en cas de VBG	Elle se fera dès qu'un cas sera signalé	6000
		Total		**95000**

11.3. Peuples Autochtones

Par rapport à la prise en compte des Peuples Autochtones (PA), le projet dispose d'un Plan en Faveur des Peuples Autochtones qui a été actualisé. Des missions de structuration des PA à travers des Comités Locaux de Développement (CLD) ont été réalisées. Durant la période sous revue, les 3 ONG avec lesquels le projet a signé des contrats pour la mise en œuvre des microprojets PA ont démarré les travaux de construction de certains ouvrages, notamment les entrepôts, les porcheries, les chèvreries pour le volet bétail et la pose des ruches pour l'apiculture. Aussi, OSAPY, qui est la structure chargée du suivi de la mise en œuvre du PPA, a mené durant la période sous revue, une mission de sensibilisation dans les six sites d'implantation des microprojets.

11.4. Autres groupes sociaux (Jeunes, mineurs, etc.)

L'approche du projet proscrit d'utiliser des mineurs dans les activités sur le terrain, néanmoins le projet prend en compte l'implication des jeunes dans la participation lors de sensibilisation, lors de la prise des décisions dans la planification de l'utilisation de terre.

11.5. Respect des normes environnementales et sociales

a) Etude d'impact environnementale et sociale

Le PIREDD procède à la caractérisation socio-environnementale, étape essentielle avant le démarrage des activités de terrain. De tous les screening ont été réalisés, seul celui du site devant abriter la construction et mise en service du bac de Lediba devra faire l'objet d'une étude socio-environnementale. Cette étude ne pourra débuter qu'après la réalisation de l'étude de faisabilité. Les screening en rapport avec la construction des bâtiments, la construction des ponts et digues, la réhabilitation des routes conduit à la réalisation des études spécifiques. Deux PGES ont été produits et validés par la Banque. Les PGES-E des entreprises / prestataires ont aussi été produits en vue d'une bonne mise en œuvre des mesures de gestion E&S au moment de la mise en œuvre des activités.

b) Mesures prises afin d'assurer le respect de chacune des sauvegardes

Les différentes actions mises en œuvre au niveau du projet afin de s'assurer du respect des mesures de sauvegardes sont reprises dans le tableau 9.

Tableau 9 - Suivi des mesures/principes de sauvegardes.

Principes	Réalisations	Défis
Principe 1 : Les activités REDD+ doivent protéger les forêts naturelles, favoriser l'accroissement des services environnementaux et renforcer la préservation de la biodiversité. (Cancun ; IFC norme 6).	480 terroirs villageois ont commencé à bénéficier des appuis du projet avec l'installation des premiers hectares d'acacias et de palmiers à huile. Le mécanisme de paiements aux résultats est déjà opérationnel. Au total, 1.096.575,81$ ont été versés aux communautés à titre d'incitation durant la période sous revue. Sur ce montant total, les femmes ont bénéficié de 361.870,0173 $	A travers ses différents piliers d'intervention, le projet s'efforcera de répondre aux enjeux de protection des forêts et de la biodiversité. Toutefois, l'approche PSE reste un défi pour des communautés qui veulent recevoir directement des incitations avant même que l'effort de conservation ne soit constaté. …).
Principe 2 : Les activités REDD+ doivent favoriser la transparence et la bonne gouvernance. (Cancun b)	Le Comité de Pilotage Mixte restreint organisé en décembre 2020 (septième, quatrième dans le cadre du présent projet). Des missions conjointes de contrôle ont été effectuées par les ST pour participer activement dans la mise en œuvre des activités. Le site web du PIF rend public des informations sur l'état d'avancement des activités et des news letter sont produites afin de permettre aux parties prenantes d'avoir l'information sur l'état d'avancement des activités sur terrain.	Le PIREDD doit régulièrement informer les parties prenantes sur les avancées et les difficultés rencontrées par le projet.

	Des conventions de collaboration avec les CARG, CLD, services techniques pour leur implication dans la mise en œuvre des activités ont été signés et sont en cours de mise en œuvre.	
Principe 3 : Les activités REDD+ doivent minimiser les pertes et dommages, prévoir des voies de recours et mettre en place des mécanismes de réparation justes et équitables d'éventuelles pertes et/ou dommages subis par les communautés et autres parties prenantes (IFC norme 4).	Réalisation du screening socio environnemental avant le déploiement des activités. Production de Plan de Gestion Environnemental et Social Prise en compte des clauses socio environnementales dans les contrats de prestation avec les entreprises. Le PIREDD utilise le Mécanisme de Gestion des Plaintes et Recours (MGPR) du projet parent. 39 plaintes reçues dont 37 traitées avec satisfaction des plaignants depuis le début du projet.	Le PIREDD va continuer à déployer le MGPR sur l'ensemble de la zone d'emprise du projet. Les éventuelles plaintes émises par les PA seront traitées avec l'assistance de l'ONG OSAPY. Pour ce qui est de la prise en compte des plaintes liées aux VBG, l'actualisation du MGPR a permis de prendre en compte cette question.
Principe 4 : Les bénéfices économiques et sociaux générés par les activités REDD+ doivent être partagés équitablement et proportionnellement entre les parties prenantes intéressées (Cancun f ; IFC norme 1).	Le projet encourage les décisions collectives et consensuelles des communautés dans les différentes affectations des retombées qui sont issues du projet (PSE, Intrants, etc…). Le projet insiste sur la participation des femmes dans les différents comités de consultation.	S'assurer de la participation pleine et active des populations les plus vulnérables dans les prises de décision et le choix des investissements.

	Une étude sur le niveau de référence a été faite et les bénéfices issus des activités du seront évalués à mi-parcours du projet.	
Principe 5 : Les activités REDD+ doivent favoriser l'émergence de nouvelles opportunités économiques pour contribuer au développement durable des communautés locales et des peuples autochtones.	Le projet prépare à la structuration des filières agricoles et la mise en œuvre du Plan en Faveur des Peuples Autochtones. Les activités génératrices prévues dans le PPA, permettront aux communautés de créer des activités alternatives pour réduire la pression sur la forêt. Le plan sur les infrastructures routières (en cours de validation) permettra de désenclaver la Province en facilitant la circulation des personnes et des biens, en particulier le transport des produits agricoles.	S'assurer de la durabilité des investissements (structuration des filières, entretien des routes, micro-projets de développement socio-économique etc.). S'assurer du versement des PSE aux communautés qui pourront par ce biais développer leurs propres activités socio-économiques.
Principe 6 : Les activités REDD+ doivent assurer la participation effective et efficiente de toutes les parties prenantes, notamment des communautés locales et autochtones dans leurs spécificités locales (Cancun d)	La participation des différentes parties prenantes lors des sessions de Comité Provincial de pilotage et l'organisation d'ateliers participatifs pour la revue des instruments de sauvegardes. Participation des ONGs locales et nationales en tant que consultant dans la mise en œuvre des activités. Participation active des communautés dans l'obtention de leur CLIP avant le début des activités.	La mise en place des comités de concertation (CARG et CLD) aux différents échelons d'intervention du projet (Territoires, Secteurs, Groupement, Terroirs) afin de permettre la participation de chacun. Mise en place du cadre de dialogue entre parties prenantes.

	Utilisation des ONGs locales pour la mise en œuvre du PPA. Participation active des communautés dans la sensibilisation. Définition des priorités de microprojets par les Populations Autochtones. Signature des conventions avec les services techniques. Obtention continuelle du CLIP des communautés.	
Principe 7 : Les activités REDD+ doivent respecter les droits humains, ceux des travailleurs qu'ils emploient et les droits aux terres et ressources naturelles des communautés riveraines concernées (Cancun c ; IFC norme 3,5,7)	Examen préliminaire des sites avant toute action. Tout site sujet au conflit et ou visant une délocalisation est à éviter. L'approche incitative et volontaire dans le choix des cultures et essences dans la mise en œuvre des activités est privilégié. Le projet privilégie l'utilisation de la main d'œuvre locale mais aussi procède à la cartographie participative pour l'affection des activités du projet. Les personnels disposent des contrats respectant les dispositions de la législation congolaise en la matière. Signature du code de bonne conduite	Déployer le Mécanisme de Gestion des Plaintes et Recours au plus près des populations afin de détecter rapidement tout manquement du projet. Mise en œuvre du MGPR

	Elaboration du Plan d'action VBG Production participative des Plans simplifiés de Gestion. Prise en compte des aspects traditionnels des communautés avant l'affection participative des terres dans le terroir Signature du code de bonne conduite.	
a) Que les actions complètent ou sont conformes aux objectifs des programmes forestiers nationaux et des conventions et accords internationaux pertinents ;		
b) Mesures visant à réduire les déplacements d'émissions.		
C) Norme de performance 2 : Main-d'œuvre et conditions de travail	Signature des contrats à tous les staffs. Signature du code de bonne conduite avec prise en compte des aspects VBG La main d'œuvre locale est privilégiée pour le recrutement. Disponibilité des EPI	

12. Gestion des risques

Tableau 10 - Gestion des risques.

Identification des risques			Traitement du risque		
Description du risque	Période d'identification	Catégorie de risque	Action(s)	Responsabilité	Date limite
Politique et Gouvernance	Dès la formulation du projet	Elevé	Echanges réguliers entre les autorités nationales et provinciales ainsi qu'avec la Banque mondiale et l'ALE.	BM – UC-PIF - ALE	Continue
			Organisation régulière de comités de pilotage.	BM – UC-PIF - ALE	Continue
Macroéconomie	Dès la formulation du projet	Elevé	Suivi de la situation macroéconomique du pays	BM	Continue
Politiques et stratégies du secteur	Dès la formulation du projet	Elevé	Appui / contribution à l'élaboration des politiques nationales en lien avec les programmes sectoriels FONAREDD	BM – UC-PIF - ALE	Continue
Capacités institutionnelles de mise en œuvre et de durabilité		Substantiel	Recrutement de l'ALE, supervision et organisation de mission de suivi.	BM – UC-PIF	Continue
Arrangement fiduciaires		Substantiel	Délégation d'une partie substantielle de la gestion des fonds à l'ALE, organisation d'audits internes et externes, recrutement d'un responsable financier BM	BM – UC-PIF - ALE	Continue
Environnement et Social		Substantiel	Actualisation et application des outils	BM – UC-PIF - ALE	Continue

			de sauvegardes socio-environnementales		
Sanitaire liée à la COVID 19		Elevé	Suivi des mesures édictées au niveau national	BM – UC-PIF - ALE	Continue

13. Illustration narrative spécifique

Avec le processus REDD+ en RDC, l'agroforesterie en savane par association arbre et culture, a permis la valorisation desdites savanes, jadis non exploitées parce que jugées moins fertiles pour des activités agricoles. L'enrichissement de ces espaces contribue à la baisse de la pression exercée sur la forêt.

Photo 1 : Plantation acacia, CLD KEBINSA, saison A 2020. Kutu

Photo 2 : Plantation acacia, CLD KONKIA, saison A 2019, Kutu.

Photo 3 : Ouverture de layon et Piquetage des jalons dans un layon

Les appuis agricoles étant susceptibles d'accroitre le rendement agricole des ménages basés dans la zone du projet, le projet vient de signer une convention avec l'Office des Routes la construction des ponts, digues et réhabilitation des routes pour l'évacuation des produits agricoles vers les centres de consommations afin d'éviter les effets pervers de la surproduction.

Photo 4 : Signature d'une convention entre le Projet PIREDD Maï-Ndombe et l'Office des Routes

Photo 5 : Maison du chef de terre de la Cité de KONKIA grâce aux droits perçus auprès des membres du CLD-Konkia après paiement des PSE.

Photo 6: Vélo de Mr NDOLO acheté grâce au PSE pour la conduite d'une pépinière palmier à huile, CLD MBEKO

14. Modalités de suivi

En vue d'assurer la fonctionnalité du dispositif de suivi-évaluation, un manuel des procédures opérationnelles de suivi des activités a été élaboré. Le Projet a mis en place une base de données Kobo Collect. Cette base des données reprend à ce jour les données sur les progrès réalisés vers les résultats (suivi des pépinières, des superficies agroforestières et autres investissements, des réunions et consultations, etc).

Les modalités pratiques de suivi au sein du projet sont :

- Le dépouillement des données collectées et analyse des rapports ;
- Les visites de terrain ;
- Les réunions de concertations avec les parties prenantes (y compris les téléconférences) ;
- Suivi des tableaux de bord.

Tableau 11 - Etat d'avancement du plan de suivi du programme.

Activité de suivi et évaluation	**Nombre prévu**	**Nombre réalisé**	**Taux de réalisation**	**Coûts en USD/Budget**	**Résultats et leçons tirées**
Missions de suivi terrain	2	1	50	30.000$	Le caractère intégré des PIREDD, nous pousse à organiser souvent les missions conjointes (SE, sauvegardes et SIG). Cela permet de répondre directement à toutes les questions transversales à ces trois thématiques et a un impact sur la baisse du cout logistique.
Rapports	2	2	100%	NA	La date de soumission du rapport au FONAREDD correspondant à la date de réception du rapport de l'ALE. D'où ; la difficulté de respecter les délais.
Revues techniques	na	4		na	Les revues techniques sont organisées en téléconférence.
Evaluations externes	1	1	100%	na	
Collecte des données	na	na	Na	na	La collecte des données est réalisée de manière routinière en fonction de l'évolution de la mise en œuvre des activités sur terrain.
Tenue du COPIL	2	1	50%	55.000	La réunion prévue au premier semestre n'a pas eu lieu à cause des mesures barrières de lutte contre la COVID
Prise en compte des					La prise en compte des recommandations se fait automatiquement

recommandations du COPIL					et un suivi de leur mise en œuvre est assuré.
Réunions de différentes plateformes	NA	NA	NA	NA	L'équipe du projet a pris part à plusieurs réunions thématiques organisées par le FONAREDD

N.B. : Veuillez fournir vos éventuelles remarques sur la gouvernance du programme, y compris des défis et leçons apprises.

15. Révisions programmatiques

A ce jour, aucune modification importante dans les stratégies, les objectifs ou les résultats clés n'a été effectuée.

16. Auto-évaluation du programme

Par rapport à la pertinence, les activités en cours de mise en œuvre garantissent l'atteinte des objectifs de développement du projet.

Par rapport à l'efficacité et l'efficience, la mise en œuvre des activités contribue à l'atteinte des objectifs spécifiques du projet et l'adéquation ressources et résultats est toujours assurée.

Par rapport à la durabilité/ou Niveau d'appropriation nationale/provinciale, le processus se poursuit normalement. En effet, les autorités provinciales s'approprient davantage les activités du projet et intègrent dans leurs missions d'itinérance la sensibilisation sur le bien-fondé des approches gestion des ressources naturelles développées par le projet. Aussi, l'engouement des communautés par rapport aux activités développées renseigne davantage sur l'appropriation du projet par celles-ci.

17. Difficultés rencontrées et mesures prises

Les difficultés rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre des activités sont :

- Le retard dans le démarrage des activités du volet infrastructure dont les dossiers ont été relancés à plusieurs reprises parce que jugés infructueux ;
- Le retard pour la validation au niveau de l'Assemblée Provinciale de l'Edit sur la gestion des ressources naturelles (PIREDD Plateaux) pour rendre les PSG opposables à tous ;
- Retard dans le déploiement des activités à cause des mesures de lutte contre la COVID 19 ;
- L'insuffisance de la trésorerie pour assurer le versement des PSE dans le délai.

Face à ces difficultés, les solutions proposées sont les suivantes :

- Par rapport aux volet infrastructure, l'option a été levée afin d'alléger certaines procédures de passation de marché, notamment en fusionnant les différentes phases de relance (étude de faisabilité, l'avant projets sommaire et détaillé et dossier d'appel d'offres) et de procéder à la contractualisation par la méthode de passation des marchés par entente directe avec le bureau consultant qui sera retenu pour ce qui est de la construction du Bac de Lediba ;
- Pour ce qui est de la validation de l'Edit Provincial sur la gestion des ressources naturelles, le Gouvernement Provincial inscrira cette question lors de la prochaine session du parlement provincial ;

- Pour ce qui est de mesures de lutte contre la COVID 19, le projet encourage le respect desdites mesures Défis et leçons apprises dans la mise en œuvre du programme ;
- Pour ce qui est de la trésorerie, le projet à mis en place un mécanisme pour que le compte du MOD ait suffisamment des ressources afin d'éviter les retards de paiement

18. Conclusion et recommandations

En conclusion, en dépit de la crise liée à la COVID 19, le projet a assuré la mise en œuvre des activités malgré les conditions difficiles pour le déploiement du personnel technique sur le terrain. Cette tendance va se poursuivre jusqu'au premier année 2021. S'agissant des activités qui n'ont pas encore démarré, tout est mis en marche pour que cela se fasse au début 2021. Ainsi, le projet souhaite l'implication des différentes parties afin de sensibiliser davantage les communautés sur le bien-fondé des approches proposées en matière de gestion des ressources naturelles.