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PROGRAMME QUARTERLY PROGRESS UPDATE
May – June  2009
	Country/Theme:
	Mauritanie/environnement
	Participating UN Organization(s):  


	FAO, UNDP, UNESCO, UNICEF, PNUE, PAM, OMS 

	Name of Joint Programme:
	Gestion locale de l’environnement et mainstreaming dans les processus de planification

	OPAS Number 
	MDGF-1724-E-MRT

	Total Approved Programme Budget:
	5,000,000

	Total Amount Transferred to Date:
	1,888,444

	Date of first fund transfer:
	14 août 2008

	Expected Programme Duration:
	3 ans



	Narrative (no more than 1 page): Significant events/achievements, and issues that are impeding implementation:

	Effet 1 : La gestion durable des ressources naturelles, l’accès à l’eau potable, un assainissement de base  adéquat, et de bonnes pratiques d’hygiène sont améliorés à travers la mise en œuvre d’un portefeuille de projets environnementaux participatifs et de lutte contre la pauvreté

· Composante gestion des ressources naturelles/lutte contre la désertification : 
Une mission de suivi FAO - PAM - services régionaux du Ministère de l’Environnement a été effectuée dans tous les sites pour superviser le démarrage des travaux des pépinières et d’installation des clôtures pour les mises en défens et la stabilisation mécanique pour la fixation des dunes.

Il a été procédé à la signature des contrats avec 12 ONGs chargées du suivi et de l’encadrement des travaux communautaires dans les willayas du Trarza, Brakna et Assaba pour la composante gestion durable des ressources naturelles.
Tous les sites ont bénéficié de la première de démarrage en vivres PAM relative à l’exécution des travaux communautaire selon l’approche participative « vivre contre travail ».
La FAO a procédé au lever topographique et la cartographie des sites de régénération des gommiers dans la zone d’intervention du projet.

Le PNUD/SGP a lancé l’appel à manifestation d’intérêt pour recruter 3 ONG en charge de : 

1. Gestion participative d’un foret classé dans le Brakna (30 000 USD)

2. Projet d’aménagement d’une dépression naturelle au Brakna (15 000 USD)

3. Aménagement d’une source naturelle en Assaba  (15 000 USD)

Les contrats 2 premiers projets  sont en cours alors que pour le dernier la non pertinence des offres, la proposition a été relancée  pour dépouillement en Juin 2009.

Régénération des forêts de mangroves (UNESCO). Une mission d’experts a eu lieu le mois de juin au Parc National de Diawling (PND), qui a permit d’identifier trois sites potentiels pour la régénération de mangroves. Des graines de mangrove présentant des attaques, probablement d’insectes, ont été renvoyées aux Etats Unis pour identification de l’agent causal. Une pépinière principale comprenant 5.000 à 10.000 plants est en cours d’installation au niveau de la direction du PND. 
· Composante eau/assainissement : 
Systèmes d’eau potable (UNICEF) : les deux sites dans lesquels seront construits les systèmes d’eau potable ont été choisis par le comité EHA (comité regroupant les agences participantes et partenaires de mise en œuvre de la composante eau hygiène et assainissement du programme conjoint) et les bureaux d’études  responsables des études socio-économiques et techniques sélectionnés. Les ’études socio-économiques et techniques sont en cours. 
Renforcement des capacités des partenaires de mise en œuvre (UNICEF): trois ateliers sur l’approche CLTS (Community Led Total Sanitation) ont été organisés au profit des preneurs de décision, des facilitateurs et de la société civile.

Construction de latrines (UNICEF) : Facilitation de l’approche ATPC (Assainissement Total Piloté par la Communauté) dans 11 quartiers de la ville de Rosso et 14 villages. Il a été procédé au nettoyage des quartiers de la ville (élimination des excréments à l’air libre) et à la pose de grillage de tuyaux de ventilation des latrines. La construction des latrines a débuté. Au fin juin, 2 villages et 6 quartiers ont été déclares libres de défécation à l’aire libre (FDAL), 170 latrines construites et 1276 grillages posés. Un total de 34,000 personnes vivent maintenant dans un environnement moins contaminé.    
Contrôle de la qualité de l’eau de boisson (OMS): Huit (08) kits portables ont été achetés ; 16 personnes venant des 3 wilayas (02 personnes par kits pour chaque site) et 08 de l’INRSP ont été formées à l’utilisation des kits par les experts de Wagtech ; Un programme de suivi régulier de qualité de l’eau dans les 03 wilayas a été mis en place avec l’INRSP ; les DRAS et les médecins de Centres de Santé sont les principaux responsables de cette activité en étroite collaboration avec les services de l’hydraulique. 

Environnement sain pour les enfants (Hygiène et assainissement en milieu scolaire, OMS): La formation a été réalisée dans les 03 sites du Trarza : 11.04.09 atelier de sensibilisation des Décideurs des 03 moughataas ; 12 au 13.04.09 formation de 30 enseignants et 634 élèves ; 14 au 16.04.09 formation de 10 enseignants et 462 élèves ; 15 au 16.04.09 14 enseignants et 452 élèves. 05 jeux des outils de formation ont été donnés à chacun des 03 sites pour la poursuite des activités au sein des établissements scolaires. 
Appui à une meilleure gestion des déchets biomédicaux (OMS): La commande de 06 incinérateurs type Montfort amélioré (OMS et MSF) a été lancée comprenant l’installation, la formation d’entreprises locales au montage ainsi que les agents d’hygiène chargés de la gestion des incinérateurs dans les structures de santé. Les incinérateurs n’ont pas encore été reçus.
Gouvernance de l’eau / Projet AGIRE Trarza : Pour la partie gouvernance, des TDRs ont été élaborées pour recruter un bureau d’études plutôt que des consultants indépendants dans le but  de formuer le document de projet. Les TDRs ont été publies et le dépouillement a été fait. Le contrat sera finalisé dans les meilleurs avant fin juin 2009.

Effet 2 : Renforcement des capacités pour le mainstreaming de l’environnement dans les processus de planification, les activités suivantes ont été réalisés :

Les appels d’offres pour l’évaluation intégrée des écosystèmes ont été lancés et le dépouillement a été fait pour recruter un bureau d’étude spécialisé dans le domaine. Les contrats sont en cours d’élaboration. 

Les consultants internationaux ont été déjà recrutés par le PNUD. 

Pour l’activité concernant l’évaluation environnementale stratégique, le travail a démarré avec une mission en Mauritanie de la consultante internationale appuyé par un pool de consultants nationaux.  Des réunions de cadrage ont été organisées avec les acteurs du secteur au MEDD.
Finalement, le processus de recrutement d’un chargé de Suivi-Evaluation qui appuiera le Comité de Gestion du Programme, a été presque finalisé.



	Programme conjoint environnement - rapport financier trimestre 4 (mai-juin 2009)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	FAO
	PAM
	OMS
	PNUD
	PNUE
	UNICEF
	UNESCO

	Budget Lines
	1st installment
	Total Committed
 to date
	1st installment
	Total Committed
 to date
	1st installment
	Total Committed
 to date
	1st installment
	Total Committed
 to date
	1st installment
	Total Committed
 to date
	1st installment
	Total Committed
 to date
	1st installment
	Total Committed
 to date

	 
	A
	E
	A
	E
	A
	E
	A
	E
	A
	E
	A
	E
	A
	E

	1.1 Supplies, commodities, equipment and transport
	223 088
	183 413
	206 627
	206 627
	103 000
	102 000
	35 000
	-
	-
	-
	99 087
	4 285
	-
	-

	1.2 Personnel (staff, consultants, travel and training)
	99 667
	40 502
	-
	-
	26 000
	8 000
	108 692
	46 096
	134 400
	-
	127 460
	126 949
	10 000
	5 767

	1.3. Training of counterparts
	15 000
	-
	11 160
	-
	46 000
	13 500
	20 000
	-
	12 295
	-
	9 156
	29 345
	-
	0

	1.4 Contracts
	26 667
	26 600
	18 600
	18 600
	15 000
	7 000
	90 000
	8 284
	4 673
	-
	51 564
	40 388
	172 244
	156 145

	1.5. Other Direct Costs
	51 600
	-
	-
	-
	3 000
	-
	41 149
	689
	3 772
	-
	
	983
	-
	-

	Total Direct Costs
	416 022
	250 515
	236 387
	225 227
	193 000
	130 500
	294 841
	55 069
	155 140
	-
	287 267
	201 950
	182 244
	161 912

	2.0. UN Agency Indirect Cost
	29 122
	22 472
	16 547
	17 792
	13 510
	13 510
	20 638
	-
	10 860
	-
	20 109
	14 140
	12 757
	457

	Grand Total
	445 144
	272 987
	252 934
	243 019
	206 510
	144 010
	315 479
	55 069
	166 000
	-
	307 376
	216 090
	195 001
	162 369








    








PAGE  
4
Based on Programme Quarterly Progress Update

MDTF Office, Partnerships Bureau, UNDP 
12 March 2008

