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MDG Achievement Fund
PROGRAMME QUARTERLY PROGRESS UPDATE
[17/0709]
	Country/Theme:
   
	Senegal
Culture et Development


	Participating UN Organization(s):  

	UNESCO, FNUAP, OMT, ONUDI, PNUD

	Name of Joint Programme:
	Promoting Initiatives and Cultural Industries in Senegal

	OPAS Number 
	MDGF-1801-G-SEN

	Total Approved Programme Budget:
	6,500,000 $ US

	Total Amount Transferred to Date:
	3,111,940 $ US

	Date of first fund transfer:
	September 30th  2009

	Expected Programme Duration:
	36 month


	Narrative (no more than 1 page): Significant events/achievements, and issues that are impeding implementation:

	Le second trimestre de l’année 2009  (Mars, Avril, Juin) a été mis à profit pour amorcer la mise en œuvre des activités  au Pays Bassari et au Delta du Saloum. Ainsi, un  Conseiller en développement des Initiatives Economiques et locales (CDIEL) a été recruté pour chaque zone opérationnelle afin d’assurer la permanence du projet. Ces agents ont réalisé dans le courant de ce trimestre la cartographie des acteurs, l’analyse des créneaux porteurs et de l’offre de Financement. 
Les études prioritaires ont été lancées/réalisées  pour argumenter  le dossier de candidature du Pays Bassari et du Delta du Saloum au Patrimoine Mondiale de l’UNESCO dans le domaine de l’environnement, de la biodiversité, du Tourisme et de la Gouvernance. Dans ce même cadre, des missions sur le terrain ont permis de déterminer les relais et de détecter les organisations communautaires partenaires pour la formulation du Plan de gestion.
Un comité technique et un comité de pilotage ont été tenus pendant le mois d’Avril. Ces rencontres ont permis d’apprécier la conduite du projet sur six mois d’exécution. Il est convenu que la phase du lancement a été bien gérée même si des contraintes ont été constatées au niveau administratif et institutionnel. Un tableau d’exécution concerté des activités a été adopté et il est convenu de mettre en commun des ressources  à travers un panier commun via le PNUD pour faciliter la contractualisation avec les prestataires chargé de réaliser  les constructions en particulier.
Aujourd’hui, 55%  des fonds sont engagés, de façon globale avec des disparités entre les agences au niveau du décaissement.  Les signatures du protocole d’accord entre l’OMT et le Ministère du Tourisme et du  plan d’action 2009 du volet environnement géré par le PNUD par les services de l’environnement ainsi que de la finalisation des termes de références des activités genre permettra de rattraper les retards ayant causés les disparités sur l’exécution.  

Sur le plan renforcement des capacités, la formation entamée de 70 auditeurs de 24 Centres Multimédias Communautaires (CMC), en partenariat avec le CESTI  sur  la Stratégie Nationale de l’Egalité et de l’Equité Genre (SNEEG) permettra d’améliorer le traitement des informations sur le genre et de sensibiliser les populations sur les questions de protection et de promotion de la Femme.

En conclusion, ce second semestre 2009 a permis de réaliser/d’entamer des études de base, de lever les contraintes institutionnelles  et de mieux orienter le système de plannication pour pouvoir atteindre  le taux de décaissement budgétaire de 70% en Septembre 2009. Le troisième trimestre  2009 permettra d’accélérer le travail sur le terrain en lançant les activités de renforcement des capacités et la construction du Village Communautaire du Pays Bassari à Bandafassi.
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