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PROGRAMME QUARTERLY PROGRESS UPDATE
April – June 2009
	Country/Theme:
	Mauritanie/Culture et développement
	Participating UN Organization(s): 


	UNESCO – PNUD– UNFPA

	Name of Joint Programme:
	Patrimoine, tradition et créativité au service du développement de la Mauritanie

	OPAS Number 
	MDGF-1804

	Total Approved Programme Budget:
	US$  7 500 000 

	Total Amount Transferred to Date: 
	US$ 1 555 714 (y compris avance de formulation)

	Date of first fund transfer:
	2 février 2009

	Expected Programme Duration:
	3 ans


	Narrative (no more than 1 page): Significant events/achievements, and issues that are impeding implementation:

	Trois ateliers de lancement du programme conjoint ont eu lieu pendant le mois d’avril à Nouakchott, Atar et Kiffa, dont le rapport est désormais disponible. Une série de réunions avec les partenaires nationaux ont également eu lieu pour clarifier les procédures et avancer dans la préparation de la mise en œuvre des activités programmées.

Concernant l’UNESCO, des projets de TDRs ont été élaborés pour plusieurs activités (15, 16bis, 24, 26, 28, 32, 36, voir plan de travail annuel)  

Sur un autre plan, le processus de recrutement de l’Expert national du programme est assez avancé. Le comité de sélection a fini son travail et retenu l’un des candidats et va recommander son recrutement. 

Au niveau du PNUD, il faut noter qu’il y a eu des réunions avec les partenaires pour l’élaboration des TDR, notamment pour les activités 13 et 17, ainsi que des contacts avec le PRECAMF pour appuyer l’orientation pour le choix des IMF en ce qui concerne l’activité 37.

Les TDR pour l’activité 13 sont en cours de finalisation et le processus de recrutement sera lancé très rapidement. Concernant l’activité 17, une réunion est prévue prochainement pour clarifier les interactions avec d’autres activités en cours ou prévues dans le même domaine avec les mêmes acteurs mais par d’autres partenaires (CNUCED en particulier). Il y a d’autres activités marquées en rouge dans le plan de travail annuel qui sont dépendantes d’autres qui n’ont pas encore été réalisées:

· L’activité 14 se basera sur les résultats de l’activité 13 et de l’activité 15

· Les activités 42 et 43 doivent partir des résultats entre autres de l’activité 5

En ce qui concerne l’UNFPA, la phase d’identification se poursuit. Dans cette logique, une consultante a  été recrutée sur les fonds propres du UNFPA (hors budget du programme conjoint) pour définir les phases d’intervention et ordonner et regrouper toutes les interventions de l’UNFPA. en 5 phases :

Phase 0 : Présélection des ressources (touristiques et culturelles)/destinations objets du projet

Phase 1 : Diagnostique et sélection de 4 ressources/destinations objets du projet

Phase 2 : Elaboration d’un plan d’action pour les 4 zones identifiées

Phase 3 : Exécution du plan

Phase 4 : Evaluation et suivi

Dans cette phase d’identification et présélection des ressources touristiques et culturelles, une mission a été réalisée par les partenaires (ministères de la Culture et du Tourisme), l’opérateur espagnole (Tourespagna)  et UNFPA pour identifier les potentialités touristiques et culturelles du pays. Par ailleurs, les TDR de la phase de diagnostique et le TDR du plan d’action sont en cours d’élaboration. 
Des réunions de travail ont été tenues avec les partenaires du UNFPA afin d’élaborer les TDRs des études prévues dans le cadre des activités:  1.1 Réalisation d’une étude sociologique faisant l’état des lieux (diagnostic) sur les traditions et valeurs qui avantagent ou entravent le développement dans les zones d’intervention du projet et 1.6 Collecte de données statistiques sensibles au genre sur la production et la consommation de biens et services culturels et réalisation d’une base de données.
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	UNESCO
	UNFPA
	UNDP
	TOTAL Joint Program

	Budget Line
	1st Installment, including Formulation Advances (US$)
	Total committed to date (US$)
	1st Installment, including Formulation Advances (US$)
	Total committed to date (US$)
	1st Installment, including Formulation Advances (US$)
	Total committed to date (US$)
	1st Installment, including Formulation Advances (US$)
	Total committed to date (US$)

	1.1 Supplies, commodities, equipment and transport
	10 000
	868
	8 500
	0
	25 000
	0
	43 500
	868

	1.2 Personnel (staff, consultants, travel and training)
	242 471
	13 315
	193 000
	14 102
	155 667
	0
	591 138
	27 417

	1.3. Training of counterparts
	10 000
	9 459
	5 000
	0
	10 000
	0
	25 000
	9 459

	1.4 Contracts
	342 300
	150 555
	194 500
	0
	216 000
	0
	752 800
	150 555

	1.5. Other Direct Costs
	17 500
	13
	19 000
	0
	5 000
	0
	41 500
	13

	Total Direct Costs
	622 271
	174 210 
	420 000
	14 102
	411 667
	0
	1 453 938
	188 312

	2.0. UN Agency Indirect Cost
	43 559
	12 195
	29 400
	0
	28 817
	0
	101 776
	12 195

	Grand Total 
	665 830
	186 405
	449 400
	14 102
	440 484
	0
	1 555 714
	200 507
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