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FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)
[Guinée-Conakry]

ACTUALISATION SEMESTRIELLE DES PROGRES DU PROJET 

POUR LA PERIODE JANVIER- JUIN 2014

	No & Intitulé du projet
	
000 81 878/ PBF/ GUI/E-2 Projet de Renforcement des Capacités du Secrétariat Permanent du Comité de Pilotage du Plan Prioritaire de
Consolidation de la Paix en Guinée

	Organe(s) bénéficiaire(s)[footnoteRef:1]:   [1:  Veuillez noter que, s’il y a plusieurs organes, un seul rapport de projet – consolidé - doit être soumis. ] 

	PNUD et UNICEF 

	Partenaires d’exécution (gouvernement, institutions de l’ONU, ONG, etc.)
	Secrétariat Permanent du PBF Guinée, Primature, Gouvernement, Partenaires Techniques Financiers, Forum Idéal, Plate forme des praticiens de la paix et Agences du SNU, Projet et Programme

	Site:
	Conakry & intérieurs du pays 

	Budget total approuvé[footnoteRef:2] [2:  Par « budget approuvé », il faut entendre le montant total des fonds versés aux organes bénéficiaires. ] 

	Budget initial PBF approuvé: 1129 710 USD
Budget supplémentaire demandé au PBF : 549 990USD
Coût Total du projet PBF : 1 679 700 USD
Participation du Gouv: 190 000 USD
Other:
Total: $1869 700 USD

	Fonds engagés[footnoteRef:3]  [3:  Par « Fonds engagés », il faut entendre les engagements de services et d’activités pris dans le cadre de contrats juridiques, conformément aux règles et procédures financiers des organes bénéficiaires ] 

	672 587

	% de fonds engagés / budget total approuvé:
	36%

	Dépenses[footnoteRef:4]: [4:  Paiements effectifs (contrats, services, travaux), dans le cadre des engagements pris.] 

	149 713
	% de dépenses / budget total: (taux d’exécution)
	22 ,25%

	Date d’approbation du projet:

	janvier 2014 pour 12
mois
	Retard possible concernant la date de clôture opérationnelle (en nombre de mois)
	

	Date de démarrage du projet:

	janvier 2014  
	
	

	Date prévue pour la clôture opérationnelle du projet:
	Décembre 2015
	
	

	Domaine de résultats attendus par le PBF[footnoteRef:5] [5:  Se référer aux domaines définis dans le cadre du Plan des priorités ou du Plan directeur du PBF (PMP).] 

	Domaine de résultats (sur la base du Plan des priorités ou du Descriptif de projet):  
Les principaux résultats et leur contribution par rapport aux objectifs du programme au Plan Prioritaire sont :
• Le renforcement et l'appui au Comité de Pilotage du PBF, dans le cadre de la tenue des différentes sessions pour l'approbation et la mise en œuvre du Plan prioritaire, y inclus les projets, pour la consolidation de la paix en
Guinée, à travers des activités de renforcement des capacités opérationnelles.
• La fonctionnalité régulière des instances techniques du programme notamment le comité technique et les groupes de travail thématique y inclus l'UNCT.
La coordination effective des activités relatives à la consolidation de la paix en Guinée à travers la mise en œuvre du Plan prioritaire.
•La coordination du suivi de façon régulière afin de pouvoir être à mesure de prendre les décisions nécessaires pour atteindre les résultats attendus
•La mise en place de la plateforme des praticiens de la Paix

	Évaluation qualitative des résultats obtenus et des problèmes subsistants
	•Fournir une évaluation qualitative des progrès accomplis dans le sens des objectifs d’ensemble du projet (à la fois en termes de résultats et de produits)  
Le  premier  semestre de l’année 2014 a été mis à profit pour l’organisation de 03sessions du Comité Techniques  et  des réunions entre les agences porteuses des projets  et le secrétariat Technique du Comité de pilotage  dans le cadre de  la mise en œuvre du plan prioritaire de consolidation de la Paix en Guinée. La stratégie d’intervention a été basée sur l’approche participative, inclusive et itérative centrée sur le renforcement des capacités en vue d’une meilleure appropriation par la partie nationale.  

 L’investissement est le résultat d’une volonté partagée du Gouvernement d’une part, et des partenaires du pays notamment les NU d’autre part, de contribuer à la consolidation de la paix dans le contexte de l’amélioration de l’environnement socio politique global indispensable à une bonne gestion du processus de transition.  11 projets répartis en  activités  majeurs pour contribuer à la réalisation des objectifs prioritaires ont été suivi. Le contrôle de qualité de 11 rapports annuels a été effectif.

Pour la période, les résultats les plus significatifs qui ont contribué aux changements prévus pour accélérer la consolidation du processus de la paix sont :

L’organisation d’une mission  du Bureau MPTF, Mitsy Jean-Louis–Conakry, Guinéequi s’est déroulée du 20 au 25 janvier 2014 à Conakry. Elle a servi à apporter un support technique au Secrétariat Permanent du PBF ainsi qu’aux Agences des Nations Unies en charge de la mise en œuvre des projets établis par le fonds PBF. Plusieurs rencontres  ont été organisées avec le PBF Task Force ainsi que le Secrétariat Permanent du PBF Guinée afin de revoir la situation des 30 projets PBF créés depuis 2007. 
•Les nombreux entretiens avec l’équipe du PNUD et le Directeur des Operations ont  permis de comprendre la source des problèmes de mapping financiers et de réconcilier sur Atlas la création des projets  MPTF avec ceux du PNUD.  Avec l’aide continue de l’OFRM (Office of Financial Ressources and Management), du PS Support et du bureau du MPTF  tous les projets MPTF en Guinée devraient être rétablis, ne démontrant aucunes erreurs budgétaires  et cela, bien avant la fin du mois de février. 
•En plus, une séance sur la clôture opérationnelle ainsi que financière avec le PBF Task Force, a  permis d’identifier les projets à clôturer pour l’année 2013, ainsi que de clarifier le processus, le rôle et les responsabilités des Agences sur le terrain et ceux de leur siège social respectif. Une fiche technique récapitulant  les étapes à suivre afin de clore un projet PBF incluant une liste de personnes  à contacter, a aussi été distribuée. 

•Une rencontre sur le processus de rapportage avec le Task Force du PBF  a également été réalisée afin de rappeler l’importance de remettre les divers  rapports narratifs  dans les délais prévus conformément au Mémorandum d’accord. En effet. La qualité du contenu des rapports a également été discutée 

•Une rencontre et une téléconférence avec la Banque Mondiale ont aidées à finaliser et éclaircir les actions à prendre afin de concrétiser le projet et le transfert de fonds de deux millions USD tel que conclu dans l’accord entre la Banque Mondiale et le bureau du MPTF. 

•La mission s’est conclue par une rencontre avec le Secrétariat permanent en vue de tirer les leçons apprises. Un document sur le suivi et recommandations a également été soumis dont la  principale recommandation étant que le Secrétariat permanent s’assure qu’un suivi  s’effectue. Le suivi régulier des activités opérationnelles permettra d’évaluer si toutes les agences impliquées dans un projet sont au même niveau et termineront la mise en œuvre des projets dans les délais prévus. Le suivi des opérations financières régulier, pour sa part,  réduira le risque de problèmes de mapping

Le secrétariat technique du Copil a participé à l’atelier d’évaluation et de capitalisation des élections législatives afin  de permettre à la commission électorale de s’inscrire dans une perspective d’amélioration de l’organisation d’élections futures en Guinée à partir de l’analyse des points forts et points faibles du dernier scrutin. Document de référence de l’atelier (février 2014) 
 
  L’organisation d’une mission technique en Guinée sur l'agenda de consolidation de la paix 21-26 Avril 2014 dont l’objectf est : d’engager un dialogue avec l'Assemblée nationale nouvellement créée , et approfondir / poursuivre le dialogue avec leurs contreparties au niveau du Gouvernement Guinéen , l'ONU et les autres acteurs de la consolidation de la paix sur le terrain , afin de :
Identifier les nouveaux enjeux et les opportunités pour soutenir les progrès réalisés en matiere de consolidation de la paix; discuter de manière spécifique les besoins anticipés de l'Assemblée nationale en rapport avec sa capacité de s'acquitter efficacement de ses fonctions clés et de contribuer à la consolidation de la paix ;
Identifier les interventions en cours ou prévues en appui à l'Assemblée nationale, et affiner la niche pour l'ONU, le PNUD , la PBC et le PBF, y compris les domaines qui se pretent à una action conjointe de la part des Nations Unies ;
Proposer des recommandations i ) sur les domaines spécifiques de soutien à l'Assemblée nationale et dans les autres domaines de consolidation de la paix , et ii ) sur des partenariats stratégiques potentiels d'appui à l'Assemblée nationale .
Organisation de la reunion du comite technique du pbf  point sur le projet CONARGUI le 16-4-2014 dont la situation se présentait comme suit :   
-La Commission de réflexion sur les conditions de mise en œuvre et de réalisation de la réconciliation nationale a été créée par le Décret D/2011/192/PRG/SGG du 25 juin 2011 ;
-La Commission fonctionne sur les principes d’indépendance et d’impartialité et rend compte au Chef de l’Etat de ses travaux ;
-Sur la base de la lettre d’engagements entre les Nations Unies et le Gouvernement, les Nations Unies accompagnent le processus ;
-Le décret du 15 Août 2011 (Décret D/2011/222/PRG/SGG) a procédé à la nomination des Co-Présidents ;
-A l’actif de la Commission il faut compter :
Des activités de renforcement des capacités des Co-présidents via voyages d’étude au Ghana, en Afrique du Sud et au Rwanda ;
L’appui en partenariat avec l’OIF, le HCDH et OSIWA  à deux sessions d’une part à l’attention des institutions nationales et aux organisations de la société civile d’autre part sur les questions liées à la réconciliation nationale 
Le projet a été validé par le Comité de pilotage et la modalité d’exécution directe retenue par le PBF pour sa gestion financière
A ce jour, le tableau qui  résume les actions est disponible. La cérémonie officielle de relance des activités de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale   a eu lieu le lundi 30 juin au siège de ladite commission à la villa 36 sis  à la cité  des Nations unies. voir photos de la cérémonie en annexe.
Pour la période, les résultats les plus significatifs qui ont contribué aux changements prévus pour accélérer la consolidation du processus de la paix sont : 
-Tenue d’une réunion du Comité Technique des rencontres périodiques entre agences et secrétariat technique du Copil PBF.
Une serie de réunions de l’équipe de la task Force Guinée a permi de traiter entre autre : des modalités de mise en œuvre conjointe des programmes PBF Guinée
Etat d’avancement Projet CONARGUI
Examen des modalités de finalisation des 3 projets résiduels du PPCP II
Examen des modalités d'organisation du Forum National sur la RSE en Guinée
Le rapport du second examen périodique de la Déclaration d'engagements mutuels pour la Consolidation de la Paix en Guinée (CCP) a été validé après concertation entre le Fonds de Consolidation de la Paix en Guinée, les agences des Nations Unies partenaires et le Gouvernement guinéen. Ce document a été  porté devant la Commission de Consolidation de la Paix    à New York, par Monsieur Khalifa Gassama Diaby​ Ministre des Droits de l'homme et point focal politique de la CCP. Le rapport servira de base aux échanges entre les deux parties au terme desquels un nouvel engagement de la CCP pourrait être proposé à la Guinée. 
 Ainsi, avec l'appui du Fonds de Consolidation de la Paix (PBF) et des autres partenaires,  la mise en œuvre des engagements mutuels a permis de renforcer l'Etat de droit en Guinée, d'améliorer la gouvernance du secteur de la sécurité et d'offrir des opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes, contribuant par conséquent à la stabilité du pays. Les principales recommandations formulées dans le cadre des éventuels engagements mutuels entre CCP et le Gouvernement guinéen concernent l'appui  à la consolidation du cadre institutionnel et de l'Etat de droit,  l'accompagnement du processus de justice transitionnelle, la lutte contre l'impunité, l'élargissement de la réforme du secteur sécurité aux autres secteurs participant à la défense nationale, le contrôle démocratique des forces de défense et de sécurité, la poursuite des efforts pour offrir des opportunités d'emplois dans une dynamique d'autonomisation des jeunes et des femmes, la sensibilisation à la citoyenneté et l'instauration d'une culture de paix. Enfin, une attention particulière devrait être accordée à la prise en compte systématique de la dimension du genre et du respect des droits de l'homme.
Au cours de  ce 1er semestre 2014 notons la participation de l’équipe du S/P CoPil à des seminaires dont : 
Un seminaire d’orientation des députés et du personnel parlementaire du 28 au 30 avril 2014. Ce seminire d’immersion des députés et du personnel parlementaire dans la philosophie de la mission republicaine  pendant toute la législature , aidera l’assemblée nationale à jouer pleinement et efficacement son rôle 
Une évaluation des capacités d'intervention de 03  ONGs locales enprestataires du Fonds de la Consolidation de la Paix ( PBF) a été réalisée.
Les élements identifiés pour s’assurer de leur effectivité sont contenus dans la fiche 	« Critères d'évaluation des capacités d'intervention des ONGs locales prestataires du Fonds de la Consolidation de la Paix ( PBF) »		
Quels sont les points forts des résultats obtenus – attendus ou non?:

	Points forts 
	Points faibles à améliorer

	Tenues régulières des réunions de l’équipe Task Force PBF 7/6
	Nécessite d’harmoniser les méthodologies de travail pour une meilleure visibilité
Retard dans l’actualisation des plans de mise en œuvre  
Meilleure communication à instaurer entre les agences 
Nécessité pour les agences de partager l’information afin que le S/P assure une meilleure visibilité des projets.
Tenue régulière de réunions / session de travail interne pour s’assurer que toute l’équipe du S/P est au même niveau d’information

	la mission  Bureau MPTF, Mitsy Jean-Louis–Conakry, Guinée
du 20 au 25 janvier 2014
	

	Organisation de la mission technique en Guinée sur l'agenda de consolidation de la paix21-26 Avril 2014
	

	Examen et validation du  rapport du second examen périodique de la Déclaration d'engagements mutuels pour la Consolidation de la Paix en Guinée (CCP) a été validé après concertation entre le Fonds de Consolidation de la Paix en Guinée, les agences des Nations Unies partenaires et le Gouvernement guinéen.
	



Les résultats obtenus ont-ils eu des effets sur les causes et les éléments moteurs du conflit?
Le projet a facilité l’organisation d’une mission  du Bureau MPTF, Mitsy Jean-Louis–Conakry, Guinée, qui  a servi a apporter un support technique au Secrétariat Permanent du PBF ainsi qu’aux Agences des Nations Unies en charge de la mise en œuvre des projets établis par le fonds PBF. Plusieurs rencontres  ont été organisées avec le PBF Task Force ainsi que le Secrétariat Permanent du PBF Guinée afin de revoir la situation des 30 projets PBF créés depuis 2007. 
 celle de la mission technique en Guinée sur l'agenda de consolidation de la paix21-26 Avril 2014 dont l’objectf a étéd’engager  un dialogue avec l'Assemblée nationale nouvellement créée , et approfondir / poursuivre le dialogue avec leurs contreparties au niveau du Gouvernement Guinéen , l'ONU et les autres acteurs de la consolidation de la paix sur le terrain avec
l’appui à la finalisation due rapport du second examen périodique de la Déclaration d'engagements mutuels pour la Consolidation de la Paix en Guinée (CCP) a été validé après concertation entre le Fonds de Consolidation de la Paix en Guinée, les agences des Nations Unies partenaires et le Gouvernement guinéen  et les  principales recommandations formulées dans le cadre des éventuels engagements mutuels entre CCP et le Gouvernement guinéen concernent l'appui  à la consolidation du cadre institutionnel et de l'Etat de droit,  l'accompagnement du processus de justice transitionnelle, la lutte contre l'impunité, l'élargissement de la réforme du secteur sécurité aux autres secteurs participant à la défense nationale, le contrôle démocratique des forces de défense et de sécurité, la poursuite des efforts pour offrir des opportunités d'emplois dans une dynamique d'autonomisation des jeunes et des femmes, la sensibilisation à la citoyenneté et l'instauration d'une culture de paix. Enfin, une attention particulière devrait être accordée à la prise en compte systématique de la dimension du genre et du respect des droits de l'homme.
Y a-t-il eu des « effets catalyseurs » - engagements de financement supplémentaire ou déclenchement de processus de paix pertinents? 
L’identification des interventions en cours ou prévues en appui à l'Assemblée nationale, et affiner la niche pour l'ONU, le PNUD, la PBC et le PBF, y compris les domaines qui se prêtent à une action conjointe de la part des Nations Unies ;	
la Proposition  des recommandations i) sur les domaines spécifiques de soutien à l'Assemblée nationale et dans les autres domaines de consolidation de la paix, et ii) sur des partenariats stratégiques potentiels d'appui à l'Assemblée nationale constituent 
des « effets catalyseurs » - engagements de financement supplémentaire ou déclenchement de processus de paix pertinents
 
Quels sont les risques / problèmes subsistants – et comment y faire face?

La mauvaise gestion dans la finalisation du processus de transition politique
Le retard à colleter l’équipe du SP constituent des risques et pour y remédier, il faut  assurer un accompagnement du cadre de dialogue  inclusif et aussi assurer le suivi du processus de recrutement du chargé du programme  P3 international
Le suivi des opérations financières régulier,    réduira le risque de problèmes de mapping
Quels résultats supplémentaires peut-on attendre d’ici à la fin de l’année? 
Les résultats supplémentaires qui pourront être atteints sont entre autres :
   La tenue régulière des sessions des instances de coordination (Comité de pilotage, comité technique, travaux de groupes thématiques, Task force UNCT/PBF) avec la participation de tous les partenaires
La visibilité du PBF est améliorée par la mise en place et la diversification d’outils de communication

Faut-il adapter les stratégies du projet?
N/A




 


1

EVALUATION DE LA PERFORMANCE A PARTIR D’INDICATEURS:  
	
	Indicateurs de performance
	Données de référence en tant qu’indicateurs
	Cibles fixées en termes d’indicateurs
	Cibles atteintes
	Raisons expliquant l’écart éventuel
	Risques

	Résultat 1[footnoteRef:6] : [6:  Tout pays pertinent (sur la base du Plan des priorités ou du Descriptif de projet) ou inscrit dans le Plan de gestion du projet.] 

les moteurs de conflits à résoudre :
Le Comité de pilotage assure le suivi efficace de la mise en œuvre du Plan Prioritaire et garantit la cohésion entre le Plan prioritaire et la Déclaration d’Engagements Mutuels de la commission de consolidation de la Paix, ainsi que la synergie entre les autres principales initiatives en matière de consolidation de la Paix.

	Indicateurs :
La tenue régulière des sessions des instances de coordination (Comité de pilotage, Comité Technique, travaux de groupes thématiques, task force PBF, avec la participation de tous les partenaires
La mise à disposition des documents de qualité  à temps pour la tenue pour la session des délais  requis
Mobilisation des partenaires au tour du PP 
	Tenues régulières des cadres de concertations ( Task Force PBF/UNCT/  /1fois par mois
	Le secrétariat permanant est reconnu par tous les partenaires (COPIL, CT, groupes thématiques, Task force UNCT ) avec la participation de tous les partenaires, Bureau du CR
	7/12 réunions de l’équipe   de la Task Force tenues avec la participation de tous les partenaires, Bureau du CR

Tenues de 2 réunions du CT ( 2 /4)
	-
	

	Produit 1.1 :
Le secrétariat permanent du Comité de pilotage du plan prioritaire est renforcé  

	Indicateur 1.1.1 :
- La tenue régulière des sessions des instances de coordination (Comité de pilotage, comité technique, travaux de groupes thématiques, Task force UNCT/PBF) avec la participation de tous les partenaires
	






Tenue de l’atelier de programmation de la préparation du second plan prioritaire
	Plan de travail annuel élaboré
	1/1 PTA élaboré et validé
	
	

	
	Indicateur 1.1.2 :
la mise à disposition des documents de qualité pour la tenue des sessions et dans les délais requis
	
	


Contribution efficace au niveau globale de l’exécution des projets approuvés par la mise en du plan prioritaire 
	
	
	

	
	Quatre(04)/04 sessions du comité de pilotage et 07 du comité technique sont organisées
	04 COPIL sont tenues
07 comités Techniques
	
	2 réunions du CT se sont tenues
	
	

	
	Cinq (05) formations sont réalisées
	Nombre de participants 
Rapports de formation
	
	
	
	

	
	Voyage d’étude Sud-Sud
	Rapport de voyage d’étude
	
	
	
	

	Produit 1.2 :
Des initiatives de plaidoyers et de renforcement de capacités des acteurs de la paix sont réalisées
	Indicateur 1.2.1 :
 Nombre d’initiatives de plaidoyers et de renforcement de capacités des acteurs de la paix sont réalisées
	
	Appui stratégique au CT dans la mise en place d’un système de suivi et reporting
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Produit  2 :
Le Comité de pilotage  assure sa fonction de suivi-évaluation du plan prioritaire et de communication  des résultats atteints  du Plan Prioritaire
Produit 2.1

	Indicateur2.1 :
Prise d’initiatives pour jouer un rôle actif dans la coordination des partenaires et des agences d’exécution des projets PBF
	Mise en place d’un intranet avec l’ensemble des documents relatifs au PBF 
	
	
	
	

	
	Indicateur 2.1.1 :
Nombre de PV de réunions rendues accessibles
	30 PV de réunion 
	
	2 PV sur les réunions du CT  
7 PV des réunions de la TF PBF
12 réunions del 
	
	

	
	Indicateur 2.1.2 :
Nombre des projets approuvés (% du total) conformes aux critères PBSO
	30 projet exécuté /ou en cours d’exécution 
	
	
	
	

	Produit 3 :
 Les opérations du bureau du secrétariat sont maintenues et à jour
	- Nombre de visites  de suivi sur le terrain
	
	
	Draft des TDR élaborés pour une     la    conjointe  de  suivi   des Projets PBF géré par les agences du SNU  en Basse, Moyenne, haute et Guinée Forestière
Lieu de la mission : Régions de Kindia, Mamou, Faranah et Nzérékoré  
	
	

	Produit 4. :
Les activités, les idées et les concepts de consolidation de la paix dans le pays sont promues et facilités
	Indicateur 2.2.2
Nombre d’articles produits
	
	-Des articles généraux sur le fonctionnement du PBF sont produits
-Des articles expliquant les problématiques sous-jacentes de chaque axe prioritaire (faits/concepts/graphs) 
-Pour chaque activité de projet un article (paragraphe de présentation du projet et activité / témoignage d’un bénéficiaire/ une série de photos)
	Articles généraux sur le fonctionnement du PBF ont été produits
Article expliquant la problématique de l’axe Emploi Jeunes et Femmes a été produit
Articles sur les missions et comités techniques ont été produits
Articles sur quelques activités (police de proximité) ont été produits
	Concernant les activités des projets, soit l’information n’est pas partagée avec le S/P, soit l’information ne circule pas au sein de l’équipe du S/P. 
Au niveau du contenu, les statistiques et études nationales ne sont pas considérées comme des sources fiables. 
	Les supports de 
communication ne sont pas alimentés. 
Perte de crédibilité du PBF 

	Produit 5 :
La visibilité du PBF est améliorée par la mise en place et la diversification des supports de communication
	Indicateur 5.1 :
Nombre de supports de communication
	
	
	En cours : 
-Site internet
-Développement sur réseaux
-Infographie
-Nouvelle maquette pour le bulletin de la paix et dépliant
-Publication du PP 
-Clip documentaire vidéo pour chaque axe prioritaire
	
	

	Produit 6 : 
 Le Comité de pilotage  assure sa fonction  de communication du plan prioritaire des résultats atteints  du Plan Prioritaire

	Indicateur 6.1 :
-# de communication de la presse
	
	
	4 communiqués de presse 
15 articles de presse mentionnent le PBF (depuis le 01/04/2014)
	
	

	
	Indicateur 6.2 
Quatre (04) Bulletins de la Paix, un (01) dépliant, 24 émissions radios et 7 émissions télévisées sont édités
	
	
	Premier bulletin de la paix prévu pour juillet 2014
	
	

	Produit 7 :
Le comité de pilotage et les partenaires d’exécution ont  accès  à une liste générale des contacts PBF et aux archives vidéo, et photos des activités PBF
	Indicateur 7.1
Mise en place d’un intranet avec archivage de tous les documents relatifs au PBF
	
	Mise en place d’un intranet avec archivage de tous les documents relatifs au PBF en cours
	En cours 
	
	


[image: F:\MissionTechniqueAvril2014(2).jpg]Lors de la Mission technique d’avril 2014, avec le Ministre DHLP à propos de l’appui  à l’Assemblée Nationale Guinéenne
Le Ministre DHLP écoute les interventions de l’Imam…au sujet du projet CONARGUI lors du Comité Technique d’avril 2014

[image: C:\Users\lea.dispa\Desktop\Inauguration.jpg][image: F:\beneficiaireécran2.jpg]Inauguration du siège de la Commission Provisoire de Réconciliation Nationale par le Président de la République Alpha Condé,  en juin 2014.
Visite des locaux aménagés de la police de proximité. Ce bénéficiaire a été formé à la maintenance du système informatique. Ici, il configure l’écran de géolocalisation qui permettra de connaitre la position du véhicule le plus proche face au signalement reçu.
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