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FORMULAIRE 4.4
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FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET 

PAYS: République de Guinée
PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre  FORMDROPDOWN 

	Intitulé du Programme & Numéro du Projet
	

	Intitulé du Programme:  Projet d'Appui à la Promotion d'un Dialogue Inclusif et Durable en Guinée
Numéro du Programme (le cas échéant) D80579/PBF/GIN/A-3 
Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires):
 ID80579/PBF/GIN/A-3 
	
	


	Entités participantes de l’ONU
	
	Partenaires d’exécution

	Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme:  PNUD, UNESCO, UNICEF



	
	Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales:  
Primature

CNT

CES

CNC 

MATD

Ministère de la Jeunesse et de l’emploi des jeunes et des Sports

Ministère de la Culture 

MEPU/EC

Guinée -Culture

SFCG

ACORD

WANEP

CNOSC-G

CCFPPG, 

COFFIG

CONAG-DCF

IFES

NDI



	Budget du Programme/Project (en dollars US)
	
	Durée du Programme

	Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) Budget initial approuvé : 1 449 850 USD

Premier amendement : 144 985 USD

Budget supplémentaire demandé : 1 828 630 USD

Coût Total du projet PBF : 3 423 465 USD

Apport Gouvernement : Ressources humaines

Total:   3 423 465 USD     

	
	
	Durée totale (en mois)  12 mois
	

	
	
	
	Date de démarrage
 (jour/mois/année) Mai 2013
	

	Contribution gouvernementale
(le cas échéant)

     
	
	
	Date de fin prévue à l’origine
 ((jour/mois/année)
	Février 2014

	Autres contributions (donateurs) (le cas échéant)

     
	
	
	Date de fin actuelle
 (jour/mois/année) 31 Decembre 2014
	

	TOTAL:
	3 423 465 USD     
	
	
	


	Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours
	
	Rapport soumis par

	Évaluation du rapport à mi-parcours  - veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
     Oui          FORMCHECKBOX 
  Non    Date:      
Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
    Oui           FORMCHECKBOX 
  Non    Date:      
	
	Nom: Karamo Chérif 
Titre: Coordonnateur du Programme Prévention des Conflits, PNUD
Organisation participante (principale): PNUD, UNESCO, UNICEF
Courriel:      


PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS
1.1 Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet
Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue: 
	Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. 
Résultat 2 : L’environnement socio-politique est inclusif et participe à favoriser l’enracinement du respect de l’État de Droit grâce aux mécanismes de prévention et de résolution des conflits appropriés au niveau local et national.


	Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. 
Indicateur 1 : # d’incidents violents intercommunautaires

 (avant / après phase transitoire) dans les zones cibles (villes qui ont connues des violences pré et postélectorales lors des élections de  2013). 

Indicateur 2 : Changement positif de la perception du sentiment d’exclusion sociale et d’interaction active entre des groupes interethniques au niveau intercommunautaires (enquête de perception) 

Indicateur 3 : Un système de collecte des données et de systématisation de l'information est opétationnel.




Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:  FORMDROPDOWN 

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.
Description du résultat 1:    La prévention et la gestion des conflits sont pris en compte au niveau local/communautaire. 
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:

- # des membres des communautés divisés par des rivalités interethniques qui s’engagent au niveau des institutions / associations pour améliorer la cohésion social (APEAE.)


Indicateur 2:

#Nombre de cadre de dialogue et de concertation mis en place et renforcés

- nombre d’organisations féminines qui participent et  positionnent leurs préoccupations au sein du cadre de dialogue  

- Nombres de conflits locaux résolus pacifiquement par les cadres mis en place


Indicateur 3:

Indicateur 1.2.2

- Nombre de sages et leaders religieux sensibilisés sur leurs rôles et responsabilités dans un processus de consolidation de la paix


	Niveau de référence: 00
Cible: Huit (08) Alliance et 38 club Unesco pour la Paix, 46 cellules locales d’alerte précoce,
État d’avancement:
38 nouveaux clubs de paix répartis entre les 33 péfectures et les 5 Communes de Conakry.

Niveau de référence: 00
Cible: 38 Comités de médiation et de résolution pacifique
État d’avancement: 01cadre  de concertation et d'action des femmes (CCAF) mis en place et renforcé. 
05 cellules de veille, d'alerte précoce et de réponse rapide mises en place.

05 Associations de Jeunes de la société civile de Conakry et de l'interieur ont été renforcées sur la gestion axée sur les résultats.
20 sessions d'échanges organisées dans les quartiers de Conakry et la villes de N'Zerekoré sur l'education à la culture de la paix et la non violence.

Niveau de référence: 00
Cible: 100
État d’avancement:Organisation d'un marathon du Grand Imam de la mosquée Fayçal sur la cohabitaion pacifique et la paix;

•Un (1) magazine multi format (français et susu) de 30 minutes sur la cohabitation pacifique et la paix;

•Une (1) table ronde (français et susu) de 30 minutes essentiellement axée sur l’expérience de Boké en matière de cohésion sociale et d’unité soutenue par la synergie des structures de sages, de jeunes et de femmes avec les autorités locales.le marathon de la paix du Grand imam de la mosquée Faycal de Conakry a permis de sensiliser 500 sages et leaders religieux sur la caohabitation, l'acceptation des differences et la non violence dans le cadre de l'apaisement post électoral.



État d’avancement des produits
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.


Dans le cadre de l'apaisement post électoral, le projet a contribué à la mise en place et au renfocement des cadres de dialogue et de  concertation au niveau local (comités locaux de paix , cellules d'alerte précoce et de réponse dans les quartiers et prefectures. Ces cadres ont permis d'améliorer la cohabitiion pacifique entre les populations au niveau local par la gestion et la resolution pacifique des conflits locaux


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)? 
la mise en place du cadre de concertation et d'action des femmes (CCAF) et le renforcement de leur capacités sur les techniques de médiation, de plaidoyer et sur la résolution 1325 et connexes ont permis au femmes d'intervenir dans la decrispation du climat politique et l'acceptation par le Président de la République de la relance du dialogue politique en Guinée.
 le renforcement des capcités 05 structures de jeunes (clans et staff) des quartiers chauds de Conakry et l'appui financier pour la mise en oeuvre de leurs initiatives de paix à contribué à diminué la fréquence des manifestaions violentes dans les rues de Cosa, Bambeto et Hamdallaye.
 l'implication des sages et des leaders religieux dans les activités d'apaisement social à travers le marathon du Grand imam de Conakry et l'organisation des campagnes médiatiques (production de spots et tables rondes, diffusion de déclaration) a contribué à la cohabitation pacifique des communautés.
20 sessions d'échanges organisées à Conakry et dans certains préfectures à risques de violences ont permis de toucher plus de 1850 personnes au niveau local
•Un (1) magazine multi format (français et susu) de 30 minutes sur la cohabitation pacifique et la paix;

•Une (1) table ronde (français et susu) de 30 minutes essentiellement axée sur l’expérience de Boké en matière de cohésion sociale et d’unité soutenue par la synergie des structures de sages, de jeunes et de femmes avec les autorités locales.le marathon de la paix du Grand imam de la mosquée Faycal de Conakry a permis de sensiliser 500 sages et leaders religieux sur la caohabitation, l'acceptation des differences et la non violence dans le cadre de l'apaisement post électoral. 

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
Les écarts constatés dans la mise en oeuvre du projet sont liés d'une part à la survenue de l'epidemie de la fi7vre hemorragique à virus Ebola et d'autres et à la lenteur administrative dans la formulation des micrprojets par les OSC 
Description du résultat 2:  L’unité nationale et la citoyenneté sont consolidées.
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:

 # de jeunes encadrés sur la citoyenneté

Niveau de participation des jeunes et des femmes à la lutte contre la violence pré et postélectorale

taux  de réduction des conflits et des d’incidents sécuritaires liés à des cas de violences électorales.



Indicateur 2:


Nombre de personnes sensibilisées touchées par les caravanes multiculturelles sur la paix et le film documentaire 

Indicateur 3:

     

	Niveau de référence: 00
Cible: 38
État d’avancement:38 Clubs de paix ont ete mis en place et renforcés;
Niveau de référence: 00
Cible: 30 femmes  leaders
État d’avancement: Appui à la mise en place d'un cadre de concertation et d'action des Femmes (CCAF), renforcement des capacités de 30 femmes leaders



Niveau de référence: 00
Cible: 3310 personnes touchées directement par la caravane
État d’avancement:8000 jeunes femmes ont été sensibilisés à la non violence, à la paix à travers les nuits de la paix organisées par la caravane dans les 4 régions naturelles. 


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Le projet a contribué au renforcement des capacités des femmes leaders de la societe civile, des medias et du secteur privé sur les ttechniques de mediation, de plaidoyer mais aussi sur la resolution 1325 et connexes. Cette situation a favorisé des synergies d'action entre le CCAF et le Forum des Femmes Parlementaires de Guinée (FOFPAG) en vue de favoriser des échanges sur les  priorités en matière de promotion du Genre et la protection des droits des femmes et la consolidation de la paix notamment le renforcement de la participation des femmes à la prise de décision, le renforcement du cadre légal de protection des femmes et le lien avec le processus de réforme de la justice, la vulgarisation de la resolution 1325 et Connexes
La caravane des arts pour la paix,exécutée par l'ONG Guinée Culture et  composée d’artistes, de comédiens, d’écrivains et de peintres a sillonné les chefs lieux des régions administratives en vue de véhiculer  les messages de paix,  de tolérance et de cohabitatio

État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?  le Cadre de Concertation et d'Action des Femmes et le Forum des femmes parlementaires ont aucours des reunions d'echanges identifié les pistes de synergies possibles et de colloborationdans le cadre du positionnement des femmes au poste de prise de décision, le renforcement du leadership feminin, la vulgarisation des instruments (CEDEF, Res 1325 et Connexes) et le plaidoyer pour l'implication des femmes dans la prevention des conflits et la consolidation de la paix. Au dela de leur appartenance politique, ces femmes ont mené des actions de plaidoyer pour la creation d'une commission des femmes parlementaires. Elles ont organisé des missions d'information et de sensibilisation sur la cohesion à l'interieur en vue d'inspiré les femmes rurales à s'organiser en Association , cooperative en vue de contribuer au developpment local de leur collectivités.
8000 jeunes femmes ont été sensibilisés à la non violence, à la paix à travers les nuits de la paix organisées par la caravane dans les 4 régions. Les sages et les autorités administratives des régions traversées ont été également sensibilisées à la paix La caravane des arts pour la paix,exécutée par l'ONG Guinée Culture et  composée d’artistes, de comédiens, d’écrivains et de peintres a sillonné les chefs lieux des régions administratives en vue de véhiculer  les messages de paix,  de tolérance et de cohabitation pacifique.  
 

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
les écarts constatés dans la mise en oeuvre du projet sont liés d'une part à la survenue de l'epidemie de la fievre hemorragique à virus Ebola, situation qui aurait reduit le niveau de realisation des activités sur le terrain.
Description du résultat 3:  les cadres de dialogues politiques sont renforcés


Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:

Indicateurr  2.2.1

-# de cadre de dialogue et de concertation renforcés

- Existence d’un cadre national de dialogue politique prenant en compte l’équité genre dans sa composition
 

Indicateur 2:

Indicaeur  2.2.2

- Existence d’un acte de l’autorité compétente (arrêté ou décret) pour institutionnaliser le pacte de convergence et de stabilité sociale

- # personnes, en particulier les jeunes, sensibilisées à l’importance des pactes traditionnels pour la coexistence pacifique et l’harmonie sociale

Indicateur 3:


	Niveau de référence: 122 directoires de suivi du Code de conduite des partis politiques existent.
Cible: 1 498 jeunes encadrés dont 189 jeunes filles

-38 réseaux locaux des médiateurs,

des conflits

- 206 jeunes filles et garçons engagés dans les activités de non violence

État d’avancement:00
Niveau de référence: 00
Cible: 01
État d’avancement:Existence d'un pacte de convergence et de stabilisation sociale en Guinée,
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

le pacte de convergence et de stabilité sociale a été élaboré par le Conseil National de la Transition (CNT) avec un appui technique du BIT. Des séances d'appropriation ont été organisées entre le CNT et la nouvelle Assemblée Nationale en vue de son istirtutionnalisation à travers l'adoption d'une lois l'Assemblée Nationale. 
État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)? les initiatives sont en cours au niveau de l'Assemblée nationale pour l'appropriation du document par les deputés de l'Assemblée. les cadres de suivi du Code de Bonne conduite des partis politiques sont deja installés et renforcés. Le cadre de concertation et d'action des femmes pour la consolidation appui les actions de plaidoyer pour le renforcement du dialogue entre les leaders politique du Pays.
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
Ecart s'explique par le depart du CNT et la mise en place de la nouvelle Assemblée et l'appropriation du contenu du pacte par les Députés;
Description du résultat 4:  0
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:

     
Indicateur 2:

     
Indicateur 3:


	Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence:      
Cible:      
État d’avancement:o
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)? 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

1.2 Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée
	Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu?
(1 000 lettres maximum)
	Au terme de la caravane des arts pour la paix, un compte rendu sur les résultats des  causeries avec les sages et les autorités administratives des régions traversées sur les sources potentielles des conflits a été fait aux députés à l'occasion d'une cérémonie présidée par le Président de l'Assemblée Nationale.
Des rapports sur les actions du CCAF sont disponible (voire partenaire SFCG, partenaires de réalisation) 


	Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	complementarité renforcé entre le projet dialogue et le programme de renforcement des capacités de prevention des conflits et de consolidation de la paix (BCPR/PNUD) qui appuie la mise en place et le renforcement d'autre cadres de dialogue et de concertaion (Unités Conjointes de Securité et de Restauration de la confiance des populations (UCSRC/MRU) le long des frontieres terrestres de l'espace de la Mano (Guinée, Liberia, Sierra Leone et Cote d'Ivoire)

	Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	 Des liens synergiques ont été renforcés entre le projet Dialogue et le programme de prevention des conflits sur financement du BCPR notamment dans la mise en place des Comités locaux de paix, les cellules d'alertes precoces et de reponse rapide et la realisation de l'etude sur la cartographie des conflits en Guinée.

La formulation de deux nouveaux projets complementaires notamment le projet d'appui aux initiative de prevention des conflits et de consolidation de la paix den moyenne Guinée et en Guinée Forestiere et le projet conjoint de prévention des conflits dans les zones minieres. 



	Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu?
(1 500 lettres maximum)
	Appui au partis politiques à travers la mise en place des demenbrements du Directoire du suivi et de veille du Code de Conduite des partis politiques.

	Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	Un appui substantif a été apporté aux femmes du CCAF en terme de resturation, de renforcement des capacités et de la mise en oeuvre des initiatives local; 

Le projet a respecté la parité entre les sexes dans la mesure où parmi les caravaniers il y'avait des femmes  mais aussi lors des nuits de la paix ce sont autant d'hommes que de jeunes filles qui sont venus écouter les chansons les poèmes sur la paix , la non violence le renforcement de l'unité nationale pour des élections apaisées. 



PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI
2.1 Enseignements tirés
Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

	Enseignement 1 (1 000 lettres maximum)
	D'une maniere génerale, on constate au niveau de la population et des acteurs politiques, le sentiment d'un recours à la table de négociation et de dialogue comme moyens priviligié de résolution pacifique des conflits. 




	Enseignement 2 (1 000 lettres maximum)
	Necessité de mettre des Comités locaux de paix harmonisé et intégré (ensemble des intervenants ) et doté de legitimité (Acte administratif)
Existence de plusieurs cadres de dialogue et de concertation entre les differents du Pays du niveau central au niveau local/communautaire: Comités locaux de paix, Cadre de concertation et d'action des femmes, Club de paix des Jeunes, Comité de veille et de suivi du Code de bonne conduite des journaliste, Directoire National de suivi du Code des partis Politiques, Colalition des Femmes et Filles pour la Consolidation de la paix etc. ) . 




	Enseignement 3 (1 000 lettres maximum)
	Eclosion des organisations de jeunes de la societe civile engagées dans la promotion de la paix et la non violence à travers tout le Pays. Cette situation a entrainé la promotion de l'esprit de non violence "Jeunes acteurs de la paix et du developpment local' et dans certains quartiers reputés etre des foyers de violences lors des manifestations publiques.
Des efforts pour la consolidation de la paix et la prise en compte des questions emergentes avant les nouvelles échéances électorales communales et presidentielles.




	Enseignement 4 (1 000 lettres maximum)
	l'epidemie d'ébola a entrainé des conflits recurrents entre soit les populations et les autorités administratives d'une part et entre les populations et le personnel sanitaire et d'appui à la riposte contre Ebola. Cette situation se traduit par endroits par des actes de vandalisme et de violence à l'egad du personnel soignants. la prise en compte de la  dimension prevention de la maladie à virus Ebola, la consolidation de la paix et le relevement communautaire dans les actions urgentes du PBF; 

	Enseignement 5 (1 000 lettres maximum)
	Les messages de paix de tolérance de culture de la non violence   véhiculés par les caravaniers des arts vont contribuer à apaiser le  climat politique et social avant les prochaines élections locales   communales et présidentielles.
Les échanges avec les sages de Mamou et Labé notamment sur le   Mandé djallon vont éviter à la région des conflits entre les

 mandingues et peuls autour du foncier



2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)
Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).
la mise en place et le renforcement des cadres de dialogue et de concertation;

l'implication des acteurs traditionnels et laders religieux dans les sensbilisations de proximité sur l'apaisement social et dans les zones à risques de conflits potentiels

le renforcement des capacités des jeunes à risques de conflitssur les mecanismes de prevention et de gestion des conflits et l'appui financier aux organisations de jeunes  ont favorisé la promotion des l'esprit de la non violence chez les jeunes:"Jeunes au service de la paix, Jeunes de Guinée, acteurs de la paix et du développement communautaire". 
l'e renforcement des capacités des journalistes sur l'thique et la déontalogie ( Code de Conduite des Journalistes) à amelioré la perception des journaliste sur la collecte et le traitement des informations sensibles. Il existe des articles de presse sur la paix, un Comité de veille et de suivi du Code des journaliere. la mise en place des cellules de veille et d'alerte d'alerte precoce et de reponse rapide pour la collecte  et le traitement de l'information a inspiré la cellule nationale de riposte contre Ebola.


PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION
3.1 Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires
Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:   FORMDROPDOWN 

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Le retard enregistré dans le démarrage du projet était dû au changement de Bureau de l'UNESCO; la Guinée qui était rattaché au Bureau Cluster de Bamako est désormais rattaché au Bureau Régional de l'UNESCO d'Abuja.
Aussi l'epidemie de la fievre hemorragique à virus Ebola a entrainé des difficultés dans la mise en oeuvre de certaines activités sur le terrain.

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

	Numéro du produit
	Titre du produit
	Agence ONU récipiendaire
	Budget approuvé
	Budget dépensé
	Commentaires sur l’état de dépense

	Résultat 1: Des mécanismes pérennes de prévention et résolution pacifiques des conflits sont mis en place à travers une connaissance améliorée des causes structurelles des conflits 

	Produit 1.1
	La prévention et la gestion des conflits sont pris en compte au niveau local/communautaire 
	PNUD
	260 000
	160 000
	Il reste à finaliser l'étude sur les conflits en Guinée Forestière

	Produit 1.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2: L’environnement politique est inclusif et dé-ethnicisé

	Produit 2.1
	L’unité nationale et la citoyenneté sont consolidées 
	PNUD

UNESCO

UNICEF



	415 000

380 000

304 000

	315 000

380 000

304 000

	PNUD en lien avec NDI prévoit une activité de renforcement  de capacités des jeunes des Partis Politiques

	Produit 2.2
	Les cadres de dialogues politiques sont renforcés 
	PNUD
	344 000
	344 000
	     

	Produit 2.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3:      

	Produit 3.1
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4:      

	Produit 4.1
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Totale:
	     
	     
	     
	     
	     


3.2 Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre
Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):
L’organisation des élections législatives transparentes et apaisées le 28 septembre 2013 et la mise en place de l’Assemblée nationale en Guinée marquant le retour du Pays à l’ordre constitutionnel sont des effets conjugués des initiatives des partenaires et acteurs nationaux à travers le renforcement du climat de confiance par le dialogue et la concertation. 

 Dans un contexte de crise sociale aigue apres les legislatives de Septembre 2013, le projet a contribué à la création d’un environnement post électoral apaisé par le renforcement des cadres de dialogues et de concertation au niveau local et l'organisation des caravanes de sensibilisation dans les prefectures à risques de conflits pootentiels. Les Jeunes et les Femmes ont été impliqués à tous le processus de sensibilisation. 

Durant le premier semestre 2014, le climat social plus apaisé a permis la consolidation de certains acquis du projet en 2013. Ainsi, suite à leur demande lors des causeries éducatives organisées en 2013, les jeunes ont été formés ou ont assisté aux restitutions sur les « compétences de vie courantes » à savoir : la consolidation de la paix, le leadership jeune, l’auto-entreprenariat, la planification familiale et les mutilations génitales féminines (MGF). La caravane des arts pour la paix exécutée par l’ONG Guinée-Culture  en partenariat avec l’UNESCO a été lancée à Conakry le 17 Juin 2014. Composée d’artistes, de comédiens, d’écrivains, d’hommes de culture, de peintres, la caravane a sillonné les chefs-lieux des régions administratives de Mam

� Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org" �MPTF Office GATEWAY�, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.


� La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org/" �MPTF Office GATEWAY�.


� Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.


� S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés. 


� Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.
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