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PART 1 – RESULTS PROGRESS

1.1 Assessment of the project implementation status and results 
For PRF projects, please identify Priority Plan outcome and indicators to which this project has contributed: 

	Priority Plan Outcome to which the project has contributed.      

	Priority Plan Outcome indicator(s) to which project has contributed.      


For both IRF and PRF projects, please rate this project’s overall achievement of results to date:  FORMDROPDOWN 

For both IRF and PRF projects, outline progress against each project outcome, using the format below. The space in the template allows for up to four project outcomes.
Outcome Statement 1:  Increased confidence of vulnerable targeted populations in the process of state re-building, laying the groundwork for stronger civic engagement 
Rate the current status of the outcome:  FORMDROPDOWN 

	Indicator 1:

Evidence of increased trust of the employed youth and women in greater economic opportunities under a new, democratically elected government
Indicator 2:

Evidence of increased confidence of the beneficiary communities in the state 
Indicator 3:

     

	Baseline: 181 jeunes et femmes travaillant dans la réhabilitation des caniveaux de drainage des eaux de pluie
Target: 126 jeunes et femmes
Progress:Etude de perception a été réalisée sur deux produits (Output 2 et 3)
Baseline: 100 bénéficiaires de la communauté vivant aux alentours des caniveaux de drainage des eaux de pluie 
Target: 100 bénéficiaires de la communauté
Progress:Etude de perception a été réalisée sur deux produits (Output 2 et 3).
Baseline: 
Target:      
Progress:     


Output progress at the end of project
List the key outputs achieved under this Outcome (1000 character limit).Outputs are the immediate deliverables for a project.
Output 1: Les populations cibles bénéficient d’infrastructures réhabilitées de production animale à Bissau 
- 196 emplois créés soit environ 84% en prévision de 234 emplois temporaires à créer ;  

- 08 emplois fixes termes créés sur 4 emplois prévus soit 200% de réalisation

- 15 infrastructures dont 4 réhabilitées et 11 construites sur 8 infrastructures prévues;
- 195 Bouchers repartis dans 8 villes exploitent les abattoir

Output 2: Les populations cibles bénéficient d’exutoires de Chão de Papel réhabilités pour le drainage des eaux de pluie

- 166 emplois temporaires créés dont 140 jeunes et 26 femmes (Atteint à près de 415%) pour une prévision de 40 emplois temporaires à créer

- 1 emploi fixe à court terme créé;

- 1 infrastructure réhabilitée;

- Enquête de perception réalisée: 126 jeunes et femmes a donné 75% de jeunes et 100% de femmes satisfaits des emplois créés.

- Enquête de perception réalisée: 100 ménages a donné 84% des hommes et 80% de femmes satisfaits des ouvrages réalisés.


Outcome progress at the end of project
Describe progress made toward the achievement of this outcome. This analysis should reflect the above indicator progress and the output achievement. Is there evidence of the outcome contributing to peacebuilding and to the specific conflict triggers (3000 character limit)? 
Les travaux de réhabilitation et de construction réalisés donnent un effectif de 905 emplois créés dont 223 femmes soit 25% .Ce nombre dépasse déjà l'objectif escompté qui était de 528 emplois à créer.  L'enquête de perception de la population s'est déroulée sur 2 produits et cela a permis de montrer une réelle satisfaction des populations pour les ouvrages réhabilités notamment les caniveaux d'évacuation des eaux de pluies. En ce qui concerne les résultats atteints pour les abattoirs réhabilités ou construits, l'abattoir de Bissau sera exploité par une centaine (100) bouchers qui travailleront dans les conditions d'hygiène et de sécurité. Afin de créer un lieu plus accueillant pour tous, y compris les femmes qui travaillent dans l’enceinte de l’abattoir, des toilettes pour femmes ont également été rajouté dans le bâtiment principal.

Pour les abattoirs et points de vente des 7 villes de 4 régions, au total 95 bouchers vont travailler dans les conditions d'hygiène et de sécurité.

Au niveau du Marché de Bandim, la réhabilitation des infrastructures de points de vente permettra à 40 femmes et 10 bouchers de pouvoir exercer des activités économiques. Et la réhabilitation des toilettes permettra à 400 personnes d'avoir des WC et toilettes répondant aux normes d'hygiène.

Les infrastructures d'eau (Chateau d'eau) et la réhabilitation des canalisations des eaux usées du marché de Bandim, permet d'avoir de l'eau potable à la porté et aussi d'avoir une évacuation saine des eaux usées.

Les 177 femmes de Pitche bénéficiant de formation technique et de périmètre aménagé pour 300 femmes, pourront travailler en saison sèche comme en saison de pluie pour la production agricole.

Les populations des régions concernées par le projet ont montré une grande satisfaction pour les ouvrages réalisés. L'enquête de perception réalisée à Bissau a donné une totale satisfaction des populations vivant dans la zone des ouvrages réhabilités.



Reasons for low achievement and rectifying measures
If sufficient progress was not made, what were the key reasons, bottlenecks and challenges? Were these foreseen in the risk matrix? How were they addressed (1500 character limit)?
Les principaux facteurs qui ont influé sur les progrès sont:

- La capacité limitée des prestataires de services locaux, les bureaux d'étude chargés des études de faisabilité et du contrôle technique des ouvrages et aussi de la maîtrise d'ouvrage chargé de l'exécution des ouvrages.
- Changement de site de dernière minute, selon le plan de développement des zones concernées, dans la réalisation des abattoirs et des points de vente des régions ; Ces changements ont amené des travaux additionnels ayant ralenti le démarrage des travaux parce que ces sites sont situés dans des champs d’Acajou où il fallait d’abord défricher ;

- Le problème d’eau a été également une difficulté majeure dans la réalisation des ouvrages ;

- Retards dans l’exécution de l’ensemble des chantiers pour des délais d’exécution jugés trop court ;
- La non appropriation des ouvrages par les bénéficiaires pour assurer la viabilité et durabilité.
•
Leçons apprises

- Le renforcement de capacité de l’ensemble des partenaires de mise en œuvre de ce projet est nécessaire à commencer par AGEOPPE, les Cabinets d’étude et les entreprises afin que les tâches confiées puissent s’exécuter correctement.

- La mise en place d’un système d’information et de sensibilisation est nécessaire pour sensibiliser les bénéficiaires par rapport à la gestion des ouvrages réalisés à leur profit.
- Eviter de confier beaucoup d’études techniques à un seul cabinet au risque de créer des retards dans l’exécution des travaux

Outcome Statement 2:  Idem que Outcome Statement 1
Rate the current status of the outcome:  FORMDROPDOWN 

	Indicator 1:

Evidence of increased trust of the employed youth and women in greater economic opportunities under a new, democratically elected government
Indicator 2:
Evidence of increased confidence of the beneficiary communities in the state 
Indicator 3:


	Baseline: 181 jeunes et femmes travaillant dans la réhabilitation des caniveaux de drainage des eaux de pluie
Target: 126 jeunes et femmes
Progress:Etude de perception a été réalisée sur deux produits (Output 2 et 3).
Baseline: 100 bénéficiaires de la communauté vivant aux alentours des caniveaux de drainage des eaux de pluie 
Target: 100 bénéficiaires de la communauté
Progress:Etude de perception a été réalisée sur deux produits (Output 2 et 3).
Baseline: 
Target:      
Progress:     


Output progress at the end of project
List the key outputs achieved under this Outcome (1000 character limit).Outputs are the immediate deliverables for a project.

Output 3: Les populations cibles bénéficient d’exutoires de  Pansau Na Isna  réhabilités pour le drainage des eaux de pluie

- 316 emplois temporaires créés soit environ 207%  dont 306 jeunes et 10 femmes pour une prévision de 152 emplois temporaires à créer ;

- 5 emplois fixes à court terme créés pour une cible de 4 emplois fixes à créer ;

- 1 infrastructure réhabilitée ;

- Enquête de perception réalisée auprès des jeunes et des femmes: 69% de jeunes et 75% de femmes satisfaits des emplois créés; 

- Enquête de perception réalisée auprès des ménages: 96% d’hommes et 100% de femmes satisfaits des ouvrages réalisés.
Output 4: Les populations cibles bénéficient d’un périmètre agro-pastoral réhabilité dans la localité de Pitche

- 177 femmes bénéficient des appuis-conseils en horticulture;

- 4 emplois fixes à court terme ont été créés pour 1 emploi prévu

- 52 femmes et 9 hommes: formation technique en production horticole en partenariat avec Projet Changement Climatique de Gabu

Outcome progress at the end of project
Describe progress made toward the achievement of this outcome. This analysis should reflect the above indicator progress and the output achievement. Is there evidence of the outcome contributing to peacebuilding and to the specific conflict triggers (3000 character limit)? 

Voir Outcome Statement 1
Reasons for low achievement and rectifying measures

If sufficient progress was not made, what were the key reasons, bottlenecks and challenges? Were these foreseen in the risk matrix? How were they addressed (1500 character limit)?
Voir Outcome Statement 1
Outcome Statement 3:  Idem que Outcome Statement 1
Rate the current status of the outcome:  FORMDROPDOWN 

	Indicator 1:

Evidence of increased trust of the employed youth and women in greater economic opportunities under a new, democratically elected government
Indicator 2:
Evidence of increased confidence of the beneficiary communities in the state 
Indicator 3:


	Baseline: 181 jeunes et femmes travaillant dans la réhabilitation des caniveaux de drainage des eaux de pluie
Target: 126 jeunes et femmes
Progress:Etude de perception a été réalisée sur deux produits (Output 2 et 3).
Baseline: 100 bénéficiaires de la communauté vivant aux alentours des caniveaux de drainage des eaux de pluie 
Target: 100 bénéficiaires de la communauté
Progress:Etude de perception a été réalisée sur deux produits (Output 2 et 3).
Baseline: 
Target:      
Progress:     


Output progress at the end of project
List the key outputs achieved under this Outcome (1000 character limit).Outputs are the immediate deliverables for a project.


Outcome progress at the end of project
Describe progress made toward the achievement of this outcome. This analysis should reflect the above indicator progress and the output achievement. Is there evidence of the outcome contributing to peacebuilding and to the specific conflict triggers (3000 character limit)? 

Voir Outcome Statement 1
Reasons for low achievement and rectifying measures

If sufficient progress was not made, what were the key reasons, bottlenecks and challenges? Were these foreseen in the risk matrix? How were they addressed (1500 character limit)?
Voir Outcome Statement 1
Outcome Statement 4:  Idem que Outcome Statement 1
Rate the current status of the outcome:  FORMDROPDOWN 

	Indicator 1:

Evidence of increased trust of the employed youth and women in greater economic opportunities under a new, democratically elected government
Indicator 2:
Evidence of increased confidence of the beneficiary communities in the state 
Indicator 3:


	Baseline: 181 jeunes et femmes travaillant dans la réhabilitation des caniveaux de drainage des eaux de pluie
Target: 126 jeunes et femmes
Progress:Etude de perception a été réalisée sur deux produits (Output 2 et 3).
Baseline: 100 bénéficiaires de la communauté vivant aux alentours des caniveaux de drainage des eaux de pluie 
Target: 100 bénéficiaires de la communauté
Progress:Etude de perception a été réalisée sur deux produits (Output 2 et 3).
Baseline: 
Target:      
Progress:     


Output progress at the end of project
List the key outputs achieved under this Outcome (1000 character limit).Outputs are the immediate deliverables for a project.

Output 5: Les populations cibles (vendeurs et acheteurs du marché de Bandim) bénéficient d’un meilleur système d’assainissement
- 50 emplois temporaires ont été créés avec un taux de réalisation de plus de 100% ;

- 3 emplois fixes à court terme ont créés également atteint à 100%
- 4 infrastructures réhabilitées (Point de vente de poissons, point de vente de viandes, toilettes/WC et canalisation d’évacuation d’eaux usées), atteint à plus de 400%
- 40 femmes et 10 bouchers vont exploiter les points de vente

- Plus de 400 personnes vont utiliser les toilettes et WC réhabilités

Outcome progress at the end of project
Describe progress made toward the achievement of this outcome. This analysis should reflect the above indicator progress and the output achievement. Is there evidence of the outcome contributing to peacebuilding and to the specific conflict triggers (3000 character limit)? 

Voir Outcome Statement 1
Reasons for low achievement and rectifying measures

If sufficient progress was not made, what were the key reasons, bottlenecks and challenges? Were these foreseen in the risk matrix? How were they addressed (1500 character limit)?
Voir Outcome Statement 1


1.2 Assessment of project evidence base, risk, catalytic effects, gender at the end of the project
	Evidence base: What was the evidence base for this report and for project progress? What consultation/validation process has taken place on this report (1000 character limit)?
	Les éléments de ce rapport sont issus des différents rapports trimestriels, annuels, de mission ainsi que des différents rapports soumis par les partenaires de mise en oeuvre du projet. Le rapport de l'enquête de perception a également aidé à la production de ce rapport. La validation des rapports trimestriel et annuel ont été réalisée à travers un comité de pilotage. Le prochain comité de pilotage prévu en début juillet, viendra valider le dernier rapport du projet.

	Funding gaps: Did the project fill critical funding gaps in peacebuilding in the country? Briefly describe. (1500 character limit)
	Pour le moment, le financement de projet est toujours comme prévu. Cependant, le niveau de chômage des jeunes dans le pays est extrêmement élevé et si cet aspect n'est pas abordé, il peut être une cause de discrédit des nouvelles autorités et de menacer la paix et la stabilité. Par conséquent, il est fondamental de financer l'extension du projet HIMO afin de couvrir plus de jeunes et de femmes.

	Catalytic effects: Did the project achieve any catalytic effects, either through attracting additional funding commitments or creating immediate conditions to unblock/ accelerate peace relevant processes? Briefly describe. (1500 character limit)
	Les effets catalytics de ce projet sont perceptibles par le fait que l'UEMOA réhabilite l'abattoir de Bissau et aussi la BOAD est prête à conjuguer des efforts pour introduire le volet HIMO dans les prochains appels d'offre pour la réhabilitation des infrastructures routière de la Guinée-Bissau.
L'ambassade sud-africaine a manifesté son intérêt à travailler avec le PNUD pour développer un projet de gestion des déchets à Bissau, avec une approche de HIMO pour les jeunes


	Risk taking/ innovation: Did the project support any innovative or risky activities to achieve peacebuilding results? What were they and what was the result? (1500 character limit)
	N/A

	Gender marker: How have gender considerations been mainstreamed in the project to the extent possible? Is the original gender marker for the project still the right one? Briefly justify. (1500 character limit)
	Les femmes ont été pris en compte avec l'aménagement du périmètre irrigué de Pitche qui exploite près de 177 femmes en cette année 2015. Aussi, pour les travaux des abattoirs et de curage des caniveaux, les femmes ont travaillé malgré la nature difficile des travaux. 

	Other issues: Are there any other issues concerning project implementation that should be shared with PBSO? This can include any cross-cutting issues or other issues which have not been included in the report so far. (1500 character limit)
	Le projet a apporté beaucoup d'amélioration dans le secteur de la production animale notamment la réalisation d'abattoirs et de points de vente de viande. Cependant, le budget prévu n'a pas permis de prendre en compte la réalisation de forage d'eau pour ces abattoirs. Il serait judicieux de pouvoir réaliser ces infrastructures dans une seconde phase du projet afin de compléter le fonctionnement de ces infrastructures


PART 2: LESSONS LEARNED AND SUCCESS STORY  
2.1 Lessons learned

Provide at least three key lessons learned from the implementation of the project. These can include lessons on the themes supported by the project or the project processes and management.

	Lesson 1 (1000 character limit)
	- Le renforcement de capacité de l’ensemble des partenaires de mise en œuvre de ce projet est nécessaire à commencer par AGEOPPE, les Cabinets d’étude et les entreprises afin que les tâches confiées puissent s’exécuter correctement.

La mise en oeuvre de ce projet a connu beaucoup de retard dans la réalisation des activités. Et l'ensemble de ces acteurs sont en partie responsable de ces retards. Un renforcement de leur capacité dans une seconde phase du projet aiderait à améliorer les prestations de services.


	Lesson 2 (1000 character limit)
	- La mise en place d’un système d’information et de sensibilisation est nécessaire pour sensibiliser les bénéficiaires par rapport à la gestion des ouvrages réalisés à leur profit
Des ouvrages ont été réalisés ou réhabilités dont l'entretien incombe aux bénéficiaires. Un système d'information et de sensibilisation permettra de mieux comprendre la portée de l'oeuvre et d'assurer sa durabilité. 


	Lesson 3 (1000 character limit) 
	Les projets qui impliquent des travaux publics, nécessitent plus de temps pour la mise en œuvre, en particulier dans les pays où les prestataires de service ont des capacités limitées.

Eviter de confier beaucoup d’études techniques à un seul cabinet au risque de créer des retards dans l’exécution des travaux.

Pour assurer une bonne qualité de travail dans un délai normal, il faut confier les études de faisabilité à différents bureaux d'étude afin d'éviter que leur non respect de délai ne provoque pas un retard dans la gestion du projet


	Lesson 4 (1000 character limit)
	Lors de la définition des objectifs pour la participation des femmes, il est important d'évaluer la sensibilité culturelle concernant le type de travail dans laquelle la participation des femmes est destinée et concevoir une stratégie appropriée pour changer les mentalités. L'experience avec ce projet a démontré que cela est possible.

	Lesson 5 (1000 character limit)
	     


2.2 Success story (OPTIONAL)
Provide one success story from the project implementation which can be shared on the PBSO website and Newsletter as well as the Annual Report on Fund performance. Please include key facts and figures and any citations (3000 character limit).
     
PART 3 – FINANCIAL PROGRESS AND MANAGEMENT ARRANGEMENTS
3.1 Comments on the overall state of financial expenditure

Please rate whether project financial expenditures were on track, slightly delayed, or off track:   FORMDROPDOWN 

If expenditure was delayed or off track, please provide a brief explanation (500 characters maximum):

Le projet a un budget de 1 885 120 US$ dont 1 398 224 $US (74%) pour les travaux à réaliser afin de fournir les cinq (5) produits. Les décomptes au profit du Maître d'Ouvrage Délégué (MOD) pour l’exécution des travaux se font sur la base de l’état d’avancement des ouvrages et des rapports reçus. Le dernier décompte représentant 30% du budget des travaux est en paiement parce que le rapport technique et financier du MOD est attendu avant tout décaissement.


Please provide an overview of project expensed budget by outcome and output as per the table below.

	Output number
	Output name
	RUNOs
	Approved budget
	Expensed budget
	Any remarks on expenditure

	Outcome 1: Increased confidence of vulnerable targeted populations in the process of state re-building, laying the groundwork for stronger civic engagement 

	Output 1.1
	Les populations cibles bénéficient d’infrastructures réhabilitées de production animale à Bissau 
	     
	748 217
	599 602,77
	     

	Output 1.2
	Les populations cibles bénéficient d’exutoires de Chão de Papel réhabilités pour le drainage des eaux de pluie
	     
	46 833
	37 779,10
	     

	Output 1.3
	Les populations cibles bénéficient d’exutoires de  Pansau Na Isna  réhabilités pour le drainage des eaux de pluie
	     
	402 262
	324 109,29
	     

	Outcome 2:      

	Output 2.1
	Les populations cibles bénéficient d’un périmètre agro-pastoral réhabilité dans la localité de Pitche; 
	     
	145 088
	145 088
	     

	Output 2.2
	Les populations cibles (vendeurs et acheteurs du marché de Bandim) bénéficient d’un meilleur système d’assainissement.  
	     
	152 853
	123 482,61
	     

	Output 2.3
	Gestion opérationnelle (Fonctionnement)
	     
	389 868
	301 718
	     

	Outcome 3:      

	Output 3.1
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 3.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 3.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Outcome 4:      

	Output 4.1
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 4.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 4.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Total
	
	
	1 885 120
	1 386 691,77
	     


3.2 Comments on management and implementation arrangements

Please comment on the management and implementation arrangements for the project, such as: the effectiveness of the implementation partnerships, coordination/coherence with other projects, any South-South cooperation, the modalities of support, any capacity building aspect, the use of partner country systems if any, the support by the PBF Secretariat and oversight by the Joint Steering Committee (for PRF only). Please also mention if there have been any changes to the project (what kind and when) (2000 character maximum):
L'équipe du projet a bénéficié des conseils et des orientations du Comité de Pilotage à qui elle rendait compte quotidiennement de la gestion du projet, et cela, même en déhors des réunions du Comité de Pilotage. Le prochain et dernier Comité de Pilotage est prévu dans la première semaine du mois de juillet afin de présenter les résultats finaux de l'exécution du projet.
En outre, une évaluation finale du projet est également organisée pour démarrer  en début juillet afin de pouvoir procéder à la clôture finale du projet. Les derniers chantiers en cours seront réceptionnés en fin juin.

Un partenariat du projet HIMO s'est réalisé avec le projet Changement Climatique du PNUD. Ce partenariat a permis à l'équipe du projet Changement Climatique basée dans la ville de Gabu, d'appuyer techniquement à travers une formation en technique de production horticole de 52 femmes et 9 hommes dans le périmètre irrigué de Pitche, région de Gabu
Le projet comprenait à l'origine, la réhabilitation du centre agro-pastoral avec comme partenaire de mise en oeuvre ADPP. Cependant, en raison des difficultés démontrées par ADPP, la destination du produit a été changé au profit d'une association de femmes de Pitche, dans la région de Gabu pour la réhabilitation de leur périmètre irrigué.

� The MPTF Office Project Reference Number is the same number as the one on the Notification message. It is also referred to “Project ID” on the � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org" ��MPTF Office GATEWAY�


� The start date is the date of the first transfer of the funds from the MPTF Office as Administrative Agent. Transfer date is available on the � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org/" ��MPTF Office GATEWAY�


� As per approval of the original project document by the relevant decision-making body/Steering Committee.


� If there has been an extension, then the revised, approved end date should be reflected here. If there has been no extension approved, then the current end date is the same as the original end date. The end date is the same as the operational closure date which is when all activities for which a Participating Organization is responsible under an approved MPTF / JP have been completed. 


� Please note that financial information is preliminary pending submission of annual financial report to the Administrative Agent.
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