Agence récipiendaire – rapport de milieu d’année
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RISK-TAKING CATALYTIC





[PAYS : GUINEE] 
ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE
PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2015
	Numéro de projet et titre :
	PBF/ 00092395/Programme national de réinsertion socio-économique des jeunes (filles et garçons) ex associés de l’armée et autres jeunes (filles et garçons) vulnérables

	Organisation(s) récipiendaire (s)
 : 
	ONUDI, UNFPA et OIM

	Partenaires d’exécution (Gouvernement, agences de l’ONU, ONG etc.) :
	- Ministère de l'Enseignement Technique de l'Emploi et du Travail

- Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes

- Ministère des Affaires Sociales et de la Promotion Féminine

- ONG


	Site :
	CONAKRY ET INTERIEUR DU PAYS

	Budget total approuvé
 : 
	1000 000 USD (ONUDI, UNFPA et OIM)

	Fonds engagés
 :
	1000 000 USD
	% des fonds engagés / budget total approuvé :
	100%

	Dépenses 
 (information préliminaire) :
	100 000 USD
	% des dépenses / budget total : (taux de dépense)
	10 %

	Date d’approbation du projet :
	octobre 2014
	Délai possible de la date de fin des opérations initialement prévue (nombre de mois)
	Dix-huit (18) mois

	Date de démarrage du projet :
	Nov  2014 
	
	

	Date de fin des opérations initialement prévue :
	Avril  2016
	
	

	Résultats du projet :
	Les jeunes ex associés de FDS et jeunes vulnérables à risque de conflit ne constituent plus une menace pour la paix  à travers leur insertion socioéconomique et leur participation à la culture de la paix et de la citoyenneté     

	Domaine de priorité du Fonds
 
	EMPLOI JEUNES ET FEMMES


Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet 
	Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des preuves de l’avancement (si elles existent) pendant la période du rapport.

De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés.

(1000 lettres max.)
	Output1 : - l'identification des jeunes ex volontaires  de kalia est en  cours  de lancement. Elle  connaitra les étapes suivantes:  la formation des enqueteurs  suivi de leur deploiment sur le terrain  et enfin un atelier de  validation des données de l'enquete
 Output2 :  - Les prestataires de formation ont été selectionnée ainsi que les supports  pedagoque elaborée. Les prestataires n'attendent que  la fin du processus de recensement des ex volontaire pour  demarrer les diffrentes session de formation
Output3: - Le prestataire de realisation de cette composante a été  identifié dans le document du projet. 

Il n'attend que le  processus d'identification et de formation  prend fin pour  lancer cette dernière composante qui sera consarée au financement du micro projet des ex volontaires de l'armée. 


	Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur la consolidation de la paix ?

(1000 lettres max.)
	- L'activité d'identification  sur terrain des ex volontaires est une opération complexe. Pour y  imprimer un caoractère participatif l'equipe du projet a jugé neccessaire d' organiser de nombreuses réunions de travail entre  les acteurs  en vue d'obtenir une approche commune et  consensuelle  dans l'execution l'activité. L'approche   s'etendra dans les principales  villes du  pays où  resident ces ex volontaires de l'armée ;

- le processus de préparation étant achevé  cette actvité pourrait  aussitot demarrer dès la finalisation de la liste des jeunes ex volontaires;
- Cette étape est la derniere phase du projet qui ne sera entamée qu'à la fin des  deux premières phases citées ci-haut.      


	Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux engagements de fonds ou en déclenchant / débloquant un processus de paix ?

(1000 lettres max.)
	NA

	Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les raisons principales ainsi que les actions correctrices.

(1000 lettres max.)
	 - Le projet  a connu un retard en raison du contexte épidemilogique  du Pays. Depuis janvier  2015 date de la declaration officielle,  toutes les priorités du gouvernement sont orientées vers la lutte contre la virus Ebola; 

Mesures correctrices:  Intensification des réunion de suivi des actvités et  implication de plusieurs  partenaires de realisation pour  accelerer la mise en oeuvre des activités


	Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l’année?
(1000 lettres max.)
	-Appui à la formation des beneficiaires en espritd'entreprise  assortie  des plans d'affaires;

- Appui  à la formation à la culture de  citoyénéte  et de la cosolidation de la paix,

- Financement des actvités géneratrices de revenu (AGR) 


	Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés?
(1000 lettres max.)
	Demande d’extension du projet sans coût  additionnel du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 pour rattraper le retard causé par la fièvre Ebola et finaliser la mise en œuvre du projet.

	Des enseignements sont-ils à tirer du projet durant la période considérée?
(1000 lettres max.)
	En raison de la sensilibilité liée à la prise en charge  des ex volontaires, l'équipe du projet  a été obligée d'associer toutes les parties prenantes afin de maiximiser les chances de réussite de cette première phase qui sera conscrée au recensement des cibles.      

	Quel est l’état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires.

(1000 lettres max.)
	15%

	Autre information pertinente pour PBSO (et le Comité de Pilotage) sur le projet à ce stade?
(1000 lettres max.)
	C'est la migration de l’approche revolving vers la subvention conformément à la stratégie retenue par  les autres  intervenants  (UE et autres  bailleurs…) qui appuient  les mêmes cibles bénéficiaires sur le terrain.

 Cette approche  été adoptée   par le comité de pilotage du pbf  lors de sa session ordinaire tenu le 04 Juin 2015.



ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)
	
	Indicateur de performance
	Indicateur de départ
	Indicateur cible de fin de projet
	État d’avancement de l’indicateur actuel
	Raisons du changement / délai

(le cas échéant)
	Indicateur cible rectifié

(le cas échéant)

	Résultat 1
Les jeunes ex associés de FDS et jeunes vulnérables à risque de conflit ne constituent plus une menace pour la paix  à travers leur insertion socioéconomique et leur participation à la culture de la paix et de la citoyenneté     
	Indicateur 1.1

   
# de jeunes ayant

effectivement trouve un

emploi ou ayant un

revenu

Niveau de reference :

1800

Cible : 2 800       

	1800 
	2800
	Phase de pre enquete   
	pas de chnagement
	     

	
	Indicateur 1.2

Nbre  de jeune ex

associes participant aux

faits de violence

Niveau de reference

	ND
	70%
	Phase de pre enquete  pour tester  les questionnaires

formation des enqueteurs  encours demarrage 

	Paxs de chnagement
	     

	Produit 1.1
1000 jeunes ex-associés des FDS choisi parmi le stock de jeunes identifiés par l’étude d’exploration ont des capacité renforcées à travers la mise en place  de 20 associations /groupement et la formation à la citoyenneté     

	Indicateur  1.1.1
Nombre de jeunes  ex associés des FDS et jeunes vulnérables dont les capacités sont renforcées en consolidation de la paix et a la vie associative
	300
	700
	Phase de pre enquete  pour tester  les questionnaires
formation des enqueteurs  encours demarrage 

	pas eu de changement
	-

	
	Indicateur 1.1.2
     
	300
	700
	- Recrutement des  prestataires de formation 
 - disponibilité des supports  pedagogiques 

	Pas dechangement
	     

	Produit 1.2
1000 jeunes ex associés des FDS  sont formés  à l’esprit d’entreprise, de montage de projet et de mobilisation de fonds et en élaboration des plans d’affaires 
	Indicateur  1.2.1
1000 jeunes ex associés des FDS et les jeunes vulnérables disposent de fonds operationnels pour la realisation  de leur microprojets
	300  
	700
	Recrutement des  prestataires de formation 

 - disponibilité des supports  pedagogiques 

	pas de changement
	     

	
	Indicateur 1.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.3
1000 jeunes ex associés des FDS et jeunes vulnérables disposent de fonds opérationnels pour la réalisation de leurs microprojets          
	Indicateur 1.3.1
Nbre  de jeunes ex associés et vulnerables autonomes      
	400
	700
	Appel d'offre encurs de lancement 
	pas de changement 
	     

	
	Indicateur 1.3.2
     
	     
	


	     
	     
	     

	Résultat 2
     

	Indicateur 2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1
     

	Indicateur  2.1.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.2
     
	Indicateur  2.2.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3

     
	Indicateur  2.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3
     
	Indicateur 3.1

     
	     
	     
	 
	     
	     

	
	Indicateur 3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1
     
	Indicateur 3.1.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2
     
	Indicateur 3.2.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1
     
	Indicateur 4.1.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2
     
	Indicateur 4.2.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     


�Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.


�Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires. 


�Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.


4 Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.


5 Les domaines de priorité du Fonds sont :


1. Appuyer la mise en œuvre des accords de paix et le dialogue politique (priorité 1) :


(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit, (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration, (1.4) Dialogue politique.


2. Promouvoir la coexistence et le règlement pacifique des conflits (priorité 2) :


(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Gouvernance démocratique; (2.3) Gestion des ressources naturelles.


3. Relancer l’économie et générer immédiatement des dividendes de paix (priorité 3)


(3.1) Création d’emplois sur mesure à court terme, (3.2) et de moyens d’existence durables pour les communautés.


4) Remettre en place les services administratifs essentiels (priorité 4)


(4.1) Administration publique; (4.2) Service public (y compris les infrastructures).
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