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RISK-TAKING CATALYTIC





[PAYS : MALI] 
ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE
PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2016
	Numéro de projet et titre :
	PBF/IRF/101: PROJET DE L'EDUCATION DE LA CONSOLIDATION A LA PAIX

	Organisation(s) récipiendaire (s)
 : 
	UNICEF

	Partenaires d’exécution (Gouvernement, agences de l’ONU, ONG etc.) :
	Ministere de l'Education Nationale, World Education Inc., Association Malienne pour la Survie au Sahel (AMSS), Sahel, Etudes, Action pour le Développement (SEAD), Aide à l’Enfant du Désert et du Sahel (AEDS).

	Budget total approuvé
 : 
	US$ 1,999,519

	Fonds engagés
 :
	US$ 1,999,519
	% des fonds engagés / budget total approuvé :
	100%

	Dépenses 
 (information préliminaire) :
	US$ 1,999,519
	% des dépenses / budget total : (taux de dépense)
	100%

	Date d’approbation du projet :
	15/12/2014
	Délai possible de la date de fin des opérations initialement prévue (nombre de mois)
	2 mois

	Date de démarrage du projet :
	01/01/2015
	
	

	Date de fin des opérations initialement prévue :
	30/06/2016
	
	

	Résultats du projet :
	Résultat 1: La marginalisation des enfants et adolescents (déscolarisés ou non scolarisés du fait du conflit) est réduite grâce à leur accès à une éducation de qualité dans un environnement social favorable à la paix. 

Résultat 2: Les enfants à l’école participent activement aux activités de promotion de la cohésion sociale et de culture de la paix.

Résultat 3: Les communautés scolaires jouent un rôle plus actif dans le dialogue inclusif comme moyen de résoudre leurs différends paisiblement et de renforcer la cohésion sociale et promouvoir la paix.


	Domaine de priorité du Fonds
 
	2 (2.1, 2.2, 2.3), 4.1


Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet 
	Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des preuves de l’avancement (si elles existent) pendant la période du rapport.

De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés.

(1000 lettres max. par résultat)
	Résultat 1

En attendant les résultats des évaluations pour les indicateurs 1.1 et 1.2, 3 856 enfants (sur 4 500 enfants ciblés), dont 1 768 filles, non scolarisés/déscolarisés âges de 8-12 ans fréquentent les 150 centres des cours passerelles qui termineront à la fin juin. L’écart s’explique par les déplacements ou l’abandon des cours pour diverses raisons (manque de motivation, absence de cantine scolaire, etc.). Les enfants seront (ré) intégrés à des écoles formelles en octobre 2016. Pendant les 9 mois du cours d’apprentissage accéléré, il a été constaté que les enfants ont considérablement développé leur capacité de lecture, écriture, calcul et leur aptitude psycho cognitive. Ils ont été également sensibilisés au thème de la culture de la paix, et ont participé au concours interscolaire sur la culture de la paix. 150 animateurs et 17 superviseurs ont été formés sur l'approche pédagogique du programme passerelle, et 2 827 membres des communautés ont été sensibilisés sur la gestion des centres.
Résultat 2
En attendant l’évaluation de l’indicateur 2, les activités ont eu lieu tels que : (i) l’élaboration du guide des enseignants sur la culture de la paix, (ii) les formations de 680 enseignants, (iii) la sensibilisation d’environ 27 200 enfants, et (iv) leur participation au concours interscolaire sur la culture de la paix. Le suivi de ces activités suggère que les enfants ont amélioré leur compréhension sur la cohésion sociale. Le guide de l’enseignant sur la culture de la paix, qui vise au changement de comportements, a été produit par le personnel du Ministère de l’Education Nationale (MEN) et de membres d'ONG, avec l’appui technique de l’UNICEF. 680 enseignants de 340 écoles ont été formés sur le guide. Environ 27 200 élèves ont été sensibilisés par les enseignants sur la culture de la paix, et 4 737 élèves ont représenté dans le concours de la culture de la paix a eu lieu. Ce concours a permis de faire passer les messages des enfants sur la paix à travers les radios communautaires.
Résultat 3
Les communautés continuent d'appuyer les cours passerelles, en suivant la fréquentation des enfants, en contribuant à la cantine scolaire, et en s'assurant que les enfants n’abandonnent pas le cours. Cet engagement est critique pour que les enfants vulnérables ne se retombent pas dans le cercle vicieux de pauvreté et de la marginalisation.

259 séances de formation et de sensibilisation des acteurs autour de l’école sur les thèmes de la consolidation de la paix ont été tenues, ce qui a permis d'atteindre 3,912 participants dont 1,558 femmes. Des séances de prêches pour la promotion de l’éducation et la culture de la paix ont également été organisées au niveau de plusieurs mosquées en présence de 58,146 fidèles.

Plusieurs membres des communautés ont témoigné que les efforts de sensibilisation et les programmes de radio sur la cohésion sociale ont eu des effets positifs sur la résolution de conflits entre des voisins, des familles, et entre des sédentaires et d’éleveurs, etc.

Résultat 4
N/A


	Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur la consolidation de la paix ?

(1000 lettres max.)
	Une évaluation finale est en cours pour mesurer les changements sur la cohésion sociale. Mais il y a  des signes d'impact positif: (1) Les communautés témoignent qu’il y a beaucoup d’améliorations sur la compréhension de l’importance des dialogues intercommunautaires et de la coexistence pacifique. (2) Quand il y a des brouilles entre des voisins ou des familles, les membres des CGS ou des associations qui ont été formés prennent le leadership pour faire la médiation. (3) Les familles déplacées à cause d’insécurité sont bien accueilli dans les communautés d’accueil, et les membres de ces dernières n'hésitent pas à sensibiliser les familles de déplacés pour qu'elles envoient leurs enfants à l’école pour éviter l'interruption et l’abandon scolaire des enfants. (4) Les enfants apprennent l’importance de la coexistence pacifique entre les différentes ethnies et la non-discrimination, ce qui semble avoir réduit les bagarres liées à la discrimination d’après des témoignages de personnes.

	Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux engagements de fonds ou en déclenchant / débloquant un processus de paix ?

(1000 lettres max.)
	Le projet en cours a permis à l'UNICEF de mobiliser des fonds supplémentaires dont 1.5 million de dollar US du gouvernement japonais pour la période de mars à novembre 2016.
Les dialogues intercommunautaires ont contribué à l'accord de paix au niveau individuel et communautaire, en inculquant l'importance du dialogue communautaire et en améliorant la culture de la paix, y compris la réconciliation, la notion de pardon, la non-discrimination et le vivre ensemble.


	Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les raisons principales ainsi que les actions correctrices.

(1000 lettres max.)
	Onze centres du cours passerelles dans les zones plus affectées par l'insécurité n'ont pu être ouverts que tardivement, en janvier 2016 (soit 3 mois en retard) à cause de difficultés d’accès pour l’acheminement des équipements et fournitures, des menaces formulées par des groupes armés et des déplacements de population. L'UNICEF et les partenaires ONG ont initié des dialogues avec les maires, les leaders communautaires et les représentants de la plateforme pour négocier et boucler le programme. Grâce à ce dialogue impliquant les autorités de haut niveau, les centres ont pu démarrer. A cause de ce retard, les 11 centres devront continuer à fonctionner au-delà de la durée du projet initialement prévue, plus précisément jusqu'à la fin août 2016.

	Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l’année?

(1000 lettres max.)
	Toutes les activités ont été achevées, à l'exception des cours passerelles de 11 centres qui doivent encore se poursuivre pendant deux mois et de l'évaluation finale.

	Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés?

(1000 lettres max.)
	Deux mois d'extension de projet sans coût additionnel sont nécessaires (jusqu’à la fin août 2016) pour permettre aux 11 centres qui ont été ouverts en retard de compléter le module de 9 mois, dont bénéficient 300 enfants.

	Quel est l’état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires.

(1000 lettres max.)
	96% du fonds PBF a été utilisé à la date du 25 mai 2016.

	Autre information pertinente pour PBSO (et le Comité de Pilotage) sur le projet à ce stade?

(1500 lettres max.)
	N/A


ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)
	
	Indicateur de performance
	Indicateur de départ
	Indicateur cible de fin de projet
	État d’avancement de l’indicateur actuel
	Raisons du changement / délai

(le cas échéant)
	Indicateur cible rectifié

(le cas échéant)

	Résultat 1

La marginalisation des enfants et des adolescents déscolarisés et non scolarisés touchés par le conflit et plus vulnérables est diminué par leur intégration à une éducation de qualité et la consolidation à la paix
	Indicateur 1.1

% de filles et garçons inscrits dans les cours passerelles qui démontrent une meilleure compréhension de la cohésion sociale
	50%
	95%
	50%
	L'evaluation finale en cours
	N/A

	
	Indicateur 1.2

% des garçons et filles d’âges 8-12 ans déscolarisés inscrits dans des cours passerelles qui passent l’évaluation à la fin du cours 
	0
	95%
	0
	L'evaluation finale en cours
	N/A

	Produit 1.1

Les enfants déscolarisés et non scolarisés et les communautés sont sensibilisés sur l’importance de la scolarisation, du cours passerelles à travers des séances d’orientations et des activités socio-récréatives 

	Indicateur  1.1.1

# de membres des communautés sensibilisés sur la mise en place des cours passerelles pour les enfants non scolarisés
	0
	2 500
	2 827
	N/A
	N/A

	
	Indicateur 1.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.2

Disponibilité des matériels des cours passerelles 
	Indicateur  1.2.1

# d’enfants ayant reçu des matériels pour les cours passerelles distribués pour les enseignants et élèves de toutes les classes passerelles
	0
	4 500
	3 856
	Dans certaines zones, il n'y pas assez d'enfants à cause de déplacement ou insécurité. 
	     

	
	Indicateur 1.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.3

Organisation des cours passerelles 
	Indicateur 1.3.1

% des animateurs formés sur les cours passerelles démontrant une bonne maitrise des connaissances et outils didactiques
	0
	95%
	98%
	N/A
	     

	
	Indicateur 1.3.2

# de filles et garçons qui ont commencé les cours passerelles
	0
	4 500
	3 856 (2 088 garcons, 1 768 filles)
	     
	     

	Résultat 2

Les enfants à l’école participent activement aux activités de promotion de la cohésion sociale et la culture de la paix

	Indicateur 2.1

% d’élèves (filles et garçons) qui démontrent une meilleure compréhension de la cohésion sociale 
	59%
	95%
	59%
	l'evaluation planifié à la fin de mai 2016
	     

	
	Indicateur 2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1

Disponibilité et utilisation des matériels de l’éducation à la paix

	Indicateur  2.1.1

Disponibilité des matériels de l’éducation à la paix dans toutes les écoles ciblées (oui/non)
	non
	oui
	oui
	     
	     

	
	Indicateur  2.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.2

1 700 enseignants maitrisent le sujet de l’éducation civique et à la paix 
	Indicateur  2.2.1

% des enseignants formés sur l’éducation à la paix qui améliorent l’enseignement
	0%
	90%
	En cours de l'évaluation
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3

68 000 filles et garçons participent aux sessions de la consolidation à la paix 
	Indicateur  2.3.1

# d’élèves (filles et garçons) qui participent dans les activités de l’éducation à la paix 
	0
	68 000
	En cours de l'évaluation
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

Les communautés scolaires jouent un rôle plus actif dans le dialogue inclusif comme moyen de résoudre leurs différends paisiblement et de cohabiter de manière à renforcer la cohésion sociale et à promouvoir la paix.
	Indicateur 3.1

% des membres des communautés cibles interviewés qui démontrent une meilleure compréhension de la cohésion sociale
	TBC
	90%
	En cours de l'évaluation
	     
	     

	
	Indicateur 3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

Une matrice consolidée d’analyse des déterminants comportementaux et de messages clé est disponible
	Indicateur 3.1.1

Disponibilité de la matrice d’analyse comportementale et des messages clé y afférant  
	non
	oui
	oui
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2

Production et diffusion d’émissions radios en langues locales sur la paix
	Indicateur 3.2.1

# de radios impliques qui produisent et diffusent les émissions radios sur la paix
	0
	10
	10
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2

# de population touchée par les émissions radios
	0
	50 000
	100 656
	     
	     

	Produit 3.3

Communautés scolaires participent activement dans les 65 clubs d’écoute et de discussion (causeries-débats)
	Indicateur 3.3.1

# de clubs d'ecoute fonctionnels
	0
	65
	63
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


�Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.


�Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires. 


�Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.


4 Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.


5 Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants :


1. Apporter un soutien au processus de mise en application des traités de paix et de dialogue politique (Priorité 1) :


(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique; 


2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) : 


(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits; 


3. Revitaliser l’économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) :


(3.1) Génération d’emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable.


4) (Ré)-établissement des services administratifs essentiels (Priorité 4).


(4.1) Renforcement de capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l’autorité de l’état/ administration locale ; (4.3) Gouvernance de ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat PBF).
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