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Resumen ejecutivo 

 

Guinea Ecuatorial es un país situado en África Central, donde se encuentra el segundo mayor 
bosque tropical del mundo. Su cobertura forestal se estima en 1.568.000 ha, representando el 56% 
de la superficie nacional (FRA 2015) y con una tasa de deforestación estimada entre el 0,12% 
(Hansen et al., 2013) y el 0,71% (FRA 2015). 

En línea con sus compromisos internacionales y regionales , Guinea Ecuatorial ha iniciado su 
proceso de preparación para REDD+ y en un tiempo relativamente corto, el país ha logrado 
importantes progresos, tales como el establecimiento de un marco institucional y la aprobación 
por el parlamento nacional de la propuesta de preparación para la REDD+ (R-PP). 

El país desea seguir avanzando con la implementación de REDD+ a través de acciones que hagan 
frente a las causas de la deforestación y la degradación de bosques, y que promuevan un desarrollo 
sostenible. La “Iniciativa Forestal para África Central” (CAFI: Central African Forest Initiative 

www.cafi.org), de la que Guinea Ecuatorial forma parte desde Septiembre de 2015,  constituye 
una oportunidad para apoyar los esfuerzos del país. 

En este marco, Guinea Ecuatorial ha decidido desarrollar un Plan Nacional de Inversión REDD+ 
(PNI-REDD+) que guíe y apoye las iniciativas de las múltiples partes y sectores involucrados en la 
reducción de la deforestación y la degradación en el país. Este Plan será desarrollado a través de 
un proceso consultativo; aspirará a tener resultados a gran escala; y permitirá movilizar y coordinar 
las posibles fuentes de financiación (CAFI, GCF, GEF, FIP, fondos nacionales, etc.) bajo un único 
marco.  
 
El resultado esperado de este Proyecto es un Plan Nacional de Inversión REDD+ de Guinea 
Ecuatorial, de carácter multisectorial, basado en datos y estudios actualizados y respaldado por un 
amplio consenso, que sea presentado al Consejo de CAFI para su posible financiación y futura 
implementación. El PNI-REDD+ de Guinea Ecuatorial será coherente con el “Plan de Desarrollo 

Económico y Social Horizonte 2020 ― Prosperidad para todos” y contribuirá a sus objetivos, 
estableciendo sinergias entre ambos planes, así como con otros proyectos relacionados 
 
El Plan Nacional de Inversión se basará en tres documentos claves: 

- El plan de Desarrollo Económico y Social Horizonte 2020; 
- El R-PP; 
- Los estudios sobre las causas de deforestación y degradación, así como sobre las opciones 

estratégicas (transversales y sectoriales) para reducir las emisiones y aumentar el 
secuestro de carbono en los bosques de país. 

 
El PNI-REDD+ incluirá proyectos pilotos, en los que se podrán a prueba a escala subnacional marcos 
de implementación, conceptos y opciones estratégicas que permitirán confirmar las elecciones 
realizadas antes de aplicar dichos conceptos a escala nacional. 

La elaboración del Plan Nacional de Inversión será liderada por el Gobierno, con el apoyo técnico 
y operacional de la FAO. El apoyo técnico será liderado por el Departamento Forestal de la FAO, 
en estrecha colaboración con la División del Centro de Inversiones de la FAO. El departamento 
forestal coordinará el apoyo de otras direcciones técnicas de la FAO involucradas (ej., agricultura, 
recursos naturales y bioenergía, oficina legal,…) a fin de asegurar un enfoque multisectorial y 
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efectivo. La asistencia técnica será tanto en forma de apoyo técnico a distancia desde la sede de 
la FAO (vía email, teléfono, videoconferencia), como de misiones de oficiales técnicos en el país, 
como acompañamiento continúo a través del equipo de proyecto que se establecerá en Malabo.  

La FAO implementará las actividades directamente, en base a sus normas y procedimientos, y 
también podría establecer acuerdos con instituciones u ONGs con conocimientos técnicos 
específicos, y/o experiencia previa en el terreno para la implementación de algunas actividades. 

 

 

 

Contribución al Marco 

estratégico de la FAO 
 Objetivo Estratégico de la FAO: SO 2 “Aumentar y mejorar el 

suministro de bienes y servicios procedentes de la 
agricultura, la actividad forestal y la pesca de una manera 
sostenible” 

 UNDAF 2014-2017- Área estratégica 3: Medio Ambiente 
Sostenible 

 Prioridades regionales: Garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente (7º ODM). Luchar contra los efectos del 
cambio climático (4º Eje del Plan de Convergencia de la 
COMIFAC) 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 13 Acción por el 
Clima; 15 Vida de ecosistemas terrestres.  

Categoría de la Evaluación de 

Impacto Ambiental (Según 

directrices de EIA de la FAO) 

Riesgo bajo   Riesgo moderado X    Riesgo alto  
(riesgo moderado vinculado a la presencia de pueblos indígenas en el país) 
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SIGLAS 

ACNUDH/OHCHR: Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

AFOLU: Agricultura, bosques y otros uso de la tierra 

ADELO: Asociación de Desarrollo Local 

ANDEGE: Amigo de la Naturaleza y del Desarrollo de Guinea Ecuatorial 

BAD: Banco Africano de Desarrollo 

BBPP:  Programa de Protección de la Biodiversidad en Bioko  

BH: Responsable del presupuesto del proyecto (Budget holder) 

CAFI: Iniciativa por los Bosques de África Central (Central African Forest Initiative) 

CARPE: Programa Regional de África Central para el Medio Ambiente 

CBFF: Fondo Forestal de la Cuenca del Congo (Congo Basin Forest Fund) 

CIFOR: Centro Internacional de Investigación Forestal 

CDB: Convenio sobre la Diversidad Biológica  

CI-EG: Conservación Internacional en Guinea Ecuatorial 

CLPI: consentimiento libre, previo, e informado (PFIC: Prior, free and informed consent). 

CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  

CN REDD+: Coordinación Nacional REDD+  

CNULD: Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 

CP REDD+: Comité de Pilotaje REDD+  

COMIFAC: Comisión de bosques de África Central 

ENPADIB: Estrategia Nacional y Plan de Acción para la conservación de la Diversidad 

Biológica 

FAO: Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  

FCPF: Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (Forest Carbon Partnership 

Facility) 

FIP: Programa de inversion forestal del Banco Mundial (Forest Investment programme of the 

World Bank) 

FLEGT: Forest Law Enforcement, Governance and Trade 

FO: Departamento forestal de la FAO 

FPMIS: Sistema de información sobre gestión del Programa de campo de la FAO 

FRA: Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 

GCF: Fondo verde del Clima (Green Climate Fund) 

GEF: Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

GEI: gases de efecto invernadero 

GE-PROYECTOS: Oficina de Proyectos de Guinea Ecuatorial  

HFDF: High rates of deforestation and relatively high remaining forest. (País con una cubierta 

forestal alta y una tasa de deforestación/degradación forestal relativamente alta). 

INDEFOR-AP: Instituto Nacional de Desarrollo Forestal y Manejo del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas 

INF: Inventario Nacional Forestal 

IPCC: Panel Intergubernamental sobre Cambios Climáticos 

MAB: Ministerio de agricultura y bosques 
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MBG: Jardín Botánico de Missouri (Missouri Botanical Garden) 

MPMA: Ministerio de pesca y medio ambiente 

MRV: Medición, reporte y verificación 

NREF o NRF: nivel de referencia de emisiones forestales o nivel de referencia forestal 

OED: Oficina de Evaluación de la FAO  

ONG: organización no gubernamental 

 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

ONU-REDD: Programa de Colaboración de las Naciones Unidas para Reducir las Emisiones 

de la Deforestación y la Degradación de bosques en Países en Desarrollo 

PACEBCo: Programa de apoyo a la conservación de ecosistemas de la cuenca del Congo 

PIB: Producto interior bruto 

PFBC: Asociación Forestal de la Cuenca del Congo (Partenariat pour les Forêts du Bassin du 

Congo) 

PLANADEFO: Plan nacional de desarrollo forestal 

PLANAREFO: Plan nacional de repoblación forestal 

PNAF: Plan nacional de acción forestal 

PNI-REDD+: Plan Nacional de Inversión REDD+ 

PNNMA: Plan Nacional para el Manejo del Medio Ambiente de Guinea Ecuatorial  

PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

REDD+: Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal en 

los países en desarrollo; y el rol de la conservación, el manejo forestal sostenible y el 

incremento de los reservorios de carbono forestal 

RAPAC: Red de Áreas Protegidas de la África Central 

R-PIN: Notas sobre la idea del plan de preparación 

R-PP: Propuesta de Preparación para REDD 

RREDD+ CP: Representación de REDD+ de los consejos de poblados 

SIG: Sistema de Información Geográfica 

SIS. Sistema de Información de Salvaguardas 

SNAP: Sistema nacional de áreas protegidas 

SNMF: Sistema Nacional de Monitoreo Forestal 

TCI: División del Centro de Inversiones de la FAO (Investment Centre Division) 

UNCT: equipo país de las Naciones Unidas  

UNDAF: Marco de Acción de las Naciones Unidas para la Asistencia al Desarrollo 

UNGE: Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial  

WCS: Wildlife Conservation Society  

WWF: Fondo Mundial para la Naturaleza  

WRI: Instituto de recursos mundiales (World Resources Institute)   
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SECCION 1: RELEVANCIA DEL PROYECTO  

 

1.1 CONTEXTO GENERAL 

1.1.1 Justificación 

Guinea Ecuatorial es un país situado en África Central, donde se encuentra el segundo mayor 

bosque tropical del mundo. El país está constituido por una región continental y una región 

insular (isla de Bioko, isla de Annobón, e islas de la bahía de Corisco) y tiene una población de 

1,2 millones de habitantes (Censo de población 2015), de los que el 76,8% se sitúan bajo el 

umbral de la pobreza (Plan Horizonte 2020, 2007). Hasta finales de la década de 1990 la 

economía del país estaba basada en el sector agropecuario. La producción de cacao, café y 

madera representaban la principal fuente de ingresos. En la actualidad, el petróleo y sus 

derivados constituyen el 85% del PIB, el 95% de ingresos fiscales y casi la totalidad de las 

exportaciones del país (Plan Horizonte 2020, 2007. CIFOR, 2013. R-PP 2014). 

Los bosques ecuatoguineanos se caracterizan por una gran biodiversidad vegetal y animal, y 

son principalmente bosques tropicales húmedos y bosques pantanosos e inundables, entre los 

que se incluyen los manglares. A falta de datos completos y actualizados, la cobertura forestal 

se estima en 1.568.000 ha, representando el 56% de la superficie nacional (FRA 2015). Sin 

embargo algunos estudios estiman que los bosques podrían cubrir hasta un 94%-96% del 

territorio nacional (De Waseige et al., 2012; Hansen et al., 2013; MAB y WRI, 2013). Las 

reservas de carbono de los bosques del país se evalúan en 195 millones de toneladas, presentes 

en la biomasa viva (FRA 2015). 

La ausencia de información actualizada y rigurosa, también dificulta evaluar con precisión la 

deforestación y la degradación de los bosques. Las estimaciones de la tasa de deforestación 

anual oscilan entre el 0,12% (Hansen et al., 2013) y el 0,71% (FRA 2015), mientras que se 

estima que los bosques degradados suponen entre el 8% y el 24% de la superficie forestal total 

(Hansen et al., 2013; MAB y WRI, 2013). Es difícil cuantificar la magnitud del fenómeno de 

la degradación forestal en Guinea Ecuatorial, pero considerando que la agricultura comercial 

(cacao, café, aceite de palma y coco) fueron los principales motores de la economía del país 

durante periodos coloniales, es probable que la superficie de bosques degradados sea 

significativa y que incluso sea un problema de mayor envergadura que la deforestación. La 

explotación maderera continúa siendo un factor importante que afecta la degradación forestal. 

La madera en rollo sigue siendo exportada, principalmente a países asiáticos (a pesar de la 

prohibición promulgada en 2007 que supuso una importante reducción durante algunos años), 

en volúmenes que alcanzan los 313.266 m3 anuales (Dirección General de Bosques, 2015). 
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Tabla 1. Datos disponibles sobre deforestación y degradación de bosques. 

Fuente 1990-2000 1990-2000 2000-2005 2000-2005 2005-2010 2010-2015 

Ernst et al. 

2010 

Deforestación 

bruta (%) 

0,13±0,09 

Reforestación 

bruta (%) 

0,11±0,18 

Deforestación 

neta (%) 0,02 

Deforestación neta 

ningún dato 

Deforestación 

neta ningún dato 

Deforestación 

neta ningún dato 

  

Degradación 

bruta (%) 

0,05±0,03 

Regeneración 

bruta (%) 

0,02±0,02 

Degradación 

neta (%) 0,03 

Degradación neta 

(%) ningún dato 

  

 

FAO 2015     Tasa de cambio 

anual (%) -0,65 

Tasa de cambio 

anual (%) -0,67 

Tasa de cambio 

anual (%) -0,71 

Tasa de cambio 

anual (%) -0,71 

 

Las principales causas directas de deforestación y degradación son las infraestructuras 

nacionales, la explotación comercial maderera para exportación, así como la agricultura 

itinerante a pequeña escala. Los factores subyacentes son el desarrollo económico y social, el 

crecimiento demográfico, políticas descoordinadas, capacidades institucionales y técnicas 

limitadas, y pobreza (ver tabla 2). Estas causas se han identificado de forma preliminar (R-PP, 

2014), pero se necesita un estudio más detallado de los motores y dinámicas de la deforestación 

y la degradación forestal, tanto en la región continental como insular.  

 

Tabla 2. Causas directas e indirectas de deforestación y degradación forestal en Guinea Ecuatorial 

 DEFORESTACIÓN DEGRADACIÓN 

CAUSAS DIRECTAS 

 Agricultura de tumba, roza y quema a 

pequeña escala, con fines de comercio o 

subsistencia (en declive por falta de mano 

de obra y apoyo institucional) 

 Expansión urbanística e infraestructuras 

 Extracción de arena y grava 

 Presas hidroeléctricas 

 Explotación comercial de la madera 

para exportación (destino actual 

principal: Asia) 

 Agricultura de subsistencia  

 Leña, carbón y otros productos 

forestales no maderables 

 Explotación artesanal de la madera 

para el mercado doméstico 

 Caza de especies emblemáticas 

CAUSAS INDIRECTAS 

o SUBYACENTES 

 Abandono de grandes plantaciones de cultivos para la exportación 

 Desarrollo económico y social 

 Pobreza y falta de concienciación sobre los bienes ambientales comunes 

 Aumento demográfico 

 Marco político e institucional (capacidades técnicas y financieras insuficientes, 

falta de coordinación, servicios de extensión)  

 Aumento demanda asiática de madera 
Fuente: CIFOR 2013, R-PP 2014. 

 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) de Guinea Ecuatorial se estableció con 

objetivos de conservación y de investigación. El Sistema tiene una superficie total de 

586.000 ha (18,5% de la superficie terrestre del país) y está formado por 13 áreas protegidas 

clasificadas en cuatro categorías: reservas científicas, parques nacionales, monumentos y 
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reservas naturales. Las áreas protegidas están actualmente gestionadas por el Instituto Nacional 

de Desarrollo Forestal y Manejo del Sistema de Áreas Protegidas (INDEFOR-AP) que depende 

del Ministerio de Agricultura y Bosques (MAB), a pesar que su titularidad legal se traspasó al 

Ministerio de Pesca y Medio Ambiente (MPMA) en el año 2003. Además de este conflicto de 

competencias, la gestión del SNAP tiene dificultades ligadas a la falta de recursos humanos y 

financieros (R-PP, 2014). El proyecto del MPMA “Fortalecimiento del sistema de áreas 

protegidas en Guinea Ecuatorial para la conservación efectiva de ecosistemas representativos y 

de la biodiversidad globalmente significativa” (2014 – 2017), implementado por PNUD con 

fondos GEF, está realizando importantes progresos en aspectos institucionales con la creación 

del “Comité Nacional para las reservas de la biosfera de Bioko y región continental”, así como 

en actividades de concienciación sobre el valor de las áreas protegidas, de formación de técnicos 

y desarrollo de capacidades, y de promoción de medios de vida alternativos a la caza de especies 

protegidas.  

El país se encuentra relativamente poco avanzado en la aplicación de conceptos de gestión 

sostenible de los bosques, como muestra la escasez de planes de ordenación, y la ausencia de 

empresas certificadas (CIFOR, 2013). El R-PP indica que 740.000 ha de la reserva forestal 

nacional están bajo explotación forestal con los diferentes instrumentos de ocupación de suelos 

que prevé la ley forestal: bosques bajo concesión, bosques comunales y parcelas forestales (R-

PP, 2014). Específicamente, las concesiones atribuidas en 2011 abarcaban una superficie de 

217.940 hectáreas (superficie significativamente inferior que en décadas precedentes, cuando 

las concesiones llegaron a ser de más de 1 millón de hectárea). Por imperativo legal todas las 

empresas a las que se atribuyen concesiones de más de 50.000 hectáreas deben elaborar un plan 

de manejo, y para superficies inferiores a 50.000 hectáreas, deben disponer de planes de gestión. 

Estas prácticas no son hasta ahora operacionales, por falta de formación específica. Seis áreas 

protegidas1 han sido beneficiarias de planes de manejo, lo que supone una superficie de 363.000 

hectáreas (FRA 2015). No existen en este momento bosques certificados en el país (FRA 2015). 

A nivel local, el sector informal es predominante. La falta de alternativas en el medio rural hace 

que el aprovechamiento extractivo de los bosques tenga gran importancia para las comunidades 

locales, sin que se dispongan datos precisos sobre volúmenes de extracción que podrían ser 

significativos en el cómputo global. (R-PP, 2014. CIFOR, 2013). Un estudio de la ONG 

ANDEGE (2010) señala que la producción nacional informal de madera 

representa aproximadamente 86.800 m3 por año.  

En Guinea Ecuatorial apenas se han realizado iniciativas de reforestación o restauración. 

Existe un ensayo de 15 hectáreas de bosques plantados pero que no tuvo buenos resultados 

(FRA 2015). El Ministerio de Agricultura y Bosque ha elaborado un plan nacional de 

repoblación forestal en las áreas altamente degradadas del país (PLANAREFO), que hasta 

ahora no ha recibido los fondos solicitados para su implementación. 

En un contexto de debilidad del manejo forestal, de un aprovechamiento de los recursos 

maderables con pocos medios humanos, logísticos y financieros para su control y un aumento 

                                                 
1 Reserva Natural de Río Campo; Reserva Natural del Estuario de Muni; Parque Nacional de los Altos de Nsork; Parque 

Nacional de Monte Alén; Reserva científica de la gran caldera de Luba; Parque Nacional de Pico Basile.. 



11 
 

de la deforestación empujado por las infraestructuras y la agricultura itinerante, las autoridades 

del país han decidido lanzar una amplia reforma de sus prácticas de manejo forestal y de 

planificación del uso del territorio, utilizando REDD+ como mecanismo central.  

Guinea Ecuatorial como país con una cubierta forestal alta y una tasa de degradación forestal 

relativamente alta (categoría HFHD) tiene un gran potencial para REDD+. En línea con sus 

compromisos internacionales y regionales2, Guinea Ecuatorial ha iniciado su proceso de 

preparación para REDD+, incluyendo la creación de un marco institucional, inicialmente con 

un grupo de trabajo REDD+ (septiembre 2010), y posteriormente con la creación del comité de 

pilotaje y la coordinación nacional REDD+ (enero 20143). En el año 2008, se presentó el R-

PIN (notas sobre la idea del plan de preparación) en el marco del Fondo Cooperativo para el 

Carbono de los Bosques (FCPF); aunque tuvo que ser revisado y no pudo ser aprobado ni 

obtener financiación debido a su presentación tardía. En el año 2014 se finalizó la propuesta 

de preparación para la REDD+ (R-PP por sus siglas en inglés), que fue elaborada a través de 

un proceso consultativo y divulgativo. El R-PP se ha beneficiado de un amplio proceso de 

apropiación política, gracias a su aprobación formal por el parlamento nacional del país.  

Si bien Guinea Ecuatorial no ha finalizado completamente su fase de preparación a REDD+ a 

causa de limitaciones financieras, el R-PP es bastante detallado y refleja un alto nivel de 

comprensión y planificación de REDD+. Entre los avances más relevantes en REDD+ en el 

país se destacan:  

 Se ha establecido y fortalecido un marco institucional REDD+, que incluye el Comité 

de Pilotaje y la Coordinación nacional (respaldadas por una resolución ministerial). El 

R-PP propone otras estructuras descentralizadas: representaciones interprovinciales de 

REDD+, representaciones distritales REDD+, representaciones de REDD+ en los 

consejos de poblado (RREDD+CP).  

 La Estrategia Nacional REDD+ no se ha finalizado formalmente, pero su redacción se 

inició en el 2010 (por un grupo de trabajo REDD+ apoyado por Conservación 

Internacional), y posteriormente el R-PP ha desarrollado sus elementos clave: objetivos, 

principios, opciones estratégicas y líneas de acción, cronograma de actividades y 

presupuesto.  

 El R-PP también incluye un plan de trabajo preliminar para el desarrollo de un sistema 

nacional de monitoreo forestal (SNMF), así como los principios y el marco 

institucional. 

 En relación al nivel nacional de referencia de emisiones forestales (NREF/NRF), el R-

PP incluye un análisis de las circunstancias nacionales relevantes, principios para su 

desarrollo, objetivos (acordados en un taller organizado en mayo de 2014), ideas 

iniciales para su diseño (escala, reservorios, definición de bosque, metodología), y un 

plan de trabajo para su construcción. Se prevé el desarrollo de niveles de referencia 

diferenciados para la región continental y para la región insular. 

                                                 
2 En 2009, Guinea Ecuatorial junto con los demás países de la Comisión de Bosques de África Central (COMIFAC) participó 

en las negociaciones de la CMNUCC, resultando en la adopción de una posición común sobre la mitigación del cambio 

climático a través de los bosques. 
3 Resolución ministerial no 50 del Ministerio de Pesca y Medio Ambiente. 
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 El país ha realizado ya un trabajo de consulta sobre las salvaguardas REDD+ y el R-

PP describe la interpretación inicial de las salvaguardas en el contexto nacional, los 

principios y directrices que regirán el desarrollo de información sobre salvaguardas y 

un plan de trabajo para desarrollar un sistema de información de salvaguardas (SIS).  

 Se han realizado diversos eventos de capacitación, divulgación y consulta sobre 

REDD+ :  

- Seminario sobre REDD+ y estrategia REDD+ para técnicos de la administración 

(Conservación Internacional, septiembre 2010) 

- Talleres de sensibilización y educación sobre REDD+ en tres provincias del país 

(abril-julio 2014), llevado a cabo por la ONG ANDEGE en el marco del 

desarrollo del R-PP, con la finalidad de lograr una participación informada de 

los actores relevantes en REDD+. 160 participantes: 80 de la administración, 16 

de la sociedad civil, y 64 de las comunidades locales; 

- Participación de técnicos nacionales en eventos regionales de formación técnica: 

teledetección y sistemas de información geográfica (Nairobi, febrero 2014), 

SNMF y MRV (Universidad de verano en Brazzaville, junio 2014);  

-  Taller de formación sobre el análisis de los impactos sociales y ambientales y 

sobre salvaguardas. 18 participantes de la administración, de la sociedad civil e 

investigadores (Bata, agosto 2014) 

- Consultas durante la preparación del R-PP (abril-mayo 2014): 65 participantes 

representantes de instituciones gubernamentales, ONGs medioambientales y de 

desarrollo rural, instituciones académicas, empresas forestales, organizaciones 

de mujeres, líderes comunitarios, entre otros.  

El R-PP da seguimiento a estas acciones, detallando el plan futuro de sensibilización y 

educación, así como el plan de consulta y participación a todos los niveles.  

 

En fin, el R-PP pone de relevancia la necesidad de empezar el proceso de inversión REDD+ a 

través de experiencias pilotos, lo que permitirá al país poner en contexto sus avances de la fase 

de preparación y mejorar sus enfoques. 

En un tiempo relativamente corto, Guinea Ecuatorial ha logrado importantes progresos en la 

preparación para REDD+, y desea avanzar en su implementación a través de acciones que hagan 

frente a las causas de la deforestación y la degradación de bosques, y que promuevan un 

desarrollo sostenible. Con este fin, Guinea Ecuatorial ha decidido desarrollar un Plan Nacional 

de Inversión REDD+ (PNI-REDD+) que guíe y apoye los esfuerzos de las múltiples partes y 

sectores involucrados en la reducción de la deforestación y la degradación en el país. Este Plan 

será desarrollado a través de un proceso consultativo que genere un amplio consenso; aspirará 

a tener resultados a gran escala; y permitirá movilizar y coordinar las posibles fuentes de 

financiación bajo un único programa. 

Paralelamente, el país reconoce la necesidad de mejorar y actualizar la información disponible 

de forma que se pueda evaluar con mayor precisión la situación actual de los recursos forestales, 

la magnitud de los problemas de deforestación y degradación forestal y sus causas, así como 

evaluar las opciones estratégicas de inversión REDD+. Asimismo, el país desea iniciar 
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proyectos piloto donde poner a prueba conceptos y acciones concretas, que permitan al país 

experimentar y afinar las opciones antes de invertir a mayor escala. 

Guinea Ecuatorial ha solicitado el apoyo técnico de la Organización de Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO) en la elaboración del Plan Nacional de Inversión para 

REDD+, que es el objeto de este proyecto. 

 

1.1.2 Alineación y oportunidades estratégicas  

En línea con su compromiso por el medio ambiente y la protección de la biodiversidad, Guinea 

Ecuatorial es país signatario de diversos convenios internacionales; por ejemplo la Convención 

de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) en 1997, la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 2000 y el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (CDB) en 1994. Guinea Ecuatorial es un país asociado al 

programa ONU-REDD desde mayo de 2014. 

Guinea Ecuatorial también forma parte de iniciativas regionales en materia de gestión de 

bosques y REDD+, entre otras la Comisión de Bosques de África Central (COMIFAC) con su 

plan de convergencia para la armonización de las políticas forestales. Además, es miembro de 

la Asociación Forestal de la Cuenca del Congo (PFBC), dedicada a la protección y a la gestión 

sostenible de los bosques de la cuenca del Congo. 

A nivel nacional, la estrategia de desarrollo del país se basa en el “Plan de Desarrollo 

Económico y Social Horizonte 2020 ― Prosperidad para todos”, que tiene como objetivos la 

diversificación económica y la mejora de las condiciones de vida. El Plan define cuatro sectores 

como polos de diversificación de la economía hasta el año 2020: la energía y las minas, la pesca 

y la acuicultura, la agricultura, y los servicios de turismo y financieros, todo ello para el objetivo 

mayor “Guinea Ecuatorial modelo ecológico”. El proceso REDD+ y específicamente este 

proyecto se enmarcan dentro del objetivo estratégico 18 de Horizonte 2020: “Garantizar la 

protección del medio ambiente y la conservación de recursos naturales”. Tanto la Estrategia 

nacional REDD+, como el Plan Nacional de Inversión REDD+, deberán ser coherentes con el 

Plan Horizonte 2020 y contribuir a sus objetivos. En el anexo V se indican potenciales sinergias 

entre los objetivos del Plan Horizonte 2020 y el PNI-REDD+. 

Dentro del Marco de Asistencia del Sistema de las Naciones Unidas en Guinea Ecuatorial 2013-

2017 (UNDAF 2013-2017), el proyecto se encuadra dentro en el área estratégica 3: “Medio 

ambiente sostenible”.  

En Septiembre de 2015, Guinea Ecuatorial junto con otros cinco países de la Cuenca del Congo 

(Camerún, Gabón, República Centroafricana, República de Congo, República Democrática del 

Congo) y una coalición de Donantes, entró a formar parte de una Asociación colaborativa 

denominada “Iniciativa Forestal para África Central” (CAFI: Central African Forest Initiative 

www.cafi.org). Los objetivos de esta iniciativa son reconocer y preservar el valor de los bosques 

de la región para mitigar el cambio climático, reducir la pobreza y contribuir al desarrollo 

sostenible. Estos objetivos se lograrán a través de la implementación de Planes Nacionales de 
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Inversión, dirigidos por los países, a escala nacional, holísticos y que comprendan reformas 

políticas y otras medidas concretas para hacer frente a las causas de la deforestación, de la 

degradación de los bosques y para promover el desarrollo sostenible.  

De acuerdo a las directrices establecidas por el Consejo de CAFI, y considerando las 

orientaciones del R-PP del país, el Plan de inversión REDD+ podrá incluir todos o parte de los 

siguientes objetivos que se indican en la tabla 3. La tabla también hace un análisis preliminar 

de esos objetivos en el contexto del país: 

Tabla 3. Objetivos a considerar en el plan de Inversión REDD+ versus el contexto del país 

OBJETIVOS PLANES de INVERSIÓN 
REDD+ (CAFI) 

CONTEXTO DEL PAÍS 

1. Inversiones agrícolas sostenibles; El sector agrícola (en particular la agricultura a pequeña escala y de 
subsistencia) está poco desarrollado, hay una alta dependencia de las 
importaciones de productos alimentarios (que cubren el 70% de la 
demanda interior), y solo representa un 3-4% del PIB. Sin embargo, 
constituye la principal fuente de subsistencia para gran parte de las 
poblaciones rurales. Además, en épocas precedentes el país tuvo una 
importante producción de cultivos con alto potencial de exportación, tal 
como el cacao, el café y el aceite de palma. Sin embargo, la producción se 
ha reducido notablemente de los últimos años.  
 
El desarrollo del sector agrícola es una de las prioridades establecidas en el 
Plan Horizonte 2020 para la diversificación de la economía, tanto para 
mejorar la productividad de la agricultura de subsistencia (incluyendo 
cultivos básicos, ganadería menor y pesca artesanal), como para incentivar 
la reactivación de las actividades agrícolas para los mercados de 
exportación. Dadas las necesidades del país de seguridad alimentaria y los 
planes nacionales en vigor, la tendencia probable es un aumento del uso 
del suelo para agricultura y ganadería, que podrían estar en conflicto con 
los objetivos REDD+ (R-PP, 2014) 
 
Además, el R-PP del país prevé:  

 Reforzar el marco normativo sobre la tenencia de tierras 
(seguridad fiduciaria)  

 Promover una política de ordenación del territorio 

 Mejorar los sistemas de producción agrícola (cultivos y ganadería). 
2.Inversiones en dendroenergía (leña y 

carbón) sostenible; 
La explotación de la madera y la industria primaria (aserrío, chapa, 
contrachapado) genera actualmente un volumen importante de residuos 
forestales, que constituyen un potencial importante para la inversión en 
energías basadas en la biomasa forestal. Esto incluye la producción de 
carbón vegetal, briquetas carbonizadas, productos que pueden ser 
exportados en la región de África Central o en Asia. 
Para aumentar la eficiencia en la producción de dendroenergía y 
aprovechar mejor los residuos forestales, se podría promover la utilización 
de biomasa con fines energéticos. El R-PP también prevé la posibilidad de 
experiencias pilotos de plantaciones forestales con fines energéticos. 

3. Gobernanza e inversiones forestales 

sostenibles y mejora del proceso de 

otorgación de las concesiones, del 

monitoreo forestal y la capacidad de 

aplicación de las leyes; 

La gobernanza forestal es un concepto nuevo en el país (desde 2014) y se 
ve limitada por la falta de coordinación y superposición de competencias 
entre las distintas instituciones, así como por falta de medios financieros y 
de personal técnico de grado académico superior, deficiencias de 
capacitación, insuficiencia de equipamiento técnico y la poca cobertura 
territorial de los servicios de administración (R-PP, 2014) 
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Existe un amplio marco legislativo relacionado con el sector forestal y de 
medio ambiente. Actualmente la ley forestal está en fase de revisión, ya 
que (i) existen vacíos legales y algunas leyes deben ser actualizadas, (ii) es 
necesario reforzar su implementación en el terreno, así como los 
mecanismos de vigilancia y control. La transparencia y la falta de 
información sobre los recursos forestales también son aspectos a hacer 
frente. 

Las concesiones forestales a menudo incumplen sus obligaciones legales 
(planes de gestión), pero se esfuerzan en la instalación de plantas de 
transformación local de los productos aunque carecen de mercados 
seguros en la Unión Europea debido a la ausencia de la certificación, 
construcción de infraestructuras para las poblaciones locales, etc. 
 
Para reforzar la gobernanza forestal, las instituciones y las capacidades 
técnicas, el R-PP prevé varias medidas, como:  

- Inventariar, censar o actualizar los datos de los recursos del 
bosque disponibles 

- Reforzar el manejo sostenible de los bosques de producción y del 
sistema nacional de áreas protegidas 

- Reforzar las capacidades técnicas e institucionales relacionada 
directa o indirectamente con el manejo de los bosques 

- Regular, armonizar y aplicar las normas regulatorias del uso 
correcto de los productos del bosque 

- Implicar a las comunidades rurales en la gestión de los bosques 
- Promover la certificación forestal 
- Mejorar las técnicas en materia de explotación y transformación 

de la madera 
- Apoyar financiera, material y tecnológicamente a las instituciones 
- Reforzar las capacidades de las ONGs del sector en materia de la 

gestión sostenible de los recursos forestales 
-  Colaborar con el sector privado para la aplicación de leyes y 

normas relativas a la utilización y manejo de los recursos 
forestales 

4. Mejora de la ubicación y el desarrollo 

de las infraestructuras de transporte y 

la minería; 

El crecimiento económico ligado a la explotación del petróleo desde los 
años 90, es el responsable de importantes trabajos de modernización del 
país, en los que la construcción de carreteras e infraestructuras ha sido una 
prioridad. El crecimiento de las ciudades y los planes de construcción de 
nuevos aeropuertos, puertos, infraestructuras viales o represas 
hidroeléctricas en el país son proyectos que exponen al bosque a la 
deforestación. (CIFOR, 2013. R-PP, 2014). 
Las compañías que explotan el petróleo utilizan el modo de combustión a 
cielo abierto y no tratan localmente los residuos (R-PP, 2014). 
La energía y las minas son parte de las prioridades establecidas en el Plan 
de Desarrollo Horizonte 2020. El desarrollo energético del país contempla 
acciones relacionadas con el gas, la energía hidroeléctrica, solar, eólica,… 
El proyecto GEF “Energía sostenible para todos” (2013-2017) está 
promoviendo alternativas a pequeña escala de energía limpia, como la 
hidroeléctrica, la solar y la eólica. 
Hasta el momento no hay grandes operaciones de minería en el país que 
puedan afectar significativamente la cobertura foresta– aparte de la 
explotación de canteras de gravas y granito. Sin embargo, el gobierno 
considera la minería como una posible opción para sustituir a los 
hidrocarburos en el futuro (R-PP, 2014). 
 
Para enfrentar este problema, el R-PP propone que se desarrolle una nueva 
política de ordenación del territorio 
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5. Optima planificación del uso de la 

tierra y la tenencia de la tierra; 
El fuerte crecimiento económico y el rápido desarrollo de las 
infraestructuras en los últimos años, hace necesaria una planificación 
integrada del uso de la tierra a escala nacional.  
La propiedad de tierras en Guinea Ecuatorial se puede resumir en: a) 
Tierras de propiedad patrimonial del Estado, b) tierras de propiedad 
pública de los Municipios, c) tierras de propiedad de los Consejos de 
Poblados, d) tierras de propiedad familiar o tradicional, y e) tierras de 
propiedad privada (R-PP, 2014). El marco legal de los derechos territoriales 
y de uso de los bosques, incluidos los derechos comunitarios, es 
incompleto, y en la mayoría de los casos los títulos de propiedad no están 
jurídicamente registrados. Los mecanismos de distribución de los 
beneficios del bosque no se aplican de forma eficaz.  
 
Para enfrentar este problema, el R-PP propone que se desarrolle una nueva 
política de ordenación del territorio 

6. Disminución de la presión 

demográfica sobre los bosques ; 
Si la tendencia del crecimiento de la población se mantiene, las 
necesidades de madera para construcción y de energía podrán acentuarse 
y provocar la deforestación y la degradación de los bosques (R-PP, 2014) 
 
Para este componente estratégico del CAFI, el R-PP del país prevé reforzar 
el sistema de tenencia de tierra en zonas donde se practica la agricultura 
de subsistencia y, además, desarrollar una nueva política de ordenación del 
territorio. 

7. Mejora de la gobernanza y la 

coordinación intersectorial 

(incluyendo las políticas fiscales y 

otorgación de licencias) 

Es necesario reforzar las relaciones entre las entidades vinculadas a REDD+, 
y asegurar un auténtico proceso multisectorial. De hecho, el R-PP propone 
varias medidas para mejorar la gobernanza, por ejemplo, el desarrollo de 
un marco de monitoreo de la gobernanza forestal en el país, y el 
fortalecimiento de las capacidades de las instituciones encargadas de la 
gestión del medio ambiente. 
 

Fuentes: adaptación de CIFOR, 2013 y R-PP 2014 

 

1.1.3 Ventaja comparativa de la FAO 

El apoyo técnico que dará la FAO a Guinea Ecuatorial en la implementación de este proyecto 
da continuidad a la colaboración ya iniciada durante el proceso de preparación para REDD+ a 
través del proyecto regional “Sistemas nacionales de monitoreo y de MRV con un enfoque 
regional para los países de la Cuenca del Congo” (financiado por el Fondo Forestal de la Cuenca 
del Congo (CBFF) del Banco Africano de Desarrollo (BAD), a través de la Comisión Forestal de 
África Central-COMIFAC). El principal resultado del proyecto regional MRV fue la finalización 
de la propuesta de preparación para REDD+ (R-PP) de Guinea Ecuatorial, que constituye la 
base sobre la que diseñar el Plan Nacional de Inversión REDD+. 

Otros aspectos a destacar relacionados con el apoyo de la FAO a este proyecto:  

 La FAO tiene una presencia establecida en Guinea Ecuatorial, donde apoya distintos 
proyectos de asistencia técnica relacionados con el sector agropecuario, la seguridad 
alimentaria, la pesca artesanal, la comercialización etc. 

 La FAO tiene una larga experiencia asistiendo a sus países miembros en la formulación 
e implementación de programas de inversión en el sector agrícola, así como en la 
formulación y revisión de políticas, marcos legislativos y otros instrumentos que 
fomenten buenas prácticas de gestión de los recursos naturales. Recientemente, FAO 
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apoyó la elaboración del “Plan Nacional de Inversión en Agricultura y Desarrollo Rural” 
de Guinea Ecuatorial. 

 El amplio mandato de la Organización, que cubre múltiples disciplinas y sectores 
(cultivos agrícolas, ganadería, gestión forestal, pesca, cambio climático, manejo de 
recursos naturales, aspectos legales etc.), permitirá dar un enfoque holístico y 
multisectorial a la elaboración del Plan Nacional de Inversión REDD+, y contar con la 
asesoría de técnicos expertos de las distintas áreas técnicas.  

 La FAO tiene experiencia reconocida en desarrollar y reforzar las capacidades técnicas 
de los países, considerando en particular las necesidades institucionales, así como en 
promover y facilitar procesos de dialogo, consulta y consenso con múltiples actores. 

 Como agencia de implementación del programa ONU-REDD+, la FAO ha acumulado 
una considerable experiencia en el desarrollo de las capacidades técnicas de los países 
para avanzar en sus procesos REDD+. La FAO puede facilitar el intercambio de 
experiencias y la cooperación sur-sur entre Guinea Ecuatorial y otros países 
involucrados activamente en REDD+. 

 Desde hace décadas, la FAO está apoyando a muchos países en el desarrollo de 
sistemas de monitoreo de sus bosques, con el objetivo de generar información sobre 
los recursos forestales tanto para reportar a nivel internacional como para mejorar las 
políticas, la planificación y la gestión de sus bosques. 

 La FAO tiene una oficina en el país con capacidad de implementación local que 
facilitará la consecución de los resultados del proyecto.  

 

 

1.1.4 Consulta y participación de las partes implicadas 

 
1.1.4.1 Partes implicadas 

La preparación del Plan Nacional de Inversión REDD+ debe ser un proceso transparente, 

participativo, inclusivo y representativo de las opiniones de las múltiples partes implicadas. 

De hecho, una de las lecciones aprendidas durante la implementación de proyectos 

relacionados con la conservación de bosques en Guinea Ecuatorial es la necesidad de asegurar 

una fuerte implicación de las comunidades rurales (R-PP, 2014). 

Los actores clave para la REDD+ en Guinea Ecuatorial han sido consultados durante la fase de 

preparación REDD+ del país a través del Comité de Pilotaje REDD+ (CPREDD), que ofrece una 

plataforma dedicada de consultas para la planificación y la implementación de REDD+. Los 

actores claves se han identificado y agrupado como sigue (R-PP 2014): 

Grupo 1. Sociedad civil 
Representantes de la sociedad civil: organizaciones no gubernamentales (ONGs) 
internacionales y nacionales, asociaciones, grupos profesionales, órganos de prensa, 
congregaciones religiosas y otros; 

Grupo 2. Sector privado. 
Empresas forestales, personas que se dedican a la explotación de la madera, 
recolectores de productos forestales no madereros, y actores relacionados con 
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actividades vinculadas al bosque como el transporte de madera, o el comercio de 
productos forestales; 

Grupo 3. Responsables de la administración central y periférica 
Representantes de la administración pública de los sectores de energía, bosque, agua, 
minas, urbanización, medioambiente, desarrollo rural, planificación y cooperación, 
finanzas, comunicación, justicia, derechos del hombre, así como los representantes de 
la Presidencia de la Republica y del Gobierno; 

Grupo 4. Parlamentarios. 
Parlamentarios de la cámara alta y baja, especialmente los grupos responsables del 
medio ambiente, de las cuestiones económicas y de la Red de Áreas protegidas de la 
África Central (RAPAC); 

Grupo 5. Investigadores y docentes 
Los investigadores y docentes que trabajan en áreas como ciencias forestales, 
geografía, antropología, derecho, ciencias económicas y ciencias medioambientales 
de la Universidad de Guinea Ecuatorial. 

Grupo 6. Donantes.  
Los donantes y socios en el desarrollo implicados en la financiación de acciones de 
desarrollo en el dominio forestal, agricultura, medioambiente, desarrollo rural e 
infraestructuras (carreteras, viviendas, minas, etc.); 

Grupo 7. Comunidades locales 
Las comunidades locales, incluyendo todos los géneros, etnias, personas mayores, 
jóvenes, recolectores de productos forestales no maderables, ganaderos, agricultores, 
artesanos. Las poblaciones de pigmeos que habitan en el país, especialmente 
vinculados al bosque por su condición de cazadores-recolectores también se 
consideran dentro de este grupo. 

 

Con el objetivo de fortalecer las estructuras REDD+ del país y construir sobre las bases 
existentes, el Comité de Pilotaje REDD+ (CP REDD+) del país, por conducto de la Coordinación 
Nacional REDD+ (CN REDD+) consultará a todos estos grupos en la elaboración del Plan 
Nacional de Inversión REDD+. Las comunidades locales y el sector privado serán los grupos 
principalmente afectados durante su implementación, y por tanto su implicación durante la 
formulación es aún más relevante.  

Durante la elaboración del Plan Nacional de Inversión REDD+ se dará una atención especial y 
más dirigida a los grupos más vulnerables, desfavorecidos y/o minoritarios4, a fin de asegurar 
que sus opiniones sobre las causas de deforestación/degradación y las acciones para 
enfrentarlas sean consideradas, así como evitar que el proyecto les afecte negativamente. Ej.: 

- Grupos étnicos minoritarios, en particular pigmeos/beyeles. 
- Mujeres, niños, jóvenes y ancianos, teniendo en cuenta los usos específicos que hacen 

del bosque, sus roles, responsabilidades, sus necesidades y su acceso a servicios y 
recursos. 

                                                 
4 Se consideran grupos desfavorecidos o vulnerables aquellos individuos o grupos que por su edad, género, etnia, religión, 

discapacidad, situación económica puedan ser afectados negativamente por los impactos del proyecto y/o más limitados 

que otros para beneficiarse.  
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1.1.4.2. Participación de las partes implicadas 

Durante la elaboración del Plan Nacional de Inversión REDD+ se fomentará la participación 
efectiva e informada de todas las partes implicadas, incluyendo representantes de la sociedad 
civil, del sector privado, y de las poblaciones forestales, especialmente de grupos étnicos 
minoritarios. Tal y como se describe en el Plan de Consulta elaborado en el R-PP, se brindará 
especial atención a las preocupaciones de los grupos vulnerables (mujeres, niños) y aquellos 
cuyo sustento depende de los bosques (comunidades rurales locales y beyeles/pigmeos (R-
PP, 2014). 

La participación e implicación de todas las partes implicadas (mujeres y hombres) desde las 
fases más tempranas es esencial para que el proceso REDD+ logre los objetivos deseados. 
Especialmente contribuirá a integrar todos los puntos de vista, reforzar la legitimidad y 
sostenibilidad de las decisiones y propuestas, y a que las acciones en el terreno sean 
respaldadas y apoyadas por los actores más directamente implicados, en particular la 
población rural y aquellos que se dedican al aprovechamiento de la madera. La activa 
participación de todos los grupos sociales también contribuirá a evitar o mitigar posibles 
consecuencias negativas para alguno de ellos. Las preocupaciones y reclamaciones de los 
distintos actores serán adecuadamente atendidas tal y como se describe en la sección 1.1.4.3. 

En línea con las salvaguardas REDD+ y los estándares de la FAO, toda decisión, política o 
actividad que afecte a pueblos o territorios indígenas deberá contar con su consentimiento 
previo, libre e informado (CLPI/FPIC)5. Por tanto se prestará especial atención a las 
poblaciones indígenas y grupos étnicos minoritarios de Guinea Ecuatorial, con la debida 
consideración a sus puntos de vista, su relación con el bosque, sus necesidades y sus valores 
culturales. Así mismo se velará por el respeto de los conocimientos y los derechos de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales. 

 
Con el fin de lograr que todos los actores estén debidamente informados y su participación 
sea efectiva, las actividades de sensibilización y divulgación sobre REDD+ serán claves. Tal 
como se hizo durante la fase de preparación REDD+ (2013-2014), una campaña de 
información, educación, comunicación y concienciación pública se desarrollará con el apoyo 
de ONGs locales para asegurar el diálogo, el intercambio de información y la creación de 
consensos que aseguren un amplio apoyo de la población. Con relación a las comunidades 
rurales donde se incluyen los beyeles, las consultas se llevarán a cabo mediante sus propios 
procesos, organizaciones e instituciones, con sus representantes, y se asegurará la 
participación de las mujeres en el proceso, para ello se incluirán como otro componente de 
coordinación y enlace a los representantes de la REDD+ de los consejos de poblados (R REDD+ 
CP). 

Para facilitar la implicación de las comunidades rurales, el R-PP establece la figura de los 
representantes de la REDD+ en cada consejo de poblado (RREDD+ CP). La experiencia 

                                                 
5 Ver la Política de FAO 2010 sobre Pueblos Indígenas y Tribales www.fao.org/docrep/013/i1857e/i1857e00.htm y la Nota 

directiva sobe la puesta en práctica del Consentimiento previo, libre e informado (CLPI/FPIC). 
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adquirida en otros proyectos anteriores6 que precisaron la implicación de las comunidades 
rurales ilustra la necesidad de contar a priori con una estructura gubernamental que 
represente la REDD+ en cada consejo de poblado para facilitar el trabajo de la coordinación 
nacional REDD+ en estas entidades locales.  

En cada consejo de poblado habrá un representante de REDD+ (RREDD+CP) apoyado de sus 7 
miembros del consejo. Las principales tareas del RREDD+CP serán:  

• Recabar la información sobre las impresiones de la población con relación a los 
procesos REDD+ 

• Restituir las informaciones derivadas de sus reuniones a los interesados de la REDD+ 
en sus respectivos consejos de poblado. 

 

1.1.4.3 Mecanismos de quejas y reclamaciones  

La elaboración del Plan Nacional de Inversión REDD+ es un proceso liderado por el país con el 
apoyo técnico de la FAO, en el que se deberán respetar las salvaguardas sociales y 
medioambientales establecidas en las decisiones del Convenio Marco de Naciones Unidas 
para el cambio climático (CMNUCC), así como los estándares de FAO. 

El R-PP de Guinea Ecuatorial prevé el establecimiento de procesos para la presentación de 
reclamaciones y resolución de conflictos relacionados con REDD+, con el apoyo de la CNREDD+ 
y de ONGs locales. Se prevén procesos imparciales, accesibles y justos de presentación de 
reclamaciones. También señala que las cuestiones relacionadas con la tenencia de tierra serán 
consideradas de gran importancia, y se dedicará especial atención a las aclaraciones sobre las 
garantías de los derechos de la tierras y de los activos de carbono, incluidos los derechos de 
la comunidad, con especial énfasis a los derechos atribuidos a los pigmeos, como pueblo 
indígena, conforme a la decisión 1/CP.16 e la CMNUC en Cancún (R-PP, 2014). 

En el marco de este proyecto, FAO facilitará la resolución y/o aclaración de cualquier 
preocupación directamente vinculada a la implementación del proyecto que puedan tener los 
beneficiarios y los actores implicados, en relación a posibles violaciones de los compromisos 
sociales y medioambientales de la FAO. En este sentido, si fuera necesario, todos los grupos 
implicados podrán presentar quejas y reclamaciones relacionadas con el proyecto a la 
Representación de la FAO en el país, o a través del equipo del proyecto, según los criterios de 
elegibilidad que se aplican a todos los programas y proyectos FAO7.  

Si no se recibiera un acuso de recibo de la reclamación en el plazo de 7 días, se deberá remitir 
la queja o preocupación a la oficina regional de la FAO en África FAO-RAF@fao.org 

En aquellos casos en los que la reclamación no se haya podido resolver a través del equipo de 
proyecto, la oficina de la FAO en Guinea Ecuatorial o la Oficina regional, los beneficiarios del 
proyecto podrán remitir una queja a la Oficina de la FAO del Inspector General, quien llevará 
a cabo una revisión independiente. El procedimiento para las reclamaciones se detalla en 
http://www.fao.org/aud/ . Email: Investigations-hotline@fao.org . 

 

                                                 
6 El R-PP (2014) indica la experiencia adquirida en otros proyectos participativos como “ el Plan Nacional para el Manejo del 

Medio Ambiente de Guinea Ecuatorial (PNMMA)” y “la Elaboración de la Estrategia Nacional y Plan de Acción sobre 

Diversidad Biológica (ENPADIB) 
7 http://www.fao.org/aud/42564-03173af392b352dc16b6cec72fa7ab27f.pdf 
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1.1.4.4. Divulgación 

Se fomentará la divulgación de toda información relacionada con el Proyecto que pueda 
contribuir a la participación efectiva de los distintos actores. Los mecanismos de divulgación 
y los contenidos tendrán en cuenta las necesidades de los distintos grupos, en particular las 
comunidades locales (aspectos culturales, de género, de idioma, comprensión de asuntos 
técnicos, etc.). Además, el país se compromete a crear un sitio web interactivo y transparente 
donde se publicara los resultados de los estudios realizado durante la fase de preparación y 
de implementación de REDD+. 

 

1.1.5 Intercambio de conocimientos y Lecciones Aprendidas 

El proyecto considerará la experiencia de otros países en la preparación a REDD+ y en la 
elaboración de Planes de Inversión REDD+ y se fomentará el intercambio de lecciones 
aprendidas, en particular con otros países de África Central. 
 
Este proyecto construirá sobre la base del proyecto regional MRV (UTF /CAC/001/CAC) que 
impulsó el proceso de preparación de Guinea Ecuatorial para REDD+ en 2013 y 2014. La 
evaluación final del proyecto destacaba como fortalezas: (i) la implicación y liderazgo de las 
instituciones gubernamentales; (ii) el enfoque colaborativo, multipartito y plurinstitucional; 
(iii) la colaboración con instituciones nacionales y regionales, (iv) la implicación del equipo de 
proyecto, (v) una implementación flexible reforzada por el apoyo operacional y logístico de la 
FAO, (vi) una importante asistencia técnica de la FAO, focalizada en reforzar las capacidades 
técnicas, institucionales y organizacionales, así como en establecer sinergias con otras 
iniciativas, como el programa ONU-REDD.  
 
Las principales debilidades identificadas fueron la falta de una estrategia inicial de género y 
de pueblos autóctonos. En este sentido, la evaluación del proyecto regional 
UTF/CAC/001/CAC recomienda para futuros proyectos elaborar una estrategia de género en 
línea con las directrices de COMIFAC8, de UNREDD9 y de FAO10. Así mismo recomienda, 
elaborar una estrategia relativa a la implicación de los pueblos autóctonos y otras 
comunidades dependientes de los bosques, según las directrices de ONU-REDD y FAO11.  
 
Por otra parte, la evaluación del proyecto regional MRV también señala la necesidad de 
asegurar que la duración del proyecto sea suficiente para abordar temáticas complejas y 
novedosas con la debida capacitación, facilitar la implicación de numerosos y diversos actores, 
y considerar la extensión geográfica. 
 
Durante el proceso de desarrollo del plan de inversión REDD+ de Guinea Ecuatorial, se 
considerará la posibilidad de organizar misiones de aprendizaje e intercambio en países de la 
región experimentados en temas de REDD+ y de manejo de bosques, por ejemplo, la República 
Democrática del Congo o Gabón.  

                                                 
8 «Stratégie régionale sur le genre en matière de REDD+ et adaptation au changement climatique» elaborada por la 

REFADD (Red de mujeres africanas para el desarrollo sostenible).  
9 http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/guidance-note-gender-sensitive-redd-/  
10 “Política de FAO en equidad de género” http://www.fao.org/docrep/017/i3205e/i3205e.pdf  
11 “Política de FAO sobre pueblos indígenas y tribales” http://www.fao.org/docrep/013/i1857e/i1857e00.htm 
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1.2 RESULTADOS ESPERADOS 

1.2.1 Impacto 

Los bosques de Guinea Ecuatorial son preservados, sus recursos son manejados de forma 
sostenible, y contribuyen efectivamente a la mitigación del cambio climático, la reducción de 
la pobreza y al desarrollo sostenible. 

 

1.2.2 Resultado (Outcome) y productos (outputs) 

Resultado: El Plan Nacional de Inversión REDD+ de Guinea Ecuatorial, de carácter 

multisectorial, basado en datos y estudios actualizados y respaldado por un amplio consenso, 

es presentado al Consejo de CAFI para su posible financiación y futura implementación. El plan 

guía y apoya los esfuerzos de todas las partes implicadas para la implementación de REDD+ 

con el objetivo de reducir las emisiones y aumentar el secuestro de carbono en los bosques 

del país, mejorar el manejo de los recursos forestales del país, así como contribuir a movilizar 

y coordinar la financiación internacional. 

 

Producto 1. Plan de consulta, divulgación, y participación (incluyendo una estrategia de 

género) definido y aplicado durante la elaboración del Plan nacional de inversión REDD+, y su 

implementación. Como consecuencia, las partes implicadas son consultadas y participan 

activamente y de forma informada. 

Producto 2. Estudio espacial y cualitativo completo de causas directas y subyacentes de 

deforestación y degradación de los bosques de Guinea Ecuatorial identificadas de forma 

participativa, incluyendo un análisis histórico de la tasa de deforestación, con información 

desagregada para la región continental e insular. 

Producto 3. Opciones estratégicas, sectoriales y transversales, (en línea con el plan de 

Desarrollo Económico y Social Horizonte 2020 y el R-PP) para hacer frente a la deforestación 

y degradación, así como oportunidades para aumentar el secuestro de carbono a escala 

nacional, analizadas, y definidas en detalle. 

Producto 4. Diseño de 2-3 proyectos pilotos de inversión REDD+ en zonas prioritarias 

formulados, y centrados en (i) la puesta en práctica y experimentación de acciones para la 

reducción de emisiones forestales y para el aumento del secuestro de carbono, y (ii) el análisis 

del marco legislativo y de tenencia de tierra, y de los estándares sociales y ambientales 

(salvaguardas) vinculados a esas acciones. Los análisis y resultados de esos proyectos piloto 

servirán tanto para finalizar la Estrategia Nacional REDD+, como para ajustar y consolidar el 

PNI-REDD+ más adelante, así como contribuir a un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. 
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Producto 5. La Estrategia Nacional REDD+ finalizada12, sobre la base del Plan de Desarrollo 

Económico y Social Horizonte 2020, el borrador del Plan Nacional de Inversión, el R-PP, así 

como de los varios estudios conducidos durante la ejecución del proyecto.  

Producto 6. Plan nacional de Inversión REDD+ finalizado, validado, aprobado a nivel nacional 

y presentado al Consejo CAFI, y a otras posibles fuentes de financiación. 

  

1.2.3 Supuestos 

Los supuestos identificados a nivel de resultados y productos del proyecto se detallan en el 
anexo 1. 

 

SECCION 2 – VIABILIDAD  

2.1 EVALUACIÓN Y GESTION DE RIESGOS 

La evaluación y la gestión de riesgos son esenciales en la planificación e implementación del 
proyecto, con el fin de alcanzar los resultados esperados. En esta sección se identifican los 
riesgos que podrían poner en peligro la realización del resultado del proyecto y se describe 
cómo se procederá para evitarlos cuando sea posible, y si no, gestionarlos y reducir sus efectos 
en el proyecto.  

2.1.1 Riesgos que podría afrontar el Proyecto  

 Coordinación institucional para REDD+ limitada; 

 Ciertas prioridades políticas nacionales de desarrollo en conflicto con objetivos REDD+; 

 Retrasos relacionados con el fortalecimiento de capacidades técnicas en el país, 
especialmente en aspectos técnicos complejos; 

 Retrasos ligados a la necesidad de dar el debido tiempo y espacio a los procesos de 
consulta, especialmente si surgieran conflictos ligados a la falta de comprensión sobre 
REDD+, expectativas demasiados altas, o conflictos de intereses en la elección de las 
opciones estratégicas REDD+ que conformarán el plan de inversión; 

 Limitada representación de la sociedad civil en los procesos de concertación; 

 Inestabilidad social y/o política 

 

2.1.2 Riesgos medioambientales y sociales  

En el contexto de Guinea y REDD+ se estima que los riesgos medioambientales de este 
proyecto son limitados. Los principales riesgos sociales están vinculados a la limitada 
implicación y participación tanto de las mujeres como de pueblos indígenas u otros actores 
minoritarios. Las medidas para eliminar o mitigar estos riesgos se detallan en el anexo IV. 

 

                                                 
12 La finalización de la estrategia podría incorporar el desarrollo de la metodología para el NERF/NRF u otros elementos que 

se consideren importantes para la futura implementación de la misma. 
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2.1.3 Estrategia de gestión de riesgos 

El proyecto gestionará los riesgos enumerados previamente a través de su identificación 

detallada, gestión y mitigación a lo largo de todo el ciclo de proyecto. 

Durante la implementación, se pondrán en práctica los siguientes mecanismos de gestión de 

riesgos.  

1. Una matriz de riesgos (ver anexo IV) ha sido definida durante la formulación y será 
revisada durante la implementación por el equipo de proyecto 

2. En el caso de riesgos graves, incluyendo aquellos que están fuera del control del equipo 
de proyecto serán debidamente notificados a la jerarquía. 

3. Cuando sea necesario, se asignarán responsabilidades para mitigar los riesgos (ej. 
experto en género, o en poblaciones indígenas) 

4. Se compartirá con las contrapartes y socios en la implementación toda información 
sobre los riesgos que les puedan afectar. 

 

 

2.2 IMPLEMENTACION Y MECANISMOS DE GESTION  

2.2.1 Marco institucional y coordinación 

Considerando el carácter transversal de los objetivos del Plan Nacional de Inversión REDD+ y 

el alto nivel de las reformas y políticas esperadas, el Plan de Inversión REDD+ debería ser 

liderado por el Ministerio de Economía, Planificación e Inversiones Públicas para facilitar la 

coordinación entre varios ministerios e impulsar la aprobación del Plan a alto nivel 

gubernamental. El marco institucional se basará en las estructuras REDD+ ya creadas en el 

marco del R-PP. 

Un comité de Pilotaje interministerial, de carácter similar al Comité de Pilotaje REDD+ 

(CPREDD+) constituido durante el proceso de elaboración del R-PP13, dirigirá la preparación 

del Plan así como su implementación. Su composición se adaptaría a los requerimientos de 

CAFI y sus miembros tentativos serían: 

1. Representante del Ministerio de Economía, Planificación e Inversiones 
Públicas; (Presidencia) 

2. Representante del Ministerio de Agricultura y Bosques ; (vice-Presidencia) 
3. Representante del Ministerio de Pesca y Medio Ambiente; (Secretaría )  
4. Representante del Ministerio de Hacienda y Presupuesto;  
5. Representante del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructuras ;  
6. Representante del Ministerio de Industrias, Minas y Energía ;  
7. Representante del Ministerio de Interior y Corporaciones Locales ; 
8. Representante del Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de Género; 
9. Representante del Ministerio de Información, Prensa y Radio; 
10. Representante del Ministerio de Educación y Ciencia; 

                                                 
13 Resolución ministerial no 50 del Ministerio de Pesca y Medio Ambiente (enero 2014). 
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11. Representante de la Coordinación de Cambio Climático; 
12. Representante del pueblo en la Cámara; 
13. Representante/s (2) de la Sociedad Civil, hombre y mujer; 
14. Representante de la Coordinación Nacional de la COMIFAC; 
15. Representante/s de líderes comunitarios; 
16. Representante/s del sector privado (preferentemente de las empresas 

forestales, constructoras); 
17. Representante de las instituciones de educación, UNGE 
18. La Oficina de Proyectos de Guinea Ecuatorial, GEPROYEC; 
19. Representante de las Instituciones de Investigación científica tecnológica; 
20. Representante del Instituto de Desarrollo Forestal y Áreas protegidas 

(INDEFOR-AP); 
21. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional; 
22. Representante de la agencia técnica “Horizonte 2020”; 
23. Representante de la Agrupación de mujeres; 
24. Representante de la Seguridad Nacional. 

 

Está previsto que el comité de pilotaje inter-ministerial se reúna en dos sesiones ordinarias 

anualmente y haga recomendaciones sobre el enfoque del PNI-REDD+ y su proceso de 

formulación. Una estructura más pequeña, que podría ser la Coordinación Nacional REDD+ 

(CN REDD+) establecida en el marco del R-PP, será el brazo ejecutivo del Comité inter-

ministerial y apoyará el proyecto de forma más regular, reduciendo las dificultades de 

coordinación 

El país designará una persona como punto focal que será responsable de coordinar el comité 

de pilotaje inter-institucional, así como dar insumos técnicos sustantivos sobre el proceso de 

desarrollo del plan y su contenido. 

Se analizará la necesidad de establecer estructuras interprovinciales y distritales REDD+ que 

garanticen la implicación y vinculación a nivel descentralizado, tal y como se propone en el 

R-PP. A nivel local, se designará un representante de REDD+ en los consejos de poblado 

(RREDD+CP) que asegure la implicación de las comunidades rurales y el flujo de información 

en ambas direcciones. 

 

2.2.2 Estrategia/Metodología  

Este proyecto aborda la elaboración del Plan Nacional de Inversión REDD+ en el que se 

detallarán las políticas y medidas necesarias para reducir las emisiones y aumentar el 

secuestro de carbono en los bosques de país. El PNI-REDD+ incluirá programas pilotos, en los 

que se podrán a prueba a escala subnacional marcos de implementación, conceptos y 

opciones estratégicas que permitirán confirmar las elecciones realizadas antes de aplicar 

dichos conceptos a escala nacional. 
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El Plan Nacional de Inversión se basará en tres documentos claves: 

- El plan de Desarrollo Económico y Social Horizonte 2020, eje 3 y proyecto mayor 

12 “Guinea ecuatorial modelo ecológico” 

- El R-PP 

- Los estudios sobre las causas de deforestación y degradación, así como de las opciones 

estratégicas (transversales y sectoriales) para enfrentarlas; 

A partir del primer borrador del PNI-REDD+, se formularán los proyectos piloto con las 

acciones prioritarias a ser puestas en práctica y que incluirán un análisis del marco legal y de 

las salvaguardas relevantes para esas acciones y esa localización geográfica. 

El Plan Nacional de Inversión REDD+ finalizado será utilizado como instrumento para la 
movilización y coordinación de fondos (ej. CAFI, GCF, GEF, FIP, fondos nacionales, etc.). 
Específicamente, se prevé presentar el Plan de Inversión REDD+ al Consejo de CAFI, para su 
financiación (total o parcial) e implementación de las opciones estratégicas en el periodo 
2018-2020. 

La imagen 1 describe gráficamente el cronograma de actividades que se propone en el marco 
de este proyecto, así como la fase posterior prevista de implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gráfico de la secuencia de actividades relacionadas con el PNI-REDD+ 
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oficina subregional de FAO para África Central (Libreville), la oficina Regional de la FAO y su 
equipo técnico (Accra) y la sede de la Organización (Roma). De este modo el proyecto se 
beneficiará de las capacidades técnicas y de implementación de la FAO a nivel nacional, 
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regional e internacional. La unidad técnica responsable será el Departamento Forestal. Se 
establecerá un equipo de proyecto basado en Malabo con personal internacional y nacional, 
íntegramente dedicado a la ejecución del proyecto y a dar apoyo a las contrapartes nacionales. 
A lo largo del proyecto se prevé apoyo adicional a través de misiones de corta duración de 
expertos en materias técnicas específicas (ej. Gobernanza forestal, marco legislativo, sistema 
nacional de monitoreo forestal y desarrollo de la metodología para la construcción del nivel 
de referencia, etc.). 

La FAO implementará las actividades directamente, en base a sus normas y procedimientos, y 
también podría establecer acuerdos con instituciones u ONGs con experiencia previa en el 
terreno para la implementación de algunas actividades (ej. divulgación y comunicación) 

La estrategia y metodología podrán ser adaptadas y modificadas durante la implementación 
del proyecto, considerando aspectos o necesidades que puedan surgir. 

 

2.2.3 Apoyo técnico  

La estrategia del proyecto está basada en una importante asistencia técnica dirigida al 

fortalecimiento de las capacidades en el país, y el acompañamiento a lo largo de todo el 

proceso de elaboración del PNI-REDD+.  

El apoyo técnico será liderado por el Departamento Forestal de la FAO, en particular por el 
equipo REDD+, en estrecha colaboración con la División del Centro de Inversiones (TCI: 
Investment Centre Division). El departamento forestal coordinará el apoyo de otras divisiones 
técnicas de la FAO involucradas (ej., agricultura, recursos naturales y bioenergía, oficina 
legal,…) a fin de asegurar un enfoque multisectorial y efectivo. La asistencia técnica será tanto 
en forma de apoyo técnico a distancia desde la sede de la FAO (vía email, teléfono, 
videoconferencia), como de misiones de oficiales técnicos en el país, como acompañamiento 
continúo a través del equipo de proyecto.  

El apoyo técnico del equipo REDD+ del departamento Forestal asegurará sinergias con los 
procesos REDD+ en otros países, intercambio de experiencias, e información actualizada sobre 
los procesos y negociaciones a nivel internacional. 

Los beneficiaros principales serán las instituciones gubernamentales ligadas a REDD+ que se 
beneficiarán de un apoyo técnico cercano que incluirá un fortalecimiento de las capacidades 
de sus técnicos y de sus instituciones para asegurar la implementación sostenible de la REDD+ 
en el país. Cuando se considere relevante, ciertas actividades podrían ser implementadas 
conjuntamente entre la FAO y sus socios gubernamentales.  

 

2.2.4 Contribución del gobierno  

El proyecto será financiado por fondos de la iniciativa CAFI, que firmará una Carta de 
Intenciones (Letter of Intent) con el Gobierno de Guinea Ecuatorial. 

Guinea Ecuatorial liderará todo el proceso de elaboración del PNI-REDD+ y realizará las 
siguientes contribuciones (en especie) al proyecto: 
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 recursos humanos y apoyo de todas las instituciones gubernamentales mencionadas 
en la sección 2.2.1; 

 participación activa de todos los miembros del comité de pilotaje inter-ministerial, del 
comité operativo y del punto focal; 

 instalaciones físicas, medios logísticos y operacionales para apoyar la implementación 
del proyecto;  

 información, datos, cartografía y estudios previos relevantes para las actividades del 
proyecto; 

 designación de técnicos para las actividades de capacitación y consulta; 

 gestiones aduaneras y entrada de personal internacional en el país. 

Una vez que el PNI-REDD+ esté formulado, el país considerará la posibilidad de contribuir a su 

implementación a través de la financiación de alguno de los proyectos piloto prioritarios. 

 

2.2.5 Contribución de los socios en la implementación 

Durante el proyecto se evaluará la posibilidad de implementar algunas actividades en 
colaboración con ONGs, instituciones de investigación o universitarias, organizaciones multi-
laterales, u otras entidades sin ánimo de lucro mediante Protocolos de acuerdo. Esas 
colaboraciones permitirán a la FAO proporcionar un apoyo técnico amplio para los temas de 
inversiones que pudieran ir más allá de las competencias de la organización, tal como el sector 
energético y de las infraestructuras.  

A través de la Coordinación Nacional REDD+, la FAO ha colaborado previamente con la ONG 
Amigos de la Naturaleza y del Desarrollo de Guinea Ecuatorial (ANDEGE) en la organización de 
actividades de comunicación y divulgación sobre la REDD+ por lo que ulteriores 
colaboraciones podrían ser acordadas. Otras entidades activas en el país son: 

 INDEFOR-AP (Instituto Nacional de Desarrollo Forestal y Manejo de la Red de Áreas 
Protegidas en Guinea Ecuatorial) 

 Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE), que realiza proyectos de 
conservación de bosques, y estudios de seguimiento de la biodiversidad y la ecología 
en la isla de Bioko, y proyectos de conservación; 

 Programa de Protección de la Biodiversidad en Bioko (BBPP), cuya misión es la 
conservación de la biodiversidad de la isla de Bioko, en colaboración con UNGE, 
especialmente primates y tortugas marinas. Además de ANDEGE, otras ONGs 
nacionales activas en el sector medioambiental: ADELO (Asociación de Desarrollo 
Local), AmiFlora (Amigos de la Flora), Bicam Afan (Defensor del Bosque) y Ecoguinea; 

 Otras organizaciones internacionales que llevan a cabo iniciativas de monitoreo de los 
bosques: World Resources Institute (WRI), Universidad de Maryland, Wildlife 
Conservation Society (WCS), y Programa de apoyo a la conservación de ecosistemas de 
la cuenca del Congo (PACEBCo).  
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2.2.6 Gestión y apoyo operativo  

El proyecto será implementando en el día a día por un equipo de proyecto de personal 
internacional y nacional, bajo la supervisión del oficial técnico líder y el responsable de 
presupuesto. 

La FAO creará un grupo de trabajo (task force) que integrará todos los expertos FAO 
implicados en el proyecto, tanto en la sede, en la oficina subregional como en la oficina del 
país. El grupo de trabajo está presidido por el responsable de presupuesto (BH: Budget holder) 
junto con el oficial técnico líder. 

El grupo de trabajo es un ente de gestión y consulta compuesto por personal de la FAO con la 
autoridad y conocimientos técnicos necesarios para asegurar una eficiente gestión técnica, 
operacional y administrativa del proyecto. Dentro del grupo de trabajo, el oficial técnico líder 
(OTL) es responsable de guiar y supervisar la calidad técnica del proyecto, incluyendo sus 
planes de trabajo, servicios y productos. 

Mientras que el oficial técnico líder vela porque los estándares técnicos de FAO se cumplan, 
el responsable de presupuesto (BH) es responsable de los fondos y presupuesto del proyecto. 
En el caso de este proyecto, el BH será el Representante de la FAO en Guinea Ecuatorial y será 
responsable de: 

 asegurar un uso apropiado de los recursos para la implementación de actividades en 
base al presupuesto, el documento de proyecto y el plan de trabajo, así como según 
las normas y procedimientos de FAO; 

 evitar un uso inapropiado o no justificado de los recursos; 

 dar su aprobación a los planes de trabajo desde un punto de vista financiero; 

 aprobar los pagos en función del plan de trabajo y el presupuesto inicial; 

 confirmar la disponibilidad de fondos y autorizar compromisos y pagos en nombre de 
la FAO, dentro de los límites de su autoridad 

 asegurar que todos los pagos y compromisos autorizados: 
- se basan en el documento de proyecto, planes de trabajo y otros documentos 

relevantes 
- respetan las normas presupuestarias, financieras y administrativas de la FAO; 
- se reflejan en tiempo y forma en las cuentas del proyecto, 

 supervisar las actividades y resultados, en base al plan anual y el presupuesto 

 asegurar que los informes, los instrumentos de implementación y cierre financieros se 
ajustan a los procedimientos establecidos. 
 

El BH se apoyará en el personal de su oficina y del equipo de proyecto para la realización de 

sus funciones.  

Finalmente, la sede de la FAO proporcionará apoyo y supervisión administrativa en asuntos 

como la compra de bienes a nivel internacional, presentación de informes y la evaluación del 

proyecto. Las normas de FAO se aplicarán a toda la implementación del proyecto (compra de 

bines y servicios, contratación de personal,….) 
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2.3 SEGUIMIENTO, ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PRESENTACION DE INFORMES 

El seguimiento del proyecto tendrá como finalidad detectar posibles desviaciones en el plan 

de trabajo y factores que puedan obstaculizar la implementación, así como facilitar la puesta 

en práctica de acciones correctivas lo antes posible. Se monitoreará al avance del proyecto, 

en particular los indicadores de resultados y los supuestos establecidos en el marco lógico, las 

actividades descritas en el plan de trabajo, el respeto a los estándares sociales y ambientales, 

y la ejecución presupuestaria. Cuando sea necesario, se propondrá la revisión de la 

planificación inicial. 

A lo largo de todo el ciclo de proyecto, se utilizarán los sistemas internos de monitoreo de la 

FAO, en concreto a través del Sistema de información sobre gestión del Programa de campo 

(FPMIS).  

El equipo de proyecto, en colaboración con las contrapartes nacionales, elaborará una primera 

versión del informe de progreso (a los 6 meses) y un informe final. Estos informes serán 

revisados y aprobados por el oficial técnico líder y el responsable de presupuesto, antes de 

ser presentados al Comité de pilotaje inter-ministerial para su revisión y posibles 

recomendaciones. La implicación del Comité director fomentará que el monitoreo del 

proyecto sea participativo. Finalmente, Guinea Ecuatorial presentará los informes de proyecto 

al Consejo de CAFI.  

 

Los informes financieros se realizarán según lo establecido en el Memorando de 

Entendimiento para la iniciativa CAFI (sección V). 

 

2.4 COMUNICACIÓN 

La comunicación y divulgación son aspectos clave del proyecto que contribuirán a asegurar 

que el proceso de elaboración del PNI-REDD+ sea transparente, a facilitar una activa 

participación de todas las partes, y a generar un amplio consenso sobre las estudios y 

propuestas que se generen. En este sentido y en línea con la estrategia de comunicación 

permanente sobre REDD+ propuesta en el R-PP, se fomentarán actividades de comunicación 

sobre REDD+, sobre el plan de proyecto, sobre los resultados actividades específicas (ej. 

Talleres de consulta para el análisis de causas de deforestación y degradación), así como sobre 

el PIN-REDD+.  

Como parte del sistema nacional de monitoreo forestal SNMF se prevé que la información que 

se recopile y se genere esté disponible en un portal de información en internet, que ayude 

tanto a la diseminación de información, como a su uso con diversas finalidades locales, 

nacionales, regionales e internacionales. Este tipo de portales de información ya están 

funcionando en otros países de África Central. 

A nivel regional e internacional, se considerarán actividades de comunicación en distintos 

foros en los que Guinea Ecuatorial pueda presentar su experiencia. 
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Se dará visibilidad de la iniciativa CAFI en las actividades de proyecto en base a lo estipulado 

en la Carta de Intenciones entre CAFI y el Gobierno de Guinea Ecuatorial.  

 

2.5 PROVISION DE EVALUACIÓN  

Los proyectos y programas FAO se someten a una evaluación, la cual se realiza no solo por una 

cuestión de responsabilidad frente a los resultados alcanzados, sino que también genera 

lecciones aprendidas y recomendaciones para futuros proyectos de la FAO y futuras tomas de 

decisiones.  

En línea con la política de FAO sobre evaluación y considerando el tamaño del presupuesto 

del proyecto, no se prevé una evaluación específica del proyecto. Sin embargo, el proyecto 

contribuirá al Fondo de Evaluación gestionado por la Oficina de Evaluación de la FAO (OED) y 

podría ser evaluado en conjunto, junto a otros proyectos que compartan una o más de las 

siguientes características: tema y/o enfoque, área geográfica de intervención, donante. Si 

durante la implementación del proyecto, las partes consideran que una evaluación específica 

es necesaria, ésta será organizada bajo la responsabilidad de OED y financiada en su totalidad 

a través del presupuesto de proyecto. 

Adicionalmente, el Fondo Fiduciario multidonantes CAFI que financia este proyecto será 

evaluado de forma independiente tal y como se indica en los términos de referencia de CAFI. 

Están previstas dos evaluaciones del Fondo (en 2018 y en 2022), con el fin de analizar su 

desempeño. 

 

SECTION 3 – SOSTENIBILIDAD DE LOS RESULTADOS 

Esta sección describe cómo se fomentará y asegurará la sostenibilidad social, económica y 
ambiental del Proyecto, a fin de que sus resultados beneficios perduren a largo plazo.  

 
 

3.1 SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Todo el proceso de elaboración del PIN-REDD+ aspira a conservar, proteger y mejorar los 
ecosistemas forestales de Guinea Ecuatorial a largo plazo. El PIN-REDD+ comprenderá una 
serie de políticas y medidas que promuevan buenas prácticas de uso eficiente de los recursos 
y que mejoren los medios y condiciones de vida de la población, sin comprometer la 
sostenibilidad medioambiental. 
 
La definición y monitoreo de las salvaguardas ambientales REDD+, tal y como se definen en 
las decisiones de la CMNUCC, tendrán como objetivo asegurar que las acciones REDD+ 
propuestas en el PIN-REDD+ son ambientalmente sostenibles. 
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3.2 IGUALDAD DE GÉNERO 

La mujer rural es el actor principal en la agricultura y en la economía rural de Guinea 
Ecuatorial, como consecuencia de la economía del petróleo e infraestructuras en los últimos 
años. Las mujeres representan alrededor de un 80% de la fuerza laboral agrícola del país y 
llevan el peso más importante de las actividades agrícolas. La falta de formación técnica y la 
casi nula existencia de tecnologías eficientes de producción hacen que sus niveles de 
productividad sean muy bajos. Las importantes desigualdades de género limitan sus 
condiciones de vida (FAO, no publicado). 
 

En este contexto, la mujer juega un papel fundamental en el medio rural, y por lo tanto en (i) 
la identificación de causas de la deforestación y degradación, (ii) de acciones estratégicas para 
reducir las emisiones y aumentar la captura de carbono, las cuales también generen beneficios 
durables para las mujeres y los hombres en el medio rural, y (iii) la priorización de proyectos 
piloto. 

Durante el proceso de elaboración del Plan Nacional de Inversión REDD+, se considerarán y 
apoyarán las necesidades específicas, prioridades y preocupaciones de mujeres y de hombres; 
se fomentará la participación activa de las mujeres en los procesos de consulta y en la toma 
de decisiones para que asegurar una participación equitativa entre hombres y mujeres, y que 
ambos se beneficien de los resultados del proyecto. 

 

3.3 PUEBLOS INDIGENAS14 

En la actualidad, la población nativa de Guinea Ecuatorial es mayoritariamente de origen 
Bantu. La etnia mayoritaria es Fang, la cual habitaba originariamente en el continente, pero 
que en la actualidad también es dominante en la isla de Bioko debido a una importante 
migración.  

Las etnias minoritarias son15: 

- Beyeles o Pigmeos: Fueron los primeros habitantes de Guinea Ecuatorial. En la actualidad 
solo existen pequeños grupos en la selva ecuatorial, localizados principalmente en la zona 
de Ayamiken, en la frontera con Camerún (R-PP, 2014). Los pigmeos están fuertemente 
ligados al bosque por su condición de cazadores-recolectores, y el uso medicinal de 
productos forestales. 

- Bubis, se les considera los primeros ocupantes de la isla de Bioko. 
- Annoboneses, habitantes de la isla de Annabon. 
- Ndowe, habitan la mayor parte de la costa en la Región Continental (Litoral) de Guinea 

Ecuatorial.  
- Bisios, originarios de Camerún y poco numerosos. 
- Fernandino y criollos, descendientes de Liberianos y Sierra Leoneses que llegaron a 

trabajar a las plantaciones de la isla de Bioko.  

                                                 
14 Pueblos indígenas es el término acordado a nivel internacional (), que abarca pueblos tribales, nativos, pueblos originarios, 

pueblos autóctonos, nómadas, aborígenes y pueblos tradicionales.  
15 http://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=134 
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Se contempla que el Censo de población 2015 proporcione datos actualizados sobre el 
porcentaje de población de cada una de las etnias. 

El PNI-REDD+ y su implementación afectará a todas las etnias del país, incluidas aquellas 
minoritarias. Las poblaciones nativas más ligadas los bosques, como los beyeles, serán más 
vulnerables a cualquier acción que se realice en sus territorios o en los bosques de los que 
dependen. Por lo tanto, se apoyarán entornos favorables para promover la inclusión de los 
pueblos indígenas y minorías étnicas en el diseño, implementación y evaluación del PNI-
REDD+.  

En particular, y tal y como se indica en el R-PP, se facilitará el establecimiento de mecanismos 
para la implicación eficaz de las comunidades beyeles (como pueblos indígenas), así como un 
mapeo especifico de sus comunidades, intereses y preocupaciones. 

Cuando exista un efecto o vínculo directo con cuestiones relativas a los pueblos indígenas, 
FAO se atendrá a las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de los pueblos indígenas que hacen referencia al consentimiento previo, libre e informado. 
Las actividades de divulgación y comunicación tendrán en cuenta las costumbres, tradiciones 
y dialectos de los distintos grupos étnicos. 

EL estudio de las causas de deforestación y degradación, el análisis de las opciones 
estratégicas REDD+, y la formulación de proyectos piloto, considerarán las necesidades y 
prioridades de los grupos étnicos minoritarios, así como sus sistemas tradicionales de 
agricultura, alimentación y medios de subsistencia. La FAO facilitará la participación directa y 
eficaz de todos los actores y cuando se involucre a los pueblos indígenas, fomentará el respeto 
del consentimiento, libre, previo e informado (CLPI), cumpliendo con los pasos descritos en 
las directrices de FAO. 

Cualquier actividad, especialmente a nivel nacional, debe ser ratificada por el gobierno 
afectado y la autoridad pertinente, que podrán influir en cualquier momento en el grado y 
posibilidades de cooperación con los pueblos indígenas. No obstante, dada la función de la 
FAO como foro neutral, y teniendo en cuenta su compromiso con los derechos humanos 
universales, se otorgará una importancia especial al diálogo como método para el 
entendimiento común. 
 

3.4 ENFOQUES BASADOS EN LOS DERECHOS HUMANOS (HRBA), INCLUYENDO EL DERECHO 

A LA ALIMENTACION, AL EMPLEO DIGNO, RENDICION DE CUENTAS ANTE LAS 

POBLACIONES AFECTADAS 

La Constitución de la República de Guinea Ecuatorial garantiza el derecho al empleo, e 
implícitamente el derecho a una alimentación adecuada a través del reconocimiento de otros 
derechos humanos, como sigue: 

Artículo 26.1: “El trabajo es un derecho y un deber social […]. El Estado promueve las 
condiciones económicas y sociales para hacer desaparecer la pobreza, la miseria, y 
asegura con igualdad a los ciudadanos de la República de Guinea Ecuatorial las 
posibilidades de una ocupación útil que les permita no estar acosados por la necesidad.” 
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Así mismo, la República de Guinea Ecuatorial es un Estado Parte del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde 1987 por vía de adhesión. 

El proyecto fomentará la consideración de opciones estratégicas en los sectores agrícola, 
ganadero y pesquero que tengan como finalidad la intensificación sostenible de la producción 
de alimentos, que (i) eviten la expansión de tierras agrícolas y la conversión de bosques, y que 
(ii) contribuyan a asegurar la disponibilidad de alimentos en cantidad suficiente y de calidad 
apropiada para satisfacer las necesidades alimentarias de la población. De este modo, el 
proyecto contribuirá a la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en 
el contexto de la seguridad alimentaria nacional, (ver Directrices Voluntarias FAO sobre el 
Derecho a la Alimentación16). 

Cuando sea aplicable, FAO fomentará que el PNI-REDD+ incluya referencias a la promoción 
del empleo rural decente en la agricultura y en zonas rurales17, considerando la posibilidad de 
establecer sinergias con los proyectos de apoyo empleo juvenil del Gobierno de Guinea 
Ecuatorial con el PNUD. 

En línea con los compromisos de la FAO de responsabilidad hacia las poblaciones beneficiarias, 
el proyecto: 

 Promueve la participación de todos las partes interesadas, incluyendo los grupos más 
vulnerables y minoritarios (ver sección 1.1.4) 

 Ofrece mecanismos para que las comunidades puedan presentar su opinión y sus 
reclamaciones sobre las actividades del proyecto (ver sección 1.1.4.3) 

El Representante Regional de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
(ACNUDH/OHCHR) está basado en Yaundé y es un miembro activo del equipo país de las 
Naciones Unidas (UNCT) con quien la FAO colabora estrechamente en los temas de derechos 
humanos y género. 

 

3.5 DESARROLLO DE CAPACIDADES 

El desarrollo de capacidades (de todos los actores, gubernamentales y no gubernamentales) 
es una parte integral de las actividades del proyecto, y fundamental para alcanzar los 
resultados esperados y asegurar su sostenibilidad.  

En Guinea Ecuatorial ya existen capacidades relacionadas con el proceso REDD+, que serán 
reforzadas para permitir al país seguir avanzando en línea con sus compromisos nacionales e 
internacionales. 

Al final del proyecto, el país contará con los medios y capacidades para implementar el PNI-
REDD+, para el que ya se han identificado posibles fuentes de financiación. 

                                                 
16 http://www.fao.org/3/a-y7937s.pdf  
17 http://www.fao.org/rural-employment/es/  
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ANEXOS 

Anexo I: Matriz de Marco Lógico FAO  
 

Cadena de resultados 
Indicadores 

Supuestos 
Indicadores Línea base Objetivo 

Medios de verificación 
(MOV) 

Impacto: Los bosques de Guinea 
Ecuatorial son preservados y 
contribuyen efectivamente a la 
mitigación del cambio climático, la 
reducción de la pobreza y al 
desarrollo sostenible. 

- Cobertura forestal 
(ha) o tasa anual de 
deforestación 

 
 
- % de la población 

bajo el umbral de la 
pobreza. 

 
- Contribución del 

sector forestal al 
PIB 

 

-1.568.000 ha de 
bosques en Guinea 
Ecuatorial (tasa 
deforestación: 0,71%) 
 
-76,8% de poblacion 
bajo el umbral de 
pobreza 
 
-0,2% del PIB en 2012 
(MAB, WRI, 2013) 
 
 

-Área de 
bosques igual o 
mayor18 
 
 
-Reducción del 
% de población 
bajo el umbral 
de pobreza 
-Aumento de la 
contribución al 
PIB 
 

- FRA 
- PNUD 
- Informes del Gobierno de Guinea 

Ecuatorial 

 Compromisos políticos 
sobre REDD+ realizados 
en el marco del UNFCCC 
se mantienen y son 
coherentes con las 
estrategias nacionales 
de desarrollo sosteinble. 

 Voluntad política y 
financiación disponible 
para apoyar la 
implementación del las 
acciones propuestas en 
el PNI-REDD+ 

Resultado. El Plan Nacional de 
Inversión REDD+ de Guinea 
Ecuatorial, de carácter 
multisectorial, basado en datos y 
estudios actualizados y respaldado 
por un amplio consenso, es 
presentado al Consejo de CAFI para 
su posible financiación y futura 
implementación.  

Presentación del PNI-
REDD+ al Consejo de 
CAFI 

0 1 
- Documento PNI-REDD+ 
- Evaluación del Consejo CAFI 

 Coordinación e 
implicación de todos los 
sectores implicados en 
REDD+ 

 Procesos de consulta 
participativos y 
representativos. 

                                                 
18 Todavía no es posible definir metas cuantitativas de la estrategia REDD+ a mediano y largo plazo (p.ej., reducción de x cantidad de superficie de deforestación y/o degradación forestal para un 

horizonte de tiempo en el futuro) ya que el estado de la información nacional sobre los bosques es todavía demasiado débil. Una vez que la calidad de la información a nivel nacional haya 

mejorado, se podrán formular metas cuantitativas en conjunto con la definición de los niveles de referencias que el país quisiera acordar (R-PP, 2014). 
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Producto 1. Plan de consulta, 
divulgación, y participación 
(incluyendo una estrategia de 
género) definido y aplicado 
durante la elaboración del Plan 
nacional de inversión REDD+, y su 
eventual implementación. 

-Plan de consulta, 
divulgación y 
participación 
-Numero de talllers 
en los que los actores 
son consultados y 
participan 
activamente en el 
proceso de 
elaboración de PNI-
REDD+ 

0 
 
 
0 

1 
 
 
10 

- Documento del plan de consulta, 
que incluye una estrategia de 
género. 
 
 
- Minutas de los talleres 
 

 Voluntad política para 
impulsar procesos 
consultativos con 
múltiples actores a nivel 
nacional 

 Apoyo del gobierno de 
Guinea Ecuatorial y sus 
representaciones 
locales 

 

Actividades 

 

1.1. Elaboración del borrador plan de consulta, que describa los distintos mecanismos de divulgación y participación, así como 
proporcione información detallada sobre los actores relevantes y proponga una estrategia de género. 

1.2. Discusión del plan de consulta con expertos específicos, si se considera relevante (pueblos indígenas, género, sociedad 
civil, …) 

1.3. Elaboración de material de divulgación y comunicación 
1.4. En colaboración con instituciones gubernamentales y ONGs, organización de los talleres de capacitación y concertación a 

lo largo de todo el proceso de elaboración del PNI-REDD+, en los que participen las distintas partes implicadas con la debida 
atención a la representación de género, de edad, étnica, … 

Producto 2. Estudio espacial y 
cualitativo completo de causas 
directas y subyacentes de 
deforestación y degradación de 
los bosques de Guinea Ecuatorial 
identificadas de forma 
participativa, incluyendo un 
análisis histórico de la tasa de 
deforestación, con información 
desagregada para la región 
continental e insular. 

Estudio sobre causas de 
deforestación y 
degradación 

0 1 Documento finalizado y validado 

 Personal técnico 
participa 
activamente y con el 
suficiente tiempo y 
dedicación. 

 Acceso a la 
información y datos 
históricos disponibles 

 Participación e 
interés de los actores 
implicados 

 Apoyo técnico y 
científico disponibles 
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Actividades 
 

2.1. Análisis espacial, multianual y multicriterio de la cobertura forestal y del cambio de cobertura forestal. Actualización del 
mapa de bosques (incluyendo definición de bosques )19.  

2.2. Análisis histórico de la tasa de deforestación (incl. recopilación de series históricas de datos).  
2.3. Estudio sobre las causas de deforestación y degradación, y las oportunidades para aumento de la captura de C, 

considerando los elementos descritos en el R-PP y otras posibles referencias. 
2.4. Realización de encuestas en el terreno sobre causas DD en zonas de mayor incidencia (con todos los actores implicados) 
2.5. Validación y finalización del estudio del estado de DD y de sus causas  

(estas actividades incluirán talleres con técnicos nacionales) 

Producto 3. Opciones 

estratégicas, sectoriales y 

transversales, (en línea con el plan 

de Desarrollo Económico y Social 

Horizonte 2020 y el R-PP) para 

hacer frente a la deforestación y 

degradación, así como 

oportunidades para aumentar el 

secuestro de carbono a escala 

nacional, analizadas, y definidas 

en detalle 

Estudio sobre opciones 
estratégicas REDD+ 

0 1 Documento finalizado y validado 

 Personal técnico 
participa 
activamente y con el 
suficiente tiempo y 
dedicación. 

 Colaboración 
multisectorial 

 

Actividades 

 

3.1. Primer borrador de opciones estratégicas (basado en el estudio de causas, el Plan Horizonte 2020, y los criterios y 
propuestas del R-PP) 

3.2 Análisis de costos-beneficios-riesgos de las opciones, así como de su factibilidad (política, social, económica), sus 
sostenibilidad y los riesgos de guga (ver sección 2b4 del R-PP, 2014) 

3.3. Consultas con actores implicados sobre las opciones y su priorización 
3.4. Finalización y validación 

Producto 4. 2-3 proyectos pilotos 

de inversión REDD+ en zonas 

prioritarias formulados, y 

centrados en (i) la puesta en 

práctica y experimentación de 

acciones para la reducción de 

Documentos de 
propuesta de proyecto 
piloto 

0 3 Documentos 

 Coordinación 
multisectorial y 
consenso en la 
selección de 
prioridades 

                                                 
19 En la implementación de estas actividades, se colaborará y se establecerán sinergias con el proyecto GEF de fortalecimiento del SNAP, implementado por PNUD, el cual prevé actividades 

similares en cinco áreas protegidas del país. 
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emisiones forestales y para el 

aumento del secuestro de 

carbono, y (ii) el análisis del marco 

legislativo y de tenencia de tierra, 

y de los estándares sociales y 

ambientales (salvaguardas) 

vinculados a esas acciones.  

 Participación e 
interés de los actores 
implicados 

Actividades 
 

4.1. Selección de zonas y acciones prioritarias para los proyectos piloto en base a criterios acordados 
4.2. Análisis del marco legislativo y de tenencia de tierra ( y elaboración de recomendaciones) y de las salvaguardas 
4.3. Formulación de los proyectos piloto, con la participación directa de las poblaciones de las zonas seleccionadas y otros 

actores implicados. Los análisis y resultados de esos proyectos piloto servirán tanto para finalizar la Estrategia Nacional 
REDD+, como para ajustar y consolidar el PNI-REDD+ más adelante, así como para contribuir a un Plan Nacional de 
Ordenamiento Territorial. 

4.4. Validación y finalización  

Producto 5. La Estrategia Nacional 
REDD+ finalizada, sobre la base 
del Plan de Desarrollo Económico 
y Social Horizonte 2020, el 
borrador del Plan Nacional de 
Inversión, el R-PP, así como de los 
varios estudios conducidos 
durante la ejecución del proyecto. 

Estrategia Nacional 
REDD+ 

0 (aunque sus 
principales 
componentes 
están ya descritos 
en el R-PP) 

1 
Documento de la Estrategia Nacional 
REDD+ 

 Compromiso político 
para la finalización y 
aprobación de la 
Estrategia REDD+ 

Actividades 
 

5.1 Elaboración del borrador de la Estrategia REDD+, en la que se consideran los elementos descritos en el RPP, los objetivos 
del plan Horizonte 2020, los estudios de causas de DD y de opciones estratégicas, y el análisis a nivel sub-nacional o local 
del marco legislativo, de tenencia de tierras y de las salvaguardas 

5.2. Posibles actividades ligadas con el desarrollo de la metodología para la construcción de NREF/NRF o el plan de 
implementación del SNMF que puedan ser relevantes para la futura implementación y monitoreo de la Estrategia REDD+ 
y del PNI-REDD+ 

5.3. Consultas sobre la Estrategia REDD+, Finalización y aprobación por el Gobierno. 

Producto 6. Plan nacional de 

Inversión REDD+ finalizado, 

validado, aprobado a nivel 

nacional y presentado al Consejo 

Presentación del PNI-
REDD+ al Consejo de 
CAFI 

0 1 Documento PNI-REDD+ 

 Compromiso político 
para la finalización y 
aprobación del PNI-
REDD+ 



39 
 

CAFI, y a otras posibles fuentes de 

financiación. 

 Procesos de consulta 
participativos y 
representativos. 

Actividades 
 

6.1 Elaboración del primer borrador del PNI-REDD+ 
6.2 Consultas con todos los actores sobre el PNI-REDD+ 
6.3 Finalización y validación del PNI-REDD+ 
6.4 Aprobación a nivel nacional  
6.5 Presentación al Consejo CAFI 
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Anexo II.  Plan de Trabajo 
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Anexo III : Presupuesto 
 

 Descripción Cantid
ad 

Ud Precio 
unitario 

Presupuesto 
total (USD) 

5013 Consultores     546 500  

 CI 1 -Asesor técnico principal (ATP) experto en REDD+, 
desarrollo de políticas, estrategias, planes (incluyendo 
procesos consultativos) 

18 mes  10  300   185 400  

 CI 2 - experto en REDD+, Teledetección, SNMF, NRF (y 
proyectos piloto) 

13 mes  10 300   133 900  

 2 Consultores nacionales elaboración PNI-REDD+ 24 mes  5 000   120 000  

 Consultores apoyo proceso consultas (expertos género, 
pueblos indígenas, facilitadores, …) 

6 mes  5 000   30 000  

 Asistente administrativo (NPP) 18 mes  2 000   36 000  

 Economista (análisis costos, beneficios, riesgos) 2 mes  10 300   20 600  

 Experto legal, tenencia tierra, salvaguardas 2 mes  10 300   20 600  

5014 Contratos y Protocolos de acuerdo (con socios en la 
implementación)  

  160 000  

 Estudio espacial de las causas de DD, y oportunidades 
para aumentar la captura de C; incluyendo actualización 
del mapa de bosques y análisis histórico de la tasa de 
deforestación 

1 s.g.  70 000   70 000  

 Estudio opciones estratégicas 1 s.g.  60 000   60 000  

 Encuestas en el terreno sobre causas DD 1 s.g.  30 000   30 000  

5021 Viajes     55 000  

 Viajes consultores internacionales 4 Viaje 
+DSA 

 5 000   20 000  

 Viajes TSS 4 Viaje 
+DSA 

 5 000   20 000  

 Viajes internos (talleres, reuniones, consultas) 1 s.g.  15 000   15 000  

5023 Talleres de formación y consulta     75 000  

 Talleres de formación, divulgación y consulta (sector 
público, sector privado, sociedad civil, pueblos 
indígenas, comunidades locales,…) 

10 taller/r
eunión 

 6 000   60 000  

 Talleres de preparación, finalización y validación de los 
estudios, la Estrategia REDD+ y el PNI-REDD+ 

5 taller  3 000   15 000  

5025 Material y equipos no fungibles     13 700  

 Ordenadores 5 ud  2 500   12 500  

 Impresora 2 ud  600   1 200  

5027 Apoyo técnico     52 560  

 TSS  40 día  914   36 560  

 Evaluación final del proyecto 1 s.g  10 000   10 000  

 Informes 1 s.g  6 000   6 000  

5028 Gastos generales de operación     31 819  

 Gastos generales de operación del proyecto 1 s.g  6 819  6 819  

 Apoyo al funcionamiento del Comité de Pilotaje 
interministerial 

1 s.g 20 000 20 000 

 Apoyo al funcionamiento de la coordinación REDD+ 1 s.g  5 000   5 000  
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5029 Gastos de servicio de apoyo (PSC) -7%    65 421 

      

 Total     1 000 000  

 

 

 

  CATEGORÍAS HARMONIZADAS UNDG  Presupuesto total (USD) 

1 Gastos de Personal 583 060  

2 Suministros, productos básicos y materiales  

3 Equipos, vehículos y mobiliario , incluyendo depreciación 13 700  

4 Servicios contractuales  

5 Viajes 55 000  

6 Transferencias y donaciones a contrapartes  160 000  

7 Gastos generales de Operación y Otros gastos directos 122 819  

  Subtotal   

8 Gastos de servicio de apoyo  (PSC)-7% 65 421  

  TOTAL 1 000 000  
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Anexo IV: Matriz de riesgos  

Sección A: Riesgos  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo 
no. 

Riesgo 
Impacto [A, 
MA, MB o B] 

Probabilid
ad  

[A, MA, 
MB o B] 

Clasificación 
(Rojo/Amarillo/ 

Verde) 
Acción para su mitigación 

Responsable 
[persona/unidad 

asignada para 
monitorear el 

riesgo] 

Fecha 

1 Coordinación institucional para 
REDD+ limitada, y/o conflictos 
por superposición de 
competencias 

MA MA  Articulación de la 
coordinación a través de 
un Ministerio de Alto nivel 

CP-REDD+ Duración del 
proyecto 

2 Ciertas prioridades políticas 
nacionales de desarrollo en 
conflicto con objetivos REDD+ 
(ej. conflictos no resueltos 
entre políticas de seguridad 
alimentaria vs conservación 
forestal, manejo forestal vs 
producción agrícola-ganadera o 
minería, …) 

MA MA 
 

 Coordinación del PNI-
REDD+ con el Plan de 
desarrollo del país, 
estableciendo sinergias. 

CP-REDD+ Duración del 
proyecto 

3 Retrasos relacionados con la 
capacitación 

MB MB  Plan de capacitación. 
Aprendizaje práctico (on 
the job training) 

Equipo de 
proyecto 

Primeros 2-3 
meses del 
proyecto 

4 Retrasos relacionados con los 
procesos de consulta 

M MB  Plan de consulta Equipo de 
proyecto + 
ONG local 

Primeros 2 
meses del 
proyecto 

5 Representación de la sociedad 
civil 

M MA  Identificación de 
representantes de la 
sociedad civil, y 
capacitación si necesario 

Equipo de 
proyecto + 
ONG local 

Duración del 
proyecto 

7 Inestabilidad social o política MA MB  Dar seguimiento a la 
situación política a través 
del sistema de NNUU 

Sistema de 
Naciones 
Unidas 

Duración del 
proyecto 
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Sección B: Riegos ambientales y sociales 
 

Estándar 
ESS  

Descripción del riesgo Claisficac
ión  

Acción de mitigación Responsable 
Marco 

temporal 
indicador 

ESS1 Impacto negativo en los derechos de 
tenencia/acceso de tierras (el país carece 
de un régimen de tenencia de tierras claro 
que proteja los derechos de las 
comunidades sobre los bosques: 
definición de derechos de tierra 
consuetudinarios, mecanismos de 
distribución de beneficios para bosques 
comunales, resolución de conflictos, etc.)  

BAJO-
MEDIO 

En el marco de la preparación para REDD+, el 
país tendrá que analizar los asuntos de 
tenencia de tierras relacionados con REDD+, 
y preparar recomendaciones para fortalecer 
los derechos de tenencia. 
 

Equipo de 
proyecto y 
Oficial 
técnico líder 

Duración 
del 
proyecto 

Actividades 
relacionadas con la 
Tenencia de tierra 
incluidas en las 
opciones 
estratégicas del 
PNI-REDD+ 

ESS 2 Impacto negativo en la biodiversidad y en 
hábitats naturales 

N.A.     

ESS 3 Uso no sostenible de Recursos genéticos 
vegetales;  

N.A.     

ESS 4 Uso no sostenible de Recursos genéticos 
animales; 

N.A.     

ESS 5 Gestión de plagas y pesticidas  N.A     

ESS 6 Reasentamientos y desplazamientos 
involuntarios  

N.A.     

ESS 7 El PNI-REDD+ no promueve 
adecuadamente el empleo decente 

BAJO El proyecto contempla que el empleo 
decente se promoverá dentro de las 
opciones estratégicas del PNI-REDD+ cuando 
sea relevante. 

Equipo de 
proyecto y 
Oficial 
técnico líder 

Duración 
del 
proyecto 

PNI-REDD+ 

ESS 8 Desigualdad de género MEDIO El proyecto promoverá la activa implicación 
de las mujeres, con consultas y participación 
igualitarias. Se promoverá que las opciones 
estratégicas incluidas en el PNI-REDD+, así 
como los estudios previstos, incorporen 
consideraciones de género.  

Equipo de 
proyecto y 
ONG local 

Duración 
del 
proyecto 

% de mujeres en los 
talleres y consultas 
relacionadas con el 
PNI-REDD+  

ESS 9 Limitada Participación directa e informada 
de los pueblos indígenas 
Desplazamiento de usos tradicionales y 
locales de los bosques 

MEDIO El proyecto realizará esfuerzos específicos 
para involucrar a los pueblos indígenas en el 
proceso de elaboración del PNI-REDD+ y 
considerará y aplicará FPIC/ CPLI 

Equipo de 
proyecto y 
ONG local 

Duración 
del 
proyecto 

Consultas con 
pueblos indígenas 
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Anexo V: Sinergias con el Plan Horizonte 2020  

 

PLAN HORIZONTE 2020 
CONTRIBUCIÓN POTENCIAL DEL PNI-REDD+ 

EJES ESTRATÉGICOS LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. Construcción de 
infraestructuras 
modernas de categoría 
internacional […] 

I. Energía accesible y 
de calidad 

II. Nuevas tecnologías 
de información y 
comunicación 

III. Infraestructuras de 
transporte 

IV. Servicios públicos de 
calidad 

V. Plan de Ordenación 
del Territorio 
Nacional 

 
Á PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL. En el R-PP y el borrador de la estrategia REDD+ se propone el 

desarrollo de una política de ordenación del territorio y el fortalecimiento de los instrumentos de 
planificación territorial como actividades clave para la implementación de REDD+, así como para 
facilitar un desarrollo sostenible. El plan de ordenación también facilitará una mejor ubicación y 
desarrollo de las infraestructuras de transporte y la minería. 
Á ENERGÍA HIDROELÉCTRICA. La energía hidroeléctrica depende de los bosques tanto para asegurar el 

potencial hidroeléctrico, como para reducir los costes de mantenimiento y alargar la vida útil de las 
presas. Estudios realizado en la región Amazónica han demostrado que la deforestación tiene efectos 
sobre el caudal de los ríos y puede disminuir la generación de energía hasta en un 30%, por lo que es 
importante hacer frente a la deforestación para cumplir con los objetivos de generación de energía 
(Sticker et al. 2013.). Así mismo, la deforestación causa un aumento de la erosión del suelo y provoca 
un incremento significativo de los sedimentos en los ríos, desgastando las hojas de las turbinas y 
otros componentes de las centrales hidroeléctricas, así como reduciendo la capacidad de los 
embalses que puede resultar en el colmataje de la presa (FAO, 2009). La sedimentación (causada por 
la deforestación u otras actividades como la minería) se considera el problema técnico más serio al 
que se enfrentan las centrales hidroeléctricas (McCully, 1996), el cual puede ser mitigado a través de 
las actividades REDD+. 
Á ENERGÍAS RENOVABLES. En línea con los objetivos de CAFI, el PNI-REDD+ puede contribuir a los 

objetivos del Plan Horizonte 2020 a través de la dentroenergía, aprovechando los residuos forestales 
procedentes de la explotación de la madera y la industria primaria (ver sección 1.1.2). 
Á TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: En el marco del desarrollo e implementación del 

PNI-REDD+, está prevista la creación de un sitio web interactivo y transparente donde se publicara los 
resultados de los estudios realizado durante la fase de preparación y de implementación de REDD+, 
así como los datos relacionados con los bosques del país. 
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2. Construir una 
economía 
diversificada que se 
base en el sector 
privado. 

I. Marco institucional y 
reglamentario 

II. Energía 
III. Productos del mar 
IV. Agricultura  
V. Turismo y servicios 

financieros 

Á AGRICULTURA. La mejora de los sistemas de producción agrícola es también una de las acciones 
principales para hacer frente a una de las principales causas de deforestación y degradación 
(propuesta incluida en el R-PP). El PNI-REDD+ incluirá opciones estratégicas para fomentar una mayor 
productividad de la agricultura (tanto cultivos agrícolas como ganadería) de forma sostenible, 
incluyendo el desarrollo de capacidades, contribuyendo así al Plan Nacional Horizonte 2020. El 
borrador de la estrategia REDD+ destaca el fortalecimiento de la seguridad alimentaria como una de 
sus actividades estratégicas. 
Así mismo, el desarrollo e implementación del PNI-REDD+ contempla actividades para reforzar el 
sistema de tenencia de tierra y la producción de cartografía del medio rural (en línea con las 
resoluciones del Plan Horizonte 2020). 
Á SECTOR FORESTAL. El PNI-REDD+ promoverá el manejo forestal sostenible (una las propuestas 

principales del borrador de la estrategia nacional REDD+) y fomentará la elaboración de planes de 
manejo y la certificación. 
Á PRODUCTOS DEL MAR. La conservación y gestión sostenible de los bosques costeros, en particular los 

manglares, es de gran importancia para asegurar su alta productividad y que puedan contribuir al 
potencial del sub-sector pesquero. Los manglares son hábitats clave para la reproducción de peces, 
crustáceos y moluscos que viven en aguas costeras. 
Á TURISMO. El Plan Nacional Horizonte 2020 aspira a que Guinea Ecuatorial sea un destino turístico 

ecológico en el que se valoren sus riquezas naturales. La conservación y mejora de los bosques, 
fomentando sus funciones recreativas, es un factor importante para lograr esas aspiraciones.  

3. Reforzar 
masivamente el 
capital humano y 
mejorar la calidad de 
vida de cada 
ciudadano. 

I. Desarrollo 
capacidades, 
inserción de jóvenes 
y eliminación 
disparidad de género 

II. Infraestructuras y 
servicios sociales 
(agua potable, 
saneamiento, 
saludo, alojamiento) 

III. Sistema de 
protección social 

Á CALIDAD de VIDA. Las acciones que se propondrán en el PNI-REDD+ buscan hacer frente a las causas 
de la deforestación y la degradación de bosques, promoviendo un desarrollo sostenible en beneficio 
de la población. 
Á DESARROLLO DE CAPACIDADES. El desarrollo de capacidades (de todos los actores, gubernamentales 

y no gubernamentales) es una parte integral de la elaboración e implementación del PNI-REDD+, y 
fundamental para alcanzar los resultados esperados y asegurar su sostenibilidad (ver sección 3.5) 
Á JÓVENES Y MUJERES. Los jóvenes, mujeres y otros grupos minoritarios y/o vulnerables recibirán 

especial atención durante el proceso de formulación e implementación del PNI-REDD+. (ver secciones 
1.1.4 y 3.2) 
Á AGUA POTABLE. Una gran parte del agua potable está vinculada a las zonas boscosas. Los bosques 

ayudan a mantener una elevada calidad del agua dulce, influyen en la cantidad de agua disponible y 
regulan el flujo de las aguas de superficie y subterráneas. La conversación y buena gestión de los 
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bosques que promoverá el PNI-REDD+ son por tanto elementos clave para el suministro continuado y 
de agua potable de calidad. 

4. Implementar una 
gobernabilidad de 
calidad al servicio del 
ciudadano. 

I. Administración 
moderna 

II. Revisión marco 
legislativo 

III. Reforma sistema 
judicial 

IV. Participación y 
representación 
ciudadana 

V. Descentralización 
VI. Respeto derechos 

humanos 
VII. Seguridad y defensa 

civil 
VIII. Integración regional 

y cooperación 
internacional 

IX. Gobernabilidad 
económica 

El desarrollo e implementación del PNI-REDD prevé:  
Á La capacitación institucional como una de las actividades clave en el proceso REDD+, tanto en 

aspectos técnicos como de gestión y administración de REDD+ 
Á Fomento de actividades de formación y extensión 
Á El análisis del marco institucional con propuestas de armonización y coordinación intersectorial. 
Á Una activa participación e implicación de todos los actores implicados durante el proceso. 
Á Análisis y actualización del marco político y legislativo  
Á El desarrollo de un sistema de gestión de impactos sociales y ambientales y de salvaguardas REDD+. 
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Anexo VI: Provisiones legales aplicables a FAO para los Programas Conjuntos de 

Naciones Unidas 

 

1. La obtención de los objetivos establecidos por el Programa será responsabilidad 

conjunta del Gobierno, de la FAO y de las agencias de la ONU participantes. 

 

2. El equipo, los materiales y los suministros adquiridos con los fondos del Programa 

normalmente se convierten en propiedad del Gobierno inmediatamente después de su 

llegada al país, a menos que se especifique otra cosa en el acuerdo. El Gobierno 

asegurará que dicho equipo, los materiales y los suministros estén disponibles en todo 

momento para uso del Programa y adoptará las medidas necesarias para su custodia, 

conservación y aseguración . Los vehículos y ordenadores personales seguirán siendo 

propiedad de la FAO, a menos que se especifique de otra manera en el acuerdo. 

 

3. Con sujeción a las disposiciones en vigor en materia de seguridad, el Gobierno 

presentará  a la FAO y a su personal del Programa, en su caso, los informes pertinentes, 

cintas , registros y demás datos que sean necesarios para la ejecución del Programa. 

 

4. La FAO llevará a cabo la selección del personal de la FAO para el Programa de la FAO, 

de otras personas que presten servicios en nombre de la FAO en relación con el mismo, 

y de las personas que reciban capacitación previa consulta con el Gobierno. En interés 

de la rápida ejecución del Programa, el Gobierno se compromete a agilizar en la medida 

de lo posible los procedimientos  para la aprobación del personal de la FAO y de otras 

personas que presten servicios en nombre de la FAO y, a prescindir, cuando sea posible, 

de la aprobación para el personal de la FAO contratado por un plazo corto. 

 

5. El Gobierno aplicará a la FAO, a sus bienes, fondos, activos, así como a su personal, las 

disposiciones de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos 

Especializados. Salvo que se haya convenido otra cosa entre el Gobierno y la FAO en el 

documento de Programa Conjunto, el Gobierno concederá, los mismos privilegios e 

inmunidades estipulados en la Convención a todas las demás personas que presten 

servicios en nombre de la FAO en relación con la ejecución del Programa. 

 

6. Con miras a la rápida y eficaz ejecución del Programa, el Gobierno concederá a la FAO, 

a su personal y a todas las demás personas que presten servicios en nombre de la FAO 

las facilidades necesarias, incluido: 

 

i. la expedición rápida y gratuita de cualquier visado o permiso necesario; 

ii. todos los permisos necesarios para la importación y, en su caso, la exportación 

posterior, del equipo, materiales y suministros necesarios para su utilización en 
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relación con el Programa y la exención del pago de todos los derechos de 

aduana y otros gravámenes o impuestos relacionados con dicha importación o 

exportación; 

iii. la exención del pago de cualquier impuesto sobre la venta u otros gravámenes 

sobre las compras locales de equipo, materiales y suministros para su uso en 

relación con el Programa; 

iv. el pago de los gastos de transporte en el país, incluida la manipulación,  

almacenamiento, seguros y todos los demás gastos conexos con respecto al 

equipo, los materiales y los suministros para su uso en relación con el Programa; 

v. el tipo de cambio oficial más favorable; 

vi. asistencia al personal de la FAO, en la medida de lo posible, para conseguir un 

alojamiento adecuado; 

vii. los permisos necesarios para la importación de los bienes pertenecientes al 

personal de la FAO y destinados a su uso personal, o al de otras personas que 

presten servicios en nombre de la FAO, y para la exportación posterior de esos 

bienes; 

viii. el despacho rápido de aduanas del equipo, los materiales, los suministros y los 

bienes a los que se refieren los incisos (ii) y (vii) anteriores. 

 

7. El Gobierno hará frente a cualquier reclamación de terceros contra la FAO o su personal 

o contra cualquier persona que preste servicios en nombre de la FAO, y los exonerará 

de toda reclamación o responsabilidad que surjan en relación con el Programa, a menos 

que el Gobierno y la FAO convengan en que la reclamación o responsabilidad se basan 

en una negligencia grave o una conducta impropia por parte de las personas 

mencionadas. 

 

8. Las personas que presten servicios en nombre de la FAO mencionadas entre los 

párrafos 3 a 7 incluirán toda organización, empresa o entidad de otro tipo que la FAO 

pueda designar como participante en la ejecución del Programa. 

 


