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RISK-TAKING CATALYTIC





[PAYS : Côte d'Ivoire] 
ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE
PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2017
	Numéro de projet et titre :
	PBF/UNDPCI0003/Soutien à l'Engagement Soutenu des Femmes dans la Consolidation de la Paix et de la Sécurité à l'Ouest de la Côte d'Ivoire

	Organisation(s) récipiendaire (s)
 : 
	    CARE INETRNATIONAL CÔTE D'IVOIRE 



	Partenaires d’exécution (Gouvernement, agences de l’ONU, ONG etc.) :
	CAHD (Conseil pour l'Assistance Humanitaire et le Developpement) et AFJCI (Association des Femmes Juristes de Côte d'Ivoire)

	Budget total approuvé
 : 
	1,000,000 US $

	Fonds engagés
 :
	126,498.71 US $
	% des fonds engagés / budget total approuvé :
	13%

	Dépenses 
 (information préliminaire) :
	45,761.95 US$
	% des dépenses / budget total : (taux de dépense)
	4,58%

	Date d’approbation du projet :
	10 Octobre 2016
	Délai possible de la date de fin des opérations initialement prévue (nombre de mois)
	18 mois

	Date de démarrage du projet :
	06 Mars 2017
	
	

	Date de fin des opérations initialement prévue :
	05 Aout 2018
	
	

	Résultats du projet :
	Résultat 1: Le dialogue et la redevabilité entre les citoyens et autorités locales sur les problèmes de sécurité sont renforcés dans 50 communautés frontalières 

Résultat 2: La confiance et la cohésion sociale sont renforcées entre les femmes et les jeunes dans les villages le long de la frontière Ouest à travers la collaboration et le partage des informations sécuritaire. 

Résultat 3: Les femmes et les jeunes font activement le suivi des initiatives de maintien de la paix et de la stabilité

Résultat 4: L'engagement citoyen dans la consolidation de la paix et de la sécurité est soutenu par les autorités locales dans les départements cibles


	Domaine de priorité du Fonds
 
	Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des differends (Priorité 2)


Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet 
	Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des preuves de l’avancement (si elles existent) pendant la période du rapport.

De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés.

(1000 lettres max. par résultat)
	Résultat 1

Dans le cadre de la coordination des activités, l'équipe du projet a participé à des rencontres organisées par le PNUD. Ces rencontres ont porté sur la mise en place des Comités Civilo Militaires (CCM). Cette occasion a été saisie par l'équipe du projet pour la promotion du cadre de redevabilité et de dialogue entre les autorités et les communautés.
Produit 1.1: Les plateformes sont en place à travers les CCM. Cependant, le projet mettra l'accent sur l'implication des femmes et des jeunes dans ces CCM et les activités communautaires de promotion de ce cadre de dialogue. L'évaluation initiale est en cours pour déterminer le niveau d'implication et les limites eventuelles de cette implication dans les initiatives de consolidation de la paix et de la sécurité

Résultat 2
A ce stade de la mise en oeuvre du projet, les activités liées à ce résultats sont dans leurs phases de démarrage avec la finalisation de la conception des outils de suivi et de rapportage

Produit 2.1: Les outils de rapportage ont été conçus et sont en cours de finalisation avec les partenaires de mise en oeuvre.  


Résultat 3
Au cours de ce trimestre de démarrage du projet, les bases de l'implication des femmes et des jeunes ont été mises en place avec des rencontres avec les CCM installés, les Autorités Préfectorales et les principaux réseaux de femmes dans les zones d'intervention.
Produit 3.1: La rencontre des principaux réseaux de femme a permis de préparer les évaluations de ceux-ci ainsi que celui des jeunes. Au cours du trimestre prochain, le projet assurera l'évaluation et la sélection des réseaux pertinents qui bénéficieront de renforcement de capacité. 
Produit 3.2: Le projet en dans la phase d'évaluation et d'identification de toutes les initiatives dans les zones d'intervention du projet.  

Résultat 4
Au cours de ce trimestre, on peut noter au niveau de ce resultat, le démarrage d'actions préparatoires au soutien des autorités à l'engagement citoyen dans la consolidation de la paix et de la sécurité.

Produit 4.1: Les autorités locales ont toutes pris part aux rencontres de mise en place des CCM. De plus, la délégation de CARE a été reçue par toutes les autorités administratives et militaires lors de la mission d'information de celles-ci. Elles ont marqué leur adhésion au projet et faciliteront son exécution à travers une participation active. 

Produit 4.2: Lors des premières activités de terrain, l'on a pu noter l'engagement des communautés notamment, des leaders communautaires, des leaders de réseaux de femmes et des jeunes. 
Ainsi, les initiatives engagées par le projet permettront d'assurer l'atteinte des résultats prévus.  



	Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur la consolidation de la paix ?

(1000 lettres max.)
	A ce stade de la mise en oeuvre du projet, l'on ne peut noter de preuves d'impact du projet sur la consolidation de la paix et la sécurité dans les zones concernées. Cependant, après la première mission d'information des autorités et les rencontres effectuées avec certains réseaux de femmes et leaders communautaires, l'on note une bonne disposition des acteurs à engager les intiatives de consolidation de la paix et de la sécurité.

	Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux engagements de fonds ou en déclenchant / débloquant un processus de paix ?

(1000 lettres max.)
	A ce stade du projet, nous ne pouvons pas indiquer clairement d'effets catalytiques. Cependant, les actions du projet ont permis d'intégrer le module sur le "Genre, Equité et Diversité" dans la mise en place des CCM sous la supervision du PNUD. La prise en compte de cette dimension devrait permettre une meilleure intégration des femmes et des jeunes dans les initiatives de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. 

	Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les raisons principales ainsi que les actions correctrices.

(1000 lettres max.)
	La mise en place des contrats des partenaires de mise en oeuvre et leur orientations sur le projet ont connu un allongement des délais initiaux. Ces retards ont également eu un impact sur le démarrage des études et evaluations initiales qui sont en cours d'exécution. 

	Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l’année?

(1000 lettres max.)
	Les principales activités planifiées pour l'année 2017 sont les suivantes:

-Finalisation des études de bases (Cartographie des initiatives, Etudes sur l'implication des femmes et jeunes dans les initiatives de consolidation de la paix et de la sécurité à l'Ouest
- Formation des leaders Communautaires et des responsables des Réseaux de femmes et de jeunes sur la Prévention et la Gestion pacifique des conflits, la gestion des rumeurs et le GED (Genre, Equité et Diversité)
- Appui à la mise en place d'une ligne verte pour le signalement des problèmes sécuritaires
- Réalisation des émissions radios pour le sensibilisation sur la consolidation de la paix et de la Sécurité

-Mise en place du mécanisme de rapportage
- Réalisation des activités de sensibilisation des les communautés frontalières cibles du projet avec les CCM


	Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés?

(1000 lettres max.)
	Le projet a connu un léger changement dans la stratégie de mise en oeuvre. En effet, vu le fait que les CCM ont été mis en place par le PNUD, le projet s'appuiera sur eux en tant que cadre de coordination pour sa mise en oeuvre. Ces dispositions ont été arrêtées lors des ateliers de coordination organisés par le Secrétariat Technique de PBSO en Côte d'Ivoire.  Ainsi, il ne sera plus mis en place de cadre de coordination spécifique pour le projet. De plus, lors des réunions de coordination, il a été recommandé l'intervention des CCM dans les 50 communautés dans lesquelles le projet interviendra. Ainsi, le projet s'appuiera sur ces CCM pour batir toute la stratégie d'intervention. Il faut noter que le projet renforcera la participation des réseaux de femmes et de Jeunes dans l'animation et le fonctionnement des CCM. Les rencontres avec les CCM en place ont également porté sur cette dynamique qui a reçu l'approbation des CCM



	Quel est l’état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires.

(1000 lettres max.)
	A la fin de ce premier trimestre (Mars - Mai 2017) du projet, le taux de dépenses est de 4,58%. Ce taux de dépenses ne prends pas en compte les montants décaissés pour les partenaires qui viennent de recevoir leurs premiers virements pour le démarrage des activités terrain. Il a été fait en ce début du mois de Juin 2017.  

	Autre information pertinente pour PBSO (et le Comité de Pilotage) sur le projet à ce stade?

(1500 lettres max.)
	Les autres informations pertinentes pour PBSO peuvent être regroupées dans les points ci-dessous : 

(Avant le 06 Mars 2017)

- Participation à la réunion du Comité de Pilotage du           projet en Octobre 2016 au Ministère du Plan

- Participation à l’atelier de conception du Cadre de Suivi Evaluation des projets financés par le UNPBF en Côte d’Ivoire en Novembre 2016 à Grand Bassam

- Participation à l’atelier d’élaboration des PTA des projets financés par UNPBF en Côte d’Ivoire en Février 2017 à Assinie
Après la signature du Contrat (le 06 Mars 2017)

- Séance de travail avec le PNUD sur la mise en place des CCM (Prise en compte du GED)
- Participation à la mise en place des CCM du PNUD dans les localités de Toulepleu, Bloléquin et Taï du 24 au 31 Mars 2017

- Réalisation des activités d’évaluation organisationnelle des partenaires pour la mise en place des contrats

- Réalisation d’une mission d’information des Autorités et des Responsables sécuritaires des zones d’intervention du projet du 10 au 20 avril 2017

- Participation du M&E à la réunion du CCM de Guiglo et du CNS le 3 mai 2017 à Guiglo 
- Orientation des Conseillers CAHD sur le projet le 02 Mai 2017
- Réunion de coordination avec ONUFEMMES le 09 Mai 2017
- Organisation de l'atelier de conception des outils de Suivi/Evaluation et orientation des partenaires sur les procedures administratives et financières de CARE Côte d'Ivoire du 21 au 26 Mai 2017 à Yamoussoukro.
- Orientation technique des partenaires AFJCI et CAHD





ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)
	
	Indicateur de performance
	Indicateur de départ
	Indicateur cible de fin de projet
	État d’avancement de l’indicateur actuel
	Raisons du changement / délai

(le cas échéant)
	Indicateur cible rectifié

(le cas échéant)

	Résultat 1

     
	Indicateur 1.1

 % des Femmes et des jeunes des zones d'intervention qui participent aux initiatives  du gouvernement en faveur de la sécurité
	5 % des femmes et des jeunes des villages cibles sont informés sur le maintien de la paix et les initiatives de sécurité 
	au moins 75 % de femmes et de jeunes des villages cibles informés sur les initiatives gouvernementales de maintien de la paix et la sécurité
	Non encore déterminé
	Indicateur reformulé lors de l'atelier d'élaboration du Cadre de Suivi Evaluation
	     

	
	Indicateur 1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.1

     

	Indicateur  1.1.1

Nombre de restitutions publiques organisées portant sur le plan d'actions pour le renforcement de la sécurité et de la paix
	 00 evènement
	Au moins 20 événements par les collectivités pour communiquer publiquement des plans d'actions approuvés en 18 mois
	Non encore déterminé
	Indicateur reformulé lors de l'atelier d'élaboration du Cadre de Suivi Evaluation
	     

	
	Indicateur 1.1.2

Nombre de sensibilisations organisés portant sur la sécurité et la paix locales impliquant des femmes/jeunes
	00 Sensibilisation organisée
	Au moins 20 activités de sensibilisation touchant 8500 femmes et jeunes et 200 dirigeants locaux en 18 mois
	Non encore déterminé
	 Indicateur reformulé lors de l'atelier d'élaboration du Cadre de Suivi Evaluation
	     

	Produit 1.2

     
	Indicateur  1.2.1

Nombre de rencontres trimestrielles de la plateforme de dialogue entre les départements transfrontaliers (Côte d'Ivoire - Liberia) organisées
	Depuis 2013, 04 réunions transfrontalières ont été tenues
	Au moins 5 rencontres transfrontalières organisées en 18 mois
	Non encore déterminé
	Indicateur reformulé lors de l'atelier d'élaboration du Cadre de Suivi Evaluation
	     

	
	Indicateur 1.2.2

% de réseaux participant au dialogue interethnique et de responsabilisation des communautés transfrontalières (Côte d'Ivoire - Liberia)
	Depuis 2013, 04 réunions transfrontalières tenues mais pas de données disponibles sur l'implication des réseaux. 
	Assurer l'implication d'au moins 50% des réseaux qui interviennent dans la zone transfrontalière
	Non encore déterminé
	Indicateur reformulé lors de l'atelier d'élaboration du Cadre de Suivi Evaluationt
	     

	Produit 1.3

     
	Indicateur 1.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2

     

	Indicateur 2.1

Taux du racket sur les routes commerciales
	ND
	au moins 20% de diminution de racket 
	Non encore déterminé
	Indicateur reformulé lors de l'atelier d'élaboration du Cadre de Suivi Evaluation
	     

	
	Indicateur 2.2

Taux des vols/braquages sur les routes commerciales
	ND
	au moins 20% de diminution des vols sur les routes commerciales des lignes de division transversale
	Non encore déterminé
	Indicateur reformulé lors de l'atelier d'élaboration du Cadre de Suivi Evaluation
	     

	Produit 2.1

     

	Indicateur  2.1.1

Nombre de matériels de formation sur le suivi et les rapports de problèmes de sécurité développés en langue locale publié
	00 type de matériel de formation publié
	5 types de matériels (affiches, prospectus, Kakemono, image, tee shirts) sur le suivi de la sécurité par les citoyens 
	Non encore déterminé
	Indicateur reformulé lors de l'atelier d'élaboration du Cadre de Suivi Evaluation
	     

	
	Indicateur  2.1.2

Nombre de supports de communication et de formation utilisés par les femmes et les jeunes pour produire le rapport des incidents de sécurité
	Nombre de type de supports de communication et de formation utilisés par les femmes et les jeunes pour produire le rapport des incidents de sécurité
	00 Support de Communication utilisés par les femmes et les jeunes
	Non encore déterminé
	Indicateur reformulé lors de l'atelier d'élaboration du Cadre de Suivi Evaluation
	     

	Produit 2.2

     
	Indicateur  2.2.1

Nombre de réseaux de femmes et de jeunes formés sur le suivi et le signalement des problèmes de sécurité concernant le mouvement des marchandises et des personnes entre les départements de la zone frontalière
	00 femmes et jeunes qui ont suivi une formation sur la paix et la sécurité La surveillance
	Au moins 5 réseaux de femmes et de jeunes (soit 500 personnes) qui seront formés. 
	Non encore déterminé
	Pas de changement
	     

	
	Indicateur  2.2.2

Nombre de réseaux de femmes et de jeunes formés sur le suivi et le signalement qui rapportent des problèmes de sécurité affectant leurs échanges et la circulation sur les grands réseaux routiers dans les départements
	00 incident de sécurité signalé par de petits groupes de commerçant
	Au moins 5 réseaux de femmes et de jeunes (soit 500 personnes) qui seront formés. 
	Non encore déterminé
	Pas de changement
	     

	Produit 2.3

     
	Indicateur  2.3.1

Nombre de réseaux interdépartementaux de femmes/jeunes des différentes localités utilisant des SMS et des outils TIC pour partager les informations sécuritaires
	00 rapports mensuels de sécurité dans les différents districts produits
	Au moins 05 réseaux interdépartementaux de femmes et de jeunes utilisant les SMS et les TIC
	Non encore déterminé
	Pas de changement
	     


	
	Indicateur  2.3.2

Nombre d'incidents sécuritaires rapportés en temps réel par les femmes/jeunes au gouvernement concernant la circulation des personnes et des marchandises   à travers un "numéro vert'
	00 incident de sécurité signalé en temps réel par les femmes et les jeunes
	Au moins 100 incidents de sécurité signalés en temps réel
	Non encore déterminé
	Pas de changement
	     

	Résultat 3

     
	Indicateur 3.1

% de femmes et jeunes qui connaissent les initiatives gouvernementales de consolidation de la paix
	Non disponible
	Au moins 30% des femmes et jeunes conscients des initiatives de consolidation de la paix et la sécur
	Non encore déterminé
	Indicateur reformulé lors de l'atelier d'élaboration du Cadre de Suivi Evaluation
	     

	
	Indicateur 3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

     
	Indicateur 3.1.1

Nombre de réseaux de femmes et de jeunes formés sur le suivi des initiatives gouvernementales de stabilisation de la paix et la sécurité
	00 Réseau de femmes et de jeunes ayant suivi une formation sur le suivi de la sécurité
	5 réseaux de femmes et de jeunes formés
	Non encore déterminé
	Pas de changement
	     

	
	Indicateur 3.1.2

Nombre de réseaux de femmes et de jeunes formés rédigeant des rapports de suivi sur les initiatives gouvernementales de consolidation de la paix et la sécurité
	00 réseaux de femmes et de jeunes ayant fait le suivi des initiatives gouvernentales
	5 réseaux de femmes et de jeunes font activement le rapport du progrès des initiatives
	Non encore déterminé
	Pas de changement
	     

	Produit 3.2

     
	Indicateur 3.2.1

Nombre de rapports des réseaux des femmes et des jeunes produits sur les initiatives gouvernementales de consolidation de la paix et la sécurité
	25 Rapports de suivi des initiatives gouvernementales de consolidation de la paix et de la sécurité
	00 Rapport des initiatives gouvernementales de consolidation de la paix et la sécurité
	Non encore déterminé
	Pas de changement
	     

	
	Indicateur 3.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

% de Autorités locales soutenant l'engagement des citoyens dans la consolidation de la paix et de la sécurité par le biais de réunions et circulaires
	Les autorités locales organisent la réunion mensuelle avec le chef des villages, mais les femmes et 
	75 % des autorités locales soutenant l'engagement des citoyens dans la paix et la sécurité
	Non encore déterminé
	Pas de changement
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

Nombre de séances publiques sur la sécurité et la paix auxquelles les autorités locales ont participés
	00 événement sur la sécurité organisé par des administrations locales et autorités de sécurité
	Au moins l00 séances publiques impliquant les autorités locales et les citoyens organisés 
	Non encore déterminé
	Indicateur reformulé lors de l'atelier d'élaboration du Cadre de Suivi Evaluation     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

Nombre de programmes radio coprésidés/ facilités par des représentants des groupes de femmes et de jeunes et les autorités locales
	00 programme radio axé sur les 5 districts cibles
	50 événements radio en 18 mois
	Non encore déterminé
	Pas de changement
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

Nombre de décisions prises sur la sécurité et la coexistence pacifique avec la contribution des populations reconnues par les autorités locales à travers les programmes de radio
	00 activité publique pour discuter de la sécurité
	50 décisions importantes prises par les Autorités locales
	Non encore déterminé
	Pas de changement
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


�Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.


�Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires. 


�Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.


4 Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.


5 Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants :


1. Apporter un soutien au processus de mise en application des traités de paix et de dialogue politique (Priorité 1) :


(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique; 


2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) : 


(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits; 


3. Revitaliser l’économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) :


(3.1) Génération d’emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable.


4) (Ré)-établissement des services administratifs essentiels (Priorité 4).


(4.1) Renforcement de capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l’autorité de l’état/ administration locale ; (4.3) Gouvernance de ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat PBF).
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