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FORMULAIRE 4.4 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET 

PAYS: Côte d'Ivoire
PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre  FORMDROPDOWN 

	Intitulé du Programme & Numéro du Projet
	

	Intitulé du Programme:  Appui à la planification, la  coordination, au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre du Plan Prioritaire de consolidation de la Paix 
Numéro du Programme (le cas échéant) PBF/CIV/H-2 
Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires):
  00095624

PBF/CIV/H-2 Appui à la planification, la  coordination, au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre du Plan Prioritaire de consolidation de la Paix 

	
	


	Entités participantes de l’ONU
	
	Partenaires d’exécution

	Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme:  PNUD (à travers le Bureau du Coordinateur Résident du Système des Nations)



	
	Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales:  Ministère d’État, Ministère du Plan et du Développement (Cabinet du Ministre) 





	Budget du Programme/Project (en dollars US)
	
	Durée du Programme

	Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) $ 1 150 000
	
	
	Durée totale (en mois)  30 Mois
	

	
	
	
	Date de démarrage
 (jour/mois/année) 15/06/ 2015
	

	Contribution gouvernementale
(le cas échéant)

     
	
	
	Date de fin prévue à l’origine
 ((jour/mois/année)
	31/12/2017

	Autres contributions (donateurs) (le cas échéant)

     
	
	
	Date de fin actuelle
 (jour/mois/année) 31/12/2017
	

	TOTAL:
	     
	
	
	


	Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours
	
	Rapport soumis par

	Évaluation du rapport à mi-parcours  - veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
     Oui          FORMCHECKBOX 
  Non    Date:      
Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
    Oui           FORMCHECKBOX 
  Non    Date:      
	
	Nom: Marie Goreth NIZIGAMA


Titre: Conseillère en Planification stratégique, Chef de l'Unité de Coordination Bureau du Coordonnateur Résident SNU (BCR/SNU)/Coordonnatrice Secrétariat Technique PBF
Organisation participante (principale): PNUD pour le compte de BCR /SNU
Courriel: marie.goreth.nizigama@one.un.org


PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS
1.1 Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet
Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue: 
	Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Coordination et Suivi-évaluation

	Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Coordination et Suivi-évaluation du plan prioritaire pour la consolidation de la paix


Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:  FORMDROPDOWN 

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.
Description du résultat 1:  La planification des priorités de consolidation de la paix, la coordination,  le suivi-évaluation de leur mise en œuvre, ainsi que la communication sur les résultats sont assurés de manière efficace
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

État d’avancement des produits
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Produit 1: La  Planification  stratégique et  la coordination de la mise en œuvre des priorités de consolidation de la paix sont assurées efficacement par le comité de pilotage conjoint
Produit 2: Le suivi-évaluation et la communication sur les résultats du Plan Prioritaire sont assurés de manière efficace.



État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? Le plaidoyer et l'appui-conseil de la Conseillère en Planification Stratégique et Coordonnateur du Secrétariat technique ont contribué à la prise en compte des priorités de consolidation de la paix dans le document du PND 2016-2020  ainsi que dans le Cadre Programmatique Unique du Système des Nations Unies pour la période 2017-2020.  Il en est de même du plan de transition de l'ONUCI qui a défini comme axe prioritaire de la consolidation de la paix et qui recommande de capitaliser sur les mécanismes de coordination du plan prioritaire dans la mise en oeuvre du programme de transition. De plus, le plaidoyer du comité de pilotage et l'appui technique du Secrétarait technique ont contribué à la mobilisation des ressources additionnelles dans le cadre de la formulation de nouvelles initiatives du PBF notamment le projet transfrontalier Côte d'Ivoire -Libéria sur le renforcement de la paix et de la cohésion sociale au sein des communautés transfrontalières, l'approbation de  deux projets genre et consolidation de la paix sur les contributions des femmes et des jeunes à la prévention des conflits à travers l'alerte précoce et la participation des femmes à l'instauration de la sécurité à l'Ouest soumise par la Côte d'Ivoire au 3ème round de l'initiative Genre et consolidation de la paix.

En matière de suivi-évaluation, deux enquêtes de perception (qualitatives et quantitatives) sur la fin du PP1 et devant servir à l'obtention des données de base du PP2 ont été finalisées au cours de cette période par l'Office national de la population (ONP). Une cartographie des interventions a été préparée et sera mise à jour en fonction de l'évolution du PP2. Une mission de suivi-évaluation a également été menée sur les sites de projets dans la région de Guiglo et plusieurs missions de suivi de la mise en place d'activités ont été menées (pour assister à l'atelier d'élaboration de la grille de compensation des victimes de la crise, les ateliers d'élaboration des annuaires de l'état civil 2014 et 2015, etc.). Enfin, un cadre de suivi évaluation de niveau stratégique a été détaillé pour le PP2. 

En matière de communication, une stratégie de communication a été élaborée et est mise en oeuvre. La couverture médiatique des activités du PP2 (TV, Radio, presse écrite, presse en ligne) est assurée, des visuels de communication sont conçus, des publications régulières sont effectives( Reflets(01), Newsletters(03), twiter, facebook), une banque de données ''Photos'' et ''Vidéos'' est mise en place. 

Ainsi, la théorie du changement telle que décrite dans le document du projet reste toujours valable pour ce résultat.    

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
Une étude de perception de l'impact du Plan Priroritaire phase 1 couplée à l'enquête de base pour établir la situation de réference des indicateurs du Plan Prioritaire phase 2 a été réalisée ainsi que la cartographie des interventions du Plan Prioritaire 2. Toutefois, il  y a eu un retard au demarrage de l'étude (menée sur les fonds résiduels du projet RSS) devant aidé à formuler un plan de suivi-évaluation du Plan Prioritaire. Ce retard a été causé par l'obtention tardive des fonds et à cause des éléctions d'octobre 2015, un des risques identifiés dans la matrice de gestion des risques du document de projet. Comme mesure de mitigation appliquée, les parties prenantes concernées se sont concertées et une extension du projet a été accordée. Un changement de stratégie avait également été adopté: cette étude de perception nécessaire au suivi et l'évaluation des résultats du Plan Prioritaire avait été scindée en deux, et un premier rapport sur les données récoltées à Abidjan avait été rendu disponible. Le champ de l'étude a aussi été réduit à 5 zones représentatives par rapport aux zones 9 prévues au départ. Le rapport final a été finalisé et la collecte des données de routine des programmes et projets du Plan Prioritaire est en cours de préparation. La cartographie des interventions réalisée sera également complétée au fur et à mesure que les données sur les réalisations seront disponibles et actualisées (mettre le point de la cartographie dans les réalistions)
Description du résultat 2:  N/A
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
     
Description du résultat 3:  N/A
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 4:  N/A
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

1.2 Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée
	Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu?
(1 000 lettres maximum)
	Les données appuyant ce rapport sont disponibles dans les comptes rendus de réunions (Comité Technique Conjoint d'Experts, Secrétariat Technique, Comité de Pilotage).

L'appui  et le contrôle qualité sur l’élaboration des rapports mandataires peuvent être également vérifié à travers l'ensemble des rapports, incluant celui-ci, qui ont fait l'objet d'analyse et de commentaires du Comité technique conjoint d'experts avant d'être validés par le CP.


	Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	Le rôle joué par le Comité de Pilotage, appuyé par le Secrétariat technique, a permis de renforcer la prise en compte des priorités de consolidation de la paix dans les stratégies nationales et la mobilisation des partenaires autour de la consolidation de la paix. Par exemple, le Gouvernement s'est engagé à verser sa contribution financière au Plan Prioritaire II avec un montant de 3 millions de $ (A reformuler par Emmanuelle pour réponder à la question posée). 

	Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	La coordination de la mise en oeuvre du Plan prioritaire par le comité de pilotage  ainsi que la communication sur les résultats  assurés de manière efficace avec l'appui du Secrétariat technique PBF ont contribué à la priorisation de la consolidation de la paix dans le PND 2016-2020, dans le CPU 2017-2020 et dans le plan de transition et dans ce cadre des ressources additionnelles seront mobilisés et alloués pour accélérer le processus de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Les partenaires au développement représentés à la réunion de présentation du rapport de transfert des activités de l'ONUCI au Gouvernement et à l'équipe pays se sont engagés à accompagner le programme de consolidation de la paix. La mobilisation du programme des volontaires des Nations Unies en renforcement des capacités du secrétariat technique a été un effet catalytique. Il en est de la contrepartie du gouvernement au plan prioritaire de 3 millions de dollars dont une partie de la contribution de 2017 d'un montant de 400 millions de dollars a été déjà débloquée. Il faut noter également le processus en cours d'approbation de 2 projets de consolidation de la paix: un sur le renforcement de la cohésion sociale et un autre le renforcement de la sécurité transfrontalière pour un montant total de 2 millions de dollars soumis pour financement à DPKO dans le cadre des assessed budget. Toutes ces actions vont permettre d'accélerer le processus de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire.

	Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu?
(1 500 lettres maximum)
	Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de suivi-évaluation, le projet a privilégié le partenariat avec une structure nationale étatique (Office National de la Population) dans la conduite de l'étude de perception. Cette approche était risquée parce que les institutions nationales de collecte de données n'avaient jamais travaillé dans la collecte des données sur les questions de paix. Cette expérience a été pertinente puisqu'elle a permis de renforcer les capacités d'une institution nationale de collecte de données dans ce domaine spécifique et d'inscrire ces activités dans le chronogramme de collecte régulière des données de cette institution, ce qui favorise la durabilité et l'internalisation de cette activité au sein d'une institution nationale de collecte de données. Les experts de l'ONP sont devenus spécialistes dans la collecte et l'analyse des données sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale. La qualité de l'étude de perception  et la maîtrise de ce domaine par les experts de l'ONP a conduit le projet a continué le partanariat avec cette institution dans la collecte des données de routine.
Le Secrétariat technique a également organisé un atelier de planification stratégique pour élaborer des PTA 2016 exploitant les synergies et complémentarités entre les programmes et projets financés par le PBF en janvier 2016. Cet atelier a permis aux agences de mener leurs activités de manière plus efficace et efficiente sur le terrain. 


	Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	La note de 1 attribuée au début du projet est toujours valable (contribue à la partité entre les sexes mais de manière indirecte).


1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (300 lettres max.)
	
	Indicateur de performance
	Indicateur de départ
	Indicateur cible de fin de projet
	État d’avancement de l’indicateur actuel
	Raisons du changement / délai

(le cas échéant)
	Indicateur cible rectifié

(le cas échéant)

	Résultat 1

La planification des priorités de consolidation de la paix, la coordination,  le suivi-évaluation de leur mise en œuvre, ainsi que la communication sur les résultats sont assurés de manière efficace
	Indicateur 1.1

Prise en compte des priorités de consolidation de la Paix dans le Plan National de Développement (PND)  et dans le UNDAF 
	Prise en compte des priorités de Consolidation de la paix dans le PND 2015-2020 et dans le UNDAF 2017-2020
	Prise en compte complète des priorités de Consolidation de la paix dans le PND 2015-2020 et dans le UNDAF 2017-2020
	 L'appui-conseil au SNU et au gouvernement en matière de consolidation de la paix,  le renforcement de la prise en compte des priorités de consolidation de la paix dans le PND 2016-2020  de même que dans le CPU 2017-2020 ont été réalisés. 
	 La pleine implication de la Conseillère en planification stratégique et du Secrétariat technique dans le processus de formulation de ces  documents ont contribué à la prise en compte de cette priorité dans ces documents hautement stratégique pour le gouvernement, les partenaires au développement.
	     

	
	Indicateur 1.2

Rapport annuel du Comité Conjoint  de Pilotage soumis dans les délais 
	Rapport soumis dans les délais 
	Rapport soumis  au plus tard  7 jours avant la date limite
	L'indicateur a été réalisé pour l'année de référence.
	     
	     

	Produit 1.1

La  Planification  stratégique et  la coordination de la mise en œuvre des priorités de consolidation de la paix sont assurées efficacement par le comité de pilotage conjoint

	Indicateur  1.1.1

Nombre de réunions de coordination organisées
	0 (aucune réunion de coordination n'est organisée)
	8 réunions mandataires organisées
	
Les réunions du Comité de pilotage (2) et les 10 réunions du Comité technique des experts ont permis au Comité de  Pilotage  d'être  mieux informés et techniquement  bien appuyés pour donner des orientations stratégiques et assurer le suivi du Plan Prioritaire

	     
	     

	
	Indicateur 1.1.2

Nombre de documents de programme et projets approuvés
	0 (Aucun document se rapportant au Plan Prioritaire II  n'est élaboré pour permettre  la mise en oeuvre du Plan Prioritaire II)
	7 documents dont 2 programmes et 5 projets sont validés par le Comité de Pilotage conjoint et approuvés par PBSO (vérifier si c'est ce qui est dans le PRODOC). Parler plutot des nouveaux projets formulés: le cross-border et les 2 projets jeune et un projet genre et consolidation de la paix  
	les 7 documents  programmes/projets approuvés à la suite d'un processus de formulation conjointe (SNU, Partenaires Nationaux) sont alignés sur les priorités du Plan Prioritaire pour l'atteinte des résultats de consolidation de la paix
	     
	     

	Produit 1.2

Le suivi-évaluation et la communication sur les résultats du Plan Prioritaire sont assurés de manière efficace
	Indicateur  1.2.1

Le Secrétariat Technique (ST) est renforcé en S/E et communication (VNU international et VNU national) 
	1 seul spécialiste en S/E
	02 staffs du ST recrutés
	Les 02 staffs (VNU suivi-évaluation et le VNU communication) recrutés pour renforcer le Secrétariat technique continuent d'apportert un appui au suivi-évaluation et à la communication sur les résultats notamment à travers la mise en oeuvre de la stratégie de communication et du cadre de S/E
	     
	     

	
	Indicateur 1.2.2

L’étude de base pour la situation de référence est réalisée ( veuillez vérifier ce qui est dans la matrice de résultats de notre projet, je trouve qu'il ya des domaines qui manquent)
	oui
	oui
	L'étude de base pour connaitre la situation de reference des indicateurs du Plan prioritaire est  finalisée et permet de renseigner un certain nombre d'indicateurs du Plan Prioritaire. La collecte et l'analyse des données de routine des programmes et projets est en cours de planification. 
	L'étude de base a été réalisée mais a connu un retard. L'ONUCI, en raison des difficultés liées aux procédures de DPKO n'a pas rendu disponible les fonds à temps (A effacer aussi).
	     

	Produit 1.3

     
	Indicateur 1.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2

     

	Indicateur 2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1

     

	Indicateur  2.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.2

     
	Indicateur  2.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3

     
	Indicateur  2.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

     
	Indicateur 3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

     
	Indicateur 3.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2

     
	Indicateur 3.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI
2.1 Enseignements tirés
Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

	Enseignement 1 (1 000 lettres maximum)
	  Excellente collaboration entre le Système des Nations Unies et le Gouvernement (Ministères techniques : MEMP, MEMIS & MEMJDHLP) favorise la mise en œuvre du Plan Prioritaire

	Enseignement 2 (1 000 lettres maximum)
	  Bonne collaboration entre les agences récipiendaires des fonds dans la planification et  la mise en œuvre de leurs activités permettent des complémentarités et des synergies nécessaires et  l’atteinte des résultats stratégiques du Plan Prioritaire

	Enseignement 3 (1 000 lettres maximum)
	La mise en oeuvre des programmes conjoints entre les agences et l'ONUCI renforcent la complémentarité des interventions et maximisent l'atteinte des résultats en terme de consolidation de la paix

	Enseignement 4 (1 000 lettres maximum)
	Un secrétariat technique assuré par le Bureau du Coordonnateur Résident SNU et le Cabinet du  Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement (MEMPD)  permet une meilleure appropriation des acquis du plan prioritaire par la partie nationale et une coordination de toutes les actions menées par le SNU et d'autres partenaires et un gage de pérennisation des acquis

	Enseignement 5 (1 000 lettres maximum)
	     


2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)
Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).
L'étude de perception menée dans 5 zones du Premier plan prioritaire et qui couvre 2 zones du deuxième plan prioritaire et qui a été mené par l'Office National de la Population (ONP) a été une réussite pour le projet du Secrétariat technique. Les données récoltées ont pu non seulement permettre d'évaluer la portée du Premier plan prioritaire, mais aussi servir de données de référence pour le Deuxième plan prioritaire. Un partenariat est en cours de négociation avec l'ONP pour la prochaine phase de collecte de données de routine et de données stratégiques pour le suivi et l'évaluation des activités programmées. 
PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION
3.1 Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires
Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:   FORMDROPDOWN 

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Sur la contribution totale de 1 150 000 USD du PBF, 449 754,69 USD ont été alloués aux activités des deux produits (1 et 2) au cours de l'année 2016. Les dépenses réelles au 16 décembre  2016 s'élèvent à 384 962,91USD (dont  312 163,91 USD coût total des produits 1 e 2 et frais de GMS coût indirects de 72 799 USD). Les engagements en cours jusqu'au 31 décembre 2016  s'élèvent à environ 449 754,69USD
Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

	Numéro du produit
	Titre du produit
	Agence ONU récipiendaire
	Budget approuvé
	Budget dépensé
	Commentaires sur l’état de dépense

	Résultat 1: La planification des priorités de consolidation de la paix, la coordination,  le suivi-évaluation de leur mise en œuvre, ainsi que la communication sur les résultats sont assurés de manière efficace

	Produit 1.1
	La  Planification  stratégique et  la coordination de la mise en œuvre des priorités de consolidation de la paix sont assurées  efficacement par le comité de pilotage conjoint.
	UNDP
	291 816
	245157,85
	 

	Produit 1.2
	Le suivi-évaluation et la communication sur les résultats du Plan Prioritaire sont assurés de manière efficace
	UNDP
	153679
	67006,06
	     

	Produit 1.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2:      

	Produit 2.1
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3:      

	Produit 3.1
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4:      

	Produit 4.1
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Totale:
	     
	     
	     
	     
	     


3.2 Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre
Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):
Au niveau opérationnel, on note que les mécanismes de suivi du Plan Prioritaire fonctionnent. le PTA a été élaboré, des  réunions coordination et de suivi ( Comité de pilotage conjoint, Comité technique conjoint d'experts,Secrétariat technique, etc.) ont eu lieu et  le cadre de suivi-évaluation a été élaboré. La Conseillère en planification stratégique et Coordonnatrice du Secrétariat technique PBF assure la planification, la coordination d'ensemble au nom du  Coordonnateur Résident et oriente les différentes agences dans la formulation de nouveaux projets afin qu'ils soient novateurs et pertinents. Cet appui a permis l'adoption du projet Genre et Consolidation de la paix soumise par ONUFEMMES et UNICEF et CARE international
 Pour les aspects portant sur la gestion budgétaire et financière, le PNUD en assure la responsabilité. Les stratégies développées dans le cadre de mécanismes de la gestion de ce projet, les réunions de  Comité technique conjoint d'experts et comité de pilotage conjoint  avec les parties prenantes notamment le SNU, le Gouvernement à travers la Primature, les Ministères techniques clés (Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement et celui de l’Intérieur et de la Sécurité, Ministère de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant) ont permis de présenter l'état d'avancement du projet de façon régulière et de lever les difficultés éventuelles. Cette stratégie a montré son efficacité dans l'atteinte des résultats du projet et mérite donc d'être renforcée. Les résultats des  rapports transmis au Secrétariat technique et soumis au Comité technique alimentent le rapport annuel du Comité de Pilotage . L'examen de  ces rapports permet de s'assurer, d'une part, de leur respect des guidelines du PBSO, et d'autre part, de la cohérence et de l'alignement des programmes au Plan Prioritaire du Gouvernement.

� Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org" �MPTF Office GATEWAY�, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.


� La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org/" �MPTF Office GATEWAY�.


� Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.


� S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés. 


� Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.
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