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RESUMEN EJECUTIVO 

Considerando que después de la firma de un acuerdo de paz, era previsible que se exacerbara una variedad de 
conflictividades relacionadas con la violación de los derechos humanos y la población amenazada, la tenencia de la tierra, 
tensiones entre los grupos poblaciones, el manejo de recursos naturales y la inseguridad ciudadana, se requiere el impulso 
de procesos que i) identifiquen y transformen las conflictividades a través del dialogo social, ii) desarrollen mecanismos y 
herramientas para la gestión de dichas conflictividades, iii) fortalezcan las capacidades de organizaciones de la sociedad 
civil (JAC, organizaciones de base, cabildos indígenas y consejos comunitarios), iv) fortalezcan espacios de diálogo y 
capacidades de líderes y lideresas regionales en mediación, facilitación y manejo de los acuerdos y, v) fortalezcan el 
espacio de dialogo del proceso nacional de garantías sobre derechos humanos entre el Estado, la sociedad civil y la 
comunidad internacional para garantizar la legitimidad de las defensoras y defensores de derechos humanos.  Para 
atender a esto, el proyecto propuso desarrollar mayores capacidades, en al menos 149 actores territoriales, para el diálogo 
social, la prevención de conflictividades y construcción de acuerdos comunitarios, que tienen en cuenta el enfoque de 
género y la sostenibilidad ambiental.  

Entre agosto de 2016 y Octubre de 2017, el proyecto logró a través de diversas alianzas nacionales y estrategias con 
enfoque territorial, que en 13 regiones1 de amplia importancia para la estabilización y el pos acuerdo (Meta, Montes de 
María, Sur de Bolívar,  Putumayo, Sur del Tolima, Sur de Córdoba, Caquetá, Nariño, Norte de Santander, Cauca, Valle del 
Cauca y Bajo Cauca Antioqueño) se involucraran un poco más de 700 actores institucionales y de la sociedad civil en 
acciones que fortalecieron las capacidades para emplear el dialogo social y la transformación no violenta de 
conflictividades, permitiendo tramitar conflictividades históricas o que están emergiendo en los territorios asociadas al 
uso, aprovechamiento y ordenamiento de los recursos naturales, violencias basadas en género, amenazas a la defensa de 
los DDHH y el goce efectivo de los mismos por parte de poblaciones vulnerables (defensores, pueblos y comunidades 
indígenas, mujeres).  Así mismo, se han logrado transferir herramientas útiles para el análisis de conflictividades y 
capacidades de Paz en perspectiva del pos acuerdo y de los desafíos de la implementación. 

Estas intervenciones derivaron en la conformación de estructuras y/o mecanismos locales conformados por actores 
relevantes de las instituciones, la sociedad civil y la comunidad en general como son 8 mesas regionales para la garantía 
de los DDHH y  9 Comités de Articulación Territorial se han establecido como espacios de diálogo y cooperación, en algunos 
casos, entre “opuestos”, en el marco de la estrategia “Diálogos y Capacidades para la Construcción de Paz” de la OACP, 
Redprodepaz y PNUD, que avanzan hacia la superación de violencias directas, estructurales y culturales en las regiones.  

Con respecto al fortalecimiento de capacidades con la definición metodológica, la focalización municipal y la 
identificación de capacidades de 69 actores sociales (Juntas de Acción Comunal - JAC, OSC, Cabildos indígenas y Consejos 
Comunitarios) para promover el fortalecimiento de sus capacidades técnicas, de interlocución social y con la 
institucionalidad y sus comités de convivencia para contribuir a una futura implementación de acuerdos de paz,  durante 
el último trimestre del año 2016 hubo cambios importantes en las definiciones y lineamientos de la oficina del alto 
concejero para el posconflicto sobre el desarrollo de este producto, generando una suspensión temporal de su avance.  
No obstante en el 2017, en línea con la priorización geográfica de la implementación, el proyecto enlista sus esfuerzos 
hacia las Zonas Veredales de Transición Normalización y con la implementación de acciones de fortalecimiento con las 
Juntas de Acción Comunal, Cabildos y Concejos Comunitarios, se suman en este periodo 224 actores de los territorios de 
Meta, Córdoba, Norte de Santander y Chocó que participaron en las iniciativas de formación y pedagogía como 
mecanismo de preparación para garantizar la participación significativa en los procesos de implementación de los 
acuerdos.    

En alianza directa con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE y su Centro de Diálogo 
Social, Alertas Tempranas y Solución de conflictos – CEDISCO , se logró que el sistema integral de prevención y gestión 
de conflictos previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, disponga de los 2 aplicativos en operación (seguimiento a eventos 
y acuerdos), 39 usuarios capacitados, un manual de usuario entregado a Presidencia de la República, un manual de 
transcriptor entregado y transcriptores capacitados, una Base de datos "Acuerdos" entregada a PNUD para la Cumbre 
Agraria, Étnica y Popular y servidores remotos a junio 2017.      

Con respecto al 'Barómetro de la implementación de los acuerdos de paz', liderado por el Gobierno Nacional2 para 

                                                                        
1 Antioquia, Chocó, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Nariño, Putumayo, Tolima y Bogotá D.C, con cobertura en 67 municipios.  
2 Iniciativa de la OACP con la asistencia técnica del Instituto Kroc, Universidad de Notre Dame, Indiana, EEUU.  
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acompañar la generación y recolección de información desagregada por sexo, pertinencia étnica, etc. y alertas tempranas 
sobre la implementación de los acuerdos de paz, luego de los resultados a favor del NO en el plebiscito, el “Barómetro” 
tuvo que reorientar su plan de trabajo, de arrancar con la estructura de seguimiento a la implementación de los acuerdos, 
a facilitar una metodología de acercamiento (diálogo) entre quienes votaron a favor y en contra del texto firmado del 
Acuerdo de Paz y sumar voluntades para encontrar soluciones a la coyuntura dándole a la sociedad civil un papel relevante. 
Se logró generar un espacio de diálogo permanente con un sector político que representa un sector específico del NO, 
donde se dialoga sobre temas sensibles para las partes de ambos sectores y cruciales para el acuerdo de paz.  En particular 
se destaca la realización de dos encuentros alrededor de los temas de “Victimas” y “Desafíos Territoriales y Seguridad”.  

El Proceso Nacional de Garantías avanzó de forma diferencial en la territorialización en 8 regiones (Cauca, Valle del Cauca, 
Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Chocó, Córdoba y Sucre), y de acuerdo con el monitoreo de las siete Secretarías 
Técnicas establecidas, se ha logrado que el 88.9% de las propuestas y necesidades presentadas por los defensores y 
defensoras y las organizaciones estén incluidas en los planes de trabajo de las Mesas.  Se han consolidado apoyos técnicos 
y económicos para el fortalecimiento a los liderazgos de base de las Organizaciones de la Sociedad Civil presentes en la 
Mesa Nacional de Garantías, con énfasis en la Red Nacional de Mujeres lideresas y defensoras de DDHH. 

I.CONTEXTO Y OBJETIVO 

Después de más de 50 años de conflicto armado, la sociedad colombiana en el año 2016 se encontró ante la posibilidad 
de lograr la firma de acuerdos de paz con las guerrillas de las FARC-EP y el ELN. Sin embargo, esta oportunidad histórica 
sucede en medio de una situación económica compleja, un alto nivel de escepticismo y desconfianza al alrededor del 
proceso de paz, el aumento de la conflictividad social y de amenazas y agresiones contra defensores de derechos humanos. 
En estas condiciones, lograr que la cesación de la violencia directa sea sostenible y brinde réditos, dependen en gran parte 
en que se fortalezcan las instituciones – sobre todo en el nivel local -, que las capacidades sociales para la construcción de 
paz sean fortalecidas y que se logren evidenciar victorias tempranas en los primeros 18 meses posteriores al acuerdo de 
paz. 

En este sentido, el Gobierno Nacional se planteó tres prioridades para el post conflicto: i) Iniciar la implementación de una 
Estrategia de Respuesta Rápida en regiones afectadas por el conflicto armado ii) Poner en marcha una estrategia integral 
de alistamiento institucional para implementar los acuerdos de paz y iii) Iniciar, una vez firmados y refrendados los 
acuerdos con las FARC-EP, la implementación de los acuerdos mismos. En este marco, el proyecto se propuso contribuir 
directamente a los efectos 6, 7 y 8 del MPTF, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales, individuales y 
colectivas destinadas a la implementación de las prioridades de la Estrategia de Respuesta Rápida, del alistamiento e 
implementación temprana de los acuerdos de La Habana y de estrategias de pedagogía y movilización para la paz.  El 
proyecto busca que alrededor a 130.000 personas participen para lograr los productos, trabajando con más que 70 
instituciones locales y nacionales y más de 250 organizaciones no institucionales en 14 departamentos, fortaleciendo los 
esfuerzos actualmente desarrollados por socios clave (la Alta Consejería para el Postconflicto, OACP, APC, DNP, 
plataformas de OSC, entre otros) y dando una respuesta a nivel nacional y territorial al desafío de la inclusión de las 
mujeres en procesos de consolidación de la paz en Colombia, con un enfoque de acción sin daño, género y  derechos 
humanos.   

Las líneas de trabajo presentadas en este proyecto han sido desarrolladas junto con las autoridades nacionales y locales 
con la visión de expandir o complementar planes existentes. Se establecieron tres grandes líneas de acción para contribuir 
a los resultados propuestos del MPTF:  

1) Contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales (locales y nacionales) y de iniciativas de la sociedad 
civil en los procesos de alistamiento e implementación de los acuerdos derivados del proceso de paz, a través del 
fortalecimiento de mecanismos de planeación territorial para la paz, mapeo de la arquitectura de participación ciudadana 
(ERR #19), impulsar las reformas legislativas necesarias para el post-acuerdo y fortalecer el sistema nacional de derechos 
humanos.  

2) Contribuir al fortalecimiento de las capacidades nacionales y regionales para la prevención de la violencia y la gestión, 
resolución pacífica y transformación no violenta de las conflictividades, a través del apoyo a espacios nacionales y locales 
de transformación de conflictividades y dialogo social, el desarrollo de mecanismos y herramientas para la gestión y 
análisis de las conflictividades, el fortalecimiento  de capacidades de Juntas de Acción Comunal y organización de bases 
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(ERR #17) el acompañamiento técnico a la iniciativa conjunta con la OACP-Redprodepaz y el fortalecimiento de medidas 
de prevención, protección e investigación para garantizar el ejercicio del derecho a la defensa de los derechos humanos.  

3) Contribuir a que audiencias priorizadas conozcan, comprendan, dialoguen y se movilicen para la finalización del 
conflicto y la implementación de los acuerdos de paz y la construcción de paz, a través de la implementación de 16 
iniciativas nacionales y territoriales de comunicación y pedagogía para la paz y el postconflicto y de la promoción de una 
educación para la paz.  

El proyecto nace con la intención por parte del PNUD y de la cooperación internacional de dar continuidad a las sinergias 
con otros socios y fuentes de financiación que se construyeron en el marco del Programa Alianzas Territoriales para la Paz 
y el Desarrollo - ATPD que venía siendo apoyado principalmente por las Embajadas de Suecia y Noruega desde el año 
2014.  Cabe destacar que con la puesta en marcha del MPTF en el primer trimestre del 2016, la comunidad internacional 
y los donantes tradicionales para el PNUD (como Suecia, Noruega, Canadá, Reino Unido) se comprometieron a canalizar 
sus recursos financieros para la prevención y transformación de conflictos a través del MPTF, parte ellos ya adjudicados a 
ATPD.  Con el fin de responder al espíritu del Fondo, PNUD puso a disposición del gobierno nacional y de la cooperación 
los logros y experiencias capitalizadas en la construcción de paz con enfoque territorial tanto por ATPD como por otros 
programas y fruto de conversaciones y sugerencias por parte del comité directivo del Fondo, el Programa ATPD pasa un 
proceso de transición y alineamiento que le permitiera continuar siendo útil y relevante para las partes interesadas 
nacionales.  En este contexto, el PNUD presentó al MPTF el proyecto “Fortalecimiento de capacidades para la 
implementación de la paz y la estrategia de respuesta rápida” incluyendo tanto acciones que dieran respuesta a los retos 
y necesidades del nuevo contexto como acciones que permitieran dan continuidad a las iniciativas que venían siendo 
apoyadas en el marco del Programa ATPD, que consolidan los esfuerzos de más de 12 años de construcción de paz con 
enfoque territorial que el PNUD en alianza con diversos socios viene impulsando. 

Aunque el proyecto propone tres (3) sub resultados, cada uno de ellos aporta a efectos diferentes en la estructura del 
Fondo Multidonante, por lo cual el presente informe concentra el análisis y presentación de los resultados referidos al 
Sub-resultado #2 “Contribuir al fortalecimiento de las capacidades nacionales y regionales para la prevención de la 
violencia y la gestión, resolución pacífica y transformación no violenta de las conflictividades”, a través del apoyo a 
espacios nacionales y locales de transformación de conflictividades y dialogo social, el desarrollo de mecanismos y 
herramientas para la gestión y análisis de las conflictividades, el fortalecimiento  de capacidades de Juntas de Acción 
Comunal y organización de bases (ERR #17) el acompañamiento técnico a la iniciativa conjunta con la OACP-Redprodepaz 
y el fortalecimiento de medidas de prevención, protección e investigación para garantizar el ejercicio del derecho a la 
defensa de los derechos humanos, el cual aporta directamente al efecto #7 del MPTF “Manejadas de forma constructiva 
y transformadora la conflictividad social y la situación humanitaria en los territorios a través de intervenciones proactivas 
que prevengan inestabilidad y violencia y generen confianza en que la paz servirá para abordar demandas sociales 
históricas de las comunidades”.   

 

II.RESULTADOS  

i) Informe Narrativo de los resultados: 

Entre agosto de 2016 y octubre de 2017, el proyecto logró a través de diversas alianzas nacionales y estrategias que en 13 
regiones de amplia importancia para la estabilización y el pos acuerdo (Meta, Chocó, Montes de María, Sur de Bolívar,  
Putumayo, Sur del Tolima, Sur de Córdoba, Caquetá, Nariño, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca y Bajo Cauca 
Antioqueño) se involucraran un poco más de 700 actores institucionales y de la sociedad civil en acciones que 
fortalecieron las capacidades para emplear el dialogo social y la transformación no violenta de conflictividades, 
permitiendo tramitar conflictividades históricas o que están emergiendo en los territorios asociadas al uso, 
aprovechamiento y ordenamiento de los recursos naturales, violencias basadas en género, amenazas a la defensa de los 
DDHH y el goce efectivo de los mismos por parte de poblaciones vulnerables (defensores, pueblos y comunidades 
indígenas, mujeres).  Así mismo, se han logrado transferir herramientas útiles para el análisis de conflictividades y 
capacidades de Paz en perspectiva del pos acuerdo y de los desafíos de la implementación. 

Estas intervenciones han derivado en la conformación de estructuras y/o mecanismos locales conformados por actores 
relevantes de las instituciones, la sociedad civil y la comunidad en general como son 8 mesas regionales para la garantía 
de los DDHH y  9 Comités de Articulación Territorial se han establecido como espacios de diálogo y cooperación, en algunos 
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casos, entre “opuestos”, en el marco de la estrategia OACP, Redprodepaz y PNUD, que avanzan hacia la superación de 
violencias directas, estructurales y culturales en las regiones.  

Con respecto al apoyo en la etapa de diseño del fortalecimiento de capacidades con la definición metodológica, la 
focalización municipal y la identificación de capacidades de 69 actores sociales (Juntas de Acción Comunal - JAC, OSC, 
Cabildos indígenas y Consejos Comunitarios) para promover el fortalecimiento de sus capacidades técnicas, de 
interlocución social y con la institucionalidad y sus comités de convivencia para contribuir a una futura implementación 
de acuerdos de paz,  durante el último trimestre del año 2016 hubo cambios importantes en las definiciones y lineamientos 
de la oficina del alto concejero para el posconflicto sobre el desarrollo de este producto, generando una suspensión en su 
avance.    

El lineamiento inicial dado por la Oficina del Alto Concejero para la implementación de los recursos de esta iniciativa fue 
la coordinación plena con la Redprodepaz, como el socio principal de la Oficina para este proyecto de la Estrategia de 
Respuesta Rápida, ya apalancado con apoyo financiero de la Unión Europea.  Se esperaba con este apoyo del proyecto 
llevar a cabo una etapa de identificación y focalización de nuevos actores sociales, con el fin de ampliar la cobertura y 
alcance de esta primera fase iniciada por la Redprodepaz y dar cumplimiento a las metas propuestas por el gobierno 
nacional, solicitando nuevos recursos al fondo Multidonante.  Con los resultados del plebiscito y evaluaciones realizadas 
por el comité directivo del Fondo Multidonante, el proyecto baja en su nivel de prioridad para ser apoyado y se propone 
que pase por la Ventana de Sociedad Civil y no por la de Sistema de Naciones Unidas. 

Luego de procesos de consulta y concertación con la OACP y en línea con la priorización geográfica de la implementación, 
el proyecto enlista sus esfuerzos hacia las Zonas Veredales de Transición y Normalización con la implementación de 
acciones de fortalecimiento con las Juntas de Acción Comunal, Cabildos y Concejos Comunitarios. Se identificaron e 
involucraron a 224 actores locales entre Juntas de Acción Comunal, Cabildos y Concejos comunitarios en 13 municipios 
de los departamentos del Chocó, Meta, Córdoba y Norte de Santander.  Estos actores participaron en jornadas de 
formación y pedagogía, logrando principalmente crear rutas de trabajo interno, como mecanismo de preparación para 
garantizar la participación significativa en los procesos de implementación de los acuerdos, conocer más los Acuerdos de 
Paz y su implementación, replicar este conocimiento en sus comunidades, generando mayor confianza en el proceso de 
paz y conocimiento más pertinente con cada uno de los puntos acordados. 

 

Como resultados del acompañamiento técnico y apoyo a la iniciativa conjunta con la OACP y la Redprodepaz ‘Diálogos 
y Capacidades para la construcción de paz’ para fortalecer capacidades de instituciones y OSC en mediación, facilitación 
y manejo de los acuerdos de paz, se logró en 9 regiones (Cauca, Meta, Montes de María, Sur de Bolívar,  Putumayo, Sur 
del Tolima, Sur de Córdoba, Caquetá y Bajo Cauca Antioqueño) avanzar en el relacionamiento con 142 instituciones y 
organizaciones territoriales (Iglesias, universidades, comunidad internacional, comunidades indígenas, organizaciones 
Sociales, programas de desarrollo y paz, empresarios, alcaldes y gobernadores), que involucraron en total a 4.789 hombres 
y mujeres en 63 espacios de encuentro regional3 para el desarrollo de capacidades de diálogo y una mejor compresión 
del Acuerdo Final, y el establecimiento de mayores compromisos colectivos para su implementación. 

El despliegue de cada una de las líneas de trabajo de la estrategia es diferenciado según región, los impactos del proyecto 
en cada una responden a los actores del Comité de Articulación Territorial - CAT, la dinámica territorial y la persona que 
lo asesoró.  

El trabajo realizado permite develar que si bien inició la fase de implementación esto no quiere decir que los territorios 
estén “listos” para asumirla. Hasta aquí se ha iniciado un camino de fortalecimiento de diálogos y capacidades para la paz 
y estamos a medio camino. Desde la OACP y los aliados se ha abierto una oportunidad para profundizar en dicho 
alistamiento. 

Entre los logros de esta estrategia están el fortalecimiento en estas nueve regiones de la construcción de paz en su 
relacionamiento vertical – Diálogo Nación – Territorio, y Horizontal – Diálogo entre Actores Regionales, así mismo la OACP 

                                                                        
3 Talleres, comités de articulación territorial y foros masivos de formación y pedagogía 
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cuenta con una mejor compresión de estas 9 regiones, sus conflictividades, actores, y puntos de entrada para seguir 
tejiendo la paz territorial. 

En cuanto al análisis de las capacidades territoriales, se encontró: 

Mayores capacidades: De los nueve territorios trabajados por el proyecto, cuatro de ellos presentan unas características 
más favorables para la paz territorial respecto de los otros y han aprovechado el proceso de negociación de La Habana 
para fortalecerse. Estos territorios son: Cauca, Meta, Montes de María y Sur de Bolívar. Esto no quiere decir que tengan 
ya una capacidad suficiente o que sea extensivo a todas las subregiones del territorio, pero sí que tienen procesos sólidos 
en marcha y se caracterizan porque: existe interlocución entre actores diversos, existen espacios o plataformas de diálogo, 
existe gran actividad social en torno al acuerdo, una institucionalidad comprometida y con mayor relación con la sociedad 
civil, cuentan con líderes y lideresas organizados y con capacidad de movilización e incidencia.  

Con potencial: Estas regiones han mostrado principalmente una gran capacidad de movilización social en torno al acuerdo 
de paz y generado rápidamente sinergias entre actores como una fase inicial de construcción de masa crítica. Se trata de 
regiones que han aprovechado el contexto del proceso de negociación para ‘Activar su potencial’ o hacerlo visible. Son los 
casos de: Putumayo, Sur del Tolima y Sur de Córdoba. La ‘Sala situacional’ acción pedagógica desarrollada en Sur de 
Córdoba en torno a la reconciliación, los procesos organizativos crecientes en el Putumayo y Sur del Tolima son ejercicios 
que requieren un acompañamiento sostenido para su maduración.  

Polarizados o con graves problemas de seguridad: Estos territorios se caracterizan por un alto nivel de polarización social 
y política, baja capacidad institucional. Se trata de regiones en las cuales el proceso de paz ha hecho visibles grandes 
fracturas y desestructuración del tejido social, pugnas ideológicas, estigmatización. En el caso del Caquetá la 
implementación se enfrenta a altos niveles de inestabilidad, desconfianza y polarización y aunque existen procesos 
organizativos sólidos la confrontación no permite que desplieguen todo su potencial. En el caso del Bajo Cauca Antioqueño 
los altos niveles de ilegalidad, la presión sobre la tierra, y la precariedad de los procesos organizativos y de legitimidad 
institucional permiten inferir que allí es necesario un gran esfuerzo de generación / instalación de capacidades y 
condiciones.  

 

En relación al apoyo para el desarrollo de dos (2) mecanismos para la identificación, gestión y análisis de conflictividades 
y la implementación de los acuerdos de paz, como se propuso para dar cumplimiento al objetivo planteado en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 de “Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección 
de derechos humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos” y el artículo 124 
sobre el “Sistema Integral de Prevención y Gestión de Conflictos”, se brindó el apoyo técnico, a través de una asesoría con 
empresa especializada en el montaje de observatorios y redes sociales4, para la construcción de un sistema que permita 
el registro, análisis, asignación de acciones y responsables, seguimiento y producción de reportes sobre las conflictividades 
sociales y los acuerdos que firme el Gobierno Nacional con los actores sociales, con énfasis en lo regional. 

En este periodo, en alianza directa con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE y su 
Centro de Diálogo Social, Alertas Tempranas y Solución de conflictos – CEDISCO , como responsables institucionales de 
desarrollar el sistema para el seguimiento a conflictividades, se logró que el sistema que venía siendo apoyado desde el 
2015 disponga de los 2 aplicativos en operación (seguimiento a eventos y acuerdos), 39 usuarios capacitados, un manual 
de usuario entregado a Presidencia de la República, un manual de transcriptor entregado y transcriptores capacitados, 
una Base de datos "Acuerdos" entregada a PNUD para la Cumbre Agraria, Étnica y Popular y servidores remotos a junio 
2017.      

Con respecto al segundo mecanismo que se propuso impulsar denominado 'Barómetro de la implementación de los 
acuerdos de paz', liderado por el Gobierno Nacional5 para acompañar la generación y recolección de información 
desagregada por sexo, pertinencia étnica, etc. y alertas tempranas sobre la implementación de los acuerdos de paz.  Este 
instrumento surge como un mecanismo no oficial y de carácter académico que se propone realizar un seguimiento en 
tiempo real de los avances en la implementación de los acuerdos de paz, convirtiéndose en el primer sistema a nivel 
mundial de esta naturaleza.    

                                                                        
4 I+D Multimedia http://idmultimedia.co/index.html  
5 Iniciativa de la OACP con la asistencia técnica del Instituto Kroc, Universidad de Notre Dame, Indiana, EEUU.  

http://idmultimedia.co/index.html
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Luego de los resultados a favor del NO en el plebiscito, el “Barómetro” tuvo que reorientar su plan de trabajo, de arrancar 
con la estructura de seguimiento a la implementación de los acuerdos, a facilitar una metodología de acercamiento 
(diálogo) entre quienes votaron a favor y en contra del texto firmado del Acuerdo de Paz y sumar voluntades para 
encontrar soluciones a la coyuntura dándole a la sociedad civil un papel relevante.   

En este horizonte ajustado, se generó un espacio confidencial y proactivo de diálogo entre voceros y representantes del 
Sí y un sector del NO, representados por el grupo Colombia NO. El espacio es un espacio de confianza para identificar 
impases y divergencias entre representantes de las diversas posturas y la búsqueda de opciones creativas para la 
implementación.  A largo plazo el objetivo de estos diálogos es lograr acuerdos que permitan impulsar procesos de 
implementación y construir a futuro una plataforma estratégica de diálogo. Se ha logrado generar un espacio de diálogo 
permanente con un sector político que representa un sector específico del NO, donde se dialoga sobre temas sensibles 
para las partes de ambos sectores y cruciales para el acuerdo de paz. Durante la vigencia del proyecto no hubo más avances 
que el escenario de diálogo, pero quedaron sentadas bases y manifiesta voluntad política para dar continuidad al proceso.  
Se llevaron a cabo dos encuentros alrededor de los temas de “Victimas” y “Desafíos Territoriales y Seguridad”.   

De otro lado, cambios en decisiones políticas del gobierno implicaron que el sistema de seguimiento a la implementación 
de los acuerdos bajo el liderazgo académico del Instituto Kroc que fue identificado al inicio del proyecto como una 
iniciativa independiente, luego de la firma del acuerdo final el Instituto se establece en su rol de Apoyo Técnico del 
componente de verificación en el marco de la CSIVI6, el cual generará el protocolo para el seguimiento.   

 

Como resultado de promover la transferencia de herramientas técnicas y metodológicas que facilitan la transformación 
de conflictividades sociales y medioambientales y diálogo social en espacios nacionales y locales, el proyecto apoyó de 
forma decidida 12 iniciativas locales7, con la participación cualificada de la sociedad civil, sector empresarial y 
gubernamental,  de mecanismos de diálogo, negociación, mediación y resolución, gestión y transformación de conflictos, 
que constituyan modelos replicables en diferentes contextos. 

Este apoyo logró que un poco más de 400 actores (75 juntas de acción comunal, 197 organizaciones de mujeres, 18 
cabildos indígenas, 69 plataformas de sociedad civil, 12 gremios/empresas y 31 instituciones) de 10 territorios8 que 
participaron en las diferentes iniciativas territoriales fortalecieron en el desarrollo de éstas, diferentes capacidades 
orientadas al uso del dialogo social y la transformación de conflictividades.  

Con diferentes formatos y estrategias (foros, escuelas virtuales, encuentros, acompañamiento a procesos, entre otros) se 
desarrollaron capacidades para transformar conflictividades relacionadas con el uso y aprovechamiento de recursos 
naturales (Caquetá), violencias basadas en género (Tolima, Putumayo, Meta, Guaviare), implementación efectiva de 
políticas públicas diferenciales (Córdoba). 

Destacan ejemplos como en el Departamento del Meta donde se encuentran asentados 32 pueblos indígenas, 
principalmente en 9 municipios del Departamento, los cuales evidencian conflictividades y complejidades en su forma 
organizativa interna, lo cual ha venido dificultando la interlocución con las instituciones y la implementación de la política 
pública. Tras la realización del II Congreso de los pueblos indígenas del Departamento del Meta se logró dar la capacidad 
a los pueblos indígenas para decidir sus propias prioridades de desarrollo en cuestiones sociales, económicas y culturales 
para la promoción de sus derechos que faciliten la interlocución, participación, y concertación entre las comunidades 
indígenas, las instituciones, las organizaciones de sociedad civil y las agencias de cooperación internacional. Esta iniciativa 
representa la oportunidad para el reconocimiento, valoración y respeto de la diversidad étnica y cultural del 
Departamento. 

En este mismo territorio las mujeres de la plataforma EICOS9 del Meta han liderado acciones concretas en 12 municipios 
del Departamento en el marco de los 16 días de activismo y día de la no violencia contra las mujeres "larga vida a las 

                                                                        
6 Comisión de Seguimiento, Impulso y verificación a la implementación (CSIVI) del acuerdo de paz.  Ver noticia: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

16764339  
7 Escuela Virtual de Paz (Nariño, Putumayo y Cauca); Transformando conflictos para la consolidación de la Paz estable y duradera (Meta, Guaviare y Tolima); 

Fortalecimiento al Resguardo Indígena Zenu del alto San Jorge (Córdoba); Estrategia de Incidencia Política Grupo de Tierra y Territorio (Córdoba); Evaluación de Plan 
de desarrollo de La Zona de Reserva Campesina, municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá); El agua nos da Vida y nosotros la cuidamos para que viva (Caquetá); 
Posconflicto y transformación pacifica del territorio (Antioquia); Diálogo social como mecanismo de transformación pacífica de los conflictos (Norte de Santander)  

8 Córdoba, Caquetá, Cauca, Antioquia, Nariño, Meta, Norte de Santander, Tolima, Guaviare y Putumayo 
9 Espacio de Interlocución y Concertación para el Seguimiento de la Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres del Meta  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16764339
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16764339
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mariposas". Se logró que a través del empoderamiento de esta plataforma de mujeres se visibilizará en 12 municipios las 
situaciones de violencia en el Departamento, así como la importancia incentivar la denuncia y generar cambios culturales 
desde los hogares que eviten los hechos violentos contra niñas y mujeres del Departamento. 

En Caquetá, el avance de la iniciativa “el Agua nos da vida y nosotros la cuidamos para que viva”, que se desarrolla en 
diferentes veredas del municipio de San Vicente del Caguán como lo son Los Alpes, Bajo Lozada, Andes, Alpes bajos y 
Unión Macarena se identificaron diferentes conflictividades que afrontan las comunidades de esta zonas,  de acuerdo al 
reconocimiento de cada una de ellas los pobladores han identificado una serie de acciones las cuales podrían realizar para 
ir desescalando los conflictos, para esta zona una de las conflictividades  más permanentes y visibles son las ambientales 
esto por causa y efecto de la explotación petrolera que se ha venido realizando en esta zona del departamento , al igual 
que manifestaron diferentes alternativas para mitigar el daño causado así como acciones que promuevan el buen uso y 
aprovechamiento de los recursos y que la conflictividad ambiental que se está generando en esta zona no genera más 
daños a los pobladores. Cabe mencionar que los diferentes espacios propiciados en la comunidad se han venido 
desarrollando con el Vicariato de San Vicente del Caguán y Funvi Paz. 

En este marco de apoyo el PNUD en los territorios busca la articulación constante entre iniciativas de sociedad civil con 
estrategias desde el nivel territorial y/o nacional que reconozcan el enfoque territorial y los avances propios de las 
comunidades (articulación con estrategias como "diálogos y capacidades para la construcción de paz" de la 
OACP/Redprodepaz/PNUD). 

Respecto al fortalecimiento de los mecanismos de concertación e implementación de medidas de prevención, 
protección e investigación para garantizar el ejercicio del derecho a la defensa de los derechos humanos,  el proceso 
avanzó de forma diferencial en la territorialización10 en 8 regiones (Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Nariño, Norte de 
Santander, Chocó, Córdoba y Sucre), y de acuerdo con el monitoreo de las siete Secretarías Técnicas establecidas11, se ha 
logrado que el 88.9% de las propuestas y necesidades presentadas por los defensores y defensoras y las organizaciones 
estén incluidas en los planes de trabajo de las Mesas, en las cuales se avanzó en acciones para la concertación, generación 
de confianza y el involucramiento de 172 actores locales institucionales y sociedad civil interesados en la situación de los 
defensores y defensoras de DDHH en sus territorios.  Se consolidaron apoyos técnicos y económicos para el 
fortalecimiento a los liderazgos de base de las OSC presentes en la MNG, con énfasis en la Red Nacional de Mujeres 
lideresas y defensoras de DDHH. 

El Proceso Nacional de Garantías se consolidó como uno de los espacios de interlocución, discusión de política pública y 
apoyo al proceso de paz de las Organizaciones Sociales de DDHH y otros sectores, adaptándose a la coyuntura política y a 
la prioridad de la paz en la agenda de política pública del gobierno nacional.  Este espacio dispone de agenda de trabajo y 
cronograma operativo.  Adicionalmente, está creado el subgrupo de trabajo de mujeres y la comisión intersectorial para 
las garantías de defensa de los DDHH de las mujeres lideresas y defensoras de DDHH. 

Este proceso ha representado un reto importante, dado que cambios en la prioridad de la agenda política de paz sobre la 
agenda de garantías ha dificultado el cumplimiento de compromisos institucionales, así mismo el relevo en la dirección 
de DDHH restó impulso político al proceso, se han generado tensiones entre las Plataformas del techo común, entre los 
procesos de garantías y Cumbre Agraria, sobre temas similares en las agendas y la creación de nuevas instancias de 
atención al tema de garantías,  por parte del gobierno nacional algunas de alto nivel, restaron pertinencia y eficacia política 
a la Mesa Nacional de Garantías.   La multiplicidad de espacios para tratar el tema de garantías, la apertura generada por 
los Acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC - EP en el tema y la falta de claridad frente a la instancia que debe dar 
respuesta efectiva a las vulneraciones a los defensores de DDHH complejiza la articulación de esfuerzos, el 
acompañamiento del PNUD y el logro concreto de los productos.     

Frente a esto PNUD mantiene el acompañamiento que desde hace más de 3 años viene brindando, colocando mayor 
énfasis en mantener la Secretaría Técnica de la MNG, robustecer la territorialización del Proceso y mantener el apoyo al 
fortalecimiento y a la participación cualificada de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

                                                                        
10 Se entiende como Territorialización Efectiva cuando se han conformado las Mesas Territoriales de Garantías - MTG a nivel Departamental; Las MTG son espacios de 

diálogo entre la Sociedad Civil y las instituciones para la atención a las necesidades en relación a las garantías para los defensores de los derechos humanos, en 
particular los derivados de los acuerdos de paz firmados con la guerrilla FARC-EP. Estos espacios cuentan con una secretaría técnica y planes de trabajo que deben 
ser monitoreados y verificados. 

11 En los siete territorios actualmente este rol se encuentra a cargo del PNUD hasta tanto el proceso de fortalecimiento y capacidades de estos espacios permita que 
sea asumido por otro de los actores.  
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ii) Matriz de resultados del Proyecto  

 

Título del Programa:  Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación de la Paz y la Estrategia de Respuesta Rápida 

Efecto/Outcome del Fondo al 
cual el programa/Proyecto 
contribuirá:  

Manejadas de forma constructiva y transformadora la conflictividad social y la situación humanitaria en los territorios a través de intervenciones proactivas 
que prevengan inestabilidad y violencia y generen confianza en que la paz servirá para abordar demandas sociales históricas de las comunidades (Efecto #7) 

Indicadores del Resultado del 
Fondo: 

Áreas Geográficas Beneficiarios Planeados vs Alcanzados  
Meta Planeada vs  

 Alcanzada  
Medios de 

Verificación  

Ind. 1: Percepción por parte de la 
comunidad, acerca del 
reconocimiento de las JAC y otras 
organizaciones como actores en 
la mediación y resolución de 
problemas comunitarios. 
 
Ind. 2: Percepción de resiliencia 
de las JAC 

Focalización 
geográfica por ser 
definida 
conjuntamente con 
la Alta Consejería 
para el 
Postconflicto 

 H M Niñas Niños 
Planeado: Iidentificación de capacidades 
de 69 actores sociales (Juntas de Acción 
Comunal, OSC, Cabildos y Consejos 
Comunitarios)  
Alcanzado: identificados y fortalecidos 
en sus capacidades 224 actores sociales 
(Juntas de Acción Comunal, OSC, 
Cabildos y Consejos Comunitarios). 

Documentos de 
identificación de 
capacidades/encues
tas 
aplicadas/document
os elaborados por 
RedProdepaz/Unive
rsidad Javeriana y 
otros 

Planeado 0 0 0 0 

Alcanzado 0 0 0 0 

Sub-Resultado 2:  
Contribuir al fortalecimiento las capacidades nacionales y regionales para la prevención de la violencia y la gestión, resolución pacífica y transformación 
no violenta de las conflictividades derivadas del uso y aprovechamiento del territorio. 
Organización/es responsable/s del Resultado: PNUD  

Indicadores del Resultado del 
Fondo: 

Áreas Geográficas Beneficiarios Planeados vs Alcanzados 
Meta Planeada vs  

 Alcanzada  
Medios de 

Verificación 

Actores territoriales12 con 
mayores capacidades para el 
diálogo social, la prevención 
de conflictividades y 
construcción de acuerdos 
comunitarios, que tienen en 
cuenta el enfoque de género 
y la sostenibilidad ambiental. 

Nacional 
Departamentos de 
Nariño, Antioquia, 
Chocó, Cauca, Meta, 
Putumayo, 
Guaviare, Córdoba, 
Montes de María, 
Caquetá, Norte de 
Santander y Arauca 

 H M Niñas Niños Planeado: 149 actores locales 
 
Alcanzado: Cerca de 700 actores de 13 
territorios (Antioquia, Chocó, Bolívar, 
Caquetá, Cauca, Córdoba, 
Cundinamarca, Guaviare, Meta, Nariño, 
Putumayo, Tolima y Bogotá D.C) que 
participaron en las diferentes iniciativas 
territoriales fortalecieron en el 
desarrollo de éstas, diferentes 
capacidades orientadas al uso del 
dialogo social y la transformación de 
conflictividades. 

Registros de 
participantes, 
informes de 
monitoreo, 
encuestas con 
actores sociales  

Planeado 0 0 0 0 

Alcanzado 0 0 0 0 

Producto 2.1  
Apoyada la etapa de diseño del fortalecimiento de capacidades con la definición metodológica, la focalización municipal y la identificación de capacidades 
de 69 actores sociales (Juntas de Acción Comunal, OSC, Cabildos y Consejos Comunitarios) para promover su fortalecimiento 
Organización/es responsable/s del Producto: PNUD y Oficina del Alto Concejero para la Paz, la Seguridad y los Derechos Humanos  

                                                                        
12 Un actor local hace referencia a organización, grupo, colectivo o institución del nivel especialmente local que esté participando en los procesos o espacios de diálogo promovidos por el proyecto (P.e. un actor social es una 

JAC, una Organización de DDHH, una asociación productiva, un grupo de jóvenes, etc).  No se contabilizará por personas/individuos 
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Indicadores de resultados 
inmediatos 

Áreas Geográficas Beneficiarios Planeados vs Alcanzados13 
Meta Planeada vs  

 Alcanzada  
Medios de 

Verificación 

Número de actores sociales con 
necesidades y capacidades 
identificadas y seleccionados 
para su posterior fortalecimiento 

Focalización 
geográfica por ser 
definida 
conjuntamente con 
la Alta Consejería 
para el 
Postconflicto14 

 H M Niñas Niños 

Planeado: 69 actores sociales 

Informes de 
monitoreo 

Planeado 0 0 0 0 

Alcanzado 0 0 0 0 

Alcanzado:  
224 actores sociales identificados y 
fortalecidos en sus capacidades (Juntas 
de Acción Comunal, OSC, Cabildos y 
Consejos Comunitarios) en 4 territorios. 

Producto 2.2 
Brindados el acompañamiento técnico y apoyo a la iniciativa conjunta con la OACP y la Redprodepaz ‘Diálogos y Capacidades para la construcción de paz’ 
para fortalecer capacidades de instituciones y OSC en mediación, facilitación y manejo de los acuerdos de paz en 8 regiones. 
Organización/es responsable/s del Producto: PNUD, OACP y REDPRODEPAZ 

Indicadores de resultados 
inmediatos 

Áreas Geográficas Beneficiarios Planeados vs Alcanzados15 
Meta Planeada vs  

 Alcanzada  
Medios de 

Verificación 

% de personas convocadas 
aumenta sus conocimientos 
sobre el proceso de paz y sus 
capacidades en moderación y 
facilitación de espacios de diálogo 
al finalizar el proceso 

Nivel Nacional  
Antioquia, Meta, 
Córdoba, Caquetá, 
Montes de María, 
Tolima, Cauca y 
Putumayo 

 H M Niñas Niños Planeado: 80% de personas 
convocadas, de los cuales 50% son 
mujeres, aumenta sus conocimientos 
sobre el proceso de paz y sus 
capacidades en moderación y 
facilitación de espacios de diálogo al 
finalizar el proceso 

Informes de 
monitoreo, 
encuestas a 
participantes 

Planeado 0 0 0 0 

Alcanzado 2.011 2.778 0 0 

Alcanzado: 100% de las personas en 9 
regiones convocadas a las acciones en el 
marco de la estrategia "Diálogos y 
capacidades para la construcción de 
paz" tienen una mejor compresión del 
Acuerdo Final y mayores compromisos 
colectivos para su implementación. 

# de espacios territoriales con 
procesos de diálogo e 
intercambio iniciados entre sus 
actores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Nivel Nacional  
Antioquia, Meta, 
Córdoba, Caquetá, 
Montes de María, 
Tolima, Cauca y 
Putumayo 

Planeado 0 0 0 0 
Planeado: 8 espacios territoriales con 
procesos de diálogo e intercambio 
iniciados entre sus actores 

Informes de 
monitoreo 

Alcanzado 0  0 0 0 

Alcanzado: 9 Comités de Articulación 
Territorial se han establecido como 
espacios de diálogo y cooperación, en 
algunos casos, entre “opuestos en las 
regiones de Cauca, Meta, Montes de 

                                                                        
13 En el documento de propuesta presentado y aprobado no se solicitó una desagregación de la meta de beneficiarios/as del sub-resultado para cada uno de los productos que lo componen, por ello en el cuadrante de 

planeado se coloca como valor cero (0).  No obstante se reportan los beneficiarios/as alcanzados por cada producto que aporta al logro del sub-resultado.   
14 Arauca: Arauquita y Tame; Nariño: Roberto Payan, Tumaco y Santa Bárbara; Putumayo: Puerto Caicedo, Puerto Leguízamo, San Miguel, Valle del Guamuéz, Puerto Asís y Orito; Antioquia: Remedios, Ituango, Dabeiba y 

Vigía del Fuerte; Córdoba: Tierraalta, Montelíbano y Puerto Libertador; Meta: La Macarena, Mapiripn, Vista Hermosa, Mesetas y Losada; Guaviare: San José del Guaviare, El Retorno y Miraflores; Tolima: Ataco, Villa Rica y 
Planadas; Norte de Santander: San Calixto, Tibú, Convención, Ocaña, Hacarí, El Carmen y Teorama; Choco: Itsmina, Medio Baudó, Nóvita, Alto Baudó, Sipí y Riosucio; Vichada: La Primavera y Cumaribo; Guainía: Puerto 
Colombia. 

15 En el documento de propuesta presentado y aprobado no se solicitó una desagregación de la meta de beneficiarios/as del sub-resultado para cada uno de los productos que lo componen, por ello en el cuadrante de 
planeado se coloca como valor cero (0).  No obstante se reportan los beneficiarios/as alcanzados por cada producto que aporta al logro del sub-resultado.   
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María, Sur de Bolívar, Putumayo, Sur del 
Tolima, Sur de Córdoba, Caquetá y Bajo 
Cauca Antioqueño.  

Producto 2.3 
Apoyado el desarrollo de dos (2) mecanismos para la identificación, gestión y análisis de conflictividades y la implementación de los acuerdos de paz: 
herramienta de seguimiento a conflictividades (DAPRE)16 y el Barómetro de la implementación de los acuerdos de Paz (OACP)17 
Organización/es responsable/s del Producto: PNUD  

Indicadores de resultados 
inmediatos 

Áreas Geográficas Beneficiarios Planeados vs Alcanzados18 
Meta Planeada vs  

Alcanzada  
Medios de 

Verificación 

Nivel de avance en el desarrollo 
de instrumentos para la 
identificación, gestión y análisis 
de conflictividades sociales y 
medioambientales y la 
implementación de los acuerdos 
de paz, con enfoque de género. 

Nacional 

 H M Niñas Niños 
Planeado: Nivel 219 

Informes de 
monitoreo 

Planeado 0 0 0 0 

Alcanzado 0 0 0 0 

Alcanzado: Nivel 2.  
Están diseñados concertadamente dos 
instrumentos y mecanismos para la 
identificación, gestión y análisis de 
conflictividades y la implementación de 
los acuerdos de paz.    

Producto 2.4 
Transferidas herramientas técnicas y metodológicas que facilitan la transformación de conflictividades sociales y medioambientales y diálogo social en 
espacios nacionales y locales. 
Organización/es responsable/s del Producto: PNUD 

Indicadores de resultados 
inmediatos 

Áreas Geográficas Beneficiarios Planeados vs Alcanzados20 
Meta Planeada vs  

 Alcanzada  
Medios de 

Verificación 

Nivel de avance en el proceso de 
implementación de mecanismos 
nacionales y/o territoriales de 
transformación de conflictos.   

Nacional, 
Departamentos de 
Nariño, Antioquia, 
Meta, Córdoba, 
Caquetá, Norte de 
Santander y Arauca 

 H M Niñas Niños 
Planeado: Nivel 421 

Registros de 
participantes, 
informes de 
monitoreo 

Planeado 0 0 0 0 

Alcanzado 0 0 0 0 

Alcanzado: Nivel 3.  
Se avanzó en el apoyo y fortalecimiento 
de 12 iniciativas territoriales que 
favorecen la transformación no violenta 
de conflictividades.  Las iniciativas 
territoriales partieron de diferentes 
formatos y estrategias (foros, escuelas 
virtuales, encuentros, acompañamiento a 
procesos, entre otros) para desarrollar 
las capacidades de actores locales para 
transformar conflictividades. 

Producto 2.5 Fortalecidos los mecanismos de concertación e implementación de medidas de prevención, protección e investigación para garantizar el ejercicio del 

                                                                        
16 Con el Centro de Prevención y Análisis de Conflictos - Oficina de José Noé Ríos del DAPRE, con la participación de DNP, Alta Consejería para el Postconflicto, OACP, Ministerio del Interior. 
17 Iniciativa de la OACP con la asistencia técnica del Instituto Kroc, Universidad de Notre Dame, Indiana, EEUU.  
18 En el documento de propuesta presentado y aprobado no se solicitó una desagregación de la meta de beneficiarios/as del sub-resultado para cada uno de los productos que lo componen, por ello en el cuadrante de 

planeado se coloca como valor cero (0).  No obstante, se reportan los beneficiarios/as alcanzados por cada producto que aporta al logro del sub-resultado.   
19 Están diseñados de manera concertada los instrumentos y mecanismos para la identificación, gestión y análisis de conflictividades y la implementación de los acuerdos de paz y cuentan con un plan operativo claro y 

realizable para su puesta en marcha.  
20 En el documento de propuesta presentado y aprobado no se solicitó una desagregación de la meta de beneficiarios/as del sub-resultado para cada uno de los productos que lo componen, por ello en el cuadrante de 

planeado se coloca como valor cero (0).  No obstante, se reportan los beneficiarios/as alcanzados por cada producto que aporta al logro del sub-resultado.   
21 Nivel 4 : equivale a, se apoyan mecanismos participativos de seguimiento y/o veeduría del cumplimiento a los acuerdos de cara a los programas, planes y/o proyectos en marcha 
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derecho a la defensa de los derechos humanos. 
Organización/es responsable/s del Producto: PNUD 

Indicadores de resultados 
inmediatos 

Áreas Geográficas Beneficiarios Planeados vs Alcanzados22 
Meta Planeada vs  

 Alcanzada  
Medios de 

Verificación 

Nivel de avance en el mecanismo 
para la garantía del ejercicio de la 
defensa de los derechos 
humanos en funcionamiento en 
los territorios priorizados. 

Nacional, MNG:  
Nariño, Atlántico, 
Antioquia, Meta, 
Córdoba, Caquetá, 
Norte de 
Santander, Cauca, 
Chocó, Putumayo, 
Guaviare, Arauca, 
Bogotá, Santander y 
Valle del Cauca.   

 H M Niñas Niños 

Planeado: Nivel 423 

Registros de 
participantes, 
informes de 
monitoreo y 
Publicaciones y 
noticias en medios 
de comunicación 
nacionales y locales 

Planeado 0 0 0 0 

Alcanzado 0 0 0 0 

Alcanzado: Nivel 4.  
El proceso avanzó en la territorialización 
en 8 regiones con un 88.9% de 
cumplimiento en los compromisos.  Se 
han establecido las secretarías técnicas 
de 7 MRG y la formalización efectiva de 
6; se consolidaron apoyos técnicos y 
económicos para el fortalecimiento a los 
liderazgos de base de las OSC presentes 
en la MNG, con énfasis en la Red 
Nacional de Mujeres lideresas y 
defensoras de DDHH. 

 

                                                                        
22 En el documento de propuesta presentado y aprobado no se solicitó una desagregación de la meta de beneficiarios/as del sub-resultado para cada uno de los productos que lo componen, por ello en el cuadrante de 

planeado se coloca como valor cero (0).  No obstante, se reportan los beneficiarios/as alcanzados por cada producto que aporta al logro del sub-resultado.   
23 Nivel 4: Equivale a que el proceso logra la territorialización efectiva en 5 regiones y el gobierno alcanza el 80% de cumplimiento en los compromisos en la MNG. 
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iii) Una historia específica  

 

Notas y Enlaces Web de Interés asociados a los resultados presentados: 

Producto 2.2. Estrategia “Diálogos y Capacidades para la Construcción de Paz”   

Entrevista con Diego Bautista, Director de Paz Territorial de la Oficina del Alto Comisionado para la 
Paz titulada sobre La estrategia de Diálogos y Capacidades 
http://colombia2020.elespectador.com/territorio/las-comunidades-necesitan-ser-escuchadas-
diego-bautista 

La historia de un profesor de educación física en el Cauca que decidió tramitar los conflictos de sus 
estudiantes saltando lazo, es ejemplo de construcción de paz en uno de los departamentos más 
golpeados por la guerra.  http://colombia2020.elespectador.com/territorio/en-lerma-con-la-vida-
no-se-juega  

En Florencia, Caquetá, un grupo de jóvenes convirtió el teatro en una herramienta para sanar las 
heridas que les ha dejado el conflicto armado. 
http://colombia2020.elespectador.com/territorio/actuar-para-perdonar  

Otras historias de los territorios participantes en la estrategia: 

http://colombia2020.elespectador.com/territorio/montes-de-maria-tierra-de-reconciliacion  

http://colombia2020.elespectador.com/territorio/putumayo-una-vision-interetnica-de-la-paz  

http://colombia2020.elespectador.com/territorio/san-vicente-del-caguan-estigma-y-polarizacion  

http://colombia2020.elespectador.com/territorio/contra-las-violencias-invisibles 

http://colombia2020.elespectador.com/territorio/sientase-unos-minutos-dentro-de-la-guerra  

http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/la-reconciliacion-en-los-montes-de-maria-tiene-
su-festival-241645  

http://colombia2020.elespectador.com/territorio/el-diplomado-de-la-reconciliacion 

http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/articles/2016/09/21/pnud-
apoya-di-logos-y-capacidades-para-la-paz-territorial-en-el-sur-de-c-rdoba.html 

Paz en Construcción: voces de nueve territorios: 

9 regiones hablan de la experiencia de convivencia pacífica; alistamiento territorial en el 
posconflicto  

http://bit.ly/2kc6Y38 

https://youtu.be/cN8Tq9_CdXs 

Paz en Construcción: voces de las instituciones: 

http://colombia2020.elespectador.com/territorio/las-comunidades-necesitan-ser-escuchadas-diego-bautista
http://colombia2020.elespectador.com/territorio/las-comunidades-necesitan-ser-escuchadas-diego-bautista
http://colombia2020.elespectador.com/territorio/en-lerma-con-la-vida-no-se-juega
http://colombia2020.elespectador.com/territorio/en-lerma-con-la-vida-no-se-juega
http://colombia2020.elespectador.com/territorio/actuar-para-perdonar
http://colombia2020.elespectador.com/territorio/montes-de-maria-tierra-de-reconciliacion
http://colombia2020.elespectador.com/territorio/putumayo-una-vision-interetnica-de-la-paz
http://colombia2020.elespectador.com/territorio/san-vicente-del-caguan-estigma-y-polarizacion
http://colombia2020.elespectador.com/territorio/contra-las-violencias-invisibles
http://colombia2020.elespectador.com/territorio/sientase-unos-minutos-dentro-de-la-guerra
http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/la-reconciliacion-en-los-montes-de-maria-tiene-su-festival-241645
http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/la-reconciliacion-en-los-montes-de-maria-tiene-su-festival-241645
http://colombia2020.elespectador.com/territorio/el-diplomado-de-la-reconciliacion
http://bit.ly/2kc6Y38
https://youtu.be/cN8Tq9_CdXs
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#PazenConstrucción Testimonios sobre trabajo interinstitucional para el alistamiento territorial en 
el posconflicto  

http://bit.ly/2lwtsN7 

https://youtu.be/nOGasB3L32M 

Producto 2.3. Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de los 

Acuerdos “Barómetro”   

http://app.eltiempo.com/opinion/columnistas/dialogo-entre-opuestos-francisco-de-roux-
columna-el-tiempo/16800938  

Producto 2.4. “Transferencia de Herramientas”   

http://www.meta.gov.co/web/blog/ii-congreso-de-los-pueblos-ind%C3%ADgenas-del-meta-
avanza-en-la-gestión-pública-de-derechos-étnicos  

http://noticordoba.com/desde-este-lunes-se-realiza-ii-congreso-pobladores-indigenas-
villavicencio/ 

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Prensa/Paginas/2016/diciembre/Como-
relacionarnos-para-superar-la-historia-de-guerra-y-asegurar-la-no-repeticion.aspx  

 

III. Otras evaluaciones (si procede) 

• No Aplica 

 

IV. Revisiones (si procede) 

En febrero de 2017 fue presentada y aprobada una solicitud de extensión en tiempo por 6 meses 
sin costo adicional, ni cambios en el marco de resultados.  La nueva fecha de terminación del 
proyecto quedó establecida para el 02 de agosto de 2017.  

 

En Julio de 2017 fue presentada y aprobada una solicitud de extensión en tiempo por 3 meses sin 
costo adicional, ni cambios en el marco de resultados.  La nueva fecha de terminación del proyecto 
quedó establecida para el 31 de octubre de 2017.  

 

V.  Recursos (Opcional) 

El proyecto realizó la gestión financiera de adquisiciones y recursos humanos de acuerdo a los 
procedimientos del PNUD en línea con el presupuesto presentado al Fondo Multidonante, a la fecha 
de corte de este informe se ha ejecutado el 100% del presupuesto como lo muestra la siguiente 
tabla:  

 

http://bit.ly/2lwtsN7
https://youtu.be/nOGasB3L32M
http://app.eltiempo.com/opinion/columnistas/dialogo-entre-opuestos-francisco-de-roux-columna-el-tiempo/16800938
http://app.eltiempo.com/opinion/columnistas/dialogo-entre-opuestos-francisco-de-roux-columna-el-tiempo/16800938
http://www.meta.gov.co/web/blog/ii-congreso-de-los-pueblos-ind%C3%ADgenas-del-meta-avanza-en-la-gestión-pública-de-derechos-étnicos
http://www.meta.gov.co/web/blog/ii-congreso-de-los-pueblos-ind%C3%ADgenas-del-meta-avanza-en-la-gestión-pública-de-derechos-étnicos
http://noticordoba.com/desde-este-lunes-se-realiza-ii-congreso-pobladores-indigenas-villavicencio/
http://noticordoba.com/desde-este-lunes-se-realiza-ii-congreso-pobladores-indigenas-villavicencio/
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Prensa/Paginas/2016/diciembre/Como-relacionarnos-para-superar-la-historia-de-guerra-y-asegurar-la-no-repeticion.aspx
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Prensa/Paginas/2016/diciembre/Como-relacionarnos-para-superar-la-historia-de-guerra-y-asegurar-la-no-repeticion.aspx
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Tabla 1. Ejecución Financiera por líneas presupuestarias 

 

Linea Presupuestaria Total  USD  Ejecuc ión 31/10/2017 

1. Costos de personal 320.581,06             403.974,95                            

2. Insumos, Materiales y Suministros 24.546,92               14.541,55                               

3. Equipo, vehículo y muebles, incluyendo su depreciación  18.410,10               9.076,27                                 

4. Servicios contractuales 493.145,26             346.092,26                            

5. Viajes 148.508,15             179.888,70                            

6. Transferencias y grants a contrapartes 135.007,57             173.621,33                            

7. Costos generales de operación y otros costos directos 87.141,15               100.469,77                            

Subtotal 1.227.340,21      1.227.664,83                  

Costos indirectos de soporte 85.913,81           85.651,56                      

Total 1.313.254,02      1.313.316,39                  

100,0%


