
   

 

El proyecto aporta al desarrollo local, mejorando las condiciones básicas para proyectos produc-

tivos y comunitarios, mediante la construcción de obras de infraestructura claves para los territo-

rios. Genera empleo digno local fortaleciendo la capacidad territorial, el tejido social y aportando 

a la cohesión social, dada la participación activa de la comunidad en la selección y ejecución de 

las obras.  

Avance Programático Ejecución Presupuestal 

Manos a la obra para la paz 

Objetivo: Contribuir a la reactivación económica 
veredal, la generación de ingresos, a la 
construcción de paz, la convivencia y la 
reconciliación a través de la implementación de 
proyectos de construcción de pequeña 
infraestructura para el desarrollo económico, 

mediante la generación de empleo temporal. 

US$2.100.000 

Organización: PNUD 

Inicio: 05/10/2016 

Fin:     04/04/2018 

Ámbito:   
3. Rehabilitación socio-económica    
Resultado:   
5. Inició del proceso de rehabilitación 
económica y de infraestructura de los 
territorios  

Contribución a la Teoría del Cambio del Fondo 

1.079 
Personas contratadas localmente 

34 
Obras en la primera fase 

Duración: 

18 meses 

     Fondo Multidonante de NACIONES UNIDAS para el POSCONFLICTO 

Estado: en ejecución  
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Modelo de generación de ingresos, empleo y provisión de bienes públicos formulado e  

implementado 

Indicadores de Avance 

Durante este trimestre se contrataron 439 trabajadores más para realizar las obras del proyecto, 

registrando un total de 954 personas contratadas de mano de obra local.  Adicionalmente, 40 perso-

nas fueron vinculadas por las organizaciones de base en las nuevas obras, sumando un total de 125 

personas empleadas en las 28 organizaciones vinculadas al proyecto. En total se han contratado 

1,079 personas.  

Modelo de generación de ingresos a través de la provisión de bienes públicos formulado e  

implementado  

En la primera fase del proyecto se desarrollaron 34 obras de pequeña infraestructura en total, a la 

fecha han finalizado 4 obras más para un total de 14 obras finalizadas: la construcción de Trapiche 

panelero (1-Bolivar), la adecuación de la vía y construcción de placa huella (1-Bolivar), el mejora-

miento de 8 km de vía (1-Putumayo) y la fase 1 de sistema veredal de bombeo de agua para desarro-

llo agropecuario (1-La Guajira).  

Mejores condiciones productivas, organizativas y de mercado desarrolladas  

Se han llevado a cabo capacitaciones en temas agropecuarios en los territorios que así lo han requeri-

do. Actualmente se han instalado 20 huertas caseras, en Puerto Torres Caquetá, que aportarán al sus-

tento de igual número de familias.  

Manos a la obra para la paz 

     Fondo Multidonante de NACIONES UNIDAS para el POSCONFLICTO 

Inició la implementación de la estrategia de proyectos de pequeña infraestructura comunitaria (PIC) 

de la Agencia para la Renovación del Territorio, que tiene como base el modelo Manos a la obra para 

la Paz. 

Modelo de generación de ingresos, empleo y provisión de bienes públicos formulado e  

implementado 

Modelo de generación de ingresos a través de la provisión de bienes públicos formulado e  

implementado  

Iniciaron 10 obras: un Centro de transformación y acopio (1- Putumayo, 1- Valle del Cauca), la cons-

trucción y adaptación de espacios para la comercialización (1- Valle del Cauca), el mejoramiento de 

una vía y construcción de placa polideportiva (1- Norte de Santander), el mejoramiento de la escuela 

(1- Norte de Santander), la des colmatación y reforestación de rio Mulato (1- Putumayo), un aula am-

biental (1- Putumayo), el mejoramiento de vías ( 1- Valle del cauca, 1- Putumayo, 1- Bolívar). 
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Del total de personas contratadas, el 43% son mu-

jeres, evidenciando el cumplimiento de una partici-

pación equitativa en el proyecto.  

En este periodo se destacan las capacitaciones so-

bre temas de género, orientación en el comporta-

miento familiar y de convivencia social a padres y 

madres de familia, en El Paujil, Caquetá 

Enfoques Transversales 

Género 
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Acción sin daño se incorpora desde el primer 

contacto con la comunidad, manejando un len-

guaje respetuoso y evitando generar expectati-

vas que no se puedan cumplir. El proyecto fo-

menta la participación directa de la comunidad 

en todo el proceso y cuenta con mano de obra 

100% local para la implementación de la obra. 

Acción sin daño 

La sostenibilidad ambiental en cada obra con-

templa el análisis de los permisos requeridos 

por las autoridades ambientales, el diseño de 

las infraestructuras para mantener los aspec-

tos biológicos y la diversidad propia de la re-

gión y la promoción de la responsabilidad 

ambiental en los miembros de las comunida-

des.  

Sostenibilidad Ambiental 

El proyecto incorpora el enfoque de derechos 

humanos en el protocolo de estrategia social que 

garantiza la adecuada participación de la pobla-

ción en todos los procesos de las obras, acceso a 

condiciones de trabajo digno, respeto por la dife-

rencia, inclusión equitativa de mujeres y hom-

bres, vinculación de diferentes grupos etarios y 

minoría étnicas de acuerdo a cada territorio.  

Derechos Humanos  

El enfoque étnico se ha incorporado al proyecto 

desde la identificación de las necesidades particu-

lares de los pueblos y comunidades étnicas a 

partir de su reconocimiento como sujetos colecti-

vos e individuales de derechos y la protección de 

sus identidades. Hasta el momento el proyecto ha 

contratado 50 personas que pertenecen a grupos 

indígenas y 50 que son afrocolombianos.  

Minorías Étnicas 

El proyecto ha identificado dentro de la 

mano de obra contratada 170 jóvenes entre 

los 18 y 29 años, (74 mujeres y 96 hom-

bres).  Los jóvenes de las comunidades par-

ticipan del proceso de priorización de las 

obras y son beneficiarios.  

Jóvenes y NNA 

Con relación a las víctimas de desplazamiento, 

el proyecto no contempla acciones dirigidas 

específicamente a este grupo poblacional. Sin 

embargo, al ser poblaciones fuertemente afec-

tadas por el conflicto, las víctimas se beneficia-

rán con las estrategias de desarrollo económi-

co veredal y comunitario. 

Víctimas 
La comunidad local participa en todas las etapas 

del proyecto de manera activa.  Se han diseñado 

metodologías que permiten, de manera partici-

pa, capturar las necesidades e intereses de la 

comunidad en el proceso. Desde la priorización 

de las obras se convoca a todas las personas de 

la vereda y se realizan los talleres para comuni-

car oportunamente los procesos de la obra. 

Derecho a la Participación 

Manos a la obra para la paz 


