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SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: Guinée 
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL Semestriel 
date DE RAPPORT: 16 novembre 2017 au 30 mai 2018
	Titre du projet: Projet d'autonomisation, de réinsertion sociale et de renforcement de la participation citoyenne de 500 jeunes à la sécurité et à la prévention de la violence.
Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/IRF-149. MPTF ID 00103671

	Modalité de financement PBF:


IRF 

PRF
	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 



Fonds fiduciaire pays 



Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire: 


	Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc):
PNUD, ONUDI et ONU-Habitat
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Ministère de la Jeunesse, 

Ministère de la Sécurité et Protection civile, 

Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation,

Ministère de l’Unité nationale et de la Citoyenneté,

Ministère de la Ville et de l’aménagement du Territoire, 

Organisations de la société civile: Balai citoyen, Centre africain de formation pour le développement, Be the change academy et Émergence 


	Date de début du projet
: 19 mai 2017
Durée du projet en mois :
 18 mois 
 

	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

 Initiative de promotion du genre

 Initiative de promotion de la jeunesse

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

 Projet transfrontalier ou régional



	Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): 

PNUD  : $                  565 580,00             
ONUDI : $                160 500,00
ONUHABITAT : $   273 920,00
      : $      
Total:                            1 000 000 
      *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: une seule tranche était prévue dans le prodoc et a été transférée

	Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Sinata TRAORE, Coordinateur de Projet YPI.
Rapport approuvé par: Gedeon Behiguim, Chargé de Programme Gouvernance et Consolidation de la Paix
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport:     Oui   
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: 
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: NON


NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET
1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères): 
L'enquête de perception sur les sentiments d’insécurité et la prévalence aux actes de délinquance et de violence dans les 3 communes a permis de jeter les lignes de bases du projet tout en identifiant les réponses que celui-ci pourra apporter aux questions de violence dans ces communes sensibles grace à une prise en compte des perspectives de la population quant à l'insécurité et les actions à mener pour la résorber. Ainsi une catographie des zones les plus sensibles a été élaborée par commune. 

Les 500 jeunes bénéficiaires directs du projet sont identifiés avec 49% de femmes soit (175 dont 86 femmes à Matoto, 175 dont 85 femmes à Ratoma et 150 dont 72 femmes à N'Zérékoré). 

Les100 jeunes bénéficiaires des AGR maitrisent les aspects de mise en oeuvre des AGR, suite à leurs formation et 56% des activités sont contractualisées et en cours de mise en oeuvre par les ONG partenaires. 
Les activités préliminaires du projet sont achevées et le projet est dans une phase de delivery active.

Le comité de pilotage du projet a permis de 

i) solliciter l'appui complémentaire du Gouvernement en équipements solaires, 
ii) identifier des ressources additionnelles (TRAC) pour combler un gap de 120.000 USD pour expérimenter l’approche 3x6 dans la mise en œuvre des activités HIMO (plus durable); 
iii) identifier le besoin d'une extension sans coût de la durée du projet pour une durée de 6 mois (des contacts seront pris avec PBSO en ce sens).

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)
A nos jours, le projet reste pertinent. Les 500 jeunes qui constituaient les principaux auteurs des violences et des actes de délinquance dans les quartiers sont identifiés et le processus de leur transformation en jeunes responsables et acteurs de la paix et de cohésion sociale est entammé. 
Le projet a suscité un engouement dans les quartiers, et il est attendu un impact fort sur la paix dans ces zones sensibles de Conakry et Nzerekore.

Des ajustements sont nécessaires : 
i) Le projet est monté sur la base d’une complémentarité avec la Coopération Chinoise qui devrait fournir des équipements photovoltaïques à la Guinée. Ce projet initié avec le Ministère de l’Environnement n’a pas abouti à ce jour. A cet effet, l'unité de gestion du projet a sollicité auprès du Gouvernement l’obtention des équipements solaires, pour l’éclairage de certaines zones obscures des trois communes cibles.
ii) L'unité de gestion a identifié des ressources additionnelles à hauteur de 120.000 USD (TRAC) pour expérimenter l’approche 3x6 dans la mise en œuvre des activités HIMO pour accompagner les 300 jeunes de ces activités HIMO vers la création des groupements d'intérêt économique et l'autonomisation; 
iii) Extension sans coût de la durée du projet pour une durée 6 mois, en raison du retard dans le démarrage du projet (4 mois) et les 02 mois de perturbations sociopolitiques et sécuritaires qui ont retardé sa mise en œuvre.


En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Le projet vise l’autonomisation économique et sociale de 500 jeunes violents pour réduire l'insécurité dans les quartiers cibles. Un processus d’identification rigoureux et participatif a été appliqué pour les sélectionner : implication des jeunes eux-memes, des Comités Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, conseils de quartiers et communaux, leaders religieux. L'identification des activités à mener dans les quartiers (AGR et HIMO, solaire) a été aussi effectuée conjointement par les mêmes acteurs et un rapprochement des jeunes violents des communautés a été remarqué.

En outre, il a été décidé d’adopter l’approche innovante 3x6 du PNUD qui a fait ses preuves dans plusieurs pays pour mettre en œuvre les activités HIMO, et accompagner les jeunes vers la création des groupements d’intérêt économiques, des unions et des coopératives et leur autonomisation (au-delà du HIMO). 
L'approche 3X6 a trois phases : 
i) La phase d'inclusion  qu'est la phase d’emploi temporaire et de conversion des jeunes violents, désœuvrés, marginalisés ou à risque en jeunes responsables; 
ii) La phase d'appropriation qu'est la phase d’emploi permanent des jeunes bénéficiaires directs du projet; 
iii) La phase de durabilité qu'est la phase d’emploi permanent et d’autonomisation des jeunes bénéficiaires.
Cette approche innovante permettra d'autonomiser plus durablement les 300 jeunes et les amener à prendre en charge d'autres jeunes bénéficiaires indirects du projet.


Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

 FORMDROPDOWN 

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :
 Le processus pour l'atteinte de résultats importants de consolidation de la paix est amorcé.

Les 500 jeunes vulnérables, marginalisés, désoeuvrés et violents, principaux auteurs des violences et des actes de délinquance à travers les phénomènes de « gangs », « staff» et de « clans » dans les quartier, sont mobilités autour du slogan "Non à la violence, agissons pour la paix et la sécurité dans nos quartiers". 


En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Des résultats encourageants du projets sont enregistrés après 08 mois de mise en oeuvre, mais à ce stade des impacts humains ne sont pas encore visibles au-delà de l'engouement suscité chez les jeunes.


Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

L'évaluation du projet n'est pas encore programmée étant donné qu'une extension de durée sans cout additionnel sera sollicitée.
Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères): 
Le démarrage du projet a connu un retard de 4 mois (le recrutement du staff du projet a mis beacoup de temps) et les perturbations sociopolitiques et sécuritaires des élections communales de février 2018 ont retardé la mise en œuvre du projet (02 mois). En dépit de ces difficultés de lancement, le projet est actuellement en pleine phase active.



Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

Les fichiers ci-dessous seront joints au rapport pour preuves et illustration de l'avancement du projet: 
1. Rapport du comité de pilotage ;

2. Les émissions télévisées et radiodiffusées du comité de pilotage ;

3. Rapport de l'enquête de perception ;

4. Rapport de l'idenfication des 500 jeunes.


1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.
Résultat 1:  L’insécurité et les violences urbaines de nuit dans 2 communes de Conakry et dans la commune de N’Zérékoré sont réduits et la cohésion sociale renforcée.
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
 Au cours de la période du 15 novembre 2017 au 30 mai 2018, les principaux progrés réalisés sont :

- Une enquête de perception sur les sentiments d’insécurité et la prévalence aux actes de délinquance et de violence dans les 3 communes est réalisée et l’avis de la population par sur l'insécurité est connu : i) A Ratoma une moyenne de 32% des personnes enquêtées déclarent que leurs  quartiers  sont sécurisés, notamment les quartiers Taouyah (90%) et Yattaya Fossidè (54%) et 68% déclarent que leurs quartiers ne sont pas du tout sécurisés, il s'agit de Bantounkan 1, (42%) et Wanindara 3 (34%) avec un pic de  77% à Dar Es Salam. ii) A Matoto les quartiers déclarés sécurisés sont : Matoto centre (90%), Tanènè marché (84%), Dabompa (61%) et Kissosso (57%). Ceux déclarés pas du tout sécurisés sont entre autres : Gbessia Centre, Entag marché et Yimbaya école, avec un pic de 86% à Gbéssia et 51% à Yimbaya Ecole. iii) A N'Zérékoré 14,45% des populations enquêtées déclarent que leurs quartiers est sécurisé, 41,61 % déclarent leurs quartiers non sécurisé, avec un pic de 96% dans le quartier Nyen Sokoura,  77% à Mohomou et 72% à Dorota.  
- Les actions d'HIMO, AGR et les lieux d'installation des panneaux solaires ont été identifiées de manière conjointe avec les Communautées, la police et les jeunes. Les activités retenues, au-delà d'autonomiser économiquement les jeunes permettra de désenclaver les zones criminogènes, réduire la violence et d'impliquer les jeunes dans la lutte contre l’insécurité tout en leur permettant de faire entendre leurs voies dans les sphères de prise de décision locales. 

- L'identification des 500 jeunes. Les 500 jeunes bénéficiaires directs du projet sont identifiés avec 49% de femmes. soit (175 dont 86 femmes à Matoto, 175 dont 85 femmes à Ratoma et 150 dont 72 femmes à N'Zérékoré). Selon les profils de ces 500 jeunes et leurs désirs de changement futur, ils ont été classés en trois catégories : i) 100 jeunes des activités génératrices de revenus (AGR) ; ii) 100 jeunes des métiers photovoltaïques et 300 jeunes des activités de haute intensité de mains d’œuvre (HIMO).
(Voir le suite du résumé de progrès au résumé suivant).

Résultat 2:  NA
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

(Suite du progrès du résultats.) 
- L'organisation du comité de pilotage du projet. Les activités réalisées au 30 mai 2018 sont revues: i) 28% des activités inscrites dans le plan de mise en œuvre sont réalisées; ii) 56% des activités sont contractualisées et en cours de mise en œuvre par les ONG partenaires; iii)17% des activités restent à exécuter. Le taux d’exécution financière à la même date est de 23,19% (voir rapport financier en annexe). 

Des orientations et de décisions stratégiques sont prises (voir point 1.1.) 

- Les100 jeunes bénéficiaires des AGR ont suivi la formation sur les aspects techniques de l'entreprenariat et la citoyenneté et se sont engagés à promouvoir la paix et la cohésion sociale dans leurs quartiers (formation en esprit d'entreprises, développement personnel et leadership, citoyenneté active et coaching des entrepreneurs). Ils sont en phase d'étude de marché pour identifier des AGR fiables et rentables suivant leurs zones d'interventions.

- Les modules de formation des jeunes aux métiers de photovoltaïques en milieu urbain sont définies ; Une cartographie des zones prioritaires d’éclairage public est réalisée ; Le nombre de lampadaires manquants dans les sites prioritaires d’intervention est connu (300) et un plan de mobilisation et de la participation des populations, du secteur privée et des autorités à l’éclairage public est précisé.



Résultat 3:  NA
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

NA
Résultat 4:  NA
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

NA
1.3 Questions transversales 
	Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)
	Les départements ministériels concernés par le projet sont engagés dans la mise en oeuvre des activités, les cadres participent activement à la mise en oeuvre des activités. Ce sont ces mêmes cadres qui préparent et présentent les différents résultats du projet aux comités techinques et aux comités de pilotage. 
Sous l'impulsion de l'agence lead et avec l'appui du Secrétariat l'ensemble des départements impliqués se réunissent sur une base au moins bi-mensuelles pour discuter de l'état d'avancement du projet et élaborer ou revoir les documents stratégiques pour le projet. Ainsi par exemple le Ministère de la Jeunesse s'est fortement impliqué dans l'enquête de perception qui pose un diagnostic et permettra de mesurer l'impact du projet. 
L'ensemble des visites sur le terrain sont conjointes ce qui permet une compréhension partagée de l'évolution du projet et des risques potentiels. 

En outre l'ensemble des départements ministériels et agences de mise en oeuvre ont suivi un atelier conjoint sur les outils de suivi et évaluation des projets et ceux de reporting organisé par le Secrétariat. 

Cette dynamique inclusive initiée par le projet et appuyée par le Secrétariat, si elle a généré quelques retards en début de projet permet aujourd'hui une mise en oeuvre fluide grace à l'implication effective de tous les partenaires au projet.




	Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)
	Les activités préparatoires (diagnostic local de sécurité, identification des 500 jeunes, enquête de perception, etc.) qui conditionnent la mise en oeuvre des autres activités du projet (HIMO, Photovoltaïques, AGR et les différentes formations) ont été réalisées par l'équipe de gestion du projet en collaboration avec les autres partenaires (départements ministériels, organisation de la société civile, les CLSPD et les leaders locux). 
Ces activités préparatoires ont permis d'alimenter les principales lignes de base des indicateurs du projet et permettront une fois répliquées en fin de projet de mesurer son impact.

Le projet s'est doté d'un plan de mise en oeuvre et d'un plan de suivi-évaluation qui renforcent une compréhension partagée de l'état d'avancement du projet et des risques de celui-ci. Ces outils, élaborés par le Secrétariat, sont utilisés au cours des comités techniques et de pilotage et permettent d'alerter ce dernier à temps des potentielles difficultés et de proposer des moyens de mitigation. 

L'ensemble des visites de terrain sont menées conjointement par les agences et les départements ministériels et il est prévu une mission de suivi conjointe avec le Secrétariat et le départements en aout / septembre préalablement au prochain comité de pilotage.

Sont joints au rapport: l'enquete de perception ainsi que les plans de mise en oeuvre et de suivi-évaluation.
A noter qu'un plan de communication est en cours de préparation.




	Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)
	le projet nécessitant une extension de durée de 6 mois (soit jusqu'en mai 2019), les préparatifs de l'évaluation indépendante externe finale n'ont pas commencé.

	Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)
	Le projet a mobilisé 120.000 USD de fonds additionnels auprès du PNUD. Ces fonds propres engagés par le PNUD dans ce projet permettront de mettre en oeuvre l'approche innovante 3X6, non prévue initialement dans le projet, qui doit conduire à la création des groupements d'interêt économiques et à une autonomisation plus durable des 300 jeunes bénéficiaires des activités HIMO du projet.

Le projet prépare aussi un plaidoyer auprès de la Banque Mondiale pour dupliquer les initiatives innovantes du projet. 




	Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)
	Le projet ayant commencé sa phase d'execution active il y a peu, des effets catalytiques non financiers n'ont pu encore être observés.

	Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)
	L'implication active des départements ministériels dans la mise en oeuvre du projet permettra à ceux-ci de dupliquer les méthodologies utilisées dans le projet.

L'approche 3x6 viendra renforcer la durabilité de l'autonomisation économique des jeunes impliqués dans le HIMO, au delà du projet


	Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)
	 La mise en oeuvre du projet, a été confrontée aux risques sociopolitiques et sécuritaires dans le pays suite aux élections communales de février dernier, ne permettant pas au projet et à ses partenaires de se rendre dans les quartiers ciblés.
Le projet, avec l'identification de l'approche 3x6, permettra de réduire le risque que les jeunes impliqués dans le HIMO ne retombent dans des cycles de violences et rend plus probable leur réelle autonomisation économique.

L'appropriation du projet à tous les niveaux des départements ministériels (opérationnel, intermédiaire et stratégique) a permis d'éviter de potentiels blocages dus au récent remaniement ministériel (27 mai 2018)


	Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)
	Le projet est monté en tenant compte de l'égalité des sexe et sa mise en oeuvre obéie au même principe. 
Par exemple :

Sur les 500 jeunes bénéficiaires directs du projet,  49% sont des femmes;

- Sur les 300 jeunes bénéficiaires des activités HIMO 152 sont des femmes,
- 40% de femmes sur les 100 jeunes bénéficiaires des activités photovoltaïques
- 50% de femmes sur les 100 jeunes bénéficiaires des activités génrétrices de revenus.

Ce qui montre à sufisance que l'égalité des sexes est pris en compte dans la mise en oeuvre des activités du projet.   


	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)
	N/A


1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)
	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements
	Ajustement des cibles (cas échéant)

	Résultat 1

 L’insécurité et les violences urbaines de nuit dans 2 communes de Conakry et dans la commune de N’Zérékoré sont réduits et la cohésion sociale renforcée.
	Indicateur 1.1

Le sentiment d'insécurité de nuit dans les quartiers cibles.

Niveau de référence : X%

Cible : (X-10)%

	72,9% du taux d'insécurité de nuit  
	Le taux d'insécurité est reduit de 10%
	Non connu
	Le taux d'insécurité de nuit (72,9%) est connu à travers la réalisation de l'enquête de perception sur les sentiments de l'insécurité dans les trois communes cibles du projet. 


	NA

	
	Indicateur 1.2

Evolution de la criminalité 

•
Crimes (dont VBG)

•
Délits

Référence : statistiques officielles police 2015

Cible : -10 %

	95% Crimes

81% Délits

	-10%
	Non connu
	cette évolution sera mesuré en fin de projet
	NA

	
	Indicateur 1.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.1

Les principales manifestations de la violence et de la délinquance, et les réponses pouvant être appuyées par le projet sont identifiées de manière participative et inclusive par les communautés, les jeunes (femmes et hommes), les services de sécurité, les comités locaux de sécurité et de prévention

	Indicateur  1.1.1

3 rapports de diagnostic sécuritaires 
	0
	3 rapports de diagnostic sécuritaires 
	réalisé
	La réalisation du diagnostic est faite dans la période du Janvier-Décembre 2017.
	NA

	
	Indicateur 1.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.2

Les forums et conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) sont redynamisés, avec l'implication active des jeunes et des femmes     
	Indicateur  1.2.1

% de jeunes et femmes actives dans CLSPD
	ND
	30%
	Un contrat de partenariat est établie entre l'ONG partenaire CENAFOD et le PNUD pour la réalisation des activités d'évaluation des CLSPD, de sensibilisation des population et de formation. 
	Le retard dans le recrutement de l'équipe de gestion du projet et les pertubations sociopolitéques et sécuritaire, suite au sélections communales de février 2018. 
	NA

	
	Indicateur 1.2.2

Nombre de PV de réunions des CLSPD
	ND
	36
	Un contrat de partenariat est établie entre l'ONG partenaire CENAFOD et le PNUD pour la réalisation des activités d'évaluation des CLSPD, de sensibilisation des population et de formation.      
	Le retard dans le recrutement de l'équipe de gestion du projet et les pertubations sociopolitéques et sécuritaire, suite au sélections communales de février 2018. 
	NA

	Produit 1.3

Produit 3: 300 jeunes dont 100 jeunes filles sont mobilisés dans l'aménagement et la sécurisation des quartiers défavorisés des trois communes cibles.
	Indicateur 1.3.1

Nombre de jeunes mobilisés dans les travaux HIMO par le projet :
	0
	300 dont 100 jeunes femmes
	0
	L'utilisation de l'approche 3x6 non prévue dans le projet a retardé la mise en oeuvre des activités HIMO qui doivent commencer fin juin 2018. les bénéficiaires sont identifiés
	NA

	
	Indicateur 1.3.2

Indicateur de résultat 1.3.3

Nombre de sites aménagés par le projet

	0
	10
	0
	L'utilisation de l'approche 3x6 non prévue dans le projet a retardé la mise en oeuvre des activités HIMO qui doivent commencer fin juin 2018. l'identidication des sites est en cours.
	NA

	Résultat 2

     

	Indicateur 2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1

Produit 4: Au moins 6 sites à risque dans les trois communes cibles sont éclairés par la professionnalisation de 100 jeunes (filles et garçons) dans les métiers de photovoltaïque.

	Indicateur  2.1.1

Nombre de sites / espace éclairés par des panneaux solaires
	0
	6
	0
	Les 6 sites sont identifiés et les travaux à y réaliser sont connus. Les100 jeunes bénéficiaires sont identifiés. la formation des jeunes est prévue pour juin 2018 et l'installation des panneaux en juillet 2018
	NA

	
	Indicateur  2.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.2

produit 5.  100 jeunes à risque, dont 50% de femmes mènent des activités génératrices de revenus viables et contribuent à la quiétude sociale dans leurs quartiers
	Indicateur  2.2.1

Nombre de jeunes à risque qui mènent des AGR avec l’appui du projet
	0
	100 jeunes dont 50 jeunes femmes
	0
	Les 100 jeunes (dont 50 femmes) bénéficiaires des activités génrétrices de revenus sont identifiés. ils ont été formés sur les aspects techniques de l'entreprenariat des AGR et la citoyenneté. L'identification des AGR et des plans d'affaire est en cours.
	NA

	
	Indicateur  2.2.2

     
	     
	     
	     
	         
	     

	Produit 2.3

     
	Indicateur  2.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

     
	Indicateur 3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

     
	Indicateur 3.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2

     
	Indicateur 3.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:   FORMDROPDOWN 

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: La totalité du budget du projet (1.000.000 USD) est perçu à ce jour. 
Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: NA
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

 Le démarrage du projet a connu un retard de 04 mois (le recrutement du staff du projet a mis beacoup de temps) et les perturbations sociopolitiques et sécuritaires des élections communales de février 2018 ont retardé la mise en œuvre du projet (02 mois). 

Le Comité de pilotage du projet a recommandé l'extension du projet pour une duré de six mois sans coût additionnel pour atteindre les résultats attendus du projet. 

Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: Dans le document du projet, 254 935 USD a été alloué pour l'autonomisation des femmes et à nos jours 12 500 ont été dépensés, les restes sont en cours.
Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.
� La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.


� La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.
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