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Fonds National REDD+ de la RDC
Promotion des systèmes agro forestiers à petite échelle
Programme Intégré REDD+ Kwilu 
Rapport d ‘avancement Annuel 2018
	Organisation(s) Participante(s)
	
	Objectif Spécifique du Fonds

	Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA)
	
	La séquestration du carbone et l’évitement de la déforestation á travers la promotion de l’agroforesterie et l’amélioration de conditions de vie des populations


	Directeur de Programme :
	
	Chef(s) de file gouvernemental (le cas échéant) :

	Nom : M. Kazunao Shibata
Représentant Résident, Bureau JICA RDC
Téléphone : (243)81-556-3530
	
	
	Ministre des Finances 
	

	E-mail : Shibata.Kazunao@jica.go.jp
	
	
	
	


	Titre du Programme REDD+ :
	
	Numéro du Programme :

	Programme intégré REDD+ dans la province de Kwilu -  la promotion de l’agroforesterie dans les savanes pour la séquestration de carbone, l’atténuation de la déforestation et l’amélioration de la vie de la population locale
	
	AMI n°15


	Coûts du Programme :
	
	Lieu du Programme :

	Fonds :  
	3 999 200 USD
	
	Province : Kwilu
	

	Autre (JICA): 
	3 389 287 USD
	
	Territoires: Bagata, Bulungu, Masi- Manimba, Idiofa.
	

	TOTAL (USD) :
	7 388 487  USD
	
	Secteurs: les sites sont situés le long des axes routiers suivants :

Axe 1 : RN 1 (de la rivière Inzia au Km 622,

Axe 2 : Pay Kongila-Kikwit-Bulungu,

Axe 3: Kisamanga-Masi Manimba-Kitoy-Mokamo,

Axe 4: Sia-Djuma-Camp Bulungu sur la RN 1,

Axe 5 : Bandundu Ville-Sia-Bagata,

Axe 6 : Kikwit-Nkara-Dwe,

Axe 7 : Dibaya Lubwe-Mangai-Piopio.
	


	Organisations Participantes :
	
	Durée du Programme :

	
	1. JICA 

2. Ministère provincial de l’Environnement  et Développement Durable (MEDD)

3. Ministère provincial de l’Agriculture (MINAGRI)
4. ONG locales (à préciser)
	
	Durée totale (en mois) : 60 mois
Date de commencement prévue : 01 janvier 2019
	


RÉSUMÉ 

Launch of the Project was initially expected on January 2019, but in order to minimize the effect of general election in DRC, we have rescheduled launch on April 2019.
After signing a Project document for Programme Intégré REDD+ Kwilu with Ministry of Finance of DRC, and signing an Administrative Support Services Agreement with UNDP, internal arrangements have been made to start Expert Team Activity in Kinshasa on April 2019.
<Time frame>

October 2018

Signature Project Document with Minister of Finance
Decembre 2018
Signature <Administrative Support Services Agreement> with UNDP

January to March 2019
Internal arrangement
March 2019
Signature of contract with Expert Team (Japan Forest Technology Association: JAFTA) 
April 2019
Expert team start working in Kinshasa
End
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