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ACRONYMES  

AFAT Agriculture, Foresterie et autres Affectations des Terres 

CAFI Initiative pour la for°t de lôAfrique centrale (Central African Forest Initiative) 

CCNUCC Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques  

COPIL Comité de Pilotage 

DA Données d'Activité 

DDD Direction du Développement Durable 

DIAF Direction des Inventaires et Aménagements Forestiers 

FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

FONAREDD Fonds National REDD+  

GIEC Groupe dôExperts Intergouvernemental sur lôEvolution du Climat 

IGES Inventaire des Gaz à Effet de Serre  

IFN Inventaire Forestier National  

MEDD Minist¯re de lôEnvironnement et du D®veloppement Durable 

MNV Mesure, Notification, Vérification  

NERF Niveau dôEmissions de R®f®rence des For°ts 

NRF Niveau de Référence des Forêts 

PTC Plateforme Technique de Concertation 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

RDC République Démocratique du Congo 

REDD+  Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts 

SNSF Système National de Surveillance des Forêts 

SSTS Système de Surveillance des Terres par Satellite 

UE  Unit® dôEchantillonnage  

UTCAFT Utilisation des Terres, Changement dôAffectation des Terres et Foresteries 

WRI World Resources Institute 
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RÉSUMÉ 

La R®publique D®mocratique du Congo (RDC) ambitionne de se doter dôun Syst¯me National 

de Surveillance des For°ts (SNSF) capable de mesurer lô®tat et lô®volution de ses ressources 

forestières et de répondre aux exigences de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques (CCNUCC) pour la mise en îuvre du m®canisme de R®duction des 

Emissions provenant du déboisement et de la dégradation des forêts, associées à la gestion 

durable des forêts, la conservation et l'amélioration des stocks de carbone forestier (REDD+). 

Pour ce faire, le Minist¯re de lôEnvironnement et du D®veloppement Durable (MEDD) doit 

poursuivre le travail entam® avec lôappui de ses partenaires pour op®rationnaliser le SNSF et 

développer ses différents piliers dont le Système de Surveillance des Terres par Satellite 

(SSTS), lôInventaire Forestier National (IFN) et lôInventaire des Gaz ¨ Effet de Serre (IGES), 

et soumettre son Niveau dôEmissions de R®f®rence des For°ts (NERF) ¨ la CCNUCC. 

En ce qui concerne le SSTS, les cartes de r®f®rence et les donn®es dôactivit®s pour les p®riodes 

2000-2010 et 2010-2014 ont été finalisées, et la méthodologie pour la construction  et 

quantification du NERF validée. Le document du NERF national a été élaboré, validé 

techniquement et politiquement, et soumis à la CCNUCC en janvier 20186. Après l'évaluation 

par les experts de la CCNUCC, le rapport d'évaluation technique incluant les commentaires de 

la RDC ainsi que la version finale du document du NERF ont été soumis le 29 octobre 2018 à 

la CCNUCC qui le publia sur la page de la RDC de son site web le 10 décembre 2018. 

Le portail web du SNSF, qui est en amélioration continue, est opérationnel et accessible via le 

lien http://www.rdc-snsf.org/portal/. La version disponible actuellement a été validée lors de 

la Plateforme Technique de Concertation (PTC) du 06 avril 2018. Les données seront publiées 

et mises à jour au fur et à mesure de leur disponibilité. 

Au niveau de lôIFN, les travaux sur les Unit®s dôEchantillonnage (UE) couvrant le Nord du 

pays ont été finalisés, avec 122 UE inventoriées et déjà encodées dans la base de données de 

l'IFN.  

Enfin, en ce qui concerne lôIGES, la m®thodologie a ®t® finalis®e et la base de données 

complétée pour la série temporelle 2000-2014. Les travaux de compilation du Rapport Biennal 

Actualisé (RBA) 2018 ont été finalisés. Une version préliminaire du document ainsi que du 

rapport d'assurance qualité associé sont disponibles. 

 

                                                             
6 Voir le document suivant: http://redd.unfccc.int/files/2018_frel_submission_drc.pdf  

http://www.rdc-snsf.org/portal/
http://redd.unfccc.int/files/2018_frel_submission_drc.pdf
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1. OBJECTIFS 

Objectif principal  : La RDC est dot®e dôun Syst¯me National de Surveillance des For°ts 

(SNSF) complet et op®rationnel pour la mise en îuvre de son m®canisme REDD+. 

Programme vis® du Plan dôInvestissement REDD+ : Programme 3.1 Forêt - Système 

National de Surveillance des Forêts 

Transversal pour lôeffet 3 attendu du Plan dôInvestissement (La déforestation et la dégradation 

issue de lôexploitation des for°ts est r®duite gr©ce ¨ une gestion plus durable), le programme 

SNSF doit permettre dôatteindre les r®sultats suivants : 

¶ Lôop®rationnalisation du SSTS et la production de données sur les superficies de 

changement du couvert forestier ; 

¶ La soumission des NERF/NRF des provinces forestières auprès de la CCNUCC ;  

¶ Lôam®lioration des connaissances sur les forêts ¨ travers la mise en place de lôIFN ; 

¶ Le renforcement et lôop®rationnalisation de lôIGES ; 

¶ Le suivi des évènements majeurs de déforestation ; 

¶ La mise à disposition des informations et résultats du MNV (Mesure, Notification, 

Vérification) auprès des parties prenantes.  
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2. RESULTATS 

Des r®sultats interm®diaires sont attendus pour chaque p®riode de mise en îuvre du projet. Le 

présent rapport ne fait état que des résultats obtenus durant l'année 2018. 

2.1. Rapport descriptif des résultats 

2.1.1. Présentation des résultats 

1. Opérationnalisation du Système de Surveillance des Terres par Satellite et 

production des données sur les superficies de changement du couvert forestier 

Après validation de la méthodologie de construction et de quantification du NERF, la Division 

G®omatique de la DIAF a ®tabli les cartes de r®f®rence et produit les Donn®es dôActivit®s (DA) 

pour les périodes 2000-2010 et 2010-2014 ayant permis la construction du NERF de la RDC. 

Le document du NERF national a ainsi été élaboré, validé techniquement et politiquement, et 

soumis à la CCNUCC en janvier 2018. Un document révisé prenant en compte les 

recommandations fournies par les experts de la CCNUCC après une première revue a été 

soumis le 28 mai 2018. Après une évaluation par les experts de la CCNUCC, une version 

préliminaire du rapport d'évaluation technique du NERF a été partagée avec le Gouvernement 

de la RDC le 02 août 2018 pour amendements éventuels. La réaction de la RDC à l'évaluation 

des experts de la CCNUCC a été préparée en concertation avec l'ensemble des parties prenantes 

impliquées dans le processus au terme de trois séances de travail (6 jours) du GT NERF, et 

deux réunions spéciales de la PTC. Le rapport d'évaluation technique incluant les 

commentaires de la RDC ainsi que la version finale du document du NERF, après édition, ont 

été soumis le 29 octobre 2018 à la CCNUCC qui le publia sur la page de la RDC de son site 

web le 10 décembre 20187.  

 

La collecte de données pour l'amélioration des estimations provinciales de déforestation pour 

les périodes 2000-2010 et 2010-2014 et la production des donn®es dôactivit®s pour la p®riode 

2014-2016 entamés en 2018 ont été finalisés. Les analyses sont en cours et les premiers 

résultats seront disponibles à la fin du mois de février 2019. 

 

En ce qui concerne le portail web du SNSF, les capacités de stockage du serveur utilisé par la 

DIAF ont été augmentées et les capacités des techniciens de la DIAF ont été renforcées pour 

le développement de nouvelles fonctionnalités et la maintenance du portail web. Un module 

de téléchargement des fichiers numériques et une amélioration de l'attractivité de l'interface 

sont en cours de développement. Le portail est accessible via le lien http://www.rdc-

snsf.org/portal/. Des lignes directrices précisant notamment la nature des données à publier 

ainsi que les étapes conduisant à la publication des données sur le portail ont été discutées et 

formulées dans un document qui devra recevoir une validation de haut niveau. Les rôles et 

responsabilités seront définis de même qu'une procédure d'assurance qualité des données 

récoltées, en particulier auprès des sources externes. 

Č Taux dôach¯vement au regard de la planification 2018 : 85% 

                                                             
7 Voir le document suivant: https://redd.unfccc.int/submissions.html?country=cod  

http://www.rdc-snsf.org/portal/
http://www.rdc-snsf.org/portal/
https://redd.unfccc.int/submissions.html?country=cod
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2. Amélioration des connaissances sur les forêts à travers la mise en place de 

lôInventaire Forestier National  

En ce qui concerne la collecte de données sur le terrain pour l'IFN, 143 UE sur les 321 UE 

prévues au niveau national étaient planifiées pour la première phase 2017-2018. Au 31 

décembre 2018, les données sur 122 UE, soit 85% de ce qui a été planifié, avaient été 

collectées. Les 21 UE restantes, se trouvant dans les provinces de la Tshopo (8), Haut-Uélé et 

Ituri (9), Bas-Uélé (2), Mongala (2), ont été déclassées pour 2 raisons principales : lôins®curit® 

et des conditions difficiles d'accès (marécages profonds, etc.). C'est donc environ 40% du pays 

qui a ®t® couvert. En outre, la base de donn®es de lôIFN a ®t® d®velopp®e et l'enti¯ret® des 

données issues des 122 UE a déjà été encodée par la DIAF. Le nettoyage et le contrôle qualité 

des données saisies se fait progressivement; et l'analyse des données commencera au début du 

mois de février 2019 après le recrutement d'un expert qui est en cours. 

Le rapport préliminaire de l'IFN est en cours de production avec un draft déjà disponible. La 

finalisation est prévue pour mars 2019 et sera accompagnée d'un atelier de présentation des 

résultats. 

 

Č Taux dôach¯vement au regard de la planification 2018 : 85% 

,ÉÅÎÓ ÁÖÅÃ ÌÅÓ ÊÁÌÏÎÓ ÖÉÓïÓ ÄÁÎÓ ÌÁ ÌÅÔÔÒÅ ÄȭÉÎÔÅÎÔÉÏÎ ÅÎÔÒÅ ÌÁ 2$# ÅÔ ÌÅ #!&) 

Secteur agricole 

1) Suivi satellitaire des plantations agro industrielles 

Jalon 2018 : Un système de suivi satellitaire du développement spatial des 
plantations commerciales intégré au SNSF. 

Secteur forestier  

2) Niveau de référence des émissions 

Jalon 2018 a) : Communication à la CCNUCC du NERF/NRF pour le territoire 
couvrant les trois anciennes provinces prioritaires (Bandundu, Equateur, 
Orientale). Les NERF/NRF soumis seront développés en consultation étroite avec 
toutes les parties prenantes pertinentes, y compris les partenaires de CAFI. 
Jalon 2018 b) : Mise à disposition publique sur la plateforme Terra Congo des 
ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ŘŞŦƻǊŜǎǘŀǘƛƻƴ ƎŞƴŞǊŞŜǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ǇŀǊ ƭŜ {b{CΦ  
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3. Op®rationnalisation de lôInventaire des Gaz ¨ Effet de Serre 

La m®thodologie pour lôIGES a ®t® finalis®e. La base de données, feuilles de calcul pour la 

réalisation de l'IGES, a été complétée pour la série temporelle 2000-2014. Les travaux de 

compilation du Rapport Biennal Actualisé (RBA) 2018 ont été finalisés, en parallèle à la 

production des DA pour la période 2014-2016. Une version préliminaire du document ainsi 

que du rapport d'assurance qualité associé sont disponibles.  

LôIGES du secteur Agriculture, Foresterie et autres Affectations des Terres (AFAT) sera publi® 

sur le portail web du SNSF dès après le développement du module de chargement de fichiers 

numériques. 

En outre, un échange entre experts IGES de la RDC et de la C¹te dôIvoire a ®t® organis® ¨ 

Kinshasa du 06 au 12 juin 2018 à la CN-REDD. Ce partage d'expérience sur la coordination 

des différentes parties prenantes impliquées dans la collecte et fourniture de données a permis 

d'obtenir les résultats suivants: 

i. Compréhension commune des lignes directrices du GIEC (2006); 

ii.  Echanges dôexpériences dans la réalisation des IGES, rédaction des rapports AFAT et 

dans les évaluations techniques des rapports; 

iii.  Echanges dôexp®riences sur les difficultés rencontrées dans la réalisation des IGES et 

sur les moyens de les surmonter. 

 

,ÉÅÎÓ ÁÖÅÃ ÌÅÓ ÊÁÌÏÎÓ ÖÉÓïÓ ÄÁÎÓ ÌÁ ÌÅÔÔÒÅ ÄȭÉÎÔÅÎÔÉÏÎ ÅÎÔÒÅ ÌÁ 2$# ÅÔ ÌÅ #!&) 

Secteur forestier  

2) Niveau de référence des émissions 

Jalon 2018 a) : Communication à la CCNUCC du NERF/NRF pour le territoire 
couvrant les trois anciennes provinces prioritaires (Bandundu, Equateur, 
Orientale). Les NERF/NRF soumis seront développés en consultation étroite 
avec toutes les parties prenantes pertinentes, y compris les partenaires de CAFI.  

Jalon 2018 b)  : Mise à disposition publique sur la plateforme Terra Congo des 

ÄÏÎÎïÅÓ ÄÅ ÄïÆÏÒÅÓÔÁÔÉÏÎ ÇïÎïÒïÅÓ Û ÌȭïÃÈÅÌÌÅ ÎÁÔÉÏÎÁÌÅ ÐÁÒ ÌÅ 3.3&Ȣ 
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Č Taux dôach¯vement au regard de la planification 2018 : 70% 

4. Suivi des évènements majeurs de déforestation 

Un protocole dôaccord a ®t® ®tabli avec le WRI pour cette composante. Des ®changes 

techniques sur les méthodologies à adopter pour le suivi des grands événements de 

déforestation ont eu lieu entre la FAO, le WRI et la DIAF et la méthodologie de suivi, la 

définition des événements majeurs et la fréquence de rapportage ont été définis et finalisés. Le 

premier rapport sur les événements de 2017 est disponible et sera publié sur le portail web du 

SNSF au début de l'année 2019, après développement du module de téléchargement de fichiers 

numériques.  

Un avenant au protocole d'accord a été élaboré pour permettre au WRI de disposer d'un délai 

supplémentaire pour notamment compléter l'étude sur les possibilités de regroupement des 

outils de surveillance des terres par satellite, et le rapport sur les évènements de 2018. 

 

Č Taux dôach¯vement au regard de la planification 2018 : 50% 

 

5. Mise à disposition des informations et des résultats du processus MNV auprès de 

toutes les parties prenantes 

La nouvelle version du portail web du SNSF a été mise en ligne suite à sa validation officielle 

lors de la PTC du 06 avril 2018.  Lô®volution de la d®forestation dans les diff®rentes provinces 

entre 2000 et 2014 et la couche des limites administratives des 26 provinces ont déjà été 

publiées dans le portail. Les autres résultats des différentes analyses effectuées, comme les 

stocks de carbone dans les diff®rentes formations v®g®tales ainsi que lôIGES pour la p®riode 

2000-2014 seront publiés progressivement. 

,ÉÅÎÓ ÁÖÅÃ ÌÅÓ ÊÁÌÏÎÓ ÖÉÓïÓ ÄÁÎÓ ÌÁ ÌÅÔÔÒÅ ÄȭÉÎÔÅÎÔÉÏÎ ÅÎÔÒÅ ÌÁ 2$# ÅÔ ÌÅ #!&) 

Secteur forestier  

2) Niveau de référence des émissions 

Jalon 2018 b)  : Mise à disposition publique sur la plateforme Terra Congo des 

ÄÏÎÎïÅÓ ÄÅ ÄïÆÏÒÅÓÔÁÔÉÏÎ ÇïÎïÒïÅÓ Û ÌȭïÃÈÅÌÌÅ ÎÁÔÉÏÎÁÌÅ ÐÁÒ ÌÅ 3.3&Ȣ 

,ÉÅÎÓ ÁÖÅÃ ÌÅÓ ÊÁÌÏÎÓ ÖÉÓïÓ ÄÁÎÓ ÌÁ ÌÅÔÔÒÅ ÄȭÉÎÔÅÎÔÉÏÎ ÅÎÔÒÅ ÌÁ 2$# ÅÔ ÌÅ #!&) 

Secteur agricole 

1) Suivi satellitaire des plantations agro industrielles 

Jalon 2018 : Un système de suivi satellitaire du développement spatial des 
plantations commerciales intégré au SNSF. 
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Une note conceptuelle pour un documentaire sur la mise en îuvre de lôIFN et des activit®s 

autour du suivi des forêts de la RDC a été développée. Le documentaire, initialement prévu 

pour la fin de l'année 2018, sera finalement réalisé en 2019. 

Un plan de communication global du programme sur toute sa durée a été élaboré.  

 

Č Taux dôach¯vement au regard de la planification 2018 : 75% 

 

6. Opérationnalisation du Programme et coordination entre partenaires 

La première réunion du COPIL a été tenue en date du 1er mars 2017. Etant donné les besoins 

de clarification exprim®s par le MEDD sur la mise en îuvre du processus REDD+, la 2¯me 

réunion du COPIL, initialement programmée pour le 28 septembre 2017, n'avait finalement pu 

être tenue que le 2 février 2018. La troisième réunion du COPIL s'est tenue le 12 juillet 2018. 

La PTC du SNSF se réunit mensuellement depuis février 2017 pour discuter des aspects 

techniques li®s ¨ la mise en îuvre du SNSF. Les r®unions de la PTC de 2018 ont permis les 

réalisations suivantes : 

- Validation du portail web du SNSF; 

- Procédures de collecte et diffusion des données sur le portail; 

- Définition de la méthodologie préliminaire de suivi des évènements majeurs de 

déforestation; 

- Définition des méthodologies par comptage de pixels de déforestation 

comparativement ¨ l'approche bas®e sur les points dô®chantillonnage; 

- Utilisation de la cartographie de carbone forestier LiDAR dans le processus des IGES; 

- Construction de la base de données du secteur AFAT pour la période 2000-2014 

conformément aux exigences des lignes directrices du GIEC; 

- Validation du document de soumission du NERF à la CNUCC après prise en 

considération des recommandations; 

- Présentation du rapport d'évaluation technique du NERF; 

- Validation des amendements majeurs proposés à la version draft du RET 

- Validation du rapport int®rimaire lôestimation des ®missions de GES du secteur AFAT 

pour la période 2000-2014. 

 

,ÉÅÎÓ ÁÖÅÃ ÌÅÓ ÊÁÌÏÎÓ ÖÉÓïÓ ÄÁÎÓ ÌÁ ÌÅÔÔÒÅ ÄȭÉÎÔÅÎÔÉÏÎ ÅÎÔÒÅ ÌÁ 2$# ÅÔ ÌÅ #!&) 

Secteur forestier  

2) Niveau de référence des émissions 

Jalon 2018 b)  : Mise à disposition publique sur la plateforme Terra Congo des 

ÄÏÎÎïÅÓ ÄÅ ÄïÆÏÒÅÓÔÁÔÉÏÎ ÇïÎïÒïÅÓ Û ÌȭïÃÈÅÌÌÅ ÎÁÔÉÏÎÁÌÅ ÐÁÒ ÌÅ 3.3&Ȣ 
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Le GT NERF s'est quant à lui réunit à trois reprises pour des séances de travail de deux jours 

chacune, afin de préparer la soumission finale à la CCNUCC des commentaires de la RDC sur 

le rapport d'évaluation technique du document du NERF. 

 

Č Taux dôach¯vement au regard de la planification 2018 : 95%  

 

2.1.2. Retard dans la mise en îuvre, le­ons apprises et bonnes pratiques  

Lôinventaire des 75 UE pr®vues dans les 4 nouvelles provinces de lôancienne province du 

Katanga (Haut-Lomami, Tanganyka, Lualaba, Haut-Katanga), comprenant les forêts 

Miombos, ®tait envisag® pour lôann®e 2018. Sa mise en îuvre r®elle a cependant été repoussée 

au premier trimestre 2019 suite dans l'attente de la mise à disposition des fonds de la seconde 

période du Programme survenue en décembre 2018. 

Le suivi des évènements majeurs de déforestation accusant un retard, un recadrage des activités 

au regard des attentes du programme et du bailleur sera fait. Des séances de travail impliquant 

la FAO, le FONAREDD et le WRI seront tenues en début d'année 2019. 

2.1.3. Défis 

La collecte dôun tr¯s grand nombre dô®chantillons de r®f®rence pour le calcul des données 

dôactivit® repr®sente le d®fi principal rencontr® dans la composante SSTS du programme. En 

effet, cette activité consomme beaucoup de bande passante (internet). Afin de relaxer cette 

contrainte, la connexion a été presque triplée, passant de 1.5 Mb/s à 4 Mb/s en fixe, et 11 

modems mobiles chargés à 20 GB/mois ont été achetés. De plus, pour réduire la charge de 

travail individuelle, lô®quipe dôop®rateurs impliqu®s dans cette activit® a ®t® ®largie pour 

lôann®e 2018, passant de 10 ¨ 20 op®rateurs. Le défi que représente la collecte d'échantillons 

de référence reste malgré tout présent. 

Pour la composante IFN, 122 UE ont pu être inventoriées sur un total de 143 UE dans les 9 

provinces couvrant le nord du pays. Cependant, 22 UE ont été déclassées dont 20 pour des 

raisons de sécurité, 1 pour accès impossible (marécages profonds), et 1 après le blocage de 

l'accès par la communauté locale. Le programme a prévu d'accentuer la sensibilisation jusqu'au 

niveau le plus proche des UE pour faciliter l'accès des techniciens. 

Le travail dô®laboration de la m®thodologie de suivi des ®v¯nements majeurs de d®forestation 

ayant pris plus de temps que prévu, une nouvelle planification du travail a été effectuée avec 

le partenaire de mise en îuvre afin de sôassurer de lôatteinte des jalons dans les d®lais impartis. 

Egalement, la méthodologie présentée implique que les rapports synthétisant les évènements 

majeurs de d®forestation pour une ann®e donn®e ne pourraient °tre finalis®s quôen septembre 

de lôann®e suivante apr¯s contr¹le qualit® des donn®es.  

Lôam®lioration de la communication sur les activit®s et r®sultats engrang®s par le Programme 

doit être notée. Le portail web devra entre autres améliorer la visibilité du Programme. Aussi, 

la réalisation dôun documentaire sur la mise en îuvre du SNSF a été reprogrammée pour 2019. 
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Et finalement, au regard de la situation politique en RDC (élections), les activités de décembre 

2018 courant sur 2019 ont été ralenties : tous les travaux de terrains ont été suspendus et seuls 

les travaux dôanalyse ont continu®, et ceci dans la mesure du possible (coupure dôinternet sur 

tout le pays durant 4 semaines). De ce fait, les mat®riels de terrain de lôIFN nôont pas pu °tre 

rapatriés pour être de nouveau déployés dans le sud du pays. Des retards sont ainsi dôores et 

déjà prévus pour cette activité même si des mesures correctives sont progressivement mises en 

îuvre.  
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2.1.4. Appréciation qualitative 

Malgr® quelques retards observ®s, lôavancement global du Programme SNSF est satisfaisant. 

Pour les activités prévues en 2018 en particulier, le NERF de la RDC a été soumis à la 

CCNUCC et publi® sur leur site web, les campagnes de collecte des donn®es de lôIFN sont 

finalis®es dans lôancienne province orientale et dans lôancienne province de lôEquateur, les 

travaux d'élaboration du RBA 2018 sont finalisés, le rapport des EMD de 2017 est finalisé 

(celui des EMD de 2018 sera produit durant le premier trimestre 2019), et le portail web est 

alimenté et actif.  
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2.2. Progrès vers les résultats du projet 

Jalons intermédaires première tranche de financement 

DEUXIEME  ANNEE: 2018 

Observations Object

if 

annuel 

Cumu

lé 

% de 

réalisati

on 

cumulé 

Réalisé 

Jalon Résultats 

Indicateur

s de 

Résultat 

Cibl

e 

201

8 

Réalis

é 

cumu

lé 

2018 

Taux de 

réalisati

on 

Activités à 

suivre 
Indicateurs d'activité 

S 

1 

S 

2 

Jalon en 

matière de 

forêt 2018:  

Communicati

on à la 

CNUCC du 

niveau 

d'émissions 

de référence 

pour les 

forêts 

(NERF/NRF) 

pour le 

territoire 

couvrant les 

trois 

anciennes 

provinces 

prioritaires 

(Bandundu, 

Equateur, 

Orientale). 

Les 

NERF/NRF 

soumis 

seront 

développés 

en 

consultation 

étroite avec 

1. La RDC 

dispose de 

données sur 

le 

changemen

t du 

couvert 

forestier et 

de niveaux 

de 

référence 

pour les 

provinces 

forestières 

Document 

de niveau 

de 

référence   

Rapport sur 

lô®volution 

du couvert 

forestier 

(tous les 2 

ans)   

TerraCong

o 

fonctionnel   

1 1 100% 

1.1.Achat, mise 

à jour des 

ressources 

matérielles et 

renforcement 

des capacités 

Matériels livrés 1  1  100%  1      

Formation sur les technologies nouvelles 1  1  100%  1      

Locaux de la DIAF rénovés 1  1  100%  1      

1.2. 

Etablissement 

du NERF/NRF 

Document NERF révisé 1  1  100%  1      

Nbr d'ateliers de validation du document 

NERF révisé 
1  1  100%  1     

Document NERF révisé soumis 1  1  100%  1     

1.3. 

Surveillance 

biannuelle du 

changement de 

la couverture 

forestière 

Un rapport sur le changement de la 

couverture forestière est produit tous les 2 

ans 

   -       -        

1.4. 

Communiquer 

et diffuser des 

résultats 

Rapports (4)  1  -    0%  -        

1.5. 

Maintenance, 

amélioration et 

opérationalisati

on du portail 

SNF 

Portail mis à jour 1  1  100%  1      

1.6. Les 

possibilités de 
Une étude réalisée    -       -        
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Jalons intermédaires première tranche de financement 

DEUXIEME  ANNEE: 2018 

Observations Object

if 

annuel 

Cumu

lé 

% de 

réalisati

on 

cumulé 

Réalisé 

Jalon Résultats 

Indicateur

s de 

Résultat 

Cibl

e 

201

8 

Réalis

é 

cumu

lé 

2018 

Taux de 

réalisati

on 

Activités à 

suivre 
Indicateurs d'activité 

S 

1 

S 

2 

toutes les 

parties 

prenantes 

pertinentes, y 

compris les 

partenaires 

de CAFI.   

 

Mise à 

disposition 

publique sur 

la plateforme 

Terra Congo 

des données 

de 

déforestation 

générées à 

l'échelle 

nationale par 

le système 

national de 

suivi des 

forêt 

regroupement 

de tous les 

outils de 

surveillance 

satellitaire des 

terres en RDC 

sont explorées 

2. Les 

inventaires 

forestiers 

des 

provinces 

forestières 

sont 

réalisés et 

les facteurs 

dô®mission 

sont 

disponibles 

Rapport 

d'inventaire 

forestier 

1 0,5 50% 

2.1.Elaborer de 

manière 

participative la 

méthodologie 

de lôinventaire 

forestier 

national " 

multi-usage" 

M®thodologie de lôIFN ®labor®e et valid®e    -       -        

2.2. Développer 

un manuel et de 

fiche de terrain 

Manuel de collecte de données disponible    -       -        

Fiches de terrain disponibles    -       -        

2.3. Recruter et 

former le 

personnel 

national pour 

mettre en îuvre 

l'inventaire 

forestier 

national 

Nbre de personnel recruté (1) 1  0,5  50%   1,0   

Nbre de formations 1  1  100%   1   

2.4. Les équipes 

ont le matériel 

nécessaire pour 

faire la collecte 

des données de 

terrain 

Lot de matériels acquis    -       -        

Lots de matériel déployé    -       -        
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Jalons intermédaires première tranche de financement 

DEUXIEME  ANNEE: 2018 

Observations Object

if 

annuel 

Cumu

lé 

% de 

réalisati

on 

cumulé 

Réalisé 

Jalon Résultats 

Indicateur

s de 

Résultat 

Cibl

e 

201

8 

Réalis

é 

cumu

lé 

2018 

Taux de 

réalisati

on 

Activités à 

suivre 
Indicateurs d'activité 

S 

1 

S 

2 

2.5. Achat, 

déploiement, 

stockage et 

entretien et 

collecte des 

données 

Nombre d'equipes de collecte de données 

déployées  
6  6  100%  6      

Lots de fiches de collectes de données 

remplies disponibles (321) 
58  122  210%  43  79   

2.6. Adapter et / 

ou développer 

de nouvelles 

équations 

allométriques 

Equations allométriques adaptées    -       -     -      

2.7. Centraliser, 

traiter et 

analyser les 

données, et 

publication des 

résultats 

Jeux de données brutes disponibles (321) 58  122  210%  43   79    

Base de données de l'IFN développée 1  1  100%  1   -      

Jeux de données entrés dans la base de 

données et validés (321)  
58  122  210%  43   79    

Nombre de formations en traitement et 

analyse des données 
1  1  100%  1   -      

Jeux de donnés analysés (321) 58  122  210%  43   79    

Fichier d'analyse de données disponible 1  1  100%  1   -      

2.8. Produire et 

valider le 

rapport général 

de l'IFN 

Rapport national produit et validé    -       -     -      

2.9. 

Communiquer 

et diffuser des 

résultats 

Nombre de publications accessibles sur 

internet 
   -       -     -      

3. La RDC 

rapporte 

régulièrem

ent ses 

émissions 

Rapports 1 0,5 50% 

3.1. Renforcer  

et 

opérationnaliser 

le laboratoire 

IGES 

Un laboratoire opérationnel    -       -     -      
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Jalons intermédaires première tranche de financement 

DEUXIEME  ANNEE: 2018 

Observations Object

if 

annuel 

Cumu

lé 

% de 

réalisati

on 

cumulé 

Réalisé 

Jalon Résultats 

Indicateur

s de 

Résultat 

Cibl

e 

201

8 

Réalis

é 

cumu

lé 

2018 

Taux de 

réalisati

on 

Activités à 

suivre 
Indicateurs d'activité 

S 

1 

S 

2 

de GES et 

soumet ses 

BUR 

3.2. Mobiliser, 

renforcer le 

personnel 

technique et 

opérationnalisat

ion de la cellule 

de coordination 

Nombre de missions d'échange 3  3  100%  1   2    

Nombre de Protocoles d'accords signés avec 

la DDD 
1  1  100%  1   -      

Nombre de techniciens recrutés    -       -     -      

3.3. Revue des 

IGES 

précédents, 

définition de la 

méthodologie 

dôinventaire 

GES et 

compilation des 

données 

Document de méthodologie adoptée 1  1  100%  1   -      

Base de données complétée 1  1  100%  1   -      

3.4. Appuyer  la 

revue de lôIGES 

qui sera soumis 

au plus tard en 

2018 et 

production de 

lôIGES national 

actualisé du 

secteur 

UTCATF pour 

la période 2018-

2020 

Draft du document de revue de lôIGES 

disponible 
1  1  100%    1    

IGES validé 1  0,5  50%  -    
 

0,5  
  

3.5 Produire des 

rapports 

biennaux 

actualisés, 

incluant 

lôannexe 

Rapport biennaux élaborés (2) 1  0,5  50%  -    
 

0,5  
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Jalons intermédaires première tranche de financement 

DEUXIEME  ANNEE: 2018 

Observations Object

if 

annuel 

Cumu

lé 

% de 

réalisati

on 

cumulé 

Réalisé 

Jalon Résultats 

Indicateur

s de 

Résultat 

Cibl

e 

201

8 

Réalis

é 

cumu

lé 

2018 

Taux de 

réalisati

on 

Activités à 

suivre 
Indicateurs d'activité 

S 

1 

S 

2 

technique 

REDD+, pour 

la période 2018-

2020 

3.6. 

Communiquer  

et diffuser les 

résultats 

Publication de rapport 1  -    0%  -     -      

4. La RDC 

possède un 

système de 

suivi des 3 

évènements 

majeurs de 

déforestatio

n 

Mises à 

jour de la 

base de 

données 

(système de 

suivi des 

grands 

évènements 

de 

déforestatio

n) 

1 0 0% 

4.1. Mise en 

place dôun 

registre et 

système de 

suivi par 

satellite des 

plantations 

forestières de la 

RDC 

Un Registre des plantations forestiéres est 

disponible 
1  1  100%  -     1    

Un système de suivi par satellite des 

plantations forestières alimenté 
1  0,5  50% 

 

0,5  
 -      

4.2. Mise en 

place dôun 

registre et 

système de 

suivi par 

satellite des 

grands projets 

agricoles de la 

RDC 

Un registre  des grands projets agricoles est 

disponible 
1  1  100%  -     1    

Un système de suivi par satellite des grands 

projets agricoles alimenté 
1  0,5  50%  -     1    

4.3. Mise en 

place dôun 

registre et 

système de 

suivi par 

satellite des 

projets miniers 

de la RDC 

Un registre des projets miniers est disponible 1  1  100%  -     1    

Un système de suivi par satellite des projets 

miniers alimenté 
1  0,5  50%  -     1    
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Jalons intermédaires première tranche de financement 

DEUXIEME  ANNEE: 2018 

Observations Object

if 

annuel 

Cumu

lé 

% de 

réalisati

on 

cumulé 

Réalisé 

Jalon Résultats 

Indicateur

s de 

Résultat 

Cibl

e 

201

8 

Réalis

é 

cumu

lé 

2018 

Taux de 

réalisati

on 

Activités à 

suivre 
Indicateurs d'activité 

S 

1 

S 

2 

Rapports 

sur les 

évènements 

majeurs de 

déforestatio

n 

1 1 100% 

4.4. Publication 

annuelle dôun 

rapport de 

surveillance des 

événements 

majeurs de 

déforestation 

Rapports annuels publiés (4)  1  0,5  50%  -    
 

0,5  
  

5. Les 

information

s sur la 

REDD+ 

résultant du 

SNSF sont 

disponibles 

et 

accessibles 

par les 

parties 

prenantes à 

travers 

Terra 

Congo 

Terra 

Congo 

dynamique 

1 0.9 90% 

5.1. Sensibiliser 

les parties 

prenantes sur la 

fonction de 

surveillance 

Nbre dôateliers/de sessions de sensibilisation  4  -    0%  -     -    Katanga 

5.2. 

Communiquer 

les activités du 

SNSF 

Une campagne de sensibilisation est réalisée 1  -    0%  -     -      

Outil de communication disponible  1  0,5  50%  -    
 

0,5  

Reportage 

video 

6. Le 

Programme 

est 

opérationne

l et la 

coordinatio

n entre 

partenaires 

est 

effective 

Rapports 

des COPIL 

et comité 

technique 

MRV 

2 2 100% 

6.1. 

Opérationnaisat

ion du Comité 

de Pilotage 

Rapport de réunions du Comité de Pilotage 2  2  100%  1   1    

6.2. 

Opérationnaisat

ion du Comité 

Technique 

MNV 

Rapports de réunions du Comité Technique 

MNV 
12  12  100%  6   6    
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Jalons intermédaires première tranche de financement 

DEUXIEME  ANNEE: 2018 

Observations Object

if 

annuel 

Cumu

lé 

% de 

réalisati

on 

cumulé 

Réalisé 

Jalon Résultats 

Indicateur

s de 

Résultat 

Cibl

e 

201

8 

Réalis

é 

cumu

lé 

2018 

Taux de 

réalisati

on 

Activités à 

suivre 
Indicateurs d'activité 

S 

1 

S 

2 

Jalon 

Agriculture 

2018 :  

Un système 

de suivi 

satellitaire du 

développeme

nt spatial des 

plantations 

commerciale

s intégré au 

système de 

suivi des 

forêts 

(NSFM) 

Le 

dispositif 

de suivi 

satellitaire 

des 

conversion

s est en 

place et 

renseigne 

effectiveme

nt les 

grands 

événements 

de 

déforestatio

n.  

Dispositif 

opérationne

l dès le 

début 2018  

0 0 0%              -      

 
 N.B. : Le 1 ne représente pas toujours une valeur numérique ; 1 = oui; 0 = Non  
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2.3. Jalons de la LOI 

 

  

Période de janvier 2018 à juin 2018 

N° Type de jalon Résultat attendu pour 2018 Progrès accomplis  Points dôattention particuli¯re 
Solutions 

proposées 

1.  

Jalon 2018 Forêts : Communication à la CNUCC du niveau d'émissions 

de référence pour les forêts (NERF/NRF) pour le territoire couvrant les 
trois anciennes provinces prioritaires (Bandundu, Equateur, Orientale). 

Les NERF/NRF soumis seront développés en consultation étroite avec 

toutes les parties prenantes pertinentes, y compris les partenaires de 
CAFI.   

NERF soumis le 8 janvier 2018 

 
Nouvelle transmission affinée en mai 

2018 

 
Transmission finale le 29 octobre 2018 

Document NERF Disponible 

et transmis à la CNUCC.  

Document NERF révisé 

transmis le 28 mai 2018 

Document publié sur le site web 

de la CNUCC 
 

Affinement des estimations 

provinciales en cours.  

S/O 

2.  

Jalon 2018 Forêts :  Mise à disposition publique sur la plateforme Terra 

Congo des données de déforestation générées à l'échelle nationale par le 

système national de suivi des forêts 

La plateforme Terra Congo est 

opérationnelle.  La Plateforme est 

accessible en ligne, elle est actualisée ; 

Elle publie les données de superficie 

provenant des NERF provinciaux 

Plateforme accessible sur le 

lien http://www.rdc-

snsf.org/portal/. 

Développement de modules de 

chargement de fichiers 

numériques 

 

Amélioration de l'interface du 

portail web pour améliorer 

l'attractivité 

S/O 

3.  

Jalon 2018 Agriculture:  Un système de suivi satellitaire du 

développement spatial des plantations commerciales intégré au SNSF 

Mise en place dôun registre et système 

de suivi par satellite des grands projets 

agricoles de la RDC 

Rapport sur les évènements 

majeurs de déforestation 2018 

produit, incluant un suivi des 

grands projets agricoles / 

plantations commerciales 

Recadrer les activités avec le WRI Réunion FAO, 

FONAREDD et 

WRI 

http://www.rdc-snsf.org/portal/
http://www.rdc-snsf.org/portal/
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2.4. Gestion Participative 

 

                                                             
8 2 pour terminer le Nord du pays (LECAFOR et SOS Nature), LEPAFOR pour le CQ, CRGM pour les analyses du sol 
9 1 avenant préparé pour rallonger la durée 

Partenaires 

Nombre de protocoles 

d'accords (ou autres 

accords) signés en 2018 

Activités 

MEDD - DIAF IFN 2 Mise en oeuvre de l'Inventaire Forestier National 

MEDD - DIAF Géomatique 2 
Opérationnalisation du système STSS de la RDC et production des données de 

référence NERF 

MEDD- DDD 1 

Appui technique pour l'inventaire des Gaz à effet de Serre (I-GES) du secteur 

Utilisation de Terre et Changement d'Affectation de Terre et Foresterie (AFAT) 

en RDC 

ONG 48 

Collecte des données de l'Inventaire Forestier National 

CQ de l'IFN 

Analyse des échantillons de sol, de litière et de tourbes 

WRI 19 Suivi des évènements majeurs de déforestation 

COPIL S/O 

Approbation des plans de travail et budgets annuels ; 

Examen et adoption des rapports annuels de progrès ; 

Assurance de lôharmonisation du programme avec les priorit®s nationales de la 

RDC ; 

Analyse des arrangements institutionnels et op®rationnels de mise en îuvre, et 

révision si nécessaire ; 

Solution de problèmes éventuels dans la mise en îuvre du Programme ; 

Adoption dôaccords ou d®cisions pour am®liorer la mise en îuvre et lôimpact du 

programme. 
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2.5. Prise en compte du Genre 

Le programme du SNSF vient en appui ¨ la RDC qui ambitionne de se doter dôun Système 

National du Surveillance des Forêts capable de mesurer lô®tat et lô®volution des ressources 

foresti¯res et de r®pondre aux exigences de la CCNUCC pour la mise en îuvre du m®canisme 

de la REDD+. Côest un programme dôaide ¨ la prise de décision mis en îuvre en partenariat 

direct avec la Direction des Inventaires et Aménagements Forestiers (DIAF) et celle du 

D®veloppement Durable (DDD) du Minist¯re de lôEnvironnement et D®veloppement Durable 

(MEDD) lôappui. De manière concrète, ce partenariat se traduit par un contrat sous forme de 

Protocole dôAccord, et par la mise ¨ disposition par le MEDD de ses agents. Les techniciens 

de la FAO au niveau du siège et au niveau local fournissent un appui continu ¨ lôensemble des 

agents. Pour lôann®e 2018 par exemple, il yô a eu six formations données par les experts du 

siège de la FAO sans compter la présence, au moins une fois par semaine, des experts à 

Kinshasa (IFN et SSTS) de la FAO à la DIAF. 

Bien que les femmes comptent pour 1/3 des agents de la DDD mis à disposition du programme 

et que les techniciens dôencodage de la base de données IFN comptent 8 femmes sur 10, il est 

¨ noter que lôenti¯ret® des agents d®ploy®s sur le terrain pour lôexercice dôinventaire est 

constitu®e dôhommes (30 agents). En effet, tous les techniciens agents de la DIAF experts en 

inventaires forestiers sur le terrain sont des hommes. Pour le volet télédétection, les femmes 

représentent 20% des agents mis à disposition.  

Par ailleurs, des données socio-économiques sont collectées lors des Inventaires sur le terrain 

dans le but de faire ressortir lô®tat de lôenvironnement humain, social, ®conomique, culturel et 

administratif des communautés riveraines face au massif forestier ainsi que leur dépendance à 

la for°t au moment de la r®alisation de lôIFN. Ces informations sont collectées à travers des 

entrevues (groupés, et individuels). Lorsque les conditions le permettent (acceptation de la 

communauté), les femmes sont interviewés séparément.  

 

 

2.6. Respect des Normes de Gestion Environnementale et Sociale 

Au regard de la grille de caractérisation socio-environnementale reprise dans le document de 

programme (Annexe 6), aucune ®tude dôimpacts sociaux et environnementaux du programme 

nôavait ®t® planifi®e ; de ce fait, aucune ®tude dôimpact environnementale nôa ®t® compl®t®e 

durant cet exercice fiscal. 
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2.7. Analyse des risques  

De nouveaux risques ont ®merg® lors de la mise en îuvre du programme. Il s'agit notamment 

du levier du blocage institutionnel tel quôexerc® par le MEDD ¨ lôencontre des activit®s 

financées par le FONAREDD (suspension observée de septembre à décembre 2017). Tous les 

autres risques préalablement identifiés dans le projet restent inchangés mais des mesures ont 

été prises pour les atténuer.  

 

Ris

k 

No. 

Description du risque  Impact*  
Probab

ilité*  

Classe

ment 

(Red/A

mber/ 

Green)

* 

Etat actuel  

Description des actions menées pour 

atténuer les risques  

 Conflits politiques et armés MH  MH  Aucun conflit politique et arm® nôest 

observ® depuis le d®but de mise en îuvre 

du programme.  

 Incertitude politique liée à la situation 

politique (période électorale de 2016 

pour la RDC) et possibilité de 

changement au niveau du 

Gouvernement  

H MH  Le changement de Gouvernement en mai 

2017 nôa pas affect® la mise en îuvre du 

Programme. La continuité auprès du 

Gouvernement a été assurée.  

Les élections présidentielles et 

législatives de décembre 2018 ont ralentit 

les activités, sans blocage majeur. 

 Le d®ploiement pour la mise en îuvre 

du programme  est retard® ou nôest pas 

effectué dans les délais nécessaires. 

Proc®dures dôachat et dôacquisition de 

matériels impactant et regardant la 

mise en îuvre du programme.   

MH  MH   Des retards quant ¨ lôacquisition des 

matériels (informatiques, roulant et petits 

mat®riels pour lôinventaire forestier 

national) ont ®t® observ®s mais ils nôont 

pas impact® la mise en îuvre du 

Programme.  

 Les ressources humaines disponibles 

ne sont pas techniquement adéquates 

pour une mise en îuvre effective et 

efficace du programme  

ML  ML  Personnel technique et opérationnel 

disponible localement et appui technique 

du siège permanent. 

 Difficile accessibilité des sites de 

collecte de données particulièrement 

pour lôinventaire forestier national  

H  H  Certaines zones sont inaccessibles 

(conditions climatiques, sécuritaires). Ces 

zones seront réévaluées ultérieurement. 

 Lôatteinte des objectifs fix®s par le 

CAFI ne dépend pas seulement de 

lôatteinte de lôobjectif du pr®sent 

programme mais également de 

lôobjectif des autres programmes qui 

seront lancés en même temps.  

MH MH   Des dispositions sont prises au sein de la 

FAO pour que toutes les ressources 

n®cessaires pour une mise en îuvre 

optimale du programme soient 

disponibles (y compris la mobilisation des 

ressources humaines propres à la FAO).  

 Le décaissement des fonds couvrant 

la seconde période du programme 

SNSF (2019-2020) ne dépend pas 

seulement de la performance du 

programme mais aussi des résultats 

obtenus par les autres projets financés 

par à travers le FONAREDD. 

MH MH   Un plaidoyer au niveau du FONAREDD 

et du bailleur pour une évaluation 

indépendante pour un décaissement des 

fonds de la seconde tranche en fin d'année 

2019. 

 Absence de centres de formation en 

RDC pour former des experts 

nationaux 

MH ML  Les formations  nécessaires pour la bonne 

marche du programme sont 

principalement dispensées par les experts 
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Ris

k 

No. 

Description du risque  Impact*  
Probab

ilité*  

Classe

ment 

(Red/A

mber/ 

Green)

* 

Etat actuel  

Description des actions menées pour 

atténuer les risques  

de la FAO, avec un appui de partenaires 

comme la JICA pour la méthodologie 

dôinventaire forestier en terre ferme, et 

USFS pour les zones de tourbières. Ces 

formations sont ciblées en fonction des 

besoins préalablement identifiés et 

valid®s dôun commun accord avec le 

Minist¯re de lôEnvironnement.  
* [estimation: H, MH, ML or L] 
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2.8. Illustration narrative spécifique 

Evaluation technique du NERF à Kisantu 
 

 
 

Accès UE 121, Tshuapa 

 
 

 

 

 

 

 

Photo: © FAO-RDC/ SNSF - Wilfred Kombe 

Photo: © FAO-RDC/ SNSF Augustin Photo: © FAO-RDC/ SNSF Augustin 
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Mesure dôarbres, Tshuapa 

 
 

 

Activités Humaines Tshopo (carbonisation, exploitation artisanale du bois) 
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