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SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: Guinée
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL ANNUEL 
date DE RAPPORT: Nov 2019
	Titre du projet: Projet d'Appui à l'Amelioration de la Gouvernance des Services de Police
Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF-IRF-289 - 00113599

	Modalité de financement PBF:


IRF 

PRF
	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 



Fonds fiduciaire pays 



Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire: 


	Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc):
PNUD, ONU-HABITAT
Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Ministère de la Sécurité et de la protection civile (OPROGEM, IGSS, Direction centrale de la sécurité routière, Comité Technique Sectoriel et Bureau Stratégie et Développement), Assemblée Nationale, Inspection Générale d'Etat, CONAG-DCF et CODDH

	Date de début du projet
:  20 décembre 2018
Durée du projet en mois :
 18 mois 
 

	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

 Initiative de promotion du genre

 Initiative de promotion de la jeunesse

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

 Projet transfrontalier ou régional



	Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): 

PNUD : $ 1 200 000
      : $      


Total: 1 200 000
      *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: une tranche (de 840 000 USD)

	Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Konsa Camara
Rapport approuvé par: Gedeon
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Le projet est en cours avec un retard sur le plan de mise en oeuvre. De manière globale, le rapport est de bonne qualité et reflète l'exactitude des réalisations effectuées dans la mise en oeuvre. Recommandation est faite aux agences de mettre à jour le plan harmonisé de mise en oeuvre en vue de la réalisation des activités dans le délai que couvre le projet. 
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: Non


NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET
1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères): 
Le projet a été validé en Decembre 2018 et les activités ont effectivement démarré au mois de Fevrier 2019 par le recrutement du staff, l'élaboration du plan de mise en oeuvre et de suivi,les activités d'information et  d'élaboration des termes de references pour assurer  une execution correcte et  harmonieuse du projet . La  prémière réunion du Comité Technique et celle du comité de Pilotage  ont validé le document de projet et recommandé l'application du plan de mise en oeuvre pour le respect strict des phases d'execution. Au cours de l'année, le projet a : 
-réalisé deux études, l'une sur la perception des populations vis-à-vis   des forces de défense et de sécurité et l'autre sur les déterminants urbanistiques et culturels de la securité; 
-appuyé les mécanismes de contrôle interne et externe des forces de sécurité par la réalisation de missions et visites de terrain; 
-renforcé les capacités opérationnelles des services d'inspection, de l'OPROGEM et de la police routière à travers des sessions de formation et d'acquisition  d'équipements.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

 FORMDROPDOWN 

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

L'aspect innovant du projet est la mise en place d'un mécanisme de remontée des plaintes et de réponses au sein de la police. Ce système s'appuie essentiellement sur les organisations de la société civile en lien avec les services d'inspection et les organes de discipline du ministère de la securité pour sensibiliser les populations sur leurs droits et devoirs; receuillir et diligenter les procédures d'examen des plaintes des citoyens; contribuant à l'amélioration des prestations des Forces de Sécurité dans l'accomplissement de leurs missions de protection des citoyens et de leurs biens. Cela favorise le dialogue et renforce la confiance entre les services de sécurité et les populations.
Dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, l'effort de soutien pour la mobilité des agents vers les citoyens dans le cadre de la sensibilisation ou de la prise en charge des cas de VBG favorise la dénonciation des auteurs de violences.  

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :
 A ce stade de la mise en oeuvre du projet, les résultats majeurs obtenus contribuant à la consolidation de la paix touchent:
-L'amélioration des prestations de la police routière à travers les missions d'inspection inopinées qui ont abouti aux interpellations de policiers indéliquats. Ceci a eu un effet dissuasif à l'égard des autres agents qui commencent à adopter de bonnes attitudes vis à vis des usagers.  

-La dénonciation des cas de violences basées sur le genre (viols) par les citoyens a évolué de 35 en 2018 à 90 cas en 2019 dans la région de Labé. 
L'évolution du nombre de cas signalés à l'OPROGEM contribue à la dissuasion des populations dans le cadre de la lutte contre l'impunité. 
- La formation des points focaux, suivie des campagnes de sensibilisation y compris les émisssions radios touchant des jeunes et femmes des OSC ainsi que les forces de défense et de sécurité sur les notions de droits et devoirs des citoyens vers les forces et vis versa a permis une prise de conscience de certains citoyens surtout dans le cadre des  manifestations qui sont devenues de moins en moins violentes à l'intérieur du pays.  

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Un climat de paix  et de cohésion sociale est observé dans les régions touchées par le projet. D'après le responsable de l'ONG Union pour le Developpement et la Coopération: "La formation sur les droits et devoirs des citoyens vis-à-vis des forces de sécurité et vis versa soutenue par un récueil des textes m'a permis de me familiariser et d'établir un cadre d'échange avec certains  responsables du secteur de sécurité". 
Les citoyens prennent de plus en plus attache avec les representants de l'OPROGEM pour dénoncer les cas de violences basées sur le genre entraînant un signal fort de lutte contre l'impunité. 

Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Les pricipaux défis sont:

- Les crises politiques et sociales recurentes qui affectent la mise en oeuvre de certaines activités du projet ;
- La lenteur des procédures administratives pour la validation des documents qui ont été élaborés (un projet de décret, des projets d'arrêtés).
Pour atténuer les conséquences de ces défis sur le déroulement global du projet, il a été procedé au réamenagement du plan de mise en oeuvre de certaines activités, à des séries de plaidoyers  en direction des autorités administratives (cabinet du ministre de la sécurité et de la protection civile, direction nationale du trésor public).

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères): 
N/A
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

- Le recueil des textes sur les droits et devoirs des fonctionnaires de police et de protection civile vis-à-vis des citoyens et vis versa
- Le schema du mécanisme de remontée des plaintes 
- Le rapport de formation des points focaux et des sessions de sensibilisation des OSC au niveau des régions 
- Les outils d'inspection

- Les modules de formations de la police Routière
- Les modules de formations de l'OPROGEM 
- Le rapport de la formation des OPJ de l'OPROGEM
- Les modules de formation des inspecteurs 
- Le projet de décret portant attributions et organisation de l'Inspection Générale des Services de Polices 
- Les rapports d'inspections inoppinées des services de sécurité
- Les images illustratives des activités. 

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.
Résultat 1:  La redevabilité et la transparence des services de police sont améliorées à travers le renforcement des mécanismes de contrôle interne et externe
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
 La mise en oeuvre du projet a produit des progrès significatifs dans l'amélioration de la prestation des services de sécurité dont:
La structure de contrôle externe qu'est le Parlement a déjà réalisé deux missions à l'intérieur du pays pour s'enquérir de l'état de collaboration entre les populations et les forces de défense et de securité . 
La structure de contrôle interne a effectué plus de 14 missions d'inspection inopinées auprès des postes de police, des commissariats centraux et spéciaux.
Le mécanisme de remontée des plaintes et de réponse vient d'être mis en place dans les sept régions et la zone spéciale de Conakry. 
L'apaisement du climat social dans certaines régions est en partie dû aux actions  de sensibilisation ménées sur les droits et devoirs des citoyens vis-à-vis des forces  de sécurité et vis versa.

Résultat 2:  Les capacités Techniques et matérielles des services de polices sont renforcées 
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  

Les prestations des services de l'OPROGEM, de la Direction Centrale de la Sécurité Routière ont connu une amélioration de leurs  capacités opérationnelles à travers la mise à disposition d'équipements bureautique, de protection, de deplacement, ayant pour effet la facilité dans les interpelations, le suivi des cas de VBG, le deploiement constant du personnel de la routière même en période d'hivernage .
Au niveau de l'OPROGEM, 33 officiers et agents sont formés et contribuent à la prise en charge des cas de VBG ; le tout soutenu par des sensilisations pour la denonciation des cas avérés.
200 officiers et agents de la Police Nationale  et de la Protection Civile sont outillés sur le contenu des textes clés qui les  régis ce qui a apporté une certaine  amélioration dans leurs comportement avec pour effet une augmentation des recours des citoyens auprès des services de sécurité . 
En termes d'évolution,on note 26 cas de VBG dénoncés en 2018 contre 51 en 2019 denotant ainsi le recours des citoyens aux services de sécurité pour ces cas. 

Résultat 3:       
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  


Résultat 4:       
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  


1.3 Questions transversales 
	Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)
	Les services techniques du ministère de la sécurité et de la protection civile sont directement impliqués dans la mise en oeuvre du projet:
Le plan de mise en oeuvre a été conçu collégialement et validé par des rencontres du comité technique de suivi et le comité de pilotage.
L'ensemble des activités fait l'objet d'une planification concertée avec les services concernés.
Les formations des fonctionnaires de la police routière et des agents de l'OPROGEM sont/seront mises en oeuvre directement par les formateurs/personnes ressources de ces services.
A titre d'exemple, cinq officiers de l'OPROGEM ont participé à la formation des officiers et agents des régions administratives de Mamou et Labé en qualité de formateur.




	Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)
	Le plan de suivi-évaluation a été formulé avec les contreparties nationales. A date quatre sessions du Comité Technique ont été ténues et deux sessions du Comité de Pilotage organisées.



	Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)
	Le budget de l'évaluation externe est disponible.

	Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)
	le projet n'a pas encore eu d'effets catalytiques financiers.
Il est cependant à noter que le Gouvernement s'est engagé à verser 500 millions de GNF (environ 55 000 USD) au Ministère de la Sécurité pour soutenir la formation de la police routière (ordre de virement disponible). 


	Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)
	Le projet n'a pas encore eu d'effets catalytiques non financiers.

	Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)
	L'approche participative du projet met au centre les services techniques du Ministère de la Sécurité qui assurent la mise en oeuvre des activités, en partenariat avec le PNUD. Cette approche permet de conserver les capacités au sein des services et augure une continuité au-delà du projet. L'engagement financier du Gouvernement (voir effet catalytique) place le projet au coeur des stratégies de planification du département.

	Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)
	Le projet a mené un plaidoyer pour l'obtention des ressources de la contre partie nationale pour la formation des agents de la routière, telle que prévue dans le prodoc. 

	Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)
	Formation des jeunes et femmes sur les droits et devoirs des citoyens vis-à-vis des FDS et vis versa Formation des officiers de l'OPROGEM sur la gestion de la dimension genre dans la gestion des cas de VBG.
Elaboration d'outils d'inspection tenant compte du genre dans la collecte d'information.


	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)
	Le Ministère de la sécurité et de la protection civile dispose de peu de capacité logistique pour mettre en oeuvre les activités des projets.
Le  recrutement d'un consultant national boost la mise en oeuvre de certaines activités.





1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)
	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements
	Ajustement des cibles (cas échéant)

	Résultat 1

La redevabilité et la transparence des services de police sont améliorées à travers le renforcement des mécanismes de controle interne et externe 
	Indicateur 1.1

Niveau de confiance de la population dans les services de police améliorée 
	40 % Rapport Evaluation RSS et Justice
	15%


	4,4%
( rapport d'évaluation RSS et Justice 40% et l'Etude de perception Police 44, 4% soit 4, 4% de progrès )

	Le projet est en cours d'exécution et la formation des officiers et agents de la police routière n'est pas encore réalisée
	Ramener cible à 10%

	
	Indicateur 1.2

Evolution du nombre de cas de mauvaises pratiques de la part des FDS signalées par les populations
	Nombre de cas signalé 0
	100 cas 
	2 cas 
	Certains élements d'operationnalisation du mécanisme sont en cours de finalisation notamment le numero vert .
	A ramener au nombre de cas signalés au lieu du pourcentage 

	
	Indicateur 1.3

Niveau de transparence et redevabilité perçu par les populations
	75% Rapport d'évaluation RSS
	15%
	3% ( Rapport d'évaluation RSS Justice 75%  en 2018 et l'Etude de perception donne 72% en 2019 pour non instruit soit 3% d'amélioration 
	Projet en cours d'exécution
	Ramener à 10%

	Produit 1.1

Le cadre légal révisé et la formation des membres des Inspections pour réaliser des missions de contrôle efficaces sur l’application des lois et le comportement des agents

	Indicateur  1.1.1

Nombre de missions de contrôle 
	2
	2
	0
	Manifestations Politiques et sociales
	     

	
	Indicateur 1.1.2

Nombre de missions de contrôle inopinée de la routière
nombre d'acteurs formés et qui maîtrisent les outils de controles

	0
0

	24
40 inspecteurs dont 4 femmes formées 

90% des effectifs formés et 90% maitrisent 

	14
0

	Pas de retard 
Manifestations politiques et sociales 
1 formation sur les outils de controles

	Maintenir

	Produit 1.2

Un mécanisme de recueil de plainte et avis des populations est mis en place avec  l’Inspection générale des services de sécurité
	Indicateur  1.2.1

existence d’un système de remontée de données et de monitoring 
Nombre de plaintes/rapports traités par l’IGSS / par les ONG par le biais du mécanisme de de remontée des données   

	0
0

	1
100 cas 

	1
2

	En cours d'exécution.



	Maintenir

	
	Indicateur 1.2.2

Nombre d’ONG formées sur le mécanisme de remontée de données et l’utilisant  
	
0

	
10

	
10


	10 ONG Formées pas de retard 
	100% exécuté 

	Produit 1.3

Les missions de contrôle parlementaire sont réalisées sur l’application de la loi sur le maintien de l’ordre public et l’utilisation des ressources budgétaires 
	Indicateur 1.3.1

Nombre de missions de contrôle parlementaire 
	2
	2
	2
	Deux missions réalisées 
	100% exécuté 

	
	Indicateur 1.3.2

Nombre de députés formés sur le guide de contrôle parlementaire des FDS
	0
	25
	0
	En attente de la nouvelle législature 
	     

	Produit 1.4
     
	Indicateur 1.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2

Les capacités techniques et matérielles des services de sécurités sont renforcées en vue d’améliorer l’offre de service et l’image de la police l’image 

	Indicateur 2.1

Évolution de la perception de l’offre de service de la police par la population
	NA
	10%
	4,4%
	En cours d'exécution
	Maintenir 

	
	Indicateur 2.2

Évolution de la perception de l’image de la police par la population
	NA
	10%
	3%
	En cours d'exécution
	Maintenir 

	
	Indicateur 2.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1

Les capacités des cadres du Ministère de la Sécurité sont renforcées pour la mise en œuvre efficace de la politique et stratégie de lutte contre l’insécurité

	Indicateur  2.1.1

Nombre de cadres formés sur la politique et la stratégie de lutte contre la criminalité
	0
	30
	0
	Premier trimestre 2020
	     

	
	Indicateur  2.1.2

Nombre de séances de sensibilisation des policiers
disponibilité des études sur l'intégration des PLS dans les PDL 

	0

0

	5

2

	4
0

	Il reste la zone spéciale de Conakry


	     

	Produit 2.2

L’amélioration des prestations et du comportement des agents de terrain de la police de circulation routière contribue à la restauration de la confiance avec le public
	Indicateur  2.2.1

Nombre d’agent de la police routière formés 
	25
	500
	0
	En attente des ressources de la contrepartie nationale  
	     

	
	Indicateur  2.2.2

perception de la qualité de la prestation technique des agents de la routière


	N/A
	+20%
	NA
	Lié à la formation 
	     

	Produit 2.3

Les capacités des Cellules Genre en Moyenne Guinée sont renforcées pour lutter contre les VBG 
	Indicateur  2.3.1

Nombre cadres formés sur les VBG en Moyenne Guinée
	0
	33
	33
	Entièrement réalisé 
	     

	
	Indicateur  2.3.2

nombre de plaintes faisant l'objet d'un suivi et rapport 
diminution du nbre de cas de retrait de plainte en VBG

	
35

	100%

réduction de 30%

	90 cas soit 55 cas de majoration  
	En cours d'exécution
	     

	Produit 2.4
     
	Indicateur  2.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

     
	Indicateur 3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

     
	Indicateur 3.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2

     
	Indicateur 3.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.4
     
	Indicateur 3.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.4
     
	Indicateur 4.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:   FORMDROPDOWN 

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : une tranche a été percue, il n'est pas anticipé de demander la seconde tranche en 2019
Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: le niveau des dépenses est de % du budget total et % de la première tranche 
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

      
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: 374 400 USD ont été prévu. XXX ont été dépensés.
Veuillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.
� La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.


� La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.
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