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SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: GUINEE
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL ANNUEL 2019
date DE RAPPORT: Octobre 2019
	Titre du projet: "Projet d'appui à la gestion des risques liés à la dégradation environnementale dans les zones à risque de radicalisation et de conflits potentiels".
Numéro Projet / MPTF Gateway: 

	Modalité de financement PBF:


IRF 

PRF
	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 



Fonds fiduciaire pays 



Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire: 


	Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc):
Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI);
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD);
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO).

Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux):
Gouvernement :  

Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts. 

Ministère des Mines et de la Géologie ; 

Ministère de l’Agriculture ;  

Ministère de l’élevage et de la production animale;  

Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation ; 

Organisations de la Société Civile : 

Association pour le Développement Durable et la Protection de l’Environnement en Guinée (ADAPE) Association Guinéenne pour l’Allègement des Charges Féminines (AGAFEM) ; 

Club des Jeunes pour le Développement Durable (CJEDD) ; 

Initiative pour la Protection de la Femme de l’Enfant, et de l’Environnement (IPFEE) ; 

Alliance Guinéenne pour le Développement rural (AGUIDER) ;

HERE Guinée pour le développement communautaire et rural (ONG HERE-Guinée).


	Date de début du projet
: Janvier 2019
Durée du projet en mois :
 18 mois
 

	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

 Initiative de promotion du genre

 Initiative de promotion de la jeunesse

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

 Projet transfrontalier ou régional



	Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): 

ONUDI : $  692 718 
PNUD : $ 468 125 
FAO : $ 339 725   
      : $ 
Total: $ 1 500 568 
      *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF

Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: Une (1) tranche: ONUDI: 484903 USD, PNUD: 327688 USD, FAO: 237808 USD

	Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Jean Louis MAOMY, Coordinateur National du Projet
Rapport approuvé par: Siaka Bashir CONDE, Project Manager
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui
Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: ???
Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: 
Non, 



NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET
1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères): 
  Le projet a commencé par le recrutement du staff et la mise en place des instances de gouvernance (comité technique et comité de pilotage) au sein desquelles prennent part les ministères impliqués, la société civile, les agences récipiendaires des Nations Unies et le Secretariat du PBF.  Ainsi donc, se sont tenus deux comités techniques et un comité de pilotage de lancement officiel du projet. 
Un plan de mise en œuvre ainsi que le plan de Suivi & Evaluation ont été élaborés, discutés et validés de manière participative par l'ensemble des acteurs. 

Quatre (4) ateliers préfectoraux et 20 communaux ont été organisés et ont permis l'identification des vingt (20) communes et 65 districts les plus impactés par la dégradation environnementale. Egalement, vingt (20) cadres communaux de concertation ont été mis en place dans ces localités en vue d'assurer la participation et l'inclusivité des acteurs dans la mise en œuvre de l'ensemble des activités du projet. 

Une méthodologie intégrée (sensibilisation, formation, identification des bénéficiaires, des causes de conflits dans les districts et des AGR et HIMO vertes comme réponses à la dégradation environnementale) a permis d'identifier 650 bénéficiaires dont 500 jeunes hommes et femmes à risque de radicalisation et 150 autres jeunes vulnérables. 

L'enquête de perception a été réalisée et a permis de renseigner les lignes de base de certains indicateurs du projet.  

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

 FORMDROPDOWN 

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

L’innovation dans la mise en oeuvre de ce projet est:

-La prise en compte des aspects genre et prévention des conflits dans les Plans de Développement locaux (PDL) et des Plans Annuels d’Investissement (PAI) des collectivités concernées. 

-L’identification des bénéficiaires et des AGR et HIMO vertes de façon participative avec les communautés bénéficiaires est l'illustration d'une planification conjointe des activités par les agences d'exécution dans l'esprit du Delivery as One (DaO) en collaboration avec la société civile et les ministères impliqués. 
- L’émergence des notions de responsabilité, de redevabilité et de bonne cohabitation pour une gestion durable des ressources naturelles et de  règlement  pacifique des conflits chez les élus pendant les ateliers. 
- Les cadres de Concertation Communautaire ont également permis d'identifier les potentialités endogènes des collectivités et des communautés  en matière de gestion et de prévention des conflits induits ou accélérés par la dégradation environnementale.   

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :
 A ce stade de réalisation du projet, il n'y a pas de résultats majeurs de consolidation de la paix qui soient mesurables. Cependant, les cadres communaux et préfectoraux de concertation ont permis de faire une analyse fine des dynamiques et des acteurs clés des conflits, de mieux cerner les conflits induits ou accelerés par la dégradation de l'environnement et de mieux préciser localement les zones d'intervention du projet. Ces concertations ont amorcé le dialogue intergénérationnel et la refléxion sur le rôle et la place des jeunes et en particulier des femmes dans la gestion des conflits liés à la dégradation de l'environnement.

L'acceptation des élus locaux à rendre les PDL et les PAI sensibles aux conflits et au genre est un acquis majeur dans la perspective de la consolidation de la paix dans les zones couvertes par le projet.   

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Quoique l'on ne puisse à ce stade de mise en oeuvre du projet, parler d'impact humain réel, les concertations qui ont eu lieu dans les localités ont permis aux citoyens des localités couvertes par le projet de mieux comprendre le contenu des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) jusque là connus que par les techniciens des ministères impliqués. La méthodologie de planification commune des activités a tendance à influencer positivement les partiques quotidiennes de travail des ministères impliqués en particulier, le ministère de l'environnement dont le directeur du bureau de stratégie, de développement et des catastrophes a mentionné : " La planification commune adoptée pour ce projet est pour moi une source d'inspiration pour l'élaboration des plans de travail de mon ministère…"
Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

De manière générale, le projet est sur la bonne voie. Toutefois, les principaux défis qui ont été rencontrés dans la mise en oeuvre sont:
Le retard dans le recrutement du staff  liés aux procédures administratives des différentes agences;
Le non respect du plan de mise en oeuvre des activités (l'enquête de perception, l'identification des bénéficiares, l'appui au mécanisme de suivi et de contrôle du PGES,).
La non mise à disposition de la liste des 500 jeunes hommes et femmes à risque de radicalisation par le projet de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent.
Pour faire face à ces défis, le projet a sollicité auprès des services administratifs de mettre en place des procédures exceptionnelles afin de respecter les engagements pris auprès du PBF, le Plan de Mise en Oeuvre a été revu et réadapté et à lissu de plusieurs rencontres entre les deux projets d'une part et le projet et les acteurs impliqués y compris le PBF d'autre part, l'autorisation d'identifier les 650 bénénficiaires directs à a été obetnue auprès du comité de pilotage sur proposition du comité technique.

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères): 
Aucun retard important n'est pour le moment enregistré.
Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

Les documents ci-dessous attachés sont les preuves de l'avancement du projet:
-Rapport du premier comité de pilotage ( lancement officiel du projet)
-Rapport du premier comité technique;  

-Rapports des ateliers préfectoraux et communaux d'identification des zones les plus impactées par la degradation environnementale;
-Rapport des alétiers de formation des élus sur la planification sensible aux conflits et au genre;

-Rapport de mise en place des cadres communaux de concertation; 
-Rapport d'identification des bénéficiaires, des impactés de la dégradation environnementale, des réponses de gestion des impacts;
-Couverture médiatique ( Média Guinée-www. mediaguinee.org), RTG/http://rtgkoloma.info)

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.
Résultat 1:  Les causes des conflits à la dégradation de l’environnement ainsi que la vulnérabilité des jeunes hommes et femmes à risque de radicalisation dans les zones cibles du projet sont réduites. 
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)
 Les principaux progrès constatés durant la période janvier à novembre 2019 se résument autour de:
Produit 1: Les jeunes hommes et femmes à risque de radicalisation et les communautés sont sensibilisés aux conséquences de la dégradation environnementale, sont formés sur les technologies vertes et identifient ensemble les actions appropriés pour prévenir les conflits spécifiques à chaque zone: 

Pour la période considérée, quatre (4) ateliers préfectoraux ont été tenus et ont permis d'identifier 20 communes les plus impactées et 20 cadres de concertation dans les communes des préfectures de Siguiri, Beyla, Kindia et Boké ont été mis en place. Ces cadres de concertation ont permis d'identifier 65 districts/quartiers les plus impactés devant bénéficier de l'appui du projet. Par ailleurs, une analyse spécifique des conflits liés à la dégradation de l'environnement, ainsi que les besoins des populations de ces zones ont été réalisés au cours des ateliers préfectoraux et communaux. Ainsi,  650 (dont 195 jeunes femmes) bénéficiaires ont été identifiés dont 500 bénéficiaires à risque de radicalisation et 150 autres vulnérables. Un profilage par métiers des 650 bénéficiaires a été fait, ce qui a permis d'orienter chaque bénéficiaire sur sa prochaine formation liée à ses compétences et aux actions qu'il/elle développera (AGR et/ou HIMO vertes).
L'implication des jeunes et des femmes et les services techniques déconcentrés dans les débats des différents ateliers a contribué à mieux cerner les facteurs et les causes des conflits et à mieux cibler les actions à mener. Ces ateliers ont également permis aux acteurs clés des conflits dans ces localités d'avoir un espace d'expression publique, de partage et de proposition des solutions pouvant permettre d'apaiser les tensions entre les différentes communautés. 2100 jeunes dont 800 jeunes femmes et 1300 jeunes hommes dans les districts ont été formés sur les conséquences de la dégradation environnementale et les réponses vertes à apporter. 

Dans les différentes communautés, environ 8500 membres de communautés ont été également sensibilisés sur les notions de dégradation environnementale et de réponses vertes, la cohabitation pacifique et le dialogue intergénérationel. 

Produit 3 : La planification du développement local et les décisions qui en résulte sont plus inclusives, transparentes, sensibles aux conflits et contribuent à réduire les frustrations des communautés et à réduire les causes des conflits liées à la dégradation de l’environnement. 
186 élus locaux, services techniques de l'Etat et ONG ont bénéficié d'un renforcement de capacités sur une planification sensible aux conflits et au genre prise en compte dans les Plans de Développement Locaux (PDL) et les Plans Annuel d'Investissement (PAI).  

Résultat 2:  :
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  


Résultat 3:       
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  


Résultat 4:       
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  FORMDROPDOWN 

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)  


1.3 Questions transversales 
	Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)
	La contrepartie nationale a été associé depuis l'identification de l'idée de projet, la formulation du projet et le processus de mise en oeuvre. Chaque ministère impliqué a désigné un (1) point focal et un (1) suppléant dans le cadre de la mise en oeuvre du projet.
Les départements ministériels et la primature sont membres des comités techniques et du comité de pilotage. Le comité de pilotage est présidé par le ministre d'Etat en charge de l'environnement. Plusieurs réunions techniques regroupant les ministères concernés et les OSC ont été organisées pour une meilleure compréhension du contenu du projet dans le but de son appropriation. 

Les ateliers préfectoraux et communaux ont impliqués les représentants des services techniques de l'Etat, les élus locaux et les représentants des ONGs et associations de jeunes et de femmes; La mission de suivi de cette activité comprenait les trois agences et la contrepartie nationale ( représentants de tous les ministères impliqués).


	Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)
	Au cours de cette année, deux missions de suivi conjoint ont été réalisées et plusieurs missions de suivi des activités ont également été exécutées par les différentes agences. 

Ces différentes missions ont permis de faire des recadrages en fonctions de l'orirntation des activités et surtout des réalistés de chaque commune. 


	Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)
	Le projet est en cours d'exécution. L'évaluation externe interviendra dans les trois derniers mois avant la clôture du projet courant 2020. 

	Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)
	La société d'exploitation aurifère (SAG) évoluant dans la localité de Kintinian (Siguiri) est disposée à établir un partenariat technique et financier avec le présent projet pour assurer la responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE) dans la protection du couvert végétale et de la création d'emplois verts pour les jeunes hommes et les femmes.

	Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)
	A Siguiri centre, une PME dénommée "Guinée Infusion"  promouvant du "Bio"souhaite collaborer avec le projet dans une dynamique de production de matières premières (quinquéliba, citronelle, oseille de Guinée, …..) pour la création d'emplois verts en faveur des jeunes hommes et femmes. 

	Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)
	Le projet envisage de s'appuyer sur les cartes de développement communautaires, les PDL et PAI revus ou élaborés, les cadres communaux de concertation à travers les actions mises en place (AGR  et HIMO), pour favoriser un encrage avec les politques sectorielles afin d'assurer une durabilité des acquis du projet.   

	Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)
	Pour la période considérée, les violences politiques liées à l'installation des maires ont été observés dans certaines localités du projet. 

En termes des séances d'information et de sensibilisation des nouvelles autorités communales ont été menées à la marge des ateliers prefectoraux et communaux.
L'identification des jeunes n'a connu aucune violence, cela par l'implication de toutes catégories socioprofessionnelles et de l'ensemble des communautés dans la mise en oeuvre du projet. 

Les manifestations autour d'une nouvelle constitution constituent une menace à la mise en oeuvre correcte du projet. 


	Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)
	L'identification des bénéficiaires directs précédés des activités de sensibilisation et de formation, la formation des élus sur la planification sensible aux conflits et au genre, ont permis de faire ressortir auprès des différentes communautés les rôles et responsabilités des femmes dans le renforcement de la cohésion sociale et le vivre ensemble. 195 sur 650 bénéficiaires sont des jeunes femmes.

	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)
	Non


1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)
	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements
	Ajustement des cibles (cas échéant)

	Résultat 1

Les causes des conflits à la dégradation de l’environnement ainsi que la vulnérabilité des jeunes hommes et femmes à risque de radicalisation dans les zones cibles du projet sont réduites. 
	Indicateur 1.1

Nombre de conflits induits ou accélérés par la dégradation de l’environnement
	185
	- 30% (130)
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.2

Evolution de la vulnérabilité des jeunes hommes et femmes à risque de radicalisation, ciblés par le projet     
	85% des jeunes dans les zones cibles sont vulnérables
	50% des jeunes ciblés ne sont plus vulnérables
	 Identification des bénéficiaires directs et de leur profilage; 

Planification de la formation des bénéficiaires et mise en place des AGR et HIMO vertes

	Le processus d'identification des bénéficiaires qui a connu un changement d'approche a amené les agences et partenaires impliqués à mettre en place une autre stratégie qui a abouti à l'identification des 650 bénéficiaires dont 500 à risque de radicalisation et 150 vulnérables. 
	Faute de disponibilité de la liste des 500 jeunes à risque de radicalisation, l'approche initiale a été revue et approuvée par les différentes parties prenantes. 

	
	Indicateur 1.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.1

Les jeunes hommes et femmes à risque de radicalisation (JHoFARR) et les communautés sont sensibilisés aux conséquences de la dégradation environnementale, sont formés sur les technologies vertes et identifient ensemble les actions appropriées pour prévenir les conflits spécifiques à chaque zone

	Indicateur  1.1.1

Nombre de personnes formées et sensibilisées sur les technologies vertes, les impacts de la dégradation environnementale et la cohésion sociale 
	10 séances d'activités de sensibilisation mensuelle ont été planifié par districts
	60 séances de sensibilisation sont prévus dans les districts cibles du projet. 
	30 séances de sensibilisation (causeries, réunion des cadres de concertation, sensibilisation de masse et formations, …) ont été réalisées dans les différents districts 
	     
	     

	
	Indicateur 1.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.2

La planification du développement local et les décisions qui en résultent sont plus inclusives, transparentes, sensibles aux conflits et contribuent à réduire les frustrations des communautés et à réduire les causes des conflits liées à la dégradation de l’environnement
	Indicateur  1.2.1

Nombre d’ « emplois verts » HIMO et AGR créés contribuant à reduire les causes des conflits induits ou accélérés par la dégradation environnementale 
	250
	250
	Les AGR et HIMO ont été identifiées par districts; et, les bénéficiaires ont été orientés sur la base de leur profil. 
	     
	     

	
	Indicateur 1.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.3

     
	Indicateur 1.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.4
     
	Indicateur 1.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2

     

	Indicateur 2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1

     

	Indicateur  2.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.2

     
	Indicateur  2.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3

     
	Indicateur  2.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.4
     
	Indicateur  2.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

     
	Indicateur 3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

     
	Indicateur 3.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2

     
	Indicateur 3.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.4
     
	Indicateur 3.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.4
     
	Indicateur 4.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET 

2.1 Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet
Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:   FORMDROPDOWN 

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : 1ère tranche. La seconde tranche sera demandée en Janvier 2020
Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: 52% et 74%
Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

 Le retard de l'exécution effective du plan de mise en oeuvre initial a fortement impacté le niveau des dépenses
Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: 450 000 et ??? ont alloué
Veuillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.
� La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.


� La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.
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