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RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: Côte d'Ivoire
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL :  1_2020
ANNEE DE RAPPORT: 2020
	Titre du projet: Appui à la consolidation du désarmement communautaire, de la réintégration des ex-combattants et de la RSS en Côte d’Ivoire.
Numéro Projet / MPTF Gateway:    PBF/IRF-200

	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 



Fonds fiduciaire pays 

 FORMCHECKBOX 


Fonds fiduciaire régional 
Nom du fonds fiduciaire:      

	Type et nom d’agence récipiendaire: 

     PNUD  (Agence coordinatrice)

          
          
          
          

	Date du premier transfert de fonds: 01 Novembre 2017
Date de fin de projet: 31 Décembre 2020     
Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? 


	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

 Initiative de promotion du genre

 Initiative de promotion de la jeunesse

 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

 Projet transfrontalier ou régional


	Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): 

Agence récipiendaire                              Budget  

PNUD                                                        $ 2,650,000.00
      FORMTEXT 

     
                                                        $ 
      FORMTEXT 

     
                                                        $ 
      FORMTEXT 

     
                                                        $ 
                                                       Total: $ 2,650,000.00 
Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 78,95%
*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*
Budgetisation sensible au genre:

Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 40%
Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 837,400$US


	Marquer de genre du projet:  
Marquer de risque du projet:  
Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »):  

	Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Arsène ASSANDE
Rapport approuvé par: Giscard KOUASSI
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport:  FORMDROPDOWN 



NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

· Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

· Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.

· Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

·     Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Partie 1 : Progrès global du projet 

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères): 

Le projet poursuit ses interventions conformement au plan de travail annuel élaboré et validé avec toutes les parties prenantes du projet. Au cours de ce semestre, les activités de sensibilisation autour des Centres de Secours d'Urgence se sont poursuivies avec l'étape de Séguéla avec une implication des membres de la Cellule Civilo-Militaire locale et des pompiers civils. Egalement, 4 missions de suivi des chantiers des infrastructures sociales de rapprochement communautaire ont été organisées. Le taux de réalisation de ces travaux est de 90%. Dans l'objectif de contribuer à l'opérationnalisation des CCM et d'accompagner les initiatives de renforcement de la collaboration entre les populations civiles et les forces de sécurité, le projet a renforcé les capacités matérielles (chaises, bâches, kits de sonorisation) de 27 CCM.
En collaboration avec le Ministère de la Solidarité et de la Cohésion Sociale, la contribution des dialogues intercommunautaires au renforcement de la cohésion sociale au niveau local a été évaluée à travers des missions d'évaluation conduites dans 11 localités ayant bénéficiées de ces cadres d'échanges et de dialogue permanent. La survenue de l'épidémie à coronavirus a impacté la mise en œuvre de certaines activités prévues pour ce semestre notamment les activités de dialogue socio-sécuritaires et de dialogues intercommunautaires. Ces activités seront organisées dès la levée des mesures de restriction.   

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères): 

 La remise officielle des infrastructures sociales de base contruites autour des Centre de Secours d'Urgence (CSU) d'Agboville, Divo, Séguéla, Boundiali et Guiglo avec l'étroite participation des communautés villageoises où sont installés ces CSU, contribuera à favoriser la resocialisation des ex-combattants affectés dans ces localités qui leur étaient hostiles pour certaines. Ce qui constitue une avancée    
POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :
Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères): 

N/A
En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):
Le dialogue intercommunautaire a contribué à faire baisser les conflits intra et intercommunautaires dans les localités où l’activité a pu se réaliser. A titre de témoignage, le chef de village d’Ores-krobou a affirmé en février 2020, au cours de la récente mission d’évaluation de l’impact du dialogue intercommunautaire tenu dans sa localité que : « … le village était divisé depuis 1974. Les trois chefs de village qui se sont succédés en ont fait les frais, la population était divisée, les cadres étaient opposés, les femmes et les jeunes n’ont fait que copier servilement, mais grâce au dialogue intercommunautaire réalisé dans notre village, nous gouttons aujourd’hui au bonheur du vivre ensemble et de la cohésion sociale ».
Abordant dans le même sens, le chef central d’Azaguié a soutenu au cours de cette même mission que : « …avant la tenue du dialogue intercommunautaire, on enregistrait couramment des conflits au niveau du foncier et surtout au niveau du marché des vivriers entre les femmes autochtones abbey et les femmes malinkés. Mais depuis le dialogue, les conflits ont baissé de plus 60%. Pour matérialiser le retour de la paix, le marché des vivriers construit suite au dialogue intercommunautaire par le conseil régional a été rebaptisé par les femmes marché de la paix ». Ces témoignages démontrent que les dialogues intercommunautaires ont contribué au retour de la paix et au renforcement de la cohésion sociale dans les localités où ils se sont tenus et la nécessité de les poursuivre dans les zones à forte tension communautaire.

Partie II: Progrès par Résultat du projet
Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

. 

· “On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
·  “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.
Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.
Résultat 1:  Les institutions nationales en charge du Post DDR, du désarmement communautaire et de la RSS mettent en œuvre des actions conjointes pour une gouvernance plus cohérente et efficiente garantissant la sécurité des populations avec une participation renforcé
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  
Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
En partenariat avec le Secrétariat du Conseil National de Sécurité (SCNS), s’est tenu à Odienné (nord-est) zone frontalière avec le Mali, un atelier de renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité et des communautés, sur les nouvelles menaces sécuritaires, la circulation illicite des armes et la coopération inter agences et communautaire. Cet atelier s’inscrit dans le cadre de l’indispensable collaboration entre les différentes institutions nationales en charge de la mise en œuvre de la RSS dans toutes ses composantes pour une gouvernance sécuritaire plus cohérente et effeicace.
Cet atelier, organisé par le Secrétariat du Conseil National de Sécurité (SCNS) en collaboration avec la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre (ComNat-ALPC), avait pour objectif de promouvoir et encourager la coopération entre les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité et les communautés, face aux nouvelles menaces sécuritaires et la circulation illicite des armes dans cette région frontalière avec des pays comme le Mali où sévit déjà le djihadisme.   

Les participants (autorités Préfectorales, FDS, autorités coutumières, autorités religieuses, OSC, femmes, jeunes), au nombre de 60 dont 10 femmes, venus des départements de Gbéléban, Odienné, Samatiguila, Minignan et Kaniasso ont été outillés sur les mécanismes et outils de collaboration ainsi que sur le rôle qu’ils doivent jouer, pour adresser les problématiques liées aux nouvelles menaces et la circulation illicite des armes. Les communications et les échanges ont tourné autour des thèmes de la lutte contre l’extrémisme violent et la radicalisation, l’identification des signes de la radicalisation liés à l’Islam, la collaboration inter-agence et l’implication des populations dans la gestion de la sécurité au niveau local. Le président des jeunes de Minignan a soutenu que : « …grâce à cette formation, je connais désormais le danger que représentent les ALPC, le radicalisme et l’extrémisme violent et je pourrai mieux sensibiliser mes camarades jeunes». Sur la base des sources d’insécurité identifiées dans cette partie nord-ouest de la Côte d’Ivoire et des dangers communs que courent les populations, les participants ont proposé des stratégies de collaboration basée sur la communication constante avec les autorités compétentes. A l’issue de la formation, le cadre de communication établit entre les participants et l’engagement pris par chaque acteur permettront de mieux prévenir les nouvelles menaces dans le Nord-Ouest de la Côte d’Ivoire.
Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
 La contribution des femmes à la prévention contre l'extrémisme violent et dans la lutte contre la prolifération des ALPC reste très déterminante dans cette zone septentrionale où le recrutement des futurs djihadistes est communautaire à travers la cellule familiale. En associant donc les femmes à cette problématique, le projet à travers le SCNS et le PNUD, entend contribuer à une prévention à la base pour plus d'efficacité. Les jeunes qui constituent les principales cibles des groupes djihadistes ont été pleinement associés à cet atelier de formation au cours duquel leur participation a été très active. Ce qui dénote de l'intérêt qu'ils portent à cette problématique.    
Résultat 2:  Les populations vivent dans un environnement sécuritaire et social apaisé où la confiance aux forces de défense et de sécurité (FDS) est rétablie, elles vivent en harmonie et règlent pacifiquement leurs différends, les ALPC détenues illicitement sont sécu
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:  
Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
Les capacités matérielles de 27 Cellules Civilo Militaire (CCM) ont été renforcées. Ce sont des équipements composés d’ordinateurs, chaises, bâches et matériels de sonorisation qui permettront aux CCM de ces localités de mener à bien des activités de sensibilisation et de rapprochement entre les forces de défense et de sécurité et les populations locales. Justifiant l’utilité de ce matériel, le président de la jeunesse de Tai et secrétaire de la CCM local a soutenu : « …depuis la réception de notre matériel de sensibilisation, nos amis des villages frontières du Libéria nous l’empruntent pour leurs activités socioculturelles. Cela a contribué à renforcer nos liens de fraternité et de coopération transfrontalière. Cette coopération facilite le travail des FDS au poste frontière ».
En vue d’apprécier la contribution des dialogues intercommunautaires au renforcement de la cohésion sociale au niveau local et capitaliser sur les bonnes pratiques et les leçons apprises, 2 missions de suivi et évaluation ont été organisées. Ainsi, 51 focus groups au profit de 480 participants dont 22,5% de femmes ont été réalisés dans 11 localités que sont : Azaguié, Agboville, Ores-krobou, Hermankono, Sassandra, Dabakala, Gonaté, Gboné, Mahapleu, Bogouiné et Guiglo. Il ressort des résultats de ces missions que le Dialogue intercommunautaire demeure un cadre d’échange approprié, participatif et inclusif de résolution pacifique et durable des conflits par les acteurs eux-mêmes. Le succès de ce mécanisme local repose sur la participation inclusive, l’engagement, l’appropriation et la volonté des parties en conflit à aller à la paix et à la cohésion sociale. Cet outil, a contribué à faire baisser les conflits intra et intercommunautaires dans les localités où l’activité a pu se réaliser. Selon les participants et les autorités locales, aucun conflit majeur n’a été enregistré dans ces 11 localités depuis la tenue des dialogues intercommunautaires et la mise en place des Comités de suivi dans chacune de ces localités du fait du dialogue permanent entre les différentes communautés.
Également, la caravane de sensibilisation autour des Centres de Secours d’Urgence s’est poursuivie avec l’étape de Séguéla qui a permis de sensibiliser les populations locales sur la nécessité de collaborer avec les pompiers civils. La formation des « Citoyens Sauveteurs » recrutés au sein des communautés permet aux populations de mieux comprendre la mission des pompiers civils et donc de s’engager dans la collaboration pour sauver des vies. Les différents messages de sensibilisation ont été bien perçus par les populations dans leur ensemble à en juger les propos de la secrétaire des femmes membre du CCM qui a soutenu que : «… la sensibilisation est la bienvenue car je pensais que les pompiers étaient des porte-malheurs vu qu’ils n’interviennent que lorsqu’il y a un malheur et en plus face à un accident de circulation, je peux mettre en Position Latérale de Sécurité-PLS une victime ».
Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
 Sur les 80 Citoyens Sauveteurs formés à Séguéla dans le cadre des activités de sensibilisation, 50% sont des femmes. Ce qui permet de disposer d'acteurs communautaires capables de réaliser les gestes de premier secours avant l'arrivée des pompiers civils professionnels. L'un des avantages de mobiliser des femmes parmi les citoyens sauveteurs est de disposer de compétences féminines afin de mieux prendre en compte les besoins spécifiques des femmes victimes. En effet, dans certaines communautés, persistent encore des réticentes et pesanteurs socioculturelles pour des cas d'accouchement et de prise en charge des victimes de sexe féminin par les hommes en cas d'accidents. De plus, cette contribution permettra de mobiliser d'autres femmes à embrasser le métier de pompier civil.    
Résultat 3:       
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 
Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
     
Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
     
Résultat 4:       
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 
Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
     
Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
     
Partie III: Questions transversales
	Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)
Les missions de suivi des activités sur le terrain ont été réalisés avec l'appui des partenaires locaux. C'est le cas des travaux de construction des infrastructures communautaires où le projet s'est appuyé sur les ingénieurs locaux du Ministère de la construction. Ce dispositif a permis de pallier l’interdiction de voyager imposée par le Gouvernement suite à l’apparition de la pandémie à coronavirus.

	Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence?  
Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires?  

	Evaluation: Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?
 
	Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire):  20,000.00 $US
Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500 caractères): Une mission conjointe MSCSLP/PNUD d'évaluation des dialogues intercommunautaires a été conduite dans 11 localités couvertes par le projet afin d'apprécier l'impact desdits dialogues dans le renforcement de la cohésion sociale au niveau local.


	Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.
	Nom de donnateur:     Montant ($):
                                    
                                    
                                    

	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)

	     


Partie IV : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: 
Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Etapes d’indicateur/ milestone
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements

	Résultat 1

Les institutions nationales en charge du Post DDR, du désarmement communautaire et de la RSS mettent en œuvre des actions conjointes pour une gouvernance plus cohérente et efficiente garantissant la sécurité des populations avec une participation renforcé
	Indicateur 1.1

Baisse de l’indice de sécurité
	Niveau de reference : 1.2
	1
	
	1.2 (L’indice de sécurité actuel de la Côte d’Ivoire)
	

	
	Indicateur 1.2

Amélioration de la perception des populations sur l’amélioration de la sécurité
	64,2% (femmes) et 62.6% (hommes)
	70%
	  - 2020: 70
	84.04% La Perception des populations sur l’amélioration de la sécurité est de 84,04 (chiffre clé:84.04)
	     

	
	Indicateur 1.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.1

Les capacités de pilotage et de coordination des institutions en charge du Post DDR, du désarmement communautaire et de la RSS sont renforcées pour prévenir la violence armée et accompagner les réformes du secteur de la sécurité

	Indicateur  1.1.1

Pourcentage des rencontres mandataires sont tenues 
	0%
	90%
	     
	100% Le S-CNS tient régulièrement des rencontres trimestrielles avec les 5 institutions nationales engagées dans le processus RSS notamment la CCSR, l'OSCN, la ComNat-ALPC, la CNDH-CI)  
	     

	
	Indicateur 1.1.2

Taux de mise en œuvre des nouvelles décisions/ recommandations du cadre de Coordination des institutions en charge du Post DDR, du désarmement communautaire et de la RSS
	0
	Au moins 75%
	
	90% : Le CNDH-CI et la ComNat-ALPC collaborent étroitement avec le S-CNS dans la mise en oeuvre des réformes qui relèvent directement d'elles (chiffre clé:90)
	     

	Produit 1.2

 Les populations en particulier les femmes connaissent leurs droits fondamentaux et les mécanismes de saisine des institutions des droits humains
	Indicateur  1.2.1

Pourcentage de nouvelles personnes sensibilisées désagrégées par sexe qui connaissent leurs droits fondamentaux
	0
	70%
	
	60% des communautés des zones ciblées
800 acteurs de la société civile et de FDS dont 35% de femme ont eu leurs capacités renforcées sur les droit de l'homme à Bouaké et Duékoué et le processus suit son cours dans 29 autres régions de la Côte d'Ivoire avec le CNDHCI et le S-CNS (chiffre clé:60)
	     

	
	Indicateur 1.2.2

Nombre de nouvelles requêtes de saisine formulées par les requérants à la CNDHCI   
	0
	Au moins 20
	
	15 requêtes en cours de traitement
	     

	Produit 1.3

     
	Indicateur 1.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.4
     
	Indicateur 1.4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2

Les populations vivent dans un environnement sécuritaire et social apaisé où la confiance aux FDS est rétablie, les ALPC détenues illicitement sont sécurisées, les ex-combattants sont réintégrés et les droits humains sont connus

	Indicateur 2.1

Nombre de revendications corporatistes des réintégrés
	8 revendications en 2016-2017
	2
	   - 2020: 2            

	0 : Aucune revendication corporatrice n'a été enregistrée depuis celles de janvier 2017 (chiffre clé:0)
	     

	
	Indicateur 2.2

Niveau de confiance des populations aux FDS (pourcentage)
	53%
	60%
	
	72.3 : Le Niveau de confiance des populations aux FDS est de  72, 3% (chiffre clé:72.3)
	     

	
	Indicateur 2.3

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1

Le dialogue entre les communautés y compris les femmes et les jeunes, et les forces de défense et de sécurité est renforcé à travers les dialogues socio-sécuritaires.

	Indicateur  2.1.1

Nombre de Comités Civilo-Militaires (CCM) mis en place et opérationnels
	23
	10 nouveaux CCM, soit 33 CCM dont 15% de femmes membres des CCM
	
	10 dialogues socio-sécuritaires réunissant 800 FDS et leaders communautaires dont 23% de Femmes, ont été organisés à Aboisso, Boundiali, Bondoukou, Abengourou, Dimbokro, Daoukro, Adzopé, Odiénné, Man et Bouaflé.  (chiffre clé:10)
	     

	
	Indicateur  2.1.2

Nombre d’activités de réponses menées par les CCM après les diagnostics socio-sécuritaires
	0
	Au moins une activité de réponse est menée par chaque CCM (51 activités de réponses au total)
	
	34 activités de réponses ont été soumis par les CCM au SCNS et sont en cours de traitement pour le financement
	     

	Produit 2.2

Les ex-combattants démobilisés et les communautés d’accueil/installation y compris les déposants volontaires d’ALPC bénéficient de projets de réintégration socio-économique
	Indicateur  2.2.1

Proportion de collègues de travail attestant avoir une bonne collaboration avec les ex combattants réinsérés dans l’administration 
	0%
	75%
	
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2

Nombre des nouvelles d’ALPC collectées
	0
	1000
	
	1044 : 130 armes , 210 minutions et 2 grenades supplémentaires  collectées au cours de cette période (chiffre clé:1044)
	     

	Produit 2.3

 Les communautés vivent en harmonies et règlent pacifiquement les conflits communautaires
	Indicateur  2.3.1
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