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	Période couvert (Trimestre)
	Juillet-Septembre 2010

	Numéro du projet et le titre du projet
	PBF/COM/D-5 : Promotion des conditions économiques et sociales des jeunes et des femmes à travers l’Agriculture dans l’île de Mohéli

	Agence bénéficière:  
	PNUD 

	Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)
	· Ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et de l’Energie, 

· Direction Générale de la Production et de l’Environnement de Mwali,

· Direction de la Production et de l’Environnement, 

· Direction Générale du Plan de Mwali, 
· FADESIM (Fédération des acteurs de développement de l’île de Mwali), 
· RNFD (Réseau femmes & développement),  
· RENAG (Réseau national des avocats du genre), 
· SNAC  (Syndicat  national des agriculteurs comoriens), 
· FNAC (Fédération national des agriculteurs comoriens) 
· ACTVI-M (association comorienne des techniciens vétérinaires et ingénieurs) Mohéli

· ONUDI

	Date d’approbation par le Comité de Pilotage:
	24 novembre 2010

	Budget total alloué
	1 100 000,00 USD

	Fonds engagés du budget total alloué
 
	   434 000,00 USD 
	% de fonds engagés/ budget total alloué:
	39,45%

	Fonds dépensés
 du budget total alloué:
	  111 682,00 USD 
	% de fonds dépensés/ budget total alloué:
	10,15 %

	Date de clôture prévue: 
	Décembre 2012
	Retard éventuel (mois):
	3 mois


	Objectif global (Effet global) par rapport aux indicateurs de résultats:
	Réalisations accomplies par rapport aux résultats attendus:
	Contraintes par rapport aux  résultats attendus et à l’objectif global du projet

	Objectif ou Effet global : Insérer les femmes et les jeunes dans la production économique pour accroître ses revenus et favoriser son insertion sociale en vue de minimiser les tensions sociales et communautaires
	Résultat attendu 1 : 

Les conditions de production sont améliorées et la production protégée

Réalisations accomplies :
· Equipe de gestion a été mise en place.

· Trois zones de production maraichère sont identifiées, et le processus d’identification des intervenants est en cours 

· Termes de références des sous-traitances avec les ONG pour l’appui au groupement agricole sont disponibles
· Plan d’achat du projet est partiellement exécuté
· Protocole d’accord entre le PNUD et l’ONUDI est signé
	Contrainte(s) : 
· Absence du chronogramme de supervision du projet par le bureau du PNUD
· Retard du processus d’achat  des intrants agricoles qui ne facilite pas le projet d’exécuter ses activités au rythme de saisons agricoles
Solution(s) Proposée(s) :
· Nécessité d’instaurer un planning de missions régulières pour le suivi et la supervision du projet par le Bureau

· Accélérer les procédures d’achats et de recrutement des consultants
 


	Indicateurs de résultats :
	
	

	· Taux de production maraichère 


	
	

	· Nombre de jeunes et femmes bénéficiaires du crédit pour monter une AGR entreprise
	Résultat attendu 2 : 

L’accès au financement est facilité pour les promoteurs de la filière

Réalisations accomplies 
· Termes de référence pour  le consultant national sont élaborés

· Les termes de référence pour le montage des dossiers bancables élaborés
	

	· Nombre annuel de rupture de stocks d’intrants  par catégorie sur le marché

	Résultat attendu 3 : 

Les intrants pour  la production avicole sont disponibles et accessibles

Réalisations accomplies : 
· Matériels avicoles ainsi que leur caracteristiques sont identifiés et arretés par le directeur National du projet

·  Termes de reference pour une consultation en approvisionnement poussins en intrant sont élaborés
	

	· Taux d’accroissement de la production avicole
	Résultat attendu 4 : 
· Les opérateurs sont sensibilisés et formés
Réalisations accomplies :
· Termes de référence de la sous-traitance élaborés
· Liste du matériel avicole avec les caracteristiques determiné et arrêté par le Directeur National du projet
· Le processus d’identification des bénéficiaires a démarré
	

	· Taux de la production agricole transformée suite à l’introduction des nouvelles technologies de conservation
	Résultat attendu 5 :
Les principaux produits agricoles pertinents sont bien conservés et/ou transformés localement

Réalisations accomplies :
· Protocole d’accord signé entre le PNUD et l’ONUDI

· Elaboration d’un chronogramme des activités engagées par l’ONUDI
	

	· Proportion de la production agricole vendue sur les marchés 
	Résultat attendu 6 :

La commercialisation des principaux produits agricoles est assurée de manière efficiente

Réalisations accomplies :
· Processus d’achat des équipements engagé
	

	· Taux de réduction des conflits communautaires
	Résultat attendu 7 :

Les conflits intercommunautaires sont significativement réduits dans l’île

Réalisations accomplies :
· Impact difficilement mesurable à l’état actuel de la mise en œuvre du projet.
	

	· Nombre d’emplois féminins créés 

· Accroissement des revenus des agriculteurs (Femmes et jeunes)
	Résultat attendu 8 :

Les femmes participent pleinement à vie socio-économique de l’île et du pays

Réalisations accomplies :
· Impact difficilement mesurable en attendant la mise en œuvre des activités relatives aux productions avicole et agricole du projet 
	


� Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 


2 Paiement (services, travaux) sur les engagements. 
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