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Fonds de Consolidation de la Paix  
pour la République Centrafricaine 

 

 

ETAT DôAVANCEMENT DU PROJET 

COMPTE RENDU TRIMESTRIEL  
 

31 DECEMBRE 2010 

 

Période couverte : 4
ème

 Trimestre Octobre - Décembre  2010 

Numéro et intitulé du Projet: 
PBF/CAF/ K-7, FORMATION SOCIOPROFESSIONNELLE ET 
REINTEGRATION DES JEUNES GRACE A LôEMPLOI. 

Organisation(s) des NU 
bénéficiaire(s):   

UNHCR 

Partenaire(s) dôex®cution : Caritas Centrafrique 

Date dôapprobation du 
Comité de Pilotage : 

30 JUIN 2009 

Montants engagés:
1
  500,000 $ 

Pourcentage 
du montant 
approuvé: 

100% 

Montants dépensés:
2
 

 
500.000 $  

Pourcentage 
du montant 
approuvé: 

100 % 

Date de Clôture prévue: 
 
31 Décembre  2010  
 

Retard (mois): 5 MOIS 

 
 

Objectifs/Résultats: Réalisations/Résultats: 
Pourcentage 

de réalisation: 

Résultat 1  :  

Caritas Centrafrique a du 

personnel qualifié et 

déployé sur le terrain et du 

matériel et équipement 

n®cessaire pour lôex®cution 

du projet   

 

Personnel qualifié du projet recruté  pour la mise en 

îuvre. 

-  1 Chef du Projet  

-  1 Assistant Administratif et Financier  

-  1 Secrétaire de Direction  

-  1 Coordonateur du Projet  

-  1 Assistant Administratif et Financier  

-  1 Secrétaire  

-  1 Technicien Supérieur  

-  2 veilleurs de nuit  

 

Dotation de la structure du projet en équipement s et 

matériel s 

 
 
 

100 % 
 

                                                 
1
 Project commitment is defined as legally binding contracts signed for goods, works, and services as permissible by the 

respective agencyôs financial rules and regulations.   
2
 Actual payments (for goods, works, and services) made against signed contract commitments. In most cases, total reported 

disbursements should not exceed total commitments, except in cases where disbursements are made against non-committed 

project funds (such as small scale payments, indirect programme costs etc, where no commitments are raised prior to payment). 
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Résultats  : 2 ordinateurs, 3 laptots,  2 motos, un 

générateur, mobiliers, matériel et fournitures de 

bureau  disponibles.  

  

Résultats 2  :  

Les autorités locales, les  

Leaders  et les 

communautés sont 

informés sur le  but, les 

opportunités et les 

résultats attendus de la 

mise en îuvre de ce  

projet   

 

Autorités Politico Administratives   et Leaders 

communautaires informés.   

Résultats  : Les procès verbaux des réunions 

dôinformation sur le projet avec les  Autorit®s 

Politico -Administratives, les partenaires et les 

leaders communautaire sont  établis   

 

Le Comité de Pilotage mis en place et composé de 9 

membres  

Résultats  : le suivi et le contrôle des activités sont 

menés de manière régulière  

 
100% 

 

Résultat 3  :  

Lô®valuation des besoins 

des jeunes de Kabo en 

matière de formation socio 

professionnelle est réalisée  

 

 

Les besoins des communautés identifiés et réévalués  

Résu l tats  : 5  Domaines Prioritaires  :  

-  Alphabétisation fonctionnelle  

-  Agriculture  

-  Maçonnerie  

-  menuiserie  

-  AGR : couture, huilerie, savonnerie  

 

 
 
 
 

100% 
 
 

 

Résultat 4  :  

6 salles de classe avec 

latrines et un bureau 

administratif sont 

construit es et équipés pour 

la formation des  jeunes  

 

 

Les deux bâtim ents de six salles de classe, dont un 

bureau de lôadministration et une salle de d®p¹t du 

centre de formation sont construits .  

Résultats  : Six salles de classe, 1 bureau 

administratif et des latrines sont construits et  

équipés pour la formation des jeunes  

 

Résultats  : Les kits de démarrage de formation 

sont disponibles  

 

 
 

 
 

100% 

 

 

Résultat 5  :  

Les instructeurs, 

formateurs professionnels 

sont recrutés et formés 

pour assurer un 

encadrement de qualité 

aux jeunes  

 

Recruter, Recycler et former 16  instructeurs sur les 

modules dôapprentissage  

 

Résultats  : M ise en îuvre du projet :    

-  (3) Formateurs en Alphabétisation  

-  (2) Formateurs en Agriculture  

-  (2) Formateurs en Maçonnerie/Menuiserie  

-  (2) Formateurs en Couture  

-  (2) Formatrices en Savonnerie/Huilerie  

Sont recrutés, recyclés/formés pour les différentes 

formations professionnelles  

 

 
 
 

100% 

Résultat 6  :  

Les critères objectifs  de 

sélection des apprenants 

sont définis de manière 

consensuelle avec les 

autorités locales et les 

-  Age de 18 à 35 ans (jeunes garçons et 

filles)  ;  

-  Résident dans la localité  ;  

-  Appartenant à un groupement ou 

association  ;  

-  Bonne moralité  ;  

 
 
 

 
100% 
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leaders communautaires  Résultats  : 201  apprenants sont identifiés selon les 

critères objectifs  

Résultat 7  :  

200 jeunes adolescents 

dont 50% de filles/femmes 

sélectionnés sur la base 

des critères objectifs sont 

formés dans les différents 

domaines retenus  

Les 20 1 apprenants sont sélectionnés selon les 

critères édi ctés dans le document du projet, 5 2% 

garçons et 48 % filles  sont formés dans les différents 

domaines retenus.  

 

Résultats  : 20 1 apprenants  : 5 2%  garçons et 48 % 

filles sont recrutés et suivent en ce moment des 

formations au Centre .  

 
 

100% 

 

Résultat 8  : Assurer le 

contrôle et le suivi des 

activités de formation 

professionnelle et 

dôalphab®tisation 

 

 

Les activités de formation et dôalphab®tisation sont 

contrôlées et suivi es de manière régulière pour 

garantir la qualité de la formation.  

 

Résultats  : 6 miss ions dont 4 pour les suivis et 

deux  pour lôauto-évaluation ont permis de garantir la 

qualité de la formation  

 
 
 
 

100% 

Résultat 9:  

Coordonner les activités de 

formation avec les 

autorités nationales, 

locales et leaders 

communautaires  

Un mécanisme de coordination des activités de 

formation, comprenant les autorités locales et les 

représentants communautaires est opérationnel.  

 

Résultats  :  le Comit® de Pilotage et lô®quipe du 

projet suivent régulièrement les activités de 

formation  

 
100% 

Résultat 1 0  

Deux (2) formations 

planifiées ont été 

exécutées en faveur des 

présidents, Secrétaire s 

Généraux et Trésoriers 

Généraux pour un 

recadrage et une meilleure 

appropriation du projet.  

Assurer la formation des Présidents, Secrétaires 

Généraux et Trésoriers Généraux des groupements 

retenus pour le projet.  

 

Résultats  : 250  points focaux sont formés  sur le 

but   du projet , la gestion des groupements  et 

surtout pour une meilleure appropriation.  

 
 

100% 

Résultat 1 1 :  

Le procès verbal de 

lôorganisation des examens 

de fin de session disponible  

Organiser les examens de fin de session et remettre 

les certificats aux admis.  

 

Résultats  : Nombre de candidats présentés à 

lôexamen de fin de session et le taux de r®ussite 

enregistré.  

 
 
 

100% 

Résultat 1 2 :  

Le procès verbal et les 

états de distribution des 

kits sont disponibles.  

 

Procurer et Distribuer les kits dôappui aux divers 

groupements  

Résultats  :  Des kits et outils de démarrage  sont  

achetés et distribués aux groupements pour les 

appuyer dans le lancement de leurs activités 

socioéconomique s 

 

 

 
 
 
  100% 
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D®fis rencontr®s et plan dôaction 

 

Défis  et difficultés 

rencontrés  :  

Difficultés  :  

- La lenteur dans les procédures relative s à la mobilisation des 

ressources financi¯res pour permettre lôex®cution des activit®s ;  

- Les longues distances pour convoyer le matériel  de construction  ;  

- Lôinexistence des technologies  appropriées  pour la fabrique des 

briques cuites sur place dans la ville  (achat des briques cuites à 

Batangafo  120 Km aller et retour )  ;  

- Lôenvironnement  caractérisé par une sécurité précaire . 

- Lô®tat de route très défectueux a constitué un handi cap majeur pour 

le déroulement des missions de suivi pendant la saison de pluie.  

 

Les leçons apprises  :  

Malgré un environnement sécuritaire précaire  et dô®normes difficulté s, le 

personnel du projet sôest montr® disponible pour affronter tous ces d®fis, 

afin d ôatteindre le r®sultat escompt®. 

 

Mesures 

envisagées pour 

rattraper le retard 

dôex®cution des 

objectifs  :  

 

Lôesprit dô®quipe ainsi que  le professionnalisme du personnel du projet  son t  

des a tout s mis  au profit  des activités du projet  pour rattraper le retard 

accusé  et atteindre l es objectifs  et résultats escomptés . 

 

 

 

 

 

 

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:  

 

 

Le Projet revêt  une importance capitale pour cette zone affectée par les nombreuses crises 

militaro -politiques  :  

 Il a revitalis é les communautés affectées par les conflits armés  ;  

 

 Il a donn é à des groupes cibles des aptitudes des capacités fonctionnelles, des 

comp®tences, la chance dôacc®der ¨ un emploi ou de se prendre en charge  ;  

 

 Cette revitalisation a ramen é la confiance perdue au niveau de la population de la Sous 

Préfecture de Kabo, créant ainsi un environnement favorable à la consolidation de la paix 

dans lôune de cette zone septentrionale de la R®publique centrafricaine ;  

 

 Nous souhaitons que dôautres projets similaires puissent °tre ex®cut®s dans certaines 

zones affectées et laissées pour compte. Les mêmes objectifs pourront contribuer à la 

stabilité et ramener la confiance perdue entre les gouvernants et les gouvernés.  

 
 

 
 
 

Centre de formation  

socio-professionnelle de Kabo 



5 

 

 

 

           

 

 

          

 

 

 

 

 

 

      

 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

  



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


