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PART I – NARRATIVE REPORT 
 

A. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Título del Proyecto: ALIANZA POR UNA VIDA SIN VIOLENCIA 

Organización Ejecutora: UNFPA, PNUD, OPS/OMS (UNCT PANAMA). Socios Implementadores: INAMU, MINSA. Con apoyo de sociedad civil: 

CEASPA, CNJ, IMUP.  

Territorio(s)/País(es) de Implementación del Proyecto: República de Panamá- 

Ubicación Geográfica de la Implementación (campo[s] específico[s]): Corregimiento de Canto del Llano, Distrito de Veraguas, Provincia de 

Veraguas; Corregimiento de Arraiján, Cabecera, Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá. 

Total de Subsidio Aprobado: 999,999.00 

Total de Subsidio Recibido a la Fecha: 999,999.00 

Periodo Informado: Octubre-Diciembre de 2010. 

 

B. SUMARIO EJECUTIVO 

El Fondo Fiduciario de la ONU para acabar con la violencia contra la mujer (Fondo Fiduciario EVAW) es un mecanismo multilateral líder de 

concesión de subvenciones destinado a apoyar los esfuerzos nacionales y locales para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Fundado en 

1996 por una Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, el Fondo Fiduciario EVAW es ahora administrado por UNWOMEN, la nueva 

entidad de género de Naciones Unidas que fusionó DAW, INSTRAW, OSAGI y UNIFEM. En 2008, el Fondo Fiduciario EVAW comenzó otorgando 

subvenciones a Programas Conjuntos presentados por los Equipos de País de Naciones Unidas. El Fondo apoya actualmente 11 Programas Conjuntos 

de Equipos de País que utilizan la modalidad de gestión por transferencia , y el PNUD/Oficina del Fondo Fiduciario de Donantes Multiples (MDTF 

Office) actúa como Agente Administrativo para cuatro de ellos. Estos cuatro programas conjuntos son implementados en Bosnia y Herzegovina, 

China, la Antigua República Yugoslava de (ARY) Macedonia, y Panamá. 

Luego del proceso de contratación y adecuación organizativa de la Unidad Ejecutora, y de establecer los mecanismos de funcionamiento de acuerdo a 

la normativa tanto génerica como particular de las agencias del Sistema de Naciones Unidas y de la contraparte principal gubernamental (INAMU y 

MINSA) se pasa a la ejecución de las actividades establecidas en los Planes Operativos de cada resultado. En esta etapa se destaca la instalación de las 

dos (2) redes locales de prevención y atención de la violencia doméstica y sexual en las áreas de intervención; la instalación del Comité Especializado 

en Violencia contra la Mujer y la presentación del Modelo de Atención en Salud en el área especifíca de Canto del Llano en la Provincia de Veraguas. 

Cabe destacar que desde el resultado tres ya se han identificado usuarias para el trabajo que se hará a traves de grupos de apoyo con acompañamiento 
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de equipos profesionales e interdisciplinarios. De igual forma se inicia la elaboración de los diagnósticos sobre recursos institucionales, costo y 

magnitud (inclusión de violencia doméstica y sexual) y evaluación comunitaria y participativa sobre la oferta y calidad de servicios existentes en el 

sector judicial, policial y social, en las áreas de intervención, líneas bases del proyecto. Para finalizar, es importante resaltar que ya está en marcha el 

sistema de monitoreo (SIMON) creado como herramienta de monitoreo y evaluación de las actividades previstas en el Programa Conjunto.  

C. CONTEXTO DEL PROYECTO 

Tal como lo esbozamos en el primer informe presentado, varios son los cambios en el contexto que de una u otra forma se vinculan o afectan a la 

realización del programa. Por un lado, luego de aprobado el Programa, corresponde a una nueva gestión gubernamental dar ejecución al mismo. Esto 

implica que hay un marco nuevo de prioridades y por tanto algunas actividades previstas han requerido ser adecuadas. Por otro lado, en este momento 

se están impulsando iniciativas legislativas en materia de violencia contra la mujer, que se preveen serán debatidas y aprobadas aproximadamente 

durante el primer semestre del 2011. Esto influye directamente en lo relativo a elaboración de materiales para los procesos de capacitación y 

sensibilización, ya que de hecho el tema normativo es uno de los principales ejes de formación.  

  

 

D. OBJETIVO(S) DEL PROYECTO 

El objetivo (meta) del Programa es “Mejorar la efectividad de la normativa en materia de prevención y atención de la violencia doméstica y sexual 

contra las mujeres en los corregimientos de Canto del Llano de la Provincia de Veraguas y Arraiján, Cabecera en la Provincia de Panamá. 

 

 

E. ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

 

Son tres las estrategias principales para asegurar el logro de los objetivos del Programa Conjunto y generar los impactos y productos deseados en las 

dos áreas seleccionadas: 

1. Unificación de los esfuerzos, implicación de los actores nacionales/locales relevantes en acciones conjuntas y servicios e intervenciones de 

calidad: (a) investigaciones desde una perspectiva de género; (b) comunicación y divulgación pública; y (c) desarrollo de capacidades. 

2. Movilización y participación de la comunidad de los dos corregimientos seleccionados. Participación de la comunidad en el  rechazo a la 

violencia: Consiste en la movilización y participación de las autoridades, de las instituciones y de la comunidad hacia la promoción de una 

cultura de tolerancia nula de violencia; empoderamiento de las mujeres para enfrentar la violencia, y una convivencia más sana entre hombres, 

mujeres, niños y niñas. 
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3. Coordinación Operativa de las Agencias del Sistema de Naciones Unidas en el país. 

 

F. RESULTADOS Y PRODUCTOS DEL PROYECTO (6 meses) 

F1: Avances en la obtención de los Productos Esperados 

RESULTADO 

ESPERADO 1 
Al final del 2012, mejorada la implementación de la normativa en prevención y atención en situaciones de 

violencia doméstica y sexual, en los corregimientos de Canto del Llano en la provincia de Veraguas y 

Arraiján, Cabecera en la provincia de Panamá. 
PRODUCTO 

ESPERADO 1.1 
Instituciones que forman parte de la Comisión de Asesoría, Seguimiento y Fiscalización de  Políticas 

Públicas en materia de Violencia contra las Mujeres y que prestan servicios en situaciones de violencia 

doméstica, sexual y femicidio dan seguimiento a sus unidades operativas en los corregimientos de Canto del 

Llano en la Provincia de Veraguas y Arraiján cabecera en la Provincia de Panamá- 
INDICADOR 1.1 Nº de acciones pertinentes ejecutadas por la Comisión según su Plan de Trabajo relativas al seguimiento de 

las unidades operativas que prestan servicios en casos de violencia doméstica y sexual en los Corregimientos 

de Arraiján Cabecera y Canto del Llano. 
Actividades Previstas Actividades Efectuadas 

Actividad 1.1.1 

 

Activar la Comisión de Asesoría, Seguimiento y 

Fiscalización de las Políticas Públicas en materia de 

violencia contra las Mujeres. 

 

Esta actividad requiere de: 

-Elaborar un Estudio de Nudos Interistitucionales, 

conductas, y actitudes que obstaculizan la efectiva 

implementación de la normativa en materia de 

violencia doméstica y sexual con énfasis en las 

localidades seleccionadas. 

-Elaborar propuesta legal que activa la Comisión de 

Asesoría, Seguimiento y Fiscalización de las 

Políticas Públicas en materia de violencia contra las 

Mujeres. 

 

-Capacitación a miembros de la Comisión e instalar 

 
1. La Comisión de Asesoría, Seguimiento y Fiscalización de las Políticas 

Públicas en materia de violencia contra las Mujeres  ha sido activada ya 
que se cuenta con la propuesta legal, es decir la Resolución Nº 10 de 10 de 
Diciembre de 2010, emitida por el Instituto Nacional de la Mujer,  por 
medio de la cual se crea el Comité Especializado en Violencia contra la 
Mujer. 
 
La instalación formal de este Comité se llevó a cabo el día 10 de diciembre 
de 2010 en la ciudad de Panamá. En este evento participaron además de 
los miembros de la Comisión, funcionarias y funcionarios de los 
mecanismos de la mujer de distintas entidades, representantes de la 
sociedad civil, y personal del INAMU. 
 

2. Con respecto al Estudio de Nudos se están haciendo los trámites  a fin de 
proceder a la contratación requerida para que se pueda elaborar el 
mismo. 
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formalmente la Comisión. 

 

Presupuesto previsto 1.1.1 US$12,500.00 Gasto US$2,990.88 Saldo US$9,509.12 
 

AVANCES HACIA 

PRODUCTO 

ESPERADO 1.1 

Instalado el Comité, se podrá iniciar la elaboración de su Plan de Trabajo y por lo tanto definir las acciones 
pertinentes a fin de que las instituciones que forman parte del mismo puedan dar el seguimiento 
requerido a sus unidades operativas que prestan servicios en casos de violencia doméstica y sexual en los 
Corregimientos de Arraiján Cabecera y Canto del Llano. 

Presupuesto Previsto para 

Producto 1.1 US$12,500.00 
Gastos para Producto 1.1 

US$2,990.88 
Saldo para Producto 1.1 

US$9,509.12 

PRODUCTO 

ESPERADO 1.2 
Incrementado el conocimiento de los prestadores de servicios, autoridades locales, y población de los 

Corregimientos de Canto del Llano en la Provincia de Veraguas y Arraiján Cabecera en la Provincia de 

Panamá sobre la caracterización de la violencia doméstica y sexual y los mecanismos de atención en estos 

casos. 
INDICADOR 1.2 Nº de prestadores de servicios en los corregimientos participantes que tienen conocimiento satisfactorio de 

normas y protocolos, conceptos, situación de las víctimas de violencia doméstica y violencia sexual. 

 

Nº de estudios pertinentes realizados que contribuyen al aumento del conocimiento de prestadores de 

servicios, autoridades locales y de la población sobre violencia doméstica y sexual. 

 
Actividades Previstas Actividades Efectuadas 

Actividad 1.2.1 

 

Diagnóstico sobre la respuesta institucional en 

situaciones de violencia doméstica, sexual y 

femicidio, costo y magnitud, y calidad de los 

servicios existentes en el Corregimiento de 

Arraiján, cabecera. (Línea base para este 

corregimiento) 

 

 
 
Se encuentra en trámite la contratación de la Consultora que llevará a cabo la 
elaboración de este Diagnóstico. 

Presupuesto previsto 1.2.1 US$15,500.00 Gasto US$360.00 Saldo US$15,140.00 
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AVANCES HACIA 

PRODUCTO 

ESPERADO 1.2 

Iniciado el proceso de contratación de la Consultora que elaborará el diagnóstico (documento línea de base 
para la intervención en el corregimiento de Arraiján, Cabecera). 
 

Presupuesto Previsto para 

Producto 1.2 US$15,500.00 
Gastos para Producto 1.2 

 US$360.00 
Saldo para Producto 1.2 

 US$15,140.00 

PRODUCTO 

ESPERADO 1.3 
Aumentado el porcentaje de personas informadas sobre la prevención y atención de la violencia doméstica y 

sexual en el Corregimiento de Canto del Llano en la Provincia de Veraguas y Arraiján Cabecera en la 

Provincia de Panamá, al finalizar el año 2012. 
INDICADOR 1.3 % de personas de la población objetivo en Arraiján Cabecera y Canto del Llano informadas sobre la 

prevención y atención de la violencia doméstica y sexual. 

% de personas de la población objetivo en Arraiján Cabecera y Canto del Llano informadas sobre los 

servicios disponibles por parte de las instituciones públicas. 
Actividades Previstas Actividades Efectuadas 

Actividad 1.3.3 

 

Diseño y reproducción de materiales requeridos 

tanto por los miembros de la Comisión Nacional, 

como por prestadores de servicios, promotores/as y 

población beneficiaria del Programa.  

 
1. Se reprodujeron ejemplares del Plan Nacional contra la Violencia 

Doméstica y Políticas de Convivencia Ciudadana para distribuir a 
miembros de la Comisión. 

Presupuesto previsto 1.3.3 US$3,000.00 Gastos  US$165.76 Saldo US$2,834.24 
AVANCES HACIA 

PRODUCTO 

ESPERADO 1.3 

Se lleva a cabo un primer acercamiento con el personal que formará parte del Comité Especializado y se les 
hace entrega de uno de los principales insumos para el trabajo que realizarán. 
 

Presupuesto Previsto para 

Producto 1.3 US$3,000.00 
Gastos para Producto 1.3 

US$165.76 
Saldo para Producto 1.3 

US$2,834.24 

PRODUCTO 

ESPERADO 1.4 

Instalada la Coordinación y Administración de la Unidad Ejecutora del Programa Conjunto. 
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INDICADOR 1.4 Coordinación y administración de la Unidad Ejecutora ejecutando las actividades previstas en el marco de 
resultados. 

Actividades Previstas Actividades Efectuadas 

Actividad 1.4.1 

 

Contratación y ejecución de la Coordinación y 

Administración del Programa. 

 

 
Durante el periodo reportado la Licda. Rosina Pérez ha coordinado el Programa y 
ha dado seguimiento como Especialista del Resultado Uno. 
La Licda. Cynthia Rodríguez ha ejercido las funciones administrativas, las cuales 
incluyen la compra del equipo de computadoras tanto para la administración 
como para la Coordinación. 

 Presupuesto previsto 1.4.1  US$37,816.14 Gastos 

US$17,058.75 
Saldo  US$20,757.39 

AVANCES HACIA 

PRODUCTO 

ESPERADO 1.4 

Se encuentra en ejecución y por tanto se da seguimiento a lo establecido en el marco de resultados del 
programa. 
 

Presupuesto Previsto para 

Producto 1.4 US$37,816.14 

 

Gastos para Producto 1.4 

US$17,058.75 
Saldo para Producto 1.4 

US$20,757.39 

RESULTADO 

ESPERADO 2 

Sociedad Civil fortalecida en sus capacidades en materia de prevención y atención de la violencia 
doméstica y sexual en el Corregimiento de Canto del Llano en la Provincia de Veraguas y Arraiján Cabecera 
en la Provincia de Panamá al finalizar el 2012. 

PRODUCTO 

ESPERADO 2.1 

 Funcionando una red comunitaria de prevención y atención de la violencia doméstica y sexual en los 
Corregimientos de Canto del Llano en la Provincia de Veraguas y de Arraiján Cabecera de la Provincia de 
Panamá. 
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INDICADOR 2.1 N° de acciones desarrolladas en base a su plan de trabajo en cada una de las áreas de intervención. 

Actividad 2.1.1 

 

Elaboración de diagnóstico de recursos 

institucionales, costo y magnitud (inclusión de 

violencia doméstica y sexual) y evaluación 

comunitaria y participativa sobre la oferta y la 

calidad de servicios existentes en el sector judicial, 

policial y social en cuanto a la atención de la 

violencia doméstica y sexual, liderazgo, 

necesidades e intereses dela comunidad, en el 

Corregimiento de Canto del Llano (Línea base de 

este corregimiento) 

 
  
Se ha realizado el proceso de contratación de la presente consultoría. 
 
La investigadora contratada y su equipo de trabajo han dado inicio a la elaboración 
del diagnóstico. En esta etapa ya han presentado su Plan de Trabajo. 

Presupuesto previsto 2.1.1  US$25,000.00 Gastos US$7,200.00 Saldo  US$17,800.00 

Actividad 2.1.2 

 

Estudio de viabilidad para incorporar las redes en 

la legislación nacional, diseño e implementación 

inicial para incorporación de las redes en la 

legislación nacional. 

 
 
Se llevó a  cabo la revisión de marcos legales y las 
entrevistas con promotores. 

Presupuesto previsto 2.1.2  US$500.00 Gastos U$S00.00               Saldo US$500.00 
Actividad 2.1.4 

 

Formación de las redes locales 

 

 
 
En este periodo se llevaron a cabo capacitaciones 
dirigidas a las personas que conformaran las redes 
locales. Estas actividades se llevaron a cabo los 
días: 26 de Octubre en Arraiján y el 12 de 
noviembre en Canto del Llano. 
 
Los actos públicos de instalación de las redes se 
realizaron los días 16 de Noviembre y el 30 de 
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noviembre, en Arraiján Cabecera y Canto del Llano 
de Veraguas, respectivamente. 
 

Presupuesto previsto 2.1.4  US$8,885.39 Gastos US$  5,796.10                Saldo US$3,089.29 
AVANCES HACIA 

PRODUCTO 

ESPERADO 2.1 

Instaladas las redes formalmente, hay una manifiesta voluntad de las 
partes de hacerlas funcionar a través del trabajo de las personas que la 
representan. Luego de instaladas las redes corresponderá que sus 
miembros puedan elaborar su Plan de Trabajo. 
 

Presupuesto Previsto para 

Producto 2.1 US$34,385.39 
Gastos para Producto 2.1 

US$12,996.10 
Saldo para Producto 2.1 

US$21,389.29 

 
 

PRODUCTO 

ESPERADO 2.3 

Instalado/a el /la Especialista del Resultado Dos. 
 

INDICADOR 2.3 Especialista del Resultado Dos ejecutando según el marco  lógico del Programa. 

Actividad 2.3.1 

Contratación de Especialista del Resultado dos. 

 

 
 Durante el periodo reportado se ha contado con la prestación de servicios de la 
Licda. Nidia Martínez como especialista del Resultado Dos. 

Presupuesto previsto 2.3.1 US$5,911.46 Gastos US$5,766.99           Saldo US$144.47 
Actividad 2.3.2 

 

Dotación de equipo de trabajo de Especialista de 

Resultado Dos del Programa y de la Unidad 

Ejecutora. 

 
 
Se compró equipo técnico y mobiliario. 

Presupuesto previsto 2.3.2 US$34,000.00 Gastos US$24,461.09          Saldo US$9,538.91 
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AVANCES HACIA 

PRODUCTO 

ESPERADO 2.3 

Durante este periodo la Licda. Nidia Martínez ha prestado sus servicios para garantizar la ejecución del 
Resultado Dos.  
Se han realizado compras de equipo requeridos para el desarrollo de las actividades del Programa. 

Presupuesto Previsto para 

Producto 2.3 US$39,911.46 
Gastos para Producto 2.3 

US$30,228.08 
Saldo para Producto 2.3 US$9,683.38 

 

RESULTADO 

ESPERADO 3 

Se han ampliado en un 45% los servicios en prevención y atención en salud para promover una respuesta 
integral a la violencia doméstica y sexual en Arraiján Cabecera y Canto del Llano al término de la ejecución 
del Programa por parte del MINSA y OPS/OMS 

PRODUCTO 

ESPERADO 3.1 

 El 65% de los proveedores de servicios de salud en prevención y atención de la violencia contra las mujeres 
de las áreas geográficas seleccionadas mejoran su actitud y conocimientos sobre estos temas.  

INDICADOR 3.1  Instituciones y organizaciones comunitarias participantes en las capacitaciones establecidas en el Plan de 
Capacitación Local. 

 Cantidad de Capacitaciones realizadas. 

 No. de personas del sector de salud y otros entes socios que han sido capacitadas. 

 Cantidad de Materiales reproducidos o preparados para apoyar Plan de capacitación (mínimo de dos 
talleres por área) de acuerdo a los proveedores de servicios incorporados a la Coordinación Local  en las 
dos áreas. 

 Cantidad y tipo de actividades realizadas en el proceso de sistematización de las lecciones aprendidas. 

 No. de reuniones del grupo interinstitucional realizadas para verificar el cumplimiento de las actividades 
de cada institución incluidas en el plan local de prevención y atención. 

 

Actividades Previstas Actividades Efectuadas 
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Actividad 3.1.1. Establecer grupo técnico 
interdisciplinario del Proyecto y presentación del 
mismo a las áreas de intervención, a los socios etc., 
a nivel central y local  

1. Reuniones con personal de la Región de Salud de Panamá Oeste para establecer 
acuerdos de participación y procedimientos locales de trabajo en el proyecto. 
Iniciando con la discusión del modelo de atención propuesto para desarrollar en 
Canto del Llano y Arraiján. 
 

Presupuesto previsto 3.1.1  US$3,500.00 Gastos US$322.00                 Saldo US$3,178.00 

Actividad 3.1.2.  Plan de Actividad de Capacitación 
según línea base de capacidad de respuesta de  los 
proveedores de salud.   

1. Contratación de ONG’s expertas en prevención y atención de la violencia doméstica y 
sexual,  para la elaboración  de los planes de capacitación y metodologías de 
capacitación.  En el distrito de Santiago se desarrollará en la modalidad de 
Diplomado, avalado por la Universidad Latina, en su extensión de Veraguas. 

 

Presupuesto previsto 3.1.2  US$10,000.00 Gastos US$5,880.00                 Saldo US$4,120.00 

Actividad 3.1.3. Realizar 4 capacitaciones al año, 2 
en cada una de las áreas seleccionadas de acuerdo 
a lo establecido en el Plan de Capacitación. 

1. Desarrollo de reuniones y foros de tipo local con el personal del sector salud y otros, 
los cuales han servido para abordar aspectos generales del trabajo del proyecto en 
ambos distritos. 

2. Trabajo tipo taller para presentación y discusión de la propuesta de modelo de 
atención que se pretende instalar en cada distrito, se realizaron tres encuentros de 
este tipo en Santiago y dos en Arraiján. 

Presupuesto previsto 3.1.3  US$3,000.00 Gastos US$1,410.46                 Saldo US$1,589.54 

Actividad 3.1.4. Sistematización de lecciones 
aprendidas  por año. 
 

No se ha avanzado en su totalidad con este proceso. 

Presupuesto previsto 3.1.4  US$0.00 Gastos US$00.00                       Saldo US$0.00 

Actividad 3.1.5. Contribuir con la habilitación de un 
espacio debidamente acondicionado  para la 
atención especializada a las mujeres en riesgo de 
violencia y a las sobrevivientes; proyecto piloto. 

1. Existe un espacio identificado temporalmente en las instalaciones del Centro de 
Salud de Canto del Llano. 

2. Adquisición de equipos y materiales para el establecimiento del Centro de 
Prevención y Atención de la Violencia en el Centro de Salud de Canto del Llano como 
la identificación de recurso humano necesario para el desarrollo de las tareas del 
proyecto.  

3. En el distrito de Arraiján está en proceso la definición del espacio que se habilitará 
para este fin.  

 

Presupuesto previsto 3.1.5  US$10,000.00 Gastos US$4,867.81              Saldo US$5,132.19 
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Actividad 3.1.6. Utilizar el “enfoque de sistemas” 
no solamente para capacitar al personal, sino para 
evaluar y hacer cambios en todos niveles de las 
instalaciones de salud que participan en el proyecto  
- 
  
 

1. Se ha presentado un modelo general de atención en el que están contenidos, de 
forma contextual, los principales elementos que, según lo que han establecido los 
organismos internacionales especializados en el tema, desde la óptica de los servicios 
de salud, han de ser considerados para establecer servicios de prevención y atención 
de la violencia contra las mujeres. 
 

Presupuesto previsto 3.1.6  US$1,466.95 Gastos US$1,176.72                 Saldo US$290.23 

Actividad 3.1.7. Conformación de  4 grupos de 
apoyo, dos por área  (con acompañamiento de 
equipos profesionales e interdisciplinarios y 
promotores/as debidamente entrenados/as), para 
apoyar a las mujeres en riesgo y sobrevivientes en 
cada localidad.   

1. Se contrataron dos consultorías para determinar la posibilidad de establecer 2 grupos 
de apoyo en cada distrito: Arraiján y Santiago.  Las consultorías permitieron 
identificar posibles usuarias o beneficiarias de los grupos en cada lugar; en estas 
consultorías también había que establecer una metodología de trabajo y elaborar un 
manual de capacitación para las personas que colaboren en estos grupos de apoyo. 

 

Presupuesto Previsto 3.1.7  US$11,000.00 Gastos 
US$10,920.00 

Saldo  US$80.00 

AVANCES HACIA 

PRODUCTO 

ESPERADO 3.1 

Los trabajos y estudios contratados constituyen una primera fase de 
contacto directo con el problema y permiten entender mejor la situación 
actual en la cual debe incidir el proyecto para ambas áreas.  Hay avances 
con un equipo conformado y trabajando en función a criterios mínimos 
establecidos como normas de aceptación internacional. 
 

Presupuesto Previsto para 

Producto 3.1 US$38,966.95 
Gastos para Producto 3.1 

 US$24,576.99 
Saldo para Producto 3.1 

US$14,389.96 

 
PRODUCTO ESPERADO 3.2 

Crear la Coordinación  Local de Servicios de Salud para la articulación de la colaboración interinstitucional de los 
operadores (a nivel  local) para enfrentar la violencia doméstica y sexual. 

 

INDICADORES 3.2  Coordinación Local fortalecida y formada en las áreas de intervención. 

 Espacios intersectoriales  promovidos con acciones realizadas para promover cero tolerancia a la violencia. 

 

Actividades Previstas Actividades Efectuadas 
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Actividad 3.2.1 
Foros con  participantes interdisciplinarios locales 
(de salud, educativos y autoridades municipales, 
medios de comunicación y ONGs) para 
intercambiar información sobre servicios de salud, 
normas y procedimientos en violencia doméstica y 
sexual. Vincular esto con la experiencia de país de 
observatorios de violencia. 

1. En cada distrito se efectuaron dos actividades: una primera actividad con el personal de 
salud y una segunda actividad con actores del sector salud junto a actores de otros 
sectores y en ambos tipos de actividades se discuten todos los aspectos relacionados 
con el tema de la violencia, alcances del proyecto, normas, papel de los actores y 
sectores involucrados, etc.. 

2. El día 3 de diciembre de 2010 se realizó un foro para la presentación del equipo 
especializado en prevención y atención de la violencia doméstica y sexual del Centro de 
Salud de Canto del Llano; en dicha actividad se presentó la propuesta técnica y 
operativa de trabajo  

Presupuesto previsto 3.2.1  US$4,000.00 Gastos US$3,808.90                Saldo US$191.10 

Actividad 3.2.2 
Seminarios sobre respuesta médica-legal y 
modelos de detección de riesgos de violencia y 
abuso hacia la mujer; de cómo minimizar los 
riesgos para la mujer y capacitación de 
intervención en crisis para equipos 
interinstitucionales; 

1. Se han efectuado entrevistas de exploración acerca de los conocimientos que poseen 
personas del sector salud y de administración de justicia para levantar la encuesta que 
se aplicará para el mejor conocimiento de la situación. 

Presupuesto previsto 3.2.2  US$2,489.00 Gastos US$2,030.00                Saldo US$459.00 

 

AVANCES HACIA 
PRODUCTO ESPERADO 3.2 

Existe una dinámica de trabajo establecida en acuerdo con los actores directos e indirectos que han sido 
convocados para contar con parámetros de procedimientos para la atención de personas afectadas por la violencia 
doméstica y sexual. 
 

Presupuesto Previsto para 
Producto 3.2 US$6,489.00 

Gastos para Producto 3.2 
US$5,838.90 

Saldo para Producto 3.2 
US$650.10 
 

PRODUCTO ESPERADO 3.3 Ampliar el No. de acciones dirigidas a la educación en derechos humanos y culturales en la prevención y atención a 
la violencia contra las mujeres con énfasis en la población indígena en las áreas de impacto del Programa. 

INDICADORES 3.3  Cantidad de actividades realizadas de educación en derechos humanos y culturalmente adaptadas para la 
prevención y atención de la violencia doméstica en poblaciones indígenas. 

 No. de personas que recibieron las capacitaciones en educación sobre derechos humanos provenientes de 
instituciones estatales, no gubernamentales y  de la comunidad. 



14 
 

Actividades Previstas Actividades Efectuadas 

Actividad  3.3.1. Participación de la población 
indígena en las actividades de prevención de la 
violencia contra la mujer/joven y promoción de la 
tolerancia nula de la violencia de género. 

En el foro de instalación del equipo especializado de trabajo del Centro de Salud de Canto 
del Llano, realizado en Santiago el 3 de diciembre de 2010 participaron mujeres indígenas 
agrupadas en organizaciones comunitarias de Santiago 

Presupuesto previsto 3.3.1  US$0.00 Gastos US$0.00                           Saldo US$0.00 

Actividad 3.3.2 Divulgación y distribución en áreas 
seleccionadas de material relativo a la violencia 
sexual en versión popular. 

1. Se imprimieron materiales alusivos al tema de la Violencia Doméstica, datos del 
Proyecto Alianza, Promoción de la Igualdad de Género, entre otros, que se distribuyeron 
por parte del Ministerio de Salud en las áreas de acción del proyecto y también en otros 
sitios del país como parte de las tareas de divulgación y fortalecimiento nacional del 
recetor salud en estos temas 

Presupuesto previsto 3.3.2  US$6,815.00 Gastos US$6,370.00                 Saldo US$445.00 

 
AVANCES HACIA 
PRODUCTO ESPERADO 3.3 

La impresión de los materiales se realizó con miras a contar con material de divulgación y educación que permita 
llevar un mensaje claro sobre este tema, dirigiendo a la comunidad el mensaje de participar en las actividades 
planteadas para la prevención y promoción de la violencia Doméstica y la Igualdad de Género, respectivamente. 
 

Presupuesto Previsto para Producto 
3.3 US$6,815.00 

Gastos para Producto 3.3 
US$6,370.00 

Saldo para Producto 3.3 
US$445.00 

PRODUCTO ESPERADO 3.4 Producción de Conocimientos nuevos sobre la prevalencia de la violencia contra la mujer y la violencia sexual en 
las áreas seleccionadas para el proyecto, elaboración de un directorio de recursos existentes para las víctimas y 
sobrevivientes de violencia doméstica y sexual y estudio sobre la respuesta médico-legal gestionada para la 
atención de las víctimas de violencia doméstica y sexual. 

INDICADOR 3.4  Estudios de prevalencia  de la violencia doméstica y sexual  contra las mujeres detectadas en el sector salud en 
las áreas seleccionadas.  

 Estudios elaborados sobre la respuesta conjunta del sistema médico-legal dirigida a las víctimas de violencia 
doméstica y violencia sexual. 

 Documentos de directorio de recursos existentes elaborados. 

Actividades Previstas Actividades Efectuadas 
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Actividad 3.4.1. Elaboración de un estudio sobre la 
respuesta médica-legal a la violencia doméstica y la 
violencia sexual (incluye opinión de sobrevivientes) 
y sobre el estándar y protocolo de equipo basado 
en condiciones existentes (y en otro, mejorado). 

Se elaboró un instrumento de medición para la formulación de la encuesta sobre la 
respuesta médica –legal en ambos distritos, mediante una consultoría; dicha encuesta 
debe ser aplicada en los primeros meses del año 2011. 
 

Presupuesto previsto 3.4.1.  US$5,000.00 Gastos US$0.00               Saldo US$0.00 

Actividad 3.4.2. Elaboración y reproducción de 
directorio recursos existentes. 
 

1. Se efectuó una primera propuesta de directorio en base a una consultoría que contenía 
esa propuesta como uno de los productos a presentar. 

Presupuesto previsto 3.4.2.  US$4,000.00 Gastos US$3,770.00                 Saldo US$230.00 

Actividad 3.4.3. Realización de estudios de 
prevalencia de la violencia doméstica y sexual 
contra las mujeres  detectadas en el sector salud 
en las áreas seleccionadas para la ejecución del 
proyecto. 

El estudio de prevalencia debe producirse en el año 2011. 

Presupuesto previsto 3.4.3.  US$0.00 Gastos US$0.00                          Saldo US$0.00 

AVANCES HACIA 
PRODUCTO ESPERADO 3.4 

Ya hay algunos avances en cuanto a la mejor dotación de conocimientos amplios a los sectores interesados tanto 
en Arraiján como en Canto del Llano, iniciando con la elaboración del instrumento de medición para la encuesta de 
respuesta médica-legal, los materiales de divulgación ya impresos. 
 

Presupuesto Previsto para Producto 
3.4 US$9,000.00 

Gastos para Producto 3.4 
US$3,770.00 

Saldo para Producto 3.4 
US$5,230.00 

 

RESULTADO ESPERADO 
3.5 

Instalado/a el/la Especialista  del Resultado Tres. 

INDICADOR 3.5 Especialista del Resultado Tres ejecutando según el marco lógico del Programa. 

Actividades Previstas Actividades Efectuadas 
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Actividad 3.5.1. Selección  y contratación de  la 
persona que ejecutará el Resultado Tres del 
Programa. 

Especialista contratado y ejecutando el proyecto en ambos distritos de Arraiján y Santiago 
de forma simultánea 
 

Presupuesto previsto 3.5.1.  US$9,000.00 Gastos US$4,800.00                 Saldo US$4,200.00 

Actividad 3.5.2. Dotación de equipo de 
Especialista del Resultado 3 del Programa 

Se compró equipo técnico  

Presupuesto previsto 3.5.2  US$3,000.00 Gastos US$2,548.94                Saldo US$451.06 

AVANCES HACIA 

PRODUCTO 

ESPERADO 3.5. 

 

Presupuesto Previsto para 

Producto 3.5 US$12,000.00 
Gastos para Producto 3.5  

US$7,348.94 
Saldo para Producto 3.5. 

US$4,651.06 

F2. RESULTADO ESPERADO 1 (Agregue filas para resultados adicionales según corresponda) 

 

Resultado Uno 

De acuerdo al Marco Lógico del Proyecto es importante destacar que se avanza en la consecución de los productos previstos en este resultado 

como lo es la instalación formal del Comité Especializado en Violencia contra la Mujer, a través de la Resolución N°10 de 10 de diciembre de 

2010, emitida por el Instituto Nacional de la Mujer, como mecanismo y ente que coordina todo lo relativo a las politicas públicas de género e 

igualdad de oportunidades para las mujeres  y de manera particular, dirige todas las acciones que se llevan a cabo en materia de violencia contra la 

mujer, en especial,  la violencia doméstica y la violencia sexual.  

 

A partir del trabajo que realice el Comité se contribuirá con la  operativización de lo establecido en el Plan Nacional contra la Violencia 

Doméstica  y Políticas de Convivencia Ciudadana. Además en el plan  de trabajo del Comité se incluirán acciones para dar seguimiento a las 

unidades operativas en las áreas de intervención del Programa.  

 

Resultado Dos 

Se han identificado y contactado a 45  actores(as) claves para la constitución de las Redes Locales de Prevención y Atención de la Violencia 

Doméstica y Sexual.  Ha dado inicio el proceso de capacitación de estas redes con la realización de  cuatro talleres de sensibilización. Se han 

instalado formalmente las dos redes locales en las comunidades pilotos Canto del Llano y Arraijan cabecera con representación de instituciones 

estatales,  locales y de la sociedad civil.   

 

A efectos de contar con insumos sobre el estado de situación de la violencia sexual, doméstica y femicidio se han contratado dos consultoras para 

la elaboración de los Estudios- diagnósticos y líneas base en los corregimientos pilotos.  También se ha elaborado una propuesta inicial para 
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contar con un “Estudio de viabilidad para incorporar las redes en la legislación nacional para ser validado y complementado con los socios 

implementadores del Programa. 

 

Resultado Tres 

Al término del primer semestre se logra desde el Resultado Tres presentar una propuesta de modelo general de atención y de la conformación de 

un grupo de trabajo especializado para dar seguimiento operativo al proyecto. Además se cuenta con un espacio físico temporal para la atención 

especializada a mujeres víctimas de la violencia. 

 

Se han contratado ong´s especialistas en la temática  quienes ya han  presentado  las propuestas de planes de capacitación : las cuales abordarán 

temas como Género y Salud; Derechos Humanos; Legislación Nacional; Consecuencias de la Violencia; tipos de Atención según ámbito de 

trabajo, médico, legal, social, psicológico, etc.   Se ha incluido en la  propuesta de capacitación  que se llevará en Canto del Llano (Veraguas) el 

desarrollo de un Diplomado  en conjunto con una Universidad que labora en el área de intervención, lo cual es una alianza importante desde el 

espacio académico. 

 

F3. APORTES A LA IMPLEMENTACIÓN DE LEYES, POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN NACIONALES 
 
Con la ejecución del marco de resultados del Programa se aporta a la implementación de las siguientes leyes: 

 Ley 38 de 2001 sobre Violencia Doméstica 

 Ley 4 de 1999 sobre Igualdad de Oportunidades y el Decreto que la reglamenta. 

 Ley 31 de 28 de mayo de 1998, sobre Protección a las Víctimas del Delito 

 Plan Nacional contra la Violencia Doméstica y Políticas de Convivencia Ciudadana.  

 

 

G1. ¿Qué desafíos se han encontrado y cómo afectaron los productos previstos durante los últimos 6 meses (de acuerdo con el Plan de Trabajo 

Anual)?  

Consideramos que dos situaciones de carácter administrativo afectaron el inicio del Programa, tal como estaba previsto, a saber: 

a) El periodo prolongado que se dio entre la aprobación del Programa Conjunto por parte del Fondo Fiduciario y la recepción de los fondos. 

(aproximadamente 18 meses). 

b) El trámite administrativo interno, que implica una serie de pasos obligatorios como publicación de concursos, paneles de entrevista, 

elaboración y aprobación de contratos nos retrasó en la conformación de la Unidad Ejecutora y por tanto  el inicio de ejecución  de 

actividades de las agencias involucradas para lograr la contratación de la misma. 

G. DESAFÍOS (6 meses) 
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c) Además, luego del taller regional realizado en Managua, Nicaragua, hubo que readecuar los productos e indicadores según los nuevos 

lineamientos del Fondo Fiduciario, lo cual también tomo tiempo, en virtud de que dichos cambios debían ser validados por todas las partes, 

y aceptados por el Fondo. 

G2. ¿Qué soluciones se identificaron?  

Al tener instalada la Unidad Ejecutora y superar los obstáculos antes mencionados se logró en los meses posteriores un alto porcentaje de ejecución 

financiera y programática. Tanto las agencias como los ejecutores nacionales priorizaron por las actividades previstas en el POA del Programa para 

cumplir con los objetivos y los términos previstos en el mayor porcentaje posible. 

Esto se corrobora con la evaluación del Programa de País, efectuada al UNFPA Panamá en diciembre de 2010, cuando la empresa consultora IDEA 

Internacional resalta en su informe final, los logros obtenidos por el Programa en  el corto tiempo de ejecución de actividades desde su instalación. 

(Adjuntamos texto del informe).  

  

G3. Teniendo en cuenta lo anterior, enuncie todos los cambios necesarios en el enfoque o estrategia global.  

Realmente, no se han realizado cambios en el enfoque o estrategia, ya que más bien se llevaron a cabo readecuaciones y priorizamos de tal forma 

que pudiese entrar en ejecución la parte operativa y técnica del Programa.  

 

H1. ¿Qué productos se obtuvieron durante los últimos 6 meses y que no se esperaban como parte del Plan de Trabajo Anual original (positivos y/o 

negativos)?  

En este punto podemos señalar que uno de los productos a destacar que no estaban definidos en el Plan de Trabajo Anual original es la Alianza que 

se logra a partir del resultado tres con la Universidad Latina de Panamá, a fin de desarrollar un diplomado en el marco del desarrollo del Programa. 

I. DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES/NACIONALES Y 

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

I1.  Consulte el Documento de Proyecto y describa los avances que se han logrado en relación con el desarrollo de capacidades locales/nacionales 

durante el periodo informado, incluyendo actores relevantes y aquello que haya cambiado, y cómo esto contribuyó a promover la implementación 

de una ley(es), política(s) y plan(es) de acción local(es) y/o nacional(es). 

 

A nivel local, a través de las capacitaciones que se han brindado a funcionarios/as de niveles intermedios y técnicos y a autoridades locales en la 

ejecución de los resultados dos y tres del Programa se empieza a lograr el desarrollo de capacidades locales. Este tipo de capacitaciones 

contribuyen a que este personal pueda tener mayor claridad en la temática  sobre todo para opinar y debatir en las discusiones sobre reformas a la 

H. RESULTADOS NO ESPERADOS (6 meses) 
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legislación relativa a la violencia contra la mujer en particular, la violencia doméstica y sexual. 

 

Desde el resultado uno, con la instalación del Comité Especializado en Violencia contra la Mujer, también inicia un trabajo de capacitación  a 

funcionarios(as) de mandos medios e intermedios y especialistas de la academia, para el desarrollo y la articulación interinstitucional y dar 

seguimiento al Plan Nacional contra la Violencia y Políticas de Convivencia Ciudadana vigente. 

 
I2. Describa los avances logrados durante el periodo informado en relación con los pasos enunciados en Documento de Proyecto para garantizar la 

sostenibilidad del proyecto.  

 

Tal como ha sido señalado en el sumario ejecutivo podemos mencionar lo siguiente: 

a- Instalación de Unidad Ejecutora del Programa. 

b- Instalación de Comité Especializado en Violencia contra la Mujer. 

c- Instalación de dos Redes Locales de Prevención y Atención de la Violencia Doméstica y Sexual (en áreas de intervención). 

d- Fortalecimiento de los socios ejecutores. 

 

Los aspectos señalados, nos permiten establecer las bases requeridas para que se pueda ejecutar no sólo lo contenido en el marco de resultados del 

Programa, sino que se contribuye con acciones que se desarrollarán desde el espacio local y nacional, más allá del periodo de duración del 

Programa.  

 

 

J1. Si se previeron colaboraciones y alianzas con otras entidades como parte de la implementación del proyecto, incluya información sobre los 

logros y/o desafíos experimentados durante el periodo informado.  

Efectivamente, se han previsto alianzas y articulaciones con otras entidades, de hecho el documento de Programa Conjunto establece que algunas 

actividades deberán ser ejecutadas con el apoyo de algunas instancias de la sociedad civil y de la academia. Además se han dado intercambios con 

el Programa Conjunto Ventana de Paz del Fondo ODM, con quienes se tiene previsto el desarrollo de actividades conjuntas.  

Las acciones previstas con otras organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, el Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá,  CEASPA y 

el Consejo Nacional de la Juventud, así como con aquellas organizaciones que sean identificadas en el Estudio de Nudos que se realizará  se 

desarrollarán en el segundo y tercer año de ejecución del Programa. 

 

J2. ¿Ha surgido alguna alianza no prevista? De ser así, describa cómo y con quién.  

A través del resultado tres, en lo concerniente a los planes de capacitación, se desarrollará un diplomado con la Universidad Latina, espacio 

académico ( en el área de Canto del Llano), que inicialmente no estaba contemplado como actor o asociado del Programa. 

J. ALIANZAS Y ARTICULACIONES 
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J3. ¿Las actividades del proyecto lograron tener incidencia? En ese caso, describa de qué manera y enumere las partes involucradas y qué 

implicaciones tuvo esto para un producto, resultado u objetivo específico del proyecto.  

Es importante mencionar, que la actividad descrita en el producto 1.1. del Resultado Uno, relativa a la instalación formal del Comité Especializado 

en Violencia contra la Mujer, incide de manera importante en la reactivación de este mecanismo, tarea que había sido postergada por mucho 

tiempo, prácticamente desde el año 2004 cuando se cuenta con el Plan Nacional contra la Violencia Doméstica y Políticas de Convivencia 

Ciudadana. Este es un paso que tiene implicaciones importantes en materia de políticas públicas dirigidas a la prevención y atención de la Violencia 

contra las Mujeres, en especial, la violencia doméstica.  

En este caso, las partes involucradas son: Veintidós (22) instancias gubernamentales y no gubernamentales que forman parte del Comité 

Especializado. 

J4. Para los Equipos de País de la ONU únicamente: Describa las actividades de articulación entre agencias, identifique fortalezas y 

debilidades      

K. BUENAS PRÁCTICAS, LECCIONES APRENDIDAS E INNOVACIONES 

Utilice esta sección para destacar toda buena práctica, lección aprendida o innovación preliminares relacionadas con la Implementación de 

Políticas, Leyes y Planes de Acción Nacionales para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de acuerdo con los principios rectores 

del Fondo Fiduciario de la ONU. 

* Esto no aplica en el tiempo de ejecución que lleva el Programa. 

K1. Buenas Prácticas (en caso de haber sido identificadas durante el periodo informado) (1 página)      

K2. Lecciones Aprendidas (en caso de haber sido identificadas durante el periodo informado) (1 página)      

K3. Innovaciones (en caso de haber sido identificadas durante el periodo informado) (1 página)      

L. GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS (6 meses) 

L1. Enumere las publicaciones, los informes y productos de conocimientos desarrollados (de acuerdo con el Plan de Trabajo Anual) y adjúntelos 

cuando sea posible (o asegúrese de que sean recibidos por el Fondo Fiduciario de la ONU a través de otros medios), incluyendo el material que 

haya sido elaborado tanto para público externo como para uso interno.  

-Resolución N° 10 de 10 de diciembre de 2010, que crea el Comité Especializado en Violencia contra la Mujer. 
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- Propuesta inicial para contar con un “Estudio de viabilidad para incorporar las redes en la legislación nacional para ser validado y complementado 

con los socios implementadores del Programa. (Diciembre de 2010) 

-Propuesta para crear un Sistema de Atención de Atención de la Violencia Doméstica en el Centro de Salud de Canto del Llano. (Diciembre de 

2010) 

-Plan de trabajo de Diagnóstico de Canto del Llano. (Octubre 2010) 

-Muestras de reimpresión de Material Didáctico sobre Violencia Doméstica.  

-Informe: “Análisis y propuesta de capacitación para una Atención Integral de la Violencia de Género en el Distrito de Arraiján. (Diciembre de 

2010) 

-Manual de Capacitación para Coordinadoras de Grupos de Apoyo a las Mujeres Sobrevivientes de Violencia Doméstica. (Diciembre de 2010) 

L2. Describa cómo de qué manera las publicaciones, informes y productos de conocimientos descritos aquí: a) serán diseminados, y b) contribuirán 

a la base global de conocimientos sobre enfoques eficaces para implementar leyes, políticas y planes de acción nacionales en el ámbito de la 

eliminación de la violencia contra las mujeres. 

Los documentos que hemos numerado  son insumos que proveerán sobre todo a los funcionarios y funcionarias que forman parte de las 

instituciones que tienen que llevar acciones en materia de prevención y atención de la violencia doméstica, así como a especialistas de agencias y 

de organismos no gubernamentales, de argumentos y análisis que respaldaran y fundamentaran el trabajo que deben realizar en esta materia. 

Es también una oportunidad de aportar en general al debate y análisis de la materia en estudio, y de manera particular desde los diagnósticos que se 

están realizando se entregan datos, e información que anteriormente no había sido sistematizada de esta forma, particularmente en el área de Canto 

del Llano. 

  

M. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: ACTIVIDADES COMPLETADAS Y PLAN 

ACTUALIZADO 

M1. Describa las actividades de Seguimiento y Evaluación efectuadas durante el periodo informado (de acuerdo con la Matriz de Seguimiento y 

Evaluación Anual). (¼ página) 

Fundamentalmente el seguimiento a las actividades previstas en el Plan Operativo Anual de acuerdo a lo establecido en el marco de resultados ha 

sido monitoreado a través del SIMON, mecanismo que ha sido creado específicamente para realizar esta acción. Esta herramienta permite de 

manera permanente su llenado conforme las actividades previstas se van desarrollando de tal manera que en cualquier momento se puede emitir un 

informe de avances tanto técnico como financiero que nos dará un claro resultado de cómo va progresando o ejecutándose el Programa.  
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De igual forma se han elaborado los informes trimestrales, semestrales y anuales tanto del propio Fondo Fiduciario, como del UNFPA y de PNUD. 

La Unidad Ejecutora ha participado de los tres talleres realizados en el año 2010 sobre monitoreo y evaluación desarrollados por UNFPA, Panamá. 

M2. Incluya una Matriz de Seguimiento y Evaluación Anual actualizada para el próximo año de implementación y tilde el casillero al adjuntar. X 

Se adjuntan el reporte del SIMON al cierre del año 2010, este mismo formato es el que deberá utilizarse para dar seguimiento este año (2011) a la 

implementación del Programa. 

N. PRÓXIMOS PASOS 

N1. Destaque los hitos clave para el proyecto durante los próximos seis meses de implementación. (¼ página) 

En este apartado podemos destacar lo siguiente: 

1.Lograr que la activación del Comité Especializado en Violencia contra la Mujer pueda a través de sus reuniones y de un contínuo proceso de 

intercambio entre las instancias que lo conforman permita que su accionar sea sostenible y luego así lograr incidir a nivel nacional en materia de 

violencia doméstica y sexual, particularmente en las áreas de intervención del programa. 

2.En el resultado dos, lo más importante será lograr la elaboración de los planes locales de las redes para así mejorar la intervención de los actores 

claves en materia de prevención y atención de la violencia doméstica y sexual. También con la elaboración del Plan de Divulgación de la 

importancia de las redes, el tema de la violencia y la promoción de una cultura de paz dirigidas a tener mayor impacto en las áreas de intervención. 

3. Para el resultado tres la parte sustancial será el poder establecer un proceso de capacitación bien estructurado y con objetivos técnico-académicos 

bien definidos, y que logren habilitar a los beneficiarios con una nueva visual del tema de Violencia Doméstica y Sexual; también es prioritario 

trabajar con un enfoque que plantee al sector salud ciertos retos sobre cómo mejorar su estilo actual de atención y sistematizar la experiencia, para 

que desde el ámbito normativo de salud los aprendizajes obtenidos sirvan para hacer más óptima la atención en todos sus niveles. 

  

N2. Incluya una Plan de Trabajo Anual actualizado para el próximo año de implementación y tilde el casillero al adjuntar. x  

O. MATERIAL ADICIONAL/DE RESPALDO 

O1. Enumere (y adjunte) el material que respalda el contenido del presente informe. Puede incluir una descripción breve de las actividades del 

proyecto y materiales de respaldo como informes de eventos y talleres, encuestas, cuestionarios, etc. 

Informe de resultados de la aplicación de encuestas para la detección de necesidades de capacitación para la prevención y atención de la violencia 

doméstica y sexual. (Distrito de Santiago) 

Encuesta para funcionarios/as de las Corregidurías de Arraiján. 

Encuesta para operadores de Justicia de la Agencia de Instrucción Delegada del Tercer Circuito 
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Fotografias. 

O2. Incluya un/algunos testimonio(s) de un beneficiario primario o secundario del proyecto; esto puede incluirse en forma de Anexo.  

 

 

 

P. COMENTARIOS DEL BENEFICIARIO 

Incluya todo comentario acerca del apoyo que ha recibido de UNIFEM y del Fondo Fiduciario de la ONU durante el periodo informado desde el 

punto de vista de: 

Puntuación 1 - 3 (1=malo; 2=satisfactorio; 3=bueno). Incluya detalles en el espacio provisto más adelante si la puntuación es 1. 

Desembolso a tiempo de los pagos:         3 

Provisión de asistencia técnica valiosa cuando fue solicitada:    1 2 3 

Provisión de capacitación/desarrollo de capacidades apropiada/pertinente:  1 2 3 

Provisión de comentarios oportunos y útiles sobre los informes trimestrales:   2  

Provisión de comentarios oportunos y útiles sobre los informes 

 semestrales/anuales:           2  

Otros comentarios:  

 

Q. SIGLAS 

Utilice esta sección para enumerar las siglas utilizadas en todo el informe 

UNFPA: Fondo de Población de Naciones Unidas. 

PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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OPS: Organización Panamericana de la Salud. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

INAMU: Instituto Nacional de la Mujer. 

IMUP: Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá. 

MINSA:Ministerio de Salud. 

CEASPA: Centro de Estudios y Acción Social Panameño. 

CNJ: Consejo Nacional de la Juventud.  
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PART II - FINANCIAL REPORT 
 

EVAW TRUST FUND 
FINANCIAL REPORT OF THE ADMINISTRATIVE AGENT FOR THE PERIOD  

1 JANUARY TO 31 DECEMBER 2010 
BOSNIA AND HERZEGOVINA - CHINA – MACEDONIA - PANAMA  

 
 

The United Nations Trust Fund in Support of Actions to Eliminate Violence against Women (UN Trust Fund to EVAW) is a leading multilateral grant-

making mechanism devoted to supporting national and local efforts to end violence against women and girls.  

Established in 1996 by a UN General Assembly Resolution, the UN Trust Fund to EVAW is now administered by UN WOMEN, the new UN gender entity 

which merged DAW, INSTRAW, OSAGI, and UNIFEM. In 2008, the UN Trust Fund began awarding grants on a competitive base for Joint Programmes 

submitted by UN Country Teams.  

The UN Trust Fund to EVAW is currently supporting 11 UNCT Joint Programmes using the pass through funding modality, and the United Nations 

Development Programme (UNDP) MDTF Office is serving as the Administrative Agent for four of these Joint Programmes. The four Joint Programmes are 

implemented in Bosnia and Herzegovina, China, the Former Yugoslav Republic of (FYR) Macedonia, and Panama. 

Part II of this report reflect figures for the four Joint Programmes administered by the MDTF Office. Country-specific delivery analysis is available for tables 

4 and 5.2.   

 
  

http://www.unifem.org/untfevaw
http://www.undp.org/
http://www.undp.org/
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1. Financial Overview 
 

In 2010, no additional funds have been received from the EVAW TRUST FUND for the four JPs administered by the MDTF Office. However, the Fund earned 
an interest income of US$3,000 and US$6,000 interest income was received from Participating Organizations. As of December 2010, a total of US$ 3.8 
million was received.  
 
The information related to the Source and Use of Fund is summarized below. 
 

Table 1 : Financial Overview 

For the period ending 31 December 2010 (amounts in US$ Thousands) 
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2. Donor Deposits 
 

UN Women had transferred US$ 3.8 million for the four JPs. While the total amount of contributions received as of 31 December 2010 was US$ 3.8 million, 
no funds have been received during the 2010 exercise. 

Table 2 : Donor Contributions 

For the period ending 31 December 2010 (amounts in US$ Thousands) 
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3.  Transfer of Funds 
 
Table 3 below  indicates the funds transferred to Participating UN Organizations in prior years and in 2010. In 2010, transfers to Participating UN 

Organizations have been made to UNFPA (US$ 0.38 million), UNDP (US$ 0.36 million) and PAHO/WHO (US$ 0.25 million).  

Table 3: Transfer of Net Funded Amount by Participating Organization 

For the period ending 31 December 2010 (amounts in US$ Thousands) 
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4. Delivery 
 

As of December 2010, US$ 3.77 million have been transferred by the MDTF Office for the four EVAW Joint Programmes, while cumulated expenditures as 

of 31 December 2010 amount US$ 0.9 million. As a result, the average overall delivery rate of the four JPs is 24.01 percent. With US$ 0.52 million 

cumulative expenditure, the Joint Programme in the Former Yugoslav Republic of Macedonia has the highest delivery rate (58.4 percent). Panama’s JP 

delivery rate was  16.4 percent, China’s  was 12.2 percent and Bosnia and Herzegovina’s was 8 percent .     

 

Table 4: Financial Delivery Rates 

For the period ending 31 December 2010 (amounts in US$ Thousands) 

  

 

 The detailed analysis of the expenditure and delivery rates for 2010 shows various country specific progresses in implementation:  

EVAW China  
 

The UN Joint Programme on Preventing and Responding to Domestic Violence in China through a Multi-sectoral Approach consists of four UN 
Participating Organizations: UNDP, UNESCO, UNFPA, and UN Women as the lead agency.  
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In November 2009, the total amount of funding received by EVAW JP in China was US$850,258, out of which US$103,927 was spent in 2010 (delivery 
rate of 12.2 percent ). Activities were delayed due to time taken in reaching agreement with national partners on the baseline survey, but expenditure 
is expected to pick up in 2011. 

 
 
EVAW Bosnia and Herzegovina 

 
The EVAW Bosnia Herzegovina JP on Preventing and Combating Sexual and Gender-Based Violence consists of two Participating UN Organizations, 
UNDP and UNFPA. Out of total amount US$ 958,105.82 transferred to these Participating UN Organizations, US$  77,000 had been spent as of 31 
December 2010. The lower delivery rate (8.08 percent ) was due to a large extent to project inception phase which took longer than expected, delayed 
recruitment of key project staff, contribution of additional resources to the project - resulting in re-programming of funds into the 2011 work-plan. 

 
 
EVAW Macedonia 

 
The EVAW Macedonia JP on Strengthening National Capacities to Prevent Domestic Violence consists of five Participating UN Organizations: WHO, UN 
Women, UNFPA, UNICED and UNDP. Due to the deposit received in late 2009 (November 2009), the delivery was very low in 2009 and the pace of 
programme activities increased significantly in 2010; the Participating UN Organizations were able to meet their annual targets in 2010. Table 4 
reflects a delivery rate of 58.39 percent  for the period ending 31 December 2010. 

 
 
EVAW Panama 

 
The EVAW Panama JP consists of three Participating UN Organizations: PHAO/WHO, UNFPA and UNDP.  Out of 999,999 US$ transferred to 
Participating UN Organizations, expenditures as of 31 December amount 163,722 US$. The delivery rate is thus of 16.37 percent . 
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5. Expenditure 
 

Detailed expenditures for the four Joint Programmes are reflected in table 5.1 in the six-category expenditure format, as prescribed by the UNDG and 

“2010 Supplemental Financial Reporting Specifications for Participating Organizations”.  It shows that the total programmes costs as of December 2010 

(including prior years) amounts US$ 0.83 million, out of which US$ 0.8 million were spent in 2010. The main expenses are related to Personnel (35 percent) 

and Contracts (46,6 percent), while the three other categories of expenditure represent a smaller share of the total programme cost (18.41 percent). 

 

 Table 5.1: Expenditure by Category 

For the period ending 31 December 2010 (amounts in US$ Thousands) 
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The overall financial delivery rate of the four Joint Programmes is 24 percent . Detailed delivery rates for each Joint Programme and by Participating 

Organization are reflected in the Table 5.2 below.  

 

Table 5.2: Financial Delivery Rates by Participating Organization 

For the period ending 31 December 2010 (amounts in US$ Thousands) 

 

 
EVAW China 
 

An analysis of each Participating UN Organization’s expenditure against the transferred amount, as detailed in Table 5.2, shows that UNESCO had the 
highest delivery rate of 32.6 percent against the amount of US$106,989. UNFPA spent 12.4 percent  of the transferred amount of US$227,803. UN 
Women’s expenditure was US$ 37,599, accounting for 8.8  percent  of the total funds it received (US$426,485), while UNDP spent 3.5 percent  of its 
allocation of US$88, 981. 
 

 
EVAW Macedonia  

China 

China 

China 

China 

Macedonia 

Macedonia 

Macedonia 

Macedonia 

Macedonia 

Bosnia and Herzegovina  

Bosnia and Herzegovina  

Panama 

Panama 

Panama 
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Expenditure by Participating UN Organization, as detailed in the above table, shows that of the total expenditures of US$ 559,248 for the Macedonia 
EVAW JP, against the total contributions of US$ 957,713 thousand disbursed to the Participating UN Organizations, the delivery rate stands at 58.4 
percent. All Agencies achieved their respective annual targets for 2010. UNFPA had the highest delivery rate of 93.8 percent  against the amount of 
US$ 138,000. UNICEF spent 55.68 percent  of the transferred amount of US$254,000. UN Women’s expenditure was US$ 52,000, accounting for 37.9 
percent of the total funds it received (US$138,000), while WHO spent 53.7 percent  of its allocation of US$ 96,000 and UNDP 55.6 percent of its US$ 
333,000 allocation. 

 
 
EVAW Bosnia and Herzegovina 
 

While UNFPA’s total transferred amount is US$ 580,849.50, the total expenses represent US$ 74,940.39. UNDP’s total approved amount (transferred 
to UNDP on 11 December 2009) is US$ 377,256.32 and total expenses amounted US$ 2,471.53, as of 31 December 2010. UNFPA had the highest 
delivery rate with 12.90 percent  while UNDP’s delivery rate amounted 0.66 percent  in 2010. 

 
 
EVAW Panama 
 

Expenditure by Participating UN Organization for the EVAW Panama JP show that of the total expenditures of US$ 163.722 against US$ 1 million 
transfers, the delivery rate of the EVAW Panama JP is 16.4 percent. While PAHO/WHO’s 2010 transferred amount was US$ 253,838, the total of its 
expenditure was US$ 59,987; UNFPA transferred amount was US$ 383,816 and its total expenditure US$ 58,344; UNDP’s transferred amount is US$ 
362,345 and its total expenses were US$ 45,392. As a result, PAHO/WHO’s annual delivery rate is 23.3 percent, and UNFPA’ and UNDP’s respective 
delivery rates are 15.2 percent  and 12.53 percent . 

 
  



34 
 

Cumulated expenditure by Participating Organization, with breakdown by category, are indicated below in Table 5.3. It reflects that for the four country 

based JPs that Participating UN Organizations that have spent most funds were UNFPA (US$ 0.29 million), UNDP (US$ 0.24 million) and UNICEF (US$ 0.14 

million). 

 

 Table 5.3: Expenditure by Participating Organization, with breakdown by category, cumulative 

For the period ending 31 December 2010 (amounts in US$ Thousands) 
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6. Interest 
 
Fund earned interest income is US$ 5,000 as of 31 December 2010, and the interest received from PUNOs was US$ 6,000 as of 31 December 2010.  The 
total interest received by the fund was US$ 11,000. 
 
 Table 6: Received Interest at the Fund and Agency Level 

For the period ending 31 December 2010 (amounts in US$ Thousands) 
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7. Accountability and transparency 

 

In 2010, the MDTF Office officially launched the MDTF Office GATEWAY (http://mdtf.undp.org). It is a knowledge platform providing real-time data from 

the MDTF Office accounting system, with a maximum of two-hour delay, on financial information on donor contributions, programme budgets and 

transfers to Participating Organizations. It is designed to provide transparent, accountable fund-management services to the United Nations system to 

enhance its coherence, effectiveness and efficiency. Each MDTF and JP administered by the MDTF Office has its own website on the GATEWAY with 

extensive narrative and financial information on the MDTF/JP including on its strategic framework, governance arrangements, eligibility and allocation 

criteria. Annual financial and narrative progress reports and quarterly/semi-annual updates on the results being achieved are also available. In addition, 

each programme has a Factsheet with specific facts, figures and updates on that programme.  

The GATEWAY provides easy access to more than 5,000 reports and documents on MDTFs/JPs and individual programmes, with tools and tables displaying 

related financial data. By enabling users in the field with easy access to upload progress reports and related documents also facilitates knowledge sharing 

and management among UN agencies.  The MDTF Office GATEWAY is already being recognized as a ‘standard setter’ by peers and partners. 

 
 

 

http://mdtf.undp.org/

