FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

Rapport de mise à jour trimestriel
	Période couverte (Trimestre)
	Avril – Juin 2011

	Numéro du projet et le titre du projet
	PBF/COM/D-3 : Appui à l’intégration socio-économique des femmes et jeunes filles associées au conflit dans le processus DDR

	Agence bénéficiaire:  
	UNFPA

	Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)
	· Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre (CGSPG/niveau national)
· Direction Générale de la Promotion du Genre (DGPG/Anjouan)
· Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture d’Anjouan (CCIA), 
· Ecole Nationale Technique et Professionnelle (Anjouan) 
· Ecole Nationale de Pèche et de la marine marchande (Anjouan), 
· Centre d’Encadrement Agricoles (CEA/Anjouan)

· PlaNet Finance Madagascar
BIT, OMS, UNPFA, UNIFEM et UNCTAD

	Date d’approbation par le Comité de Pilotage
	02 novembre 2009

	Budget total alloué
	700,000 US$

	Fonds engagés du budget total alloué
 
	464,945 US$
	% de fonds engagés/ budget total alloué:
	66.42%


	Fonds dépensés
 du budget total alloué
	318,602 US$
	% de fonds dépensés/ budget total alloué:
	45.5%

	Date de clôture prévue 
	Décembre 2011
	Retard éventuel (mois):
	3 mois



 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 
2 Paiement (services, travaux) sur les engagements. 

	Domaine d’investissement :

Résultats stratégiques (effets sectoriels):

Indicateurs pour mesurer les effets

	Domaine de priorité d’investissement :

Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :

Revitalisation économique

	PMP :  

          Résultat :    3

          Indicateur : 3.1

	Objectif global (Effet global) par rapport aux indicateurs de résultats:
	Réalisations accomplies par rapport aux résultats attendus:
	Contraintes par rapport aux  résultats attendus et à l’objectif global du projet

	Objectif ou Effet global : 

Contribuer à l’insertion  

socio-économique des femmes et des filles des ex-combattants en complémentarité avec les autres projets ayant trait à la cohésion sociale

	Résultat attendu 1 : 
Les capacités institutionnelles et techniques du Commissariat Général à la Solidarité et à la  Promotion du Genre à encadrer, coordonner, suivre et diffuser les interventions de promotion des AGR sont renforcées.
Réalisations accomplies :

· Réhabilitation des locaux du CGSPG abritant les 2 projets PBF/UNFPA
· Raccordement du CGSPG au réseau Internet
· Organisation d’un voyage d’étude au Burundi : partage d’expérience avec un pays ayant une expérience dans la réintégration socioéconomique des femmes affectées au conflit
· Organisation d’une mission de suivi des activités du projet à Anjouan

	Contrainte(s) liées au résultat 1 :
· La date de clôture du projet a été avancée à Décembre 2011 au lieu d’Avril 2012 (date initialement comprise par l’équipe projet qui a planifié des activités sur l’ensemble de l’année 2011)
· Les coupures d’électricité sont fréquentes au CGSPG, ce qui pénalise le travail des équipes

Solution(s) Proposée(s) :
· Accélérer la réalisation des activités pour que d’ici Septembre 2011, échéance pour la revue finale du projet, nous puissions soutenir un maximum de femmes et filles associées au conflit (notre cible en vue de la réalisation d’AGR) 

· Prévoir un mécanisme d’évaluation

· L’achat d’un groupe électrogène financé par les 2 projets peut être envisagé

Contrainte(s) liées au résultat 2 :
Néant

Contrainte(s) liées au résultat 3 :
· Il ressort que certaines femmes non recensées par les enquêtes se disent être des femmes d’ex FGA et vont se recenser au bureau du PNDDR à Anjouan en voulant bénéficier du projet DDR Femmes 
Solution(s) :

· Procéder à une vérification minutieuse des nouvelles femmes s’étant recensées auprès du PNDDR. Envisager de les intégrer aux formations à venir si leur identification est confirmée et le budget suffisant


	Indicateurs de résultats :
	
	

	-Disponibilité des locaux réaménagés au sein du CGSPG

-Souscription d’un abonnement Internet

-Nombre d’agents formés dans la conception, la coordination, et l’encadrement des activités de développement  en particulier les AGR

-Nombre d’agents du CGSPG bénéficiant d’un partage de bonnes pratiques avec un pays ayant une expérience similaire

-Nombre de diffusion des émissions produites

-Réalisation d’une pièce de théâtre

-Nombre de représentations dans l’île

-Nombre de réunions de suivi réalisées
	
	

	-Nombre de personnes formées à la conception et la mise en œuvre de projets porteurs

-Nombre d'ordinateurs mis à disposition de la DGPG


-Nombre de coachs recrutés 

-Souscription d’un abonnement Internet


-% des femmes encadrées et suivies par les coachs


-% des projets d'AGR conçus par les femmes encadrées
	Résultat attendu 2 : 

Les groupements d’encadrement des femmes vulnérables ont la capacité de concevoir et mettre en œuvre des projets porteurs qui assurent et restaurent la dignité des femmes, filles et communautés
Réalisations accomplies :

· Appui logistique auprès de la DGPG : installation d’une connexion ADSL et achat de 2 motos
· Appui à l’encadrement des bénéficiaires : visites terrain ; première réunion de sensibilisation aux filières de formations

	



-Nombre d'ateliers de formation en compétences de vie organisés (6)


-% de femmes formées en compétences de vie

	-% de projets d'AGR conçus et financés par l'octroi d'un kit.
	Résultat attendu 3 : 

Les femmes et filles des ex-combattants FGA et victimes développent des activités génératrices de revenus (AGR)
Réalisations accomplies :
· Organisation d’une première série de formations-pilotes de 75 femmes dans 4 filières : (i) Transformation des produits de la pêche, conservation et commercialisation ; (ii) Production et conservation de lait caillé et yaourt ; (iii) Engraissement bovin ; (iv) Production de plants de bananiers et exploitation
· Organisation d’une seconde réunion de sensibilisation aux filières de formations pour 110 femmes bénéficiaires
· Organisation des premières sessions de formations en compétences de vie

	

	Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)
Questions : 
1. Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de ‘livrer les produits attendus’ contribue aux résultats du PMP ? 
2. La performance du projet de « livrer les produits attendus » contribuera à l’objectif global de consolidation de la paix dans la mesure où :
3. – les femmes bénéficiaires du projet, grâce aux formations en gestion et aux formations techniques et professionnelles, disposeront des capacités et connaissances leur permettant de développer des AGR profitables à leur famille et à l’ensemble de leur communauté,
4. – par ailleurs, ces AGR leur permettront d’intégrer le circuit économique local et ainsi d’accroître leurs ressources. De même elles enrichiront leur réseau social,
5. – enfin, le présent projet prévoit qu’à moyen terme, les femmes bénéficiaires bénéficient d’un changement de situation socioéconomique durable leur permettant une autonomisation et une restauration de leur dignité.
6. – le présent projet contribue également à former du personnel de la partie nationale ainsi que des membres de la société civile à concevoir des projets porteurs et à encadrer la population bénéficiaire.
2.    Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours?
D’ici à 2011 le présent projet prévoit (1) de continuer à renforcer les capacités institutionnelles et techniques du Commissariat Général à la Solidarité et à la  Promotion du Genre (CGSPG) à encadrer, coordonner, suivre et diffuser les interventions de promotion des AGR ; (2) d’apporter un appui et un encadrement aux bénéficiaires en matière de conception de projets d’AGR porteurs ; (3) de former 200 femmes à concevoir et mettre en œuvre des AGR par l’octroi de kits.
A mi parcours, les résultats en la matière ont été partiellement atteints dans la mesure où, pour ce trimestre :

· 2 locaux clôturés et sécurisés abritent désormais les équipes des 2 projets PBF au sein du CGSPG,
· 2 membres du CGSPG ont bénéficié d’une mission au Burundi afin de bénéficier de l’expérience de ce pays en matière de réintégration socioéconomiques des femmes affectées par un conflit. Ainsi, le présent projet a pu bénéficier des ajustements nécessaires à la bonne réalisation et à la pérennisation des activités.
Par ailleurs, la DGPG à Anjouan a été renforcée par le recrutement de 3 formateurs/coachs ayant pour mission l’appui et l’encadrement des bénéficiaires en collaboration avec la CCIA d’Anjouan.

Enfin, une 1ère série de 75 femmes ont été formées en matière de « transformation des produits de la pêche », « engraissement bovin », « production et exploitation de plants de bananiers » et « production et conservation de produits laitiers ». De plus, une réunion de 110 femmes a été organisée afin qu’elles choisissent l’une des filières de formation.
Donnez des bons et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?  Le présent projet souffre du retard accumulé du fait de plusieurs paramètres tels que le retard dans le recrutement  du coordonateur national, les lenteurs et autres contraintes d’ordre administratif par exemple. Toutefois, le projet a la particularité de rassembler plusieurs partenaires locaux et internationaux dans l’atteinte d’un objectif commun à savoir la réintégration socio économique des femmes associées aux conflits.
4.     Comment vous allez améliorer la performance des projets d’atteindre les résultats escomptes? 
Il n’est pas encore possible de mesurer l’éventuel changement de situation des bénéficiaires, le résultat 3 n’étant pas encore totalement atteint ; toutefois, il convient de noter que l’ensemble des parties prenantes tentent de déjouer les contraintes d’ordre administratif afin de gagner un maximum de temps et d’énergie à la réalisation des résultats. Par ailleurs une meilleure coordination des efforts sur le terrain est à envisager.
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