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Section 1: Identification and Joint Programme Status

(a) Joint Programme Country and Thematic Window

Identification and basic data Country:
Date of Submission: 20 Julio 2011 Honduras
Submitted by:

Name: Miguel Barreto

Title: Coordinador Residente a.i.
Organization: Sistema de Naciones
Unidas-Honduras

Contact information:
Miguel.barreto@wfp.org

Phone:

MDTF Atlas Project No: Report Number: 3
67177
Title: Programa Conjunto Gobernanza Reporting Period: 1 de Enero al 30 de Junio del 2011
Econdmica en Aguay Saneamiento

Thematic Window:
Gobernanza Econémica
Democratica

Programme Duration: 3 Afios, 6 meses, 4 dias (28 de Agosto 2008 al 29
de Febrero 2012)

Official starting date: 28 de Agosto 2008.

Participating UN Organizations Implementing partnersl
1. Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), . El Consejo Nacional de Agua y Saneamiento (CONASA),
2. Fondo de las Naciones Unidas para la . La Secretaria de Salud Publica (SSP),
Infancia (UNICEF), . El Servicio Auténomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
3. Organizacién Internacional del (SANAA),
Trabajo (OIT), e ElEnte Regulador de Servicios de Agua y Saneamiento (ERSAPS),
4. Organizacién Panamericana de la . La Direccién General de Ordenamiento Territorial (DGOT) de la
Salud (OPS), Secretaria de Planificacién,
5. Organizacion de las Naciones Unidas . Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)

para la Agricultura y la Alimentacidon
(FAO),

6. Organizacion de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial
(ONUDI).

. La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA),

. El Instituto de Conservacién Forestal (ICF),

. La Universidad Nacional Auténoma de Honduras (UNAH), Facultad
de Ingenieria Industrial,

. La Secretaria de Agricultura y Ganaderia (SAG),

. Centro Hondurefio de Produccién mas limpia (CHP+L),

. Programa Especial para la Seguridad Alimentaria Nutricional (PESAN)

o Instituto Técnico Comunitario David Hércules Navarro con sede en
Guarita e Instituto Técnico Comunitario Juan Manuel Galvez, con
sede en Témala, Lempira,

. Instituto Hondurefio del Café (IHCAFE)

. International Water and Sanitation Centre (IRC), Holanda.

. Mancomunidades de:

o NASMAR: Mancomunidad de Nacaome, San Lorenzo, Marcovia y
Goascoran (Valle),

o MAFRON: Mancomunidad de Municipios fronterizos de Valle
(Valle),

o AMFI: Asociacion de Municipios Fronterizos del Sur de Intibuca.
(Intibuca),

o MAMUCA: Mancomunidad de municipios del centro de
Atlantida. (Atlantida),

o SOL : Mancomunidad de Municipios de Sur-Oeste de Lempira
(Lempira),

! please list all the partners actually working in the joint’s programme implementation, NGOs, Universities, etc. If
you are working with a large number of partners please annex the list.
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MANCORSARIC: Mancomunidad de Copan Ruinas, Santa Rita y
Cabafias (Copan)

Municipalidades de Santa Rosa de Copan, Tela y La Ceiba,
Atlantida y Potrerillos, Cortés.

Asociaciones de Juntas de Agua y Juntas de Agua de la zona de
intervencién del Programa.

Estimated Budget Summary

Total Approved Joint Programme Budget: | FAO: USS 864,602
OIT: USS 894,519
ONUDI: USS 385,831
OPS: USS$ 518,971
PNUD: USS 3,215,224
UNICEF: USS 620,853
Total: USS$ 6,500,000
Total Amount of Transferred to date: FAO: USS 864,602
OIT: USS 894,519
ONUDI: USS 385,831
OPS: USS$ 518,971
PNUD: USS 3,215,224
UNICEF: USS 620,853
Total: USS$ 6,500,000
Estimated Total Budget Committed to FAO: USS 684,217
date: OIT: USS 889,156
ONUDI: USS 319,406
OPS: USS 491,421
PNUD: USS 2,290,190
UNICEF: USS 615,164
Total: USS$ 5,289,555
Estimated Total Budget Disbursed to FAO: USS 684,217
date: OIT: USS 747,008
ONUDI: USS 187,932
OPS: USS 422,938
PNUD: USS 1,302,430

UNICEF: USS 576,313
Total: USS$ 3,920,839
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BENEFICIARIES

“

Direct Beneficiaries: ¢ ¢ KS AYRAGARdzZI f &Y 3INRdzZLIAS 2NJ 2NHIF yATF A2,
Sytiazysé

RSGSt 2LIYSYd Ayl SN ®

Indicate Beneficiary A - - - - . o N e e,
type
o2 3 25 & o 2 o £ 92 = 25| g2 @9 o o o2l 28 o292 22w
$55 52° | 553 | 53¢ |55° E°R 8% |55 | 558 5: 353 fis
c£gl z2 2 2 2 2 c Z g c 2 g c £l £ &g
National Institutions 10 10 12 12 45 45
Local Institutions 41 41 21 21 30 29 5 5
Urban 4 4 4,080 10 2,326 3920 14 2,234
Rural 304 304 11,400 9,004 | 6,498 | 5,132 | 11,118 9,659 | 6,337 | 5,506 | 4735 | 4104
Total 359 359 15,513 9,047 | 8,824 | 5,132 | 15,113 9,747 | 8,572 | 5,506 | 4735 | 4104
Indirect Beneficiaries: 4§ ¢ KS AYRAGARdzF f aX 3INRdzZLIAS 2N 2NBFYAT FGA
FNRBY G(GKS RS@St2LIYSyld AYyUuSNBSylGuAz2YyE
Indic.at.e o . . d .
e | BT TE| B35 |28z | P3.|3.2|®3s |3f | BD. |38 |Eiiiii:
S8l 25| § 2 E 2 E3 S e x o2 =3 $89 2 8 283 | 28 g8 8T8 &
SE|E2| 2ES | E2p | 2E0 | EDe | 2E2 | E¢ gEa | Eg | 2EZE EZE
€|l z@ 2 2 2 2 c Z g c z 3 ce g £ &
National 10 8
Institutio
ns
Local 44 34
Institutio
ns
Urban 72,384 7,238 41,259 4,126 65,092 6,509 37,102 3,710
Rural 72,245 28,898 | 41,180 | 16,472 69,700 27,880 39,729 | 15,891 | 14,195 | 5,678
Total 54 42 | 144,629 36,137 | 82,439 | 20,598 | 134,791 34,389 76,831 | 19,602 | 14,195 | 5,678
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b. Joint Programme M&E framework

The template is taken from the JP document. Please, provide an updated Joint Programme M&E framework

Efecto 1 Politica Sectorial de agua y saneamiento disefiada, adecuada e implementada con un enfogue de inclusién social, bajo

el liderazgo del gobierno nacional y gobiernos locales

Expected Results Indicators Base Overall JP Achievement of Mean of Collection Responsibilities Risks &
(O(gtuct?)TtZ? & Line Expected target | Target to date Verification Methods Assumptions
Efecto 1 Unapolitica marco en Pending | Al finalizar el En validacion Documentos de | Revision PNUD obtendra| Riesgo: Que un
Politica Sectorial d§ agua y saneamiento programa propuesta de Politica Marco | Documental | e| documento rompimiento
agua y saneamient| socialmente inclusiva conjunto, el Politica Nacional | Aguay Entrevistas en (e |a Secretaria| d€l Orden
disefiada, adecuadj basada en procesos CONASA disefia Saneaneinto profundidad Técnica del Democrético
e implementada co| participativos e integrales unapolitica marco CONASA provoque que
unenfoque de disefiada en aguay las Naciones
inclusién social, baj saneamiento Unidas no
el liderazgo del socialmente reconozcan el
gobierno nacional y inclusivas y basada Gobierno
gobiernos locales. en procesos Central
participativos e Hondurefio.
integrales
Supuesto: Las
Naciones
Unidas
reconozcan al
Gobierno
Central
Porcentaje de Pending | Alfinalizar el En validacion 13 | Documentos de | Revisién PNUD obtendra
Municipalidades dentro de programa Politicas del area | politicas locales| Documental | ¢| o los
area de influencia del conjunto,81%de de influencia del Entrevistas en documento(s)
programa de Aguay Municipalidades PC A&S profundidad de Las
Saneamiento que disefia (13/16)dentro del Municipalidades
al menos una politica loca area de influencia P
de agua y saneamiento del programa de
bajo el marco de la Politic Aguay
Sectorial Nacionadel Saneamiento que
CONASA disefian al menos
una politica local
de aguay
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Expected Results Indicators Base Overall JP Achievement of Mean of Collection Responsibilities Risks &
(Outcomes & Line Expected target | Target to date Verification Methods Assumptions
Outputs)
saneamiento bajo
el marco de la
Politica Sectorial
Nacional del
CONASA
Outcome 1.1 CONASA cuenta con | Pending | A diciembre de | Documentos Documento Revision PNUD obtendra| Riesgo:
Las instituciones | yn Manual Operativoy 2010 EI preliminares de Manual documental, | el documento | Las
nacionales de agud Agministrativo para las CONASA _ Operativo del | Entrevistas g de laSecretaria | municipalidades
saneamiento cread) v oq jnstancias del cuenta conun | S€ éstimauna CONASA profundidad | Técnica del no firman los
por ley Marco 2003 CONASA: Consejo Manual f_ech_a de_' _ CONASA convenios para
(CONASA Yy ERSAR . el . . finalizacion a Julio la formacion de
fortalecidas D_|rect|_vo, Secretarla, Operativo de 2011 COMAS y
Ejecutiva y Secretaria USCL
Técnica
CONASA cuentacon | Pending | A diciembre de | Documentos Documento Revisién PNUD obtendra| Suposicién:
un Plan de Negocios 2010 EI preliminares de | de Plan de documental, | el documento | Las
CONASA herramientas Negocios del | Entrevistas g de la Secretaria| Municipalidades
cuenta con un ;e dcrgli(r::iisirativas CONASA profundidad | Técnica del :frig;arog
Plan de Negociog CONASA CONASA convenios para
la formacion de
Se estima una COMAS Yy
fecha de USCL
finalizacion a Julio
de 2011
Porcentaje de COMAS | Pending | Al finalizar el 88% de las Informes de Revisién oIT
Y USCL formadas en programa COMASy USCL | ERSAPS documental, | obtendra el
nueve ddos municipios conjunto100% | n funciones en log Entrevistas § documento de
de intervencion del de COMAS Y ggﬁxfemgﬂﬁmja Convenio profundidad | parte del
programaconjunto USCL formadas PC firmado entre ERSAPS.
en nueve de los municipios y
municipios de ERSAPS
intervencién del
programa
Output 1.1.1 Politicas publicas Pending | Ajulio de 2011 En validacion las 1{ Documentos de | Revisién PNUD obtendra
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Expected Results Indicators Base Overall JP Achievement of Mean of Collection Responsibilities Risks &
(Outcomes & Line Expected target | Target to date Verification Methods Assumptions
Outputs)

El Consejo Naciong sectoriales disefiadas por 14 politicas politicas publicas | politicas Documental | el documento
de Aguay el CONASAyY publicag1 de A&S. publicas de la Secretaria
Saneamiento Herramientas operativas, nacional y 13 Técnica del
(CONASA) administrativas y locales)sectoriales CONASA
fortalecido y con comunicacionales disefiadas por el
enfoque de inclusi¢| elaboradas. CONASA
social. PNUD
Output 1.1.2 Un diagnostico de Pending | Para julio de 2011 | Diagnostico de Documento de | Entrevistas en| Documentos
Diagndstico de la | prestacion de servicios un diagnostico de | prestacion de diagnostico de | profundidad | proveidos por
prestacion de los | con énfasis en prestacion de savicios con prestacion de oIT
servicios con énfas| implementacion y servicios con énfasis en servicios
enla perfeccionamiento del énfasis en implementacion y
implementacién y | marco regulatorio en base implementacion y | perfeccionamiento
perfeccionamiento | a las capacidadéscales perfeccionamiento| del marco
del marco desarrolladas en nueve del marco regulatorio
regulatorio, @ | municipios regulatorio en basg finalizado y
identificacion de a las capacidades | socializado en 9
problemas que locales municipios del PC.
dificultan el logro d¢ desarrolladagn 9
objetivos sectoriale municipios del PC.
oIT
Output 1.1.3 Tres instrumentos Pending | Ajulio de 2011 Desarrollada el Sitio Web de Revision Documentos
Desarrollo de desarrollados para la desarrollados los 3| Sitio Web de ERSAPS Documental | proveidos por
instrumentos para I| supervision regulatoria instrumentos para | ERSAPS oIT
supervision supervision Documento de
regulatoria regulatoria EnEjecucion las estrategia para
oIT consultorias para | la regulacién de

desarrollo de San Pedro Sula

estrategia Tegucigalpa

reguladora para

San Pedro Sulay | Documento de

Tegucigalpay la | Estrategia de

Estrategia de Cobro de Tasa

Cobro de Tasa Regulatoria

Regulatoria
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Expected Results Indicators Base Overall JP Achievement of Mean of Collection Responsibilities Risks &

(Ogtjctgréi & Line Expected target | Target to date Verification Methods Assumptions
Outcome 1.2 Porcentaje de municipios | Pending | A Julio 2011 Meta Alcanzada y | Informes de Revision OIT obtendrala Las autoridades
Municipalidades que cuentan con Planes (13/16) municipios| sobrepasada. Se | OIT, documental, | documentacion municipales no
fortalecidas en Operativos Anuales de que cuentan con | cuenta con 14 Documentos de | Entrevistas a | respectiva de las | se
formulacion de Agua y Saneamiento en Ig Planes Operativos| Planes Operativos| Planes profundidad | Municipalidades | comprometen
politicas de agua y| zona de influencia del de Agiay Anuales enigual | Operativos de para la
saneamiento y Programa. Saneamiento. No. De Municipios | A&S formulacion de
procesos de del PC. Municipales. este tipo de
planificacion planes y por lo
relacionados tanto no dan el
E:Zﬁgi?g:%rgos’ Porcentaje de municipios | Pending | A Julio 2011_ N 9 de los Municipiog Informes de Revision UNICEF obtendré ﬁggggario.
vulnerabilidad que cuentan con (12/12)municipios | cuentan con UNICEF, documental, | la documentacion

’ diagndsticos municipales gue cuentan con | diagnoésticos Documentos de | Entrevistas a | respectiva de
planes de aguay . - . L ) P ' En los
de agua y saneamiento Diagnésticos municipales Diagnésticos profundidad | parte de las

saneamiento) municipios no
hay cultura de

planificacién y

actualizados municipales de Municipales de Municipalidades.
aguay A&S
saneamiento

ivad por lo mismo
actualizados se difeulta la
- —— - - — — | apropiacion de
Porcentaje de municipios | Pending | A Julio 2011 En elaboracion los| Informes de Revision PNUD Obtendra los
que cuentan con Planes d 8 municipios que | 8 planes de PNUD, documental, | la documentacion| ;<trumentos
Asentamientosipoyados cuentan con Planeg asentamiento y suy Documentos de | Entrevistas a | de las de planificacion
por el PC de Asentamientos | instrumentos Planes de profundidad | Municipalidades. para el sector
apoyados por el Asentamiento de aguay
PC Municipales. saneamiento.
Output 1.2.1 Al menos 6 politicas Pending | Ajulio de 2011al | En validacion Documentos de | Revision Documentos Cambio de
Documentos de sectoriales locales menos 6 politicas | participativa 13 politicas locales| documental, | proveidos por autoridades
politicas sectorialeg elaboradas y aprobadas sectoriales locales | politicas de A&S en A&S Entrevistas a | PNUD municipales
locales aprobados elaboradas y locales a nivel profundidad provoca
PNUD aprobadas municipal por el debilidad en el
IRC enCamasca, apoyo para la
Magdalena, ejecucion de las
Cololaca, San Juar acciones del
Guarita, El

. . programa
Porvenir, Arizona,

Copan Ruinas,
Cabafias, Santa
Rosa de Copan,
Goascoran,
Amapala, San
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Expected Results Indicators Base Overall JP Achievement of Mean of Collection Responsibilities Risks &
(Outcomes & Line Expected target | Target to date Verification Methods Assumptions
Outputs)
Francisco de
Coray y Langue
Output 1.2.2 Numero de funcionarios | Pending | A Julio 2011 Desarrollados los | Documentosde | Revisién PNUD con la
Planes de municipalescapacitados Al menos 25 talleres iniciales en| propuestas de | Documental | colaboracion de
asentamiento en realizacionievisione funcionarios su parte tedrica, zonificacion de las
elaborados y implementaciérde municipales pendiente la uso de sueloy Municipalidades
funcionarios propuestas de zonificacior capacitados en practica desarrollo
municipales de uso de sueloy realizacion y urbano
capacitados desarrollo urbano revision de
PNUD propuestas de Ayuda a
zonificacion de usg memorias de los
de sueloy talleres INYPSA
desarrollo urbano
Output 1.2.3 Numero de Personas Pending | Ajulio de 2011 Al | 512 miembros de | Informes de Visitas de UNICEF con la
Once capacitadas en la aplicaci menos 512 juntas de agua SANAA a Campoy colaboraciorde
municipalidades de| de Instrumentos de (2 personas por capacitados en la | UNICEF Revision las
la zona de diagnéstico JA)Personas aplicacion de Documental | Municipalidades
intervencion cuentg capacitadas en la | instrumentos de
con diagnésticos de aplicacion de diagnostico
agua y saneamienty Instrumentos de
actualizados diagnostico
UNICEF
Output 1.2.4 Técnicos capacitados par{ Pending | A julio de 2011, Guia metodoldgical| Documento de | Revision Documentos
105 Técnicos de 33 la elaboraciérde Planes 105 técnicos de 33| para elaboracion | guia documental proveidos por
municipios y 7 Operativos Anuales municipios y 7 de Planes metodoldgica oIT
mancomunidades, | Municipales de A&S en el mancomunidades | Operativos para
capacitados para lg marco del Desarrollo capacitados para I§ Anuales en A&S a | planificacion
elaboracién de Econdmico Local elaboracién de nivel Municipal municipal en
Planes Municipales Planes Municipaleg elaboraday en A&S
de Aguay de A&S en el implementacion
Saneamiento, en el marco del Guia
marco del Desarroll Desarrollo 207 técnicos metodoldgica
Econémico Local Econdémico Local | capacitados en la | parala
oIT guia para elaboracién de
elaboracién de planes
planes operativos | municipales en
anuales de A& en | Aguay
14 municipios de | Saneamiento
intervencion elaborada y
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Expected Results Indicators Base Overall JP Achievement of Mean of Collection Responsibilities Risks &
(Outcomes & Line Expected target | Target to date Verification Methods Assumptions
Outputs)
validada
Output 1.2.5 Comunidades en la zona | Pending | Ajulio de 2011, 10| 10 comunidades | Guia de Revision Documentos
En doce del Programa han comunidades en la| intervenidas por el| implementacién | documental proveidos por
comunidades de la| implementado mecanismg zona del Proyecto | PC implementan | de programas OPS
zona de intervencig efectivos para el Control y| han implementado| programas de de control y
del PC se aplica el | Vigilancia de la Calidad de Planes de control y vigilancia | vigilancia de la
control y la vigilanci Agua Seguridad del Agui del aga, mismas | calidad del agua
de la calidad del y 7 leboratorios de | comunidades que
agua, mejorando la 3 zonas del PC se | poseen un Plan de| Planes de
condicién de vida d han fortalecido Seguridad del Seguridad del
aproximadamente para el andlisis de | Agua: Agua
20,000 personas y calidad del agua ( | En proceso de
contribuyendo a la diagndstico, compra insumos y
reduccion de la tasi capacitacion a equipos para los
de mortalidad técnicos y laboratorios.
infantil equipamiento e
OPS insumos de
laboratorio)
Output 1.2.6 Instrumentos para la Pending | Ajulio de 2011, Validadodos Documentodel | Revisién Documentos
Protocolos para: a)| reduccion de Un instrumento protocolos de instrumento Documental | proveidos por

Realizacion de
analisis de
vulnerabilidad, b).
Elaboracion de
planes de mitigacio|
y ¢). Formulacién d
planes de
emergencia,
desarrollados y
validados en las
areas de aplicacion
Se mejora la calida|
de prestacion de loj
servicios en 6
comunidades
mediante la
reduccion de
vulnerabilidad fisica
operativa y
administrativa,

contribuyendo a

vulnerabilidad de sistemasg

de agua elborados,

validados y entregados a

los gobiernos locales

para la reduccion
de vulnerabilide
de sistemas de
agua elaborado,
validadoy
entregados d0s
gobiernos locales

vulnerabilidad y de
planes de
mitigacién y
emergencia para
proyectos de Agua
y Saneamiento

para reduccion
de
vulnerabilidad
de los sistemas
de agua

OPS




IMDGE

MDG ACHIEVEMENT FUND

=

MDG-F Monitoring Report

Expected Results Indicators Base Overall JP Achievement of Mean of Collection Responsibilities Risks &
(Outcomes & Line Expected target | Target to date Verification Methods Assumptions
Outputs)
mejorar la calidad ¢
vida de sus
habitantes.
OPS
Outcome 1.3 Municipios y ciudades Pending | Alfinalizar el En Implementacioér] Piezas creativas| Revisién UNICEF obtiene | Riesgo:
Estrategia de intermedias de la zona de Programa, 12 la estrategia de IE( y documentos | Documental | los documentos | Poca respuesta
Informacion, PC, desarrollan procesos Municipios y4 en sobre derechos| de la campafa | Encuesta a de estrategia IEC.| de la poblacién
Educacion y de comunicacion sobre lo ciudades y deberes en A&S,| educativa en Hogares Grupo evaluador | frente a la
Comunicacion (IEC derechos y deberes intermediade la derechos y desarrolla estrategia
sobre deberes, relativos al uso de agua y zona del PC, se deberes Encuesta de
derechos y politica| saneamiento desarrollan relativos al uso Hogares. Suposicion:
sectorial procesos de de A&S La poblaciéon
implementada en lg comunicacion Informes de aceptay
zona de intervencid sobre los derechos monitoreo de participa
y deberes relativos campafa activamente en
al uso de agua y la ejecucion de
saneamieto la estrategia IEC
Output 1.3.1 Una estrategia de Pending | A marzo de 2010, | En Implementaciér] Documento de | Revisiéon Entrevistas en
Estrategia de educacion para la Una estrategia de | la estrategia de IEQ estrategia de Documental | profundidad

educacion para la
ciudadania en temg
de gobernabilidad ¢
agua y saneamienty
UNICEF

ciudadania en temas de
gobernabilidad de agua y
saneamiento elaborada

educacion para la
ciudadania en
temas de
gobernabilidad de
aguay
saneamiento
elaborada

en sobre derechos
y deberes en A&S,

educacion en
gobernabilidad
de A&S

Nota: La linea de base del programa esta en desarrollo, en el siguiente reporte se incluiran los valores para cada uno de los indicadores a nivel de
efecto y producto interagencial

10
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Efecto 2 Establecidos mecanismos de apoyo a las inversiones en ciudades menores, barrios en desarrollo y zonas periurbanas
del pais, por medio de financiamientos directos del programa y otros recursos movilizados a través de alianzas estratégican
instituciones del gobierno vy otros cooperantes

Expected Results Indicators Base | Overall JP Achievement of Mean of Collection Responsibilities Risks &
(Outcomes & Line | Expected Target to date Verification Methods Assumptions
Outputs)
target
Efecto 2 Numero de Pending| Al Finalizar el En proceso de firma d¢ Propuestas de | Revision La cantidad de
Establecidos proyectos enbarrios Programa, se ha | convenio el Proyecto | proyectos en documental proyectos e
mecanismos de apoy| en desarrollo y zonas desarrollado al | ge La Ceiba, A&S Entrevistas en | inversiones sera
a las inversiones en | Periurbanasie menosun dConstrucciPlanesde profundidad :
- ciudades menores, proyecto en . . = . proporcionada
C|ud_ades Menores, | .o reciben todas las Slstema.de Aguay inversion en A&S V|S|t§1 de por los enlaces de
barrios en desarrollo | financiamientatel ciudades Saneamiento de la Col Documentos de | Monitoreo PNUD. UNICEE
zonas periurbanas d€ Fondo del PCA&S menores (4) a Las Flores y San aprobacion de d y
pais, por medio de | para inversionesn través del apoyo | Martin.. financiamiento a OIT.
financiamientos agua y saneamiento financiero del proyectos en
directos del programa Fondo del En proceso dalisefio | A&S
otros recursos PCA&S. el proyecto de
movilizados a través { Potreril | o{Cartasde
alianzas estratégicas Sanitario de la Ciudad | intencion firmadas
con instituciones del de Potreri f’n‘ire:frfegi'ggades
gobierng otros o SANAA Y PC
cooperantes Disefio del proyecto
de Santa Rosa
elaborado
Empresas ambientales|
en Tela y Santa Rosa
de Copan en
formacion.
Outcome 2.1 Numero de Pending| A Julio 2011 al | 50 Miembros de Juntag Informes de Visita de Las industrias Riesgos:
Fuentes y cursos de | Miembros de menos 30 de Agua Sensibilizadogy Agenciay monitoreo e involucradas
agua protegidos en | Juntas de Agua Miembros de en la normativa de Documentos de | Informes de presentaran sus El grado de
comunidades selecta| sensibilizados en Ig Juntas de Agua| compensacion por Valoracién talleres de informes de control | contaminacion de
(FAQONUDJ) normativa de sensibilizados | bienes y servicios Econdmica del | sensibilizacion| a la agencia las fuentes esta
compensacion por en la normativa| ambientales en 6 Agua encargada, se mas alla de la
bienes y servicios de microcuencas verificaran el capacidad de
ambientales en 6 compensacion | intervenidas por el PC proceso reportado a| regeneracion por
micro-cuencas por bienes 'y través de la visita de| las vias propuestag
intervenidas por el servicios monitoreo
PC ambientales en Las autoridades
6 microcuencas municipales no

11
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construccion y

mejoramiento de

vulnerabilidad

en sistemas de

Expected Results Indicators Base | Overall JP Achievement of Mean of Collection Responsibilities Risks &
(Outcomes & Line | Expected Target to date Verification Methods Assumptions
Outputs)
target
FAO intervenidas manifiestan
por el PC voluntad para
emitir las
normativas para la
proteccion de las
Output 2.1.1 Numero de Pending| A julio del 6 comunidades Informes de Revision La agenci&AO fuentes y cursos d¢
Seis sistemas aplicar] comunidadesgjue 2011 capacitadas en Ejecutores de la | Documental proveera los agua.
normativa de pago y | han avanzado en Ig Al menos 6 metodologia de Metodologia por documentos
compensacion por aplicacion de la comunidades | compensacion por FAO Supuestos:
servicios ambientale§ metodologia de han avanzado | bienesy servicios
pobladores en zonas| Compensacion por en la aplicacion| ambientales. Las autoridades
de recarga bienes y servicios de la municipales y los
FAO ambientales metodologia de| Finalizados cuatro usuarios de los
Compensacion | estudios de valoracion serviciosde agua
por bienes 'y econdémica del agua reconocen el valor
servicios (Tiburones, del recurso.
ambientales Arizona,Atlantida; La
Hondura,Santa Rosa d Las autoridades
Copéan, Matazano, municipales
Tambla,Lempiray manifiestan
Piedras Gords, Tela, voluntad politica
Atlantida) de incorporar en la
normativa la
Avance en la Guia de reduccion de
Pago por Servicios vulnerabilidad.
Ambientales ,
conceptos basicos y El nivel de
metodologia para su organizacion de log
implementacion en un "productores” de
80% agua conduce a la
coordinacion para
Output 2.1.2 Municipalidades Pending| A julio de 12 Municipalidades Informes de Revision La agencia OPS desarrolar
Normativa de queconocen las 2011, conocen las las guide | talleres documental proveera los préacticas para el
reduccion de guias de reduccion 4 reduccion de realizados por Entrevistas a | documentos mejoramiento del
vulnerabilidad y riesg{ de vulnerabilidad Municipalidadeg vulnerabilidad en OPS informantes rendimiento de las
incorporada en en sistemas de gue conocen sistemas de aguay clave micro cuencas y deg
reglamentacion local | agua 'y las guias de saneamiento Visita de la calidad del agua
para disefio, saneamiento. reduccion de monitoreo
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Expected Results Indicators Base | Overall JP Achievement of Mean of Collection Responsibilities Risks &
(Outcomes & Line | Expected Target to date Verification Methods Assumptions
Outputs)
target
infraestructura de A& aguay
en ciudades menores saneamiento
barrios en desarrollo
zonas periféricas
OPS
Output 2.1.3 Industrias Pending| Al finalizar el En proceso la Documentos de | Revision La agenci®©NUDI
3 compaifiias en la intervenidas por el PC, aplicacion de la convenio para la| documental proveera los
cuenca de Rio Blanc{ PC mejoran la 3 Industrias metodologia TEST en | implementacién documentos
aplican las tecnologig calidad de agua intervenidas las 3Industrias de la
mas limpias residual en sus por el PC seleccionadas. metodologia
promovidas por la puntos de descargs mejoran la CNP+L
metodologia TEST | en la subcuenca calidad de agua
del Rio Blanco residual en sus Informes de
ONUDI segun los puntos de monitoreo de la
paametros de descarga en la implementacion
linea de base de cuenca del Rio de la
mayo 2010. Blanco metodologia en
industrias
Informe de
sistematizacion
de la experiencia|
Outcome 2.2 Porcentaje de Pending| Al finalizar el No hay avance en #e | Informes del| Revision La cantidad de Las instituciones
Ciudades menores, | ciudades menores, PC, ciudades menores, Fondo PCA&S| documental, proyectos e financieras o
zonas peri urbanas y| barrios en 100%de barrios en desarrollo y| Entrevistas g visitas a inversiones sera donantes no
barrios marginales desarrollo y zonas ciudades zonas periurbanas que| profundidad municipios. proporcionado por | aprueban fondos
acceden a sistemas d periurbanagjue menores, reciben apoyo PNUD, frescos para los
agua y saneamiento | reciben apoyo barrios en financiero del Fondo proyectos de
nuevos y/o mejoradog financiero del desarrollo y del PCA&S inversion en el
(PNUD, UNICEF, OIT Fondo del PCA&S zonas sector.
para inversiones er periurbanas El gobierno
proyectos de agua que reciben municipal no
y saneamiento apoyo obtiene suficientes
financiero del recurscs
Fondo del financieros para la
PCA&S para inversién en agua y
inversiones en saneamiento.
proyectos de
aguay Los costos de los
saneamiento nuevos sistemas
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programa, Al menos
5000 personas
obtienen acceso a ag
y saneamiento

PNUD

proyectos de agua

potable y
saneamiento

para la gestion
financiera de
proyectos de
agugpotable y
saneamiento

con todos los actores,
el plan yprograma de
trabajo para la creacio
e implementacion del
Fondo de Inversiones,
asi como el Plan de

Adquisiciones y

Contrataciones (PAC)
de los bienes, obras y
servicios a financiar

Finalizado eManual de

Formulacién y
Evaluacién de

Proyectos Rurales
Sostenibles de Agua y

Expected Results Indicators Base | Overall JP Achievement of Mean of Collection Responsibilities Risks &
(Outcomes & Line | Expected Target to date Verification Methods Assumptions
Outputs)
target

Output 2.2.1 Ciudades de la Pending| A julio de Enejecucion el modelo| Planes de Revision Las juntas de agua | son demasiado

Tres (3) ciudades del| zona intervenida 2011, al menos| de barrios en manejo de A&S | documental proveeran la elevados, debido

area de intervencion | que aplican la una (1) ciudad | desarrollo con la por ciudad Entrevistas a | informacion de las | entre otros

aplican metodologia | metodologia de la zona Unidad Ejecutora informantes familias con acceso | factores, a las

participativa para el | participativa para intervenida (UEBD) del SANAA en| Informes de clave nuevo o mejorado | condiciones del

acceso a agua 'y acceso a agua 'y aplicala la ciudad de La Ceiba,| avance en la Visita de terreno.

saneamiento de barri{ saneamiento de metodologia Atlantida implementacion | monitoreo

marginales, sobre la | barrios marginales. participativa de la Supuestos:

base de la experienci para acceso a metodologia

desarrollada en aguay Los proyectos de

Tegucigalpa saneamiento dg inversion seran

UNICEF barrios formulados de

marginales. acuerdo a los

requaimientos de
las instituciones
financiadoras y
donantes.

Output 2.2.2 Municipaliddes de | Pending| A julio 2011, Finalizado el Manual d Documentos de | Revision La agencia PNUD

Municipalidades Ciudades 4 Procedimientos para I{ Instrumentos documental proveerda de los El gobierno central

apoyadas en el acceq Intermedias Municipaliades| Adquisicion de Obras \ para acceso a Entrevistas a | documentos da prioridad a

y la gestion de recurs| disponen de de Ciudades Servicios Conexos df proyectos de informantes ciudades menores,

financieros para la instrumentos para Intermedias Agua y Saneamiento. | A&S clave barrios en

ejecucion de las obra| la gestién disponen de desarrollo y zonas

identificadagor el financiera de instrumentos Se elaboré y socializ6 periurbanas para lg

inversion publica
en aguay
saneamiento.
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Expected Results Indicators Base | Overall JP Achievement of Mean of Collection Responsibilities Risks &
(Outcomes & Line | Expected Target to date Verification Methods Assumptions
Outputs)
target

Saneamiento,

Realizado los Talleres
de Capacitacion en el
Manual Rural.

Finalizado el manual
operativo del Fondo de
Inversiones.

Se realizéun taller
sobre el Manual
Operativodel fondo de
inversiones a los
actores clave de las
municipalidades

Output 2.2.3 Técnicos y Pending| A julio de 135 entre técnicos y | Informe de Revision Documentacién
120 técnicos y pobladores 2011, pobladores capacitado] talleres Documental provista por la
pobladores capacitad capacitados en 120 técnicos y | en técnicas de gestion| elaborados Entrevistas en | agencia OIT
en técnicas de gestié| gestion de pobladores de desechos soélidos profundidad
de desechos sdélidos,| desechos sélidos capacitados en
(reciclaje, reutilizacior para la gestion de
transformacion) conformacion de desechos
oIT microempresas sélidos
ambientales
Output 2.2.4 Técnicos y Pending| A Agostode Elaborados log Guia de Revision Documentacion
120 técnicos dirigentes de Junta 2011, siguientes  productos| capacitacion en | Documental provista por la
municipales formadogy de Agua, 120Técnicosy | (1) Estrategia  dg formacién Entrevistas en | agencia OIT
en gestion empresarij capacitados en dirigentes de Capacitacion a Juntg empresarial para| profundidad
de servicios de agua | mejorar lagestion Juntas de Agua] de Agua (JAA) Y SANAA
saneamiento ambien{ empresarial déos capacitados en| Asociaciones
oIT servicios de agua mejorar la Municipales Informe de
saneamiento gestién (2)Inventario de| talleres
empresarial de | recursos de| realizados
los servicios de | capacitacion
aguay disponibles. (3) Gui
saneamiento metodolégica de|

capacitacion a Juntas
Agua y Asociaciones d
Juntas de Agua.

15



“MDGIF

MDG ACHIEVEMENT FUND

MDG-F Monitoring Report

Expected Results Indicators Base | Overall JP Achievement of Mean of Collection Responsibilities Risks &
(Outcomes & Line | Expected Target to date Verification Methods Assumptions
Outputs)
target

Realizado el primer

taller de capacitacion

en laciudad de TELA

logrando una

participacion total de

25 personas
Output 2.2.5 Micro empresas de| Pending| A Septiembre | Firmadas las Notas d{ Manuales Revision Documentacion
10 micro empresas d{ servicios de de 2011, Entendimiento para |§ administrativos | Documental provista por la
servicios de saneamiento 10 micro creacion, Politicas de Entrevistas en | agencia OIT
saneamiento organizadas y en empresas de | acompafiamiento y manejo profundidad
organizadas por funcionamiento servicios de contratacion de las 1(
pobladores saneamiento microempresas. Informes de
previamente organizadas y ejecucion
capacitados en en Programada lprimera
aspectos técnicos y funcionamiento| Ronda de visitas a los
empresariales, y municipios
acompafiamiento de seleccionados tanto
las mismas en para organizar las 10
consecucion de fondg micro empresas de

servicios de
oIT saneamiento como

para acompafiar a los

grupos empresariales

seleccionados
Output 2.2.6 Convenios Pending| A diciembre Suscritos todos los Documentos de | Revision La agencia proveerd
Comisiones municipa firmados con las 2010, convenios para la convenios y Documental de los documentos
de Agua Potable y municipalidades 9 convenios formacion de COMAS | actas municipale{ Entrevistas en
Saneamiento (COMA| para la formacion firmados con y USCL en las profundidad
y Unidades de de COMAS y las Mancomunidades de
Supervision y iGml USCL municipalidades MAFRON, NASMAR,
Local (USCL) creadas intervenidas SOLy
en 8municipios locale por el PC para | MANCORSARIC y la
y 1 metropolitanos la formacion de| ciudad intermedia de
oIT COMAS y Santa Rosa de Copan.

USCL

En funciones ocho (8)

COMAS y USCL para

igual nimero de

Municipios rurales del
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Expected Results Indicators Base | Overall JP Achievement of Mean of Collection Responsibilities Risks &
(Outcomes & Line | Expected Target to date Verification Methods Assumptions
Outputs)
target
PC A&S.

Nota: La linea de base del programa esta en desarrollo, en el siguiente reporte se incluiran los valores para cada uno de los indicadores a nivel de efecto y producto interagencial
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Efecto 3Establecidos mecanismos de apoyo a las inversiones en zonas rurales dsis, por medio de financiamientos directos

del programa y otros recursos movilizados a través de alianzas estratégicas con instituciones del gobierno y otros cooperanse

Expected Results Indicators Base | Overall JP Achievement Mean of Collection Responsibilities Risks &
(Outcomes & Outputs) Line | Expected of Target to Verification Methods Assumptions
target date
Efecto 3 Numero de Pending| Al finalizar el En ejecucion 15 | Informes del Revision La cantidad de proyectos e
Establecidos mecanismos q proyectos en programa proyectos de Fondo del Documental inversiones sera
apoyo a las inversiones en | barrios en ndmerode igual Ntimero de | PCA&S, Entrevistas en | Proporcionado por los
zonas rurales del pafs, por | desarrollo y comunidades | Comunidades IanOr:irEeZIes Profundidad | enlaces de PNUD,
medio de financiamientos | comunidades rurales que con recursos del Entrev?stasé
directos del programatyos rurgles que r_embe_n apoyo Fondo del PC profundidad.
recursos movilizados a trav{ reciben financiero a A&S.
de alianzas estratégicas col financiamiento través del Fondo Cartas de
instituciones del gobierno y| No del PCA&S para intencion
otros cooperantes Reembolsabldel inversiones en firmadas por las
Fondo del proyectos de Mancomunidade
PCA&S para aguay SANAAY PC
inversiores en saneamiento
aguay
saneamiento.
Outcome 3.1 Personas que Pending| Al finalizar el En Ejecucion los| Informes del Visitas de La cantidad de proyectos e | Riesgos:
Comunidades rurales acceq acceden a Programa 5,000 | proyectos que | Fondo del Campo y inversiones sera
a sistemas de agua y sistemas de agug personas que | beneficiaran a PCAgS, documentos en| Proporcionado por los Las
saneamiento nuevos y/o | y saneamiento acceden a 7,285 sujetos de IanOnrir;eZIes Municipalidadeg enlaces de PNUD, y UNICER it ciones
mejorados. nuevos y/o sistemas de agug derecho. Consuﬁa ala ' financieras o
mejoradoscon y saneamiento poblacién. donantes no
fondos del PC nuevos y/o aprueban
mejorados con fondos frescos
fondos del PC para los
proyectos de
Output 3.1.1 No. de Pending| Al finalizar ePC, | En ejecucion 2 | Documentos | Visitas de Documentacion provista | inversion en el
Mejoramiento de las Proyectos que 3 Proyectos que | proyectos de proyecto Verificacion por la agencia OPS sector.
condiciones de vida de los | tienen tienen sistemas de Informes de Entrevistas en
habitantes de tres incorporadas las incorporadas las| abastecimiento | avance de Profundidad El gobierno
comunidades en el &rea de| medidas de medidas de de agua potable | proyectos Revision municipal no
intervencion del PC, mediail mitigacion de mitigacién de dela aldea de documental obtiene
la implementacion de aguay aguay Malsicales, suficientes
reducciéon de vulnerabilidad| saneamiento a saneamiento a | Cololaca, recursos
en la infraestructura de agu| partir de los partir de las Lempira, financieros
saneamiento de sus sistem| planes de guias elaboradag Municipio de San para la
OPS seguridad del y disefio de celdg Juan Guarita inversion en
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educacioén
sanitaria

mantenimiento
de sistemasy
educacién
sanitaria

de MAFRON(41
juntas de agua),
MAMUCA (38
juntas de agua),
AMFI (34 juntas
de agua), y
NASMAR (37
juntas de agua)),
SOL (29 juntas
de agua) y
MANCORSARIC
(77 juntas de
agua); 12 AJAM

En ejecucion la
metodologia de
escuela y casa
saludable

(ESCASALgN

Expected Results Indicators Base | Overall JP Achievement Mean of Collection Responsibilities Risks &
(Outcomes & Outputs) Line | Expected of Target to Verification Methods Assumptions
target date
agua y disefio de para desechos aguay
celda para sélidos En procesode saneamiento.
desechos sélidos hospitalarios convenio lecelda
hospitalarios peligros de seguridad en Los costos de
peligros. el relleno los nuevos
sanitario de sistemas son
Santa Rosa de demasiado
Copan aun en elevados,
proceso debido entre
Output 3.1.2 Miembros de Ajulio de 2011, | Organizadas y/6 | Informe de Revision Documentacion provista | otros factores,
500 miembros de Juntas dg Juntas de Aguay 500miembros reestructuradas | capacitacion Documental por la agencia UNICEF | alas
Aguay Comités de Comités de de Juntas de y capacitadas 76 condiciones
Saneamiento Basico de 50| Saneamiento Agua y50 miembros de del terreno.
comunidades rurales Bésico de Comités de 256 juntas de
capacitados en operacioén, | comunidades Saneamiento aguay
mantenimiento de los sister| rurales Bésico de asociaciones de
y educacion sanitaria capacitadogn comunidades juntas de agua d¢
incluyendo proteccién de | administracion, rurales los municipios
micrecuencas. operacion y capacitadogn priorizados de
UNICEF mantenimiento administracion, | las
de sistemasy operacion y Mancomunidadeg
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Expected Results Indicators Base | Overall JP Achievement Mean of Collection Responsibilities Risks &
(Outcomes & Outputs) Line | Expected of Target to Verification Methods Assumptions
target date
54 comunidades
priorizadas
Output 3.1.3 Comunidades A Septiembre de| Finalizados 24 Documentos y | Revision Documentacion provista
5000 habitantes de 17 tienendisefiosde 2010, disefios de Planos de Documental Mancomunidades/UNICE]
comunidades rurales dispell sistemas de A&S 17 Comunidades| sistemas de agug Disefio
y pobres en zona de para gestionar tienendisefios y saneamiento
intervencion obtienen al recursos de sistemas de | paralas
acceso al agua y saneamie A&Spara comunidades qué
UNICEF gestionar nunca han tenido
recursos el servicio o
presentan
sistemas
obsoletos que
habian llegado al
final de su vida
atil
Output 3.1.4 Planes operativos A agosto de 23 planes de Documentos | Revision La agencia FAO provee
Las mancomunidades, sobremanejo de 2011 trabajo de micro | de planes Documental los documentos
municipios y aldeas elaborg micro cuencas 24 Planes cuencas operativos de | Entrevistas
concertar y ejecutan planeg seleccionadas operativossobre | elaborados. micro cuencas
para la proteccion y manejg elaboradosy en manejo de
sostenible y productivo de | ejecucion. micro cuencas
micrecuencas seleccionadas
elaboradosy en
FAO ejecucion.
Output 3.1.5 Mancomunidades Ajulio 2011, Finalizado el Documentos Revision La agencia PNUD
Comunidades rurales rurales que Manual de| de documental proveera de los
apoyadas en el acceso y la| disponen de 6 Procedimientos | Instrumentos | Entrevistasa | documentos
gestion de recursos financig instrumentos Mancomunidadey para la| para acceso a | informantes
PNUD para gestionar rurales que Adquisicién  de| proyectos de | clave
financiamientale disponen de Obras y| A&S
proyectbs de instrumentos Servicios
aguay para gestionar | Conexos de
saneamiento. financiamiento | Agua y
de proyectos de | Saneamiento.
aguay
saneamiento Se elaboro y
socializé on
todos los

actores, eplan y
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Expected Results Indicators Base | Overall JP Achievement Mean of Collection Responsibilities Risks &
(Outcomes & Outputs) Line | Expected of Target to Verification Methods Assumptions
target date

programa de
trabajo para la
creacion e
implementacion
del Fondo de
Inversiones, asi
como el Plan de
Adquisiciones y
Contrataciones
(PAC) de los
bienes, obras y
servicios a
financiar

Finalizado el
Manual de
Formulacién y
Ewaluacion de
Proyectos
Rurales
Sostenibles de
Aguay
Saneamiento,

Realizado los
Talleres de
Capacitacion en
el Manual Rural.

Finalizado el
manual operativo
del Fondo de
Inversiones.

Se realizéun
taller sobre el
Manual
Operativo del
fondo de
inversiones a los
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Expected Results Indicators Base | Overall JP Achievement Mean of Collection Responsibilities Risks &
(Outcomes & Outputs) Line | Expected of Target to Verification Methods Assumptions
target date
actores clave de
las
Mancomunidadeg

Nota: La linea de base del programa esta en desarrollo, en el siguiente reporte se incluirdn los valores para cada uno de los indicadores a nivel de
efecto y producto interagencial

c. Joint Programme Results Framework with financial information
The following table refers to the total cumulative joint programme implementation at the end of the semester, it is meant to be an update of your
Results Framework included in your original programme document. You should provide a table for each output.

Efecto 1 Politica Sectorial de agua y saneamiento disefiada, adecuada e implementada con un enfoque de inclusién social, bajo el
liderazgo del gobierno nacional y gobiernos locales

JP Output 1.1
Las instituciones nacionales de agua y saneamiento creadas por ley Marco 2003 (CONASA y ERSi#RS delitedacitips

Output Activity Year UN AGENC R%il:gﬁSE Total t Total I;retmsfer to|  Fstimatedtotal | Estimated Total Esﬂ;fi?;ﬁfgﬂve
amoun ate
Y1]| Y2 ]| Y3 planned
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Output Activity Year UN AGENC RIEDiPR? $SE Total t Total I1D'rz;1nsfer to| Estmatedtoal | Estimated Total Esﬂg’;ﬁ?;ﬁfg‘;”tve
amoun ate
Output 1.1.1El |1.1.1.1 Apoyo e X PNUD CONASA 6,42( 6,420 6,420 6,420 100%
Consejo Nacion| el proceso de
de Aguay definicién y
Saneamiento [alineamiento de
(CONASA) competencias Y|
fortalecido y cor responsabilidad
enfoque de entre SANAA y
inclusion social.| CONASA
1.1.1.2 Apoyo e X PNUD CONASA 22,43¢ 22,438 22,438 13,878 62%
el proceso de
definicién de
competencias a
interno del
CONASA
1.1.1.3 Apoyo a X PNUD CONASA 143,80¢ 143,809 130,754 110,856 7%
elaboracion de |
documento de
visién y misién
politica e
institucional
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Output

Activity

Year

UN AGENC|

RESPONSE
PARTY

Total
amount

Total Transfer to
Date

Estimated total
amount Committed

Estimated Total
amount Disbursed

Estimated % Delive
rate of Budget

1.1.1.4
Realizacion de
talleres en
espacios de
dialogo
sectoriales parg
socializacién de
documento, y |3
revision y
validacion del
Plan Estratégict

PNUD

CONASA

18,725

18,725

18,725

1,246

0%

1.1.1.5 Asesori{
técnica dentro @
la estructura de
CONASA para |
transversalizaci
de la lucha cont
la pobreza en Ig
actividades del

organismo

PNUD

CONASA

17,97¢

17,976

17,976

17,976

100%
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Output

Activity

Year

UN AGENC|

RESPONSE
PARTY

Total
amount

Total Transfer to
Date

Estimated total
amount Committed

Estimated Total
amount Disbursed

Estimated % Delive
rate of Budget

1.1.1.6 Revisior
actualizacion y
consenso del
borrador del
documento de
politica sectoria
afiadiendo un
enfoque pro
pobre con
perspectiva de
genero

PNUD

CONASA

10,374

10,379

10,379

10,379

100%

1.1.1.7
Realizacion de
talleres locales |
regionales para|
consultay
socializacion deg
borrador de
politica sectoria
nacional

PNUD

CONASA

10,274

10,272

10,272

0%

1.1.1.8
Realizacion de
jornadas de
presentacion de
documento de
politica a nivel
nacional y
regional

PNUD

CONASA

10,182

10,182

10,182

0%
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Output Activity Year UN AGENC| RESPONSH  Total Total Transfer to| _Estimatedtotal |- Estimated Total Esﬂg’;ﬁ?;ﬁfg‘;”tve
PARTY amount Date
1.1.1.9 X X PNUD CONASA 42,80( 42,800 42,800 42,800 100%
Realizacion de
estudios de
apoyo al sector
TOTAL
283,001 283,001 269,946 203,555 72%
Output Activity Year UN AGENC| RESPONSH Total Total Transfer to| Estimated | Estimated | Estimated 9
PARTY amount Date total amoun Total Delivery ratq
Y1l Y2 | Y3 planned Committed| amount of Budget
Disbursed
Output 1.1.2 1.1.2.4Asesoria | X X X oIT ERSAPS 32,10( 32,100.00 32,100.00 32,100.00 100%
técnica dentro ¢
la estructura de
ERSAPS
Diagnostico de | 1.1.2.2 X X oIiT ERSAPS 5,35( 5,350.00 5,350.00 5,350.00 100%
prestacion de lo| Realizacion de
servicios con | estudios de cas
énfasis en la nacional y
implementacion| municipal
perfeccionamier
del marco
regulatorio, y la
identificacion de
problemas que
dificultan el logr
de objetivos
sectoriales
37,450 37,450 37,450 37,450 100%
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Estimated % Delive

Output Activity Year UN AGENC| RESPONSH  Total Total Transfer to| _Estimatedtotal |- Estimated Total | Estimatec bt
PARTY amount Date
Output Activity Year UN AGENC| RESPONSH Total Total Transfer to] Estimated | Estimated | Estimated 9
PARTY amount Date total amoun Total Delivery rate
Y1]| Y2 ]| Y3 planned Committed| amount of Budget
Disbursed
Output 1.1.3 1.1.3.FEstudio | X X X oIT ERSAPS 30,910 30,910 30,910 26,910 87%
Desarrollo de de instrumentog
instrumentos pa emst_gntes df
la Supervision Ig\]/lesuon ene
Regulatoria arco
Regulatorio
TOTAL
30,910 30,910 30,910 26,910 87%

JP Output 1.2
Municipalidades fortalecidas en formulacién de politicas de agua y saneamiento y procesos de planificacion relacionados
(asentamientos, reduccidn de vulnerabilidad, planes de agua y gateamietiteery A)

Output ACtIVIty Year UN AGENCY RESPONSE PARIT Total amount planne Total Transfer To Date Estim(a:zeriltﬂcﬁ?elgmoun Es!imasles(:)l‘j';f‘\jamou Es!:;:tifg/s.(%(:‘elitvery

Y1l| Y2]| Y3
Output 1.2,1 | 1.2.1.1 Identificacién de X X PNUD Mancomunidad| 12,305 12,305 12,305 0 0%
Documentos d{ actores involucrados en

politicas sector a nivel local y

sectoriales local creacién de mesas
elaborados. | sectoriales
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Output

Estimated Total amoul

Estimated % Delivery]

ACt|V|ty Year UN AGENCY RESPONSE PART Total amount planne: Total Transfer To Date Estimg;erir;c;:g;moun aeq ol e ot madrot

Municipalidade

1.2.1.2 Reuniones de lo X PNUD Mancomunidad 10,700 10,700 10,700 0 0%

grupos identificados par

analisis, 'c!|scu3|on y Municipalidade

priorizacion de las

necesidades locales

1.2.1.3 Apoyo al proces X PNUD Mancomunidad| 65,512 65,512 53,144 25,680 39%

apropiacion y adaptacio

mvg[ local de las lineas Municipalidade

politica nacional

1.2.1.4 Apoyo en la X PNUD Mancomunidad] 32,100 32,100 32,100 0 0%

formulacién/revision del

documento de politica Municipalidade

sectorial local

1.2.1.5 Transversalizaci X PNUD Mancomunidad] 11,751 11,751 11,751 0 0%

del enfoque de genero
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Total Transfer To Date

Estimated total amoun|

Estimated Total amoul

Estimated % Delivery]

OUtpUt ACtIVIty Year UN AGENCY RESPONSE PART Total amaunt planne Committed Disbursed rate of Budget
Municipalidade
TOTAL
132,368 132,368 120000 25680 19%
Output Activity Year UN RESPONSE Total Total Transfer t¢ Estimated| Estimated| Estimated
Y11 Y21 V3 AGENCY PARTY amount Date total Total % Delivery|
planned amount amount rate of
Committed| Disbursed| Budget
Output 1.2.2 1.2.2.1 Identificacion y X X PNUD Mancomunidad| 46,010 46,010 46,010 46,010 100%
capacitaciéon de un grup
Planes de técnico especializado pg Municipalidade
asentamiento | 12 planificacion de
elaborados y asentamiento
funcionarios
municipales
capacitados
1.2.2.2 X X PNUD Mancomunidad| 9,630 9,630 9,630 9,630 100%

Levantamiento/actualizg
de la informaciéonatenpo
(en los municipios adon
no se tengayala
informacion)

Municipalidade
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Output ACt|V|ty Year UN AGENCY RESPONSE PART Total amount planne: Total Transfer To Date Estimg;erir;c;:g;moun Estima[;r:esc:n]'rost:éamou Estig:tigéﬁ%ﬂvery
1.2.2.Pesarrollo e X X 21,400 21,400 21,400 21,400 100%
implementacién de una
metodologia de trabajo
la realizacion/revision dd
planes de asentamiento
1.2.2.&laboracion de 7 X X PNUD Mancomunidad| 233,113 233,113 148,960 36,972 16%
planes de asentamiento
presentacion a las mesg
sectoriales para validaci

Municipalidade
1.2.2.8Capacitacion de X X PNUD Mancomunidad] 58,101 58,101 0 0 0%
funcionarios locales en |
nueva metodologia
TOTAL 368,254 368,254 226,000 114,012 31%
Output Activity Year UN RESPONSE Total Total Transfer t¢ Estimated| Estimated| Estimated
AGENCY PARTY amount Date total Total % Delivery
Y1l| Y2]| Y3
planned amount amount rate of
Committed| Disbursed| Budget
Output 1.2.3 1.2.3.1 Revisar metodol{ X | X UNICEF [Mancomunidad| 2,486 2,486 2,486 2,486 100%
y criterios para
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Output ACt|V|ty Year UN AGENCY RESPONSE PART Total amount planne: Total Transfer To Date Estimg;erir;c;:g;moun Estima[;r:esc:n]'rost:éamou Estig:tigéﬁ%ﬂvery
Once levantamiento y procesd Municipalidade
municipalidadel informacion
de la zona de
intervencion
cuentan con
diagnosticos d{ 1.2.3.2 Capacitar en X UNICEF [Mancomunidad 62,081 62,081 62,081 62,081 100%
aguay metodologia levantamie
saneamiento |y proceso informacién Municipalidade
actualizados
1.2.3.3 Levantar y proceg X UNICEF | Mancomunidad 50,564 50,569 50,569 50,569 100%
informacion base para
diagnosticos Municipalidade
1.2.3.4 Dotar de equipo X UNICEF [Mancomunidad 4,917 4,917 4,917 4,917 100%
computacién y software
Municipalidade
1.2.3.&stablecer al men X X UNICEF [Mancomunidad] 4,965 4,965 4,965 4,965 100%
10 banas de cloro en los
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Output ACt|V|ty Year UN AGENCY RESPONSE PART Total amount planne: Total Transfer To Date Estimg;erir;c;:g;moun Estima[;r:esc:n]'rost:éamou Estig:tigéﬁ%ﬂvery
municipios seleccionadd Municipalidade
TOTAL
125,018 125,018 125,018 125,018 100%
Output Activity Year UN RESPONSE Total Total Transfer t¢ Estimated| Estimated| Estimated
AGENCY PARTY amount Date total Total % Delivery]
Y1| Y2]| Y3

planned amount amount rate of

Committed| Disbursed| Budget
Output 1.2.4104 1.2.4.4Formulacion y X oIT Mancomunidad 17,194 17,195 17,194 17,199 100%

Técnicos de 33
municipios y 6
mancomunidads
capacitados par
la elaboracion d
Planes
Municipales de
Aguay
Saneamiento, e
el marco del
Desarrollo
Econdmico Locd

validacion de Guia
Metodolégica para la
elaboracién de Planes
Municipales de Aguay
Saneamiento, basados ¢
metodologias, OIT, UNI
SANAAHonduras
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Output ACt|V|ty Year UN AGENCY RESPONSE PART Total amount planne: Total Transfer To Date Estimg;erir;c;:g;moun Estima[;riesc:)l]'rost:éamou Estg:tigéﬁiﬂivery
1.2.4.2 Ogmizacion de 7 X oIT Mancomunidad 27,513 27,513 27,513 27,513 100%
Talleres para 105 técnic]
municipales
1.2.4.RAsistencia Técnic{ X | X |X Municipalidadey 38,752 38,752 38,752 38,752 100%
los 33 municipios para
formulacién de sus Plan
Municipales de Agua y
Saneamiento
TOTAL
83,460 83,460 83,460 83,460 100%
Output Activity Year UN RESPONSE Total Total Transfer t¢ Estimated| Estimated| Estimated
Y11 Y21 V3 AGENCY PARTY amount Date total Total % Delivery|
planned amount amount rate of
Committed| Disbursed| Budget
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Output

Activity

Year

UN AGENCY

RESPONSE PART

Total amount planne:

Total Transfer To Date

Estimated total amoun|
Committed

Estimated Total amoul
Disbursed

Estimated % Delivery]
rate of Budget

Output 1.2.5 En
doce comunidadg
de la zona de
intervencion del H
se aplica el contrdg
la vigilancia de la
calidad del agua,
mejorando la
condicion de vida
de
aproximadamentg
20,000 personas |
contribuyendo a I
reduccion de la tg
de mortalidad
infantil

1.2.5.&Capacitar al meng
a 20 Coordinadores
Departamentales (TSAII
la aplicacion del marco |
vigente para vigilancia d
calidad de agua

OPS

SDS

3,723

3,723

3,723

3,723

100%

1.2.5.Realizar un
diagndstico e inventario
las capacidades analitic
en Salud y en organism
operadores

OPS

SDS

57,78(

57,780

57,780

50,739

88%

1.2.5.Revisar y calibrar

OPS

SDS

19,805

19,805

17,756

0%
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Output ACt|V|ty Year UN AGENCY RESPONSE PART Total amount planne: Total Transfer To Date Estimg;erir;c;:g;moun Estima[;r:esc:n]'rost:éamou Estig:tigéﬁ%ﬂvery
equipo de laboratorio er SANAA
menos 3 regiones de sa
1.2.5.4Capacitar 25 X OPS SDS 20,704 20,704 20,704 20,704 100%
tecn[qos en metodologis SANAA
analiticas
1.2.5.8otar de equipo Y| X OPS SDS 14,028 14,028 14,028 14,028 100%
reactivos al laboratorio d SANAA
Zona Sur
1.2.5.€ntregar reactivod X OPS SDS 67,394 67,394 59,241 19,570 29%
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Output ACt|V|ty Year UN AGENCY RESPONSE PART Total amount planne: Total Transfer To Date Estimg;erir;c;:g;moun Estima[;r:esc:n]'rost:éamou Estig:tigéﬁ%ﬂvery
basicos para vigilancia g SANAA
calidad de agua en al
menos 3 regiones de sa
1.2.5.7Realizar un X OPS SDS 30,261 30,261 26,419 26,249 87%
mveptarlo geaeferenciadq SANAA
de sistemas de
saneamiento (Desechoqd
Sdlidos) en areas
seleccionadas
1.2.5.&Realizar seminari{ X X OPS SDS 12,175 12,175 9,552 9,552 78%
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Output ACt|V|ty Year UN AGENCY RESPONSE PART Total amount planne: Total Transfer To Date Estimg;erir;c;:g;moun Estima[;r:esc:n]'rost:éamou Estig:tigéﬁ%ﬂvery
de actualizacion a SANAA
profesionas en
saneamiento ambiental
1.2.5.%Capacitar al mend X X [OPS SDS 59,322 59,322 59,322 59,322 100%
30 alcaldes en la
responsabilidad del SANAA
cumplimiento de las
reglamentaciones para
agua y saneamiento
recalcando efectos a sa
publica
TOTAL
285,191 285,191 268,524 203,888 71%
Output Activity Year UN RESPONSE Total Total Transfer t¢ Estimated| Estimated| Estimated
Y1l v2] V3 AGENCY PARTY amount Date total Total % Delivery
planned amount amount rate of
Committed| Disbursed| Budget
Output 1.2.6 1.2.6.1 Realizar disefo X OPS SDS 12,840 12,840 12,840 12,840 100%
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Output ACt|V|ty Year UN AGENCY RESPONSE PART Total amount planne: Total Transfer To Date Estimg;erir;c;:g;moun Estima[;r:esc:n]'rost:éamou Estig:tigéﬁ%ﬂvery
Protocolos para: 4 celdas de desechos séli Municipalidade
Realizacion de | peligrosos hospitalarios
analisis de areas vulnerables

vulnerabilidad, b))
Elaboracién de
planes de
mitigacién y c).
Formulacion de
planes de
emergencia,
desarrollados y
validados en las
areas daplicacion
Se mejora la calid
de prestacion de |
servicios en 6
comunidades
mediante la
reduccién de
vulnerabilidad fisi
operativa y
administrativa,
contribuyendo a
mejorar la calidad
de vida de sus
habitantes.

SANAA
Copeco
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Output ACt|V|ty Year UN AGENCY RESPONSE PART Total amount planne: Total Transfer To Date Estimg;erir;c;:g;moun Estima[;riesc:)l]'rost:éamou Estg:tigéﬁiﬂivery
1.2.6.2 Realizar un X OPS SDS 117,701 117,701 113,438 109,592 93%
dlagnostlcq detallado dg Municipalidade
menos 3 sistemas de
abastecimiento de agua
potable usando la SANAA
metodologia de la OMS Copeco
denominada "Planes de
Sgyuridad del Agua (PS
1.2.6.3 Elaborar protocd X OPS SDS 5,350 5,350 5,350 5,350 100%
de vulnerab|!|(_jad .y, de Municipalidade
planes de mitigacion y
emergencia SANAA

Copeco
TOTAL
135,891 135,891 131,628 127,782 94%
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Estrategia de Informacion, Educacion y Comunicacion (IEC) sobre deberes, derechos y politica sectorial implenmetadacéinla zon
(rate of delivery A)

Output 1.3.1 Activity Year UN AGENCY| RESPONSE PAR7 Total amount planne| Total Transfer to Date Estimated tot_al Estimate_d Total Estimated % Deliver
amount Committed| amount Disbursed rate of Budget
Y1] Y2 | Y3
Outpt 1.3.1 |1.3.1.1 X X UNICEF Mancomunidad 51,69( 51,69( 51,69( 51,69( 100%
Estrategia dg Elaboracion Municipalidade!
educacion |de una
para la estrategia de
ciudadania €| educacién
temas de civica sobre
gobernabilidg los derechoqg
deaguay |y deberes
saneamiento| relativos al
uso de agua
sanemiento
Difusion de
mensajes pJd
medios de
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Output 1.3.1

Activity

Year

comunicacio
campafas d
informaciion
educacion y
comunicacio
a nivel
comunitario
escolar

UN AGENCY

RESPONSE PAR]

Total amount planne

Total Transfer to Date

Estimated total
amount Committed

Estimated Total
amount Disbursed

Estimated % Deliver
rate of Budget

1.3.1.2
Realizacion
de una
encuesta pa
medir el nivg
de aceptacid
de la
poblacién

UNICEF

Mancomunidad
Municipalidade:

6,917

6,917

6,917

6,917

100%

TOTAL

58,602

58,602

58,602

58,602

100%
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Efecto 2 Establecidos mecanismos de apoyo a las inversiones en ciudades menores, barrios en desarrollo y zonas periurbanas del pa@, p
medio de financiamientos directos del programa y otros recursos movilizados a través dealianzas estratégicas con instituciones del
gobierno y otros cooperantes

JP Output 2.1
Fuentes y cursos de agua protegidos en comunidadegselettidivery A)

Output Activity Year UN AGENC{ RESPONSE Total Total Estimated | Estimated | Estimated 9
PARTY amount | Transfer Td total amoun Total Delivery ratd
planned Date Committed| amount of Budget
Y1 | Y2]| Y3 Disbursed
Output2.1.1 |2.1.1.1 X X X FAO Mancomunidad 23,231 23,231 19,396 19,396 83%
Sensibilizar y /SERNA
capacitar a

generadores y
usuarios sobre
compensacion

PSA
Seis sistemaqd 2.1.1.2 X X X FAO Mancomunidad 58,391 58,391 42,167 42,167 2%
aplican la Intercambiar /ISERNA
normativa de| experiencias c¢
pago o otros proyectos

compensacio| de PSA en la
por servicios | region
ambientales ¢ centroamerican
pobladores e|
zonas de
recarga
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Output

Activity

Year

UN AGENC

RESPONSE
PARTY

Total
amount
planned

2.1.1.3 Valorar
econdémicamen
los bienes y
servicios
ambientales
hidricos y
formular
estrategias PS/
diferenciadas.

FAO

Mancomunidad
/SERNA

68,254

Total
Transfer Tqg
Date

Estimated
total amoun
Committed

Estimated
Total
amount

Estimated ¢
Delivery ratd
of Budget

68,254

62,989

62,989

92%

21.14
Consensuar las
estrategias de
compensacion,
gratificacion o
PSA con
usuarios y
generadores.

FAO

Mancomunidad
/SERNA

52,68]

52,681

35,884

35,884

68%

2.1.15
Promocionar,
divulgar y
capacitar a la
poblacién usua
y ofertante sob
la estrategia de
compensacion
PSA.

FAO

Mancomunidad
/SERNA

32,044

32,044

26,885

26,885

84%
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proceso de
negociacion y
suscripcién de
convenios
bilaterales o
contratos a
mediano plazo
con los
proveedores de
SA asentados ¢
cuencas.

/ISERNA

Output Activity Year UN AGENC| RESPONSE Total Total Estimated | Estimated | Estimated 9
PARTY amount | Transfer Td total amoun Total Delivery ratd
planned Date Committed| amount of Budget
2.1.1.6 Apoyar X FAO Mancomunidad 49,393 49,393 33,387 33,387 68%
Comunidades, /SERNA
alcaldias y
mancomunidad
en la normativg
definicién de
mecanismos de
captacion de
ingresos por SA
2.1.1.7 Apoyar X FAO Mancomunidad 51,599 51,594 35,634 35,634 69%
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Output

Activity

Year

UN AGENC

RESPONSE
PARTY

Total
amount
planned

2.1.1.8 Apoyar
Gobiernos
locales y
Mancomunidad
en la creacion ¢
Fondo de SA
para la
implementacior
de formas de
compensacion |
pago por SA

FAO

Mancomunidad
/SERNA

63,54(

Total
Transfer Tqg
Date

Estimated
total amoun
Committed

Estimated
Total
amount

Estimated ¢
Delivery ratd
of Budget

63,54(

47,572

47,572

75%

2.1.1.9
Documentar,
sistematizar,
publicar y
divulgar el
proceso de SA

FAO

Mancomunidad
/SERNA

22,83(

22,830

18,092

18,092

79%

2.1.1.10
Supervision y
Seguimiento al
trabajo elaboray
en 2009 en 2
municipalidade!
(Santa Rosa de
Copany
Potrerillos)

FAO

Mancomunidad
/SERNA

26,1664

26,164

21,805

21,805

83%

TOTAL

448,135

448,135

343,811

343,811

77%

Output

Activity

Year

UN AGENC

RESPONSE
PARTY

Total
amount
planned

Total
Transfer Tg
Date

Estimated
total amoun
Committed

Estimated
Total
amount

Estimated 9
Delivery ratd
of Budget
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Output Activity Year UN AGENC| RESPONSE Total Total Estimated | Estimated | Estimated 9
PARTY amount | Transfer Td total amoun Total Delivery ratd
planned Date Committed| amount of Budget
Y1 | Y2]| Y3 Disbursed
Output 2.1.2 | 2.1.2.4Realizar | X X X |OPS Sds 64,20( 90%
una revision y 64,200 57,673 57,673
Normativa de oficializacién de SANAA
reduccion de| |55 guias de
vulnerabilidaq requccion de
y riesgo, vulnerabilidad
incorporada € gentro de una
reglametacion ,ormativa del
local para CONASA
disefio,
construccion
mejoramientc
de
infraestructur,
de A&S en
ciudades
menores,
barrios en
desarrollo y
zonas
periféricas
TOTAL
64,200 64,200 57,673 57,673 90%
Output Activity Year UN AGENC| RESPONSE Total Total Estimated | Estimated | Estimated ¢
PARTY amount | Transfer Tq total amoun Total Delivery rate
planned Date Committed| amount of Budget
Y1 | Y2 | Y3 Disbursed
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Output Activity Year UN AGENC| RESPONSE Total Total Estimated | Estimated | Estimated 9
PARTY amount | Transfer Td total amoun Total Delivery ratd
planned Date Committed| amount of Budget
Output 2.1.3 |2.1.3.1 ONUDI NCPCCESCCC 84,074 84,079 100%
Seleccionar 84,079 84,079
industrias y
capacitar
capacitadores
45 companiial 2.1.3.2 X ONUDI NCPC, CESCC 58,07¢ 58,070 58,070 46,218 80%
en la cuenca | Capacitacion
de Rio Blanc( Interactiva en e
aplican las |Programa TES]
tecnologias
mas limpias
promovidas
por la
metodologia
TEST
2.1.3.3. X ONUDI NCPC, CESCC 70,353 70,353 66,765 24,472 35%
Implementacior
de las
Herramientas d
TEST en los
Sitos de
Demostracion
(Parte I)
2.1.3.4 X ONUDI NCPC, CESCC 68,213 68,213 66,974 30,163 44%

Implementacior
de las
Herramientas d
TEST en los
Sitos de
Demostracion
(Parte 1)
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Output Activity Year UN AGENC| RESPONSE Total Total Estimated | Estimated | Estimated 9
PARTY amount | Transfer Td total amoun Total Delivery ratd
planned Date Committed| amount of Budget
2.1.35 X X ONUDI NCPC, CESCC 105,114 105116 43,519 3,000 3%

Evaluacion y
Presentacion di
Resultados en
los Sitios de
Demostracion

TOTAL

385,832 385,832 319,406 187,932 49%

JP Output 2.2

Ciudades menores, zonas peri urbanas y barrios marginales acceden a sistemas de agua y saneamiento nuevos y/o mejorados.
(rate of delivery A)

Output Activity Year UN RESPONSE PARTY Total Total Estimated| Estimated| Estimated
AGENCY| amount | Transfer total Total | % Delivery
planned | To Date[ amount | amount rate of
Y1|Y2|Y3 Committed Disbursed| Budget
Output 2.2.1 [2.2.1.1 Revis: X [ X |UNICEF |Municipalidades 9,630 9.630 9,630 9,630 100%
y adecuar
metodologia y
criterios de
intervencion
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Output Activity Year UN RESPONSE PARTY Total Total | Estimated| Estimated| Estimated
AGENCY| amount | Transfer total Total | % Delivery
planned | To Date[ amount | amount rate of
Tres (3) 2.2.1.2 X UNICEF | Municipalidades 57,744 57,745 57,745 33,266 58%
ciudades del |Elaborar
area de estudios de
intervencion | factibilidad de
aplican intervencion g
metodologia |una (1)
participativa | comunidad pd
para el acceso| cada una de
aguay las 3 ciudade
saneamiento d| seleccionadas
barrios
marginales,
sobre la base ¢
la experiencia
desarrollada er
Tegucigalpa
2213 X UNICEF | Municipalidades 13,40(¢ 13.400 13,400 12,084 90%
Capacitar
personal
técnico
municipal
involucrado e
implementaci

de metodolog

49



@MDGIF

MDG ACHIEVEMENT FUND

MDG-F Monitoring Report

Output Activity Year UN RESPONSE PARTY Total Total | Estimated| Estimated| Estimated
AGENCY| amount | Transfer total Total | % Delivery
planned | To Date[ amount | amount rate of
22.1.4 X [ X |UNICEF |Municipalidades 25,409 25,402 25,402 17,902 70%
Organizary
capacitar
Juntas de Agl
y Comités de
Saneamiento
Bésico en 3
comunidades
beneficiarias
2.2.1.5 Disefi X | X [UNICEF |Municipalidades 28,89( 28,890 23,202 19,515 68%
de
infraestructur:
aguay
saneamiento
en
comunidades
beneficiarias
TOTAL
135,067 135,067 129,379 92,397 68%
Output Activity Year UN RESPONSE PARTY Total Total Estimated| Estimated| Estimated
AGENCY| amount | Transfer total Total | % Delivery
planned | ToDate | amount | amount | rate of
Y1{Y2|Y3 Committed Disbursed| Budget
Output 2.2.2 |2.2.21 X1 X PNUD | Mancomunidades 131,809 131,809 59,914 59,914 45%
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Output

Municipalidades
apoyadas en el
acceso y la gesti
de recursos
financieros para
ejecucion de las
obras identificad
por el programa,
menos 5000
personas obtieng
acceso a aguay
saneamiento

Activity

Year

Capacitacion d
funcionarios
locales en la
metodologia
implementada

UN
AGENCY|

RESPONSE PARTY

Total
amount
planned

Total
Transfer
To Date

Estimated
total
amount

Estimated
Total
amount

Estimated
% Delivery
rate of

2.2.2.Zreacion
del fondo
(Asignacion de
los recursos dg
fondo de
acuerdo a las
solicitudes)

PNUD

Mancomunidades

779,554

779,554

160,012

63,428

8%

TOTAL

911,363

911,363

219,927

14%

123,343
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Output Activity Year UN RESPONSE PARTY Total Total | Estimated| Estimated| Estimated
AGENCY| amount | Transfer total Total | % Delivery
planned | To Date[ amount | amount rate of
Output Activity Year UN RESPONSE PARTY Total Total Estimated| Estimated| Estimated
AGENCY| amount | Transfer total Total | % Delivery
planned | ToDate [ amount | amount | rate of
Y1lY2]Y3 Committed Disbursed| Budget
Output 2.2.3 | 2.2.3.Diagnostici X | X OIT | Mancomunidades/SERNA 16,050 | 16,050 13,108 13,108 82%
o de necesidades
120 técnicos Y | de dimensién de
pobladores las n_gcesidades
capacitados er] 951 de (lidod
tGonicas de | Soree s 0
gestion de de intervencion
desechos
sélidos,
(reciclaje,
reutilizacion,
transformacion
2.2.3.Elaboracid| X | X OIT | Mancomunidades/SERNA 33,809 | 33,809 33,809 33,809 100%

de Guia
Metodolégica de
formacion técnica
en gestién de
desechos sélidos
en funcién del
diagnostico y
caracterizacion d
los municipios
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Output Activity Year UN RESPONSE PARTY Total Total | Estimated| Estimated| Estimated
AGENCY| amount | Transfer total Total | % Delivery
planned | To Date[ amount | amount rate of
2.2.3.3alleres dd X oIT Mancomunidades/SERNA 25,554 25,555 25,555 25,555 100%
capacitacion
técnica en gestio
de desechos
sélidos (Ejecucio
de la capacitaci6é
y asistencia técn
en la guia de
gestién de
desechos solidos
TOTAL 75,413 75,415 72,472 72,472 96%
Output Activity Year UN RESPONSE PARTY Total Total Estimated| Estimated| Estimated
AGENCY, amount | Transfer total Total | % Deliveny
planned | ToDa® [ amount | amount | rate of
Y1{Y2|Y3 Committed Disbursed| Budget
Output 2.2.4 |[2.24.%Guia X oIT ERSAPS/CONASA/Mancomu] 44,916 | 44,916 44,916 58%
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Output

120 técnicos
municipales
formados en
gestion
empresarial de|
servicios de
aguay
saneamiento
ambiental

Activity

Year

metodoldgica de
formacion
empresarial para|
gestién municipal
de servicios de
aguay
saneamiento de
acuerdo a la
realidad y
caracteristicas d¢
losmunicipios de
intervencion

UN
AGENCY|

RESPONSE PARTY

Total
amount
planned

Total
Transfer
To Date

Estimated
total
amount

Estimated
Total
amount

25,901

Estimated
% Delivery
rate of

2.2.4.Fjecucion
de la capacitacié
y asistencia técn
en gestién de
servicios de agua
saneamiento par
120 técnicos
municipales

oIT

ERSAPS/CONASA/Mancomu

54,042

54,042

54,042

5,692

11%

2.2.4. Asistencia
técnica en camp

oIT

ERSAPS/CONASA/Mancomu

54,04

13,817

13,817

13,817

100%
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Output Activity Year UN RESPONSE PARTY Total Total | Estimated| Estimated| Estimated
AGENCY amount | Transfer total Total % Delivery
planned | To Date[ amount amount rate of
TOTAL 112,774 112,776 112,776 45411 40%
Output Activity Year UN RESPONSE PARTY Total Total Estimated| Estimated| Estimated
AGENCY amount | Transfer total Total | % Delivery
planned | ToDate | amount | amount | rate of
Y11Y2]Y3 Committed Disbursed| Budget
Output 2.2.5 [2.25&Estudioc [X | x [ x OIT |ERSAPS/CONASA/Mancomu| 40,000.0¢] 40,000 40,000 40,000 100%
. rapido de mercagd
10 micro de servicios de
empresas de |saneamiento en
servicios de | areade
. intervencion
saneamiento | (gentificacion de
organizadas p( oportunidades dd
pobladores generacion de
; microempresas
prewa_mente alrededor de los
capacitados en gistemas de
aspectos residuos solidos
técnicos y propuestos a cad
empresariales,| Municipalidad)
acomparfiamier
de las mismas
en consecuciof
de fondos
2.2.5.Fjecucion X | X oIT ERSAPS/CONASA/Mancomu 5,473 5473 5,473 0 0%
de 5 cursos de ’
formacion
empresarial para|
100 pobladores
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Output Activity Year UN RESPONSE PARTY Total Total | Estimated| Estimated| Estimated
AGENCY| amount | Transfer total Total | % Delivery
planned | To Date[ amount | amount rate of
2253 X | X OIT |[ERSAPS/CONASA/Mancomu 160,000 | 160,000 160,000 143,983 90%
Organizacion de
microempresas d
saneamiento
(reciclaje, gestion]
de botaderos, etd
225 4sistencial X | X [ X OIT |[ERSAPS/CONASA/Mancomul 88,187 88,187 88,187 86,114 98%
Técnica, y
acompafiamientd
TOTAL
293,660 293,660 293,660 270,097 92%
Output Activity Year UN RESPONSE PARTY Total Total Estimated| Estimated| Estimated
AGENCY| amount | Transfer total Total | % Delivery
planned | ToDate | amount | amount | rate of
Y1|1Y2]Y3 Committed Disbursed| Budget
Producto 2.2.42.2.61 X | X[ X OIT |[ERSAPS/CONASA/Mancomul 66,673.6C 66.674 66,674 53,014 80%
Capacitacion Ley
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Output

Comisiones
municipales de
Agua Potable
Saneamiento
(COMAS) y
Unidades de
Supervision y
Control Local
(USCL) creadd
en 12 municipif
localesy 4
metropolitanos

oIT

Activity

Year

Marco Sectorial

UN
AGENCY|

RESPONSE PARTY

Total
amount
planned

Total
Transfer
To Date

Estimated
total
amount

Estimated
Total
amount

Estimated
% Delivery
rate of

2.2.6.%5ubscricié
de convenios
ERSAPS
Municipalidades

oIT

ERSAPS/CONASA/Mancomu

79,380.00

79,380

79,380

56,780

2%

2.2.6.3
Concertacion co]
Corporaciones
Municipales,

proceso de

oIT

ERSAPS/CONASA/Mancomu

114,795.2

114,795

112,375

101,415

88%
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Output Activity Year UN RESPONSE PARTY Total Total | Estimated| Estimated| Estimated
AGENCY| amount | Transfer total Total | % Delivery
planned | To Date[ amount | amount rate of

seleccion de los
miembros y

organizacion de |
COMAS y USCL

TOTAL
260,849 260,849 258,429 211,209 81%

Efecto 3Establecidos mecanismos de apoyo a las inversiones en zonas rurales del pais, por medio de financiamientos directos del pragra
y otros recursos movilizados a través de alianzas estratéqgicas con instituciones del gédrno y otros cooperante

JP Output 3.1
Comunidades rurales acceden a sistemas de agua y saneamiento nuevos fraaenoéirhaog A)

Output Activity Year UN AGENC Total Total Estimated | Estimated 9
amount | Transfer Tq Total Delivery rate
planned Date Estimated | _amount of Budget

RESPONSE total amoun{ D'sbursed
Y1l y2 | V3 PARTY Committed
Output 3.1.1 | 3.1.1.4dncorporar X X OPS sds 19,260 19,260 19,166 19,166 100%
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Output Activity Year UN AGENC| Total Total Estimated | Estimated 9
amount | Transfer Td Estimated Total Delivery ratg
RESPONSE| planned Date total amoun{ amount of Budget
PARTY Committed| Disbursed

Mejoramiento de [ medidas de mitigac SANAA

las condiciones d{ en al menos 3

vida de los royectos en

habltantes de tres Ejeguci()n en los

comunidades en ¢ s

area de municipios

intervencion del H selecc_lonagos_,

mediante la capacitar técnicos

implementacién d municipales, realizg

reduccion de tres andlisis de

vulnerabilidades ¢ vulnerabilidad,

la infraestructura | elaborar tres planes

de aguay de mitigacion,

saneamiento de § jmplementar medid|

sistemas. identificadas en los

planes
TOTAL
19,260 19,260 19166 19166 100%
Output Activity Year UN AGENC| Total Total Estimated | Estimated 9
amount | Transfer Tc Total Delivery ratg
planned Date Estimated amount of Budget
RESPONSE total amoun Disbursed
Yi| Y2 | Y3 PARTY Committed
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Output Activity Year UN AGENC| Total Total Estimated | Estimated 9
amount | Transfer Td Estimated Total Delivery ratg
RESPONSE| planned Date total amoun{ amount of Budget
PARTY Committed| Disbursed
Output 3.1.2 3.1.2.1 Organizar y| X X X UNICEF Sds 35,421 35,421 35,421 35,421 100%
500 miembros | capacitar Juntas de SANAA
de Juntas de | Aguay Comités de
Agua y Comités Saneamie.nto Basic
de Saneamientd € comunidades
Basico de 50 beneficiarias.
comunidades
rurales
capacitados en
operacion,
mantenimiento
de los sistemas
educacion
sanitaria
incluyendo
proteccioned
micrecuencas
3.1.2.2 Actualizar y| X X X UNICEF SdSs 15,389 15,389 15,389 15,389 100%
revisar tarifas,
auditorias contables
nivel de Juntas de
Agua.
SANAA
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Output Activity Year UN AGENC| Total Total Estimated | Estimated 9
amount | Transfer Td Estimated Total Delivery ratg
RESPONSE| planned Date total amoun{ amount of Budget
PARTY Committed| Disbursed
3.1.2.3 Apoyar gest| X X X UNICEF Sds 38,472 38,472 38,472 38,472 100%
de personalidad
juridica Juntas de
Agua.
SANAA
3.1.2.4 Capacitar e| X X X UNICEF Sds 66,173 66,173 66,173 66,173 100%
implementar
estrategia de
educacién sanitaria|
nivel comunitario y
escolar con
metodologia Escue
Casa Saludable.
SANAA
TOTAL
155,454 155,454 155,454 155,454 100%
Output Activity Year UN AGENC Total Total Estimated | Estimated 9
amount | Transfer Tc Total Delivery ratg
planned Date Estimated D?;E(L)Jll:l:(;d of Budget
RESPONSE total amoun
Y1l] Y2 | V3 PARTY Committed
Output 3.1.3 3.1.3.1 Disefio parg X X X UNICEF Sds 68,248 68,248 68,248 68,248 100%
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Output Activity Year UN AGENC| Total Total Estimated | Estimated 9
amount | Transfer Td Estimated Total Delivery ratg
RESPONSE| planned Date total amoun{ amount of Budget
PARTY Committed| Disbursed
5000 habitanteg dotacién y/o SANAA
de 17 mejoramiento de
comunidades |infraestructura agug
rurales dispersg saneamiento en
y pobres en zon comunidades
de intervencion | beneficiarias.
obtienen al
acceso al agua
saneamiento
3.1.3.2 Asistencia | X X X UNICEF SdSs 35,665 35,665 35,665 35,665 100%
técnica para la
supervision y
acompafamiento a
ejecucion de las ob
de infraestructura
SANAA
TOTAL
103,913 103,913 103,913 103,913 100%
Output Activity Year UN AGENC Total Total Estimated | Estimated 9
amount | Transfer Tq Total Delivery rate
planned Date Estimated | _@mount of Budget
RESPONSE total amoun{ Disbursed
vi| v2 | v3 PARTY Committed
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Output Activity Year UN AGENC| Total Total Estimated | Estimated 9
amount | Transfer Td Estimated Total Delivery ratg
RESPONSE| planned Date total amoun{ amount of Budget
PARTY Committed| Disbursed
producto 3.1.4 [3.1.4.1 Analizar en | X X X FAO Mancomunidad 32,494 32,494 20,214 20,214 62%
forma comunitaria i
situacion de RRNN
conceptos basicos |
microcuencas.
Las 3.1.4.2 Capacitar a| X X X FAO Mancomunidad 27,99( 27,990 21,944 21,944 78%
mancomunidad{ usuarios, ofertantes
municipios y actores instituciona|
aldeas elaboran sobre:* Planes de
concertar y manejo ambiental Y
ejecutan planeq desarollo
para la protecci{ socioeconémico de
y manejo microcuencas.
sostenible y Legislacion ambien|
productivo de
micrecuencas
3.1.4.3 Elaborar y/q X X X FAO Mancomunidad 56,736 56,736 44,318 44,318 78%
reproducir materialg
educativos y/o de
apoyo
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Output

Activity

Year

UN AGENC|

RESPONSE
PARTY

Total
amount
planned

3.1.4.4 Diagnostica
funcionamiento
organizativo de
instancias municipg
y comunales

FAO

Mancomunidad

21,487

Total
Transfer Tqg
Date

Estimated
total amoun
Committed

Estimated
Total
amount
Disbursed

Estimated ¢
Delivery ratg
of Budget

21,482

17,470

17,470

81%

3.1.4.5 |dentificar la
areas de influencia
el micro cuencas cd
lideres comunales.

FAO

Mancomunidad

8,399

8,399

8,399

8,399

100%

3.1.4.6 Diagnostica
biofisica y

socioeconémicame
las zonas de influer
en la micro cuenca

FAO

Mancomunidad

23,144

23,144

23,144

23,144

100%

3.1.4.7 Elaborar el
documento Legal dj
declaratoria de
microcuencas
seleccionadas con |
participacion de
lideres comunales.

FAO

Mancomunidad

20,291

20,291

7,878

7,878

39%
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Output

Activity

Year

UN AGENC|

RESPONSE
PARTY

Total
amount
planned

3.1.4.8 Elaborar en
forma participativa ¢
plan de manejo
ambiental y desarrd
socioecondémico de
microcuencas

X

FAO

Mancomunidad

57,264

Total
Transfer Tqg
Date

Estimated
total amoun
Committed

Estimated
Total
amount
Disbursed

Estimated ¢
Delivery ratg
of Budget

57,269

45,714

45,714

80%

3.1.4.9 Integrar los
conceptos de los
planes ambientales
de desarrollo
socioecondémico en
planes de
mancomunidad,
municipios y
comunidades

FAO

Mancomunidad

44,056

44,056

32,008

32,008

73%

3.1.4.10 Capacitaci
de técnicos de
unidades
intermunicipales,
municipales y liderg
de organizaciones
comunales para la
ejecucion integral d
planes ambientales
socioeconémicos df
las microcuencas.

FAO

Mancomunidad

22,494

22,494

19,914

19,914

89%
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Output

Activity

Year

UN AGENC|

RESPONSE
PARTY

Total
amount
planned

3.1.4.11
Implementacion de
actividades de
proteccion (control |
erosion, inundacion
incendios)

FAO

Mancomunidad

14,134

Total
Transfer Tqg
Date

Estimated
total amoun
Committed

Estimated
Total
amount
Disbursed

Estimated ¢
Delivery ratg
of Budget

14,136

14,136

14,136

100%

3.1.4.12
Implementacion de
actividades de
conservacion
(tratamiento y
recuperaciéon de
tierras y areas
silvestres)

FAO

Mancomunidad

14,264

14,268

14,268

14,268

100%

3.1.4.13
Implementacién de
actividades de
mejoramiento
(recuperacion de
zonas criticas,
reforestacion)

FAO

Mancomunidad

10,79(

10,790

10,790

10,790

100%

3.1.4.14
Aprovechamiento d
recursos (cultivo de|
tierras, abastecimie)
de agua riego y
aprovechamiento
forestal).

15,197

15,197

15,197

15,197

100%

3.1.4.15 Supervisar
coordinar actividadsg

FAO

Mancomunidad,

47,72(

47,720

45,013

45,013

94%

TOTAL

416,466

416,466

340,404

340,404

82%

66



-F

MDG-F Monitoring Report

MDG ACHIEVEMENT FUND
Output Activity Year UN AGENC| Total Total Estimated | Estimated 9
amount | Transfer Td Estimated Total Delivery ratg
RESPONSE| planned Date total amoun{ amount of Budget
PARTY Committed| Disbursed
Output Activity Year UN AGENC| Total Total Estimated | Estimated 9
amount | Transfer Tc Total Deliveryrate
planned Date Estimated amount of Budget
RESPONSE total amoun| Disbursed
Yi] vya2 | v2 PARTY Committed
Producto 3.1.5|3.1.5.Zreacion del X X PNUD Municipalidade 833,60 833,608 833,608 313,847 38%
Comunidades |fondo y
rurales apoyads Mancomunidad
en el accesoy |
gestién de
recursos
financieros
TOTAL
833,608 833,608 833,608 313,847 38%
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Section II: Joint Programme Progress

a. Narrative on progress, obstacles and contingency measures

Please provide a brief overall assessment of the extent to which the programme components are
progressing in relation to the outcomes and outputs expected for the reporting period. Please, refer only
to progress in relation to the planned in the Joint Programme Document. Try to describe facts avoiding
interpretations or personal opinions.

Progress in outcomes:

Efecto 1 Politica Sectorial de agua y saneamiento disefiada, adecuada e implementada con un

enfoque de inclusién social, bajo el liderazgo del gobiernonacional y gobiernos locales

Resultados Esperados

Avance Cualitativo

Outcome 1.1

Las instituciones nacionale

de agua y saneamiento

creadas por ley Marco 200

(CONASA y ERSAPS)
fortalecidas

D o o > =

Continua en sus funciones profesional contratado por el PC&S para fortaleaelas
labores del CONASA (PNUD)

Avanzada en u®0% la Consultoria para la Elaboracion de Herramientas Téer
Administrativas para el Fortalecimiento Institucional del CONABNUD).
Avanzada en un 50% la construccion y socializacién de la politica nacional del seci

y saneamient¢PNUD).
Finalizado | a fase de manteni mi ento
ERSAPSG6 (OI T) .

En ejecucidria consultoria del Cobro paralsupervision, vigilancia y asesoramiento
ERSAPS vy la consultoria del Documento de estrategia regulatoria para San Pedr:

TegucigalpéOIT).

Outcome 1.2

Municipalidades fortalecida
en formulacidén de politicas

de agua y saneamiento y
procesos deplanificacion
relacionados

(asentamientos, reduccion
de vulnerabilidad, planes d

agua y saneamiento)

Avanzada en un 80% la construccion y socializacion de la politica local del sector
saneamiento en 13 municipios del .A®s municipios de inteencion corresponden a
Camasca, Magdalena, Cololaca, San Juan Guarita, El Porvenir, Arizona, Copar
Cabafias, Santa Rosa de Copan, Goascoran, Amapala, San Francisco de Coray

(PNUD).

Avanzada en un 65% la consultoria para el desarrollo dpuestas de Zonificacion d
Uso del Suelo Municipal y Propuestas de Desarrollo Urbano para 8 municipio
Programa: Amapala, Goascoran, Langue, San Francisco de Coray, Camasca, M
Cololaca y San Juan GuarBNUD).

Finalizados y entregados 9 ila de Municipales en Agua y Saneamiento, mismos
resumen el diagndstico de los sistema de agua potable y saneamiento en igual nd
municipio(UNICEF).

En formacionlos Bancos de Cloro para las Asociaciones de Juntas de Agua ¢
municipios rurales del P@QNICEF).
Capacitados207 Técnicos del area de influencia del programa, en la elaboracic
Planes Operativos Anuales con énfasis en Agua y Saneamiento, llagand@3% de Iz
meta prevista y Elaborados 14 Planes Operativos Anuales simplificados al r
técnico, para su comprension, adopcion y uso por parte de los técnicos munic
(OIT).

Finalizadatanto la socializacion del diagnostico e inventaricedechpacidades analitic
en Salud y en organismos operadores, comaocializacion de la memoria técnica

taller de capacitacion a 25 técnicos en metodologias anal(tdi2S).

Iniciado los procesos de compra de: (a) reactivos para el Laboratorio $AdéAa zona
sur, (b) el equipo para el laboratorio de la Mancomunidad de SOL, ubicado en Sa
Guarita y (c) los equipos, insumos y reactivos para Los cuatro laboratorios benefic
del area de influencia del PC 8& 1. Laboratorio de Aguas de Santa Rosa, de £
Rosa de Copén; 2. Laboratorio de COCEPRADII de Camasca, Intibuca; 3. Labo
de la MAMUCA, en La Masica, Atlantida y; 4. Laboratorio de la Secretaria de Sa
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Resultados Esperados

Avance Cualitativo

Tela(OPS).

Socializado el inventarde 80 botaderos municipales y no municipales en 38 munic
del &rea de intervencion del PC A&SPS).

Socializados con los actores locales y el SANAA, diez Planes de Seguridad d
(PSA) que en forma piloto contribuiran a establecer la metodalafg control de la
calidad del agua en el sistema de capacitacion a juntas deoatsia

Socializados y validados con actores locales, Instituciones Nacional y Cooperant
protocolos de vulnerabilidad y de planes de mitigacion y emergencia parectusye
Agua y Saneamienf{®PS).

Outcome 1.3

Estrategia de Informacion,
Educacion y Comunicacion
(IEC) sobre deberes, dereg
y politica sectorial
implementada en la zona d

intervencion

En ejecucion la estrategia de comunicacion y educacion solica los derechos y
deberes relativos al uso del agua y saneamiento y difusion de la politica del sector

Efecto 2 Establecidos mecanismos de apoyo a las inversiones en ciudades menores, barrios en

desarrollo y zonas periurbanas del pais, por medio ddinanciamientos directos del programa y

otros recursos movilizados a través de alianzas estratégicas con instituciones del gobierno y otros

cooperantes

Resultados Esperados

Avance Cualitativo

Outcome 2.1

Fuentes y cursos de agua
protegidos ecomunidades
selectas. (FAO, ONUDI)

Avanzada en un 80% la elaboracién de dos documentos de valoracién econémica ¢
en las microcuencas Juana Leandra localizada en el municipio de La Ceiba, depar
de Atlantida y Sesesmiles en el municipio dep&wv Ruinas, Departamento de Copi
(FAO).

En un 80%a Guia denominada Pago por Servicios Ambientales: Conceptos Bas
Metodologia de Implementacion de FAO Honduras en el marco del Programa Cor
Agua ySaneamiento (FAO)

Realizado el Taller dsocializacion de la guia técnica y protocolos para la reduccid
riesgos en la gestion de los servicios de agua y saneamiento para incorporar
reglamentacion local para disefio, construccién y mejoramiento de infraestructul
A&S (OPS).

Por finaltar laimplementacion todas las herramientas TEST en las tres industrias
cuenca del rio blanco: NORAVES, Caracol y Coral Knits, consistentes en: sistel
Gestion Ambiental (EMS)Gestion Ambiental Contable (EMAproduccion mas limpie
(CP), Mejores Técnicas Disponibles y Tecnolag Amigables al Ambiente (BA'
(ONUDI).

Outcome 2.2

Ciudades menores, zonas
peri urbanas y barrios
marginales acceden a
sistemas de agua y
saneamiento nuevos y/o
mejorados. (PNUD, UNICE
OIT)

En ejecucion el modelo de barrios en desarrollo con la Unidad Ejecutora (UEBL
SANAA en la ciudad de La Ceiba, Atlan{ldslICER.

Entregado a la ciudad de Potrerillos, Cortés, materiales eléctricos y equipamientc
rehabilitar el sistema de bombede los pozos #1 y #2 del sistema agua munic
(UNICEF).

En ejecucion el disefio de una planta de tratamiento tipo Agua Clara para la ciuc
Santa Rosa de Copan en sus zonas periurb@atCEF).

Concluido elManual Operativo del Fondo de Inversione$ BEA&S(PNUD).

Disefiada, conjuntamente con el SANAA, la estrategia de ejecucion de los proyecto:
financiados con recursos del Fondo de Inversiones del PCA&S (PNUD).
Formalizadas las Cartas de Intenciones para Financiamiento de proyectos con rec
del Fondo de Inversiones, entre el SANAA, el PCA&S vy las ciudades intermedi
PCA&S(PNUD).

Definidos, en coordinacién con las demas agencias del PCA&S, los proyectos quu
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Avance Cualitativo

financiados con recursos del Fondo de Inversiones (PNUD).

Realizado un tal de capacitacion en el Manual de Formulacién y Evaluacio
Proyectos Rurales Sostenibles de Agua y Saneamiento para zonas periurb
comunidades rurales de las ciudades intermedias(PNUD).

Realizado el Taller de Induccién para la ImplementaciorFdetio de Inversiones de
PCA&S(PNUD).

Capacitados 135 técnicos y pobladores en técnicas de gestion de desechos ¢
alcanzando un 113% de la m@gdT).

Elaborados y realizado el primer taller de los siguientes productos: (1) Estratec
Capacitaciona Juntas de Agua (JAA) y Asociaciones Municipales, (2)Inventat
recursos de capacitacion disponibles, (3) Guia metodolégica de capacitacion a Ju
Agua y Asociaciones de Juntas de AQia).

Firmadas las Notas de Entendimiento para la crea@6ompafiamiento y contratacio
de las 10 microempresas ambientales (OIT).

Programada la primera Ronda de visitas a los municipios seleccionados tant
organizar las 10 micro empresas de servicios de saneamiento como para acompaf
grupos empresariales seleccionados para acceder a los fondos del PC asignac
empresa en los municipios de Santa Rosa de Copan, Tela, Potrerillos, Copan Ru
GoascoranOIT).

En funciones ocho (8) COMAS y USCL para igual nimero de Municipios rurales ¢
A&S(OIT).

Efecto 3Establecidos mecanismos de apoyo a las inversiones eronas rurales del pais, por medio

de financiamientos directos del programa vy otros recursos movilizados a través de alianzas

estratégicas con instituciones del gobierno y otros cooperantes

Resultados Esperados

Avance Cualitativo

Outcome 3.1
Comunidadesrales
acceden a sistemas de ag
saneamiento nuevos y/o
mejorados.

En ejecucién dos de los tres proyectos que seran financiados por el fondo de inver:
del PC A&S que mejorara las condiciones de vida de los habitantes de las comur;
mediantela reduccién de la vulnerabilidad de sus sistemas de agua, saneg@ie8)o
En ejecucion la metodologia de escuela y casa saludable (ESCASAL) en 54 com
priorizadas del PQUNICEF).

En obtencion la personalidad juridica de 57 Juntas de AHJECEF).

Finalizados los disefios de 24 sistemas de agua y saneamiento a comunidades q|
han tenido el servicio o sistemas obsoletos que habian llegado al final de su v
(UNICEF).

En tramite ante el Instituto de Conservacion Forestal varia<latatorias de
microcuencas de SOLMANCORSARIC(FAO).

En ejecuciérpor FAO, en coordinacion con el Instituto de Conservacion Forestal,
planes para la proteccion y manejo sostenible y productivo28emicro-cuencas los
cuales han sido concertados, elaborados y ejecutados con los municipios rt
productores y las comunidades beneficiadas del PC (FAO).

Concluido elManual Operativo del Fondo de Inversiones del PCARISUD).

Disefiada, conjuntament®mn el SANAA, la estrategia de ejecucion de los proyectos a
financiados con recursos del Fondo de Inversiones del PCA&S (PNUD).
Formalizadas las Cartas de Intenciones para Financiamiento de proyectos con re
del Fondo de Inversiones, entre el SAN, el PCA&S y las Mancomunidades del PC/
(PNUD).

Definidos, en coordinacién con las deméas agencias del PCA&S, los proyectos qu
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Resultados Esperados

Avance Cualitativo

financiados con recursos del Fondo de Inversiones (PNUD).

Realizadodlos talleres de capacitacion en el Manual de Fdawidon y Evaluacion d
Proyectos Rurales Sostenibles de Agua y Saneamiento para las Mancomunidade:
(PNUD).

Realizado el Taller de Induccion para la Implementacion del Fondo de Inversion
PCA&S(PNUD).

Formalizados los Convenios dgnanciamiento No Reembolsable para la Ejecucior
Proyectos de Agua Potable y Saneamiento con Recursos del Fondo de Inversiol
PCA&S en las Mancomunidades de NASMAR, MAFRON, AMFI, MANCOSOL, MAN
y MANCORSARIC (PNUD).

Formalizados los Convenios deAsistencia Técnica entre el SANAA vy |
Mancomunidades de NASMAR, MAFRON, AMFI, MANCOSOL, MAMUC/
MANCORSARIC (PNUD).

Gestionados los desembolsos del primer anticipo del Fondo de Inversiones del P
para las mancomunidades de AMFI, MANCOSOL Y MAFRONJ(®N

Iniciadas las actividades del SANAA como asistente técnico de las Mancomur
(PNUD).

Formalizado un convenio entre el PC A&S, MAMUCA, SANAA, Municipalidad c
Porvenir y el AECID para complementar los fondos del proyecto de agua potable
Comunidad de el Gancho (PNUD).

Progress in outputs:

Efecto 1 Politica Sectorial de agua y saneamiento disefiada, adecuada e implementada con un

enfoque de inclusién social, bajo el liderazgo del gobierno nacional y gobiernos locales

Outputs

Progress

Outcome 1.1: Las instituciones nacionales de agua y saneamiento creadas por ley

Marco 2003 (CONASA y ERSAPS) fortalecidas

Output 1.1.1, El Consejo Nacior
de Agua y Saneamiento (CONj
fortalecido y con enfoque de inclt
socia(PNUD)

En funciones el profesional contratado por el PC A&S para fortalecer las laborg
CONASA.

Avanzada en ur@0% la Consultoriapara la Elaboracién de Herramientas Técni
Administrativas para el Fortalecimiento Institucional del CONASA en sus tres Insta
Consejo Directivo, Secretaria Ejecutiva y SANAA Técnico.

Avanzada en un 50k construccién y socializacion de la potititacional del sector agu
y saneamiento a través de la aliafdUD, CONASA e IRC (Fundacion Holandes
International Water and Sanitation CenjreComo parte de las actividades que h
contribuido a este resultado, se procedid a actualizar un andlisisedtor agua potable
y saneamiento en Honduras, se compartié el analisis y posteriormente se conc
socializd en seis talleres regionales, el primer borrador de la propuesta de la p
nacional del sector agua potable y saneamiento en Honduoastalleres se realizaro
en las ciudades de San Pedro Sula, La Ceiba, Siguatepeque, Tegucigalpa, Ch
Santa Rosa de Copén. En ellos participaron actores locales invitados por el CON
tanto del gobierno como de la sociedad civil y representardesla cooperacion
internacional.

Output 1.1.2, Diagnostico de |
prestacion de los servicios con €l
en la implementacion
perfeccionamiento del ma
regulatorio, y la identificacion
problemas que dificultan el logrc
objetivos sectoria(€4T)

Producto concluido y exitosagbteniendo como resultaddiagnésticosquefueron base
para la formacion de las Comisiones Municipales de Agua y Saneamiento (COMA
Unidad de Supervisién y Control Local (US@n)9 municipios del PC A&S

Output 1.1.2, Desarrollo df
instrumentos para la Supervi

Finalizadda fase de mantenimiento déRedisefio y Desarrollo de la Pagina Web
ERSARS como resultado de este instrumento se tiene una base de datos relag
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Progress

RegulatorigOIT)

alimentadapor técnicos de las diferentes regiones y gebiones a nivel nacional. |
pagina web ofrece informacion a nivel institucional del ERSAPS, informacion so
prestadores y sus indicadores a nivel urbano y rural, los cuales pueden ser obter
través de diferentes médulos/ventanas con datos agregados mensual o anualme
ofrecen también enlaces de interés, documentacién y herramientas elaboradas
ERSAPS como manuales y diagnoésticos territoriales e informacion financiera
transparencianstitucional.

En ejecuciéra consultoria del Cobro para la supervision, vigilancia y asesoramien
ERSAPS a consultoriadel Documento de estrategia regulatoria para San Pedro S
Tegucigalpa. Se espera que ambas consultoriasfesaépadasreel mes de julio 2011.

Outcome 1.2: Municipalidades fortalecidas en formulacion de politicas de agua y
saneamiento y procesos de planificacion relacionados (asentamientos, reduccién de

vulnerabilidad, planes de agua y saneamiento)

Output 1.2.1, Documentos d
politicasectoriales locales aprobe
(PNUD)

Avanzadan un 80% la construccion y socializacion de la politica local del sector &
saneamiento en 13 municipios del PC a través de la alianza PNUD, CONASA
(Fundacion Holandesa, Imtational Water and Sanitation Centre).os municipios de
intervencion corresponden a: Camasca, Magdalena, Cololaca, San Juan Gu
Porvenir, Arizona, Copan Ruinas, Cabafias, Santa Rosa de Copan, Goascoran, A
San Francisco de Coray y Langue.

Output 1.2.2, Planes de
asentamiento elaborados
funcionarios municipales capacit
(PNUD)

Avanzadan un 65%a consultoria par&l desarrollo dePropuestas de Zonificacion d
Uso del Suelo Municipal y Propuestas de Desarrollo Urbano para 8 municipio
Programa: Amapala, Goascoran, Langue, San Francisco de Coray, Camasca,ayl
Cololaca y San Juan Guarita. Para alcanzar este resultadiecato la Etapa Inicial d¢
componente de capacitacion para la formulacion de planes de uso del suelo mun
planes de desarrollo urbano, para lo cual se realizaron dos talleres con duracion
dias cada uno, en las ciudades de Nacaome, ValleagidSrLempiras. Entre amb
talleres, se conté con una participacion de treinta personas, entre funcionarios, téd
y personal administrativo de las ocho municipalidades que seran dotadas de los p
su normativa Adicionalmente se realiz6 en la dad de Nacaome, el primer taller d
socializacion del diagndstico territorial para la formulacion de planes de uso del
municipal y planes de desarrollo urbano. En el taller de conté con participacig
autoridades locales y sociedad civil de los mipios de Langue, Gosacoran, Amapa
San Francisco de Coray.

En funciones elComité Técnico integrado po€ONASA, PNUD y laDireccion General
de Ordenamiento Territorial (DGOT) de la Sedaia de Planificacion (SEPLANra
darle seguimiento a las Propuestas de Zonificacion de Uso del Suelo Munid
Propuestas de Desarrollo Urbanoya que estasherramientasson acordes conlos
requerimientos establecidos por la DGOT en el marco de la Metodologia Unificadd
la El&doracion de Planes de Desarrollo Municipal con Enfoque de Ordenam
Territorial (PDM-OT).

Output 1.2.3, Once
municipalidades de la zona
intervencion cuentan con diagnos
de agua y saneamiento actualizi
(UNICEF)

Finalizados y entregadosPaes de Municipales en Agua y Saneamjemiemos que
resumen el diagnéstico de los sistema de agua potable y saneamiento en los mu
de: SOL (San Juan Guarita y Cololaca, Lempira), MAFRON (Langue, Na#JAR
(Amapala Valle) MAMUCA (El Porvenir, Atlantida), AMFI (Magdalena y Camé
Intibuca) y MANCORSARIC (Copéan Ruinas y Cabafas, Copan)

En formacioénlos bancos de cloro en los municipios rurales del PC. Los mismos ¢
administrados por las Asociaciones de Junta de Agua.

Output 1.2.4, 105 Técnicos de 3
municipios 'y 7 mancomunida
capacitados para la elaboracion
Planes Municipales de Agus
Saneamiento, en el marco
Desarrollo Econémico L&)

Producto concluido y exitoso, obteniendo como resultado 207 Tégsidel area de
influencia del programa, capacitados en la elaboracion de Planes Operativos Anug
énfasis en Agua y Saneamiento, llegando a un 173% de la meta pré&igiargdosl4
Planes Operativos Anuales simplificados al minimo técnico, para su comprg
adopcion y uso por parte de los técnicos municipales. Las resultados coserolss
siguientes: (a)Una cartera de proyectos en agua y saneamiento, que fue debid
revdidada con los técnicos municipales en el periodo enero/febrero, con el propésit
simplificar del proceso al maximob)l4 diagndsticos Socio Ambientales elabora
producto de talleres de definicion de prioridades y capacidad econdmica de respue
la municipalidad y aliados estratégica3lj Andlisis del estado de situacién, en t
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ciudades intermedias y 12 municipios menores realizados con técnicos municig
miembros de la sociedad civifiGuia de capacitacion para elaborar Planes Op&s{
Anuales.

Output 1.2.5, En doce comunidad e
de la zona de intervencion del P
aplica el control y la vigilancia d
calidad del agua, mejorando| e
condicion de vida {
aproximadamente 20,000 personj o
contribuyendo a la reduccion di
tasa de malidad infant{OPS)

Finalizadda socializaciéndel diagndstico e inventario de las capacidades analiticq
Salud y en organismos operadoress beneficiariosecibieron copia del documento er
forma digital e impresa
Finalizad@l proceso de socializacion de la memoria técnica del tdecapacitacion &
25 técnicos en metodologias analiticas

Iniciadoel proceso de compra de reactivos para el Laboratorio SANAA de la zona
En abril esta la unidad de adquisiciones de la @?3ti6 a la Unidad de Adquisicione
de la OPS/OMS en Washington D.C., EUA, la lista y solicitud de compra de los reg
para aprobacion.
Iniciado el proceso de comprar del equipo para el laboratorio de la Mancomunida
SOL, ubicado en San Juan GiaarEn junio se efectuaron las cotizaciones par
compras de los aires acondicionados y refrigeradoras. Esta pendiente la adjudic
compra de los mismos.

Iniciado el proceso de adquisicién de equipos, insumos y reactivos para Los ¢
laboratorios beneficiarios del area de influencia del PC A&S: 1. Laboratorio de Ag
Santa Rosa, de Santa Rosa de Copén; 2. Laboratorio de COCEPRADII de Cg
Intibucd; 3. Laboratorio de la MAMUCA, en La Mésica, Atlantida y; 4. Laboratorio
Secretaria de Salud de Teln abril la Unidad de Compras remitid6 a la Unidad
Adquisiciones de la OPS/OMS en Washington D.C., EUA, la lista y solicitud de ¢
de los reactivos para aprobacion. En Junio se reviso el listado remitido por la Unid
Adquisiciones de la OPS/OMS y se devolvi6 con observaciones. Esta pendie
adjudicacién y compra de los insuntesfayecer

Socializado el inventaride 80 botaderos municipales y no municipales en 38 munici
del area de intervencién del PC A&Bse producto ha servidopara impulsar la politic
del sector de residuos sélidos que impulsa La OPS c@etaetaria del Ambienteen

ese sentido el Martes 14 de junio, se realizé una reuniéon con el Sr. Ministro

SERNA, Abog. Rigoberto Cuéllar, la Reggntante de la OPS/OMS, Dra. Gina Wats
el Viceministro de Salud, Dr. Javier Pastor y personal técnico de la SERNA, OPS,
la consultora del BID, Angela Gonzalez para explorar las posibilidades de financia
para la politica sectorial de residusslidos. Se acordé que la SERNA preparara
nota al Sr. Ministro de SEFIN para elevar la solicitud de financiamiento al BID.

Output 1.2.6, Protocolos para: { e
Realizacion de andlisis

vulnerabilidad, b). Elaboracion
planes de mitigacion y c). Formuli
de planes de emergen
desarrollados y validados en las i
de aplicacion. Se mejora la calidg e
prestacion de los servicios 6el
comunidades mediante la reduc

Socializados con los actores locales y el SANAA, #lanes deSeguridad delAgua
(PSA) que erforma piloto contribuiran a establecer la metodologia de control de
calidad del agua en el sistema de capacitacion a juntas de agua. Los planes pilot
realizados eraldea Malsincales, Cololaca, Lempira; San Juan Guarita, Lempira; Ciy
Tela ylas Aldeas de Tornabé, Miami, La Ensenada, Mezapa y Santiago ; Comunid
Sambo Creek y Corozal, del Municipio de La Ceiba, Atlantida.
Socializados y validados con actores locales, Instituciones Nacional y Coopelast
protocolos de vulnerabilidagt de planes de mitigacion y emergengéaa proyectos de
Agua y SaneamientoEsta actividags complementaria con el productd.1.2 sobre

de vulnerabilidad fisica, operati ONormativa de reducci-n de vulnerabil
administrativa,  contribuyendo para disefio, construccion y mejoramiento de infraestructura de A&S en ciug
mejorar la calidad de vida de menores, barrios en desarrollo y zona
habitantes(OPS)
Outcome 1.3: Estrategia de Informacion, Educacion y Comunicacion (IEC) sobre
deberes, derechos y politica sectorial implementada en la zona de intervencion
Output 1.3.1, Estrategia de e Enejecucion la estrategia de comunicacion y educacion civica sobre los dereq

educacion para la ciudadania en
temas de gobernabilidad de agua
saneamient@NICEF)

deberes relativos al uso del agua y saneamiento y difusién de la politica de] sent

los siguientes resultados locales:

o Elaborados 15 murales informativos sobre los rexids del programa a la feck
por cada municipio de las seis Mancomunidades y uno en cada ciudad interm
resultado obtenido fue ademas de informar sobre las acciones que real
programa en cada zona, visibilizar la presencia del mismo, de gouatarparte del
contenido de estos murales han ido encaminados a educar a la poblacion sq
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proteccion de las microcuencas.

o Desarrollados tres talleres sobre comunicacion para el desarrollo, capacitandd
los actores locales en la construccion deemsajes y el uso de herramientas
comunicaciénEstos espacios han permitido identificar y establecer contacto
personas y organizaciones claves que pueden contribuir a facilitar los traba,
implementacioén de la estrategia.

o Desarrol |l adletmes Avmaterso PELCB Ay So, l os q
diferentes paginas web comovw.ersasps.gob.hn, www.fao.opgww.unicef.org

o Producido un video que recoge los resultados del programa, dicho vided
presentado en Cartagena de Indias, Colombia, durante el Segundo Enc
Latinoamericano de Programas Conjuntos y serd diseminado entre las Ager
los Actores Locales yNacionales del sector Agua y Saneamiento en Honduras.

Efecto 2 Establecidosmecanismos de apoyo a las inversiones en ciudades menores, barrios en

desarrollo y zonas periurbanas del pais, por medio de financiamientos directos del programa y

otros recursos movilizados a través de alianzas estratégicas con instituciones del gobierng otros

cooperantes

Outputs |

Progress

Outcome 2.1: Fuentes y cursos de agua protegidos en comunidades selectas. (FAO,

ONUDI)

Output 2.1.1, Seis sistemas aplic
la normativa de pago y compense
por servicios ambientales
pobladores en zonas decarga
(FAO)

Avanzada en un 80% la elaboracién de dos documentos de valoracion econém
agua en las microcuencas Juana Leandra localizada en el municipio de Lg
departamento de Atlantida y Sesesmiles el municipio de Copan Ruing
Departamento de Copan.Los técnicos intermunicipales, municipales y lideres loc
de esta localidades, han conocido otras experiencias de Pago por Bienes y S¢
Ambientales y han determinado como se aplicaria aeslidad, a través de giras ¢
intercambio de experiencias con el fin de sensibilizar a la poblacion beneficiar
mismo se ha coordinado el trabajo con actores locales representados por el Comi
Medio Ambiente Municipal, la Comision Municipel Aigua y Saneamiento (COMA
entre otros.

En un 80%a Guia denominada Pago por Servicios Ambientales: Conceptos Bas
Metodologia de Implementacion de FAO Honduras en el marco del Programa Con
Agua ySaneamiento.

Output 2.1.2, Normativa d¢
reduccion de vulnerabilidad y rie
incorporada en reglamentacion |
para disefio, construccion
mejoramiento de infraestructura
A&S en ciudades menores, barrid
desarrollo y zonas perifér{GR$

Realizado eTaller de socializacién de la guia técnica y protocolos para la reduccion
riesgos en la gestion de los servicios de agua y saneamiento para incorperarlos
reglamentacion local para disefio, construccién y mejoramiento de infraestructura
A&S, coordnado conjuntamente con CONASA y ERSAPS.

Output 2.1.3, 3 compaiiias en |
cuenca de Rio Blanco aplican
tecnologias mas limpias promoy
por la metodologia THONUDI)

Finalizados los diagndsticos de Produccion mas Limpia e identificaciportienidades

en las 3 empresas donde se implementa TEST que incluye: Medicion de uso de ag
cada etapa de proceso; Deteccion de oportunidades de ahorro de agua (25% de af
en NORAVES);Plan de recomendaciones incluye: reduccion de pérdidas,aetilidel
agua, mejorar mantenimiento de las instalaciones, reduccion de la contaminacion

Finalizadéa implementacioe EMA ( Gestion Ambiental Contablpdpr el CP+IH en
las3 industrias Caracol y Coral Knityy NORAVES

Integracion o disefio de estrategide Sistemas de Gestién Ambiental. Se establecié
politica ambiental en Noraves y se cuenta con personal especifico para Gestion
Ambiental.

Propuestas las opciones de mejora de Mejores Técnicas Disponibles en los sistem
tratamiento de agua residual en las 3 empresas. En Noraves se iniciaron obras de
en Febrero de 2011 en el sistema de agua residual, para la ampliacion de lagunas
estabilizacion. En Caracol/Coral Knits, se han hecho inversiones para mejorar el sig
de tratamiento de agua residual para reducir las descargas de sales, asi como
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modificaciones a sus procesos para reducir la emision de contaminantes

En ejecucion capacitaciones en Responsabilidad Social Empresarial las 3 Industrial
Caracol/Coral Knits y Noraves.

En ejecuciénpor CESCO, la evaluaciéde los parametros seleccionados para los
analisis de calidad de ageapecto a la linea de base lieada en 2010F6sforo total, N
NH4, N-NO3, grasas y aceites, DO, BOD5, COD, S04, Na+, Cloliformes totales,
TSS, TDS, EC, plHas muestras fueron colectadas en Rio Blanco, Rio Gualala 'y Pu
Manancal que son puntos de descargas de efluentes dedCKraits yNoraves Un
punto de control en la mitad de la zona de la Cuenca del Rio Blanco y dos puntos
influenciados por las descargas de Caracol Kniieravesde acuerdo con el estudio d¢
CESCCO en 2006.

Iniciada la planeacién de impresién de matesidke distribucion de resultados.

Outcome 2.2: Ciudades menores, zonas peri urbanas y barrios marginales acceden a

sistemas de agua y saneamiento nuevos y/o mejorados. (PNUD, UNICEF, OIT)

Output 2.2.1, Tres (3) ciudades ¢
area de intervencion  apli
metodologia participativa para
acceso a agua y saneamiento
barrios marginales, sobre la bas
la experiencia desarrollada
Tegucigalpa (UNICEF)

En ejecucion el modelo de barrios en desarrattan la Unidad Ejecutorde Barrios en
Desarrollo (UEBD del SANAA, oficina regional de Tegucigalpa, la ciudad de L
Ceiba, AtlantidaSe revisaron las diferentes alternativas para el disefio del sistema
Colonia Floresy San Martiren La Ceiba. Se decidié que el agua se compraria en b
al acuedum urbano,ya se cuenta con etlisefiodel proyecto y este sera financiado cq
el Fondo de Inversion del Programa, bajo un modelo de fondos no reembolsableg
la Municipalidad, pero que la Municipalidad recuperara a través de la gestion
Cémara deComercio e Industrias de La Ceiba, ya que esta organizacion, via cor
con la Municipalidad y con el apoyo del SANAAptara el retorno de la la inversion d
PC A&S en 24 meses, mediante el pago respectivolgghabitantes de la comunidg
beneficida (Las Flores y San Martipgra quea su vez este fondo aseutilizado para
financiar otro proyectode agua potable y saneamienti® barrios periurbanos de L
Ceiba, creando de esta forma un fondo rotatorio , tal y como se formd en
Tegucigalpa, con laundacion Agua para Todos de la Camara de Comercio de
ciudad.

Entregado a la ciudad de Potrerillos, Cortés, materiales eléctricos y equipamient
un valor de US$ 15,450, para rehabilitar el sistema de bombeo de los pozos #1 vy 1
sistema aguaunicipal, con esta inversién se mejora la calidad de agua del mur
porque se sustituye la fuente actual que estd contaminada con arsénico y
pesados y se beneficia todo el casco urbano del municipio

En ejecucion el disefio de una planta deamaiento tipo Agua Clara para la ciudad
Santa Rosa de Copan en sus zonas periurbanas.

Output 2.2.2, Municipalidade
apoyadas en el acceso y la gesti(
recursos financieros para la eject
de las obras identificadas por
programa, Al menos 50p@rsonas
obtienen acceso a agua
saneamient@®NUD)

Concluido elManual Operativo del Fondo de Inversiones del PCA&Smismo serd
aprobado por el Comité de Gestion en el mes de julio 2011.

Disefiada, conjuntamente con el SANAA, la estrategi@jdeucion de los proyectos
ser financiados con recursos del Fondo de Inversiones del PCA&S.

Formalizadas, en el mes de marzo 2011, las Cartas de Intenciones para Financi
de proyectos con recursos del Fondo de Inversiones, entre el SANAA, el PGA&S
ciudades intermedias del PCA&S.
Definidos en coordinacion con las demas agencias del PCA&S, los proyectos qug
financiados con recursos del Fondo de Inversiones, obtenidos de la lista aprobada
Comité de Pais del 25 de noviembre de 201ue a su vez fueron priorizados por |
ciudades intermedias. La definicibn se realizé segin el costo del proyecto
oportunidad de los beneficiarios en apalancar otros recursos . De acuerdo

estimaciones hechas, se ejecutara un total de 7 progeehtre agua potable, relleng
sanitarios y microempresas ambientales.
Realizado un taller de capacitacion en la formulacién y evaluacion de proy
sostenibles de agua y saneamiento utilizanddaiual de Formulacion y Evaluacion
Proyectos RuralesSostenibles de Agua y Saneamiento para zonas periurbar
comunidades rurales de las ciudades intermediBs. el marco de las consultorig
contratadas para capacitar a las municipalidades del Progsenraalip un taller de
capacitacion en las ciudade dTela departamento de Atlantida. En los taller
participaron funcionarios, empleados y técnicos, asi como miembros de las U
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COMAS de lagiudades intermediadel Programa
Realizado, en el mes de mayo y en la Ciudad de Siguatepeque, el Tallduct=on para
la Implementacion del Fondo de Inversiones del PCA&S, con el propoésito de social
mecanismo de ejecucidon de los proyectos de agua potable y saneamiento
financiados por el Fondo de Inversiones del PCA&S, asi como la normat
procedimientos administrativos y operativos que aplicaran para su cor
implementacion. Participaron en el taller personal de las ciudades intermedig
PCA&S, personal de la Division de Desarrollo del SANAA (Oficina Central y Regio
y Personal déPNUD/PCA&S .

Output 2.2.3, 120 técnicos |
pobladores capacitados en téci
de gestion de desechos sol
(reciclaje, reutilizacid
transformacion) (OIT)

Producto concluido y exitoso, obteniendo como resultado 135 técnicos y poblad
capacitado®n técnicas de gestion de desechos sélidos, alcanzando un 113% de |
El proceso de capacitacion ha traido como resultado central la motivacién d
autoridades municipales en contar con microempresas ambientales (RR.SS) organ
promovidas por el componente OIT. En consecuencia, PC A&S ha otorgad
financiamiento de los 10 perfiles de Empresas formulados por OIT.

Output 2.2.4, Ciento Veinte (12(
técnicos municipales formados
gestion empresarial de servicioj
agua y saneamierambiental

Elaborados los siguientes productos: (1) Estrategia de Capacitacion a Juntas d
(JAA)y Asociaciones Municipales en tres grandes dimensior€gstion organizaciona
b-Grado de institucionalidad,-Rotencial empresarial. (2)Inventario decursos de
capacitacion disponibles. (3) Guia metodolégica de capacitacion a Juntas de
Asociaciones de Juntas de Agua.

Realizado el primer taller de capacitacién en la ciudad de TELA lograndg
participacion total de 25 personas entre técnicosimitipales, dirigentes de las junt
directivas de las JAA y asociaciones y representantes de organismos publicos y p
El Taller tuvo como eje la Estrategia de Capacitacion orientada a mejor
funcionamiento integral de las JAA y sus Asociaci@resus tres dimensiones, pero c(
un énfasis fundamental en la capacitacion en desarrollo empresarial.

Output 2.2.5, Diez (10) micrd
empresas de servicios de sanean|
organizadas por poblado
previamente capacitados en asp
técnicos y empresariales,
acompafiamiento de las mismag
consecucion de fondo

Firmadas las Notas de Entendimiento tanto por las Alcaldias de las ciudades inter,
y las correspondientes notas por parte de OIT para la creacidon, acompafiamie
contratacion ddas 10 microempresas ambientales.

Programadala primera Ronda de visitas a los municipios seleccionsalo® para
organizar las 10 micro empresas de servicios de saneamiento constituidas
pobladores previamente capacitados en aspectos técnicos, empresariales y legale
paraacompafiar a los grupos empresariales seleccionados para acceder a los fon
PC asignados por emgsa, en los municipios de Santa Rosa de Copan, Tela, Potre
Copan Ruinas y Goascoran.

Output 2.2.6, Comisione
municipales de Agua Potable
Saneamiento (COMAS) y Unidadk
Supervision y Control Local (U
creadas e® municipios localesly
meropolitanos (OIT)

En funciones ocho (8) COMAS y USCL pagaal numero deMunicipios ruralesen
MAFRON (Langue/San Francisco de CaraJASMAR (Amapala/Goascorar|
MANCORSARIQ(Cabafias/Copan Ruinas), IS(@ololaca y San Juan Guarita)
Finalizadadas capacitacionesle la regulacion de los sistemas de agua potab
saneamiento de acuerdo a la ley marco (P0®3 a mas del84 Juntas de Agua en
zona rural.Las capacitaciones a las juntas se ha coordinado interagencialmen
UNICEF/SANAA.

En @neral se tiene u®5% de avance en la implementacién de la regula&iéresperg
finalizar en el mes dalio 2011.

Efecto 3Establecidos mecanismos de apoyo a las inversiones en zonas rurales del pais, por medio

de financiamientos directos del programa y otros recursos movilizados a través de alianzas

estratégicas con instituciones del gobierno y otros cooperantes

Outputs |

Progress

Outcome 3.1: Comunidades rurales acceden a sistemas de agua y saneamiento nuevo|

y/o mejorados.
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Output 3.1.1, Mejoramiento de Ig
condiciones de vida de los habit:
de tres comunidades en el aree
intervencion del PC, mediante
implementacion de reduccion
vulnerabilidades en la infraestrud
de agua y saneamiento de

sistemas.(OPS)

En ejecuciorosde los tresproyectos que seran financiados por el fondo de inversio
del PC A&Sjue mejorara las condiciones de vida de los habitantes de las comunid
mediante la reduccién de la vulnerabilidad de sus sistemas de agua, sanedfsitst
correspond@ a mejoras en los sistemas de abastecimiento de agua potable de Ig
de MalsicalesCololaca, y eMunicipio de San Juan Guariganbos en el Departament
de Lempira.

Iniciado los tramites locales para financiar a través del Fondo de inversiorie€ d&.S
la celdas de desechos sélidos peligrosos hospitalarios en areas vulnerables (teq
transferible).

Output 3.1.2, 500 miembros di
Juntas de Agua y Comités
Saneamiento  Bésico  de
comunidades rurales capacitado
operacion, mantenimiento de
sistemas y educacion sanif
incluyendo proteccién de mi
cuencas(UNICEF)

En ejecucién la metodologia de escugl@zasa saludable (ESCASAL) a travédode
comités de saneamiento basico en f@scomunidades priorizadade los 12municipios
de lasmancomunidades de intervencion del programa

En obtenciéon la personalidad juridica de 57 Juntas de Agua que no tené&
importante documento, que las faculta para funcionar como una organizacién legal
reconocida y con acceso a manejo de fondos para mejorar sus sistemas.

Output 3.1.3, 5000 habitantes d
17 comunidades rurales dispers
pobres en zona de intervam(
obtienen al acceso al agua
saneamient@NICEF)

Finalizados los disefiae 24 sistemas de agua y saneamiento a comunidades que

han tenido el servicio o sistemas obsoletos que habiégradio al final de su vida ute

estos disefiod 4 corresponden groyectos que seran financiados por el Fondo del

A&S. El resto de los disefiod() se elevaran para su financiamiento por el proye
PIASUR.

Output 3.1.4, Las
mancomunidades, municipios y a
elaboran, concertar y ejecutan pl
paa la proteccion y mang
sostenible y productivo de mi
cuencagFAO)

Elaborados diez diagnosticos biofisicos y socioecondmicos en el ambito ¢
microcuencas; en La Ceiba (1), MAMUCA (4), MANCORSARIC (4), MAFRON (1).
Elaborados y aceptados por el ICF cuatro documentos de Declaratoria Legal er|
namero de microcuencas en el ambito de la MANCOSOL, especificamente €
microcuencas de Cololaca, Lempira (Joya del Aserradero, Jocomical, Joya del C
Copo Chino).

Elaborados y aceptados por el ICF dos documentos de Declaratoria Legal en
namero de microcuencas en el ambito de la MANCORSARIC, especificamente

microcuencas de Copan Ruinas, Copan (Agua Helada/Sesesmiles y el Tamb
Caliente) también séna elaborado y entregado los documentos de actualizacio
Declaratoria y plan de accion de las microcuencas Salitres y la Fortuna en el mu
de Cabafas, Copan.

87 personas capacitadas en el tema de Legislacion ambiental y Conformad
Consejo Consultivo Forestal Municipal, (H 72, M 15), en comunidades del are
influencia de AMFI.
35 personas capacitadas en el tema de Legislacion ambiental en el ambitg
microcuenca el Zapote de Potrerillos, Cortes y microcuenca Piedras Gordas/Lidigth
Creek en Tela Participaron hombres 24, mujeres 11 entre ellos representante
juntas de agua, patronatos, empleados municipales, un regidor de la corpo
municipal de Potrerillos y representantes de instituciones y proyectos sobre el ten
el caso de Tela

Se ha aplicado instrumento mediante el que se ha recogido informacién primaria

completando DOS estudios de caso en el &mbito de las mancomunidades de MA
y NASMAR.

Se realizaron 5 analisis de agua de las microcuencasydeddb Canelo, Joya d
Aserradero, Jocomical, Copo Chino y la Pandura. Las muestras de los analisis de
llevaron laboratorio del SANAA, de la Entrada Copan.

Se ha tomado, preparacion y enviado 38 muestras de suelo (10 con productores
microcuenca el Matasano y 28 con productores de café de las comunidades Pl
Malsincales de Cololaca). Las muestras de la microcuenca el Matasano/Tambl
enviadas a un laboratorio de El Salvador. Las muestras de los productor
Malsincales planes, fueron enviadas al laboratorio del IHCAFE en San Pedro Sul
su analisis. Los productores aportaron 50% del costo del andlisis (Lps.4,375.00),
50% lo puso el Programa Conjunto Agua y Saneamiento.

Elaboracién de propuesta de proyecide fogones mejorados en beneficio de

comunidades de El Zarzal, Las Flores, Planes, Malsincales del Municipio de Col
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Portillo del Fraile Corozal, Zazalapa y Las Cuevas del Municipio de San Juan Gua
Formulado un proyecto para instalar 26cagloras solares de grano (23 de tipo Domg
3 de gaveta). Estas se distribuiran asi: tipo Domo 4 secadoras para el Zarzal, 1 pg
Tomala, 4 para productores de la Pandura, 14 para productores de Tambla.
secadoras tipo gaveta se distribuyen dsipara ITC de Tomalay 2 para Cololaca en
central de beneficiado.

Proyecto de letrinas y cercado de sitios donde esta la obra toma de las alde
Cololaca,

Elaborados dos proyectos para la siembra de frutales en beneficio de familias locg
en las microcuencas de Camasca y Magdalena en Intibuca y uno en beneficio
productores de la microcuenca E | Matasano en Tambla, Lempira

Output 3.1.5, Comunidades rural
apoyadas en el acceso y la gesti(
recursos financie(@NUD)

Concluido elManual Operativo del Fondo de Inversiones del PCA&Smismo serd
aprobado por el Comité de Gestion en el mes de julio 2011.
Disefiadaconjuntamente con el SANAA, la estrategia de ejecucién de los proyec
ser financiados con recursos debndo de Inversiones del PCA&S.
Formalizadas,reel mes de marzo 2011as Cartas de Intenciones para Financiamig
de proyectos con recursos del Fondo de Inversiones, entre el SANAA, el PCA&S
Mancomunidadedel PCA&S.

Definidos @& coordinacion corlas demas agencias del PCA&S, los proyectos que
financiados con recursos del Fondo de Inversiones, obtenidos de la lista aprobada
Comité de Pais del 25 de noviembre de 2010 y que a su vez fueron priorizados p
Mancomunidaded.a definicia se realizé segugl costo del proyecto y la oportunida
de los beneficiarios en apalancar otros recursd3e acuerdo a las estimaciones hech
se ejecutard un total del7 proyectos entre agua potabley saneamiento
microempresas ambientales.
Realizads dos talleres de capacitacion en la formulacién y evaluacion de proy
sostenibles de agua y saneamiento utilizanddarual de Formulacién y Evaluacion
Proyectos Rurales Sostenibles de Agua y Saneamiéficel marco de las consultoria
contratadas para capacitar a las mancomunidades del Progssamaealizaronlos dos
talleres en las ciudade® dNacaome departamento de ValleGracias departamento d
Lempiras. En los talleres participaron funcionarios, empleados y técnicos, asi
miembros de las USCL y COMAS de Mancomunidadedel Programa.

Realizado, ® el mes de mayg enla Ciudad de Siguatepequet Taller de Induccid para
la Implementacion del Fondo de Inversiones del PCA&S, con el propdésito de socia
mecanismo de ejecucidon de los proyectos de agua potable y saneamiento
financiados por el Fondo de Inversiones del PCA&S, asi como la normat
procedimientos administrativos y operativos que aplicardn para su corr
implementacion. Participaron en el taller personal denfesicomunidadegel PCA&S,
personal de la Division de Desarrollo del SANAA (Oficina Central y Regionale
Personal del PNUD/PCA&S

Formalizadodos Convenios de Financiamiento No Reembolsable para la Ejecuci
Proyectos de Agua Potable y Saneamiento con Recursos del Fondo de Inversio
PCA&S en las Mancomunidades de NASMAR, MAFRON, AMRINCOSOL,
MAMUCA y MANCORSARIC.

Formaizados los Convenios de Asistencia Técnica entre el SANAA vy
Mancomunidades de NASMAR, MAFRON, AMFI, MANCOSOL, MAMUC/
MANCORSARIC, mediante los cuales el SANAA conviene brindarles servicios té(
en la implementacion del Fondo de Inversiones deA&E, tales como revision d
disefios, supervision de los proyectos, organizacidn/reorganizacion y capacitac
Juntas de Agua y educacidn sanitaria comunitaria.

Gestionadodos desembolsos del primer anticipo del Fondo de Inversiones del BQ
para las mancomunidades de AMFI, MANCOSOL Y MAFRON, por valor de
190,130.00.

Iniciadas las actividades del SANAAmMoO asistente técnico de las mancomunidad
generando informacion técnica necesaria para llevar a cabo los procesos de adq
de materiales y mano de obra por las mancomunidades.

Formalizado un convenio entre el PC ASBSAMUCA, SANAA, Municipalidad del g
Porvenir y el AECID para complementkrs fondosdel proyecto de gua potable de |4
Comunidad deGancho,siendo el resultado déa gestion locapara apalancaecursos
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de otros donantestal cual es el objetivo del Fondo de Inversiones del PC

Measures taken for the sustainability of the joint programme:

Efecto 1 Politica Sectorial de agua y saneamiento disefiada, adecuada @mplementada con un

enfoque de inclusién social, bajo el liderazgo del gobierno nacional y gobiernos locales

Outputs

Mensures taken for the sustainability

Outcome 1.1: Las instituciones nacionales de agua y saneamiento creadas por ley
Marco 2003 (CONASA y ERSAPS) fortalecidas

Output 1.1.1, El Consejo Nacior]
de Agua y Saneamiento (CONj
fortalecido y con enfoque de incly
socia(PNUD)

e La Secretaria Técnicy Ejecutiva del CONASA, el SANAA héortalecido la
independencia institucional débnsejo, considerando que la ley marco de sector A
decreto 1182003 se promulgd siendo presidente del CongreNacional el actua
Presidente de la Republi&a. PorfirioLobo Sosa.

e El documento de Politicllacionaldel Sector, quese estéelaborado a instancias del B
A&S,ha promovidola sostenibilidad del Consejo.

Output 1.1.2, Diagnostico de |
prestacion de los servicios con €|
en la implementacion
perfeccionamiento del ma
regulatorio, y la identificacion
problemas que dificultan el logrg
objetivos sectoria(€4T)

e De acuerdo al reglamento de la ley marco del sector AYS, el Ente Regulador ¢
Servicios de Agua Potable y Saneamiento (PS$As totalmente sostenible, contan
con un presupuesto propio a partir de la entrada en vigencia de la ley en octubre d
2003.

Output 1.1.2, Desarrollo df
instrumentos para la Supervi
RegulatorigOIT)

e De acuerdo al reglamento de la ley mardel sector AYS, el Ente Regulador de |
Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) es totalmente sostenible, ¢
con un presupuesto propio a partir de la entrada en vigencia de la ley en octubre d
2003.

Outcome 1.2: Municipalidades fortalecidas en formulacién de politicas de agua y
saneamiento y procesos de planificacion relacionados (asentamientos, reduccién de
vulnerabilidad, planes de agua y saneamiento)

Output 1.2.1, Documentos d
politicas sectoriales locales aprol
(PNUD)

e Los documentos de Politicas locales estan elaboralo en forma parttipativa, con
enfoque bottomup, para lograr ebpropiamientae implementacion local.

e Los documentos ddas 13politicas localese estanelaboradoscon la participacion
directa delCONASA para apegarlos a la politica marco nacional sgi€onstruye a g
par.

e La by Marcodel Sector Agua Potable y Saneamiento ¢(2083),en su articulo 27|
consignaque es responsabilidad de las municipalidades establecer las politicas log
los servicios de provision de agua potable y saneamiento

Output 1.2.2, Planes de
asentamiento elaborados
funcionarios municipales capacit
(PNUD)

e La Secetaria de Planificacion (SEPLAM) través de su Direccion General ¢
Ordenamiento Territorial (DGOT)y el CONASA estarparticipado activamente en ¢
proceso de Elaboracién de Propuestas de Zonificacion de Uso del Suelo Munig
Propuesta de Desarrollo Urbande 8 delos municipios pdrizados por el PC A&S

Output 1.2.3, Once
municipalidades de la zona
intervencion cuentan con diagnog
de agua y saneamiento actualizi
(UNICEF)

e En cada Mancomunidad se esta instalando el Sistema de InformaciédeRGANAAY
entrenando téaicos paraque eventualmente sectualcen y/6 se hagan nuevq
diagnosticos del sectprque sirvan para la planificacion local y de acces
financiamiento

Output 1.2.4, 105 Técnicos de 3
municipios 'y 7 mancomunida
capacitados para la elaboracion
Planes Municipales de Agus
Saneamiento, en el marco
Desarrollo Econémico L&)

® Realizado la concertacién con las nuevas autoridades gubernamentales en ot
planificacion: Direccion General de Ordenamiento Territorial (DGOT) de la Secret
de Pl anificaci - n ( SEPLAN) para comp3é
Operativa Municipal 6 c ounificddaparaepla eaparaeiéntd
OPl anes de Desarroll o Munici pal ¢ o los
municipios de intervencién del PRan servidlocomo piloto de aprendizaje y posterig
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réplica para la implementacion de la guia

Output 1.2.5, En doce comunidad
de la zona déntervencion del PC
aplica el control y la vigilancia d
calidad del agua, mejorando
condicion de vida {
aproximadamente 20,000 person;
contribuyendo a la reduccion di
tasa de mortalidad infaf@PS)

Se esta capacitandm Técnicos en Salud Ambienta nivel local para que realicen
vigilancia de la calidad del agua tal y como manda el Cédigo de Salud (dee®é&joyGH
Reglamento General de Salud Ambiental (acuerd®®4amparados también por la L€
Marco del SectoAYS(decreto 1182003)

Se estan fortaleciendo laboratorios del SANAA, Salud y Municipalidad de Tela,
Rosa de Copan y Mancomunidades de Mamuca y Sol, dotando de reactivos y e
entrenado técnicos pagados por estas instancias para contratalitead del agua.

Output 1.2.6, Protocolos para: §
Realizacion de andlisis
vulnerabilidad, b). Elaboracion
planes de mitigacién y c). Formulg
de planes de emergen
desarrollados y validados en las
de aplicacion. Se mejora la calide
prestacion de los servicios el
comunidades mediante la reduc
de vulnerabilidad fisica, operatiy
administrativa,  contribuyendo
mejorar la calidad de vida de
habitantes(OPS)

La metodolog2a o0Planes de SeogalSANAA gara
incluir estos métodos sus los moédulos de capacitaciéon a Juntas de Agua.
La elaboracion de logprotocolos de vulnerabilidad y de planes de mitigacior
emergencia se estan consultando con el CONASA, ERSAPS y otras instituc
publicasprivadas y sociedad civil de la Red de Agua y Saneamiento de Honduras,
inclusién y uso en el sector Agua.

Outcome 1.3: Estrategia de Informacion, Educacién y Comunicacion (IEC) sobre
deberes, derechos y politica sectorial implementada en la zona de intervencion

Output 1.3.1, Estrategia de
educacion para la ciudadania en
temas de gobernabilidad de agua
saneamient@NICEF)

Finalizadda pagina WEB del CONASA para mantener informados a los ciudadan
politicas publicas del sector AYS, fuentes de financiamiento, deberes y derechos d
La estrategia de comunicaciéa elaboréenfocada en promover los ODM, en comuni(
con las Agencias del Sistema que mantienen sosteniblemente este tipo de comun
incidencia y educacion.

Efecto 2 Establecidos mecanismos de apoyo a las inversiones en ciudades menores, barrios en

desarrollo y zonas periurbanas del pais, por medio de financiamientos directos del programa y
otros recursos movilizados a través de alianzas estratégicas con instituciones del gobierno y otros

cooperantes

Outputs |

Mensures taken for the sustainability

Outcome 2.1: Fuentes y cursos de agua protegidos en comunidades selectas. (FAO,

ONUDI)

Output 2.1.1, Seis sistemas aplig
la normativa de pago y compense
por servicios ambientales
pobladores en zonas de rec:
(FAO)

La metodologia se est&abajando de acuerdo a los lineamientos de la Secretari
Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) para aportar a las 39 experiencias exis
el producto del PC.

El Reglamento de la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento obliga el CON
establecela normativade pago y compensaxi por servicios ambientaleen la politica
del sector, para garantizade esta formaja sostenibilidad de las microcuencgsla
intervencion del programde permite al Consejo seguir de cerca las experiencias
inclirla en la politica marco que se construira

Las Municipalidades donde se ha desarrollado la normativa, han sido capacitadag
seguimiento de estos procesos.

Output 2.1.3, 4-5 compafiias en |
cuenca de Rio Blanco aplican
tecnologias mas limp@®movidas
por la metodologia THONUDI)

ONUDI deja capacidad instalada en el Centro de Produccion Mas Limpia de Hon
(CNP+L-H) para replicar la metodologia TEST en otras industrias del Pais.
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Outcome 2.2: Ciudades menores, zonas peri urbanas y barrios marginales acceden a

sistemas de agua y saneamiento nuevos y/o mejorados. (PNUD, UNICEF, OIT)

Output 2.2.1, Tres (3) ciudades ¢
area de intervencion  aplig
metodologia participativa para
acceso aagua y saneamiento

barrios marginales, sobre la bas
la experiencia desarrollada

Tegucigalpa (UNICEF)

La Unidad Ejecutora de Barrios en desarrollo (UEBD) del SANAAara la
implementacién eruna de lasciudades menores del area de influencia del PC d
metodologia experimentada éfegucigalpa, sistematizando el método para su poste
réplica en otras zonas de Honduras, considerando que el SANARK @sstitucionde
acompafiamiento técnico de los mcipios y juntas de Agua.

Se ha trabajado coel municipio de La Ceibpara la seleccion de los barrios donde
aplicara la metodologi&as Flores y San Martin)

El SANAA esta fortaleciendo la oficina regional de La Ceiba para creatoitad
Ejecutora @ Barrio en Desarrollo YJEBD en esta regional, que dara seguimientd
continuara con este tipo de proyectos en conjunto con La Camara de Comerd
Industrias de La Ceiba.

Output 2.2.2, Municipalidade
apoyadas en el acceso y la gesti(
recursoginancieros para la ejecuc
de las obras identificadas por
programa, Al menos 5000 persc
obtienen acceso a agua
saneamient@®NUD)

El Fondo a establecer por el PC A&S se esta coordinando con el CONASA, par
sirva de experiencia piloto paral inicio del FHAS (Fondo Hondurefio en Agua
Saneamiento) que promueve el Plan Estratégico de Modernizacion del Sector
Potable y Saneamiento (PEMAPS).

Se fortaleceréa el posicionamiento de una metodologia de acceso a fondos, capa
funcionarios ranicipales.

Output 2.2.3, 120 técnicos |
pobladores capacitados en téci
de gestion de desechos sol
(reciclaje, reutilizacid
transformacion) (OIT)

Se coordina con la SERNA a través de su relacion con la ®P&o de la guia d
gestion deresiduos sélidos para otras zonas del PC.

Se capacitan técnicos municipalesley las unidades técnicas intermunicipales de
Mancomunidades para una debida gestion en la recoleccién, manejo y disposicior|
residuossolidos.

El PC ha promovido y apoyadta gestion previa para la construcciéon de la polit
sectorial de residuos sélidos en Honduras promoviendo a través de la OPS, SEP
SERNA la formacién de una comision interinstitucional que analizaran los prin
objetivos y lineamientos hastadkr a estrategias, planes y herramientas de este se
(politicas).

Output 2.2.6, Comisione
municipales de Agua Potable
Saneamiento (COMAS) y Unidadk
Supervision y Control Local (U
creadas en 12 municipios localeg
metropolitanos (OIT)

Una vez formadas las COMAS y USCL el seguimiento en su funcionamie
sostenibilidad lo realiza el ERSAPS cemie reguladodel Estado de Honduras.

Efecto 3Establecidos mecanismos de apoyo a las inversiones en zonas rurales del pais, por medio

de financiamientos directos del programa y otros recursos movilizados a través de alianzas

estratégicas con instituciones del gobierno y otros cooperantes

Outputs |

Mensures taken for the sustainability

Outcome 3.1: Comunidades rurales acceden a sistemas dagua y saneamiento nuevos

y/o mejorados.

Output 3.1.2, 500 miembros di
Juntas de Agua y Comités
Saneamiento  Béasico de

comunidades rurales capacitado
operacion, mantenimiento de
sistemas y educacion sanit
incluyendo proteccion de mi

cuencas(UNICEF)

Se estan capacitando Técnicos en Saludbiental y Promotores Sociales de |
Mancomunidades en la Estrategia de Escuela y @hs#aBle (ESCASAppra apoyaa

futuro, comunidades y municipios en la educacion para mejorar higiene y ambiente
En organizacién las asociaciones de Junta de Ago@iphl para apoyar la sostenibilid
de sus miembros.

Se esta fortaleciendo el conocimiento de las corporaciones municipales sobre la

agua y saneamiento y por ende apropiandose de su papel de propietarias de los si
en apoyo a las Juntas dgua, cuya gestion tradicionalmente se ha visto en forma ais
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Outputs

Mensures taken for the sustainability

Se ha incentivado el cumplimiento de asesoria técnica del SANAA a los mun
priorizados del PC.

Output 3.1.3, 5000 habitantes d
17 comunidades rurales dispers
pobres en zona dentervenciol
obtienen al acceso al agua
saneamient@NICEF)

Se ha obtenido un fondo adicion@PIASUR, financiamiento SAN/ACIE) para la
construccionde las obras que no alcanzaron el fondo del PC A&S y que se derivan
lista de proyectos aprobadan Comité de Pais del 25 de Noviembre 2010 y que fue
priorizadas por los localesen comunidades que carecen del servicio y/6 que
sistemas cuya vida Util ya caduco.

El SANAA ha disefiado, asesorado y/6 revisads, documentos técnicos para
construccion de nuevos y/6 mejorados sistemas de Agua y Saneamiento.

Output 3.1.4, Las
mancomunidades, municipios y a
elaboran, concertar y ejecutan pl
para la proteccion y man
sostenible y productivo de mi
cuencagFAO)

Se esté trabajando con el Instituto de Conservacion Forestal (ICF) y los Municipio
la obtencion de las declaratorias de las microcuencas y la elaboracién y pue
marcha de los planes de manejo.

Se ha fortalecido organizaciones locales como Isstiios Técnicos Comunitarios en |
Mancomunidad de SOL para darle seguimiento a los planes de manejo
microcuencas.

Output 3.1.5, Comunidades rural
apoyadas en el acceso y la gesti(
recursos financie(@NUD)

El Fondo a establecer por 8IC A&S se estd coordinando con el CONASA, para
sirva de experiencia piloto para el inicio del FHAS (Fondo Hondurefio en Ag
Saneamiento) que promueve el Plan Estratégico de Modernizacion del Sector
Potable y Saneamiento (PEMAPS).

Se fortalecerél posicionamiento de una metodologia de acceso a fondos, capaci
funcionarios Municipales y de Mancomunidades.

Are there difficulties in the implementation? [X]Yes[ ]No

If so, what are the causes of these difficulties? Please check the most suitable option

|:|UN agency Coordination

[ ]coordination with Government

[ ]coordination within the Government (s)

X]Administrative (Procurement, etc) /Financial (management of funds, availability,
budget revision, etc)

|:|Management: 1. Activity and output management 2. Governance/Decision making
(PMC/NSC) 3. Accountability

[ |Joint Programme design

|:|External to the Joint Programme (risks and assumptions, elections, natural disaster,
social unrest, etc)

[ ]other. Please specify:

Please, briefly describe (150 words) the current difficulties the Joint Programme is facing. Refer only to
progress in relation to the planned in the Joint Programme Document. Try to describe facts avoiding
interpretations or personal opinions.

e No se reportan problemas para el periodo reportado.
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Please, briefly describe the current external difficulties (not caused by the joint programme) that delay
implementation. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions.

Retrasos en algunas zonas de la emisidn de los dictdmenes sobre la tenencia de la tierra y/6 saneamiento de las
mismas, en el ambito de las microcuencas para completar la documentacién para las declaratorias y en algunas
regiones, no hay presencia de personal técnico del ICF, en apoyo a las acciones para obtener las declaratorias de
areas de vocacion forestal protegidas.

No se pudo implementar la metodologia de barrios en desarrollo en las ciudades de Potrerillos, Cortés y Santa
Rosa de Copan, Copan (Producto 2.2.1 UNICEF), en vista que conjuntamente con las Municipalidades no se
encontraron barrios periurbanos de gran tamafo con la disponibilidad de pagar la inversidon del PC A&S para crear
un fondo rotatorio.

El SANAA, como institucidn Técnica del sector tiene problemas logisticos para implementar las actividades con
UNICEF, ya que no tienen suficientes fondos para mantenimiento de vehiculos y motocicletas para su movilizacién
a las zonas de PC.

La Municipalidad de Santa Rosa de Copan no aprobd los reglamentos de las COMAS Y USCL del Municipio.

Please, briefly explain (150 words) the actions planned to eliminate or mitigate the difficulties (internal
and external) described in the previous text boxes. Try to be specific in your answer.

e La Agencia FAO en coordinacién con el Instituto de Conservacion Forestal (ICF), estd apoyando la gestién sobre la
tenencia de la tierra ante el Instituto Nacional Agrario e incidiendo para que las municipalidades hagan acciones
de reubicacion de pobladores (saneamiento de microcuencas); adicionalmente FAO, apoya el transporte de
técnicos del ICF a los lugares donde no existe esta presencia.

e A través de los convenios de asistencia técnica del SANAA con la Mancomunidad el fondo de inversion del PC
A&S contribuira al mantenimiento de vehiculos y motocicletas para su movilizacidn a las zonas de PC.

e Se dotd a las Municipalidades de Potrerillos y Santa Rosa de Copdn de insumos para mejorar el funcionamiento
de los sistemas municipales de agua y saneamiento de acuerdo a sus prioridades y para beneficio de la poblacién
del casco urbano.

e El ERSAPS continuard la gestién e incidencia politica con la Corporacidon Municipal de Santa Rosa de Copan para
la formacién de las COMAS y USCL del municipio en cumplimiento del articulo 10 de la ley marco del sector agua
potable y saneamiento que promueve la creacidn de instancias locales de apoyo al municipio.

b. Inter-Agency Coordination and Delivering as One

e Isthe Joint Programme in line with the UNDAF? Please check the relevant answer

|EYes |:|No

e If not, does the Joint Programme fit into the national strategies?

|:|Yes |:|No

Please provide the values for each category of the indicator table described below:
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Indicators

Baseline

Actual Value

Means of
Verification

Collection methods

Number of managerial
practices (financial,
procurement, etc)

implemented jointly by

the UN implementing
agencies for MDG-F
JPs.

Number of joint
analytical work
(studies, diagnostic)
undertaken jointly by
UN implementing
agencies for MDG-F
JPs.

Number of joint
missions undertaken
jointly by UN

implementing agencies

for MDG-F JPs.

4 Giras de Monitoreo:
1.Reconocimiento de
14 Comunidades
beneficiarias de
proyectos de aguay
saneamiento en las
Mancomunidades de
Mamuca, Nasmar,
Mafron, Mancorsaric,
Amfi y recoleccion de
documentos de
sostenibilidad local,
con Enlaces Locales y
Punto Focal de
UNICEF. (Febrero
2011)

2. Taller de
Intercambio de
Conocimiento de la
Ventana Gobernanza
Econdémica
Democratica de 11
Programas Conjuntos
del Mundo, en
compainiia del Sub-
Gerente del SANAA
como Secretaria
Técnica del
CONASA.(Marzo 2011)
3. Visita a la ciudad de

Planes e
Informes de
Gira.

Visitas de Campo y
talleres de trabajo
con socios
ejecutores.
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Potrerillos, Cortés,
para apoyar la
aportacion de USS de
la Industria Caracol
Knits para la
construccion del
“Relleno Sanitario de
Potrerillos” con
recursos del Fondo del
PC A&S y reunion de
Comité de Avance de
TEST en San Pedro
Sula, Cortés, en
compaiiia del Sr.
Ramiro Magafia
(México-ONUDI) y la
Srita Yolanda Cachu,
punto focal de ONUDI
para el PC A&S
(Marzo-Abril 2011)

4. Asistencia al Taller
de validacion de la
Politica Nacional en
San Pedro Sula y al
Comité de Informe de
Avances de TEST por el
CP+LH en compaifiia de
ONUDI, OIT, UNICEF y
FAO (Mayo 2011).
5.-Asistencia al 1l
Encuentro
Latinoamericano de
Programas Conjuntos
del FODM en
compaiiia del
Secretario Ejecutivo
del CONASA, Sr. Danilo
Alvarado,Cartagena de
Indias, Colombia
(Junio 2011).

6.-Gira a Mamuca para
firma de Convenio de
apalancamiento de
Fondos con el AECID y
concertaciéon de
convenio para trabajar
en el modelo de
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Barrios en Desarrollo
en la zona periurbana
de Las Flores y San
Martin en La Ceiba,
Atlantida, en conjunto
con UNICEF (Junio-
Julio 2011).
7.-Asistencia al Taller
OPS de validacién de
las guias y protocolos
de reduccién de
vulnerabilidad y riesgo
en sistemas de agua
potable y saneamiento
con actores locales de
la zona de influencia
del PC (Julio 2011).

c. Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

Are governments and other national implementation partners involved in the implementation of
activities and the delivery of outputs?

[ Not involved

[ ]slightly involved

[ ]Fairly involved (Gobiernos Locales y Otros Socios Nacionales)
XJFully involved

In what kind of decisions and activities is the government involved? Please check the relevant
answer

X] Policy/decision making
& Management: gbudget |:|procurement gservice provision
[ Jother, specify:

Are civil society and/or the private sector involved in the implementation of activities and the
delivery of outputs?

[ Not involved

[ ]slightly involved
XFairly involved
[ JFully involved

In what kind of decisions and activities are they involved? Please check the relevant answer
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[ ] Policy/decision making

X] Management: [X]budget [ ]procurement [X]service provision
[ Jother, specify

Who directs or leads the program management committee? How many times have met?

e El Comité de Gestidn lo lidera el CONASA y estd integrado por el Coordinador Residente, los
Representantes de las Agencias del Programa (OPS, OIT, ONUDI, FAO, UNICEF y PNUD), el AECID,
SEPLAN, SANAA, ERSAPS, Unidad de Gestidn Ambiental del Ministerio de Salud y otros.

e Las reuniones han sido nueve (9): una (1)durante el afio 2008, tres (3)durante el afio 2009;
cuatro (4) durante el afio 2010; una (1)durante el afio 2011.

Are citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

XINot involved
[]slightly involved
[ ]Fairly involved
[ ]Fully involved

In what kind of decisions and activities are citizens involved? Please check the relevant answer
[ ] Policy/decision making

[ ] Management: [ Jbudget [ ]procurement [_]service provision
[ Jother, specify

Where is the joint programme management unit seated?
[ ] National Government [_] Local Government[X] UN Agency[ ]| By itself [_]other, specify

Indicators Baseline Actual Value Means of Collection methods
Verification

% Of UN support to 0 0
’Government sector
under the Joint
Programme reported
on the Government

budget

%% of funded 0 13% del presupuesto | Reportes Revision
Technical Assistance PNUD, segun el Marco | Financieros de Documental
/Technical de resultados del las Agencias

? This indicator has been adapted from the Paris Declaration
* This indicator has been adapted from the Paris Declaration
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Cooperation that is
coordinated with the
countryos
development
objectives and
strategies.

Programa Conjunto
destinado para el
fortalecimiento del
Consejo Nacional de
Agua y Saneamiento
(CONASA). 7%
Ejecutado a la fecha.

37% del presupuesto
OIT, segun el Marco de
resultados del
Programa Conjunto,
destinado para el
fortalecimiento del
Ente Regulador del
Servicio Agua y
Saneamiento (ERSAPS).
31% Ejecutado ala
fecha.

45% del presupuesto
UNICEF, segun el
Marco de resultados
del Programa
Conjunto, destinado
para el fortalecimiento
de varios municipios a
través del traslado de
fondos a las
Mancomunidades para
apoyar el papel de
acompafiamiento
técnico del SANAA a las
comunidades en los
municipios priorizados.
45% Ejecutado a la
fecha.

6% del presupuesto
UNICEF, segun el
Marco de resultados
del Programa Conjunto
,destinado para la
implementacion de la
metodologia Barrios en
desarrollo, con el
Servicio de Acueductos

PNUD, OITy
UNICEF.
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y
alcantarillados(SANAA).

6% Ejecutado a la
fecha.

Briefly describe the current situation of the government, civil society, private sector and citizens on
regards of ownership, alignment and mutual accountability of the joint programme. Try to describe facts
avoiding interpretations or personal opinions. Please be specific on the role of different actors (i.e.
implementing partners, or third parties being sub-contracted for specific service delivery)

El programa conjunto considera sus actuaciones en el marco de la Ley del Sector Agua y Saneamiento
de Honduras decreto 118-2003, la cual creé el Consejo Nacional de Agua y Saneamiento (CONASA) y
el Ente Regular de los Servicios de Agua y Saneamiento (ERSAPS) y descentraliza el manejo del sector
consignandolo a cada uno de los Municipios del Pais en su autoridad local las Corporaciones
Municipales delegando estos en las Juntas de Agua; con esta consideracion parte de los fondos
aprobados anualmente para el PC son coordinados con estas instancias y con las Mancomunidades
gue se constituyen en la unién de varios municipios de acuerdo a su ubicacién geografica y relacién
socio-econdmica, ambiental y cultural. En el Marco de Resultados del PC, los porcentajes asignados
segln monto de la Agencia en sociedad son: 13% CONASA (PNUD), 37% ERSAPS (OIT), 45%
Mancomunidades (UNICEF) y 6% al SANAA (UNICEF). El presupuesto asignado a las Mancomunidades
es utilizado para fortalecer la gestion del SANAA como ente de acompafiamiento técnico a los
municipios. El presupuesto destinado al Fondo de Inversiones por 1.4 MM USS (PNUD), sera también
manejado por las Mancomunidades al momento de la ejecucién de los proyectos aprobados.

Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy
objectives and development outcomes?

X Yes [ |No

Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of
this strategy (max. 250 words).

La estrategia de comunicacién que se diseiidé por un Consultor contratado para tal fin, complementara y
acompafiara las acciones del programa, que prevén una incidencia en las politicas nacionales y locales del
sector, y que también se orientan al fortalecimiento de las capacidades locales, en las municipalidades y
ciudades intermedias apoyadas directamente. Los aspectos a ser apoyados por la estrategia incluyen:
Acompaitiamiento de las actividades del programa: con la recopilacidon y sistematizacion de buenas
practicas, implementadas con los socios ejecutores del programa, instituciones apoyadas y las
comunidades beneficiarias, enfatizando los logros obtenidos a favor de los grupos menos favorecidos,
especialmente nifas, nifios y mujeres; y la produccion de piezas de comunicacion interna incluyendo
brochures, banners, folletos, etc., para su divulgacidon entre las instituciones socias y personal a cargo de la
implementacion de programa; Comunicacion y Educacion para el Desarrollo: es una estrategia de
Informacién, Educacién y Comunicaciéon (IEC) al nivel local, en los municipios y ciudades apoyadas por el
programa, sobre las politicas, derechos y deberes de los ciudadanos, vinculados con el acceso al agua y
saneamiento; Incidencia sobre socios y actores del sector: se identificaran y divulgaran evidencias
generadas por las experiencias innovadoras y buenas practicas del programa. Alianza con Medios de
Comunicacidn: acercamiento con los medios de comunicacion nacionales y locales, para la divulgacién en
sus espacios de servicio social, compartan y divulguen las experiencias y buenas practicas del programa.

Ectratocia dal Proacrama anmarcada an lae Raciil¥adance ecalicitadne noar al Eandn de loe Ohiativne do
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What concrete gains are the advocacy and communication efforts outlined in the JP and/or
national strategy contributing towards achieving?

X] Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments

X Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in relation to
development policy and practice

X] New/adopted policy and legislation that advance MDGs and related goals

[ ] Establishment and/or liaison with social networks to advance MDGs and related goals

[ ] Key moments/events of social mobilization that highlight issues

[ ] Media outreach and advocacy

[ ] Others (use box below)
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Section IlI: Millennium Development Goals

a. Millennium Development Goals

The MDG-F main objective is to contribute to progress to the attainment of the Millennium Development Goals worldwide. This subsection aims to
capture data and information on the joint programmes contribution to 1 or more Millennium Development Goals and its targets.
For this purpose the Secretariat has developed a matrix where you should link your joint programme outcomes to one or more Millennium Development
Goal and Target. You should also select the most suitable indicators from your joint programme M&E framework as a measure of the Millennium targets
selected. Please, refer to the example provided below.

rurales acceden a sistemas
de agua y saneamiento
nuevos y/o mejorados.

mitad, para el 2015, el
numero de personas
que carezcan de
acceso sostenible al
agua potable y
saneamiento,

semestre

la poblacién que
utiliza fuentes de
abastecimiento
de agua potable
mejoradas

7.9 Proporcién de
la poblacién que
utiliza servicios de
saneamiento
mejorados

MDG #7 Joint Programme Outcome 1 MDG Target # # Beneficaries MDG Indicators JP Indicator
reached
No aplica para este e 7.8 Proporcion de
semestre la poblacién que
utiliza fuentes de
Outcome 2.2 Ciudades . o .
. Meta 10: Reducir a la abastecimiento Porcentaje de
menores, zonas peri urbanas .
. , mitad, para el 2015, el de agua potable | personas que
y barrios marginales acceden , .
. numero de personas mejoradas acceden a
a sistemas de agua vy . .
. gue carezcan de e 7.9 Proporcidon de | sistemas de agua
saneamiento nuevos y/o ) . .
meiorados acceso sostenible al la poblacién que |y saneamiento
) ' agua potable y utiliza servicios de | nuevos y/o
saneamiento. saneamiento mejorados
Objetivo 7: mejorados
“Garantizar la
sostenibilidad del Joint Programme Outcome 3 MDG Target # MDG Indicator JP Indicator
Medio Ambiente “ Outcome  3.1Comunidades | Meta 10: Reducir a la | No aplica para este e 7.8 Proporcién de | Porcentaje de

Comunidades
Rurales acceden a
sistemas de agua
Y saneamiento
nuevos y/o
mejorados.
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1.1.Number of laws, policies or plans supported by the programme that explicitly aim to improve water and sanitation policies and management
|X| Applies |:| Does not apply, if so please move to section 1.5

|X| Policies No. National 1 No. Local 13
[ ] Laws No. National No. Local
X Plans No. National No. Local 14

1.2.Please briefly provide some contextual information on the law, policy or plan and the country/municipality where it will be implemented (base line,
stage of development and approval, potential impact):
Actualmente Honduras cuenta con una ley marco del sector agua potable y saneamiento (decreto 118-2003) pero no de la politica nacional del sector, la cual sera
formulada ampliamente desde la visidn, los principios que la rigen, el objetivo general, lineamiento de politica, objetivos especificos, un marco estratégico indicando la
forma de abordaje en general para el sector, hasta llegar a planes, programas. En sinergia con la politica nacional y considerando la misma estructura, se estan
construyendo trece (13) politicas locales en los municipios de: Amapala, Goascoran, San Francisco de Coray, Langue en el departamento de Valle, Arizona y El Porvenir en el
departamento de Atlantida, Camasca y Magdalena en el departamento de Intibuca, Cololaca y San Juan Guarita en el departamento de Lempira, Copan Ruinas, Cabafiasy
Santa Rosa de Copan en el departamento de Copdn. La politica nacional serd aprobada por el CONASA (avance del 50%) y Las politicas locales seran aprobadas por las
Municipalidade (avance 80%). El impacto potencial se traducira en mejorar la salud y la calidad de vida de las(os) Hondurefias y Hondurefios.

1.3.Sector in which the law, policy or plan is focused Comments.
El marco estratégico de la politica nacional y local del sector
|X| Regulation of competencies and integrated management agua potable y saneamiento se enfocara en el desarrollo de la

infraestructura, la prestacion de los servicios, la
descentralizacidn y desarrollo local, el desarrollo institucional y
IE Regulation of competencies and integrated management gobernanza del sector a nivel nacional, el desarrollo vy
|X| Water use and pricing fortalecimiento de capacidades y finalmente una estrategia
financiera para el sector agua potable y saneamiento.

X] Access to drinking water

X] Water supply and quality control
[X] sanitation services and spills and dumping control
X Infrastructure [ ] other Specify:

1.4.Number of citizens and/or institutions to be affected directly by the law, policy or plan X] Applies [ ] Does not apply

[X] citizens Total No. 45,400 No. Urban 4,500 No. Rural 40,900
X] National Public Institutions Total No. 3
X] Local Public Institutions Total No 13 No. Urban 1 No. Rural 12

|:| Private Sector Institutions Total No. No. Urban No. Rural 9
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1.5.Number of institutions, civil servants and/or citizens trained to take informed decisions on water management and sanitation issues
X] Applies [ ] Does not apply

X Public Institutions Total No. 3

[] Private Sector Institutions Total No.

X NGOs Total No. 1

X C9mmunity based organizations Total No. 256

% E:l/ilzlsﬁgvants Total No. women men

[] Other Specify: Total No. 9,304 WZEZ: 4,810 M:: 4,494
1.6.Increase in the coverage the water supply and sanitation monitoring systems due to the JP Intervention: [ ] Applies [X] Does not apply

[ ] water supply system: % increase over the total system extension Level of analysis of the information compiled

|:| Sanitation system: % increase over the total system extension

[ ] National information system [ ] Local information system

1.7.”Budget allocated to provide water and sanitation services before the implementation of | Comments:
the Joint Programme
De acuerdo a la Secretaria de Finanzas (SEFIN), los
National budget: 128.8 MM $ USD principales proyectos en ejecucion a junio del 2008, eran
Total Local budget (s) : S USD por la suma de 128.8 MM de USS, financiados por BID,
(in localities of intervention of the JP) BM,OPEC, Fondos Nacionales, Espafia y Japon.
1.8.Variation (%) in the Budget devoted to provide water and sanitation services from the | Comments:
beginning of the joint programme to present time: El 28 de Junio del 2009, fue aprobado para el SANAA un
préstamo por 16.5 MM de USS con fondos BCIE
National budget: % Overall utilizando el PC en Agua y Saneamiento como
13 % Triggered by the Joint Programme contraparte del préstamo. Esto representa el 13% de
Local budget: % Overall incremento respecto a los 128.8 MM de USS antes del
% Triggered by the Joint Programme inicio del PC.

* For indicators 1.7 and 1.8 the Secretariat acknowledges the potential difficulties to obtain the information requested. Therefore, if not available, please provide the best
estimate available you have. The information required refers to the budgetary year the monitoring report is covering.
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2.1. Number of citizens that gained access to safe affordable drinking water with the support of the JP. [ ] Applies [X] Does not apply

No. Citizens No. Women No. Men
2.2. Variation (%) of the population who gained access to drinking water in the region of intervention from the beginning of the programme to

present time: %

2.3. Number of municipalities/communities/cities with access to safe drinking water through the JP

[ ] Total Number No. of Urban Communities No. of Rural Communities

2.4. Type of improvements produced on the wellbeing of the population through the access to potable water:
Comments

[ ] Health

[ ] Women and children safety®
[ ] Improvement of livelihoods
[ ] children schooling®

[ ] Affordability

[ ] others, specify:

> By eliminating the need to search for water at natural water streams
6 By reducing unavailability due to illness and the time invested in searching for water
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3.1.Number of community organizations’ strengthened or created to increase the civil society participation in the decision making processes:
X] Applies [ ] Does not apply

No. Organisations 256 No. Women 207 No. Men 561 %from Ethnic groups 10

3.2.Number of citizens sensitized in hygiene and sanitation issues. [X] Applies [ ] Does not apply

Total No. 13,539 No. Children: 7,717 No. Women 6,905 No. Men 6,634 %from Ethnic groups 10

7 A~ . .
Civil society networks, local committees, etc.
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MDG-F

4.1. Number and type of water and sanitation services providers strengthened: [X] Applies [ ] Does not apply

[X] Public institutions No. 3 National Level No. 3 Local Level No. 256
|:| Private Institutions No.
|X| Community organizations No. 256
[ ] Public Private Partnership No.
[ ] other: Specify No.
4.2.Indicate the type of intervention used to strengthen water and sanitation services providers:
[X] Training X] Equipment provision [ ] Establishment of public private partnerships
[X] Knowledge transfer X] Human resources reinforcement

4.3.Number of water and sanitation service providers mentioned above that have developed a financial plan and sustainability system:

Total Number 256 Type of financial plan:
X] Water use Tariff structures X] Environmental services payment mechanisms
[] Loans and grant funds [ ] others:

Please add any information and the program’s contributions to the millennium development goals, whether national or local.

Al mejorar las capacidades de las Instituciones Nacionales rectoras del sector (CONASA, ERSAPS y SANAA) y las capacidades locales (Municipios y
Juntas de Agua) en gestion y administracion de los servicios de agua y saneamiento, contribuimos a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios del
programa.
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