
Sección 1. Identificación y situación del Programa Conjunto. 

 

País:  Honduras  

Ventana Temática:  Gobernanza Económica Democrática  

Proyecto Atlas MDGF:  67177 

Título del programa:  Gobernanza Económica Agua y Saneamiento  

 

Número de informe:  2-11 

Periodo del informe:  1 de julio al 31 de diciembre de 2011 

Duración del programa:  3años, 6 meses, 4 días (28 agosto 2008 al 29 de febrero 2012)  

Fecha oficial de comienzo:  28 de agosto de 2008 

 

Organizaciones NU participantes:  

 FAO 

 OIT 

 OPS/OMS 

 PNUD 

 UNICEF 

 ONUDI 

Socios Ejecutivos:  

 AMFI: Asociación de Municipios Fronterizos del Sur de Intibuca. (Intibuca) 

 Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO) 

 Centro Hondureño de Producción más limpia (CHP+L) 

 Consejo Nacional de Agua y Saneamiento (CONASA), 

 Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT) de la Secretaria de Planificación 

 Ente Regulador de Servicios de Agua y Saneamiento (ERSAPS) 

 Instituto de Conservación Forestal (ICF) 



 Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) 

 Instituto Técnico Comunitario David Hércules Navarro con sede en Guarita e Instituto 

Técnico Comunitario Juan Manuel Gálvez, con sede en Tómala, Lempira 

 MAFRON: Mancomunidad de Municipios fronterizos de Valle (Valle) 

 MAMUCA: Mancomunidad de municipios del centro de Atlántida. (Atlántida) 

 MANCORSARIC: Mancomunidad de Copán Ruinas, Santa Rita y Cabañas (Copán) 

 NASMAR: Mancomunidad de Nacaome, San Lorenzo, Marcovia y Goascorán (Valle) 

 Programa Especial para la Seguridad Alimentaria Nutricional (PESAN) 

 Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) 

 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) 

 Secretaría de Salud Pública (SSP) 

 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) 

 SOL : Mancomunidad de Municipios de Sur-Oeste de Lempira (Lempira) 

 Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Facultad de Ingeniería Industrial 

 

 

Resumen presupuestario 

Presupuesto total aprobado  

FAO $864,602.00 

OIT $894,519.00 

ONUDI $385,831.00 

OPS/OMS $518,971.00 

PNUD $3,215,224.00 

UNICEF $620,853.00 

Total $6,500,000.00 
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Cantidad total transferida hasta el momento  

FAO $864602.0 

OIT $894519.0 

ONUDI $385831.0 

OPS/OMS $518971.0 

PNUD $3215224.0 

UNICEF $620853.0 

Total 
$6,500,000.00 

(100.0%) 
 

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha  

FAO 
 

OIT 
 

ONUDI 339825.00 

OPS/OMS 
 

PNUD 
 

UNICEF 
 

Total $6,453,994.00 (99.3%) 
 

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha  

FAO 836,767.00 

OIT 
 

ONUDI 267,162.00 

OPS/OMS 514,039.00 

PNUD 
 

UNICEF 
 

Total $5,382,637.00 (82.8%) 
 

 

864602.00

894519.00

518971.00

3215224.00

620853.00

883,248.00

2,260,568.00

620,853.00



Donantes 

 

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de 

este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que 

indica en que se indica en el ejemplo siguiente: 

 

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares 

Americanos (ejemplo 50,000.11) para cincuenta mil dolares y once centimos 

 

Tipo  Donante  Total  Para 2010  Para 2011  Para 2012  

     

 

     

 

     

 

 

 

DEFINICIONES 

 

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos 

NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para 

difundir los objetivos del programa en otras comunidades. 

 

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o 

más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO 

el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades 

Paralela 0.00 0.00 0.0150,683
0.00

1786

Participación en los gastos 0.00 0.00
1787

Contraparte 0.00 0.00 0.0590,000
0.0189,822

1788



planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO. 

 

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o 

efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas 

o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una 

aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda 

local (si se trata de efectivo). 

Beneficiarios 

 

Tipo beneficiario Planificados Cubiertos borrar  

   

Categoría de beneficiario Tipo de bienes o servicios prestados 

  

Tipo beneficiario Planificados Cubiertos borrar  

   

Categoría de beneficiario Tipo de bienes o servicios prestados 

  

Tipo beneficiario Planificados Cubiertos borrar  

   

Categoría de beneficiario Tipo de bienes o servicios prestados 

  

Capacitaciones a Personal 60.00 60.00

National Institutions Generation of studies, surveys, statistics, cultural mappings

Capacitaciones a Personal 75.00 74.00

Local Institutions Training and capacity building at the community, institutional, local, national levels

Capacitaciones a personal 100.00 100.00

Municipalities Training and capacity building at the community, institutional, local, national levels

https://reporting.mdgfund.org/my_reports/2465/fill?report_section=1
https://reporting.mdgfund.org/my_reports/2465/fill?report_section=1
https://reporting.mdgfund.org/my_reports/2465/fill?report_section=1


Tipo beneficiario Planificados Cubiertos borrar  

   

Categoría de beneficiario Tipo de bienes o servicios prestados 

  

Tipo beneficiario Planificados Cubiertos borrar  

   

Categoría de beneficiario Tipo de bienes o servicios prestados 

  

Tipo beneficiario Planificados Cubiertos borrar  

 

 

 

En la casilla Tipo de bienes o servicios prestados, no se encuentra una opción para la construcción de Sistemas de Agua y saneamiento,  

por lo que utilizamos la opción “Financing cultural projects initiative and events”. 

 

 

 

 

Capacitación rural 32,000.00 29,300.00

Citizens/Men/Women Aw areness raising through w orkshops, dialogue, information sharing, etc

Sistema de Agua y Saneamiento 35,000.00 34,912.00

Citizens/Men/Women Financing cultural projects/ initiatives and events

https://reporting.mdgfund.org/my_reports/2465/fill?report_section=1
https://reporting.mdgfund.org/my_reports/2465/fill?report_section=1
https://reporting.mdgfund.org/my_reports/2465/fill?report_section=1


Estructura Programa Conjunto M&E 

Efecto 1. Política Sectorial de agua y saneamiento diseñada, adecuada e implementada con un enfoque de inclusión social, bajo el 

liderazgo del gobierno nacional y gobiernos locales 

Expected 

Results 

(Outcomes & 

Outputs) 

Indicators Base Line Overall JP 

Expected target 

Achievement of 

Target to date 

Mean of 

Verification 

Collection 

Methods 

Responsibilities Risks & 

Assumptions 

Efecto 1 

Política Sectorial 

de agua y 

saneamiento 

diseñada, 

adecuada e 

implementada con 

un enfoque de 

inclusión social, 

bajo el liderazgo 

del gobierno 

nacional y 

gobiernos locales. 

Una política marco en 

agua y saneamiento 

socialmente inclusiva y 

basada en procesos 

participativos e 

integrales diseñada 

0 Al finalizar el 

programa 

conjunto, el 

CONASA diseña 

una política marco 

en agua y 

saneamiento 

socialmente 

inclusivas y 

basadas en 

procesos 

participativos e 

integrales  

 

Una  propuesta de 

Política Nacional 

finalizada 

Documentos 

de Política 

Marco Agua y 

Saneamiento 

Revisión 

Documental 

Entrevistas 

en 

profundidad 

PNUD obtendrá 

el documento de 

la Secretaría 

Técnica del 

CONASA 

Riesgo: Que un 

rompimiento 

del Orden 

Democrático 

provoque que 

las Naciones 

Unidas no 

reconozcan el 

Gobierno 

Central 

Hondureño. 

 

Supuesto: Las 

Naciones 

Unidas 

reconozcan al 

Gobierno 

Central  

Porcentaje de 

Municipalidades dentro 

del área de influencia 

0 Al finalizar el 

programa 

conjunto, 81% de 

13 Políticas del 

área de influencia 

del PC A&S 

Documentos 

de políticas 

Revisión 

Documental 

PNUD obtendrá 

el o los 

documento(s) de 

 



Expected 

Results 

(Outcomes & 

Outputs) 

Indicators Base Line Overall JP 

Expected target 

Achievement of 

Target to date 

Mean of 

Verification 

Collection 

Methods 

Responsibilities Risks & 

Assumptions 

del programa de Agua y 

Saneamiento  que 

diseñan al menos una 

política local de agua y 

saneamiento bajo el 

marco de la Política 

Sectorial Nacional del 

CONASA 

 Municipalidades 

(13/16) dentro del 

área de influencia 

del programa de 

Agua y 

Saneamiento  que 

diseñan al menos 

una política local 

de agua y 

saneamiento bajo 

el marco de la 

Política Sectorial 

Nacional del 

CONASA 

 

formuladas y 

aprobadas por las 

municipalidades 

locales 

Actas de las 

sesiones de las 

Corporaciones 

Municiaples 

Entrevistas 

en 

profundidad 

Las 

Municipalidades 

Outcome 1.1 

Las instituciones 

nacionales de 

agua y 

saneamiento 

creadas por ley 

Marco 2003 

(CONASA y 

ERSAPS) 

fortalecidas 

CONASA cuenta con 

un Manual  Operativo y 

Administrativo para las 

tres instancias del 

CONASA: Consejo 

Directivo, Secretaria 

Ejecutiva y Secretaría 

Técnica 

0 

 

A diciembre de 

2010 El CONASA 

cuenta con un 

Manual Operativo 

Manual operativo 

finalizado y 

validado por el 

CONASA1 

Documento de 

Manual 

Operativo del 

CONASA 

Revisión 

documental, 

Entrevistas a 

profundidad 

PNUD obtendrá 

el documento de 

la Secretaría 

Técnica del 

CONASA 

Riesgo: 

Las 

municipalidades 

no firman los 

convenios para 

la formación de 

COMAS y 

USCL 

 

Suposición: 

CONASA cuenta con 

un Plan de Negocios. 

0 

 

A diciembre de 

2010 El CONASA 

cuenta con un 

Plan de Negocios 

Plan de Negocios 

finalizado y en uso 

por el CONASSA 

Documento de 

Plan de 

Negocios del 

CONASA 

Revisión 

documental, 

Entrevistas a 

profundidad 

PNUD obtendrá 

el documento de 

la Secretaría 

Técnica del 



Expected 

Results 

(Outcomes & 

Outputs) 

Indicators Base Line Overall JP 

Expected target 

Achievement of 

Target to date 

Mean of 

Verification 

Collection 

Methods 

Responsibilities Risks & 

Assumptions 

CONASA Las 

municipalidades 

aceptan y 

firman los 

convenios para 

la formación de 

COMAS y 

USCL 

Porcentaje de COMAS 

Y USCL  formadas en 

nueve de los municipios 

de intervención del 

programa conjunto 

4 

 

Al finalizar el 

programa 

conjunto 100% de 

COMAS Y USCL  

formadas en 

nueve de los 

municipios de 

intervención del 

programa 

 

 

 

100% de las 

COMAS y USCL 

en funciones en 

los nueve 

municipios de 

intervención del 

PC 

Informes de 

ERSAPS 

 

Convenio 

firmado entre 

municipios y 

ERSAPS 

Revisión 

documental, 

Entrevistas a 

profundidad 

OIT 

obtendrá el 

documento de 

parte del 

ERSAPS. 

Output 1.1.1 

El Consejo 

Nacional de Agua 

y Saneamiento 

(CONASA) 

fortalecido y con 

enfoque de 

inclusión social. 

PNUD 

Políticas públicas 

sectoriales diseñadas 

por el CONASA y 

Herramientas 

operativas, 

administrativas y 

comunicacionales 

elaboradas. 

0 

 

A julio de 2011  

14  políticas 

públicas (1 

nacional y 13 

locales) 

sectoriales 

diseñadas por el 

CONASA. 

En validación las 

14 políticas 

públicas de A&S.  

 

Documentos 

de políticas 

públicas 

Revisión 

Documental 

PNUD obtendrá 

el documento de 

la Secretaría 

Técnica del 

CONASA 

Output 1.1.2 Un diagnostico de 

prestación de servicios 

0 Para julio de 2011 

un diagnostico de 

Diagnostico de 

prestación de 

Documento de 

diagnostico de 

Entrevistas 

en 

Documentos 

proveídos por 



Expected 

Results 

(Outcomes & 

Outputs) 

Indicators Base Line Overall JP 

Expected target 

Achievement of 

Target to date 

Mean of 

Verification 

Collection 

Methods 

Responsibilities Risks & 

Assumptions 

Diagnóstico de la 

prestación de los 

servicios con 

énfasis en la 

implementación y 

perfeccionamiento 

del marco 

regulatorio, y la 

identificación de 

problemas que 

dificultan el logro 

de objetivos 

sectoriales 

OIT 

 

con énfasis en 

implementación y 

perfeccionamiento del 

marco regulatorio en 

base a las capacidades 

locales desarrolladas en 

nueve municipios 

 prestación de 

servicios con 

énfasis en 

implementación y 

perfeccionamiento 

del marco 

regulatorio en 

base a las 

capacidades 

locales 

desarrolladas en 9 

municipios del PC. 

servicios con 

énfasis en 

implementación y 

perfeccionamiento 

del marco 

regulatorio 

finalizado y 

socializado en 9 

municipios del PC. 

prestación de 

servicios 

profundidad OIT 

Output 1.1.3 

Desarrollo de 

instrumentos para 

la supervisión 

regulatoria 

OIT 

Tres instrumentos 

desarrollados para la 

supervisión regulatoria 

0 

 

A julio de 2011 

desarrollados los 

3 instrumentos 

para supervisión 

regulatoria 

Desarrollado el 

Sitio Web de 

ERSAPS 

Desarrollada la 

estrategia 

reguladora para 

San Pedro Sula y 

Tegucigalpa y la 

Estrategia de 

Cobro de Tasa 

Regulatoria 

Sitio Web de 

ERSAPS 

Documento de 

estrategia para 

la regulación de 

San Pedro Sula 

y Tegucigalpa 

Documento de 

Estrategia de 

Cobro de Tasa 

Revisión 

Documental 

Documentos 

proveídos por 

OIT 



Expected 

Results 

(Outcomes & 

Outputs) 

Indicators Base Line Overall JP 

Expected target 

Achievement of 

Target to date 

Mean of 

Verification 

Collection 

Methods 

Responsibilities Risks & 

Assumptions 

Regulatoria 

Outcome 1.2 

Municipalidades 

fortalecidas en 

formulación de 

políticas de agua y 

saneamiento y 

procesos de 

planificación 

relacionados 

(asentamientos, 

reducción de 

vulnerabilidad, 

planes de agua y 

saneamiento) 

Porcentaje de 

municipios que cuentan 

con Planes Operativos 

Anuales de Agua y 

Saneamiento en la zona 

de influencia del 

Programa.   

0 

 

A Julio 2011 

(13/16) municipios 

que cuentan con 

Planes Operativos 

de Agua y 

Saneamiento.   

Meta Alcanzada y 

sobrepasada. Se 

cuenta con 14 

Planes Operativos 

Anuales en igual 

No. De 

Municipios del PC. 

Informes de 

OIT, 

Documentos 

de Planes 

Operativos de 

A&S 

Municipales. 

Revisión 

documental, 

Entrevistas a 

profundidad 

OIT obtendrá la 

documentación 

respectiva de las 

Municipalidades 

Las autoridades 

municipales no 

se 

comprometen 

para la 

formulación de 

este tipo de 

planes y por lo 

tanto no dan el 

apoyo 

necesario. 

 

En los 

municipios no 

hay cultura de 

planificación y 

por lo mismo 

se dificulta la 

apropiación de 

los 

instrumentos 

de planificación 

para el sector 

de agua y 

saneamiento. 

Porcentaje de 

municipios que cuentan 

con diagnósticos 

municipales de agua y 

saneamiento 

actualizados  

 

0 

 

A Julio 2011  

(12/12) municipios 

que cuentan con  

Diagnósticos 

municipales de 

agua y 

saneamiento 

actualizados  

 

11 de los 

Municipios 

cuentan con 

diagnósticos 

municipales 

Informes  de 

UNICEF, 

Documentos 

de 

Diagnósticos 

Municipales de 

A&S 

Revisión 

documental, 

Entrevistas a 

profundidad 

UNICEF 

obtendrá la 

documentación 

respectiva de 

parte de las 

Municipalidades. 

 Porcentaje de 

municipios que cuentan 

con Planes de 

Asentamientos 

apoyados por el PC 

0 

 

A Julio 2011   

8 municipios que 

cuentan con 

Planes de 

Asentamientos 

apoyados por el 

PC 

8 municipios 

cuentan con 

planes de 

asentamiento y 

sus instrumentos 

Informes de 

PNUD, 

Documentos 

de Planes de 

Asentamiento 

Municipales. 

Revisión 

documental, 

Entrevistas a 

profundidad 

PNUD Obtendrá 

la documentación 

de las 

Municipalidades. 



Expected 

Results 

(Outcomes & 

Outputs) 

Indicators Base Line Overall JP 

Expected target 

Achievement of 

Target to date 

Mean of 

Verification 

Collection 

Methods 

Responsibilities Risks & 

Assumptions 

  

Cambio de 

autoridades 

municipales 

provoca 

debilidad en el 

apoyo para la 

ejecución de 

las acciones del 

programa 

Output 1.2.1 

Documentos de 

políticas 

sectoriales locales 

aprobados 

PNUD 

Al menos 6 políticas 

sectoriales locales 

elaboradas y aprobadas 

0 

 

A julio de 2011, al 

menos 6 políticas 

sectoriales locales 

elaboradas y 

aprobadas 

 

Validadas 13 

políticas de A&S 

locales a  nivel  

municipal por el 

IRC en Camasca, 

Magdalena, 

Cololaca, San Juan 

Guarita, El 

Porvenir, Arizona, 

Copan Ruinas, 

Cabañas, Santa 

Rosa de Copan, 

Goascorán, 

Amapala, San 

Francisco de 

Coray  y Langue 

Documentos 

de políticas  

locales en A&S 

 

Revisión 

documental, 

Entrevistas a 

profundidad 

Documentos 

proveídos por 

PNUD 

Output 1.2.2 

Planes de 

asentamiento 

elaborados y 

funcionarios 

municipales 

capacitados 

PNUD 

Número de 

funcionarios 

municipales  capacitados 

en realización, revisión 

e implementación de 

propuestas de 

zonificación de uso de 

suelo y desarrollo 

urbano 

 

0 

 

A Julio 2011   

 Al menos 25 

funcionarios 

municipales 

capacitados en 

realización y 

revisión de 

propuestas de 

zonificación de 

uso de suelo y 

Desarrollados los 

talleres iniciales 

en su parte 

teórica y practica 

Documentos 

de propuestas 

de zonificación 

de uso de suelo 

y desarrollo 

urbano 

 

Ayuda a 

memorias de 

los talleres 

Revisión 

Documental 

PNUD con la 

colaboración de 

las  

Municipalidades 



Expected 

Results 

(Outcomes & 

Outputs) 

Indicators Base Line Overall JP 

Expected target 

Achievement of 

Target to date 

Mean of 

Verification 

Collection 

Methods 

Responsibilities Risks & 

Assumptions 

desarrollo urbano 

 

INYPSA 

Output 1.2.3 

Once 

municipalidades 

de la zona de 

intervención 

cuentan con 

diagnósticos de 

agua y 

saneamiento 

actualizados  

UNICEF 

 

Número de Personas 

capacitadas en la 

aplicación de 

Instrumentos de 

diagnóstico 

0 

 

A julio de 2011 Al 

menos 512  

(2 personas por 

JA) Personas 

capacitadas en la 

aplicación de 

Instrumentos de 

diagnóstico 

512 miembros de 

juntas de agua 

capacitados en la 

aplicación de 

instrumentos de 

diagnostico 

Informes de 

SANAA a 

UNICEF 

 

 

 

Visitas de 

Campo y 

Revisión 

Documental 

UNICEF con la 

colaboración de 

las  

Municipalidades 

Output 1.2.4 

105 Técnicos de 

33 municipios y 7 

mancomunidades, 

capacitados para 

la elaboración de 

Planes 

Municipales de 

Agua y 

Saneamiento, en 

Técnicos capacitados 

para la elaboración de 

Planes Operativos 

Anuales Municipales de 

A&S en el marco del 

Desarrollo Económico 

Local 

0 

 

A julio de 2011,  

105 técnicos de 

33 municipios y 7 

mancomunidades 

capacitados para 

la elaboración de 

Planes Municipales 

de A&S en el 

marco del 

Desarrollo 

Guía 

metodológica para 

elaboración de 

Planes Operativos 

Anuales en A&S a 

nivel Municipal 

elaborada y en 

implementación  

 

207 técnicos 

Documento de 

guía 

metodológica 

para 

planificación 

municipal en 

A&S  

 

Guía 

metodológica 

Revisión 

documental 

Documentos 

proveídos por 

OIT 



Expected 

Results 

(Outcomes & 

Outputs) 

Indicators Base Line Overall JP 

Expected target 

Achievement of 

Target to date 

Mean of 

Verification 

Collection 

Methods 

Responsibilities Risks & 

Assumptions 

el marco del 

Desarrollo 

Económico Local  

OIT 

Económico Local capacitados en la 

guía para 

elaboración de 

planes operativos 

anuales de A&S en 

14 municipios de 

intervención  

para la 

elaboración de 

planes 

municipales en 

Agua y 

Saneamiento 

elaborada y 

validada 

Output 1.2.5 

En doce 

comunidades de 

la zona de 

intervención del 

PC se aplica el 

control y la 

vigilancia de la 

calidad del agua, 

mejorando la 

condición de vida 

de 

aproximadamente 

20,000 personas 

y contribuyendo a 

la reducción de la 

tasa de 

mortalidad infantil 

OPS 

Comunidades en la 

zona del Programa han 

implementado 

mecanismos efectivos 

para el Control y 

Vigilancia de la Calidad 

del Agua 

0 

 

A julio de 2011, 

10 comunidades 

en la zona del 

Proyecto han 

implementado 

Planes de 

Seguridad del 

Agua y 7 

laboratorios de 3 

zonas del PC se 

han fortalecido 

para el análisis de 

calidad del agua ( 

diagnóstico, 

capacitación a 

técnicos y 

equipamiento e 

insumos de 

laboratorio) 

10 comunidades 

intervenidas por 

el PC 

implementan 

programas de 

control y vigilancia 

del agua, mismas 

comunidades que 

poseen un Plan de 

Seguridad del 

Agua.- 

Se entregaron 

insumos y equipos 

para los 

laboratorios. 

Guía de 

implementación 

de programas 

de control y 

vigilancia de la 

calidad del agua 

 

Planes de 

Seguridad del 

Agua  

Revisión 

documental 

Documentos 

proveídos por 

OPS 



Expected 

Results 

(Outcomes & 

Outputs) 

Indicators Base Line Overall JP 

Expected target 

Achievement of 

Target to date 

Mean of 

Verification 

Collection 

Methods 

Responsibilities Risks & 

Assumptions 

Output 1.2.6 

Protocolos para: 

a). Realización de 

análisis de 

vulnerabilidad, b). 

Elaboración de 

planes de 

mitigación y c). 

Formulación de 

planes de 

emergencia, 

desarrollados y 

validados en las 

áreas de 

aplicación. Se 

mejora la calidad 

de prestación de 

los servicios en 6 

comunidades 

mediante la 

reducción de 

vulnerabilidad 

física, operativa y 

administrativa, 

contribuyendo a 

mejorar la calidad 

de vida de sus 

habitantes.   

Instrumentos para la 

reducción de 

vulnerabilidad de 

sistemas de agua 

elaborados, validados y 

entregados a los 

gobiernos locales 

0 

 

A julio de 2011,  

Un instrumento 

para la reducción 

de vulnerabilidad 

de sistemas de 

agua elaborado, 

validado y 

entregados a los 

gobiernos locales 

Validados los 

protocolos de 

vulnerabilidad y 

de planes de 

mitigación y 

emergencia para 

proyectos de 

Agua y 

Saneamiento 

Documento del 

instrumento 

para reducción 

de 

vulnerabilidad 

de los sistemas 

de agua 

 

  

Revisión 

Documental 

Documentos 

proveídos por 

OPS 



Expected 

Results 

(Outcomes & 

Outputs) 

Indicators Base Line Overall JP 

Expected target 

Achievement of 

Target to date 

Mean of 

Verification 

Collection 

Methods 

Responsibilities Risks & 

Assumptions 

OPS 

Outcome 1.3 

Estrategia de 

Información, 

Educación y 

Comunicación 

(IEC) sobre 

deberes, derechos 

y política sectorial 

implementada en 

la zona de 

intervención 

Municipios y ciudades 

intermedias de la zona 

del PC,  desarrollan 

procesos de 

comunicación sobre los 

derechos y deberes 

relativos al uso de agua 

y saneamiento 

Los 

resultados 

de la 

encuesta no 

son 

concluyentes 

 

Al finalizar el 

Programa, 12 

Municipios y 4 

ciudades 

intermedias de la 

zona del PC, se 

desarrollan 

procesos de 

comunicación 

sobre los 

derechos y 

deberes relativos 

al uso de agua y 

saneamiento 

La estrategia de 

IEC en sobre 

derechos y 

deberes en A&S, 

implementada en 

el área de 

cobertura del PC 

Piezas creativas 

y documentos 

de la campaña 

educativa en 

derechos y 

deberes 

relativos al uso 

de A&S 

Informes de 

monitoreo de 

campaña 

Revisión 

Documental 

Encuesta a 

Hogares 

UNICEF obtiene 

los documentos 

de estrategia IEC. 

Grupo evaluador 

desarrolla 

Encuesta de 

Hogares. 

Riesgo: 

Poca respuesta 

de la población 

frente a la 

estrategia 

 

Suposición: 

La población 

acepta y 

participa 

activamente en 

la ejecución de 

la estrategia 

IEC 

Output 1.3.1 

Estrategia de 

educación para la 

ciudadanía en 

temas de 

gobernabilidad de 

agua y 

saneamiento 

UNICEF 

Una estrategia de 

educación para la 

ciudadanía en temas de 

gobernabilidad de agua 

y saneamiento 

elaborada  

Los 

resultados 

de la 

encuesta no 

son 

concluyentes 

 

A marzo de 2010, 

Una estrategia de 

educación para la 

ciudadanía en 

temas de 

gobernabilidad de 

agua y 

saneamiento 

elaborada  

La estrategia de 

IEC en sobre 

derechos y 

deberes en A&S, 

implementada en 

el área de 

cobertura del PC 

Documento de 

estrategia de 

educación en 

gobernabilidad 

de A&S 

Revisión 

Documental 

Entrevistas en 

profundidad 

 



Efecto 2.  Establecidos mecanismos de apoyo a las inversiones en ciudades menores, barrios en desarrollo y zonas periurbanas del país, 

por medio de financiamientos directos del programa y otros recursos movilizados a través de alianzas estratégicas con  instituciones 

del gobierno y otros cooperantes 

 

Expected Results 

(Outcomes & 

Outputs) 

Indicators Base 

Line 

Overall JP 

Expected 

target 

Achievement of Target 

to date 

Mean of 

Verification 

Collection 

Methods 

Responsibilities Risks & 

Assumptions 

Efecto 2 

Establecidos 

mecanismos de apoyo a 

las inversiones en 

ciudades menores, 

barrios en desarrollo y 

zonas periurbanas del 

país, por medio de 

financiamientos directos 

del programa y otros 

recursos movilizados a 

través de alianzas 

estratégicas con  

instituciones del 

gobierno y otros 

cooperantes 

Número de 

proyectos en 

barrios en 

desarrollo y zonas 

periurbanas de 

ciudades menores, 

que reciben 

financiamiento del 

Fondo del PCA&S 

para inversiones en 

agua y 

saneamiento. 

0 

 

Al Finalizar el 

Programa, se 

ha desarrollado 

al menos un 

proyecto en 

todas las  

ciudades 

menores (4) a 

través del 

apoyo  

financiero del 

Fondo del 

PCA&S . 

En construcción el 

Sistema de Agua y 

Saneamiento de la Col. 

Las Flores y San Martín 

en  La Ceiba. 

 

En Construcción 

Relleno Sanitario de la 

Ciudad de Potrerillos. 

 

Diseñado un proyecto 

para Santa Rosa de 

Copán. 

Se firmó convenio y 

esta por iniciarse la 

construcción de la 

Celda de Residuos 

Peligrosos para el 

Relleno Sanitario de 

Santa Rosa de Copán 

Propuestas de 

proyectos en 

A&S 

Planes de 

inversión en A&S 

Documentos de 

aprobación de 

financiamiento a 

proyectos en 

A&S 

 

Cartas de 

intención 

firmadas por las 

Ciudades 

Intermedias 

SANAA y PC 

Revisión 

documental 

Entrevistas en 

profundidad 

Visita de 

Monitoreo 

La cantidad de 

proyectos e 

inversiones será 

proporcionada por 

los enlaces de 

PNUD, UNICEF y 

OIT. 

 



Expected Results 

(Outcomes & 

Outputs) 

Indicators Base 

Line 

Overall JP 

Expected 

target 

Achievement of Target 

to date 

Mean of 

Verification 

Collection 

Methods 

Responsibilities Risks & 

Assumptions 

 

Empresas ambientales 

en Tela y Santa Rosa de 

Copan en formación. 

Outcome 2.1 

Fuentes y cursos de 

agua protegidos en 

comunidades selectas. 

(FAO, ONUDI) 

Número de 

Miembros de Juntas 

de Agua 

sensibilizados en la 

normativa de 

compensación por 

bienes y servicios 

ambientales en 6 

micro-cuencas 

intervenidas por el 

PC 

 

FAO 

0 

 

A Julio 2011 al 

menos 30 

Miembros de 

Juntas de Agua 

sensibilizados 

en la normativa 

de 

compensación 

por bienes y 

servicios 

ambientales en 

6 microcuencas 

intervenidas 

por el PC  

 

 

 

50 Miembros de Juntas 

de Agua capacitados y 

sensibilizados en la 

normativa de 

compensación por 

bienes y servicios 

ambientales en 6 

microcuencas 

intervenidas por el PC 

Informes de 

Agencia y 

Documentos de 

Valoración 

Económica del 

Agua 

 

Visita de 

monitoreo e 

Informes de 

talleres de 

sensibilización 

Las industrias 

involucradas 

presentaran sus 

informes de 

control a la agencia 

encargada, se 

verificaran el 

proceso reportado 

a través de la visita 

de monitoreo 

Riesgos: 

 

El grado de 

contaminación de 

las fuentes esta 

mas allá de la 

capacidad de 

regeneración por 

las vías propuestas. 

 

Las autoridades 

municipales no 

manifiestan 

voluntad para 

emitir las 

normativas para la 

protección de las 

fuentes y cursos de 

agua. 

 

Output 2.1.1 

Seis sistemas aplican la 

normativa de pago y 

compensación por 

Número de 

comunidades que 

han avanzado en la 

aplicación de  la 

metodología de 

0 

 

A julio del 

2011   

Al menos 6 

comunidades 

6 comunidades 

capacitadas en 

metodología de 

compensación por 

bienes y servicios 

Informes de 

Ejecutores de la 

Metodología por 

FAO 

Revisión 

Documental  

La agencia FAO 

proveerá los 

documentos 



Expected Results 

(Outcomes & 

Outputs) 

Indicators Base 

Line 

Overall JP 

Expected 

target 

Achievement of Target 

to date 

Mean of 

Verification 

Collection 

Methods 

Responsibilities Risks & 

Assumptions 

servicios ambientales a 

pobladores en zonas de 

recarga  

FAO 

Compensación por 

bienes y servicios 

ambientales 

han avanzado 

en la aplicación 

de la 

metodología de 

Compensación 

por bienes y 

servicios 

ambientales 

ambientales. 

 

Finalizados cuatro 

estudios de valoración 

económica del agua 

(Tiburones, 

Arizona,Atlantida; La 

Hondura,Santa Rosa de 

Copán, Matazano, 

Tambla,Lempira y 

Piedras Gordas, Tela, 

Atlántida) 

 

Avance en la Guía de 

Pago por Servicios 

Ambientales , 

conceptos básicos y 

metodología para su 

implementación en un 

80% 

 

Los pobladores de 

las Comunidades 

no aceptan pagar 

por servicios 

ambientales. 

 

Supuestos: 

 

Las autoridades 

municipales y los 

usuarios de los 

servicios de agua 

reconocen el valor 

del recurso. 

 

Las autoridades 

municipales 

manifiestan 

voluntad política de 

incorporar en la 

normativa la 

reducción de 

vulnerabilidad. 

 

Output 2.1.2 

Normativa de reducción 

de vulnerabilidad y 

riesgo, incorporada en 

Municipalidades 

que conocen las 

guías de reducción 

de vulnerabilidad 

en sistemas de agua 

0 

 

A julio de 

2011, 

 4 

Municipalidades 

12 Municipalidades 

conocen las las guias de 

reducción de 

vulnerabilidad en 

sistemas de agua y 

Informes de 

talleres 

realizados por 

OPS 

Revisión 

documental 

Entrevistas a 

informantes 

La agencia OPS 

proveerá los 

documentos 



Expected Results 

(Outcomes & 

Outputs) 

Indicators Base 

Line 

Overall JP 

Expected 

target 

Achievement of Target 

to date 

Mean of 

Verification 

Collection 

Methods 

Responsibilities Risks & 

Assumptions 

reglamentación local 

para diseño,  

construcción y 

mejoramiento de 

infraestructura de A&S 

en ciudades menores, 

barrios en desarrollo y 

zonas periféricas 

OPS 

y saneamiento. que conocen 

las guias de 

reducción de 

vulnerabilidad 

en sistemas de 

agua y 

saneamiento 

saneamiento clave 

Visita de 

monitoreo 

El nivel de 

organización de los 

"productores" de 

agua conduce a la 

coordinación para 

desarrollar 

prácticas para el 

mejoramiento del 

rendimiento de las 

micro cuencas y de 

la calidad del agua. 
Output 2.1.3 

3 compañías en la 

cuenca de Río Blanco 

aplican las tecnologías 

más limpias promovidas 

por la metodología 

TEST 

 

ONUDI 

Industrias 

intervenidas por el 

PC mejoran la 

calidad de agua 

residual en sus 

puntos de descarga 

en la sub-cuenca 

del Rio Blanco 

según los 

parámetros de 

línea de base de 

mayo 2010. 

 

0 

 

Al finalizar el 

PC,    

3 Industrias 

intervenidas 

por el PC 

mejoran la 

calidad de agua 

residual en sus 

puntos de 

descarga en la 

cuenca del Rio 

Blanco 

 

 3 Industrias 

seleccionadas aplican la 

metodología TEST con 

buen suceso. 

 

Documentos de 

convenio para la 

implementación 

de la 

metodología 

CNP+L 

 

Informes de 

monitoreo de la 

implementación 

de la 

metodología en 

industrias 

 

Informe de 

sistematización 

Revisión 

documental 

 

La agencia ONUDI 

proveerá los 

documentos 



Expected Results 

(Outcomes & 

Outputs) 

Indicators Base 

Line 

Overall JP 

Expected 

target 

Achievement of Target 

to date 

Mean of 

Verification 

Collection 

Methods 

Responsibilities Risks & 

Assumptions 

de la experiencia 

Outcome 2.2 

Ciudades menores, 

zonas peri urbanas y 

barrios marginales 

acceden a sistemas de 

agua y saneamiento 

nuevos y/o mejorados. 

(PNUD, UNICEF, OIT) 

Porcentaje de 

ciudades menores, 

barrios en 

desarrollo y zonas 

periurbanas que 

reciben apoyo 

financiero del 

Fondo del PCA&S 

para inversiones en 

proyectos de agua 

y saneamiento   . 

0 

 

Al finalizar el 

PC,  

100% de 

ciudades 

menores, 

barrios en 

desarrollo y 

zonas 

periurbanas 

que reciben 

apoyo 

financiero del 

Fondo del 

PCA&S para 

inversiones en 

proyectos de 

agua y 

saneamiento. 

En construcción el 

Sistema de Agua y 

Saneamiento de la Col. 

Las Flores y San Martín 

en  La Ceiba. 

 

En Construcción 

Relleno Sanitario de la 

Ciudad de Potrerillos. 

 

Se firmó convenio y 

esta por iniciarse la 

construcción de la 

Celda de Residuos 

Peligrosos para el 

Relleno Sanitario de 

Santa Rosa de Copán  

Informes del 

Fondo PCA&S, 

Entrevistas a 

profundidad 

Revisión 

documental, 

visitas a 

municipios. 

La cantidad de 

proyectos e 

inversiones será 

proporcionado por 

PNUD, 

Las instituciones 

financieras o 

donantes no 

aprueban fondos 

frescos para los 

proyectos de 

inversión en el 

sector. 

El gobierno 

municipal no 

obtiene suficientes 

recursos 

financieros para la 

inversión en agua y 

saneamiento. 

 

Los costos de los 

nuevos sistemas 

son demasiado 

elevados, debido 

entre otros 

factores, a las 

condiciones del 

terreno. 

    

Output 2.2.1 

Tres (3) ciudades del 

área de intervención 

aplican metodología 

participativa para el 

acceso a agua y 

saneamiento de barrios 

Ciudades de la 

zona intervenida 

que  aplican la 

metodología 

participativa para 

acceso a agua y 

saneamiento de 

0 

 

A julio de 

2011, al menos 

una (1) ciudad 

de la zona 

intervenida 

aplica  la 

metodología 

participativa 

En ejecución el modelo 

de barrios en 

desarrollo con la 

Unidad Ejecutora 

(UEBD) del SANAA en 

la ciudad de La Ceiba, 

Atlántida 

Planes de manejo 

de A&S por 

ciudad 

 

Informes de 

avance en la 

implementación 

Revisión 

documental 

Entrevistas a 

informantes 

clave 

Visita de 

Las juntas de agua 

proveerán la 

información de las 

familias con acceso 

nuevo o mejorado 



Expected Results 

(Outcomes & 

Outputs) 

Indicators Base 

Line 

Overall JP 

Expected 

target 

Achievement of Target 

to date 

Mean of 

Verification 

Collection 

Methods 

Responsibilities Risks & 

Assumptions 

marginales, sobre la 

base de la experiencia 

desarrollada en 

Tegucigalpa  

UNICEF 

barrios marginales. para acceso a 

agua y 

saneamiento de 

barrios 

marginales. 

 

 

 

 

de la 

metodología 

monitoreo Supuestos: 

 

Los proyectos de 

inversión serán 

formulados de 

acuerdo a los 

requerimientos de 

las instituciones 

financiadoras y 

donantes. 

 

El gobierno central 

da prioridad a 

ciudades menores, 

barrios en 

desarrollo y zonas 

periurbanas para la 

inversión publica 

en agua y 

saneamiento.   

Output 2.2.2 

Municipalidades 

apoyadas en el acceso y 

la gestión de recursos 

financieros para la 

ejecución de las obras 

identificadas por el 

programa, Al menos 

5000 personas 

obtienen acceso a agua 

y saneamiento 

 

PNUD 

Municipalidades de 

Ciudades 

Intermedias 

disponen de 

instrumentos para 

la gestión financiera 

de proyectos de 

agua potable y 

saneamiento 

 

0 

 

A julio 2011,   

4 

Municipalidades 

de Ciudades 

Intermedias 

disponen de 

instrumentos 

para la gestión 

financiera de 

proyectos de 

agua potable y 

saneamiento  

 

Finalizado el Manual de 

Procedimientos para la 

Adquisición de Obras y 

Servicios Conexos de 

Agua y Saneamiento. 

 

Se elaboró y socializó 

con todos  los actores, 

el plan y programa de 

trabajo para la creación 

e implementación del 

Fondo de Inversiones, 

así como el Plan de 

Adquisiciones y 

Contrataciones (PAC) 

de los bienes, obras y 

Documentos de 

Instrumentos 

para acceso a 

proyectos de 

A&S  

Revisión 

documental 

Entrevistas a 

informantes 

clave 

 

La agencia PNUD 

proveerá de los 

documentos 



Expected Results 

(Outcomes & 

Outputs) 

Indicators Base 

Line 

Overall JP 

Expected 

target 

Achievement of Target 

to date 

Mean of 

Verification 

Collection 

Methods 

Responsibilities Risks & 

Assumptions 

servicios a financiar 

 

Finalizado el Manual de 

Formulación y 

Evaluación de 

Proyectos Rurales 

Sostenibles de Agua y 

Saneamiento,  

 

Finalizado el manual 

operativo del Fondo de 

Inversiones. 

 

Se realizó  un taller 

sobre el Manual 

Operativo del fondo de 

inversiones a los 

actores clave de las 

municipalidades 

Output 2.2.3 

120 técnicos y 

pobladores capacitados 

en técnicas de gestión 

de desechos sólidos, 

(reciclaje, reutilización, 

Técnicos y 

pobladores 

capacitados en 

gestión de 

desechos sólidos 

para la 

0 

 

A julio de 

2011,  

120 técnicos y 

pobladores 

capacitados en 

gestión de 

135 entre técnicos y 

pobladores capacitados 

en técnicas de gestión 

de desechos sólidos 

Informe de 

talleres 

elaborados 

 

Revisión 

Documental 

Entrevistas en 

profundidad 

Documentación 

provista por la 

agencia OIT 



Expected Results 

(Outcomes & 

Outputs) 

Indicators Base 

Line 

Overall JP 

Expected 

target 

Achievement of Target 

to date 

Mean of 

Verification 

Collection 

Methods 

Responsibilities Risks & 

Assumptions 

transformación)  

OIT 

conformación de 

microempresas 

ambientales   

desechos 

sólidos   

Output 2.2.4 

120 técnicos 

municipales formados 

en gestión empresarial 

de servicios de agua y 

saneamiento ambiental 

OIT 

Técnicos y 

dirigentes de Juntas 

de Agua, 

capacitados en 

mejorar la gestión 

empresarial de los 

servicios de agua y 

saneamiento. 

0 

 

A  Agosto de 

2011,  

120 Técnicos y 

dirigentes de 

Juntas de Agua, 

capacitados en 

mejorar la 

gestión 

empresarial de 

los servicios de 

agua y 

saneamiento. 

Elaborados los 

siguientes productos: 

(1) Estrategia de 

Capacitación a Juntas 

de Agua (JAA) y 

Asociaciones 

Municipales 

(2)Inventario de 

recursos de 

capacitación 

disponibles. (3) Guía 

metodológica de 

capacitación a Juntas de 

Agua y Asociaciones de 

Juntas de Agua. 

 

Realizado un taller de 

capacitación en la 

ciudad de TELA 

logrando una 

participación total de 

25 personas 

Guía de 

capacitación en 

formación 

empresarial para 

SANAA 

 

Informe de 

talleres 

realizados 

Revisión 

Documental 

Entrevistas en 

profundidad 

Documentación 

provista por la 

agencia OIT 

Output 2.2.5 

10 micro empresas de 

Micro empresas de 

servicios de 

saneamiento 

0 A Septiembre 

de 2011,  

Firmadas las Notas de 

Entendimiento para la 

creación, 

Manuales 

administrativos 

Revisión 

Documental 

Documentación 

provista por la 



Expected Results 

(Outcomes & 

Outputs) 

Indicators Base 

Line 

Overall JP 

Expected 

target 

Achievement of Target 

to date 

Mean of 

Verification 

Collection 

Methods 

Responsibilities Risks & 

Assumptions 

servicios de 

saneamiento 

organizadas por 

pobladores previamente 

capacitados en 

aspectos técnicos y 

empresariales, y 

acompañamiento de las 

mismas en consecución 

de fondo 

 

OIT 

organizadas y en 

funcionamiento 

 10  micro 

empresas de 

servicios de 

saneamiento 

organizadas y 

en 

funcionamiento 

acompañamiento y 

contratación de las 10 

microempresas. 

 

Se firmaron  convenios 

con las municipalidades 

para la creación de 8 

microempresas: 3 en 

Tela, 2 en Santa Rosa 

de Copán, 2 en 

Potrerillos y 1 en 

Goascoran.    

Políticas de 

manejo 

 

Informes de 

ejecución 

Entrevistas en 

profundidad 

agencia OIT 

Output 2.2.6 

Comisiones municipales 

de Agua Potable y 

Saneamiento (COMAS) 

y Unidades de 

Supervisión y Control 

Local (USCL) creadas 

en 8 municipios locales 

y 1 metropolitanos  

OIT 

Convenios 

firmados con las 

municipalidades 

para la formación 

de COMAS y 

USCL 

0 

 

A diciembre 

2010,  

9  convenios 

firmados con 

las 

municipalidades 

intervenidas 

por el PC para 

la formación de 

COMAS y 

USCL 

Suscritos todos los 

convenios para la 

formación de COMAS 

y USCL en las 

Mancomunidades de 

MAFRON, NASMAR, 

SOL y 

MANCORSARIC y la 

ciudad intermedia de 

Santa Rosa de Copán. 

 

En funciones ocho (8) 

COMAS y USCL para 

igual número de 

Municipios rurales del 

Documentos de 

convenios y 

actas municipales 

Revisión 

Documental 

Entrevistas en 

profundidad 

La agencia 

proveerá de los 

documentos 



Expected Results 

(Outcomes & 

Outputs) 

Indicators Base 

Line 

Overall JP 

Expected 

target 

Achievement of Target 

to date 

Mean of 

Verification 

Collection 

Methods 

Responsibilities Risks & 

Assumptions 

PC A&S. 

 

Efecto 3. Establecidos mecanismos de apoyo a las inversiones en zonas rurales del país, por medio de financiamientos directos del 

programa y otros recursos movilizados a través de alianzas estratégicas con instituciones del gobierno y otros cooperantes 

 

Expected Results 

(Outcomes & Outputs) 

Indicators Base 

Line 

Overall JP 

Expected target 

Achievement of 

Target to date 

Means of 

Verification 

Collection 

Methods 

Responsibilities Risks & 

Assumptions 

Efecto 3 

Establecidos mecanismos 

de apoyo a las inversiones 

en zonas rurales del país, 

por medio de 

financiamientos directos 

del programa y otros 

recursos movilizados a 

través de alianzas 

estratégicas con 

instituciones del gobierno y 

otros cooperantes 

Número de 

proyectos en 

barrios en 

desarrollo y 

comunidades 

rurales que 

reciben 

financiamiento 

No 

Reembolsable 

del Fondo del 

PCA&S para 

inversiones en 

agua y 

saneamiento. 

0 

 

Al finalizar el 

programa 

número de   

comunidades 

rurales que 

reciben apoyo 

financiero a 

través del Fondo 

del PCA&S para 

inversiones en 

proyectos de 

agua y 

saneamiento 

 

En ejecución 15 

proyectos de 

igual Número de 

Comunidades 

con recursos del 

Fondo del PC 

A&S. 

Informes del 

Fondo del 

PCA&S, 

Informes 

municipales, 

Entrevistas a 

profundidad. 

 

Cartas de 

intención 

firmadas por las 

Mancomunidades 

SANAA y PC 

Revisión 

Documental 

Entrevistas en 

Profundidad 

La cantidad de proyectos 

e inversiones será 

proporcionado por los 

enlaces de PNUD,  

 

Outcome 3.1 

Comunidades rurales 

Personas  que 

acceden a 

0 Al finalizar el 

Programa 5,000 

En Ejecución los 

proyectos que 

Informes del 

Fondo del 

Visitas de 

Campo y 

La cantidad de proyectos 

e inversiones será 

Riesgos: 



Expected Results 

(Outcomes & Outputs) 

Indicators Base 

Line 

Overall JP 

Expected target 

Achievement of 

Target to date 

Means of 

Verification 

Collection 

Methods 

Responsibilities Risks & 

Assumptions 

acceden a sistemas de 

agua y saneamiento 

nuevos y/o mejorados. 

sistemas de agua 

y saneamiento 

nuevos y/o 

mejorados con 

fondos del PC  

 

 personas  que 

acceden a 

sistemas de agua 

y saneamiento 

nuevos y/o 

mejorados  con 

fondos del PC 

 

beneficiarán a 

7,285 sujetos de 

derecho. 

PCA&S, 

Informes 

municipales, 

Consulta a la 

población. 

documentos en 

Municipalidades 

proporcionado por los 

enlaces de PNUD, y 

UNICEF . 

 

Las 

instituciones 

financieras o 

donantes no 

aprueban 

fondos 

frescos para 

los 

proyectos de 

inversión en 

el sector. 

 

El gobierno 

municipal no 

obtiene 

suficientes 

recursos 

financieros 

para la 

inversión en 

agua y 

saneamiento. 

 

Los costos 

de los 

nuevos 

sistemas son 

Output 3.1.1 

Mejoramiento de las 

condiciones de vida de los 

habitantes de tres 

comunidades en el área de 

intervención del PC, 

mediante la 

implementación de 

reducción de 

vulnerabilidades en la 

infraestructura de agua y 

saneamiento de sus 

sistemas. 

OPS 

No. de 

Proyectos que 

tienen 

incorporadas las 

medidas de 

mitigación de 

agua y 

saneamiento a 

partir de los 

planes de 

seguridad del 

agua y diseño de 

celda para 

desechos sólidos 

hospitalarios 

peligros. 

0 

 

Al finalizar el PC, 

3 Proyectos que 

tienen 

incorporadas las 

medidas de 

mitigación de 

agua y 

saneamiento a 

partir de las 

guías elaboradas 

y diseño de celda 

para desechos 

sólidos 

hospitalarios 

peligros. 

En ejecución 2 

proyectos 

sistemas de 

abastecimiento 

de agua potable 

de la aldea de 

Malsicales, 

Cololaca, 

Lempira, 

Municipio de San 

Juan Guarita. 

 

Se firmó 

convenio y esta 

por iniciarse la 

construcción de 

la Celda de 

Residuos 

Peligrosos para 

el Relleno 

Sanitario de 

Documentos de 

proyecto 

Informes de 

avance de 

proyectos 

Visitas de 

Verificación 

Entrevistas en 

Profundidad 

Revisión 

documental 

Documentación provista 

por la agencia OPS 



Expected Results 

(Outcomes & Outputs) 

Indicators Base 

Line 

Overall JP 

Expected target 

Achievement of 

Target to date 

Means of 

Verification 

Collection 

Methods 

Responsibilities Risks & 

Assumptions 

Santa Rosa de 

Copán 

demasiado 

elevados, 

debido entre 

otros 

factores, a 

las 

condiciones 

del terreno. 

 

 

Output 3.1.2 

500 miembros de Juntas 

de Agua y Comités de 

Saneamiento Básico de 50 

comunidades rurales 

capacitados en operación, 

mantenimiento de los 

sistemas y educación 

sanitaria incluyendo 

protección de micro-

cuencas.   

UNICEF 

Miembros de 

Juntas de Agua y 

Comités de 

Saneamiento 

Básico de 

comunidades 

rurales 

capacitados en 

administración, 

operación y 

mantenimiento 

de sistemas  y 

educación 

sanitaria  

 A julio de 2011, 

500 miembros 

de Juntas de 

Agua y  50 

Comités de 

Saneamiento 

Básico de 

comunidades 

rurales 

capacitados en 

administración, 

operación y 

mantenimiento 

de sistemas  y 

educación 

sanitaria 

Organizadas y/ó 

reestructuradas 

y capacitadas 768 

miembros de 

256  juntas de 

agua y 

asociaciones de 

juntas de agua de 

los municipios 

priorizados de 

las 

Mancomunidades 

de MAFRON (41 

juntas de agua), 

MAMUCA (38 

juntas de agua), 

AMFI (34 juntas 

de agua), y 

NASMAR (37 

juntas de agua)),  

SOL (29 juntas 

de agua) y 

MANCORSARIC 

(77 juntas de 

agua); 12 AJAM 

 

Se finalizó la 

aplicación de la 

Informe de 

capacitación  

Revisión 

Documental  

 

Documentación provista 

por la agencia UNICEF 



Expected Results 

(Outcomes & Outputs) 

Indicators Base 

Line 

Overall JP 

Expected target 

Achievement of 

Target to date 

Means of 

Verification 

Collection 

Methods 

Responsibilities Risks & 

Assumptions 

metodología de 

escuela y casa 

saludable 

(ESCASAL) en 

54 comunidades 

priorizadas, 

beneficiando más 

de 10,000 

personas 

Output 3.1.3 

5000 habitantes de 17 

comunidades rurales 

dispersas y pobres en zona 

de intervención obtienen al 

acceso al agua y 

saneamiento 

UNICEF 

Comunidades 

tienen diseños 

de sistemas de 

A&S para 

gestionar 

recursos  

0 A Septiembre de 

2010,  

17 Comunidades 

tienen diseños 

de sistemas de 

A&S para 

gestionar 

recursos 

Finalizados 24 

diseños de 

sistemas de agua 

y saneamiento 

para las 

comunidades que 

nunca han tenido 

el servicio o 

presentan 

sistemas 

obsoletos que 

habían llegado al 

final de su vida 

útil 

Documentos y 

Planos de 

Diseño 

Revisión 

Documental 

 

Documentación provista 

Mancomunidades/UNICEF 

Output 3.1.4 

Las mancomunidades, 

municipios y aldeas 

elaboran, concertar y 

ejecutan  planes para la 

protección y manejo 

sostenible y productivo de 

Planes 

operativos sobre 

manejo  de 

micro cuencas 

seleccionadas 

elaborados y en 

ejecución.  

0 A agosto de 

2011  

24 Planes 

operativos sobre 

manejo  de 

micro cuencas 

seleccionadas 

23 planes de 

trabajo de micro 

cuencas 

elaborados. 

Documentos de 

planes 

operativos de 

micro cuencas 

Revisión 

Documental  

Entrevistas 

La agencia FAO provee 

los documentos 



Expected Results 

(Outcomes & Outputs) 

Indicators Base 

Line 

Overall JP 

Expected target 

Achievement of 

Target to date 

Means of 

Verification 

Collection 

Methods 

Responsibilities Risks & 

Assumptions 

micro-cuencas 

 

FAO 

elaborados y en 

ejecución.  

Output 3.1.5 

Comunidades rurales 

apoyadas en el acceso y la 

gestión de recursos 

financieros  

PNUD 

Mancomunidades  

rurales que 

disponen de 

instrumentos 

para gestionar 

financiamiento 

de proyectos de 

agua y 

saneamiento. 

 

0 A julio 2011,  

 

6 

Mancomunidades  

rurales que 

disponen de 

instrumentos 

para gestionar 

financiamiento 

de proyectos de 

agua y 

saneamiento  

Finalizado el 

Manual de 

Procedimientos 

para la 

Adquisición de 

Obras y 

Servicios 

Conexos de 

Agua y 

Saneamiento. 

 

Se elaboró y 

socializó con 

todos  los 

actores, el plan y 

programa de 

trabajo para la 

creación e 

implementación 

del Fondo de 

Inversiones, así 

como el Plan de 

Adquisiciones y 

Documentos de 

Instrumentos 

para acceso a 

proyectos de 

A&S  

Revisión 

documental 

Entrevistas a 

informantes 

clave 

 

La agencia PNUD 

proveerá de los 

documentos 



Expected Results 

(Outcomes & Outputs) 

Indicators Base 

Line 

Overall JP 

Expected target 

Achievement of 

Target to date 

Means of 

Verification 

Collection 

Methods 

Responsibilities Risks & 

Assumptions 

Contrataciones 

(PAC) de los 

bienes, obras y 

servicios a 

financiar 

 

Finalizado el 

Manual de 

Formulación y 

Evaluación de 

Proyectos 

Rurales 

Sostenibles de 

Agua y 

Saneamiento,  

 

Realizado los 

Talleres de 

Capacitación en 

el Manual Rural. 

 

Finalizado el 

manual operativo 

del Fondo de 

Inversiones. 

 



Expected Results 

(Outcomes & Outputs) 

Indicators Base 

Line 

Overall JP 

Expected target 

Achievement of 

Target to date 

Means of 

Verification 

Collection 

Methods 

Responsibilities Risks & 

Assumptions 

Se realizó  un 

taller sobre el 

Manual 

Operativo del 

fondo de 

inversiones a los 

actores clave de 

las 

Mancomunidades 

 

 

 

 

 

 

 



Resultado del Soporte Programa Conjunto 

 
 

Efecto 1  Política Sectorial de agua y saneamiento diseñada, adecuada e implementada con un enfoque de inclusión social, bajo el 

liderazgo del gobierno nacional y gobiernos locales 

 

JP Output 1.1 

Las instituciones nacionales de agua y saneamiento creadas por ley Marco 2003 (CONASA y ERSAPS) fortalecidas (rate of delivery A) 

 

Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total Transfer to 

Date 

Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget Y1 Y2 Y3 

Output 1.1.1El 

Consejo Nacional 

de Agua y 

Saneamiento 

(CONASA) 

fortalecido y con 

enfoque de 

inclusión social. 

1.1.1.1 Apoyo en 

el proceso de 

definición y 

alineamiento de 

competencias y 

responsabilidades 

entre SANAA y 

CONASA 

  X X PNUD CONASA 6,420 6,420 6,420 6,420 100% 



Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total Transfer to 

Date 

Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget   1.1.1.2 Apoyo en 

el proceso de 

definición de 

competencias al 

interno del 

CONASA 

  X X PNUD CONASA 22,438 22,438 22,438 22,438 100% 

  1.1.1.3 Apoyo a la 

elaboración de un 

documento de 

visión y misión 

política e 

institucional 

  X X PNUD CONASA 143,809 143,809 130,754 130,754 100% 

      

  1.1.1.4 

Realización de 

talleres en 

espacios de 

dialogo 

sectoriales para 

socialización del 

documento, y la 

revisión y 

validación del 

Plan Estratégico 

  X X PNUD CONASA 18,725 18,725 18,725 18,725 100% 

          



Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total Transfer to 

Date 

Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget   1.1.1.5 Asesoría 

técnica dentro de 

la estructura del 

CONASA para la 

transversalización 

de la lucha contra 

la pobreza en las 

actividades del 

organismo 

X X X PNUD CONASA 17,976 17,976 17,976 17,976 100% 

  1.1.1.6 Revisión, 

actualización y 

consenso del 

borrador del 

documento de 

política sectorial 

añadiendo un 

enfoque pro 

pobre con 

perspectiva de 

genero 

  X X PNUD CONASA 10,379 10,379 10,379 10,379 100% 



Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total Transfer to 

Date 

Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget   1.1.1.7 

Realización de 

talleres locales y 

regionales para la 

consulta y 

socialización del 

borrador de 

política sectorial 

nacional 

  X X PNUD CONASA 10,272 10,272 10,272 10,272 100% 

  1.1.1.8 

Realización de 

jornadas de 

presentación del 

documento de 

política a nivel 

nacional y 

regional 

  X X PNUD CONASA 10,182 10,182 10,182 10,182 100% 

  1.1.1.9 

Realización de 

estudios de 

apoyo al sector  

  X X PNUD CONASA 42,800 42,800 42,800 42,800 100% 

            TOTAL            

283,001  283,001 283,001 283,001 100% 

Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total Transfer to 

Date 

Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget Y1 Y2 Y3 



Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total Transfer to 

Date 

Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget Disbursed 

Output 1.1.2 1.1.2.1-Asesoria 

técnica dentro de 

la estructura del 

ERSAPS 

X X X OIT ERSAPS 32,100 32,100.00 32,100.00 32,100.00 100% 

Diagnóstico de la 

prestación de los 

servicios con 

énfasis en la 

implementación y 

perfeccionamiento 

del marco 

regulatorio, y la 

identificación de 

problemas que 

dificultan el logro 

de objetivos 

sectoriales 

1.1.2.2-

Realización de 

estudios de caso 

nacional y 

municipal 

  X X OIT ERSAPS 5,350 5,350.00 5,350.00 5,350.00 100% 

                           

37,450  37,450 37,450 37,450 100% 

Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total Transfer to 

Date 

Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget Y1 Y2 Y3 



Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total Transfer to 

Date 

Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget Output 1.1.3 1.1.3.1-Estudio 

de instrumentos 

existentes de 

gestión en el 

Marco 

Regulatorio 

X X X OIT ERSAPS 30,910 30,910 30,910 30,910 100% 

Desarrollo de 

instrumentos para 

la Supervisión 

Regulatoria 

            TOTAL              

30,910  30,910 30,910 30,910 100% 

 

JP Output 1.2 

Municipalidades fortalecidas en formulación de políticas de agua y saneamiento y procesos de planificación relacionados 

 (asentamientos, reducción de vulnerabilidad, planes de agua y saneamiento (rate of delivery A) 

 

Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE PARTY Total amount 

planned 

Total Transfer To 

Date 

Estimated total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate of 

Budget 
Y1 Y2 Y3 

Output 1.2,1 

Documentos de 

políticas 

sectoriales locales 

elaborados. 

1.2.1.1 Identificación de los 

actores involucrados en el 

sector a nivel local y 

creación de mesas 

sectoriales 

  x x PNUD Mancomunidades 12,305 12,305 12,305 12,305 100% 



Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE PARTY Total amount 

planned 

Total Transfer To 

Date 

Estimated total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate of 

Budget 
Municipalidades     

1.2.1.2 Reuniones de los 

grupos identificados para el 

análisis, discusión y 

priorización de las 

necesidades locales 

  x x PNUD Mancomunidades 10,700 10,700 10,700 10,700 100% 

Municipalidades     

1.2.1.3 Apoyo al proceso de 

apropiación y adaptación a 

nivel local de las líneas de 

política nacional 

  x x PNUD Mancomunidades 65,512 65,512 65,512 65,512 100% 

Municipalidades     

1.2.1.4 Apoyo en la 

formulación/revisión del 

documento de política 

sectorial local 

  x x PNUD Mancomunidades 32,100 32,100 32,100 32,100 100% 

Municipalidades     



Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE PARTY Total amount 

planned 

Total Transfer To 

Date 

Estimated total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate of 

Budget 
1.2.1.5 Transversalización 

del enfoque de genero 

  x x PNUD Mancomunidades 11,751 11,751 11,751 11,751 100% 

Municipalidades     

            TOTAL            

132,368  132,368 132,368 132,368 100% 

Output Activity Year UN 

AGENCY 

RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total Transfer to 

Date 

Estimated 

total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated 

% Delivery 

rate of 

Budget 

Y1 Y2 Y3 

Output 1.2.2 1.2.2.1 Identificación y 

capacitación de un grupo 

técnico especializado para 

la planificación de 

asentamiento 

  x x PNUD Mancomunidades 46,010 46,010 46,010 46,010 100% 

Planes de 

asentamiento 

elaborados y 

funcionarios 

municipales 

capacitados 

Municipalidades 

  1.2.2.2-   x x PNUD Mancomunidades 9,630 9,630 9,630 9,630 100% 



Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE PARTY Total amount 

planned 

Total Transfer To 

Date 

Estimated total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate of 

Budget 
  Levantamiento/actualización 

de la información de campo 

(en los municipios adonde 

no se tenga ya la 

información) 

Municipalidades 

  1.2.2.3-Desarrollo e 

implementación de una 

metodología de trabajo para 

la realización/revisión de 

planes de asentamiento 

  x x     21,400 21,400 21,400 21,400 100% 

                    

  1.2.2.4-Elaboración de 7 

planes de asentamientos y 

presentación a las mesas 

sectoriales para validación 

  x x PNUD Mancomunidades 233,113 233,113 233,113 233,113 100% 

  Municipalidades 

  1.2.2.5-Capacitación de 

funcionarios locales en la 

nueva metodologia 

  x x PNUD Mancomunidades 58,101 58,101 58,101 58,101 100% 



Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE PARTY Total amount 

planned 

Total Transfer To 

Date 

Estimated total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate of 

Budget 
            

TOTAL 

           

368,254  368,254 368,254 368,254 100% 

                   

Output Activity Year UN 

AGENCY 

RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total Transfer to 

Date 

Estimated 

total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated 

% Delivery 

rate of 

Budget 

Y1 Y2 Y3 

Output 1.2.3 1.2.3.1 Revisar metodología 

y criterios para 

levantamiento y proceso de 

información 

X X   UNICEF Mancomunidades 2,486 2,486 2,486 2,486 100% 

Once 

municipalidades 

de la zona de 

intervención 

cuentan con 

diagnósticos de 

agua y 

saneamiento 

actualizados 

Municipalidades       

1.2.3.2 Capacitar en 

metodología levantamiento 

y proceso información 

X X   UNICEF Mancomunidades 62,081 62,081 62,081 62,081 100% 

Municipalidades     

1.2.3.3 Levantar y procesar 

información base para 

diagnósticos 

X X   UNICEF Mancomunidades 50,569 50,569 50,569 50,569 100% 

Municipalidades     

1.2.3.4 Dotar de equipo de   X   UNICEF Mancomunidades 4,917 4,917 4,917 4,917 100% 



Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE PARTY Total amount 

planned 

Total Transfer To 

Date 

Estimated total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate of 

Budget 
computación y software Municipalidades     

1.2.3.6-Establecer al menos 

10 bancos de cloro en los 

municipios seleccionados 

  X X UNICEF Mancomunidades 4,965 4,965 4,965 4,965 100% 

Municipalidades       

            TOTAL            

125,018  125,018 125,018 125,018 100% 

                   

Output Activity Year UN 

AGENCY 

RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total Transfer to 

Date 

Estimated 

total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated 

% Delivery 

rate of 

Budget 

Y1 Y2 Y3 



Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE PARTY Total amount 

planned 

Total Transfer To 

Date 

Estimated total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate of 

Budget 
Output 1.2.4105 

Técnicos de 33 

municipios y 6 

mancomunidades, 

capacitados para 

la elaboración de 

Planes 

Municipales de 

Agua y 

Saneamiento, en 

el marco del 

Desarrollo 

Económico Local 

1.2.4.1-Formulación y 

validación de Guía 

Metodológica para la 

elaboración de Planes 

Municipales de Agua y 

Saneamiento, basados en 

metodologías, OIT, UNICF y 

SANAA -Honduras  

X     OIT Mancomunidades 17,195 17,195 17,195 17,195 100% 

  1.2.4.2 Organización de 7 

Talleres para 105 técnicos 

municipales  

  x x OIT Mancomunidades 27,513 27,513 27,513 27,513 100% 

  1.2.4.3-Asistencia Técnica a 

los 33 municipios para 

formulación de sus Planes 

Municipales de Agua y 

Saneamiento 

X X X   Municipalidades 38,752 38,752 38,752 38,752 100% 



Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE PARTY Total amount 

planned 

Total Transfer To 

Date 

Estimated total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate of 

Budget 
  

  

 

          TOTAL              

83,460  
83,460 83,460 83,460 100% 

Output Activity Year UN 

AGENCY 

RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total Transfer to 

Date 

Estimated 

total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated 

% Delivery 

rate of 

Budget 

Y1 Y2 Y3 



Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE PARTY Total amount 

planned 

Total Transfer To 

Date 

Estimated total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate of 

Budget Output 1.2.5 En 

doce comunidades 

de la zona de 

intervención del PC 

se aplica el control y 

la vigilancia de la 

calidad del agua, 

mejorando la 

condición de vida 

de 

aproximadamente 

20,000 personas y 

contribuyendo a la 

reducción de la tasa 

de mortalidad 

infantil 

1.2.5.1-Capacitar al menos 

a 20 Coordinadores 

Departamentales (TSAII) en 

la aplicacion del marco legal 

vigente para vigilancia de 

calidad de agua 

X x   OPS SDS 3,723 3,723 3,723 3,723 100% 

  1.2.5.2-Realizar un 

diagnóstico e inventario de 

las capacidades analíticas 

en Salud y en organismos 

operadores 

  X X OPS SDS 57,780 57,780 57,780 52,848 91% 



Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE PARTY Total amount 

planned 

Total Transfer To 

Date 

Estimated total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate of 

Budget 
  1.2.5.3-Revisar y calibrar 

equipo de laboratorio en al 

menos 3 regiones de salud 

  X X OPS SDS 19,805 19,805 19,805 19,805 100% 

  SANAA       

  1.2.5.4-Capacitar 25 

técnicos en metodologías 

analíticas 

  X   OPS SDS 20,704 20,704 20,704 20,704 100% 

  SANAA     

  1.2.5.5-Dotar de equipo y   X X OPS SDS 14,028 14,028 14,028 14,028 100% 



Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE PARTY Total amount 

planned 

Total Transfer To 

Date 

Estimated total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate of 

Budget 
  reactivos al laboratorio de la 

Zona Sur 

SANAA     

  1.2.5.6-Entregar reactivos 

básicos para vigilancia de 

calidad de agua en al 

menos 3 regiones de salud 

  X X OPS SDS 67,394 67,394 67,394 67,394 100% 

SANAA     

1.2.5.7-Realizar un   X   OPS SDS 30,261 30,261 30,261 30,261 100% 



Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE PARTY Total amount 

planned 

Total Transfer To 

Date 

Estimated total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate of 

Budget 
inventario geo-referenciado 

de sistemas de 

saneamiento (Desechos 

Sólidos) en áreas 

seleccionadas 

SANAA       

1.2.5.8-Realizar seminarios 

de actualización a 

profesionales en 

saneamiento ambiental 

X X X OPS SDS 12,175 12,175 12,175 12,175 100% 

SANAA     

1.2.5.9-Capacitar al menos   X X OPS SDS 59,322 59,322 59,322 59,322 100% 



Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE PARTY Total amount 

planned 

Total Transfer To 

Date 

Estimated total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate of 

Budget 
30 alcaldes en la 

responsabilidad del 

cumplimiento de las 

reglamentaciones para 

agua y saneamiento - 

recalcando efectos a salud 

publica 

SANAA     

            TOTAL            

285,191  285,191 285,191 280,259 98% 

Output Activity Year UN 

AGENCY 

RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total Transfer to 

Date 

Estimated 

total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated 

% Delivery 

rate of 

Budget 

Y1 Y2 Y3 

Output 1.2.6 1.2.6.1 Realizar diseño de   X   OPS SDS 12,840 12,840 12,840 12,840 100% 



Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE PARTY Total amount 

planned 

Total Transfer To 

Date 

Estimated total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate of 

Budget Protocolos para: a). 

Realización de 

análisis de 

vulnerabilidad, b). 

Elaboración de 

planes de 

mitigación y c). 

Formulación de 

planes de 

emergencia, 

desarrollados y 

validados en las 

áreas de aplicación. 

Se mejora la calidad 

de prestación de los 

servicios en 6 

comunidades 

mediante la 

reducción de 

vulnerabilidad física, 

operativa y 

administrativa, 

contribuyendo a 

mejorar la calidad 

de vida de sus 

habitantes. 

celdas de desechos sólidos 

peligrosos hospitalarios en 

áreas vulnerables 

Municipalidades 

  SANAA 



Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE PARTY Total amount 

planned 

Total Transfer To 

Date 

Estimated total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate of 

Budget 
  Copeco 

  1.2.6.2 Realizar un 

diagnóstico detallado de al 

menos 3 sistemas de 

abastecimiento de agua 

potable usando la 

metodología de la OMS 

denominada "Planes de 

Seguridad del Agua (PSA) 

X X   OPS SDS 117,701 117,701 117,701 117,701 100% 

  Municipalidades 

  SANAA 

  Copeco 

  1.2.6.3 Elaborar protocolos 

de vulnerabilidad y de 

planes de mitigación y 

emergencia 

  X X OPS SDS 5,350 5,350 5,350 5,350 100% 

  Municipalidades 

  SANAA 

  Copeco 

            TOTAL            

135,891  135,891 135,891 135,891 100% 

 



JP Output 1.3 

Estrategia de Información, Educación y Comunicación (IEC) sobre deberes, derechos y política sectorial implementada en la zona de intervención 

 (rate of delivery A) 

 

Output 1.3.1 Activity Year UN AGENCY RESPONSE PARTY Total amount 

planned 

Total Transfer to Date Estimated total 

amount 

Committed 

Estimated Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate of 

Budget Y1 Y2 Y3 

Output 1.3.1 

Estrategia de 

educación 

para la 

ciudadanía en 

temas de 

gobernabilidad 

de agua y 

saneamiento 

1.3.1.1 

Elaboración 

de una 

estrategia de 

educación 

civica sobre 

los derechos 

y deberes 

relativos al 

uso de agua y 

sanemiento, 

Difusión de 

  X X UNICEF Mancomunidades 

Municipalidades 

51,690 51,690 51,690 51,690 100% 



Output 1.3.1 Activity Year UN AGENCY RESPONSE PARTY Total amount 

planned 

Total Transfer to Date Estimated total 

amount 

Committed 

Estimated Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate of 

Budget   mensajes por 

medios de 

comunicación, 

campañas de 

informaciión 

educación y 

comunicación 

a nivel  

comunitario y 

escolar 

  

  1.3.1.2 

Realización 

de una 

encuesta para 

medir el nivel 

de aceptación 

de la 

población 

  x x UNICEF Mancomunidades 

Municipalidades 

6,912 6,912 6,912 6,912 100% 

            TOTAL              

58,602  58,602 58,602 58,602 100% 

 



Efecto 2  Establecidos mecanismos de apoyo a las inversiones en ciudades menores, barrios en desarrollo y zonas periurbanas del país, 

por medio de financiamientos directos del programa y otros recursos movilizados a través de alianzas estratégicas con  instituciones 

del gobierno y otros cooperantes 

 

JP Output 2.1 

Fuentes y cursos de agua protegidos en comunidades selectas. (rate of delivery A) 

Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer To 

Date 

Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget 

Y1 Y2 Y3   

Output 2.1.1 2.1.1.1 

Sensibilizar y 

capacitar a 

generadores y 

usuarios sobre 

compensación o 

PSA 

X X X FAO Mancomunidades 

/SERNA 

23,237 23,237 23,237 21,896 94% 

Seis sistemas 

aplican la 

normativa de 

pago o 

compensación 

por servicios 

ambientales a 

pobladores en 

zonas de 

2.1.1.2 

Intercambiar 

experiencias con 

otros proyectos 

de PSA en la 

región 

centroamericana 

X X X FAO Mancomunidades 

/SERNA 

58,391 58,391 58,391 53,767 92% 



Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer To 

Date 

Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget 

recarga 

  2.1.1.3 Valorar 

económicamente 

los bienes y 

servicios 

ambientales 

hídricos y 

formular 

estrategias PSA 

diferenciadas. 

X X X FAO Mancomunidades 

/SERNA 

68,254 68,254 68,254 68,254 100% 

  2.1.1.4  

Consensuar las 

estrategias de 

compensación, 

gratificación o  

PSA con 

usuarios y 

generadores. 

X X X FAO Mancomunidades 

/SERNA 

52,681 52,681 52,681 50,484 96% 



Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer To 

Date 

Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget 

  2.1.1.5 

Promocionar, 

divulgar y 

capacitar a la 

población usuaria 

y ofertante sobre 

la estrategia de 

compensación o 

PSA. 

X X X FAO Mancomunidades 

/SERNA 

32,045 32,045 32,045 30,085 94% 

  2.1.1.6 Apoyar a 

Comunidades, 

alcaldías  y 

mancomunidades 

en la  normativa y 

definición de 

mecanismos de 

captación de 

ingresos por SA. 

X X X FAO Mancomunidades 

/SERNA 

49,393 49,393 49,393 45,367 92% 



Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer To 

Date 

Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget 

  2.1.1.7 Apoyar el 

proceso de 

negociación y 

suscripción de 

convenios 

bilaterales o 

contratos a 

mediano plazo 

con los 

proveedores de 

SA asentados en 

cuencas. 

X X X FAO Mancomunidades 

/SERNA 

51,598 51,598 51,598 51,598 100% 

  2.1.1.8 Apoyar a 

Gobiernos 

locales y 

Mancomunidades 

en la creación de 

Fondo de SA 

para la 

implementación 

de formas de 

compensación y 

pago por SA 

X X X FAO Mancomunidades 

/SERNA 

63,540 63,540 63,540 61,649 

97% 



Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer To 

Date 

Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget 

  2.1.1.9 

Documentar, 

sistematizar, 

publicar y 

divulgar el 

proceso de SA 

X X X FAO Mancomunidades 

/SERNA 

22,830 22,830 22,830 20,592 90% 

  2.1.1.10 

Supervisión y 

Seguimiento al 

trabajo elaborado 

en 2009 en 2 

municipalidades 

(Santa Rosa de 

Copan y 

Potrerillos) 

X X X FAO Mancomunidades 

/SERNA 

26,166 26,166 26,166 26,166 100% 

            

TOTAL 

           

448,135  448,135 448,135 429,858 96% 

Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer To 

Date 

Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget 

Y1 Y2 Y3   

Output 2.1.2 2.1.2.1-Realizar 

una revisión y 

X X X OPS SdS 64,200 
64,200 

             

64,200 

             

64,200 

100% 



Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer To 

Date 

Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget 

Normativa de 

reducción de 

vulnerabilidad 

y riesgo, 

incorporada en 

reglamentación 

local para 

diseño,  

construcción y 

mejoramiento 

de 

infraestructura 

de A&S en 

ciudades 

menores, 

barrios en 

desarrollo y 

zonas 

periféricas 

oficialización de 

las guías de 

reducción de 

vulnerabilidad 

dentro de una 

normativa del 

CONASA 

SANAA   

      

            TOTAL              

64,200  64,200 

             

64,200 

             

64,200 100% 

Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer To 

Date 

Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget 

Y1 Y2 Y3   



Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer To 

Date 

Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget 

Output 2.1.3 2.1.3.1-

Seleccionar 

industrias y 

capacitar 

capacitadores 

X     ONUDI NCPC, CESCCO 84,079 84,079              

84,079  

             

84,079  

100% 

4-5 compañías 

en la cuenca 

de Río Blanco 

aplican las 

tecnologías 

más limpias 

promovidas 

por la 

metodología 

TEST 

2.1.3.2-

Capacitación 

Interactiva en el 

Programa TEST 

  X   ONUDI NCPC, CESCCO 58,070 58,070 58,070 58,070 100% 

  2.1.3.3.-

Implementación 

de las 

Herramientas de 

TEST en los 

Sitos de 

Demostración 

(Parte I) 

  X X ONUDI NCPC, CESCCO 70,353 70,353 70,353 60,353 86% 



Output Activity Year UN AGENCY RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer To 

Date 

Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget 

  2.1.3.4-

Implementación 

de las 

Herramientas de 

TEST en los 

Sitos de 

Demostración 

(Parte II) 

  X X ONUDI NCPC, CESCCO 68,213 68,213 68,213 40,163 59% 

  2.1.3.5-

Evaluación y 

Presentación de 

Resultados en 

los Sitios de 

Demostración 

  X X ONUDI NCPC, CESCCO 105,116 105,116 59,110 24,497 23% 

  
          TOTAL            

385,831  385,831 339,825 267,162 69% 

 

JP Output 2.2 

Ciudades menores, zonas peri urbanas y barrios marginales acceden a sistemas de agua y saneamiento nuevos y/o mejorados. 

 (rate of delivery A) 

 



Output Activity Year UN 

AGENCY 

RESPONSE PARTY Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer 

To Date 

Estimated 

total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated 

% Delivery 

rate of 

Budget 
Y1 Y2 Y3   

Output 2.2.1 2.2.1.1 Revisar 

y adecuar 

metodología y 

criterios de 

intervención   

  X X UNICEF Municipalidades 9,630 9,630 9,630 9,630 100% 

Tres (3) 

ciudades del 

área de 

intervención 

aplican 

metodología 

participativa 

para el acceso a 

agua y 

saneamiento de 

barrios 

marginales, 

sobre la base de 

la experiencia 

desarrollada en 

Tegucigalpa  

2.2.1.2 

Elaborar 

estudios de 

factibilidad de 

intervención en 

una (1) 

comunidad por 

cada una de 

las 3 ciudades 

seleccionadas   

  X X UNICEF Municipalidades 57,745 57,745 57,745 57,745 100% 



Output Activity Year UN 

AGENCY 

RESPONSE PARTY Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer 

To Date 

Estimated 

total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated 

% Delivery 

rate of 

Budget 
  2.2.1.3 

Capacitar 

personal 

técnico 

municipal 

involucrado en 

implementación 

de metodología 

  X X UNICEF Municipalidades 13,400 13,400 13,400 13,400 100% 

  2.2.1.4-

Organizar y 

capacitar 

Juntas de Agua 

y Comités de 

Saneamiento 

Básico en 3 

comunidades 

beneficiarias 

  X X UNICEF Municipalidades 25,402 25,402 25,402 25,402 100% 

  2.2.1.5 Diseño 

de 

infraestructura 

agua y 

saneamiento 

en 

comunidades 

beneficiarias    

  X X UNICEF Municipalidades 28,890 28,890 28,890 28,890 100% 

            TOTAL            135,067 

                        

100% 



Output Activity Year UN 

AGENCY 

RESPONSE PARTY Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer 

To Date 

Estimated 

total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated 

% Delivery 

rate of 

Budget 
135,067  135,067 135,067  

Output Activity Year UN 

AGENCY 

RESPONSE PARTY Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer 

To Date 

Estimated 

total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated 

% Delivery 

rate of 

Budget 
Y1 Y2 Y3   

Output 2.2.2 2.2.2.1 

Capacitación de 

funcionarios 

locales en la 

metodología 

implementada 

  X X PNUD Mancomunidades 131,809 131,809 131,809 131,809 100% 

Municipalidades 

apoyadas en el 

acceso y la gestion 

de recursos 

financieros para la 

ejecución de las 

obras identificadas 

por el programa, Al 

menos 5000 

personas obtienen 

acceso a agua y 

saneamiento 

  

  

  



Output Activity Year UN 

AGENCY 

RESPONSE PARTY Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer 

To Date 

Estimated 

total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated 

% Delivery 

rate of 

Budget 

        

  

  

  

  2.2.2.2 Creación 

del fondo 

(Asignación de 

los recursos del 

fondo de 

acuerdo a las 

solicitudes) 

  X X PNUD Mancomunidades 779,554 779,554 
           

779,554 

             

345,286  

44% 

    

        

  

            TOTAL            

911,363  911,363 911,363 477,095 52% 

Output Activity Year UN 

AGENCY 

RESPONSE PARTY Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer 

To Date 

Estimated 

total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated 

% Delivery 

rate of 

Budget 
Y1 Y2 Y3   

Output 2.2.3 2.2.3.1-Diagnóstico 

de necesidades y 
X X   OIT Mancomunidades/SERNA 16,050 16,050 16,050 16,050 100% 



Output Activity Year UN 

AGENCY 

RESPONSE PARTY Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer 

To Date 

Estimated 

total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated 

% Delivery 

rate of 

Budget 
120 técnicos y 

pobladores 

capacitados en 

técnicas de 

gestión de 

desechos 

sólidos, 

(reciclaje, 

reutilización, 

transformación) 

de dimensión de 

las necesidades de 

gestión de 

desechos sólidos 

en los municipios 

de intervención 

  2.2.3.2-Elaboración 

de Guía 

Metodológica de 

formación técnica 

en gestión de 

desechos sólidos, 

en función del 

diagnóstico y 

caracterización de 

los municipios 

X X   OIT Mancomunidades/SERNA 33,809 33,809 33,809 33,809 100% 

  

  



Output Activity Year UN 

AGENCY 

RESPONSE PARTY Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer 

To Date 

Estimated 

total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated 

% Delivery 

rate of 

Budget 

  2.2.3.3-Talleres de 

capacitación 

técnica en gestión 

de desechos 

sólidos (Ejecución 

de la capacitación 

y asistencia técnica 

en la guía de 

gestión de 

desechos sólidos ) 

  X   OIT Mancomunidades/SERNA 25,555 25,555 25,555 25,555 100% 

            TOTAL 75,415 75,415 75,415 75,415 100% 

Output Activity Year UN 

AGENCY 

RESPONSE PARTY Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer 

To Date 

Estimated 

total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated 

% Delivery 

rate of 

Budget 
Y1 Y2 Y3   

Output 2.2.4 2.2.4.1-Guía 

metodológica de 
  X   OIT ERSAPS/CONASA/Mancomunidad 44,916 44,916 44,916              100% 



Output Activity Year UN 

AGENCY 

RESPONSE PARTY Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer 

To Date 

Estimated 

total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated 

% Delivery 

rate of 

Budget 
120 técnicos 

municipales 

formados en 

gestión 

empresarial de 

servicios de 

agua y 

saneamiento 

ambiental 

formación 

empresarial para 

gestión municipal 

de servicios de 

agua y 

saneamiento de 

acuerdo a la 

realidad y 

características de 

los municipios de 

intervención 

  44,916 

  2.2.4.2-Ejecuciòn 

de la capacitación 

y asistencia técnica 

en gestión de 

servicios de agua y 

saneamiento para 

120 técnicos 

municipales 

  X X OIT ERSAPS/CONASA/Mancomunidad 54,042 54,042 54,042 54,042 100% 



Output Activity Year UN 

AGENCY 

RESPONSE PARTY Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer 

To Date 

Estimated 

total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated 

% Delivery 

rate of 

Budget 
  2.2.4.3-Asistencia 

técnica en campo 
  X X OIT ERSAPS/CONASA/Mancomunidad 13,817 13,817 13,817 13,817 100% 

            TOTAL 112,776 112,776 112,776 112,776 100% 

Output Activity Year UN 

AGENCY 

RESPONSE PARTY Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer 

To Date 

Estimated 

total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated 

% Delivery 

rate of 

Budget 
Y1 Y2 Y3   

Output 2.2.5 2.2.5.1-Estudio 

rápido de mercado 
X x x OIT ERSAPS/CONASA/Mancomunidad 40,000.00 40,000 40,000 40,000 100% 



Output Activity Year UN 

AGENCY 

RESPONSE PARTY Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer 

To Date 

Estimated 

total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated 

% Delivery 

rate of 

Budget 
10 micro 

empresas de 

servicios de 

saneamiento 

organizadas por 

pobladores 

previamente 

capacitados en 

aspectos 

técnicos y 

empresariales, y 

acompañamiento 

de las mismas 

en consecución 

de fondos 

de servicios de 

saneamiento en el 

área de 

intervención 

(Identificaciòn de 

oportunidades de 

generaciòn de 

microempresas 

alrededor de los 

sistemas de 

residuos sòlidos 

propuestos a cada 

municipalidad) 

      

      

  2.2.5.2-Ejecución 

de 5 cursos de 

formación 

empresarial para 

100 pobladores 

  X X OIT ERSAPS/CONASA/Mancomunidad 5,473 5,473 5,473 5,473 100% 

      

      



Output Activity Year UN 

AGENCY 

RESPONSE PARTY Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer 

To Date 

Estimated 

total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated 

% Delivery 

rate of 

Budget 

  

    

  2.2.5.3-

Organización de 

microempresas de 

saneamiento 

(reciclaje, gestión 

de botaderos, etc) 

  X X OIT ERSAPS/CONASA/Mancomunidad 160,000 160,000 160,000 148,729 93% 

  2.2.5.4-Asistencia 

Técnica, y 

acompañamiento 

X X X OIT ERSAPS/CONASA/Mancomunidad 88,187 88,187 88,187 88,187 100% 

            TOTAL            293,660 293,660 282,389 96% 



Output Activity Year UN 

AGENCY 

RESPONSE PARTY Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer 

To Date 

Estimated 

total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated 

% Delivery 

rate of 

Budget 
293,660  

Output Activity Year UN 

AGENCY 

RESPONSE PARTY Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer 

To Date 

Estimated 

total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated 

% Delivery 

rate of 

Budget 
Y1 Y2 Y3   

Producto  2.2.6 2.2.6.1-

Capacitación Ley 

Marco Sectorial 

X X X OIT ERSAPS/CONASA/Mancomunidad 66,673.60 66,674 66,674 66,674 100% 

Comisiones 

municipales de 

Agua Potable y 

Saneamiento 

(COMAS) y 

Unidades de 

Supervisión y 

Control Local 

(USCL) creadas 

en 12 municipios 

locales y 4 

metropolitanos  

OIT 

  

  2.2.6.2-Subscrición 

de convenios 
  X X OIT ERSAPS/CONASA/Mancomunidad 79,380.00 79,380 79,380 79,380 100% 



Output Activity Year UN 

AGENCY 

RESPONSE PARTY Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer 

To Date 

Estimated 

total 

amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated 

% Delivery 

rate of 

Budget 
ERSAPS- 

Municipalidades 

  2.2.6.3-

Concertación con 

Corporaciones 

Municipales, 

proceso de 

selección de los 

miembros y 

organización de la 

COMAS y USCL 

  X X OIT ERSAPS/CONASA/Mancomunidad 114,795.20 114,795 114,795 114,795 100% 

            TOTAL            

260,849  260,849 260,849 260,849 100% 

 

Efecto 3 Establecidos mecanismos de apoyo a las inversiones en zonas rurales del país, por medio de financiamientos directos del 

programa y otros recursos movilizados a través de alianzas estratégicas con instituciones del gobierno y otros cooperante 

JP Output 3.1 



Comunidades rurales acceden a sistemas de agua y saneamiento nuevos y/o mejorados (rate of delivery A) 

Output Activity Year UN AGENCY 

RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer To 

Date Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget 

Y1 Y2 Y3   

Output 3.1.1 3.1.1.1-Incorporar 

medidas de mitigación 

en al menos 3 

proyectos en 

ejecución en los 

municipios 

seleccionados, 

capacitar técnicos 

municipales, realizar 

tres análisis de 

vulnerabilidad, 

elaborar tres planes 

de mitigación, 

implementar medidas 

identificadas en los 

planes 

  X X OPS SdS 19,260 19,260 19,260 19,260 100% 

Mejoramiento de 

las condiciones de 

vida de los 

habitantes de tres 

comunidades en el 

área de 

intervención del PC, 

mediante la 

implementación de 

reducción de 

vulnerabilidades en 

la infraestructura 

de agua y 

saneamiento de sus 

sistemas. 

SANAA     



Output Activity Year UN AGENCY 

RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer To 

Date 

Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget 

        

            TOTAL              

19,260  19,260 19,260 19,260 100% 

Output Activity Year UN AGENCY 

RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer To 

Date Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget 

Y1 Y2 Y3   

Output 3.1.2 3.1.2.1 Organizar y X X X UNICEF SdS 35,421 35,421 35,421 35,421 100% 



Output Activity Year UN AGENCY 

RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer To 

Date 

Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget 

500 miembros 

de Juntas de 

Agua y Comités 

de Saneamiento 

Básico de 50 

comunidades 

rurales 

capacitados en 

operación, 

mantenimiento 

de los sistemas y 

educación 

sanitaria 

incluyendo 

protección de 

micro-cuencas 

capacitar Juntas de 

Agua y Comités de 

Saneamiento Básico 

en comunidades 

beneficiarias. 

SANAA 

  3.1.2.2 Actualizar y 

revisar tarifas, 

auditorías contables al 

nivel de Juntas de 

X X X UNICEF SdS 15,389 15,389 15,389 15,389 100% 



Output Activity Year UN AGENCY 

RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer To 

Date 

Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget 

  Agua.     SANAA 

  3.1.2.3 Apoyar gestión 

de personalidad 

jurídica Juntas de 

Agua. 

X X X UNICEF SdS 38,472 38,472 38,472 38,472 100% 

  SANAA 

  3.1.2.4 Capacitar e 

implementar 

estrategia de 

educación sanitaria al 

nivel comunitario y 

escolar con 

metodología Escuela y 

Casa Saludable. 

X X X UNICEF SdS 66,173 66,173 66,173 66,173 100% 

  SANAA 

            TOTAL            

155,454  155,454 155,454 155,454 100% 

Output Activity Year UN AGENCY 

RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer To 

Date 

Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget 



Output Activity Year UN AGENCY 

RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer To 

Date 

Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget 

Y1 Y2 Y3   Disbursed 

Output 3.1.3 3.1.3.1 Diseño para la 

dotación y/o 

mejoramiento de 

infraestructura agua y 

saneamiento en 

comunidades 

beneficiarias.    

X X X UNICEF SdS 68,248 68,248 68,248 68,248 100% 

5000 habitantes 

de 17 

comunidades 

rurales dispersas 

y pobres en zona 

de intervención 

obtienen al 

acceso al agua y 

saneamiento 

SANAA   

  3.1.3.2 Asistencia 

técnica para la 

supervisión y 

acompañamiento a la 

ejecución de las obras 

de infraestructura 

X X X UNICEF SdS 35,665 35,665 35,665 35,665 100% 

  SANAA   

        

            TOTAL            

103,913  103,913 103,913 103,913 100% 



Output Activity Year UN AGENCY 

RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer To 

Date 

Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget 

Output Activity Year UN AGENCY 

RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer To 

Date Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget 

Y1 Y2 Y3   

producto 3.1.4 3.1.4.1 Análizar en 

forma comunitaria la 

situación de RRNN y 

conceptos básicos en 

microcuencas. 

X X X FAO Mancomunidades 32,494 32,494 32,494 32,494 100% 

Las 

mancomunidades, 

municipios y 

aldeas elaboran, 

concertar y 

ejecutan  planes 

para la protección 

y manejo 

sostenible y 

productivo de 

micro-cuencas 

3.1.4.2 Capacitar a 

usuarios, ofertantes y 

actores institucionales 

sobre:* Planes de 

manejo  ambiental y 

desarrollo 

socioeconómico de las 

microcuencas.-* 

Legislación ambiental 

X X X FAO Mancomunidades 27,990 27,990 27,990 27,990 100% 

      

      



Output Activity Year UN AGENCY 

RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer To 

Date 

Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget 

  3.1.4.3 Elaborar y/o 

reproducir materiales 

educativos y/o de 

apoyo 

X X X FAO Mancomunidades 56,736 56,736 56,736 56,736 100% 

  3.1.4.4 Diagnosticar el 

funcionamiento 

organizativo de 

instancias municipales 

y comunales 

X X X FAO Mancomunidades 21,482 21,482 21,482 21,482 100% 

  3.1.4.5 Identificar las 

áreas de influencia en 

el micro cuencas con 

líderes comunales. 

X X X FAO Mancomunidades 8,399 8,399 8,399 8,399 100% 

    X         23,144 23,144 23,144 23,144 100% 

  3.1.4.6 Diagnosticar 

biofísica y 

socioeconómicamente 

las zonas de influencia 

en la micro cuenca 

X X FAO Mancomunidades 



Output Activity Year UN AGENCY 

RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer To 

Date 

Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget 

  3.1.4.7 Elaborar el 

documento Legal de 

declaratoria de 

microcuencas 

seleccionadas con la 

participacion de 

líderes comunales.      

X X X FAO Mancomunidades 20,291 20,291 20,291 19,128 94% 

  3.1.4.8 Elaborar en 

forma participativa el 

plan de manejo 

ambiental y desarrollo 

socioeconómico de 

microcuencas  

X X X FAO Mancomunidades 57,269 57,269 57,269 52,423 92% 

  3.1.4.9 Integrar los 

conceptos de los 

planes ambientales  y 

de desarrollo 

socioeconómico en 

planes de 

mancomunidad, 

municipios y 

comunidades 

X X X FAO Mancomunidades 44,056 44,056 44,056 40,508 92% 



Output Activity Year UN AGENCY 

RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer To 

Date 

Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget 

  3.1.4.10 Capacitación 

de técnicos de  

unidades 

intermunicipales, 

municipales y líderes 

de organizaciones 

comunales para la 

ejecución integral de 

planes ambientales y 

socioeconómicos de 

las microcuencas. 

X X X FAO Mancomunidades 22,494 22,494 22,494 22,494 100% 

  3.1.4.11 

Implementación de 

actividades de 

protección (control de 

erosión, inundaciones, 

incendios) 

  X X FAO Mancomunidades 14,136 14,136 14,136 14,136 100% 

  3.1.4.12 

Implementación de 

actividades de 

conservación 

(tratamiento y 

recuperación  de 

tierras y áreas 

silvestres) 

  X X FAO Mancomunidades 14,268 14,268 14,268 14,268 100% 



Output Activity Year UN AGENCY 

RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer To 

Date 

Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget 

  3.1.4.13 

Implementación de 

actividades de 

mejoramiento 

(recuperación de 

zonas críticas, 

reforestación) 

  X X FAO Mancomunidades 10,790 10,790 10,790 10,790 100% 

  3.1.4.14 

Aprovechamiento de 

recursos (cultivo de 

tierras, abastecimiento 

de agua riego y 

aprovechamiento 

forestal). 

  x x     15,197 15,197 15,197 15,197 100% 

  3.1.4.15 Supervisar y 

coordinar actividades 

X X X FAO Mancomunidades 47,720 47,720 47,720 47,720 94% 

               

     TOTAL 

        

98% 

           

416,466  416,466 416,466 406,909 

Output Activity Year UN AGENCY 

RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer To 

Date Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget 

Y1 Y2 Y2   



Output Activity Year UN AGENCY 

RESPONSE 

PARTY 

Total 

amount 

planned 

Total 

Transfer To 

Date 

Estimated 

total amount 

Committed 

Estimated 

Total 

amount 

Disbursed 

Estimated % 

Delivery rate 

of Budget 

Producto  3.1.5 

Comunidades 

rurales apoyadas 

en el acceso y la 

gestión de 

recursos 

financieros 

3.1.5.2-Creación del 

fondo 

  X X PNUD Municipalidades 

y 

Mancomunidades 

833,608 833,608 833,608 477,583 57% 

            TOTAL            

833,608  833,608 833,608 477,583 57% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección 2. Progreso del Programa Conjunto 



 
 

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas  
Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del 

programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas 

adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación 

al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin 

interpretaciones ni opiniones personales.  

 

Logros más relevantes. 

 

Las comunidades y Juntas de Agua de: el Zarzal, la Cueva, Agua Zarca, Corozal y la alcaldía municipal de San Juan Guarita, unieron 

sus esfuerzos para comprar parte de la microcuenca La Pandura en el Municipio de San Juan Guarita, en el departamento de Lempira 

al occidente de Honduras. La Contribución del Programa Conjunto Gobernanza Económica Agua y Saneamiento en Honduras, ha sido 

mediante el empoderamiento de los actores locales (juntas de agua, alcaldías, Comisión Municipal de Agua y Saneamiento y las 

Unidades de Control Local), en el control de los recursos naturales, específicamente el agua y el acompañamiento educativo de la 

gestión de proyectos comunitarios de agua y saneamiento sostenibles, pero sobre todo en la sensibilización de que son los actores 

locales en coordinación con las comunidades las que deben ejercer la gobernanza económica local del sector agua y saneamiento. 

Dichas comunidades, juntas de agua, instituciones educativas y alcaldía municipal, han trabajado de manera conjunta para la compra 

de 30 hectáreas de tierra ubicadas en la zona de recarga de la microcuenca, con fin de proveer agua de mejor calidad a los usuarios.   

Se inició la construcción de los sistemas de agua y saneamientos propuestos y priorizados por las municipalidades. 

Compromiso de los socios nacionales, mancomunidades y municipalidades de continuar con lo iniciado por el PC. 

 

 

Progreso en resultados 

 
Efecto 1 Política Sectorial de agua y saneamiento diseñada, adecuada e implementada con un enfoque de inclusión social, bajo el liderazgo del gobierno nacional 

y gobiernos locales. 

Continua en funciones el profesional contratado por el PC A&S para fortalecer las labores del CONASA. Finalizadala Consultoría para la Elaboración de Herramientas 

Técnico-Administrativas para el Fortalecimiento Institucional del CONASA . Avanzada en un 95% la construcción y socialización de la política nacional del sector agua y 



saneamiento. Finalizado la fase de mantenimiento del “Rediseño y Desarrollo de la Pagina Web del ERSAPS”. Finalizada la consultoría del Cobro para la supervisión, vigilancia y 

asesoramiento del ERSAPS y la consultoría del Documento de estrategia regulatoria para San Pedro Sula y Tegucigalpa. 

Finalizada la construcción y socialización de la política local del sector agua y saneamiento en 13 municipios del PC. Finalizada la consultoría para el desarrollo de Propuestas 

de Zonificación de Uso del Suelo Municipal y Propuestas de Desarrollo Urbano para 8 municipios del Programa. Finalizados y entregados 11 Planes de Municipales en Agua y 

Saneamiento, mismos que resumen el diagnóstico de los sistemas de agua potable y saneamiento en igual número de municipios. Se formaron o restructuraron 10 Bancos de 

Cloro para las Asociaciones de Juntas de Agua de los municipios rurales del PC. Capacitados 207 Técnicos del área de influencia del programa, en la elaboración de Planes 

Operativos Anuales con énfasis en Agua y Saneamiento, llegando a un 173% de la meta prevista y Elaborados 14 Planes Operativos Anuales simplificado al mínimo técnico, 
para su comprensión, adopción y uso por parte de los técnicos municipales. Finalizadas tanto la socialización  del diagnóstico e inventario de las capacidades analíticas en Salud 

y en organismos operadores, como la socialización de la memoria técnica del taller de capacitación a 25 técnicos en metodologías analíticas. Se entregaron los siguientes 

insumos: (a) reactivos para el Laboratorio SANAA de la zona sur, (b) el equipo para el laboratorio de la Mancomunidad de SOL, ubicado en San Juan Guarita y (c) los equipos, 

insumos y reactivos para Los cuatro laboratorios beneficiarios del área de influencia del PC A&S:  1. Laboratorio de Aguas de Santa Rosa; 2.  Laboratorio de COCEPRADII de 

Camasca, Intibucá; 3.  Laboratorio de la MAMUCA, en La Másica, Atlántida y; 4.  Laboratorio de la Secretaría de Salud de Tela. Socializado el inventario de 80 botaderos 

municipales y no municipales en 38 municipios del área de intervención del PC A&S.  Socializados con los actores locales y el SANAA, diez Planes de Seguridad del Agua (PSA) 

que en forma piloto contribuirán a establecer la metodología de control de la calidad del agua en el sistema de capacitación a juntas de agua. Socializados y validados con 

actores locales, Instituciones Nacional y Cooperantes, los protocolos de vulnerabilidad y de planes de mitigación y emergencia para proyectos de Agua y Saneamiento (OPS). 

Ejecutada en un 90%  la estrategia de comunicación y educación cívica sobre los derechos y deberes relativos al uso del agua y saneamiento y difusión de la política del sector.  

Efecto 2  Establecidos mecanismos de apoyo a las inversiones en ciudades menores, barrios en desarrollo y zonas periurbanas del país, por medio de 

financiamientos directos del programa y otros recursos movilizados a través de alianzas estratégicas con  instituciones del gobierno y otros cooperantes. 

Avanzada en un 90% la elaboración de dos documentos de valoración económica del agua en las micro cuencas Juana Leandra localizada en el municipio de La Ceiba, 

departamento de Atlántida  y  Sesesmiles en el municipio de Copan Ruinas, Departamento de Copan. Desarrollada la Guía denominada Pago por Servicios  Ambientales: 

Conceptos Básicos y Metodología de Implementación. Finalizada la guía técnica y protocolos para la reducción de riesgos en la gestión de los servicios de agua y saneamiento 

para incorporarlos en reglamentación local para diseño,  construcción y mejoramiento de infraestructura de A&S. Finalizada la implementación todas las herramientas TEST en 

las tres industrias de la cuenca del río blanco: NORAVES, Caracol y Coral Knits, consistentes en: sistema de Gestión Ambiental (EMS), Gestión Ambiental Contable (EMA), 

producción más limpia (CP), Mejores Técnicas Disponibles y Tecnologías Amigables al Ambiente (BAT). 

En ejecución el modelo de barrios en desarrollo con la Unidad Ejecutora (UEBD) del SANAA en la ciudad de La Ceiba, Atlántida. Entregado a la ciudad de Potrerillos, Cortés,  

materiales eléctricos y equipamiento para rehabilitar el sistema de bombeo de los pozos #1 y #2 del sistema agua municipal. Formalizados los Convenios para la ejecución de 

proyectos con recursos del Fondo de Inversiones, entre el SANAA, el PCA&S y las ciudades intermedias del PCA&S(PNUD). Elaborados y realizado el primer taller de los 

siguientes productos: (1) Estrategia de Capacitación a Juntas de Agua (JAA) y Asociaciones Municipales, (2) Inventario de recursos de capacitación disponibles, (3) Guía 

metodológica de capacitación a Juntas de Agua y Asociaciones de Juntas de Agua. En funciones ocho (8) COMAS y USCL para igual número de Municipios rurales del PC A&S 

(OIT). 

Efecto 3 Establecidos mecanismos de apoyo a las inversiones en zonas rurales del país, por medio de financiamientos directos del programa y otros recursos 

movilizados a través de alianzas estratégicas con instituciones del gobierno y otros cooperantes. 

Se aplicó la metodología de escuela y casa saludable (ESCASAL) en 54 comunidades priorizadas del PC. Se diseñaron 24 sistemas de agua y saneamiento en comunidades que 

nunca han tenido el servicio o sistemas obsoletos que habían llegado al final de su vida útil. En trámite ante el Instituto de Conservación Forestal varias declaratorias de micro 

cuencas y planes para la protección y manejo sostenible y productivo de 23 micro-cuencas los cuales han sido concertados, elaborados y ejecutados con los municipios 

rurales, productores  y las comunidades beneficiadas del PC. Se definió la lista de proyectos a ser ejecutados. Municipalidades y comunidades rurales apoyadas en el acceso y 

la gestión de recursos financieros con un avance de 45%, se han iniciado 17 proyectos. Se formalizados los  Convenios de Financiamiento No Rembolsable para la Ejecución de 

Proyectos de Agua Potable y Saneamiento con Recursos del Fondo de Inversiones del PCA&S y los Convenios de Asistencia Técnica entre el SANAA y las Mancomunidades. 

Se están efectuando desembolsos del primer anticipo del Fondo de Inversiones del PCA&S. 

 

 



 
 

Progreso en productos 

 
Output 1.1.1. Continua en funciones el profesional contratado por el PC A&S para fortalecer las labores del CONASA. Finalizadala Consultoría para la Elaboración de 

Herramientas Técnico-Administrativas para el Fortalecimiento Institucional del CONASA . Avanzada en un 95% la construcción y socialización de la política nacional del 

sector agua y saneamiento.  Como parte de las actividades que han contribuido a este resultado, se procedió a actualizar un análisis del sector agua potable y saneamiento en 

Honduras, se compartió el análisis y posteriormente  se concluyó y socializó en seis talleres regionales, el primer borrador de la propuesta de la política nacional del sector 

agua potable y saneamiento en Honduras.   

Output 1.1.2. Producto concluido y exitoso, obteniendo como resultado diagnósticos, que fueron base para la formación de las Comisiones Municipales de Agua y 

Saneamiento (COMAS) y las Unidad de Supervisión y Control Local (USCL) en 9 municipios del PC A&S. 

Output 1.1.3. La Pagina Web del ERSAPS funcionando, como resultado de este instrumento se tiene una base de datos relacional alimentada por técnicos de las diferentes 

regiones y sub-regiones  a nivel nacional. La página web ofrece información a nivel institucional del ERSAPS, información sobre los prestadores y sus indicadores a nivel urbano 

y rural, los cuales pueden ser obtenidos a través de diferentes módulos/ventanas con datos agregados mensual o anualmente. Se ofrecen también enlaces de interés, 

documentación y herramientas elaboradas por el ERSAPS como manuales y diagnósticos territoriales e información financiera y de transparencia institucional. Finalizada la 

consultoría del Cobro para la supervisión, vigilancia y asesoramiento del ERSAPS. 

Output 1.2.1. Finalizada Y Socializada la política local del sector agua y saneamiento en 13 municipios del PC. 

Output 1.2.2. Finalizada la consultoría para el desarrollo de Propuestas de Zonificación de Uso del Suelo Municipal y Propuestas de Desarrollo Urbano para 8 municipios del 

Programa y se socializaron. En funciones el  Comité Técnico integrado por CONASA, PNUD y la Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT) de la Secretaría 

de Planificación (SEPLAN), para darle seguimiento a las Propuestas de Zonificación de Uso del Suelo Municipal y Propuestas de Desarrollo Urbano  ya que estas herramientas 

son acordes con los requerimientos establecidos por la DGOT en el marco de la Metodología Unificada para la Elaboración de Planes de Desarrollo Municipal con Enfoque de 

Ordenamiento Territorial (PDM-OT). 

Output 1.2.3. Finalizados y entregados los 11 Planes de Municipales en Agua y Saneamiento, mismos que resumen el diagnóstico de los sistema de agua potable y 

saneamiento en los municipios. Se formaron o restructuraron 10 Bancos de Cloro para las Asociaciones de Juntas de Agua de los municipios rurales del PC. 

Output 1.2.4.  207 Técnicos del área de influencia del programa, capacitados en la elaboración de Planes Operativos Anuales con énfasis en Agua y Saneamiento, llegando a 

un 173% de la meta prevista y Elaborados 14 Planes Operativos Anuales simplificados al mínimo técnico, para su comprensión, adopción y uso por parte de los técnicos 

municipales. Las resultados conexos son los siguientes: (a) Una cartera de proyectos en agua y saneamiento, que fue debidamente revalidada, con el propósito de simplificar 

del proceso al máximo. (b) 14 diagnósticos Socio Ambientales elaborados producto de talleres de definición de prioridades y capacidad económica de respuesta de la 

municipalidad y aliados estratégicos. (c) 15 Análisis del estado de situación, en tres ciudades intermedias  y 12 municipios menores realizados con técnicos municipales y 

miembros de la sociedad civil. (d)Guía de capacitación para elaborar Planes Operativos Anuales. 
Output 1.2.5. Finalizado y entregado el diagnóstico e inventario de las capacidades analíticas en Salud y en organismos operadores. El equipamiento e insumos para los 

laboratorios comprados y entregados. El inventario de 80 botaderos municipales y no municipales en 38 municipios del área de intervención del PC A&S ha servido para 

impulsar la política del sector de residuos sólidos con el apoyo de La OPS y la Secretaria del Ambiente.   

Output 1.2.6. Entregados y en aplicación, diez Planes de Seguridad del Agua (PSA) que están contribuyendo a establecer la metodología de control de la calidad del agua en el 

sistema de capacitación a juntas de agua. Socializados y validados con actores locales, Instituciones Nacional y Cooperantes, los protocolos de vulnerabilidad y de planes de 

mitigación y emergencia para proyectos de Agua y Saneamiento.  Esta actividad es complementaria con el producto 2.1.2 sobre “Normativa de reducción de vulnerabilidad y 

riesgo, incorporada en reglamentación local para diseño,  construcción y mejoramiento de infraestructura de A&S en ciudades menores, barrios en desarrollo y zonas 

periféricas”. 

Output 1.3.1. En ejecución la estrategia de comunicación y educación cívica sobre los derechos y deberes relativos al uso del agua y saneamiento y difusión de la política del 

sector. Se ha tenido buenos resultados tanto en educación como en la visibilidad del Programa. Se han elaborado murales informativos sobre los resultados del programa, 

desarrollado  sobre comunicación para el desarrollo, capacitando así a los actores locales en la construcción de mensajes y el uso de herramientas de comunicación.-Estos 



espacios han sido de gran beneficio para los socios locales. Mensualmente se han publicado Boletines de Avances PC, los que ha sido ubicados en diferentes páginas web como 

www.ersasps.gob.hn,  www.fao.org. ,www.unicef.org.   

Output 2.1. Finalizada la elaboración de dos documentos de valoración económica del agua. Los técnicos y líderes locales, han conocido otras experiencias de Pago por 

Bienes y Servicios Ambientales y han determinado cómo se aplicaría a su realidad. Finalizada la Guía denominada Pago por Servicios  Ambientales: Conceptos Básicos y 

Metodología de Implementación de FAO Honduras en el marco del Programa Conjunto Agua y Saneamiento. 

Output 2.1.2. Se socializó la guía técnica y protocolos para la reducción de riesgos en la gestión de los servicios de agua y saneamiento para incorporarlos en reglamentación 

local para diseño,  construcción y mejoramiento de infraestructura de A&S, coordinado conjuntamente con CONASA y ERSAPS. 

Output 2.1.3. Se aplicó TEST en las 3 empresas, también se  aplicó EMA ( Gestión Ambiental Contable) por el CP+LH en las 3 industrias: Caracol y Coral Knits y NORAVES. 
Integración o diseño de estrategias de Sistemas de Gestión Ambiental. Se estableció una política ambiental en Noraves y se cuenta con personal específico para Gestión 

Ambiental. 

Output  2.2.1. En ejecución el modelo de barrios en desarrollo con la Unidad Ejecutora de Barrios en Desarrollo (UEBD) del SANAA, oficina regional de Tegucigalpa, en la 

ciudad de La Ceiba, Atlántida. Se cuenta con el diseño del sistema para la Comunidad. Se formalizó el convenio con las partes y ya se está implementando el proyecto. 

Entregado a la ciudad de Potrerillos, Cortés,  materiales eléctricos y equipamiento por un valor de US$ 15,450, para rehabilitar el sistema de bombeo de los pozos #1 y #2 

del sistema agua municipal, con esta inversión se mejora la calidad de agua del municipio porque se sustituye la fuente actual que está contaminada con arsénico y metales 

pesados y se beneficia todo el casco urbano del municipio. Para Santa Rosa de Copán se están diseñando sistemas de agua y saneamiento para 2 comunidades peri urbana. 

 Output 2.2.2. Concluido el Manual Operativo del Fondo de Inversiones del PCA&S. Se formalizaron los convenios y se están desarrollando los proyectos propuestos en las 

diferentes comunidades de las 6 mancomunidades.  

Output 2.2.3. Producto concluido y exitoso, obteniendo como resultado 135 técnicos y pobladores capacitados en técnicas de gestión de desechos sólidos, alcanzando un 

113% de la meta. El proceso de capacitación ha traído como resultado central la motivación de las autoridades municipales en contar con microempresas ambientales (RR.SS) 

Output 2.2.4. Elaborada la Estrategia de Capacitación y Guía metodológica de capacitación a Juntas de Agua y Asociaciones de Juntas de Agua.   

Output 2.2.5. Firmadas las Notas de Entendimiento para la creación, acompañamiento y contratación de las 10 microempresas ambientales.   

Output 2.2.6. En funciones ocho (8) COMAS y USCL. Finalizadas las capacitaciones de la regulación de los sistemas de agua potable y saneamiento de acuerdo a la ley marco 

(118-2003) a más de 184 Juntas de Agua en la zona rural.   

Output 3.1.1. En ejecución doce proyectos financiados por el fondo de inversiones del PC A&S que mejorará las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades, 

mediante la reducción de la vulnerabilidad de sus sistemas de agua, saneamiento.   

Output 3.1.2. Se aplicó la metodología de escuela y casa saludable (ESCASAL) en 54 comunidades priorizadas. La obtención la personalidad jurídica de 57 Juntas de Agua está 

en trámite. 

Output 3.1.3. Finalizados los diseños de 24 sistemas de agua y saneamiento a comunidades que nunca han tenido el servicio o sistemas obsoletos que habían llegado al final 

de su vida útil; de estos diseños 14 corresponden a proyectos que serán financiados por el Fondo del PC A&S.  

Output 3.1.4.  Elaborados diez diagnósticos biofísicos y socioeconómicos en las microcuencas seleccionadas y 6 Declaratoria Legal para las microcuencas en MANCOSOL y  

MANCORSARIC. Se capacitaron 127 temas de Legislación  ambiental  y Conformación de Consejo Consultivo Forestal Municipal. Se realizaron análisis de agua y suelos. Se 

formularon proyectos para instalar secadoras solares, siembra de árboles frutales de granos y letrinas.   

 Output 3.1.5. Concluido el manual operativo del fondo, se definió la lista de proyectos a ejecutar, se firmaron los convenio con las municipalidades y se efectuaron los 

primeros desembolsos-  

 

 

 

 
 

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto 

http://www.unicef.org/


 

La sostenibilidad de los logros alcanzados por el PC A&S están estrechamente ligados al fortalecimiento Institucional y de capacidades de los 
socios nacionales y de los actores locales vinculados al proceso. Las instancias creadas por La Ley Marco del Sector Agua Potable y 
Saneamiento lentamente se han ido desarrollando, el PC A&S les ha dado un gran impulso, pero es necesario que continúen fortaleciéndose; 
igualmente las instancias locales especialmente las Juntas de Agua que por su naturaleza de voluntariado, capacidad de comprensión de sus 
miembros y rotación de los cargos es necesario su fortalecimiento y capacitación continua que deberá ser proporcionada por instituciones 
como el SANAA, CONASA, ERSAPS y Secretaria de salud. Para que haya asistencia técnica, administrativa y seguimiento periódico integrado de 
parte de las Instancias Nacionales hacia la parte regional y local, el  PC A&S contrató una consultoría que facilitara la construcción de una 
estrategia de sostenibilidad desde el punto de vista interagencial e integral y que reflejara el acompañamiento a las organizaciones nacionales 
para que se apropien de todas las herramientas, productos e insumos que les transferirá el PC A&S. Como resultado de la consultoría se 
propone lo siguiente: mayor involucramiento de la Secretaria de Salud y en coordinación con el CONASA propiciar un apropiamiento de los 
productos del PC A&S para fomentar la sostenibilidad institucional; que algunas agencias del SNU continúen con sus programas propios 
asistiendo técnicamente a estás instituciones nacionales para continuar fortaleciendo las acciones locales de las COMAS,USCL, AJAM, JAA y 
otras organizaciones locales que trabajen en el sector; que otros cooperantes conozcan la experiencia del PC A&S para que puedan continuar 
lo iniciado y que apoyen al CONASA en su fortalecimiento para que pueda cumplir el rol que le estipula la Ley marco; que la Política Nacional 
de Agua y Saneamiento, producto de este programa sea aprobada y se convierta en precepto del sector; propiciar que las COMAS,USCL, AJAM 
y JAA reciban asistencia tanto desde e nivel nacional como de las municipalidades y mancomunidades, para lo cual deben generarse diferentes 
tipos de convenios interinstitucionales. Fortalecer las UMAS y UTIS para que las mancomunidades y municipalidades puedas continuar 
trabajando y generando capacidad en el tema agua y saneamiento.  
Se traspasara toda la información a las municipalidades y mancomunidades se dejara respaldo en CONASA, ERSAPS Y SEPLAN y se firmaran 
convenios con todos los socios locales en los cuales se comprometerán a continuar las acciones del PC con el apoyo de las instituciones 
nacionales, estos últimos también avalaran los acuerdos. 

 

 

 

 

 

 
 

¿Hay dificultades para la ejecución? 

Coordinación de las agencias de la ONU  



Coordinación con el Gobierno 

Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s) 

X    Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.) 

Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas 

Diseño del Programa Conjunto  
 

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?  

Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, 

etc.) 

Otras. Especificar 

 

 

 

 

 

 
 

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su 

descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure 

describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales 

 

Problemas administrativos producto de los reglamentos internos de cada agencia, por ejemplo la compra de reactivos e insumos para los 
laboratorios, su realización tardó más de un año porque todo el proceso se manejo desde la oficina de la OPS en Washington. Otras agencias 
son lentas con sus trámites administrativos. La representación de OIT al PC A&S estuvo acéfala  por tres meses lo que atrasó la creación de las 
microempresas ambientales. Debido que inicialmente el  PC A&S terminaría en agosto de 2011, algunas agencias habían programado sus 
gastos hasta esa fecha, con la extensión hasta febrero de 2011 y luego el periodo de cierre tendrán que operar con sus propios recursos. 

Retrasos de las comunidades y municipalidades beneficiarias de los proyectos en presentar toda la información requerida como: permisos de 
servidumbre, permisos municipales para trabajar en las vías publicas, títulos de propiedad donde se construirán ciertas obras y compromisos 

0

0



de contraparte. 

Carencia de una fuente de agua de algunas comunidades priorizadas por las municipalidades y otras que se dependían de una fuente 
subterránea y al perforar resulto que no encontraron agua.  

Atraso en la entrega de resultado de análisis de agua por los laboratorios del SANAA Y CESCCO.  

 

 
 

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que 

están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales 

 

Atraso en la entrega de resultado de análisis de agua por los laboratorios del SANAA Y CESCCO 

Problemas logísticos y burocráticos del SANAA ha atrasado un poco la firma de los convenios de financiamiento no rembolsable, ya que todos 
los convenios son revisados por el Departamento Legal del SANAA y los convenios para el relleno sanitario de potrerillos y para las micro 
empresas por su naturaleza que no son proyectos de agua se tardaron mas de lo programado.    

No se pudo implementar la metodología de barrios en desarrollo en las ciudades de Potrerillos, Tela ni Santa Rosa de Copán, Copán en vista 
que estas ciudades no tienen barrios periurbanos de gran tamaño con el nivel de ingresos económicos suficientes que pudieran amortizar la  
inversión del PC A&S para crear un fondo rotatorio. 

El SANAA, como institución Técnica del sector tiene problemas logísticos para implementar las actividades ya que las oficinas regionales no 
tienen suficientes fondos para mantenimiento de vehículos y motocicletas para su movilización a las zonas de PC. 

El segundo semestre de 2011 se presentó una emergencia causada por una tormenta tropical, lo que genero inundaciones, destrucción de vías 
publicas y perdida de cultivos en ciertas zonas de influencia del PC, debido a esto la población desatendió sus compromisos con el PC para 
trabajar en restablecer sus propios medios de vida. 

 

 

 
 

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo 

descritas en los recuadros anteriores  

 



Se prepararon cartas y notas para que el Coordinar residente enviara los Representantes de las agencias con problemas para que mantuvieran 
la presencia en el PC y que dispusieran de fondos hasta el cierre del programa. 

Comunicación constante con el personal del departamento Legal del SANAA para agilizar la aprobación de los convenios. 

A través de los convenios de asistencia técnica del SANAA con la Mancomunidad el fondo de inversión del PC A&S contribuirá al 
mantenimiento de vehículos y motocicletas para su movilización a las zonas de PC. 

Para atenuar los daños causados por las inundaciones el SNU a través de UNETE atendió la emergencia, pero específicamente en la zona de 
influencia del PC, FAO  por medio de PESA asistió a las comunidades para que recuperaran los cultivos de granos básicos y otras acciones en las 
microcuencas. 

 Se dotó a las Municipalidades de Potrerillos y Santa Rosa de Copán de insumos para mejorar el funcionamiento de los sistemas municipales de 
agua y saneamiento de acuerdo a sus prioridades y para beneficio de la población del casco urbano. 

 

 
 

 

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción  

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada 

X    Si 

Non 
 

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada 

Si 

No 
 

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento 

conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada 

cualquier otro comentario relevante que considere necesario:  

 

Existe comunicación y apoyo logístico entre los coordinadores  de los diferentes PC, pero debido que la ubicación geográfica y 



objetivos son diferentes no hay toma de decisión conjunta. En Santa Rosa de Copán FAO intento que sus diferentes componentes a 

los PC trabajaran conjuntamente por lo que alquilo oficinas para ubicarlos en un solo lugar. 

 
 

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores 

Indicadores 
Valor de 

Referencia 

Valor a la 

fecha 

Medios de 

Verificación 
Métodos de Recolección 

Número de prácticas de gestión 

(financiera, contratación 

pública, etc.) realizadas 

conjuntamente por los 

organismos de la ONU 

encargados de la ejecución 

0 0 
  

Número de tareas analíticas 

conjuntas (estudios, 

diagnóstico) realizadas 

conjuntamente por los 

organismos de la ONU 

encargados de la ejecución 

para los programas conjuntos 

del F ODM 

0 0 
  

Número de misiones conjuntas 

llevadas a cabo conjuntamente 

por los organismos de la ONU 

encargados de la ejecución 

para los programas conjuntos 

del F ODM 

0 3 
Planes e Informes de 
Gira. 

Visitas de Campo y talleres de trabajo con 
socios ejecutores 

 

 

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra 

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de 



productos?  

No están involucrados 

Ligeramente involucrados  

Bastante involucrados 

X   Totalmente involucrados  
 

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?  

x     Formulación de políticas/toma de 

decisiones 

x     Gestión: Presupuestos  

x     Gestión: Contratación pública 

x     Gestión: Prestación de servicios 

x     Gestión: Otras. Especificar 

 
 

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido? 

 

El Comité de Gestión lo lidera el CONASA y está integrado por el Coordinador Residente, los Representantes de las Agencias del Programa 
(OPS, OIT, ONUDI, FAO, UNICEF y PNUD), el AECID, SEPLAN, SANAA, ERSAPS, Unidad de Gestión Ambiental del Ministerio de Salud y otros.  

 

 
 

Numero de reuniones del CGP 

 

Ha habido nueve reuniones: una (1) durante el año 2008, tres (3) durante el año 2009; cuatro (4) durante el año 2010; una (1)durante el año 
2011. 

 

 
 

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?  



X   No está involucrada 

       Ligeramente involucrada 

Bastante involucrada 

Totalmente involucrada 
 

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?  

Formulación de políticas/toma de decisiones 

Gestión: Presupuestos  

Gestión: Contratación pública 

Gestión: Prestación de servicios 

Gestión: Otras. Especificar 

 

 

 

 
 

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?  

No están involucrados 

Ligeramente involucrados  

Bastante involucrados 

Totalmente involucrados  
 

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? 

Formulación de políticas/toma de decisiones 



Gestión: Presupuestos  

Gestión: Contratación pública 

Gestión: Prestación de servicios 

Gestión: Otras. Especificar 

En la formulación y ejecución de los proyectos que se están promoviendo con el fondo. La comunidad está aportando la mano de obra 

no calificada o mano de obra comunitaria, están trabajando en la construcción de sus sistemas de AS. 

 
 

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa? 

x   Gobierno 

nacional  

Gobierno local  

Organismo 

ONU 

Sede propia  

Otra, especificar 
 

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y 

ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas 

conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones 

personales 

 

El sector agua y saneamiento en Honduras venia vislumbrando cambios desde que se aprobó La Ley Marco del sector en 2003, pero debido a 
que el Gobierno no asignaba fondos los cambios institucionales eran lentos, al aprobarse el PC las instituciones del sector: SANAA, CONASA y 
ERSAPS comprendieron que había una oportunidad de fortalecimiento institucional y que La Ley marco que estaba amenazada con la 



derogación se consolidaría, por eso acogieron con entusiasmo la implementación del PC especialmente por el enfoque de inclusión social y por 
la elaboración de una política nacional y sectorial bajo el liderazgo del Gobierno. La sociedad civil vio que el PC ofrecía elementos de 
fortalecimiento de los mecanismos de gestión y gobernanza. Por su parte la ciudadanía de la zona de intervención del PC A&S acogió 
positivamente el programa avizorando que acompañado a la gobernanza habría inversión en infraestructura. 
Como la intervención en las mancomunidades se circunscribía a dos municipios priorizados por la misma asociación de municipios, los 
restantes municipios esperaban que en el futuro les tocara el turno a ellos y que hubiera intervención directa en cada alcaldía miembro de la 
mancomunidad. A nivel local  la percepción que tienen del PC es positiva especialmente entre los jóvenes y mujeres porque se les han abierto 
oportunidades de desarrollo que no tenían antes.  

 

 

 

 

4 Comunicación e Incidencia 

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y 

los resultados de desarrollo?  

X    Si 

Non 
 

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de 

comunicación e incidencia?  

X  Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM 

X Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de 

desarrollo 

X  Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados 

X  Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados 

X  Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes 

X  Relación con los medios e incidencia 

Otras (usar recuadro a continuación) 
 



¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y 

otros objetivos relacionados? 

Organizaciones de inspiración religiosa 
 

Coaliciones/redes sociales     3 

Grupos ciudadanos locales 
 

Sector privado     1 

Instituciones académicas     3 

Grupos de comunicación y periodistas     2 

Otras 
  

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a 

la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?  

X  Grupos de discusión 

X  Encuestas de hogares 

X  Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, 

etc 

X  Foros ciudadanos 

Fomento/formación de capacidades  

Otras 
 

 
 
 
 
 
 

Sección 3. Objetivos de Desarrollo del Milenio 



Objetivos de Desarrollo del Milenio 

MDG # 7 Joint Programme Outcome 

1 

MDG Target # # Beneficaries 

reached 

MDG Indicators JP Indicator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 7:  

“Garantizar la 

sostenibilidad del 

Medio Ambiente “ 

 

Outcome 2.2 Ciudades 

menores, zonas peri 

urbanas y barrios 

marginales acceden a 

sistemas de agua y 

saneamiento nuevos y/o 

mejorados. 

 

 

 

 

Meta 10: Reducir a la 

mitad, para el 2015, 

el número de 

personas que 

carezcan de acceso 

sostenible al agua 

potable y 

saneamiento.  

   

 

No aplica para este 

semestre, porque se 

está trabajando en 

los proyectos y 

todavía no se 

pueden contabilizar 

beneficiarios reales 

que han accedido a 

los servicios de AS 

 7.8 Proporción 
de la población 
que utiliza 
fuentes de 
abastecimiento 
de agua potable 
mejoradas  

 7.9 Proporción 
de la población 
que utiliza 
servicios de 

saneamiento 
mejorados  

 

 

 

Porcentaje de  

personas  que 

acceden a 

sistemas de agua 

y saneamiento 

nuevos y/o 

mejorados  

 

Joint Programme Outcome 

3 

MDG Target #  MDG Indicator  JP Indicator 

Outcome 3.1Comunidades 

rurales acceden a sistemas 

de agua y saneamiento 

Meta 10: Reducir a la 

mitad, para el 2015, 

el número de 

No aplica para este 

semestre, porque se 

está trabajando en 

 7.8 Proporción 
de la población 
que utiliza 
fuentes de 

Porcentaje de 

Comunidades 

Rurales acceden 



 

 

 

nuevos y/o mejorados. 

 

 

 

 

personas que 

carezcan de acceso 

sostenible al agua 

potable y 

saneamiento, 

los proyectos y 

todavía no se 

pueden contabilizar 

beneficiarios reales 

que han accedido a 

los servicios de AS 

abastecimiento 
de agua potable 
mejoradas  

 7.9 Proporción 
de la población 
que utiliza 
servicios de 

saneamiento 
mejorados  

a sistemas de 

agua y 

saneamiento 

nuevos y/o 

mejorados.  

 

 

   

Comentarios narrativos adicionales 

 

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel 

nacional o local  

 

 

Con la construcción de los sistemas de agua y saneamiento se contribuirá directamente con la consecución de la  Meta 7C del ODM 

7que es: “Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y servicios básicos de 

saneamiento”. El aumento de la cobertura de agua de calidad y saneamiento se logrará a través el financiamiento de la inversión, 

mediante la destinación a este propósito de un monto de más del 20% del presupuesto total del PC en pre-inversión y construcción. El 

Programa ha establecido alianzas estratégicas con otros donantes y organismos financieros, que garanticen un mayor impacto en 

cuanto al aumento del acceso al agua y saneamiento (el caso de AECID en MAMUCA, municipalidades y otros cooperantes que 

continuaran lo iniciado por el PC dentro del PIASUR).    

 

 

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F  



 

 

 

 
 

Sección 4. Indicadores temáticos 
 
 

1 Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los 

servicios de saneamiento  

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas 

y la gestión del agua y el saneamiento 

Instituciones públicas 

Núm. Total       3 
 

Instituciones privadas  

Núm. Total  
 

 

ONG 

Núm. Total            1 
 

Organizaciones comunitarias 

Núm. Total          13 
 

Funcionarios 

Núm. Total    57 

Núm. Mujeres   12 

Núm. Hombres   45 
 

Ciudadanos 

Núm. Total  230737 



Núm. Mujeres   116265 

Núm. Hombres   114472 
 

Otras. Especificar 

Núm. Total  
 

Núm. Mujeres 
 

Núm. Hombres 
 

 

 

1.2 Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención 

del PC 

Sistema de abastecimiento del agua 

% aumento   
 

Sistema de saneamiento 

% aumento   
 

Nivel de análisis de la información recopilada 

Sistema nacional de información 

Sistema local de información  
 

El % en abastecimiento de agua y saneamiento aumentará, pero todavía no se tiene el análisis. 

 

1.3 Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa 

Conjunto 

 

Presupuesto nacional 
 

Presupuesto local 
 

0

0



No se tiene esa información 
 

 

 

1.4 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el 

comienzo del Programa Conjunto hasta ahora 

Presupuesto Nacional 

% Total 
 

% Inspirado por el programa conjunto 
 

 

Presupuesto Local 

% Total 
 

% Inspirado por el programa conjunto 
 

 

Comentarios 

No hay base para efectuar la comparación 
 

 

 

1.5 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas 

y la gestión del agua y el saneamiento 

Políticas  

Núm. Nacional 1 

Núm. Local  13 
 

Normas 

Núm. Nacional 
 

Núm. Local  
 

 

Plans 



National 
 

Local 14 
 

 

 

1.6 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el 

país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial) 

 

Honduras cuenta con una ley marco del sector agua potable y saneamiento vigente desde 2003,  pero no con una política nacional del sector, la 

cual será formulada ampliamente desde la visión, los principios que la rigen, el objetivo general, lineamiento de política, objetivos específicos, 

un marco estratégico indicando la forma de abordaje en general para el sector, hasta llegar a planes, programas. En sinergia con la política 

nacional y considerando la misma estructura, se están construyendo trece (13) políticas locales en los municipios de: Amapala, Goascoran, San 

Francisco de Coray, Langue en el departamento de Valle, Arizona y El Porvenir en el departamento de Atlántida, Camasca y Magdalena en el 

departamento de Intibuca, Cololaca y San Juan Guarita en el departamento de Lempira, Copán Ruinas,  Cabañas y Santa Rosa de Copán  en el 

departamento de Copán. La política nacional será aprobada por el CONASA y se presentara al Poder Ejecutivo para que a través de un Decreto 

ejecutivo pueda ser ley de la república y Las políticas locales serán aprobadas por las Municipalidades. El impacto potencial se traducirá  en 

mejorar la salud y la calidad de vida de las(os) Hondureñas y Hondureños. La política nacional esta terminada, previo que el CONASA la 

presente al Ministerio de la Presidencia, se socializara con los diferentes sectores para una ultima validación; las políticas locales ya fueron 

aprobadas por las municipalidades. 
 

 

 

1.7 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes 

 

X Regulación de competencias y gestión integrada  

X Acceso al agua potable 

X Uso del agua y política de precios 

X Abastecimiento y control de calidad del agua 

X Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos 

X Infraestructuras  



Otro. Especificar 
 

 

 

 

1.8 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes 

Ciudadanos  

Núm. Total  230737 

Núm. Urbano  80000 

Núm. Rural  150737 
 

Instituciones públicas nacionales  

Núm. Total  3 

Núm. Urbano  3 

Núm. Rural    
 

Instituciones públicas locales 

Núm. Total  13 

Núm. Urbano  6 

Núm. Rural  7 
 

Instituciones privadas  

Núm. Total  
 

Núm. Urbano  
 

Núm. Rural  
 

 

 

 

 

2 Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero) 



2.1 Número de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y 

a precios asequibles 

 

Núm. ciudadanos 9077 

Núm. Mujeres 4902 

Núm. Hombres 4175 
 

 

 

2.2 Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta 

ahora 

 

% 
 

 

No se tiene el dato 

 

2.3 Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles 

como resultado del PC 

 

Núm. Total    15 

Núm. de comunidades urbanas     1 

Núm. de comunidades rurales   14 
 

 

 

2.4 En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión 

del acceso al agua potable 

 

X Salud 



X Seguridad de mujeres y 

niños 

X Mejora en los modos de vida 

X Escolarización infantil 

X Preciso asequibles 

Otro. Especificar  

 

 

 

 

 

3 Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua 

3.1 Número de organizaciones comunitarias reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los 

procesos de toma de decisiones 

 

Núm. Organizaciones 256 

Núm. Mujeres 207 

Núm. Hombres 561 

% de grupos étnicos 10 
 

 

3.2 Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento  

 

Núm. Total  13539 

Núm. Niños 7717 



Núm. Mujeres 6905 

Núm. Hombres 6634 

% de grupos étnicos 10 
 

 

 

4 Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento 

4.1 Número y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados 

 

Instituciones Públicas       3 

Instituciones privadas 
 

Organizaciones comunitarias   256 

Alianzas público/privadas 
 

Otros, especificar 
  

 

Núm. Nacional        3 

Núm. Local     256 
 

 

 

4.2 Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento 

 

X Formación 

X Transferencia de conocimientos 

X Provisión de equipos 

X Refuerzo de los recursos humanos 

X Establecimiento de alianzas público-privadas 
 

 



 

4.3 Número de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan 

financiero y sistema de sostenibilidad 

 

Núm. Total  256 
 

Type of financial plan 

X Estructuras tarifarias para el uso del agua  

Fondos para préstamos y subvenciones 

X Mecanismos de pago por servicios medioambientales  

Otros 
 

 

 


