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FOND DE CONSOLIDATION DE LA PAIX 

RAPPORT DESCRIPTIF ANNUEL SUR  

L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME
1
 

1
er

 JANVIER – 31 DECEMBRE 2011 

Titre du Programme & Référence du projet 

 

Pays, Localité, Secteur/Thème(s) du Programme
2
 

 Titre du Programme:  

Création des Centres de Négoce à l‟Est de 

la RDC. 

 Réf. du Programme (le cas échéant):  

 Numéro de référence du Projet/MPTF 

Office:
3
  PBF/COD/E-2 Centres Négoce Est - 

00074614 

 

(le cas échéant) 

Pays/Localité : République Démocratique du 

                          Congo, 

                    Provinces du Nord et du Sud-Kivu. 

 

Secteur/Thème(s) : STAREC- Restauration  

                                 de    l’autorité de l’Etat 

 

Organisations participantes 

 

Partenaires de mise en œuvre 

      IOM  MONUSCO-JMACC 

 Ministère des Mines 

 Police Nationale Congolaise 

 Equipe STAREC 

 

Budget du Programme (US$)  Durée du Programme (mois) 

 

Contribution du Fonds: PBF: 500.000 $USD 

 le cas échéant, par agence 

Contribution de(s) agence(s): RAS 

 le cas échéant, par agence 

Contribution du Gouvernement: RAS 

(le cas échéant) 

Autres Contributions [donateur(s)]: 
 Canada: 467,247 USD  
 DFID-UK : 480.000$USD 

 

 Durée totale (mois): 12 mois 

Date de démarrage
4
 (dd.mm.yyyy): 1

er
 Mars 2010 

Date de clôture: 31 Mars 2011 

(ou date révisée, le cas échéant):  

 1
ère

 extension : 8 juillet 2011 

 2
ème

 extension : 31 janvier 2012 

 3
ème

 extension : 1
er
 Mars 2012 

Date de clôture opérationnelle
5
: 1

er
 Mars 2012 

Date prévisionnelle de clôture financière : 1
er

 

Avril 2012 

 

 

 

 

                                                 
1
 Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints. 

2
 Indiquer le domaine prioritaire pour le Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) ; le Secteur pour le Fonds fiduciaire pour 

l'Iraq du GNUD. 
3
 Le numéro de référence du projet est le même que celui sur le message de notification, aussi appelé “Project ID” sur le 

MPTF Office GATEWAY. 
4
 La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MPTF Office en tant qu‟Agent Administratif. Cette date 

est disponible sur le portail du MPTF Office (MPTF Office GATEWAY). 
5
 Concerne les activités du programme complétées par l‟organisation participante responsable. Les agences concernées 

doivent en informer le MPTF Office.  

http://mdtf.undp.org/
http://mdtf.undp.org/
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 (le cas échéant) 

TOTAL: 1.447.247 USD  

                  Prodoc : 1.367 247 $ USD 

 

Evaluation du Programme  Soumis par: 

Evaluation  – (à joindre le cas échéant)  

     Oui        Non    Date : dd.mm.yyyy) 

Evaluation à mi-parcours – (à joindre le cas 

échéant) 

     Oui        Non    Date: _ dd.mm.yyyy): 

 

Commentaires : l‟évaluation n‟a pas été faite au 

court de la mise en œuvre  du projet. 

o Nom: Dominique Bollier 

o Titre: Chef de Mission 

o Organisation participante (“Lead Agency”): 

o Addresse e-mail: dbollier@iom.int 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Page 3 of 13 

I. OBJECTIFS 

 

Objectif global 

 

                       Améliorer la capacité du Gouvernement de la RDC à régulariser et contrôler la 

production et le commerce des métaux et minerais dans des zones stratégiques minières à l‟Est de la 

RDC et assister les autorités en vue d‟augmenter leurs recettes à travers la construction de cinq Centres 

de Négoce et en apportant une assistance au déploiement des autorités minières dans ces centres. 

 

Objectifs spécifiques 

 

 Réduire les sources de revenus des groupes armés impliqués dans les activités illicites 

d‟exploitation des ressources naturelles et leur capacité de nuisance,  

 Augmenter les recettes provinciales à travers la collecte légale des taxes et impôts relatifs aux 

transactions des minerais dans les Centres de Négoce,  

 Améliorer la connaissance des acteurs impliqués dans l‟exploitation et la commercialisation 

illicite des ressources naturelles et renforcer la mise en œuvre des mesures coercitives par le 

gouvernement, assisté par les Nations Unies,  

 Améliorer les conditions de vie et de travail de milliers de creuseurs artisanaux et réduire 

l‟emploi des enfants dans ces zones minières.  
 

Principaux résultats du projet 

 

 Cinq centres de Négoces pilotes ont été construits et équipés (3 pour la cassitérite/coltan et 2 

pour or/diamants) dans les deux Kivu,   

 20 représentants des autorités minières sont déployées (Administration des mines, CEEC- Centre 

d‟Expertise d‟Evaluation et de Certification des Substances minérales précieuses et semi 

précieuses, SAESSCAM (Service d‟Assistance et d‟Encadrement du Small SCALL Mining) 

dans les 5 centres de négoces et 

 20 éléments de la Police Nationale Congolaise sont déployés. 

 

 

II. RESSOURCES  

Ressources financières: 

Ce projet a bénéficié du financement de  PBF, du Canada et de DFID-UK 

PBF : 500.000 $USD 

Canada : 467,247 USD et  

DFID-UK : 480.000$USD sot un total de 1.447.247 USD 

 

En décembre 2010, suite à la défection de quatre entreprises sous traitantes, une révision de projet a été 

accordée, visant à construire un centre de négoce de moins (NUMBI) et en contre partie de modifier les 

cahiers des charges en ajoutant un certain nombre d‟installations additionnelles dans chaque centre 

(Latrines extérieures, Guérite de surveillance, clôtures) . A cette occasion, une révision budgétaire a été 

accordée conjointement par les bailleurs, le bureau intégré de l‟unité de stabilisation et l‟agence 

d‟exécution. 

 

Ressources humaines: 

• Personnel National: Préciser le nombre et type de personnel (opérations/programme) 

• Un assistant financier 

• Un assistant logisticien 
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• Deux  ingénieurs 

• Deux magasiniers 

• Deux chauffeurs 

• Personnel International: Préciser le nombre et type de personnel (opérations/programme). 

• Un project manager  

 

III. ARRANGEMENTS DE GESTION ET SUIVI DU PROGRAMME. 

Pour implémenter le projet création des centres de négoce, plusieurs mécanismes de mise en œuvre ont 

été établis pour obtenir un impact optimal : 

- Un chronogramme a été élaboré déterminant les activités à mener, les échéances et comment les 

mener. 

- Plusieurs  réunions explicatives ont été organisées à l‟intention des bénéficiaires, afin de leur parler 

du projet pour leur implication, appropriation et prise en charge pour la pérennisation du projet. 

- Des visites conjointes OIM, MONUSCO, SEASSCAM, Ministère des Mines et Hydrocarbures, 

Ministère du Plan et Infrastructures et  CEEC ont été organisées afin de contribuer à la qualité des 

ouvrages. 

En dehors de cela, des missions de suivi des bailleurs des fonds ont eu lieu et des réunions d‟évaluation 

d‟état d‟avancement du projet. 

 

Dans la mise en œuvre de ce projet, OIM a signé des contrats de sous-traitance avec des entreprises de 

construction locales 

Un système de suivi de proximité qui a été mis en place par OIM a consisté à organiser des visites 

conjointes régulières sur le site  avec les partenaires du projet, afin de s‟assurer  et de contribuer à la 

qualité des ouvrages.  

Des déviations ont été enregistrées de part et d‟autres. C'est-à-dire du côté des entreprises de 

construction qui n‟ont pas respecté les clauses du contrat et du côté de certains staffs qui n‟ont pas pu 

bien organiser suffisamment  le suivi. 

Des actions correctives dans les réalisations des activités ont été réalisées afin de permettre une 

exécution directe et la modification des équipes de travail. 

Plus de 10 visites conjointes de terrain ont également été organisées tant pour le Nord que pour le 

Nord-Kivu afin de voir comment corriger les travaux. 

 

Les procédures standards d‟achat et de sous-traitance de l‟OIM ont été strictement respectées tout au 

long de ce projet. L‟OIM au travers du travail en régie s‟est employée à avoir recours au maximum aux 

ressources locales que ce soit pour la main d‟œuvre ou la fabrication des meubles, menuiseries, 

charpentes. 

 

Ci-dessus en détail, les évaluations ou études qui ont été menées sur le projet Centres de Négoces sont 

les suivantes : 

 Visites internes de travail 

 Réunions d‟évaluation internes du staff management et du personnel. 

 Réunions d‟évaluation par OIM, MONUSCO, Gouvernements Provinciaux et national. 

 Visites des délégués du Gouvernement National et Provinciaux. 

 Réunions de réorganisation des chantiers  

 Identification de nouvelles stratégies pour finalisation du travail 

 Affectation des staffs et ingénieurs  de l‟OIM qui sont restés en permanence respectivement à 

Itebero, A Ndjingala et à Rubaya. 
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IV. RESULTATS 

 

Description des principaux résultats et leur contribution aux objectifs du programme. 

 

                   Par rapport au résultat N° 1, 

04 Centres  de Négoces  ont été construits dont 03 au Nord-Kivu et 01 au Sud-Kivu  ont été construits. 

En décembre 2010, suite à la défection de quatre entreprises sous traitantes, une révision de projet a été 

accordée, visant à construire un centre de négoce de moins (NUMBI) et en contre partie de modifier les 

cahiers des charges en ajoutant un certain nombre d‟installations additionnelles dans chaque centre 

(Latrines extérieures, Guérite de surveillance, clôtures) 

 L‟ouverture des centres de négoce va contribuer à la réduction des sources de revenus des groupes 

armés auteurs de l‟exploitation illicite des ressources naturelles. En effet, ces groupes armés auront plus 

de difficultés à se livrer au pillage et à l‟exploitation illicite des minerais. De plus, leurs revenus en 

souffriront et ils seront dépourvus des moyens financiers et logistiques pour faire la guerre au 

gouvernement de la RDC 

D‟autre part, lorsque ces bâtiments seront opérationnels,  L‟autorité de l‟état sera renforcée au travers 

du renforcement des capacités de ses fonctionnaires (Division des Mines, SAESSCAM et Police des 

Mines) et de l‟augmentation des recettes et taxes légalement perçues. L‟ouverture des centres facilitera 

la traçabilité des minerais en même temps que la stabilisation des revenus des artisans miniers 

concernés. 

Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a lancé un programme de stabilisation et  de sécurisation de 

l‟Est de la RDC,  beaucoup de mécanismes sont mis en œuvre pour contribuer à cette stabilisation de 

cette partie du pays. 

 

Par ailleurs, la loi Dodd-Frank adoptée par le Congrès des Etats-Unis en juillet 2010, comprend une 

disposition qui a pour but d‟empêcher l‟armée nationale et les groupes rebelles en RDC de se servir en 

toute illégalité des bénéfices qu‟ils dégagent du commerce de minerais pour financer leurs combats. La 

section 1502, constitue une obligation de divulgation au titre de laquelle les entreprises se doivent 

d‟établir si leurs produits contiennent des minerais du conflit en ssoumettant leur chaîne 

d‟approvisionnement à une diligence raisonnable. 

 

La création des Centres de négoces étant l‟un des atouts majeurs, elle est l‟une des réponses aux 

problèmes de l‟exploitation et commercialisation des minerais en ce sens que dès que fonctionnels, tout 

commerce et toute exploitation illégale et illicite des minerais seront soumis à des règles qui 

permettront, et à la RDC, et aux partenaires au développement de contribuer à la stabilisation de l‟Est. 

Le fait que ces centres de Négoce soient gérés par des agents formés et qualifiés, contribuera aussi à la 

relance économique en RDC. 

 

A la fin de l‟année 2011,  OIM a construit 04 Centres  de Négoces dont 03 au Nord-Kivu et 01 au Sud-

Kivu, 04 guérites, 04 latrines et 04 clôtures.  

Les sites de Mugogo au Sud-Kivu et les sites de Rubaya, Ndjingala et Itebero au Nord-Kivu ont été 

dotés des bâtiments qui au début n„avaient jamais existés. Lorsque les bâtiments seront équipés et les 

fonctionnaires y seront déployés, ces derniers seront mis dans des conditions plus ou moins modernes 

de travail et auront des capacités d‟abattre un travail de qualité conformément aux procédures qui 

seront mises en place. 

 

Au Nord-Kivu 

 

A. Centre de Négoce de RUBAYA 

 

Volet construction 
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Grand bâtiment    : Construit et terminé à 100% 

Guérite                 : Construite à 100% 

Latrines                : Construites à 100% 

Clôture                 : Construite à 100% 

 

Le site de Rubaya est jusqu‟ici le seul à avoir été évalué par la Commission provinciale des 

Mines et est en attente de certification par le Ministre National des Mines. Cependant le bâtiment 

est techniquement opérationnel, mais non remis aux bénéficiaires. 

 

           Volet équipement 

 

L‟ensemble des équipements est disponible, mais non remis aux bénéficiaires dans l‟attente de la 

certification et de la validation par l‟autorité compétente. 

    

B. Centre de Négoce de Ndjingala 

 

Volet construction 

 

Grand bâtiment    : Construit et terminé à 100% 

Guérite                 : Construite à 100% 

Latrines                : Construites à 100% 

Clôture                 : Construite à 100% 

 

 Le bâtiment est opérationnel.  

 

 Volet équipement 

 

L‟ensemble des équipements est disponibles, mais non remis aux bénéficiaires dans l‟attente de 

la certification et de la validation par l‟autorité compétente. 

 

C. Centre de Négoce d’Itebero 

 

Volet construction 

 

Grand bâtiment    : Construit et terminé à 100% 

Guérite                 : Construite à 100% 

Latrines                : Construites à 100% 

Clôture                 : Construite à 100% 

 

Le bâtiment est opérationnel  

 

Volet équipement 

 

L‟ensemble des équipements est disponibles, mais non remis aux bénéficiaires dans l‟attente de 

la certification et de la validation par l‟autorité compétente. 

 

Au Sud-Kivu 

 

A. Centre de Négoce de Mugogo 

 

Volet construction 
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Grand bâtiment    : Construit et terminé à 100% 

Guérite                 : Construite à 100% 

Latrines                : Construites à 100% 

Clôture                 : Construite à 100% 

 

          Le bâtiment remis aux bénéficiaires est prêt à être utilisé.     

 

 Volet équipement 

 

L‟ensemble des équipements est disponible, mais non remis aux bénéficiaires dans l‟attente de la 

certification et de la validation par l‟autorité compétente. 

 

 

 Résultat 2 
Le déploiement de 20 représentants par site des autorités minières de l‟administration des mines,  de 

CEEC,  et de SAESSCAM dans les 4 centres de négoces est suspendu à la validation et à la 

qualification des sites miniers. A l‟heure actuelle, seuls les sites d‟exploitation de la zone de Rubaya 

ont été évalués. Le rapport rendu pour la circonstance a été remis aux autorités minières. Le Ministre 

Provincial des Mines du Nord Kivu a reçu le rapport et l‟a transmis au Ministre National des Mines 

pour validation. Aucune décision n‟a été prise jusqu‟à ce jour. 

 

 Résultat 3 

Les 34 éléments de la Police Nationale Congolaise ont été déployés dans les zones minières, mais 

n‟assurent pas leurs missions de protection des artisans ni de la  sécurisation des centres de négoce tant 

qu‟ils ne sont pas opérationnels à l‟exception de Rubaya. Il est également à signaler que la présence 

récurrente de groupes armés rebelles dans les zones n‟encourage pas la Police Nationale Congolaise à 

déployer des effectifs dans ces zones.  

 

        

Défis majeurs  

 

 La réorganisation du secteur minier à l‟Est de la RDC,  

 La modification des perceptions et des habitudes de la population de l‟Est de la RDC longtemps 

plongée dans l‟exploitation illégale et artisanale, la diminution sensible des conflits armés 

entretenus par les milices et les pays frontaliers de la RD Congo 

 La mise en œuvre et l‟appropriation des bénéficiaires du projet et de ses résultats 

 Obtention des résultats malgré l‟enclavement des sites et les problèmes sécuritaires 

 Les bénéficiaires (autorités gouvernementales, fonctionnaires, policiers, négociants et 

creuseurs) qui d‟habitude sont désintéressées dans la mise en œuvre de certains projets, ont 

suivi  de plus près la réalisation de ce projet pour l‟assurance qualité des ouvrages. 

 

Obstacles et/ou difficultés 

 Difficultés liées à l‟obtention des documents fonciers,  

 Enclavement et contexte sécuritaire volatile dans le Nord Kivu,  

 Eloignement des certains sites et mauvais état de la route, choix des sites en aval de 

l‟élaboration des projets, 

 Utilisation  au début du projet des entreprises non professionnelles pour la sous-traitance, 

 Exécuter le projet dont une partie prenante de l‟exécution ne s‟acquitte pas de sa part de 

responsabilités (cas des formations des éléments agents de services étatiques).  



  Page 8 of 13 

 

Risque :  

 Choix des sites en aval de l‟élaboration des projets, construction dans un site enclavée dont le 

contexte sécuritaire est volatile 

 

Succès 

 Malgré la particularité de chaque acteur intervenu dans le projet, il a été possible de travailler  

dans un contexte harmonieux et d‟émergence du travail en synergie avec les agences sœurs pour 

la promotion de ONE-UN.  

 Une intégration et présence de la femme dans les tâches du chantier tel que le transport d‟eau 

pour ravitailler les chantiers (tache exclusivement réservée aux femmes) a été faite. 

 MONUSCO a donné un appui logistique adéquat pour le transport des matériaux vers Walikale 

ITEBERO, et assurer le transport des missions conjointes et des missions supplémentaires à 

l'initiative d'OIM avec JMAC et SSU pour amener les autorités gouvernementales sur les sites. 

 L‟organisation de plusieurs missions conjointes et celles de l‟OIM encours d‟exécution du 

projet 

 Suivi rapproché et régulier des projets. 

 Parfaite collaboration avec les autorités locales (chef des villages et des collectivités) et 

implication suffisante des services de sécurités locaux et de la province. 

 Utilisation de la main d‟œuvre locale qualifiée et de tous travaux, avec effet d‟augmentation des 

revenus des ménages concernés directement et impact sur le marché local. 

        

      Liste des principaux partenaires et leurs contributions dans la réalisation des résultats 

       

      MONUSCO Joint Mission Analysis Cell (JMAC) et United Nations Police (UNPOL): 

Suivi et conseils techniques  

      Police Nationale Congolaise (PNC): Mise à la disposition des éléments à déployer dans les 

centres de Négoce     

      Ministère des Mines :  Formation, suivi et déploiement des agents 

      SEASSCAM et CEEC : Formation, suivi et déploiement des agents 

       

 

V. FUTUR PLAN DE TRAVAIL (le cas échéant) 

 

 Mars 2012 – Réception provisoire du centre de négoce de Rubaya 

 Avril 2012 – Réception provisoire des centres de négoce de Njingala et Itebero 

 Avril 2012 – Réception provisoire du centre de négoce de Mugogo 

 Mai 2012 – Missions de certification des centre de négoce dans le territoire de Walikale 

 Mai 2012 – Inauguration et remise officielle de tous les centre de négoces avec leurs 

équipements 
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 Indicateurs de 

performance 

= Nombre 

Indicateurs de référence 

= avant qu’est ce qu’il y avait? 

Indicateurs 

cibles  

= qu’est ce qu’on 

essaie d’atteindre 

Objectifs/ 

Indicateurs atteints 

= qu’est ce qu’on a 

atteint? 

Raisons  

d’éventuel(s)  

écart(s) 

Source de 

verification 

Commentaires  

éventuels 

 Résultat 1 : Construction et équipement de Cinq centres  de Négoces (3 pour la cassitérite/coltan et 2 pour or/diamants)  dans les  deux Kivu. 

Résultat 1.1 

 
Le centre de 

négoce de 

Rubaya a été 

construit et 

équipé 

Indicateur 1.1.1  

 
Un Centre de Négoce 

construit et équipé, une 

guérite  une clôture plus 

un bloc de latrine 

construits  

 

 
Aucun centre de négoce clôturé 

n‟a existé à Rubaya, ni une 

guérite, pas de bloc des latrines 

externes. 

 

 
Doté Rubaya d‟un 

bâtiment qui va servir 

de cadre de 

réglementation de 

l‟achat et vente des 

minerais.  
Y compris une guérite 

pour surveillance et 

gestion des entrées et 
des sorties, d‟une 

clôture de sécurisation 

et des latrines externes. 
 

 

 
Un bâtiment de 

négociants construit 

et équipé à l‟aide des 

mobiliers, des outils 

informatiques et des 

motos y compris ses 
annexes (Guérite, 

latrines externes et 

clôture) 

 

 
Difficultés d‟obtenir 

le terrain de 

construction du 

bâtiment. 

Situation sécuritaire 

volatile. 
Bâtiment existant 

mais non encore 

occupé par les 
bénéficiaires. 

Equipements qui 

trainent encore dans 
les dépôts de   

l‟OIM. 

 

 

 
Bâtiment clôturé 

avec guérite visible 

à l‟entrée  et 

latrines externes, 

Le panneau de 

visibilité. 
Plans de 

constructions 

Rapports des 
missions,  

Ordres des 

missions, 
Rapports 

trimestriels,  

Documents 
fonciers,  

Devis de 

construction, 

Chronogrammes 

Photos. Procès 

verbaux de remise 
du bâtiment et des 

équipements. 

Contrats signés 
avec les entreprises 

de sous-traitance. 

 

 

 
Les exploitants miniers se sont 

investis pour obtenir un  terrain 

avec l‟appui de l‟OIM et du 

Ministère Provincial des Mines 

ainsi que du parlement provincial. 

Suite à un tremblement de terre 
qui a eu lieu en mi février et début 

Avril 2012  à Matanda, Ce qui a 

entrainé des fissures au bâtiment 
du centre de négoce de Rubaya. 

OIM est entrain de voir dans 

quelle mesure elle pourra réparer 
lesdites fissures.  

 

Indicateur1.1.2 

 Un groupe   électrogène 

disponible à Rubaya 
 

Aucun groupe électrogène n‟a été 

mis à la disposition  des 

bénéficiaires avant.  
Aucune installation électrique n‟a 

existé au départ 

 

Le bâtiment est 

connecté à l‟énergie 

électrique adaptée 
 

Le bâtiment de 

Rubaya a une 

installation 
électrique moderne 

mais pas encore de 

générateur 

Les installations 

électriques   ont été 

faites et le groupe 
électrogène sera 

remis lors de la 

provision par 
l‟Union Européenne 

des générateurs. 

Existence du 

groupe 

électrogène, 
Installation  

électrique existante 

et visible dans le 
bâtiment,  

Bâtiment éclairé, 

Plan d‟installation  
disponible   

Etant donné que la cité de   

Rubaya n‟est connectée  à 

l‟énergie électrique, Le groupe 
électrogène pourra alimenter ce  

bâtiment.    

Indicateur 1.1.3 : 

Une installation de la 
plomberie existe 

La plomberie inexistante  Le bâtiment de Rubaya 

doté de l‟installation 
en plomberie 

Les matériels  

sanitaires sont 
installés dans le 

 photos  

VI. EVALUATION EN FONCTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE 
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bâtiment centre de 
négoce  

Résultat 1.2 

Le centre de 
négoce de 

Ndjingala a été 

construit et 
équipé 

Indicateurs 1.2.1 

Un Centre de Négoce 
équipé. 

Une guérite, une clôture 

et un bloc de latrine sont 
construits 

Aucun centre de négoce clôturé 

n‟a existé à Ndjingala, ni une 
guérite, pas de bloc des latrines 

externes construits par OIM 

Doté Ndjingala d‟un 

cadre de gestion  de 
l‟achat et vente des 

minerais, d‟une guérite 

de surveillance et 
gestion des entrées et 

des sorties, d‟une 

clôture de sécurisation 
et des latrines externes. 

 

Un bâtiment de 

négociants a été 
construit et équipé à 

Ndjingala, les outils 

informatiques, les 
mobiliers  et des 

motos disponibles.la 

Guérite, le bloc des 
latrines externes sont 

existants  

Enclavement du site 

Accès difficile, 
Situation sécuritaire 

volatile, 

Non respect  des 
clauses par  les 

entreprises sous-

traitantes, 
Bâtiment fini 

existant mais non 

encore occupé par 
les bénéficiaires 

pour des raisons 

administratives. 

Rapports des 

missions. 
Rapports 

trimestriels. 

Le panneau de 
visibilité.  

Contrats de sous 

traitance signés. 
Documents 

fonciers. 

Bâtiment clôturé 
avec guérite, 

latrines externes, 

Plans de 
constructions 

Ordres des 

missions, 
Devis de 

construction, 

Chronogrammes 
Photos.  

Procès verbaux de 

remise du bâtiment 
et des équipements 

Contrats signés 

avec les entreprises 
de sous-traitance. 

 

 
 

Là aussi, les autorités politico 

administratives et les exploitants 
miniers se sont mobilisés  pour 

obtenir un  terrain toujours avec 

l‟appui de l‟OIM et du Ministère 
Provincial des Mines, des Affaires 

foncières  ainsi que du parlement 

provincial. 

Indicateur1.2.2 
 Un groupe  électrogène 

le bâtiment de Ndjingala 

 

Pas d‟installation électrique ayant  
existé au départ à Ndjingala 

Aucun groupe électrogène n‟a été 

mis à la disposition  des 
bénéficiaires en son temps.  

Le bâtiment connecté à 
l‟énergie électrique 

adaptée. 

 

Le bâtiment de 
Ndjingala a une 

installation 

électrique moderne 
mais pas encore de 

générateur 

 

Les installations 
électriques   ont été 

faites et le groupe 

électrogène sera 
remis lors de la 

provision par 

l‟Union Européenne 
des générateurs. 

Présence du groupe 
électrogène, 

Installation  

électrique existante 
et visible dans le 

bâtiment,  

Bâtiment éclairé, 
Plan d‟installation  

disponible   

La cité de   Ndjingala  n‟est 
connectée  à l‟énergie électrique, 

Le groupe électrogène pourra 

pallier à ce manque d‟énergie.    

Indicateur 1.2.3 : 

La plomberie est fixée 

La plomberie inexistante  Le bâtiment d négoce 

de Ndjingala doté de 

l‟installation en 

plomberie 

Les matériels  

sanitaires sont 

installés dans le 

bâtiment centre de 

négoce  

 Photos  

 

La plomberie adaptée a été 

installée dans le  bâtiment Centre 

de Négoce de Ndjingala  

Résultat 1.3 

Le centre de 

négoce d‟Itebero 
a été construit et 

équipé 

Indicateurs 1.3.1 

Un Centre de Négoce 

construit et  équipé. Une 
guérite, une clôture et un 

bloc de latrine sont 

Aucun centre de négoce clôturé 

n‟a existé à Itebero, aucune 

guérite, pas de bloc des latrines 
externes construits par OIM 

Doté Itebero d‟un 

cadre de gestion  de 

l‟achat et vente des 
minerais, d‟une guérite 

de surveillance et 

Un bâtiment de 

négociants construit 

et équipé à Itebero, 
les outils 

informatiques, les 

Enclavement du site 

Accès difficile 

Situation sécuritaire 
volatile 

Non respect  des 

Rapports des 

missions 

Rapports 
trimestriels 

Le panneau de 

Le terrain a été octroyé par le 

gouvernement congolais à travers 

les autorités locales et le ministère 
des affaires foncières.   
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construits à Itebero gestion des entrées et 
des sorties, d‟une 

clôture de sécurisation 

et des latrines externes. 
 

mobiliers  et des 
motos disponibles. 

La Guérite, le bloc 

des latrines externes 
posées 

clauses par  les 
entreprises sous-

traitantes 

Bâtiment fini 
existant mais non 

encore occupé par 

les bénéficiaires.  

visibilité  
Contrats de sous 

traitance signés. 

Documents 
fonciers. 

Bâtiment clôturé 

avec guérite, 
latrines externes, 

Plans de 

constructions 
Ordres des 

missions, 

Devis de 
construction, 

Chronogrammes 

Photos.  

Procès verbaux de 

remise du bâtiment 

et des équipements. 
Contrats signés 

avec les entreprises 

de sous-traitance. 
 

 

 

Indicateur 1.3.2 

 Un  groupe électrogène 

est doté 
 

Pas d‟installation électrique au 

départ ayant  existé dans le 

Bâtiment de Mugogo 
Aucun groupe électrogène n‟a été 

mis à la disposition  des 

bénéficiaires en son temps.  

Le bâtiment est 

connecté à l‟énergie 

électrique. 
 

Le bâtiment de 

Mugogo a une 

installation 
électrique moderne 

mais pas encore de 

générateur. 

,. 

Les installations 

électriques   ont été 

faites et le groupe 
électrogène sera 

remis lors de la 

provision par 

l‟Union Européenne 

des générateurs. 

Présence du groupe 

électrogène, 

Installation  
électrique existante 

et visible dans le 

bâtiment,  

Bâtiment éclairé, 

Plan d‟installation  

disponible   

La cité de Itebero vit dans  une 

obscurité totale et n‟est connectée  

à l‟énergie électrique.    

 Indicateur 1.3.3 : 

Installation de la 

plomberie 

La plomberie inexistante  Le bâtiment d négoce 

d‟Itebero doté de 

l‟installation en 
plomberie 

Les matériels  

sanitaires sont 

installés dans le 
bâtiment centre de 

négoce  

La plomberie est 

existante 

Photos  

 

La plomberie adaptée a été installé 

dans le  bâtiment Centre de 

Négoce de Itebero et facilite 
l‟évacuation des eaux impropres.  

Résultat 1.4 

Le centre de 
négoce de 

Mugogo a été 

construit et 
équipé 

Indicateurs 1.4.1 

Un Centre de Négoce 
équipé, une guérite, une 

clôture et un bloc de 

latrine sont construits à 
Mugogo 

. 

 

Aucun centre de négoce clôturé 

n‟a existé à Mugogo, aucune 
guérite, pas de bloc des latrines 

externes construits par OIM 

Doté Mugogo d‟un 

cadre de gestion  de 
l‟achat et vente des 

minerais, d‟une guérite 

de surveillance et 
gestion des entrées et 

des sorties, d‟une 

clôture de sécurisation 
et des latrines externes. 

 

Un bâtiment de 

négociants construit 
et équipé à Mugogo, 

les outils 

informatiques, les 
mobiliers  et des 

motos disponibles.la 

Guérite, le bloc des 
latrines externes.  

Accès difficile 

Situation sécuritaire 
qui égorge des 

poches de résistance 

d‟insécurité. 
Bâtiment fini non 

encore occupé par 

les bénéficiaires.  

Rapports des 

missions 
Rapports 

trimestriels 

Le panneau de 
visibilité  

Documents 

fonciers. 
Bâtiment clôturé 

avec guérite, 

latrines externes, 
Plans de 

constructions 
Ordres des 

Le terrain qui abrite le Bâtiment a 

été obtenu avec l‟appui des 
autorités locales et le ministère des 

affaires foncières et des mines.  
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missions, 
Devis de 

construction, 

Chronogrammes 
Photos.  

Procès verbaux de 

remise du bâtiment 
et des équipements 

Contrats signés 

avec les entreprises 
de sous-traitance. 

 

 
 

Indicateur1.4.2 

 Nombre et quantité de 

groupe électrogène 

 

Pas d‟installation électrique au 

départ ayant  existé à Mugogo 

Aucun groupe électrogène n‟a été 

mis à la disposition  des 

bénéficiaires en son temps.  

Le bâtiment connecté à 

l‟énergie électrique 

adaptée. 

 

Le bâtiment de 

Mugogo a une 

installation 

électrique moderne 

mais pas encore de 
générateur. 

Les installations 

électriques   ont été 

faites et le groupe 

électrogène sera 

remis lors de la 
provision des 

générateurs par 

l‟Union Européenne. 

Présence du groupe 

électrogène, 

Installation  

électrique existante 

et visible dans le 
bâtiment,  

Bâtiment éclairé, 

Plan d‟installation  
disponible   

Mugogo n‟est connectée  à 

l‟énergie électrique,  

Résultat 2.1 formation des agents des mines  

Résultat 2.1 

Formation des 

agents de mines  

Indicateur 2.1.1 

 Nombre d‟agents de 

mines par site à former 
(activité à réaliser par le  

gouvernement) 

Les  agents  des services des 

mines ne sont pas capables 

d‟assumer des responsabilités   à 
la taille des centres de négoces et 

ont intériorisé la notion de la 

traçabilité des minerais 

20 agents  des services 

des mines sont dotés 

de capacités leurs 
permettant de prendre 

en charge la notion 

nouvelle de traçabilité 

et de certification des 

mines après à l‟issu de  
la formation  

Les agents ne sont 

pas encore formés 

 

Lenteur 

administrative dans 

le chef des services 
étatiques pour 

affecter les 20 agents 

des mines à former 

Liste des agents 

des Ministère des 

Mines formés 
Modules de 

formation 

Rapports 

d‟évaluation  de la 

formation 

Jusque là, le gouvernement n‟a pas 

encore formé ses agents.. 

Toutefois, les listes sont déjà 
disponibles au sein du Ministère 

des Mines 

Résultat 2.2 

Déploiement 

Indicateur 2.1.2 

 Nombre d‟agents 

miniers par site à 
déployer (activité à 

réaliser par le 

gouvernement) 

 

Les agents  des CEEC et 

SEASSCAM ne sont pas présents 
dans les centres des négoces 

20 agents par site sont 

déployés 

8 agents ont été 

déployés à Rubaya 

  

Suite à la lourdeur 

administrative de la 

partie étatique, les 
agents ne sont pas 

encore déployés 

Liste de 

déploiement des 

agents de   
SEASSCAM et de 

CEEC 

Ordre de missions  
 

Le déploiement et l‟affectation des 

agents miniers est la responsabilité  

des autorités de la RDC en 
collaboration avec la MONUSCO 

 Résultat 3 : Déploiement de 20 éléments de la Police Nationale Congolaise. 

 

Résultat 3.1 

Formation des 

agents de la 

police  

Indicateur 3.1.1 

 Nombre dagents de la 

police  à former 

Les 32 agents de la police ont 

acquis des capacités  de sécuriser 

les installations de centres de 

négoces 

Les éléments de la 

PNC  contrôlent et 

sécurisent les 

installations 

32 agents ont été 

formés 

 

 Liste des éléments 

de la police formés 

Modules de 

formation 
Rapports 

d‟évaluation  de la 

formation 

Les agents de la police  sont  

formés.  
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Résultat 3.2 

Déploiement 

Indicateur 3.1.2 
nombre d‟ éléments de 

la police  à déployer 

 
Les 32 sont  pas présents dans les 

centres des négoces 

Présence des policiers 
dans les centres de 

négoces  

8 agents ont été 
déployés à Rubaya 

Suite à la lourdeur 
administrative de la 

partie étatique, les 

agents de la police 
ne sont non pas 

encore déployés 

Liste de 
déploiement des 

éléments de la 

police 
Ordre de missions  

 

Les agents de l police seront 
présents aussitôt formés et 

déployés. Ils viendront en appui 

aux services des mines  

              


