
FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

Rapport de mise à jour semestriel 

(Janvier au juin 2012)
	Numéro et titre du projet
	00074674 PBF/GIN/B2- Promotion de l’Education Civique et de la Culture de paix en Guinée


	Agence bénéficière  
	UNESCO



	Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences ONU, Organisations de la Société Civile)
	Ministère Enseignement Pré-Universitaire et Education Civique(MEPU-EC)  DNEC/INRAP

	Lieu:
	Conakry

	Objectifs du projet :

	Ce projet a pour objectif le maintien de la paix et le renforcement de l’unité nationale à travers une transition apaisée.

Les objectifs spécifiques du projet sont :

1-Informer, sensibiliser, éduquer à la paix, et à la citoyenneté, la jeunesse scolaire et non scolaire y compris militaire par le biais de clubs de la paix scolaires, d’émissions radiophoniques et de formations diverses

2- Installer et rendre fonctionnelles les Alliances pour la Paix dans les 8 régions du pays qui doivent couvrir les garnisons militaires des régions concernées

3-Former à la pratique citoyenne afin que les citoyens et citoyennes participent activement dans la vie civique et plus particulièrement dans le processus électoral



	Effets escomptés
	 Contribuer à une transition apaisée à travers d’attitudes et de nouveaux comportements citoyens responsables     qui renforcent  le maintien de la paix  et l’unité nationale.                                   

	Fonds engagés du budget total alloué
 
	349, 922USD
	% de fonds engagés / budget total alloué:
	95%

	Fonds dépensés
 du budget total alloué:
	  349,922 USD
	% de fonds dépensés / budget total alloué:
	95%

	Date d’approbation :Mars 2010

Date de démarrage : Juillet2010

Date de clôture prévue: 
	Mars   2010
Juillet  2010
	Retard éventuel (mois):
	

	Résultats atteints (30 juin 2012):

(1) Effets escomptés du Plan Prioritaire

       (avec référence au cadre des   

       résultat stratégique du FCP)

Ce projet a été conçu et a démarré avant  le lancement du plan prioritaire pour la Guinée. Il pourrait contribuer à l’effet suivant 

du cadre logique du FCP.
a) Indicateurs et cibles actuelles par rapport aux prévisions annuelles


	Le renforcement des capacités sur les pratiques citoyennes des acteurs politiques de la société civile, des associations de jeunesse et de femmes sur les pratiques citoyennes dans les 8 régions administratives et les préfectures à risque a permis d’outiller les jeunes les femmes et les adultes sur les doits civils et politiques pour  une participation responsable au processus  électoral, à la protection et à la gestion des biens publics et privés et à la consolidation de l’unité nationale 

L’installation des alliances de la paix et des clubs de la paix au niveau des chefs lieux des  régions administratives ont largement  contribué à la préservation de la paix et au renforcement de l’unité nationale

La diffusion de la série radiophonique sur citoyenneté et la culture de la paix  au niveau au des  radios scolaire, nationale rurale et  communautaire a contribué au maintien de la paix et à l’apaisement du climat social et politique à travers les messages civiques véhiculés 

- Qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours par rapport aux cibles initiales de l’année 2012?

Ce projet devait prendre fin en 2011 pour des raisons d’ordre politique et administratif il a été prolongé jusqu’en 2012

Les activités ci-après ont été réalisées de janvier à Juin 2012

-La formation à l’animation citoyenne des membres 

des alliances et clubs de paix des 8 régions administrative à Kankan et Kindia au mois de Mai 2012 (85 animateurs)

-La formation des acteurs  politiques de la société civile des associations de jeunes et de femmes des préfectures à risque de Siguiri et de Pita sur les pratiques citoyennes au mois de Mai 2012 (180 participants)

-La diffusion de la série radiophonique sur l’éducation à la citoyenneté et à la culture de 

 paix au niveau  des radios scolaire, nationale rurale et communautaire a été réalisée au mois de Mai 2012

- Est-ce que les résultats atteints changent les causes de conflits? 

Les résultats atteints ont contribué à atténuer les causes des conflits ; par exemple les populations déplacées  après les évènements pré et post électoraux au lendemain de l’élection présidentielle de Novembre 2010  ont rejoint leur préfecture d’origine et  vivent  en harmonie avec les populations autochtones
 - Qu’est ce que sont les contraintes, ou des risques imprévus, qui nécessitent des actions immédiats ?

Alléger les procédures à l’interne 

Poursuivre la formation citoyenne des acteurs politique de la société civile des jeunes et de femmes dans les préfectures à risque  


	Actions correctives proposées pour adresser les contet rpour uniation de e transition apaiséeaintes et risques

	(2) Résultats immédiats

      ( = produits projet)

(avec référence aux indicateurs et cibles actuelles par rapport aux prévisions annuelles) 


	Note : 

- Expliquez brièvement pour chaque indicateur des différents résultats immédiats qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours par rapport aux cibles initiales de l’année 2012?

L’installation des clubs de la paix  équipés d’unités de sonorisation au niveau des chefs lieux des régions administratives,

 l’installation de 8 alliances de paix dans les 8 régions administratives 

la diffusion de la série radiophonique sur l’éducation à la citoyenneté et à la culture de paix au niveau des radios scolaires nationales rurales et communautaires ont contribué au maintien de la paix et au renforcement de l’unité nationale. 

- Est-ce que l’état d’avancement est satisfaisant pour atteindre les effets escomptes du Plan Prioritaire? 

OUI les résultats atteints sont satisfaisants dans la mesure où

l’on s’achemine vers la fin d’une transition apaisée

- Qu’est ce que sont les contraintes actuelles qui nécessite des actions correctives pour améliorer la performance du projet?

 Améliorer la contrainte liée aux  procédures à l’interne

Résultat 1 : Implantation des clubs de la paix au niveau des chefs des régions administratives

Installation des alliances de paix dans les 8 régions administratives

Diffusion de la série radiophonique sur l’éducation à la citoyenneté et la culture de paix au niveau des radios scolaire, nationale rurale et communautaire

Indicateur : 15 clubs équipés et fonctionnels

8 alliances de paix installées et opérationnelles avec un plan d’action au niveau des 8 régions administratives

La série radiophonique diffusée

Cible actuelle par rapport aux prévisions
	 

Actions correctives proposées pour adresser les contraintes et risques rencontrés 
:  



	 
	Résultat 2: Formation à la pratique citoyenne des acteurs politiques de la société civile  des associations de jeunes et  de femmes au niveau des 8 régions administratives
Indicateur : 400 leaders politiques, de jeunes de femmes et de la société formés au processus électoral et à la protection des biens publics et privés qui ont eu à répercuter les formations reçues 

leurs partis ou associations respectifs.

 
	

	
	Résultat 3: Après les évènements pré et post électoraux de Novembre 2010 qui ont vu le déplacement de populations au niveau de certaines  préfectures de la Haute Guinée de la Guinée Forestière et de la Moyenne Guinée, il fallait mettre l’accent sur la formation à la pratique citoyenne des acteurs politiques et de la société civile de ces préfectures appelées à risque notamment Pita et Siguiri où les violences avaient été meurtrières

Indicateur : 2 sessions de formation et 85 acteurs majeurs de partis politiques de la société civile formés aux pratiques citoyennes.

Cible actuelle par rapport aux prévisions.
	

	(3) Conclusions sur les leçons a tirées par rapport aux contributions du projet aux objectifs du Plan Prioritaire, et la réduction des risques des conflits. Qu’est ce qui marche bien, ou moins 
bien ? 

Des contraintes d’ordre politique et administratif ont impacté sur le déroulement normal de ce projet. Cependant, les activités réalisées ont contribué au maintien de la paix et au renforcement de l’unité nationale


	


NB : le Gap du budget sera comblé par les activités de suivi évaluation prévues en Août et Septembre 2012
� Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 


2 Paiement (services, travaux) sur les engagements. 
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