
FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

Rapport semestriel du projet Conseiller stratégique RSS 

(Janvier au juin 2012)
	Numéro et titre du projet
	00081961: Projet Conseiller stratégique RSS

	Agence bénéficière  
	Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA)

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

	Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences ONU, Organisations de la Société Civile)
	· Gouvernement de la République de Guinée: Ministère Délégué à la Défense, Cabinet de la Présidence 

· PNUD

· UNOWA

	Lieu:
	 Conakry

	Objectifs du projet
	Le projet devrait faciliter la mise en œuvre du processus de RSS en Guinée en permettant aux NU de conseiller au niveau stratégique et coordonner les activités attenantes tel que demandées par les autorités nationales et la communauté internationale.

	Effets escomptés
	Le programme de réforme du secteur de sécurité en Guinée est renforcé avec des plus grandes capacités de conseil au niveau national et un plus grand engagement de la communauté internationale                                                

	Fonds engagés du budget total alloué
 
	218 350
	% de fonds engagés / budget total alloué:
	32.5%

	Fonds dépensés
 du budget total alloué:
	76 251
	% de fonds dépensés / budget total alloué:
	9,06%

	Date d’approbation :
Date de démarrage :
Date de clôture prévue: 
	20 février 2012
13 mai 2012
12 novembre 2012
	Retard éventuel (mois):
	Le projet est financé pour a une période de six mois. Et de par la nature des contrats en place pour l’effectif du bureau, type ‘’ Temporary Appointment’’, aucune extension est prévu pour le moment. Donc la clôture du projet est prévue de coïncider avec la terminaison du contrat du Conseiller stratégique.

	Résultats atteints (30 juin 2012):

(1) Effets escomptés du Plan Prioritaire (avec référence au cadre des résultat stratégique du FCP)
a) Indicateurs et cibles actuelles par rapport aux prévisions annuelles
	Le projet vient tout juste de démarrer avec l’arrivé du Conseiller stratégique le 13 mai. Malgré le fait que l’équipe n’est pas complètement constituée, le conseiller stratégique a initié les activités dans l’accomplissement du projet. 

	Actions correctives proposées pour adresser les contraintes et risques

	Résultat 1 : Les parties prenantes  nationales reçoivent les avis stratégique et politiques nécessaire afin d’assurer une mise en œuvre efficace d’une stratégie national de RSS. 
Indicateurs :

· Les parties prenantes nationales ont une meilleure compréhension des enjeux politiques dans le processus de RSS ;
· Les parties prenantes sont conscientes de l’importance de la stratégie de la RSS et contribuent à sa mise en œuvre ;
	Résultat 1 : 

Pour la période de ce rapport (6 semaines) un contact fut établi avec toutes les parties prenantes du processus de RSS en Guinée et avis fournis au besoin :

11 rencontres avec autorités gouvernementales.
 2 rencontres avec autorités législatives, Conseil  National de Transition.

Participation aux travaux de la Commission Technique de Suivi ainsi qu’une présence dans les travaux dans les cinq Comités techniques sectoriels.

Un dynamise accrue et une rigueur plus sentie fut instauré dans le processus de travail du Comité National de Pilotage de la RSS.
	 

Actions correctives proposées pour adresser les contraintes et risques rencontrés 
:  



	Résultat 2 : Un appuie NU/international cohérente est assurée à la stratégie nationale de RSS.
Indicateurs :

· Une coordination est garantie parmi les partenaires onusiens et internationaux impliqués dans la RSS ; 

· Les aspects politiques sont inclus dans la stratégie de la RSS ;

· Les gestions supérieurs onusiennes à Conakry, Dakar et New York sont informées sur les enjeux importants afin d’assurer un appuie efficace et cohérent au processus de RSS ;
	Résultat 2: 

Un processus de coordination au sein de l’équipe NU est en place.
Une prise de contact avec tous les partenaires techniques financiers au niveau des chancelleries impliquées (UE, CEDEAO, UA, Etats-Unis, France, Espagne, Royaume Uni, Espagne, Japon et Nigeria) fut établie. 

Un groupe informel des principaux PTF est formés et se réuni régulièrement.
La stratégie de la RSS est toujours en développement et toutes les parties prenantes sont conscientes de l’importance des aspects politiques.
Des rapports réguliers sont fournis.
	

	Résultat 3 : Des ressources adéquates sont mobilisées pour la mise en œuvre de la stratégie de RSS.
Indicateurs :

· Une stratégie de mobilisation de ressources est élaborée avec la Commission d’orientation stratégique de la RSS et autres parties prenantes nationales ;

· Une table ronde des partenaires techniques et financiers (PTF) est organisée à Conakry ;

· Un suivi avec les PTF est en place  pour une mise en œuvre efficace de la stratégie de mobilisation des ressources.
	Résultat 3: 

Des ressources sont disponibles pour les projets du PNUD présentement en cours.
Discussion préliminaires avec les PTF pour les sensibiliser au besoin éventuel de concerter sur l’appui à la RSS

Une table ronde est planification. Cependant les élections législative aura un impact sur la date de latenue de cette table ronde
	

	(3) Conclusions sur les leçons a tirées par rapport aux contributions du projet aux objectifs du Plan Prioritaire, et la réduction des risques des conflits. Qu’est ce qui marche bien, ou moins bien ? 
Pour la période couvrant ce rapport, il est trop tôt pour tirer des conclusions. Les indications initiales qu’une volonté politique de réforme existe au plus haut niveau de l’état et ceci est de bonne augure pour le processus de la RSS. Cependant la situation demeure fragile. L’élection législative mobilise tous les esprits et aucune action majeure dans le processus de la RSS ne pourra être entreprise avant la tenue de cette élection.
	


� Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 


2 Paiement (services, travaux) sur les engagements. 
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