FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel

	Période couvert (Trimestre)
	janvier  - mars 2012

	Numéro du projet et le titre du projet
	PBF/COM/E-1 : Renforcement des capacités Nationales en matière de consolidation de la paix 

	Agence bénéficiaire:  
	PNUD

	Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)
	
Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre

	Date d’approbation par le Comité de Pilotage:
	12/06/2009

	Budget total alloué
	950 000 USD$

	Fonds engagés du budget total alloué[footnoteRef:1]  [1:  Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 
2 Paiement (services, travaux) sur les engagements. 

] 

	141 443,24 USD$
	% de fonds engagés / budget total alloué:
	15 %

	Fonds dépensés[footnoteRef:2] du budget total alloué: [2: 
] 

	808 556,76 USD$ 
	% de fonds dépensés / budget total alloué:
	85 %

	Date de clôture prévue: 
	31 décembre 2012
	Retard éventuel (mois):
	aucun

	Domaine d’investissement :
Résultats stratégiques (effets sectoriels):
Indicateurs pour mesurer les effets


	Domaine de priorité d’investissement :
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :


Gouvernance et Cohésion
	



	· Projets FCP sont visibles sur le terrain et déploient leurs effets auprès des bénéficiaires

· L e suivi relatifs aux reportings  des projets sont satisfaisants 
	
Réalisations accomplies :

· Le rapport de la tournée de visite des projets en cours de clôture est disponible

· Mise en œuvre des recommandations du rapport de l’évaluation externe.

· Organisation du 9ème comité de pilotage pour le prolongement de six projets du programme

· Mise en ligne des rapports  du 4ème trimestre 2011 

· Participation à des ateliers et missions sur la mise en œuvre des activités des projets
	Contrainte(s) :

· Travaux restant pour beaucoup des projets en cours de clôture 


Solution(s) Proposée(s) :  

· Demande de prolongation lors de la 9ème CPC 

	· Plan de développement des capacités nationales en matière de consolidation de la paix élaboré et mis en œuvre
 
	Résultat attendu 2 : 
· L’engagement continu du commissariat en tant que leadership de nombreuses réunions et atelier qui concourent à la paix et la cohésion sociale

· Réalisations accomplies :

· La participation du CGSPG dans l’opérationnalisation  des comités de femmes médiatrices aux règlements des conflits dans les quatre coins du pays. 
· Organisation de la Journée Mondiale de la Paix
	

	Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)

Note : 

1)  Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de ‘livrer les produits attendus’ contribue aux résultats du PMP ? 






2) Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours? 



3) Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets? 









4) Comment vous allez améliorer la performance des projets d’atteindre les résultats escomptes?  
	




1)  L’objectif global de ce projet  doit se traduire par le  renforcement des capacités du Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre (CGSPG) structure de  valorisation des acquis ainsi que la pérennisation du Programme FCP.


2)   le reportage, l’évaluation interne et externe du programme.


3)  L’implication du  CSPG dans le processus d’évaluation et de la campagne médiatique du programme FCP et l’accompagnement du CSPG dans le processus de pérennisation des comités de paix . 

Le niveau de connaissance du  programme FCP,  par la population qui est relativement bas. 


4) Continuer  le plaidoyer auprès du gouvernement  pour mettre fin au statut définitif du commissariat.
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