FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

Rapport de mise à jour semestriel 

(Janvier à juin 2012)
	Numéro et titre du projet
	PBF/CAF/E-1 : Budget de fonctionnement du Secrétariat FCP et renforcement des capacités des partenaires d’exécution

	Agence bénéficière  
	PNUD

	Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences ONU, Organisations de la Société Civile)
	Ministère du Plan et de l’Economie

	Lieu:
	 Bangui

	Objectifs du projet
	Objectif global : Promouvoir le processus de consolidation de la paix en RCA

Objectifs immédiats : 1)  Appuyer le Comité de Pilotage du FCP; 2) Assurer le Suivi-évaluation des projets du FCP sur le terrain ;            3) Renforcer les capacités des partenaires de mise en œuvre des projets

	Effets escomptés
	Appui technique au Comité de Pilotage, aux agences bénéficiaires et aux partenaires d’exécution afin de soutenir, suivre et évaluer valablement les projets en chantier en particulier et à  soutenir le processus de consolidation de la paix en RCA en général.                                       

	Fonds engagés du budget total alloué
 
	$ 800 000
	% de fonds engagés / budget total alloué:
	100 %

	Fonds dépensés
 du budget total alloué:
	$ 591 519,00  
	% de fonds dépensés / budget total alloué:
	73,94 %

	Date d’approbation :

Date de démarrage : 

Date de clôture prévue: 
	03 Février 2010
10 Mars 2010

31 Décembre 2012
	Retard éventuel (mois):
	

	Résultats atteints (30 juin 2012):

Les conflits sont résolus pacifiquement et de manière à soutenir la coexistence des acteurs / groupes impliqués dans des conflits mettant à mal les efforts de consolidation de la paix. 


	Deux campagnes de sensibilisations des populations d’accueil des ex combattants a permis de démobiliser au moins 6 518 éléments de l’APRD et du FDPC, collecter 5 000 armes, toutes confondues, favorisant ainsi une coexistence pacifique entre le Gouvernement et les politico-militaires.
Aussi, les différents accords de cessez le feu entre les groupes armés CPJP, UFDR et UFR ont favorisé un climat de paix dans le pays.

Toutefois, des efforts aux initiatives en cours méritent d’être maintenus et poursuivis malgré :

- l’insuffisance des ressources pour la suite du processus;

- les risques de reprise des hostilités ;
- la porosité des frontières du pays.
	En vue de contenir les risques éventuelles de menaces qui continuent de planer, il serait important de mobiliser, de manière tous azimuts, des ressources nécessaires pour poursuivre les efforts déjà engagés et le processus en cous pour une consolidation véritable de la paix en Centrafrique.

	Les jeunes, les femmes et autres groupes marginalisés agissent comme un catalyseur en vu d’initier le processus de paix et la reprise économique

	Résultat 1 : Le financement attendu est accordé et transféré et le Secrétariat Technique est opérationnel. 
Indicateurs

· Au moins 90% de la 2ème allocation sont alloués aux projets ;

· Disponibilité des ressources administratives et techniques.
Réalisations :
- Tout le salaire du Personnel est payé au cours du 1er semestre 2012 ;

- Un 2ème  chauffeur recruté le 20 Février 2012 ; 
- Le Coordonnateur national PBF recruté le 15 Mars 2012 ; 

- Deux réunions du Comité de Pilotage réalisées ;
- Le Secrétariat Technique est régulièrement  approvisionné en journaux de la place, fournitures de bureau et produits d’entretien ;

- Trois onduleurs et d’un split courant achetés Mars 2012 ;

- Les véhicules sont régulièrement entretenus et les  matériels de communication CODAN pour le deuxième véhicule sont achetés et livrés au Secrétariat  en Juin 2012 ;

- Tout le Personnel est évalué et les contrats renouvelés pour la fin du mois de Décembre 2012.
Avec le renforcement des capacités administratives, techniques du Secrétariat technique, ce dernier a pu assurer une coordination et des suivis efficaces de tous les projets sur le terrain, favorisant ainsi une consolidation de la paix dans le pays car les jeunes, les femmes et autres vulnérables réalisent des activités qui leur procurent des revenus leur permettant de s’auto-prendre en charge
	 


Contrainte(s) : 

Le report de traitement du dossier du Réseau des ONGs pour la Consolidation de la paix par le Comité de Pilotage PBF n’a pas permis l’organisation des ateliers de renforcement des capacités des organisations de la société civile affiliées au Réseau.

Solution(s) Proposée(s) :  

Pour le second trimestre 2012, le dossier du Réseau des ONGs pour la consolidation de la paix nécessite d’être relancé pour permettre de réaliser des ateliers de renforcement des capacités desdits partenaires PBF.

	
	Résultat 2: Les activités de reporting et de communication sont renforcées avec les partenaires nationaux (Ministères, agences UN, ONGs et associations) et internationaux (PBSO, PBC, MPTFO).
Indicateurs :

· Nb de reportages
· Nb d’émissions

· Nb de bulletins
· Nb de missions de suivi

· Compte rendu de la JIP
Réalisations

 - Un consultant international trois consultants nationaux recrutés pour l’évaluation qui a effectivement démarré le 21 Juin 2012, à l’arrivée du consultant international ;

- Un draft des premières conclusions de l’évaluation a été présenté au comité technique d’évaluation le Jeudi 05 Juillet 2012 ;
- Cinq réunions des points focaux réalisées ;

- Les rapports trimestriels et annuels ont été régulièrement envoyés à MPTFO et postés sur le site Gateway du FCP ;

- Les drafts de film et journal relatifs aux réalisations du Fonds sont disponibles et attendent leurs approbation et validation par les Co-Présidents pour être diffusés ;

- 11 missions de monitoring des projets réalisées au courant du 1er semestre 2012  dont deux de représentation administrative (Radio Bossangoa et construction Prisons de Bouca);

- Les journaux sont régulièrement achetés et mis à la disposition du Personnel du Bureau pour information ;

- La connexion internet et les achats des coupons de rechargement téléphonique sont assurés et sécurisés au niveau du Bureau.
	Contrainte(s) : 

Le chronogramme chargé des Co-Présidents impacte sur la finalisation des documentaires produits relatifs aux réalisations du FCP dans le pays.
Périodicités de transmission des rapports non observées par la plupart des agences UN.

Solution(s) Proposée(s) : 

- Relancer le processus de validation des documentaires pour promouvoir les idées et concepts de PBF dans le pays ;
- Prévoir un atelier d’information et de sensibilisation avec tous les acteurs sur le respect des périodicités de transmission des rapports d’activités au Secrétariat.



	Au cours de ce 2ème trimestre 2012, le Secrétariat Technique du Fonds a prévu les grandes rubriques suivantes d’activités à savoir :

a) le Personnel ; 

b) les formations et séminaires ; 

c) les transports ; 

d) le reporting et la communication et enfin 

e) le fonctionnement.

Dans leur mise en œuvre,  les rubriques a), c) et e) sont réalisées à 100 % et celles de b) et d) à hauteur de 50 % car l’équipe du Secrétariat Technique s’est davantage concentrée sur les préparatifs et la réalisation de l’évaluation finale du Fonds durant tout le second trimestre 2012.

Les activités suspendues, notamment l’organisation des ateliers à l’endroit des journalistes et autres acteurs du Fonds et la réalisations des émissions qui seront programmées pour ce deuxième semestre 2012 permettront ainsi au Secrétariat Technique de jouer pleinement son rôle tant attendu, c’est-à-dire fonctionner en tant que organe technique du Comité de Pilotage PBF et d’appui aux partenaires.


	


� Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 


2 Paiement (services, travaux) sur les engagements. 
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