
FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour semestriel 
(Janvier au juin 2012)

	Numéro et titre du projet
	PBF/CAF/  A-1 : Autonomisation des femmes affectés par les conflits pour la reconstruction communautaire et la consolidation de la paix.

	Agence bénéficière  
	UNFPA


	Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences ONU, Organisations de la Société Civile)
	Comité International des Femmes Africaines pour le Développement (CIFAD)

	Lieu:
	 Préfectures de la NANA-GRIBIZI et  de la HAUTE KOTTO  


	Objectifs du projet
	Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des femmes affectées par les conflits pour la consolidation de la paix

	Effets escomptés
	· 50 groupements de  femmes dirigent des unités de production opérationnelles ; 
· Au moins 95 % des membres des associations/groupements bénéficiaires utilisent les services des formations sanitaires et sont sensibilisés sur le VIH & SIDA et les Violences Basées sur le Genre (VBG) ;
· Au moins 95 % des femmes membres des associations/groupements participent aux activités de consolidation de la paix ;
                                    

	Fonds engagés du budget total alloué[footnoteRef:1]  [1:  Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 
2 Paiement (services, travaux) sur les engagements. 

] 

	US$ 506,367
	% de fonds engagés / budget total alloué:
	100,00%

	Fonds dépensés[footnoteRef:2] du budget total alloué: [2: 
] 

	US$ 506,367
	% de fonds dépensés / budget total alloué:
	100,00%

	Date d’approbation :
Date de démarrage : 
Date de clôture prévue: 
	US$ 428,733
	Retard éventuel (mois):
	94,54%

	Résultats atteints (30 juin 2012):

(1) Effets escomptés du Plan Prioritaire
       (avec référence au cadre des   
       résultat stratégique du FCP)

a) Indicateurs et cibles actuelles par rapport aux prévisions annuelles

	Note : 

Résultat du Plan Prioritaire Révisé

Un environnement favorable à la paix, à la démocratie, au respect des droits humains et à la réconciliation nationale créé.

Réf. PMP : Indicateurs 

2.4. Nombre de « programme-pays » appuyés par le PBF montrant que des femmes assument – de manière formelle – des fonctions de leadership et de responsabilités dans des domaines pertinents permettant l’établissement de la paix.

3.2. Nombre de « programme-pays » appuyés par le PBF générant des moyens de subsistance durables réglant les fluctuations de l’offre et la demande du marché.

[bookmark: _GoBack]Indicateurs du Plan Prioritaire Révisé

1. L’intensification des initiatives de collaboration et de consensus parmi les leaders
2. Le programme de sensibilisation, d’éducation civique et de formation en entreprenariat.

Expliquez brièvement pour chaque indicateur dans quelle mesure le projet contribue aux effets escomptés attendus du Plan Prioritaire? (si inexistant, faites référence au cadre des résultats stratégiques du FCP)

La dotation des groupements en kits de production et le renforcement des capacités des membres en gestion des associations et des AGR permettent une amélioration de conditions de vie des femmes et l’autonomisation des femmes. Les sessions de plaidoyers organisées à l’adresses des autorités administratives et les leaders communautaires ont facilité leur adhésion au projet, permettant ainsi une bonne participation de la communauté toute entière.

- Qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours par rapport aux cibles initiales de l’année 2012?

· Elaboration du rapport annuel ;
· Elaboration du PTA 2012 ;
· Préparation de la mission de remise des crédits en espèces aux 50 groupements ;
· Prise en charge de l’Assistant Administratif et Financier (AAF) ;
· Organisation d’une mission de suivi  de l’utilisation des kits remis au mois de Décembre  2011 et de sensibilisation des groupements sur la gestion des microcrédits,
· Organisation d’un atelier de réflexion sur l’après-projet de la première allocation et de la mise en place des plates-formes communautaires de gestion des caisses de solidarités.


Le Plan Prioritaire de la RCA ne comporte pas de cibles inclus dans son cadre de résultats.

- Est-ce que les résultats atteints changent les causes de conflits? 

La mise en eouvre du projet constitue progressivement une solution aux problèmes des femmes membres des associations bénéficiaires qui dispose d’AGR leurs permettant de répondre aux besoins quotidiens de la famille.

- Qu’est-ce que sont les contraintes, ou des risques imprévus, qui nécessitent des actions immédiates ?
Persistance de l’insécurité dans la zone

  

	
Actions correctives proposées pour adresser les contraintes et risques

	
(2) Résultats immédiats
      ( = produits projet)

(avec référence aux indicateurs et cibles actuelles par rapport aux prévisions annuelles) 

	
Note : 

- Expliquez brièvement pour chaque indicateur des différents résultats immédiats qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours par rapport aux cibles initiales de l’année 2012?
- Est-ce que l’état d’avancement est satisfaisant pour atteindre les effets escomptes du Plan Prioritaire? 
- Qu’est-ce que sont les contraintes actuelles qui nécessite des actions correctives pour améliorer la performance du projet?
 
Résultat 1 : La capacité technique de production des associations/groupements des femmes renforcée et l’autonomisation de la femme améliorée

Indicateur :
Cible actuelle par rapport aux prévisions

Réalisations accomplies : 

· Elaboration du rapport annuel ;
· Elaboration du PTA 2012 ;
· Préparation de la mission de remise des crédits en espèces aux 50 groupements ;
· Prise en charge de l’AAF ;
· Organisation d’une mission de suivi  de l’utilisation des kits remis au mois de Décembre  2011 et de sensibilisation des groupements sur la gestion des microcrédits,
· Organisation d’un atelier de réflexion sur l’après- projet de la première allocation et de la mise en place des plates-formes communautaires de gestion des caisses de solidarités ;
· Octroi de microcrédits aux groupements ;
· Dotation des chefs secteurs sociaux  en fournitures de bureau et maintenance des motos leur permettant d’organiser des missions de suivi et d’encadrement des groupements dans l’exercice des AGR.
	 


Actions correctives proposées pour adresser les contraintes et risques rencontrés 






Contraintes : la mauvaise qualité des demandes de  décaissement des fonds pat le CIFAD emmène souvent au renvoie du document pour complément d’informations. cela cause des retards dans les procédures de décaissement et la mise en œuvre dans le délai du plan de travail trimestriel. 

Solution : organisation de réunions de rédaction, mise à disposition du partenaire des documents techniques 




	(3) Conclusions sur les leçons a tirées par rapport aux contributions du projet aux objectifs du Plan Prioritaire, et la réduction des risques des conflits. Qu’est ce qui marche bien, ou moins bien ? 

Le projet a pris en compte 08 nouveaux groupements faisant passer le nombre des bénéficiaires du projet à 58 groupements au lieu de 50 prévu au départ. Les groupements ont augmenté les superficies agricoles et les fonds de commerce. Le control des caisses des groupements, effectué au mois de mai 2012 fait ressortir une épargne total de 5.600.000FCFA pour les 25 groupements de la Haute Kotto et 2.400.000FCFA pour ceux de la Nana-Gribizi.

La population en générale, les membres des groupements en particulier, affirme que le résultat  a été favorisé par la démarche du projet qui diffère des autres projets jusque-là réalisés dans les localités. Le fait de les impliquer dès le début de la mise en œuvre du projet, notamment à travers la réalisation de la micro-évaluation a permis aux groupements d’exprimer leur besoins  et les activités de sensibilisation  et de formation organisées sur la gestion des groupements, la culture de la paix et le genre ayant précédé l’octroi des kits et des crédits ont fait d’eux des acteurs plus que des bénéficiaires du projet leur permettant ainsi  une bonne appropriation et une bonne gestion du projet.

 Les groupements ont en attendant la création des caisses de  solidarité telles que définit dans le document du projet pour assurer la sécurisation des fonds des AGR ouverts des comptes dans les structures de micro finances située dans leurs localités respectives.  A Bria dans la haute Kotto, les autorités communales  ont mis à  la  disposition du projet un terrain pour la construction d’une caisse de solidarité. 

Les groupements souhaitent la poursuite des activités du projet jusqu’à la construction de la caisse de solidarité.  Lors de la dernière mission d’octroi des microcrédits, les parties prenantes ont convenu de poursuivre les activités du projet jusqu’à la fin de la prochaine campagne agricole car très occupés par les travaux champêtres, il était difficile de mettre en place les plates-formes communautaires de gestion de caisses de solidarité. 

Il faut noter que presque toutes les activités du projet sont entièrement réalisées, il ne reste plus que la réalisation de  l’audit et de  l’évaluation du projet. 
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